
INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

FECHA DE INICIO: 16/02/2026	FECHA FINALIZACION: 16/02/2026	NOCTURNA	DIURNA	CIV	4002269	PK	2058594
PORCENTAJE DE EJECUCION	100%	AVANCE PORCENTAJE ACUMULADO DE OBRA	100%	INICIO	EJECUCIÓN	TERMINADO	

LOCALIZACIÓN DEL SEGMENTO VIAL

BARRIO	LOCALIDAD	UPZ	Eje Vial	Desde	Hasta
SANTA INES SUR	SAN CRISTOBAL	(32) 32	KR 2 E	CL 28CBIS S	CL 29 S

ESQUEMA DEL AREA INTERVENIDA (Detállese obras de Arte y complementarias)



LONGITUD CIV (M)	ANCHO CIV (M)	ÁREA CIV (M2)	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
19,86	4,54	89,18	INTERVENCION FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR

LONGITUD INTERVENCIÓN (ML)	ANCHO INTERVENCIÓN (ML)	ÁREA INTERVENCIÓN (M2)	TIPO DE INTERVENCIÓN
19,8	4,30	85,1	PARCHEO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron las siguientes actividades:

1. Nivelacion y compactacion del terreno.
2. Riego de imprimacion en el area de parcheo.
3. Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).
4. Demarcacion de bordes de parche con emulsion asfaltica.
5. Orden y aseo del frente de obra.

ESQUEMA DEL AREA INTERVENIDA (Detállese obras de Arte y complementarias)

No	Fecha	Actividad	Tipo de Material	Und	Cantidad	DIMENSIONES (m) Largo	Ancho	Espeso	PORCENTAJES (%) V (m3) Material	(%) Compac	m2	Acc. Inic.
1	16/02/2026	Nivelación y compartación del terreno	Terreno	m2	85	19,80	4,30	0,000	0,00000	0,0000	85	
2	16/02/2026	Imprimacion	Emulsion Asfaltica	Litro	85	19,80	4,30	0,000	0,00000	0,0000	85	
3	16/02/2026	Instalcion MD-12	Asfalto	m3	15	19,80	4,30	0,14	11,92	1,2500	85	
		Retiro de Escombro										
1.	16/02/2026	Ecombro (Excavación)	Excavación	m3	15	19,80	4,30	0,14	11,92	1,2500	85	

MAQUINARIA PARA LAS ACTIVIDADES:

MAQUINARIA PARA LAS ACTIVIDADES:

Descripción	Móvil	H inicial	H. final	H. trabajadas	Stand by
Minicargador				8	
Vibrocompactador				8	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron las siguientes actividades:

- Demolicion de rodadura en asfalto.
- Acopio de material de demolicion.
- Nivelacion y compactacion de subrasante.
- Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).

INFORMACION DEL PERSONAL

No	NOMBRES Y APELLIDOS	HORARIO LLEGADA	HORARIO SALIDA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	NUMERO DE CONTRATO
1	Jhelson Sebastian Santacruz Fino	7:00	17:30	1084228392	Inspector	389
2	Gervey Garcia Avila	7:00	17:30	79804580	Oficial	512
3	Jose Wilson Pinzon Bermudez	7:00	17:30	79806311	Conductor	431
4	Juan Carlos Pinzon	7:00	17:30	79757778	Conductor	432
5	Miguel Barreto	7:00	17:30	80390943	Conductor	428
6	Pablo Antonio Garcia Aroca	7:00	17:30	79525986	Ayudante	650
7	Jose Alirio Cortes Forero	7:00	17:30	79396654	Ayudante	630
8	Alexis Olaya Cuenca	7:00	17:30	79389903	Ayudante	635
9	Gabriel Cifuentes Carranza	7:00	17:30	19276259	Ayudante	647
10	Jose Misael Novoa	7:00	17:30	79492263	Ayudante	577
11	Jeferson Posada Cruz	7:00	17:30	1023912127	Ayudante	680
12	Ricardo Sora Parra	7:00	17:30	79558626	Ayudante	657
14	Cristian Camilo Ortiz Cardenas	7:00	17:30	80119182	Ayudante	658
15	Jose Luis Ortiz Cardenas	7:00	17:30	1013676718	Ayudante	480
16	Jose Ernesto Leguizamon Alfaro	7:00	17:30	79318433	Ayudante	800

CONTROL Y ENTRADA DE MEZCLAS ASFALTICAS / CONCRETOS

FECHA	Tipo de Mezcla	Placa	No. de recibo	Fecha recibo	Volumen (M3)	Emulsion Asfáltica	No. de recibo emulsión	H. Entrada	H. Salida	Abscisa Inicio	Abscisa Final	Abscisa Carril	Temperaturas Recibo	Temperaturas Llegada	Temperaturas Extendido	Temperaturas Compactación
16/02/2026	MD-12	ZIM-328	58667	16/02/2026	15	108	019-25 / 16/02/2026	11:00	16:00				150°C	147°C	140°C	120°C

CONTROL DE RETIRO DE ESCOMBRO

FECHA	MATERIAL	No. de Móvil	Placa	Volumen (M3)	No. de recibo	H. Salida de obra	Conductor
16/02/2026	Escombro	N/A	ZIM-328 IDA-879	15		15:00	JOSE VASQUEZ

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES



REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE LAS ACTIVIDADES





REGISTRO FOTOGRAFICO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES



Jhelson Sebastian Santacruz Fino
ELABORO

Amyda Rocio Quiroga Piraquive
REVISO

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

FECHA DE INICIO: 16/02/2026	FECHA FINALIZACION: 16/02/2026	NOCTURNA	DIURNA	CIV	4002269	PK	2069595	
PORCENTAJE DE EJECUCION	100%	AVANCE PORCENTAJE ACUMULADO DE OBRA	100%	INICIO	EJECUCIÓN	TERMINADO		

LOCALIZACION DEL SEGMENTO VIAL				
BARRIO	LOCALIDAD	UPZ	Eje Vial	Desde	Hasta
SANTA INES SUR	SAN CRISTOBAL	UPZ32	KR 9 E	CL 2BCBIS S	CL 29 S

ESQUEMA DEL AREA INTERVENIDA (Detallese obras de Arte y complementarias)



LONGITUD CIV (M)	ANCHO CIV (M)	ÁREA CIV (M2)	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
17,39	3,82	66,02	INTERVENCION FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR

LONGITUD INTERVENCIÓN (ML)	ANCHO INTERVENCIÓN (ML)	ÁREA INTERVENCION (M2)	TIPO DE INTERVENCIÓN
17,0	3,80	64,6	PARCHEO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron las siguientes actividades:

1. Nivelacion y compactacion del terreno.
2. Riego de imprimacion en el area de parcheo.
3. Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).
4. Demarcacion de bordes de parche con emulsion asfaltica.
5. Orden y aseo del frente de obra.

ESQUEMA DEL AREA INTERVENIDA (Detallese obras de Arte y complementarias)

No	Fecha	Actividad	Tipo de Material	Und	Cantidad	DIMENSIONES (m) Largo	Ancho	Espesor	PORCENTAJES (%) V (m3) Material Compacto	(%) Compact	m2	Mecanizado	Manual
1	16/02/2026	Nivelación y compartación del terreno	Terreno	m2	65	17,00	3,80	0,000	0,00000	0,0000	65		
2	16/02/2026	Imprimacion	Emulsion Asfaltica	Litro	65	17,00	3,80	0,000	0,00000	0,0000	65		
3	16/02/2026	Instalcion MD-12	Asfalto	m3	15	17,00	3,80	0,19	12,02	1,2500	65		
		Retiro de Escombro											
1.	16/02/2026	Ecombro (Excavación)	Excavación	m3	15	17,00	3,80	0,19	12,02	1,2500	65		

MAQUINARIA PARA LAS ACTIVIDADES:

Descripción	Móvil	H Inicial	H. final	H. trabajadas	Stand by
Minicargador				8	
Vibrocompactador				8	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron las siguientes actividades:

- Demolicion de rodadura en asfalto.
- Acopio de material de demolicion.
- Nivelacion y compactacion de subrasante.
- Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).
- Cargue de material de demolicion y nivelacion.

INFORMACION DEL PERSONAL

No	NOMBRES Y APELLIDOS	HORARIO LLEGADA	HORARIO SALIDA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	NUMERO DE CONTRATO
1	Jhelson Sebastian Santacruz Fino	7:00	17:30	1094221092	Inspector	369
2	Gervey Garcia Avila	7:00	17:30	79804580	Oficial	512
3	Jose Wilson Pinzon Bermudez	7:00	17:30	79806311	Conductor	431
4	Juan Carlos Pinzon	7:00	17:30	79757778	Conductor	432
5	Miguel Barreto	7:00	17:30	80390943	Conductor	428
6	Pablo Antonio Garcia Aroca	7:00	17:30	79525686	Ayudante	650
7	Jose Alirio Cortes Forero	7:00	17:30	79398554	Ayudante	630
8	Alexis Olaya Cuenca	7:00	17:30	79369603	Ayudante	635
9	Gabriel Cifuentes Carranza	7:00	17:30	19276259	Ayudante	647
10	Jose Misael Novoa	7:00	17:30	79492263	Ayudante	577
11	Jeferson Posada Cruz	7:00	17:30	1023912127	Ayudante	660
12	Ricardo Sora Parra	7:00	17:30	79558626	Ayudante	657
13	Cristian Camilo Ortiz Cardenas	7:00	17:30	80119182	Ayudante	658
14	Jose Luis Ortiz Cardenas	7:00	17:30	1013676718	Ayudante	480
15	Jose Ernesto Leguizamon Alfaro	7:00	17:30	79318433	Ayudante	500

CONTROL Y ENTRADA DE MEZCLAS ASFALTICAS / CONCRETOS

FECHA	Tipo de Mezcla	Placa	No. de recibo	Fecha recibo	Volumen (M3)	Emulsion Asfaltica (litros)	No. de recibo emulsión	H. Entrada	H. Salida	Abscisa Inicio	Abscisa Final	Abscisa Carril	Temperaturas Recibo	Llegada	Extendido	Compactación
16/02/2026	MD-12	IDA-673	58668	16/02/2026	15	94	019-26 / 16/02/2026	11:00	16:00				150°C	147°C	140°C	126°C

CONTROL DE RETIRO DE ESCOMBRO

FECHA	MATERIAL	No. de Móvil	Placa	Volumen (M3)	No. de recibo	H. Salida de obra	Conductor
16/02/2026	Escombro	N/A	IDA-673	15		15:00	HUMBERTO QUINTERO

REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES



REGISTRO FOTOGRAFIOCO DURANTE LAS ACTIVIDADES





REGISTRO FOTOGRAFICO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES



Jhelson Sebastian Santacruz Fino
ELABORO

Ahyde Rocio Quiroga Piraquive
REVISO

FECHA DE INICIO: 17/02/2026	FECHA FINALIZACION: 17/02/2026	NOCTURNA	DIURNA	CIV	4000600	PK	201706
PORCENTAJE DE EJECUCION	100%	AVANCE PORCENTAJE ACUMULADO DE OBRA		100%	INICIO	EJECUCION	TERMINADO

LOCALIZACION DEL SEGMENTO VIAL					
BARRIO	LOCALIDAD	UPZ	Eje Vial	Desde	Hasta
SAN CRISTOBAL SUR	SAN CRISTOBAL	UP033	CL 13 S	KR 6 E	KR 10A E

ESQUEMA DEL AREA A INTERVENIDA (Detallese obras de Arte y complementarias)



LONGITUD CIV (Ml)	ANCHO CIV (Ml)	AREA CIV (M2)	PROGRAMA DE INTERVENCION
268,14	9,8	2463,09	IN TERVENCION FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL

DESCRIPCION DEL AREA A INTERVENIR

LONGITUD IN TERVENCION (ML)	ANCHO IN TERVENCIÓN (ML)	AREA IN TERVENCIÓN (M2)	TIPO DE IN TERVENCIÓN
7,6	5,85	44,5	PARCHEO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron las siguientes actividades:

1. Nivelacion y compactacion del terreno.
2. Riego de imprimacion en el area de parcheo.
3. Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).
4. Demarcacion de bordes de parche con emulsion asfaltica.
5. Orden y aseo del frente de obra.

ESQUEMA DEL AREA INTERVENIDA (Detallese obras de Arte y complementarias)

No	Fecha	Actividad	Tipo de Material	Und	Cantidad	DIMENSIONES (m) Largo	Ancho	Espesor	PORCENTAJES (%) V (m3) Material Compacto	(%) Compact	m2	Hora Ope
1	17/02/2026	Nivelación y compertación del terreno	Terreno	m2	44	7,60	5,85	0,000	0,00000	0,0000	44	
2	17/02/2026	Imprimacion	Emulsion Asfaltica	Litro	44	7,60	5,85	0,000	0,00000	0,0000	44	
3	17/02/2026	Instalcion MD-12	Asfalto	m3	9,0	7,60	5,85	0,16	7,20	1,2600	44	
			Retiro de Escombro									
1.	17/02/2026	Ecombro (Excavación)	Excavación	m3	9,0	7,60	5,85	0,16	7,20	1,2600	44	

MAQUINARIA PARA LAS ACTIVIDADES:

MAQUINARIA PARA LAS ACTIVIDADES:

Descripcion	Movil	H inicial	H. final	H. trabajadas	Stand by
Minicargador				8	
Vibrocompactador				8	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron las siguientes actividades:

- Demolicion de rodadura en asfalto.
- Acopio de material de demolicion.
- Nivelacion y compactacion de subrasante.
- Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).
- Cargue de material de demolicion y nivelacion.

INFORMACION DEL PERSONAL

No	NOMBRES Y APELLIDOS	HORARIO LLEGADA	HORARIO SALIDA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	NUMERO DE CONTRATO
1	Jhelson Sebastian Santacruz Fino	7:00	17:30	1084228392	Inspector	369
2	Lupe Marcela Romero Cardozo	7:00	17:30		Inspector	836
3	Genwy Garcia Avila	7:00	17:30	79604580	Oficial	512
4	Jose Wilson Pinzon Bermudez	7:00	17:30	79606311	Conductor	431
5	Juan Carlos Pinzon	7:00	17:30	79797778	Conductor	432
6	Miguel Barreto	7:00	17:30	80390843	Conductor	428
7	Pablo Antonio Garcia Aroca	7:00	17:30	79535966	Ayudante	650
8	Jose Alirio Cortes Forero	7:00	17:30	79306654	Ayudante	630
9	Gabriel Cifuentes Carranza	7:00	17:30	19276259	Ayudante	647
10	Jose Misael Novoa	7:00	17:30	79492263	Ayudante	577
11	Jeferson Posada Cruz	7:00	17:30	1023612127	Ayudante	560
12	Ricardo Sora Parra	7:00	17:30	79558626	Ayudante	657
13	Cristian Camilo Ortiz Cardenas	7:00	17:30	80119182	Ayudante	658
14	Jose Luis Ortiz Cardenas	7:00	17:30	1013676716	Ayudante	480
15	Jose Ernesto Leguizamon Alfaro	7:00	17:30	79318433	Ayudante	800

CONTROL Y ENTRADA DE MEZCLAS ASFALTICAS / CONCRETOS

FECHA	Tipo de Mezcla	Placa	No. de recibo	Fecha recibo	Volumen (M3)	Emulsion Asfaltica (litros)	No. de recibo emulsión	H. Entrada	H. Salida	Abscisa Inicio	Abscisa Final	Abscisa Carril	Temperaturas Recibo	Llegada	Extendido	Compactación
17/02/2026	MD-12	SZO-501 OBG-830	58675 58679	17/02/26 17/02/26	7 2	63	021-25	11:00	16:00				150°C	147°C	140°C	120°C

CONTROL DE RETIRO DE ESCOMBRO

FECHA	MATERIAL	No. de Movil	Placa	Volumen (M3)	No. de recibo	H. Salida de obra	Conductor
17/02/2026	Escombro	N/A	SZO-501	7		15:00	ALEXANDER GORDO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE LAS ACTIVIDADES





REGISTRO FOTOGRAFICO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES



Jhelson Sebastian Santacruz Fino
ELABORO

Alvida Rocio Quiroga Piraquive
REVISO

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

FECHA DE INICIO: 18/02/2026	FECHA FINALIZACION: 20/02/2026	NOCTURNA	DIURNA	CIV	4005525	PK	211788
PORCENTAJE DE EJECUCION	100%	AVANCE PORCENTAJE ACUMULADO DE OBRA	100%	INICIO	EJECUCIÓN	TERMINADO	

LOCALIZACION DEL SEGMENTO VIAL				
BARRIO	LOCALIDAD	UPZ	Eje Vial	Desde / Hasta
QUINDIO	SAN CRISTOBAL	USME	CL 70A BIS A E	TV 16C E / KR 16 A ESTE

ESQUEMA DEL AREA INTERVENIDA (Detállese obras de Arte y complementarias)



LONGITUD CIV (M)	ANCHO CIV (M)	ÁREA CIV (M2)	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
44,86	8,31	372,93	INTERVENCION FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR

LONGITUD INTERVENCIÓN (ML)	ANCHO INTERVENCIÓN (ML)	AREA INTERVENCIÓN (M2)	TIPO DE INTERVENCIÓN
44,8	6,00	268,8	PARCHEO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron las siguientes actividades:

1. Nivelacion y compactacion del terreno.
2. Riego de imprimacion en el area de parcheo.
3. Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).
4. Demarcacion de bordes de parche con emulsion asfaltica.
5. Orden y aseo del frente de obra.

ESQUEMA DEL AREA INTERVENIDA (Detállese obras de Arte y complementarias)

No	Fecha	Actividad	Tipo de Material	Und	Cantidad	DIMENSIONES (m) Largo	Ancho	Espeso	PORCENTAJES (%) V (m3) Material	(%) Compac	m2	Mac. alog.
1	18/02/2026	Nivelación y compartición del terreno	Terreno	m2	269	####	6,00	0,000	0,00000	0,0000	269	
2	18,20/02/20	Imprimacion	Emulsion	Litro	269	####	6,00	0,000	0,00000	0,0000	269	
3	18,20/02/20	Instalcion MD-12	Asfalto	m3	57	####	6,00	0,17	45,70	1,2500	269	
		Retiro de Escombro										
1.	18,20/02/20	Ecombro (Excavación)	Excavación	m3	57	####	6,00	0,17	45,70	1,2500	269	

MAQUINARIA PARA LAS ACTIVIDADES:

MAQUINARIA PARA LAS ACTIVIDADES:

Descripción	Móvil	H inicial	H. final	H. trabajadas	Stand by
Minicargador				8	
Vibrocompactador				8	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron las siguientes actividades:

- Demolicion de rodadura en asfalto.
- Acopio de material de demolicion.
- Nivelacion y compactacion de subrasante.
- Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).

INFORMACION DEL PERSONAL

No	NOMBRES Y APELLIDOS	HORARIO LLEGADA	HORARIO SALIDA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	NUMERO DE CONTRATO
1	Jhelson Sebastian Santacruz Fino	7:00	17:30	1084228392	Inspector	369
2	Lupe Marcela Romero Cardozo	7:00	17:30		Inspector	836
3	Gervey Garcia Avila	7:00	17:30	79604580	Oficial	512
4	Jose Wilson Pinzon Bermudez	7:00	17:30	79808311	Conductor	431
5	Juan Carlos Pinzon	7:00	17:30	79767778	Conductor	432
6	Miguel Barreto	7:00	17:30	80390943	Conductor	428
7	Pablo Antonio Garcia Aroca	7:00	17:30	79826986	Ayudante	650
8	Jose Alirio Cortes Forero	7:00	17:30	79398654	Ayudante	930
9	Gabriel Cifuentes Carranza	7:00	17:30	19276259	Ayudante	947
10	Jose Misael Novoa	7:00	17:30	79492283	Ayudante	577
11	Jeferson Posada Cruz	7:00	17:30	1023912127	Ayudante	660
12	Ricardo Sora Parra	7:00	17:30	79558626	Ayudante	657
13	Cristian Camilo Ortiz Cardenas	7:00	17:30	80119182	Ayudante	658
14	Jose Luis Ortiz Cardenas	7:00	17:30	1013878718	Ayudante	480
15	José Ernesto Leguizamon Alfaro	7:00	17:30	79318433	Ayudante	800

CONTROL Y ENTRADA DE MEZCLAS ASFALTICAS / CONCRETOS

FECHA	Tipo de Mezcla	Placa	No. de recibo	Fecha recibo	Volumen (M3)	Emulsion Asfáltica	No. de recibo emulsión	H. Entrada	H. Salida	Abscisa Inicio	Abscisa Final	Carril	Temperaturas Recibo	Temperaturas Llegada	Temperaturas Extendido	Temperaturas Compactación
18,20/02/2026	MD-12	TVS-058 ZIM-328	58689 58704 58707 58711	18/02/2026 20/02/2026	17 15 10 15	404	021-20 / 17/02/2026 021-25 / 19/02/2026	11:00	16:00				150°C	147°C	140°C	120°C

CONTROL DE RETIRO DE ESCOMBRO

FECHA	MATERIAL	No. de Móvil	Placa	Volumen (M3)	No. de recibo	H. Salida de obra	Conductor
18,20/02/2026	Escombro	N/A	N/A	N/A	N/A	15:00	SIN ESCOMBRO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES



REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE LAS ACTIVIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES



Jhelson Sebastian Santacruz Fino
ELABORO

Ahydá Rocio Quiroga Pirequive
REVISO

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

FECHA DE INICIO: 23/02/2026	FECHA FINALIZACION: 23/02/2026	NOCTURNA	DIURNA	CIV	4005511	PK	211770
PORCENTAJE DE EJECUCION	100%	AVANCE PORCENTAJE ACUMULADO DE OBRA	100%	INICIO	EJECUCIÓN	TERMINADO	

LOCALIZACION DEL SEGMENTO VIAL				
BARRIO	LOCALIDAD	Eje Vial	Desde	Hasta
NUEVA GLORIA	SAN CRISTOBAL	UP251 CL 48C S	KR 1 E	TV 11 B ESTE

ESQUEMA DEL AREA INTERVENIDA (Detalles obras de Arte y complementarios)



LONGITUD CIV (Ml)	ANCHO CIV (Ml)	AREA CIV (M2)	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
131,39	6,75	887,63	INTERVENCION FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR

LONGITUD INTERVENCIÓN (ML)	ANCHO INTERVENCIÓN (ML)	ÁREA INTERVENCIÓN (M2)	TIPO DE INTERVENCIÓN
5,8	4,00	23,2	PARCHEO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron las siguientes actividades:

1. Nivelacion y compactacion del terreno.
2. Riego de imprimacion en el area de parcheo.
3. Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).
4. Demarcacion de bordes de parche con emulsion asfaltica.
5. Orden y aseo del frente de obra.

ESQUEMA DEL AREA INTERVENIDA (Detalles obras de Arte y complementarios)

No	Fecha	Actividad	Tipo de Material	Und	Cantidad	DIMENSIONES (m) Larg	Anch	Espeso	PORCENTAJES (%) V (m3) Material Compacto	(%) Compact	m2	Hora Ini
1	23/02/2026	Nivelación y compartición del terreno	Terreno	m2	23	5,80	4,00	0,000	0,00000	0,0000	23	
2	23/02/2026	Imprimacion	Emulsion	Litro	23	5,80	4,00	0,000	0,00000	0,0000	23	
3	23/02/2026	Instalcion MD-12	Asfalto	m3	5,0	5,80	4,00	0,17	3,97	1,3800	23	
		Retiro de Escombro										
1.	23/02/2026	Ecombro (Excavación)	Excavación	m3	5,0	5,80	4,00	0,17	3,97	1,3800	23	

MAQUINARIA PARA LAS ACTIVIDADES:

Descripción	Móvil	H Inicial	H. final	H. trabajadas	Stand by
Minicargador				8	
Vibrocompactador				8	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron las siguientes actividades:

- Demolicion de rodadura en asfalto.
- Acopio de material de demolicion.
- Nivelacion y compactacion de subrasante.
- Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).
- Cargue de material de demolicion y nivelacion.

INFORMACION DEL PERSONAL

No	NOMBRES Y APELLIDOS	HORARIO LLEGADA	HORARIO SALIDA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	NUMERO DE CONTRATO
1	Jhelson Sebastian Santacruz Fino	7:00	17:30	1084228392	Inspector	368
2	Lupe Marcela Romero Cardozo	7:00	17:30		Inspector	836
3	Gerley Garcia Avila	7:00	17:30	79904580	Oficial	512
4	Jose Wilson Pinzon Bermudez	7:00	17:30	79906311	Conductor	431
5	Juan Carlos Pinzon	7:00	17:30	79757778	Conductor	432
6	Miguel Barrato	7:00	17:30	80390943	Conductor	428
7	Pablo Antonio Garcia Arroa	7:00	17:30	79525986	Ayudante	650
8	Jose Alirio Cortes Forero	7:00	17:30	79398854	Ayudante	630
9	Gabriel Cifuentes Carranza	7:00	17:30	19276258	Ayudante	647
10	Jose Misael Novoa	7:00	17:30	79492263	Ayudante	577
11	Jeferson Posada Cruz	7:00	17:30	1023912127	Ayudante	660
12	Ricardo Sora Parra	7:00	17:30	79558626	Ayudante	657
13	Cristian Camilo Ortiz Cardenas	7:00	17:30	80119182	Ayudante	658
14	Jose Luis Ortiz Cardenas	7:00	17:30	1013676718	Ayudante	490
15	Jose Ernesto Laguzamon Abril	7:00	17:30	79318433	Ayudante	800

CONTROL Y ENTRADA DE MEZCLAS ASFALTICAS / CONCRETOS

FECHA	Tipo de Mezcla	Placa	No. de recibo	Fecha recibo	Volumen (M3)	Emulsion Asfaltica	No. de recibo emulsión	H. Entrada	H. Salida	Abscisa Inicio	Abscisa Final	Abscisa Carril	Temperaturas Recibo	Temperaturas Llegada	Temperaturas Extendido	Temperaturas Compactación
23/02/2026	MD-12	TTY-572	58724	[illegible]	5	18,44	024-25 / 20/02/2026	11:00	16:00				150°C	147°C	140°C	120°C

CONTROL DE RETIRO DE ESCOMBRO

FECHA	MATERIAL	No. de Móvil	Placa	Volumen (M3)	No. de recibo	H. Salida de obra	Conductor
23/02/2026	Escombro	N/A	N/A	N/A		15:00	SIN ESCOMBRO

REPORTE FINAL DE ACTIVIDADES REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES



REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE LAS ACTIVIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES



Jhelson Sebastian Santacruz Fino
ELABORO

Ahyde Rocio Quiroga Pinaguive
REVISO

BOGOTÁ


INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

FECHA DE INICIO: 23/02/2026	FECHA FINALIZACION: 23/02/2026	NOCTURNA	DIURNA	CIV	4006582	PK	211914
PORCENTAJE DE EJECUCION	100%	AVANCE PORCENTAJE ACUMULADO DE OBRA	100%	INICIO	EJECUCIÓN	TERMINADO	

LOCALIZACION DEL SEGMENTO VIAL

BARRIO	LOCALIDAD	UPZ	Eje Vial	Desde	Hasta
NUEVA GLORIA	SAN CRISTOBAL	UPZ51	TV 11B E	CL 48C S	CL 49 S

ESQUEMA DEL ÁREA INTERVENIDA (Detállese obras de Arte y complementarias)



LONGITUD CIV (M)	ANCHO CIV (M)	ÁREA CIV (M2)	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
50,7	5,86	297,34	INTERVENCION FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR

LONGITUD INTERVENCIÓN (ML)	ANCHO INTERVENCIÓN (ML)	ÁREA INTERVENCIÓN (M2)	TIPO DE INTERVENCIÓN
4,0	5,80	23,2	PARCHEO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron las siguientes actividades:

1. Nivelacion y compactacion del terreno.
2. Riego de imprimacion en el area de parcheo.
3. Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).
4. Demarcacion de bordes de parche con emulsion asfaltica.
5. Orden y aseo del frente de obra.

ESQUEMA DEL ÁREA INTERVENIDA (Detállese obras de Arte y complementarias)

No	Fecha	Actividad	Tipo de Material	Und	Cantidad	DIMENSIONES (m) Larg o	Anch o	Espesor	PORCENTAJES (%) V (m3) Material Compacto	(%) Compact	m2	Marca nivel
1	23/02/2026	Nivelación y compartación del terreno	Terreno	m2	23	4,00	5,80	0,000	0,00000	0,0000	23	
2	23/02/2026	Imprimacion	Emulsion Asfaltica	Litro	23	4,00	5,80	0,000	0,00000	0,0000	23	
3	23/02/2026	Instalcion MD-12	Asfalto	m3	7,0	4,00	5,80	0,24	5,57	1,2500	23	
		Retiro de Escombro										
1.	23/02/2026	Ecombro (Excavación)	Excavación	m3	7,0	4,00	5,80	0,24	5,57	1,2500	23	

MAQUINARIA PARA LAS ACTIVIDADES:

MAQUINARIA PARA LAS ACTIVIDADES:

Descripción	Móvil	H Inicial	H. final	H. trabajadas	Stand by
Minicargador				8	
Vibrocompactador				8	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron las siguientes actividades:

- Demolicion de rodadura en asfalto.
- Acopio de material de demolicion.
- Nivelacion y compactacion de subrasante.
- Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).
- Cargue de material de demolicion a volqueta.

INFORMACION DEL PERSONAL

No	NOMBRES Y APELLIDOS	HORARIO LLEGADA	HORARIO SALIDA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	NUMERO DE CONTRATO
1	Jhelson Sebastian Santacruz Fino	7:00	17:30	1084228392	Inspector	369
2	Lupe Marcela Romero Cardozo	7:00	17:30		Inspector	836
3	Geney Garcia Avila	7:00	17:30	79604580	Oficial	512
4	Jose Wilson Pinzon Bermudez	7:00	17:30	79606311	Conductor	431
5	Juan Carlos Pinzon	7:00	17:30	79757778	Conductor	432
6	Miguel Barreto	7:00	17:30	80390843	Conductor	428
7	Pablo Antonio Garcia Aroca	7:00	17:30	79525686	Ayudante	850
8	José Aldo Cortes Forero	7:00	17:30	79398654	Ayudante	630
9	Gabriel Cifuentes Camarza	7:00	17:30	19276259	Ayudante	847
10	Jose Misael Novoa	7:00	17:30	79492263	Ayudante	577
11	Jeiferson Posada Cruz	7:00	17:30	1023912127	Ayudante	680
12	Ricardo Sora Parra	7:00	17:30	79558626	Ayudante	687
13	Cristian Camilo Ortiz Cardenas	7:00	17:30	80119182	Ayudante	656
14	Jose Luis Ortiz Cardenas	7:00	17:30	1013576718	Ayudante	480
15	José Ernesto Leguizamon Alfaro	7:00	17:30	79318433	Ayudante	800

CONTROL Y ENTRADA DE MEZCLAS ASFALTICAS / CONCRETOS

FECHA	Tipo de Mezcla	Placa	No. de recibo	Fecha recibo	Volumen (M3)	Emulsion Asfaltica (litros)	No. de recibo emulsion	H. Entrada	H. Salida	Abscisa Inicio	Abscisa Final	Abscisa Carril	Temperaturas Recibo	Temperaturas Llegada	Temperaturas Extendido	Temperaturas Compactación
23/02/2026	MD-12	EYY-230	58719	########	7	18,44	024-25 / 20/02/2026	11:00	16:00				150°C	147°C	140°C	120°C

CONTROL DE RETIRO DE ESCOMBRO

FECHA	MATERIAL	No. de Móvil	Placa	Volumen (M3)	No. de recibo	H. Salida de obra	Conductor
23/02/2026	Escombro	N/A	N/A	N/A		15:00	SIN ESCOMBRO

REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES



REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE LAS ACTIVIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES



Jhelson Sebastian Santacruz Fino
ELABORO

Ahyda Rocio Quiroga Pinaquive
REVISO

BOGOTÁ | Alcaldía

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

FECHA DE INICIO: 24/02/2026	FECHA FINALIZACION: 24/02/2026	NOCTURNA	DIURNA	CIV	4005606	PK	211784
PORCENTAJE DE EJECUCION	100%	AVANCE PORCENTAJE ACUMULADO DE	100%	INICIO	EJECUCIÓN		TERMINADO

LOCALIZACION DEL SEGMENTO VIAL

BARRIO	LOCALIDAD	UPZ	Eje Vial	Desde	Hasta
NUEVA GLORIA	SAN CRISTOBAL	32	KR 11 E	CL 48C S	CL 49 S

ESQUEMA DEL AREA INTERVENIDA (Detallese obras de Arte y complementarias)



LONGITUD CIV (M)	ANCHO CIV (M)	ÁREA CIV (M2)	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
43,36	8,2	355,43	INTERVENCION FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR

LONGITUD INTERVENCIÓN (ML)	ANCHO INTERVENCIÓN (ML)	AREA INTERVENCIÓN (M2)	TIPO DE INTERVENCIÓN
6,0	6,60	38,6	PARCHEO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron las siguientes actividades:

1. Nivelacion y compactacion del terreno.
2. Riego de imprimación en el area de parcheo.
3. Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).
4. Demarcacion de bordes de parche con emulsion asfaltica.
5. Orden y aseo del frente de obra.

ESQUEMA DEL AREA INTERVENIDA (Detallese obras de Arte y complementarias)

No	Fecha	Actividad	Tipo de Material	Und	Cantidad	DIMENSIONES (m) Larg	Anch	Espesor	PORCENTAJES (%) V (m3) Material Compacto	(%) Compact	m2	Marca
1	24/02/2026	Nivelación y compartación del terreno	Terreno	m2	40	6,00	6,60	0,000	0,00000	0,0000	40	
2	24/02/2026	Imprimacion	Emulsion	Litro	40	6,00	6,60	0,000	0,00000	0,0000	40	
3	24/02/2026	Instalcion MD-12	Asfalto	m3	10,0	6,00	6,60	0,20	8,00	1,2500	40	
		Retiro de Escombro										
1.	24/02/2026	Escombro (Excavación)	Excavación	m3	10,0	6,00	6,60	0,20	8,00	1,2500	40	

MAQUINARIA PARA LAS ACTIVIDADES:

MAQUINARIA PARA LAS ACTIVIDADES:

Descripción	Móvil	H inicial	H. final	H. trabajadas	Stand by
Minicargador				8	
Vibrocompactador				8	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron las siguientes actividades:

- Demolicion de rodadura en asfalto.
- Acopio de material de demolicion.
- Nivelacion y compactacion de subrasante.
- Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).

INFORMACION DEL PERSONAL

No	NOMBRES Y APELLIDOS	HORARIO LLEGADA	HORARIO SALIDA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	NUMERO DE CONTRATO
1	Jhelson Sebastian Santacruz Fino	7:00	17:30	1084229392	Inspector	389
2	Lupe Marcela Romero Cardozo	7:00	17:30		Inspector	836
3	Gervey Garcia Avila	7:00	17:30	79604580	Oficial	512
4	Jose Wilson Pinzon Bermudez	7:00	17:30	79806311	Conductor	431
5	Juan Carlos Pinzon	7:00	17:30	79757778	Conductor	432
6	Miguel Barrelo	7:00	17:30	80390943	Conductor	428
7	Pablo Antonio Garcia Aroca	7:00	17:30	79525886	Ayudante	650
8	Jose Alirio Cortes Forero	7:00	17:30	79598654	Ayudante	630
9	Gabriel Cifuentes Carranza	7:00	17:30	19276259	Ayudante	647
10	Jose Misael Novoa	7:00	17:30	79482263	Ayudante	577
11	Jeferson Posada Cruz	7:00	17:30	1023912127	Ayudante	680
12	Ricardo Sora Parra	7:00	17:30	79558628	Ayudante	657
13	Cristian Camilo Ortiz Cardenas	7:00	17:30	80119182	Ayudante	658
14	Jose Luis Ortiz Cardenas	7:00	17:30	1013878718	Ayudante	480
15	Jose Ernesto Leguizamon Alfaro	7:00	17:30	79318433	Ayudante	800

CONTROL Y ENTRADA DE MEZCLAS ASFALTICAS / CONCRETOS

FECHA	Tipo de Mezcla	Placa	No. de recibo	Fecha recibo	Volumen (M3)	Emulsion Asfaltica	No. de recibo emulsión	H. Entrada	H. Salida	Abscisa Inicio	Abscisa Final	Abscisa Carril	Temperaturas Recibo	Temperaturas Llegada	Temperaturas Extendido	Temperaturas Compactación
24/02/2026	MD-12	TVS-058 EYY-230	58733 58729	24/02/2026 24/02/2026	2 6	31,48	024-25 / 20/02/2026	11:00	16:00				150°C	147°C	140°C	120°C

CONTROL DE RETIRO DE ESCOMBRO

FECHA	MATERIAL	No. de Móvil	Placa	Volumen (M3)	No. de recibo	H. Salida de obra	Conductor
24/02/2026	Escombro	TVS-058 EYY-230	N/A	15 5	N/A	15:00	URBANO MAYORGA LUIS VILLARRAGA

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES





REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE LAS ACTIVIDADES







REGISTRO FOTOGRAFICO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES



Jhelson Sebastian Santacruz Fino
ELABORO

Ahyda Rocio Quiroga Piraquive
REVISO

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

FECHA DE INICIO: 24/02/2026	FECHA FINALIZACION: 24/02/2026	NOCTURNA	DIURNA	CIV	4005584	PK	211920
PORCENTAJE DE EJECUCION	100%	AVANCE PORCENTAJE ACUMULADO DE OBRA		100%	INICIO	EJECUCIÓN	TERMINADO

BARRIO	LOCALIDAD	UPZ	Eje Vial	Desde	Hasta
NUEVA GLORIA	SAN CRISTOBAL	LOCALIZACION DEL SEGMENTO VIAL UPZ 51	KR 11 E	CL 49 S	CL 48A S

ESQUEMA DEL AREA INTERVENIDA (Detállese obras de Arte y complementarias)



LONGITUD CIV (M)	ANCHO CIV (M)	ÁREA CIV (M2)	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
51,48	6,7	345,14	INTERVENCION FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR

LONGITUD INTERVENCIÓN (ML)	ANCHO INTERVENCIÓN (ML)	ÁREA INTERVENCIÓN (M2)	TIPO DE INTERVENCIÓN
9,0	6,60	59,4	PARCHEO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron las siguientes actividades:

1. Nivelacion y compactacion del terreno.
2. Riego de imprimacion en el area de parcheo.
3. Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).
4. Demarcacion de bordes de parche con emulsion asfaltica.
5. Orden y aseo del frente de obra.

ESQUEMA DEL AREA INTERVENIDA (Detállese obras de Arte y complementarias)

No	Fecha	Actividad	Tipo de Material	Und	Cantidad	DIMENSIONES (m) Larg	Anch	Espeso	PORCENTAJES (%) V (m3) Material	(%) Compac	m2	Acc. Inic.
1	24/02/2026	Nivelación y compartación del terreno	Terreno	m2	59	9,00	6,60	0,000	0,00000	0,0000	59	
2	24/02/2026	Imprimacion	Emulsion Asfaltica	Litro	59	9,00	6,60	0,000	0,00000	0,0000	59	
3	24/02/2026	Instalcion MD-12	Asfalto	m3	13,0	9,00	6,60	0,18	10,40	1,2500	59	
		Retiro de Escombro										
1.	24/02/2026	Ecombro (Excavación)	Excavación	m3	13,0	9,00	6,60	0,18	10,40	1,2500	59	

MAQUINARIA PARA LAS ACTIVIDADES:

MAQUINARIA PARA LAS ACTIVIDADES:

Descripción	Móvil	H inicial	H. final	H. trabajadas	Stand by
Minicargador				8	
Vibrocompactador				8	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron las siguientes actividades:

- Demolicion de rodadura en asfalto.
- Acopio de material de demolicion.
- Nivelacion y compactacion de subrasante.
- Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).

INFORMACION DEL PERSONAL

No	NOMBRES Y APELLIDOS	HORARIO LLEGADA	HORARIO SALIDA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	NUMERO DE CONTRATO
1	Jhelson Sebastian Santacruz Fino	7:00	17:30	1084228392	Inspector	369
2	Lupe Marcela Romero Cardozo	7:00	17:30		Inspector	838
3	Gervey Garcia Avila	7:00	17:30	79604580	Oficial	512
4	Jose Wilson Pinzon Bermudez	7:00	17:30	79606311	Conductor	431
5	Juan Carlos Pinzon	7:00	17:30	79787778	Conductor	432
6	Miguel Barreto	7:00	17:30	80390943	Conductor	428
7	Pablo Antonio Garcia Aroca	7:00	17:30	79525986	Ayudante	650
8	Jose Alirio Cortes Forero	7:00	17:30	79398054	Ayudante	630
9	Gabriel Cifuentes Carranza	7:00	17:30	19276259	Ayudante	647
10	Jose Misael Novoa	7:00	17:30	79492263	Ayudante	577
11	Jeferson Posada Cruz	7:00	17:30	1023912127	Ayudante	660
12	Ricardo Sora Parra	7:00	17:30	79558826	Ayudante	657
13	Cristian Camilo Ortiz Cardenas	7:00	17:30	80119182	Ayudante	658
14	José Luis Ortiz Cardenas	7:00	17:30	1013676718	Ayudante	480
15	Jose Ernesto Leguizamon Alfaro	7:00	17:30	79318433	Ayudante	800

CONTROL Y ENTRADA DE MEZCLAS ASFALTICAS / CONCRETOS

FECHA	Tipo de Mezcla	Placa	No. de recibo	Fecha recibo	Volumen (M3)	Emulsion Asfaltica	No. de recibo emulsión	H. Entrada	H. Salida	Abscisa Inicio	Abscisa Final	Abscisa Carril	Temperaturas Recibo	Llegada	Extendido	Compactación
24/02/2026	MD-12	TVS-058	58733	######	13	47,23	024-25 / 20/02/2026	11:00	16:00				150°C	147°C	140°C	120°C

CONTROL DE RETIRO DE ESCOMBRO

FECHA	MATERIAL	No. de Móvil	Placa	Volumen (M3)	No. de recibo	H. Salida de obra	Conductor
24/02/2026	Escombro	N/A	N/A	0	N/A	15:00	SIN ESCOMBRO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES





REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE LAS ACTIVIDADES







REGISTRO FOTOGRAFICO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES



Jhelson Sebastian Santacruz Fino
ELABORO

Ahyda Rocio Quiroga Pinaquive
REVISO

INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES

FECHA DE INICIO: 26/02/2026	FECHA FINALIZACION: 27/02/2026	NOCTURNA	DIURNA	CIV	4008212	PK	901699
PORCENTAJE DE EJECUCION	100%	AVANCE PORCENTAJE ACUMULADO DE	100%	INICIO	EJECUCIÓN		TERMINADO

LOCALIZACION DEL SEGMENTO VIAL

BARRIO	LOCALIDAD	UPZ	Eje Vial	Desde	Hasta
SAN CRISTOBAL SUR	SAN CRISTOBAL	UPZ02	TV 4 E	CL 12 SUR	CL 13 S

ESQUEMA DEL AREA INTERVENIDA (Detallese obras de Arte y complementarias)



LONGITUD CIV (M)	ANCHO CIV (M)	ÁREA CIV (M2)	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
106,48	7,47	788,11	INTERVENCION FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR

LONGITUD INTERVENCIÓN (ML)	ANCHO INTERVENCIÓN (ML)	ÁREA INTERVENCIÓN (M2)	TIPO DE INTERVENCIÓN
70,8	5,38	380,9	PARCHEO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron las siguientes actividades:

1. Nivelacion y compactacion del terreno.
2. Riego de imprimacion en el area de parcheo.
3. Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).
4. Demarcacion de bordes de parche con emulsion asfaltica.
5. Orden y aseo del frente de obra.

ESQUEMA DEL AREA INTERVENIDA (Detallese obras de Arte y complementarias)

No	Fecha	Actividad	Tipo de Material	Und	Cantidad	DIMENSIONES (m) Larg	Anch	Espesor	PORCENTAJES (%) V (m3) Material Compacto	(%) Compact	m2	Marca
1	26,27/02/20	Nivelación y compactación del terreno	Terreno	m2	381	70,80	5,38	0,000	0,00000	0,0000	381	
2	26,27/02/20	Imprimacion	Emulsion	Litro	381	70,80	5,38	0,000	0,00000	0,0000	381	
3	26,27/02/20	Instalacion MD-12	Asfalto	m3	70	70,80	5,38	0,16	56,61	1,2500	381	
		Retiro de Escombro										
1	26,27/02/20	Ecombro (Excavación)	Excavación	m3	70	70,80	5,38	0,16	56,61	1,2500	381	

MAQUINARIA PARA LAS ACTIVIDADES:

MAQUINARIA PARA LAS ACTIVIDADES:

Descripción	Movil	H inicial	H. final	H. trabajadas	Stand by	ACTIVIDADES REALIZADAS
Minicargador				8		Se realizaron las siguientes actividades:
Vibrocompactador				8		- Demolicion de rodadura en asfalto. - Acopio de material de demolicion. - Nivelacion y compactacion de subrasante. - Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).

INFORMACION DEL PERSONAL

No	NOMBRES Y APELLIDOS	HORARIO LLEGADA	HORARIO SALIDA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	NUMERO DE CONTRATO
1	Jhelson Sebastian Santacruz Fino	7:00	17:30	1084228392	Inspector	389
2	Lupe Marcela Romero Cardozo	7:00	17:30		Inspector	836
3	Gervey Garcia Avila	7:00	17:30	79804580	Oficial	512
4	José Wilson Pinzon Bermudez	7:00	17:30	79906311	Conductor	431
5	Juan Carlos Pinzon	7:00	17:30	79757778	Conductor	432
6	Miguel Barreto	7:00	17:30	80390643	Conductor	428
7	Pablo Antonio Garcia Aroca	7:00	17:30	79525986	Ayudante	650
8	Jose Alirio Cortes Forero	7:00	17:30	79398854	Ayudante	630
9	Gabriel Cifuentes Carranza	7:00	17:30	19276259	Ayudante	647
10	José Misael Novoa	7:00	17:30	79482283	Ayudante	577
11	Jeferson Posada Cruz	7:00	17:30	1023912127	Ayudante	660
12	Ricardo Sora Parra	7:00	17:30	79558826	Ayudante	657
13	Cristian Camilo Ortiz Cardenas	7:00	17:30	80119162	Ayudante	658
14	Jose Luis Ortiz Cardenas	7:00	17:30	1013078718	Ayudante	480
15	Jose Ernesto Leguizamon Alfaro	7:00	17:30	79318433	Ayudante	800

CONTROL Y ENTRADA DE MEZCLAS ASFALTICAS / CONCRETOS

FECHA	Tipo de Mezcla	Placa	No. de recibo	Fecha recibo	Volumen (M3)	Emulsion Asfalticas	No. de recibo emulsión	H. Entrada	H. Salida	Abscisa Inicio	Abscisa Final	Abscisa Carril	Temperaturas Recibo	Temperaturas Llegada	Temperaturas Extendido	Temperaturas Compactación
26,27/02/2026	MD-12	ZRF 328 VEQ-839 TCU-	58746 58748 58751 58752 58745	26/02/2026 026 26/02/2026 026 26/02/2	15 15 15 15 15	204 178,1	032-26 / 26/02/2026 034-26 / 27/02/2026	11:00	16:00				150°C	147°C	140°C	120°C

CONTROL DE RETIRO DE ESCOMBRO

FECHA	MATERIAL	No. de Móvil	Placa	Volumen (M3)	No. de recibo	H. Salida de obra	Conductor
26,27/02/2026	Escombro	N/A	ZRF 328 VEQ-839 TCU-	15 15 15 15	N/A	15:00	ALEXANDER GORDO BRAYAN HEREDIA URBANO MAYORGA ALEXANDER GORDO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES



REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE LAS ACTIVIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES



Jhelson Sebastian Santacruz Fino
ELABORO

Ahyda Rocio Quiroga Piraquive
REVISO

INFORMES ACTIVIDADES DE ACTIVIDADES

FECHA DE INICIO: 02/03/2026	FECHA FINALIZACION: 02/03/2026	NOCTURNA	DIURNA	CIV	4000897	PK	201690
PORCENTAJE DE EJECUCION	100%	AVANCE PORCENTAJE ACUMULADO DE OBRA	100%	INICIO	EJECUCIÓN	TERMINADO	

LOCALIZACIÓN DEL SEGMENTO VIAL

BARRIO	LOCALIDAD	UPZ	Eje Vial	Desde	Hasta
SAN CRISTOBAL SUR	SAN CRISTOBAL	UPZ23	AV K E	CL 13 SUR	CL 17A S

ESQUEMA DEL ÁREA INTERVENIDA (Detállese obras de Arte y complementarias)



LONGITUD CIV (M)	ANCHO CIV (M)	ÁREA CIV (M2)	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
152,64	9,79	1488,66	INTERVENCION FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron las siguientes actividades:

1. Nivelacion y compactacion del terreno.
2. Riego de imprimacion en el area de parcheo.
3. Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).
4. Demarcacion de bordes de parche con emulsion asfaltica.
5. Orden y aseo del frente de obra.

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA A INTERVENIR

LONGITUD INTERVENCIÓN (ML)	ANCHO INTERVENCIÓN (ML)	ÁREA INTERVENCIÓN (M2)	TIPO DE INTERVENCIÓN
10,0	4,00	40,0	PARCHEO

ESQUEMA DEL ÁREA INTERVENIDA (Detállese obras de Arte y complementarias)

No	Fecha	Actividad	Tipo de Material	Und	Cantidad	DIMENSIONES (m) Largo	Ancho	Espesor	PORCENTAJES (%) V (m3) Material Compacto	(%) Compacta	m2	Marcar
1	27/02/2026	Nivelación y compartación del terreno	Terreno	m2	40	10,00	4,00	0,000	0,00000	0,0000	40	
2	27/02/2026	Imprimacion	Emulsion Asfaltica	Litro	40	10,00	4,00	0,000	0,00000	0,0000	40	
3	27/02/2026	Instalacion MD-12	Asfalto	m3	2	10,00	4,00	0,04	1,60	1,2500	40	
		Retiro de Escombro										
1.	27/02/2026	Escombro (Excavación)	Excavación	m3	2	10,00	4,00	0,04	1,60	1,2500	40	

MAQUINARIA PARA LAS ACTIVIDADES:

MAQUINARIA PARA LAS ACTIVIDADES:

Descripción	Móvil	H Inicial	H. final	H. trabajadas	Stand by
Minicargador				8	
Vibrocompactador				8	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron las siguientes actividades:

- Demolicion de rodadura en asfalto.
- Acopio de material de demolicion.
- Nivelacion y compactacion de subrasantes.
- Instalacion de Carpeta asfaltica MD-12 (Nivelacion y compactacion).
- Cargue de material de demolicion y nivelacion.

INFORMACION DEL PERSONAL

No	NOMBRES Y APELLIDOS	HORARIO ENTRADA	HORARIO SALIDA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO	NUMERO DE CONTRATO
1	Jhiron Sebastian Santacruz Fino	7:00	17:30	1084228392	Inspector	389
2	Lupe Marceta Romero Cardozo	7:00	17:30		Inspector	636
3	Gervey Garcia Avila	7:00	17:30	79604580	Oficial	512
4	Jose Wilson Pinzon Bermudez	7:00	17:30	79605311	Conductor	431
5	Juan Carlos Pinzon	7:00	17:30	79757778	Conductor	432
6	Miguel Barreto	7:00	17:30	80386643	Conductor	428
7	Pablo Antonio Garcia Arcca	7:00	17:30	79526686	Ayudante	650
8	Jose Alirio Cortes Forero	7:00	17:30	79398884	Ayudante	630
9	Gabriel Cifuentes Carranza	7:00	17:30	19276259	Ayudante	647
10	Jose Misael Novoa	7:00	17:30	79492263	Ayudante	677
11	Jeferson Posada Cruz	7:00	17:30	1023512127	Ayudante	660
12	Ricardo Sora Parra	7:00	17:30	79558826	Ayudante	657
13	Cristian Camilo Ortiz Cardenas	7:00	17:30	80119182	Ayudante	658
14	Jose Luis Ortiz Cardenas	7:00	17:30	1013676718	Ayudante	480
15	José Ernesto Leguizamon Alfaro	7:00	17:30	79318433	Ayudante	800

CONTROL Y ENTRADA DE MEZCLAS ASFALTICAS / CONCRETOS

FECHA	Tipo de Mezcla	Placa	No. de recibo	Fecha recibo	Volumen (M3)	Emulsión Asfaltica (litros)	No. de recibo emulsión	H. Entrada	H. Salida	Temperaturas Absolas Inicio	Final	Carril	Recibo	Llegada	Extendido	Compactación
27/02/2026	MD-12	ZIM-328	68778	2/03/2026	2		034-26 / 27/02/2026	11:00	16:00				150°C	147°C	140°C	120°C

CONTROL DE RETIRO DE ESCOMBRO

FECHA	MATERIAL	No. de Móvil	Placa	Volumen (M3)	No. de recibo	H. Salida de obra	Conductor
27/02/2026	Escombro		ZIM-328	15	N/A	15:00	ALEXANDER GORDO

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES



REGISTRO FOTOGRAFICO DURANTE LAS ACTIVIDADES



REGISTRO FOTOGRAFICO DESPUES DE LAS ACTIVIDADES



Jhiron Sebastian Santacruz Fino
ELABORÓ

Alvida Rocio Quiroga Pinzuvie
REVISÓ