| Alcaldía Municipal de Soacha | ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA | Código: GJ-FR-037 |
|---|---|---|
| | ACTA REACTIVACIÓN DE CONTRATO | Versión: 1.0 |
| | | Fecha: 23/07/2024 |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No. Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 2607 - 2025 |
| **TIPO DE CONTRATO:** | COMPRAVENTA |
| **OBJETO:** | ADQUISICIÓN DE RADIOS DE TELECOMUNICACIÓN Y SUS ACCESORIOS PARA EL SERVICIO DE LA POLICIA METROPOLITANA DE SOACHA |
| **VALOR:** | **SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($748.509.356) M/CTE.** |
| **CONTRATISTA:** | WORLD WIDE SECURITY GROUP S.A.S. NIT. 900.758.276-4<br>Apoderada ESTHER ANGÉLICA LOAIZA ANGARITA<br>C.C. N° 38.595.563 |
| **PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:** | UN (1) MES, SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026, TÉRMINO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL, APROBACIÓN DE PÓLIZA Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. |
| **FECHA DE INICIO:** | 10 DE DICIEMBRE DE 2025. |
| **FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN** | 31 DE DICIEMBRE DE 2025. |
| **PRÓRROGA 1:** | CUATRO (4) MESES Y UN (1) DIA |
| **PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN:** | CINCO (5) MESES Y UN (1) DIA |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN:** | 28 DE ABRIL DE 2026, POR UN (1) MES ES DECIR HASTA EL 28 DE MAYO DE 2026. |
| **TÉRMINO DÍAS SUSPENDIDOS** | 23 DIAS |
| **FECHA REACTIVACION** | 21 DE MAYO DE 2026 |
| **FECHA FINAL TERMINACION** | 24 DE MAYO DE 2026 |

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia que se superaron los motivos por los cuales se dio origen a la suspensión del contrato mencionado así:

Teniendo en cuenta que el Director de Seguridad y Convivencia Ciudadana - Jesús Enrique Quintero Rave allega justificación para la reactivación del Contrato No. 2607 del 2 de diciembre de 2025, con las especificaciones antes mencionadas, *señala que se permite exponer las razones técnicas que fundamentan el reinicio de la ejecución contractual a partir del día jueves 21 de mayo de 2026, una vez superadas las circunstancias que motivaron la suspensión temporal*.

En consecuencia, se procede a la reactivación del contrato 2607-2025 el día VEINTIUNO (21) de MAYO de 2026, quedando como nueva fecha de terminación del contrato el día VEINTICUATRO (24) de MAYO de 2026.

FIRMA ELECTRÓNICA: La presente reactivación se hará a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública- SECOP II, herramienta tecnológica que es administrada por Colombia Compra Eficiente, por lo que no es necesario plasmar firmas por las partes, siendo esto acorde con la normatividad vigente, teniendo así validez jurídica y probatoria.

Proyectó: Patricia Ospina León – Profesional Contratista Secretaria de Gobierno.
Revisó: Lina Cortes Ramírez – Asesora Contratista Secretaria de Gobierno.