MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLÓN DE ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN	**INFORME DE SUPERVISIÓN No 5** **(12 DE ABRIL 2026 AL 17 DE MAYO 2026)**
	FECHA DEL INFORME: **17 DE MAYO DEL 2026**
CONTRATO No. **257-CENACAVIACION-2025**	FECHA FIRMA CONTRATO: **02 DE DICIEMBRE DEL 2025**

1. OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LOS TALLERES DE CALIBRACIÓN, AVIÓNICA, NDI, AEROINDUSTRIAL Y ESTRUCTURAS DEL BAEMA",

1.1 CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No 1 (PRORROGA)	23-12-2025	CLÁUSULA PRIMERA: Modifíquese el PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA del contrato principal, prorrogando su fecha de ejecución hasta el día 27 de febrero de 2026. NOTA: Los demás términos y condiciones que no hayan sido modificados en la presente cláusula continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento. CLÁUSULA SEGUNDA: REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO MODIFICATORIO. El presente contrato modificatorio quedará perfeccionado cuando se firme por el CONTRATANTE y CONTRATISTA en el SECOP II. Para su ejecución se requiere que el CONTRATISTA modifique la garantía única dentro de los 2 días hábiles posteriores a la expedición de este documento, conforme a la prórroga otorgada de acuerdo al contrato inicial, la cual debe ser aprobada por el ordenador del gasto. CLÁUSULA TERCERA: Los demás párrafos, parágrafos y cláusulas del CONTRATO No. 257-CENACAVIACIÓN-2025 contenidos en la plataforma SECOP II, que no hayan sido objeto de modificación a través del presente contrato modificatorio, siguen vigentes y son de obligatorio cumplimiento. En constancia se expide el presente contrato modificatorio en Bogotá D.C., el cual rige una vez quede público en la plataforma SECOP II.
MODIFICATORIO No 2 (PRORROGA No 2)	03-03-2026	CLÁUSULA PRIMERA: Modifíquese el PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA del

		contrato principal, prorrogando su fecha de ejecución hasta el día 30 de abril de 2026. NOTA: Los demás términos y condiciones que no hayan sido modificados en la presente cláusula continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento. CLÁUSULA SEGUNDA: REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO MODIFICATORIO. El presente contrato modificatorio quedará perfeccionado cuando se firme por el CONTRATANTE y CONTRATISTA en el SECOP II. Para su ejecución se requiere que el CONTRATISTA modifique la garantía única dentro de los 2 días hábiles posteriores a la expedición de este documento, conforme a la prórroga otorgada de acuerdo al contrato inicial, la cual debe ser aprobada por el ordenador del gasto. CLÁUSULA TERCERA: Los demás párrafos, parágrafos y cláusulas del CONTRATO No. 257-CENACAVIACIÓN-2025 contenidos en la plataforma SECOP II, que no hayan sido objeto de modificación a través del presente contrato modificatorio, siguen vigentes y son de obligatorio cumplimiento. En constancia se expide el presente contrato modificatorio en Bogotá D.C., el cual rige una vez quede público en la plataforma SECOP II.
MODIFICATORIO No 3 (PRORROGA No 3)	30/04/2026	CLÁUSULA PRIMERA: Modiquese la CLÁUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA del contrato principal, prorrogando su fecha de ejecución hasta el día 21 de agosto de 2026. CLÁUSULA SEGUNDA: Modifíquese la CLÁUSULA TERCERA - FORMA Y CONDICIONES DE PAGO del contrato principal, considerando la siguiente forma de pago para la totalidad de los recursos del contrato: "El MDN - EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN, se compromete a pagar el monto de MIL NOVECIENTOS NUEVE MILLONES, DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL, SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($1.909´221.720,00) por medio de PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES equivalentes a la recepción de los bienes contratados, lo anterior mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato modificatorio

1.2 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

ITEMS	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD	PRECIO UNITARIO OFERTADO	PORCENTAJE IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO	PRECIO TOTAL OFERTADO
a	ITEMS PRINCIPALES O PRIORITARIOS DE COMPRA							
I	**A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES**							
A	**AVIONICA AMERICANA**							
1	Estación de Soldadura	2	UN	11.500.000,0	19%	2.185.000,0	13.685.000,0	27.370.000,0
2	Marcadora Láser UV NOVA 50-101i	1	UN	562.000.000,0	19%	106.780.000,0	668.780.000,0	668.780.000,0
3	ELECTRICAL CONNECTOR KIT, S70 HELICOPTER DMC787	1	UN	112.000.000,0	19%	21.280.000,0	133.280.000,0	133.280.000,0
4	LLAVE ALLEN 6 PULGADAS EN T	1	UN	73.000,0	19%	13.870,0	86.870,0	86.870,0
5	HEAT GUN (PISTOLA DE CALOR)	1	UN	2.038.000,0	19%	387.220,0	2.425.220,0	2.425.220,0
6	WIRE SPOON THREADER.	1	UN	116.000,0	19%	22.040,0	138.040,0	138.040,0
7	CRIMPING TOOL MOLEX.	1	UN	2.100.000,0	19%	399.000,0	2.499.000,0	2.499.000,0
8	BONDING TOOL.	1	UN	9.800.000,0	19%	1.862.000,0	11.662.000,0	11.662.000,0
B	**ESTRUCTURAS Y LAMINAS**							
9	CORTADORA DE LAMINA METALICA LASER	0	UN	181.000.000,0	19%	34.390.000,0	215.390.000,0	0,0
10	DOBLADORA ELITE ADVANT 2450	1	UN	326.000.000,0	19%	61.940.000,0	387.940.000,0	387.940.000,0
11	**A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES**							
D	CALIBRACION							
12	TERMOHIGROMETRO	3	UN	12.700.000,0	19%	2.413.000,0	15.113.000,0	45.339.000,0
13	GENERADOR	1	UN	4.200.000,0	19%	798.000,0	4.998.000,0	4.998.000,0
14	BLOQUES DE ANGULO	1	UN	15.100.000,0	19%	2.869.000,0	17.969.000,0	17.969.000,0
16	COMPARADOR DE PRESIÓN HIDRÁULICA	1	UN	15.100.000,0	19%	2.869.000,0	17.969.000,0	17.969.000,0
17	MANÓMETROS DE COMPROBACIÓN DE PRECISIÓN	1	UN	5.800.000,0	19%	1.102.000,0	6.902.000,0	6.902.000,0
E	**AVIONICA AMERICANA**							
19	Digital Protractor Angle Magnética	3	UN	468.000,0	19%	88.920,0	556.920,0	1.670.760,0
20	Cargador / Analizador Model Rf80-M	3	UN	128.000.000,0	19%	24.320.000,0	152.320.000,0	456.960.000,0
21	Sistema de gestión de baterías ABMS-10X y Computador Robusto X600 Pro	1	UN	54.000.000,0	19%	10.260.000,0	64.260.000,0	64.260.000,0
22	BRA5DV30VP - 30-Gallon Portable Vertical Air Compressor Kit Accesorios incluidos: Trampa de Aire y Aceite	1	UN	13.800.000,0	19%	2.622.000,0	16.422.000,0	16.422.000,0
23	DESHUMIFICADOR PORTATIL	10	UN	2.100.000,0	19%	399.000,0	2.499.000,0	24.990.000,0
H	**MOTORES T700**							
26	MULTIMETRO DIGITAL	1	UN	326.000,0	19%	61.940,0	387.940,0	387.940,0
b	**ITEMS OPCIONALES DE COMPRA**							
C	AEROINDUSTRIAL							
11	CORTADORA DE ESCAREADORES	1	UN	5.600.000,0	19%	1.064.000,0	6.664.000,0	6.664.000,0

II	**A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES**
D	**CALIBRACION**

15	BANCO CALIBRADOR DE EQUIPO INDICADOR DIAL	1	UN	8.831.000,0	19%	1.677.890,0	10.508.890,0	10.508.890,0
18	DIVISOR DE REFERENCIA	0	UN	58.700.000,0	19%	11.153.000,0	69.853.000,0	0,0
F	NDI							
24	VISCOSÍMETRO CINEMÁTICO AUTOMÁTICO	0	UN	436.800.000,0	19%	82.992.000,0	519.792.000,0	0,0
G	HIDRAULICOS AMERICANOS							
25	UNIDAD DE PODER HIDRAULIC	0	UN	220.219.000,0	19%	41.841.610,0	262.060.610,0	0,0

2. VALOR INICIAL DEL CONTRATO: MIL NOVECIENTOS NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($1.909.221.720,00) INCLUIDO IVA Y TODOS LOS IMPUESTOS DE LEY QUE HAYA LUGAR

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS COLOMBIANOS	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACION	TOTAL
PRINCIPAL	$1.909.221.720,00	N/A	$1.909.221.720,00
ADICION	N/A	N/A	$0.00
TOTAL	$1.909.221.720,00	-	$1.909.221.720,00

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pago total	2026	$1.909.221.720,00						$1.909.221.720,00
Adición		$0.00						
TOTAL, ADICION		N/A						
TOTAL		$1.909.221.720,00					$0.00	$1.909.221.720,00

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR $
A-02-01-01-004- 004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	2025	9925	01/30/2025	179025	28/11/2025	$1.240.845.130.00
A-02-01-01-004- 008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES RECURSO	2025	9925	01/30/2025	179025	28/11/2025	$668.376.590.00
TOTAL						$1.909.221.720,00

3. SITUACION DE ENTREGAS: EL SIGUIENTE MATERIAL RECIBIDO A LA FECHA

LA PRESENTE COMPRA VENTA TIENE PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 21 DE AGOSTO DEL 2026

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS

VIGENCIA 2025

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-01-01-004- 004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	10	CSF	$1.240.845.130.00	$ 0,00	$ 0,00	$1.240.845.130.00
A-02-01-01-004- 008	10	CSF	$668.376.590.00	$ 0,00	$ 0,00	$668.376.590.00

APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES RECURSO						
TOTAL, RUBRO CRP			$1.909.221.720,00	$ 0,00	$ 748.795.107	$ 1.909.221.720,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

MODIFICATORIO N°1 PRORROGA N°1

PÓLIZA SEGURO CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No. 21-44-101487059 ANEXO 1
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha expedición: 23 de diciembre de 2025.
Fecha de Aprobación: 26 de diciembre de 2025
Fecha certificada de aprobación: 26 de diciembre de 2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
A. Cumplimiento del contrato:	27/11/2025	27/08/2026	$572,766,516.00
B. Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes:	18/12/2025	27/08/2026	$572.766.516.00

MODIFICATORIO N°2 PRORROGA N°2

PÓLIZA SEGURO CUMPLIMIENTO 21-44-101487059 ANEXO 2
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha expedición: 06 de marzo de 2026.
Fecha de Aprobación: 10 de marzo de 2026.
Fecha certificada de aprobación: 11 de marzo de 2026.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
A. Cumplimiento del contrato:	27/11/2025	30/10/2026	$572,766,516.00
B. Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes:	18/12/2025	30/04/2027	$572.766.516.00

MODIFICATORIO N°3 PRORROGA N°3

PÓLIZA SEGURO CUMPLIMIENTO 21-44-101487059 ANEXO 3
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha expedición: 05 de mayo de 2026.
Fecha de Aprobación: 05 de mayo de 2026.
Fecha certificada de aprobación: 05 de mayo de 2026.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
A. Cumplimiento del contrato:	27/11/2025	21/02/2027	$572,766,516.00
B. Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes:	18/12/2025	21/08/2028	$572.766.516.00

5. TRABAJO Y ACTIVIDADES REALIZADAS

- SE ENVÍA AL CONTRATISTA, MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO, LA SOLICITUD DEL CRONOGRAMA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CTO 257-CENACAVIACION-2025.

- OFICIO POR PARTE DE LA EMPRESA JOSE PALACINO, EN EL CUAL SE ESPECIFIQUAN LAS FECHAS DE ENTREGA DE LOS ELEMENTOS.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO: %

VALOR CONTRATO	% EJECUCION FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$1.909.221.720.00	00.0%	00.0%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OFICIO POR PARTE DE LA EMPRESA JOSE PALACINO, EN EL CUAL SE ESPECIFIQUAN LAS FECHAS DE ENTREGA DE LOS ELEMENTOS.

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN ADICIONAL

OMITIDO

9. ANEXOS AL INFORME

CRONOGRAMA DE ENTREGA

Mayor. PINZON BOHORQUEZ MIGUEL ANGEL
Oficial Operaciones BAEMA
Supervisor Contrato No. 257-CENACAVIACIÓN-2025
Cel: 3102769471

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO DE AVIACION
"Cabo Primero JHORMAN ROZO OSPINO"

Radicado No 2026671000567121: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32- BAEMA

Nilo, Cundinamarca, 16 de marzo de 2026

Señor
JOSE ALEXANDER PALACINO
Representante Legal de la empresa JOSE ALEXANDER PALACINO
Bogotá DC

Asunto: Solicitud Cronograma de Entrega contrato No. 257-CENACAVIACIÓN-2025

Con toda atención me permito solicitar al Representante Legal de la empresa JOSE ALEXANDER PALACINO, envíe a la supervisión el CRONOGRAMA DE ENTREGA estimado de los bienes del contrato de compra venta al contrato No. 257-CENACAVIACIÓN-2025 cuyo objeto es **"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LOS TALLERES DE CALIBRACIÓN, AVIÓNICA, NDI, AEROINDUSTRIAL Y ESTRUCTURAS DEL BAEMA"**, el cual tiene fecha de ejecución, (Prorroga N°2) hasta el día 30 de abril de 2026, esto con el fin de efectuar al seguimiento y coordinaciones necesarias para la recepción de los mismos.

El correo electrónico para la recepción del cronograma será Baemacontratos@gmail.com

Respetuosamente,

Mayor. **MIGUEL ÁNGEL PINZON BOHORQUEZ**
Supervisor contrato 257-CENACAVIACIÓN-2025
Cel: 3102769471

Jose Alexander Palacino

CRONOGRAMA DE ENTREGAS
CONTRATO 257-CENACAVIACIÓN-2025

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	CANT.	ENTREGA
1	ESTACION DE SOLDADURA	2	SE ENTREGARA 14-08-2026
2	Marcadora Láser	1	SE ENTREGARA 14-08-2026
3	ELECTRICAL CONNECTOR KIT, S70 HELICOPTER DMC787	1	SE ENTREGARA 14-08-2026
4	LLAVE ALLEN 6 PULGADAS EN T	1	SE ENTREGARA 14-08-2026
5	HEAT GUN (PISTOLA DE CALOR)	1	ENTREGADO 20-05-2026
6	WIRE SPOON THREADER.	1	ENTREGADO 20-05-2026
7	CRIMPING TOOL MOLEX.	1	ENTREGADO 20-05-2026
8	BANDING TOOL.	1	ENTREGADO 20-05-2026
10	DOBLADORA ELITE ADVANT 2450	1	SE ENTREGARA 14-08-2026
11	Taiwán Vertex varillas Unidad de Corte VEC-20	1	SE ENTREGARA 14-08-2026
12	TERMOHIGRO METRO	3	SE ENTREGARA 14-08-2026
13	GENERATOR	1	SE ENTREGARA 14-08-2026
14	BLOQUES DE ANGULO	1	SE ENTREGARA 14-08-2026
15	BANCO CALIBRADOR DE EQUIPO INDICADOR DIAL	1	SE ENTREGARA 14-08-2026
16	COMPARADOR DE PRESIÓN HIDRÁULICA	1	SE ENTREGARA 14-08-2026
17	MANÓMETROS DE COMPROBACI ÓN DE PRECISIÓN	1	SE ENTREGARA 14-08-2026
19	Digital Protractor Angle Magnética	3	ENTREGADO 20-05-2026
20	CARGADOR / ANALIZADOR	3	SE ENTREGARA 14-08-2026
21	Sistema de gestión de baterías ABMS- 10X y Computador Robusto X600 Pro	1	SE ENTREGARA 14-08-2026
22	BRA5DV30VP – 30-Gallon Portable Vertical Air Compressor Kit Accesorios incluidos: Trampa de Aire y Aceite	1	SE ENTREGARA 14-08-2026
23	DESHUMIFICA DOR PORTATIL	10	SE ENTREGARA 14-08-2026
27	MULTIMETRO DIGITAL	1	SE ENTREGARA 14-08-2026