I.Datos generales del contrato

1. Denominación del contrato	**Informe No.:**	002			
Contrato No.:	BV-ESAL-006-2026				
Nombre del supervisor:	OSCAR CONTRERAS APONTE				
2. De la etapa contractual					
Tipo de contrato:	Prestación de servicios	Obra	Consultoría	Suministro	**Otro X Convenio de Asociación**
Nombre del contratista:	**FUNDACIÓN ECOIDEAS**				
No. de identificación del contratista:	**NIT: 802.023.278**				
Objeto del contrato:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, JURÍDICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL URBANA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO PARA EL MONITOREO, CONTROL Y VIGILANCIA DE OLORES OFENSIVOS, EN EL MARCO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE				
Plazo:	6 MESES				
Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P):	2026000301 del 14 de enero de 2026				
Número de Registro Presupuestal (R.P.):	2026000318 del 30 de enero de 2026				

Fecha de inicio del contrato (dd-mm-yyyy)	**30/01/2026**	**Fecha de suspensión (dd-mm-yyyy)**	**Fecha de reinicio (dd-mm-yyyy)**
Fecha de terminación del contrato (dd-mm-yyyy)	**31/07/2026**		
Prorroga No. 1			
Prorroga No. 2			
Prorroga No. 3			

3. Garantías constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato)

Amparos	**Aseguradora**	**No. de póliza**	**Vigencia**	
			Desde (dd-mm-yyyy)	**Hasta (dd-mm-yyyy)**
Calidad del servicio:				
Cumplimiento:	**MUNDIAL DE SEGUROS**		29-01-26	30-11-26

Anticipo:				
Pago anticipado:				
Salarios y prestaciones:	**MUNDIAL DE SEGUROS**		29-01-26	31-07-29
Responsabilidad civil extracontractual:	**MUNDIAL DE SEGUROS**		29-01-26	31-07-26
Otros:				

4. Ejecución del contrato

Descripción		Valor
Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de que aplique):		$ 714.285.715
30% ECOIDEAS		$ 214.285.715
70% BARRANQUILLA VERDE		$ 500.000.000
Valor total del contrato aporte EPA 70%		$ 500.000.000
Porcentaje del anticipo:	%	$
Porcentaje del pago anticipado:	%	
Valor ejecutado del contrato (incluye el presente cobro):		$ 350.000.000
Valor por ejecutar (valor total del contrato – valor ejecutado del contrato):		$ 150.000.000
Valor a pagar en el presente informe:		$175.000.000
Nota crédito (-):		$
No. factura		FEV 33

5. IMPUESTOS:

- **Impuestos Distritales:**
- NO APLICA APORTA CERTIFICACION

- **Impuestos Departamentales:**

NO APLICA APORTA CERTIFICACION

6. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. BV-ESAL-006-2026, se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de AVANCE del 70 % financiero.

OBLIGACIONES	EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Delimitar y focalizar los puntos y segmentos de intervención en el corredor de la Vía 40 (sector	La fundación ECOIDEAS realizó la delimitación y focalización de la zona de estudio, mediante

norte) y demás áreas críticas definidas por la autoridad ambiental, con base en registros de quejas, información técnica existente, análisis estadístico y representación geográfica (georreferenciación, mapas de calor y tendencias temporales).	los siguientes: a. Revisión sistemática e integral de las bases de datos de quejas por olores ofensivos de EPA Barranquilla Verde.  b. Identificación de la ubicación de las empresas del sector, mediante levantamiento cartográfico y visitas en campo por parte del equipo técnico operativo. 

	 Se generan los insumos cartográficos y los criterios técnicos de focalización.
Diseñar y aplicar la evaluación psicométrica de molestias por olores ofensivos en al menos dos (2) puntos de muestreo, conforme a la NTC 6012-1 y la Resolución 1541 de 2013, garantizando la trazabilidad, calidad y validez de los datos recolectados.	1. La Fundación ICOIDEAS adelantó las siguientes gestiones para ejecutar y elaborar el análisis técnico psicométrico: a. Revisó información secundaria de las bases de datos de EPA Barranquilla Verde.  b. Se realizó la selección del punto de muestreo representativo dentro de las zonas prioritarias. c. Se realizaron acercamientos y mesas de trabajo con las Juntas de Acción Comunal y Juntas Administrativas Locales de las zonas de estudio.








d. Se adelanto la fase de recolección de información mediante la aplicación del instrumento de recopilación (encuesta) con un equipo de 6 encuestadores durante 10 días.





e. Tras la finalización de la fase de levantamiento de campo, se procedió a la triangulación y procesamiento de los datos recolectados, mediante el cual se elaboró el Informe Técnico de Análisis Psicométrico.

	 
Realizar un (1) monitoreo de calidad del aire enfocado en sustancias generadoras de olores ofensivos, definido con base en los resultados de la Evaluación Psicométrica, mediante mediciones horarias continuas durante dieciocho (18) días, implementadas en tres (3) estaciones de monitoreo dentro del área seleccionada. El monitoreo deberá incluir, como mínimo, los parámetros: Sulfuro de Hidrógeno (H2S), Azufre Total Reducido (TRS) y Amoniaco (NH3), conforme a la normativa vigente y los lineamientos técnicos aplicables, empleando metodologías estandarizadas, equipos	Para la elaboración del Informe Técnico de Monitoreo Olfatometrico, la fundación ECOIDEAS realizó la selección de los puntos de muestreo con aprobación de la supervisión. También mediante el Laboratorio SERVICIOS DE CONSULTORIA, INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA S.A.S. se ubicaron las estaciones de monitoreo, para el inicio de tomas en fecha 20 de marzo de 2026.

	calibrados y registros de campo completos. Este deberá ser realizado por un laboratorio acreditado por IDEAM	 **EL CASTILLO** 11° 1'16.75"N 74°48'15.22"W  **SAN SALVADOR** 11° 1'22.51"N 74°48'37.74"W

	 **LAS FLORES** 11° 2'17.24"N 74°49'28.85"W La toma de muestras finalizó 7 de abril de 2026, para proceder con el desmonte y avanzar a la etapa de procesamiento de datos.
Elaborar fichas técnicas de las empresas y/o actividades identificadas como fuentes potenciales o efectivas generadoras de olores ofensivos, incorporando información de expedientes y bases de datos del EPA Barranquilla Verde.	La Fundación ECOIDEAS identificó las actividades industriales asociadas a empresas como Lloreda Grasas, Uniphos, Naturmega, Procaps, Monómeros y Cartones de Colombia, las cuales fueron consideradas como potenciales fuentes de emisión para efectos del análisis. Se realizaron visitas de reconocimiento a las empresas identificadas, como ejemplo se relacionan:



FARMACAPSULAS S.A.



NATURMEGA S.A.

Así mismo, se realizó la revisión exhaustiva de la información disponible en los expedientes de cada empresa y de las bases de datos del EPA Barranquilla Verde, así como de otras fuentes de información secundaria, lo cual permitió la elaboración de las Fichas Técnicas de Fuentes Generadoras.

7. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

8. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA

Durante el presente período no se han presentado llamados de atención al contratista.

9. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato (Se verificó que existe un CDP No. 2026000301 del 14 de enero de 2026 y RP No. 2026000318 del 30 de enero de 2026 que respalda este contrato, los cuales reposan en el expediente contractual.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago, dando así cumplimiento a los requisitos establecidos en la cláusula que establece la forma de pago **(Se verificó que todos los documentos requeridos para el pago se encuentran en la cuenta presentada por el contratista anexo a este informe de supervisión)**
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido y lo estipulado en los estudios previos y el contrato.
- Verificado que todos los documentos requeridos para el pago se encuentran en la cuenta presentada por el contratista, se emite el presente informe de supervisión y se envían estos para su trámite de pago ante la subdirección Administrativa y Financiera).
- **Aporta certificado de Alcaldía.**

10. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

- Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado anexo de la cuenta presentada por el contratista, adjunto a este informe, así:

  Aporta certificado de revisor fiscal que indica que la entidad se encuentra al día durante los últimos 6 meses por concepto de reporte parafiscales.

I. **Ejecución contractual:** el informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se puede verificar en la plataforma SECOP II, contrato No. **BV-ESAL-006-2026** así mismo, los documentos hacen parte del expediente contractual correspondiente.

I. **OSCAR CONTRERAS APONTE,** quien actúa en nombre del ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL BARRANQUILLA VERDE, en calidad de supervisor, deja constancia de que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación el pago de las estampillas distritales y departamentales, y de la certificación y afiliación de seguridad social, para el período correspondiente.

Se firma en Barranquilla a los 19 días del mes de mayo de 2026.



OSCAR CONTRERAS APONTE
C.C.: 1.094.243.063
Cargo: SUBDIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL
Dependencia: SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL
Correo electrónico: oscar.contreras@barranquillaverde.gov.co