Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica, las características del contrato a celebrar, los parámetros definidos en el Manual de para la identificación y cobertura del riesgo de Colombia Compra Eficiente y lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto 1082 de 2015, los riesgos derivados del mismo se extienden a los detallados a continuación:

ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se asigna?	Tratamiento / Controles	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha inicio tratamiento	Fecha finalización tratamiento	¿Cómo se monitorea?	Periodicidad
1	Especifico	Interno	Ejecución	Técnico	La información de la cantidad de partidos que se tienen no es clara porque depende del informe final del ministerio del deporte.	Afectación del evento y reprocesos	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista	Verificación fichas técnicas y supervisión	Improbable	Moderado	Medio	Media	Sí	Entidad	Inicio ejecución	Durante ejecución	Entrega de informe final de instituciones educativas inscritas	Etapa inicial
2	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Retrasos en la consecución de los jueces necesarios para todas las disciplinas	Suspensión o retraso del evento	Posible	Mayor	Alto	Alta	Contratista/supervisor	Cronograma aprobado y seguimiento	Improbable	Moderado	Medio	Media	Sí	Contratista	Inicio ejecución	Durante ejecución	Seguimiento cronograma	Permanente
3	Específico	Externo	Ejecución	Técnico	Retraso en la presentación de los equipos que estén citados para jugar en los escenarios	Interrupción del evento	Improbable	Mayor	Medio	Media	Contratista	Equipos certificados y soporte técnico	Raro	Moderado	Bajo	Baja	Sí	Supervisor	Inicio ejecución	Durante ejecución	Verificación técnica del fixture	Permanente
4	Específico	Externo	Ejecución	Sanitario	Incumplimiento de condiciones higiénico-sanitarias en el suministro de bebidas	Riesgo de salud pública	Improbable	Mayor	Medio	Media	Contratista/supervisor	Certificados sanitarios y cadena de frío	Raro	Moderado	Bajo	Baja	Sí	Contratista	Inicio ejecución	Durante ejecución	Inspección en sitio	Permanente
6	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Afectaciones en la ejecución contractual derivadas de condiciones climáticas adversas	Suspensión parcial del evento	Posible	Moderado	Medio	Media	Contratista/supervisor	Plan logístico alterno	Improbable	Menor	Bajo	Baja	Sí	Contratista/supervisor	Inicio ejecución	Durante ejecución	Seguimiento clima	Evento
8	General	Interno	Ejecución	Financiero	Demoras en el trámite de pago al contratista por parte de la entidad contratante	Suspensión del servicio	Improbable	Mayor	Medio	Media	supervisor	Programación PAC y trámite oportuno	Raro	Moderado	Bajo	Baja	Sí	supervisor	Inicio ejecución	Ejecución	Seguimiento cuentas	Mensual

9	General	Externo	Ejecución	Jurídico	Incumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social del personal vinculado a la ejecución contractual	Sanciones legales	Improbable	Mayor	Medio	Media	Contratista	Verificación aportes seguridad social	Raro	Moderado	Bajo	Baja	Sí	Contratista	Inicio ejecución	Ejecución	Verificación PILA	Mensual
10	Específico	Externo	Ejecución	Operativo	Falta de disponibilidad de elementos logísticos requeridos para la ejecución del contrato	Reprogramación del evento	Posible	Moderado	Medio	Media	Contratista	Validación inventario previo	Improbable	Menor	Bajo	Baja	Sí	Contratista	Inicio ejecución	Ejecución	Control disponibilidad	Permanente
11	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Incumplimiento de requisitos normativos y condiciones de seguridad exigidos para la realización de eventos	Suspensión del evento	Improbable	Mayor	Medio	Media	Contratista	Coordinación autoridades locales	Raro	Moderado	Bajo	Baja	Sí	Contratista / Supervisor	Inicio ejecución	Ejecución	Seguimiento permisos	Evento
12	General	Interno	Ejecución	Administrativo	Insuficiencia en el seguimiento y supervisión del contrato por parte de la entidad	Incumplimientos no detectados	Improbable	Moderado	Bajo	Baja	supervisor	Designación formal supervisor	Raro	Menor	Bajo	Baja	Sí	supervisor	Inicio ejecución	Ejecución	Seguimiento supervisión	Permanente

NATALY LUNA CARDOSO
SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION

Proyecto: Cristian Avila contratista Sec Deportes
Reviso: Martha Ximena Cárdenas- Contratación