INFORME DE AVANCE N° 2

NOE DE JESUS ESPINOSA VÁSQUEZ
Alcalde.

YUDY ALZATE MONSALVE
Secretaria de Agricultura y Desarrollo Económico
Dependencia encargada de la ejecución.

JUAN CAMILO GALLEGO VELÁSQUEZ
Profesional universitario de la Secretaria de Desarrollo Económico del Departamento de Antioquia.
Supervisor.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 25AS161G2250

OBJETO:
ARTICULAR ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN CULTIVOS DE AGUACATE EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO, ANTIOQUIA.

FECHA DE PRESENTACIÓN
19-05-26

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN. 3
2. DESARROLLO..... 3
3. EJECUCIÓN. 3
4. EJECUCIÓN DETALLADA REALIZADA EN EL PRESENTE INFORME..... 4
5. EJECUCIÓN FINANCIERA DE RECURSOS TOTALES. 5

1. INTRODUCCIÓN.

De esta manera el municipio realizo el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 25AS161G2250 entre los Municipios de Briceño con el Departamento de Antioquia – Secretaría de Desarrollo Económico, el cual tiene como objeto "ARTICULAR ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN CULTIVOS DE AGUACATE EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO, ANTIOQUIA." Con el cual se están fortaleciendo 13 productores de aguacate, de esta manera se presenta el avance del convenio hasta el 19 de mayo tiempo en el cual se realizó la segunda visita de asistencia técnica que tenía como objetivo la Verificación y acompañamiento para trazo del terreno y entrega del análisis de suelo con recomendaciones, de esta manera se realizó una ejecución financiera del 2,6%, para ejecutar un 3,9% del contrato.

2. DESARROLLO.

En virtud del presente convenio los Municipios de Briceño como municipio ejecutor de dicho convenio se obliga a ejecutar las siguientes actividades contractuales.

Actividad	Desarrollo
Socialización y compromisos	Socializar y sensibilizar a las 13 familias y formalizar compromisos del proyecto.
Diagnóstico y georreferenciación	Caracterizar a los beneficiarios y Georreferenciar los predios Verificando viabilidad agroambiental.
Dotación para establecimiento	Entregar herramientas e insumos para establecer 13 Unidades productivas de aguacate de 1 ha.
Transferencia de conocimiento	Capacitar a los productores en establecimiento, MIPE/MIA y Seguridad laboral.
Acompañamiento técnico integral	Brindar asesoría y seguimiento técnico en campo bajo BPA.

3. EJECUCIÓN.

Actividad	Desarrollo	Fuente de verificación
Socialización y compromisos	Esta actividad se cumplió al 100%	En el **INFORME DE AVANCE N°1** se presentó la evidencia de el desarrollo de la actividad.
Diagnóstico y georreferenciación	Esta actividad se cumplió al 100%	En el **INFORME DE AVANCE N°1** se presentó la evidencia de el desarrollo de la actividad.
Dotación para	Durante el periodo no	Pendiente por cumplir

establecimiento	se adelantaron actividades	
Transferencia de conocimiento	Durante el periodo no se realizaron capacitaciones	Pendiente por cumplir
Acompañamiento técnico integral	Durante el periodo se realizó la segunda visita de las 8 que se tienen contempladas.	En el **ANEXO 1** del presente informe se presenta el informe de actividades del técnico con los récord de visita.

4. EJECUCIÓN DETALLADA REALIZADA EN EL PRESENTE INFORME.

Dentro del presente informe se presenta las actividades desarrollas en la ejecución del convenio hasta el 19 de mayo. De acuerdo al presupuesto del convenio la ejecución financiera se presenta en la siguiente tabla.

ITEM	DETALLE	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Mes 1	Mes 2
INSUMOS - EQUIPOS							
1	Barra de 12 lb	Unidad	13	$103.000	$1.339.000		
2	Tijera Podadora manual	Unidad	13	$63.200	$821.600		
3	Pala coca	Unidad	13	$93.100	$1.210.300		
4	Bomba manual de 20 litros	Unidad	13	$552.100	$7.177.300		
5	Plántulas de aguacate.	Plántula	2652	$18.000	$47.736.000		
6	Herbicida	Litro	52	$40.800	$2.121.600		
7	Insecticida, con ingrediente activo Malathión 3	Litro	26	$81.400	$2.116.400		
8	Fungicida	Kilogramo	26	$67.000	$1.742.000		
9	Fertilizante UREA	Bulto x 50 kg	52	$245.000	$12.740.000		
10	Fertilizante 10-20-20	Bulto x 50 kg	52	$268.000	$13.936.000		
11	Fertilizante DAP	Bulto x 50 kg	52	$287.000	$14.924.000		
12	Fertilizante Menores	Bulto x46 kg	13	$239.000	$3.107.000		
13	Coadyuvante	Litro	26	$40.000	$1.040.000		
14	Fertilizante Foliar	Litro	26	$56.500	$1.469.000		
15	Insecticida bilógico	Libra	26	$43.500	$1.131.000		
16	Materia orgánica	Bulto x 50 kg	273	$33.500	$9.145.500		
17	Micorrizas	Bulto x 50 kg	13	$96.000	$1.248.000		
18	Cal triple 30	Bulto x 50 kg	117	$48.000	$5.616.000		
19	Pasta Cicatrizante	Tarro	26	$53.900	$1.401.400		
SUBTOTAL INSUMOS - EQUIPOS					**$130.022.100**	**$0**	**$0**
SERVICIOS							
ITEM	**DETALLE**	**UNIDAD**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**Mes 1**	**Mes 2**
20	Análisis de suelo con recomendaciones	Unidad	13	$170.000	$2.210.000		$2.210.000
SUBTOTAL SERVICIOS					**$2.210.000**	**$0**	**$2.210.000**
LOGÍSTICA							

ITEM	DETALLE	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Mes 1	Mes 2
21	Transporte interno de plántulas de cabecera municipal al predio	Unidad	2652	$1.200	$3.182.400		
22	Transporte interno de insumos de cabecera municipal al predio	Unidad	572	$7.300	$4.175.600		
SUBTOTAL LOGÍSTICA					**$7.358.000**	**$0**	**$0**
ALIMENTACIÓN							
ITEM	**DETALLE**	**UNIDAD**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**Mes 1**	**Mes 2**
23	Almuerzo	Unidad	30	$19.000	$570.000		
SUBTOTAL ALIMENTACIÓN					**$570.000**	**$0**	**$0**
TALENTO HUMANO							
ITEM	**DETALLE**	**UNIDAD**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**Mes 1**	**Mes 2**
24	Profesional Universitario	Visita	104	$150.000	$15.600.000	$1.950.000	$1.950.000
SUBTOTAL TALENTO HUMANO					**$15.600.000**	**$1.950.000**	**$1.950.000**
TOTAL					**$155.760.100**	**$1.950.000**	**$4.160.000**
PORCENTAJE DEL INFORME						**1,3%**	**2,7%**
PORCENTAJE TOTAL ACUMULADO						**1,3%**	**3,9%**

5. EJECUCIÓN FINANCIERA DE RECURSOS TOTALES.

A continuación se presenta la ejecución financiera de acuerdo a cada una de las actividades.

EJECUCIÓN DE RECURSOS INFORME DE AVANCE N°2					
ACTIVIDAD	**VALOR**	**VALOR EJECUTADO**	**% de ejecución**	**FALTANTE POR EJECUTAR**	**% faltante**
INFORME N° 1	**$ 155.760.100**	**$ 1.950.000**	1,25%	**$ 153.810.100**	98,70%
INFORME N° 2		**$ 4.160.000**	2,67%	**$ 149.650.100**	96,03%
TOTAL EJECUCIÓN		**$ 1.950.000**	**3,9%**	**$ 149.650.100**	**96,03%**

El valor a cobrar con la ejecución demostrada en el presente informe corresponde a la suma de $ 4.160.000

YUDY ELENY ALZATE MONSALVE
Secretaria de Agricultura y Desarrollo Económico.

El presente informe cuenta con los siguientes anexos:
ANEXO N° 1. INFORME DE ASISTENCIA TÉCNICA 2