INFORME TÉCNICO PARCIAL DE EJECUCIÓN N°1.

NOMBRE DEL PROYECTO: TERAPIA ASISTIDA CON PERROS RESCATADOS-PARCEROS
CONTRATO N° 4600107147 DE 2026
PERIODO: DEL 20 DE ENERO AL DE 9 ABRIL DE 2026

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE LA JUVENTUD
NIT:	890.905.211-1
CONTRATISTA:	FUNDACIÓN INSTINTOS
NIT:	9007985706
REPRESENTANTE LEGAL:	Maria Elena Arango R
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	32299958
OBJETO:	Prestar servicios para promover el desarrollo emocional de jóvenes del sistema de responsabilidad penal adolescente o en custodia del ICBF, mediante terapia asistida con animales rescatados y formación en adiestramiento canino.
VALOR INICIAL:	SEISICIENTOS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/L ($600.612.635) INCLUIDO IVA.
DURACIÓN INICIAL:	DIEZ (10) MESES
FECHA DE INICIO:	20 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	19 DE NOVIEMBRE DE 2026

INFORME TÉCNICO:

Cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato:

*A la fecha del presente informe se ha realizado la conformación del primer grupo y se han atendido **132** jóvenes los cuales forman los siguientes subgrupos:*

1. *Mente plena*
2. *Ciudad Don Bosco grupo 1*
3. *Superarse*
4. *Ejercito Nacional*

Se han realizado las sesiones de Terapia Asistida con Perros Rescatados (TAPR) acorde al cronograma. Se adjunta al informe, plan de trabajo y cronograma, la identificación de los jóvenes atendidos hasta el momento, el protocolo metodológico del componente 2: formación en entrenamiento de perros rescatados como herramienta para la recuperación psicoafectiva, las listas de asistencia a las sesiones y la evidencia fotográfica de las mismas.

Se entrega plan de trabajo y cronograma para el componente 3: Formación en oficios relacionados a la tenencia y cuidado de animales, la información de los grupos focales realizados, aún no se ha terminado el proceso por tanto no se ha terminado la realización de la encuesta final las cuales deberán realizarse durante la tercera semana de abril.

Se realiza la caracterización de los grupos intervenidos, su inscripción, su respectivo registro por actividad, entrega de beneficios y se alimenta la base de datos.

Se realiza la capacitación con el observatorio para el registro de los jóvenes en las sesiones de trabajo y la entrega de beneficios. Se Validan con el observatorio las herramientas de evaluación del componente 2 y se presentan en este informe.

Cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas:

COMPONENTE 1. CONFORMACIÓN Y MANEJO DE GRUPOS:

El objetivo fundamental es la conformación y manejo de los grupos de jóvenes que participarán activamente en el proceso de intervención, asegurando que los grupos sean adecuados tanto en términos de número como de características. Con el fin de dar cumplimiento al objetivo de este componente se realizan reuniones con las instituciones y se conforman los grupos de trabajo.

Producto 1.

Estructuración del plan de trabajo y cronograma de implementación del componente 2: formación en entrenamiento de perros como herramienta para la recuperación psicoafectiva.

Se elabora el plan de trabajo y el cronograma para la implementación del componente 2 y se adjunta al presente informe los documentos correspondientes. Para la realización de este producto se realizaron reuniones con los equipos de cada lugar y con los encargados de la secretaría de Juventud de Medellín, el documento y cronograma fue estructurado teniendo en cuenta los tiempos y recomendaciones de las partes y en su operación participó todo el equipo técnico del proyecto.
Se entrega el 100% del producto con un cronograma en el que se incluyen todos los componentes del proyecto. Algunas de las dificultades presentadas fue coordinar los horarios de atención para los grupos con el centro juvenil.

Entregables	**Ubicación soporte** **(Ruta de carpeta digital)**
1.1 Documento que contenga el plan de trabajo y cronograma de implementación del Componente 2: Formación en entrenamiento de perros como herramienta para la recuperación psicoafectiva.	1.1 Elaborar plan de trabajo y cronograma de implementación del componente 2 - Google Drive

Producto 2. Identificación y selección de 250 jóvenes en dos cohortes de 125 jóvenes cada una, quienes participarán en el proceso de formación en entrenamiento canino, utilizando un enfoque basado en auto exploración y experimentación.

Se conforman el primer grupo de jóvenes subdivididos en 4 subgrupos según las instituciones de la siguiente manera:

1. *Mente plena*
2. *Ciudad Don Bosco grupo 1*
3. *Superarse*
4. *Ejército Nacional*

Para dar cumplimiento a este punto se realizan reuniones con las instituciones quienes se encargan de conformar los grupos y dar cumplimiento a los requerimientos establecidos en términos de número y características de los jóvenes a atender.

Algunas de las dificultades encontradas ha sido que en las sesiones realizadas no se ha cumplido con el número preestablecido de jóvenes.

Se da cumplimiento al 100% en la conformación de los grupos, se requiere de seguimiento por parte de las instituciones.

Se entrega la base de datos, consolidada y la caracterización de los jóvenes registrados a la fecha generada por el observatorio. Se adjuntan listas de asistencia por cada una de las sesiones.

Entregables	Ubicación soporte (Ruta de carpeta digital)
1.2 Documento que contenga la base de datos con la caracterización que evidencie la convocatoria, inscripción y seguimiento del proceso de al menos 250 jóvenes que harán parte del proceso de formación en entrenamiento canino desde la autoexploración y experimentación, registrados.	1.2 Identificación y selección de 250 jóvenes para formación en entrenamiento canino - Google Drive

Avance del componente según el POI:

COMPONENTE 1	
Avance de ejecución del componente para el componente CONFORMACIÓN Y MANEJO DE GRUPOS período: 10 de febrero al 10 de marzo	70%
Lugares de ejecución (Barrios, comunas, corregimientos)	

COMPONENTE 2: FORMACIÓN EN ENTRENAMIENTO DE PERROS RESCATADOS COMO HERRAMIENTA PARA LA RECUPERACIÓN PSICOAFECTIVA.

El objetivo es desarrollar un programa de terapia asistida con perros rescatados a través de la cual se realizará el proceso de formación en entrenamiento y adiestramiento con perros a 250 jóvenes del sistema de protección de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y/o otros grupos de interés del programa Parceros Creadores de la Secretaría de la Juventud de Medellín.

Para dar cumplimiento al objetivo de este componente se conforma el primer grupo de jóvenes pertenecientes a diferentes centros de atención al Joven y se desarrollan con éxito las sesiones de trabajo. El sistema de inscripción ha funcionado adecuadamente sin embargo requiere de buena conectividad lo cual no siempre es posible en los lugares de trabajo. Los jóvenes han participado de forma activa y dinámica de las sesiones; se han mostrado respetuosos e interesados por aprender más sobre los animales, su comportamiento y forma de cuidarlos.

Se requiere mayor acompañamiento por parte del personal de la institución ciudad Don Bosco.

Producto 1. Formulación del protocolo metodológico para el proceso de formación.

Se adjunta el protocolo metodológico del componente. Para el desarrollo del mismo se realizan las pruebas comportamentales a los perros. Dichas pruebas se realizan durante el transcurso del mes de enero y febrero por el equipo etológico del proyecto. Se realizan sesiones de planeación y estructuración del protocolo metodológico con todo el equipo

técnico de fundación instintos. En el protocolo se describe el diseño metodológico y las temáticas a tratar en cada sesión. Se entrega la formulación al 100%.

Entregables	**Ubicación soporte** **(Ruta de carpeta digital)**
Documento que contenga el protocolo metodológico para el proceso de formación.	2.1 Formulación del protocolo metodológico para el proceso de formación. - Google Drive

Producto 2. Realización de 8 sesiones de trabajo de 2 horas de duración cada una, sobre entrenamiento canino, en los lugares previamente definidos. Estas sesiones estarán dirigidas a 250 jóvenes del público de interés, cumpliendo con el plan de formación establecido.

Se realizan las sesiones de trabajo con la primera cohorte de jóvenes, atendiendo 132 usuarios. Los jóvenes que participaron se muestran interesados y participativos en las sesiones.

Entregables	**Ubicación soporte** **(Ruta de carpeta digital)**
Listado de asistencia y registro fotográfico en el que se evidencie la asistencia a los encuentros de formación en entrenamiento canino.	2.2 Realización sesiones de trabajo - Google Drive
Informes de avance que evidencien el desarrollo de las acciones y los avances por sesión.	*2.2 Realización sesiones de trabajo - Google Drive*

Avance del componente según el POI:

COMPONENTE 2	
Avance de ejecución del componente FORMACIÓN EN ENTRENAMIENTO DE PERROS RESCATADOS COMO HERRAMIENTA PARA LA RECUPERACIÓN PSICOACTIVA para el período: 20 de enero al 10 de marzo	28,23%
Lugares de ejecución (Barrios, comunas, corregimientos):	**INSTITUCIÓN: MENTE PLENA**

	COMUNA: 90 - SANTA ELENA DIRECCIÓN: CARRERA 6 A # 55 H – 138 BARRIO: MEDIA LUNA **INSTITUCIÓN: DON BOSCO** COMUNA 7: ROBLEDO DIRECCIÓN: CARRERA 96 B # 78 C - 11 BARRIO: AURES 1 **INSTITUCIÓN: EJÉRCITO NACIONAL** COMUNA 9: BUENOS AIRES DIRECCIÓN: CALLE 45 # 18 – 85 BARRIO: BOMBONÁ **INSTITUCIÓN: SUPERARSE** COMUNA 9: BUENOS AIRES DIRECCIÓN: CARRERA 31 # 48 – 07 BARRIO CAICEDO

COMPONENTE 3: Formación en oficios relacionados a la tenencia y cuidado de animales.
A la fecha se realiza la presentación detallada de las temáticas del programa, cronograma de las actividades de formación y convenio con la institución universitaria visión de las Américas a través de la facultad de medicina veterinaria y zootecnia quienes darán el aval académico del diplomado.

Producto 1. Presentación detallada de las temáticas del programa.
Se realiza documento con la presentación de las temáticas del diplomado y cada uno de los cursos cortos.

Entregables	**Ubicación soporte** **(Ruta de carpeta digital)**
Documento con la presentación detallada de las temáticas del programa.	3.1 Presentación temáticas de programas. - Google Drive

Producto 2. Cronograma de actividades de formación.

Se realiza documento con cronograma para impartición del diplomado y los cursos cortos.

Entregables	**Ubicación soporte** **(Ruta de carpeta digital)**
Cronograma de actividades de formación	3.2 Cronograma de actividades de formación. - Google Drive

Producto 3. Impartición de 100 horas de formación para el diplomado.

Sin avances para el presente informe

Entregables	**Ubicación soporte** **(Ruta de carpeta digital)**
No aplica	

Producto 4. Impartición de 30 horas de formación por cada uno de los 5 cursos cortos.

Sin avances para el presente informe

Entregables	**Ubicación soporte** **(Ruta de carpeta digital)**
No aplica	

Avance del componente según el POI:

COMPONENTE 3

Avance de ejecución del componente Formación en oficios relacionados a la tenencia y cuidado de animales para el periodo del 20 de enero al 10 de abril.	5,73%
Lugares de ejecución (Barrios, comunas, corregimientos)	

COMPONENTE 4: DOCUMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE TRABAJO CON LOS JÓVENES EN FORMACIÓN.

Se presenta plan de trabajo y cronograma para la entrega de los documentos y actividades relacionadas en el componente 3. Se realizan los grupos focales a los grupos de la primera cohorte y el análisis de la información obtenida en estos.

Algunos tienen dificultades en la lectoescritura por lo cual se debe realizar acompañamiento personalizado al proceso. La aplicación de la herramienta inicia durante la segunda sesión de trabajo.

Entregables	**Ubicación soporte** **(Ruta de carpeta digital)**
4.1 Elaborar plan de trabajo y cronograma para la entrega de los documentos y actividades relacionadas en el componente 3.	4.1 Plan de trabajo y cronograma componente 3. - Google Drive
4.2 Aplicar y analizar la información de los grupos focales al inicio y a mediados del proceso de Fortalecimiento en habilidades para la vida a los jóvenes que harán parte del proceso de formación en entrenamiento con perros desde la autoexploración y experimentación.	4.2 Aplicación y análisis de los grupos focales al inicio y a mediados del proceso - Google Drive
4.3 Aplicar y tabular la encuesta a final del proceso de Fortalecimiento en habilidades para la vida a los jóvenes que harán parte del proceso de formación en entrenamiento con perros desde la autoexploración y experimentación.	4.3 Aplicación y tabulación encuesta final - Google Drive
4.4 Resultados en torno a las transformaciones de los jóvenes con base en grupos focales y encuestas.	4.4 Resultados en torno a las transformaciones de los jóvenes con base en grupos focales y encuestas.. - Google Drive
4.5 Realizar eventos de cierre por cada grupo conformado de la formación en entrenamiento con perros.	4.5 Eventos de cierre por grupo - Google Drive

4.6 Realizar la caracterización de los jóvenes participantes mediante su registro y la evaluación (instrumento que será entregado por la Secretaría de la Juventud).	4.6 Caracterización de los jóvenes (instrumento que será entregado por la Secretaría de la Juventud). - Google Drive
4.7 Realizar la inscripción y entrega de beneficios y egreso	4.7 Realizar la inscripción y entrega de beneficios y egreso - Google Drive
4.8 Entrega de reporte periódico de beneficios.	4.8 Reporte periódico de beneficios - Google Drive
4.9 Alimentar base de datos sincrónicamente que evidencie el seguimiento de cada uno de los 250 jóvenes.	4.9 Base de datos seguimiento - Google Drive

Avance del componente según el POI:

COMPONENTE 4	
Avance de ejecución del componente Formación en oficios relacionados a la tenencia y cuidado de animales para el periodo del 20 de enero al 10 de abril.	5.7%
Lugares de ejecución (Barrios, comunas, corregimientos)	**INSTITUCIÓN: MENTE PLENA** COMUNA: 90 - SANTA ELENA DIRECCIÓN: CARRERA 6 A # 55 H – 138 BARRIO: MEDIA LUNA **INSTITUCIÓN: DON BOSCO** COMUNA 7: ROBLEDO DIRECCIÓN: CARRERA 96 B # 78 C - 11 BARRIO: AURES 1 **INSTITUCIÓN: EJÉRCITO NACIONAL** COMUNA 9: BUENOS AIRES DIRECCIÓN: CALLE 45 # 18 – 85

	BARRIO: BOMBONÁ **INSTITUCIÓN: SUPERARSE** COMUNA 9: BUENOS AIRES DIRECCIÓN: CARRERA 31 # 48 – 07 BARRIO CAICEDO

Sugerencias y recomendaciones

Realizar seguimiento a la realización de las sesiones de TAPR en ciudad don Bosco.

INFORME ADMINISTRATIVO:

Para dar cumplimiento al contrato, se realizó la contratación del personal establecido, consolidado el equipo de trabajo para cumplir a cabalidad con los objetivos del mismo. Se llevaron a cabo las reuniones pertinentes con los entes que participan en el proyecto, Secretaría de la Juventud, observatorio, personal psicosocial y líderes de los centros de Atención.
Se cumplen las acciones para el primer informe.

PERSONAL QUE LABORA PARA EL CONTRATO:

Cargo	**Nombre**	**LAURA RENDÓN ALVAREZ**
Coordinador enlace del proyecto	**Tipo de Vinculación**	**Prestación de servicios**
	Perfil requerido	**Cumplimiento del perfil**
	Médico veterinario especialista en gerencia y evaluación de proyectos	Cumple
	Fecha de inicio del contrato	**Fecha terminación del contrato**
	20 enero de 2026	10 de marzo de 2026
	Fuentes de verificación	**Ubicación soporte (N° de folio o ruta de carpeta digital)**
	● Hoja de vida	Laura Rendón Álvarez - Google Drive
	● Certificados de estudio	Laura Rendón Álvarez - Google Drive
	● Contrato	CONTRATOS - Google Drive

Cargo	**Nombre**	**Sofia Arango**
	Tipo de Vinculación	**Prestación de servicios**

Psicosocial principal	**Perfil requerido**	**Cumplimiento del perfil**
	Profesional encargado de la caracterización de los jóvenes pertenecientes al programa IAAR y consolidación de informes de este componente.	cumple
	Fecha de inicio del contrato	**Fecha terminación del contrato**
	1 febrero 2026	19 noviembre de 2016
	Fuentes de verificación	**Ubicación soporte** **(N° de folio o ruta de carpeta digital)**
	● Hoja de vida	Sofia Arango - Google Drive
	● Certificados de estudio	Sofia Arango - Google Drive
	● Contrato	CONTRATOS - Google Drive

Cargo	**Nombre**	**Elizabeth Laverde**
Psicosocial principal	**Tipo de Vinculación**	Prestación de servicios
	Perfil requerido	**Cumplimiento del perfil**
	Profesional encargado de la caracterización de los jóvenes pertenecientes al programa IAAR y consolidación de informes de este componente.	cumple

	Fecha de inicio del contrato	**Fecha terminación del contrato**
	1 febrero 2026	19 noviembre de 2016
	Fuentes de verificación	**Ubicación soporte** **(N° de folio o ruta de carpeta digital)**
	● Hoja de vida	Elizabeth Laverde - Google Drive
	● Certificados de estudio	Elizabeth Laverde - Google Drive
	● Contrato	CONTRATOS - Google Drive

Cargo	**Nombre**	**Maria Elena Arango R**
adiestrador/etólogo técnico en IAA	**Tipo de Vinculación**	Prestación de servicios
	Perfil requerido	**Cumplimiento del perfil**
	Profesional encargado del adiestramiento específico de 10 perros y acompañamiento a las sesiones de IAAR, diseño de sesiones desde el adiestramiento y coordinador de rutinas de descanso, formación, salud y manejo de los animales durante las sesiones.	cumple
	Fecha de inicio del contrato	**Fecha terminación del contrato**
	1 febrero 2026	19 noviembre de 2016
	Fuentes de verificación	**Ubicación soporte** **(N° de folio o ruta de carpeta digital)**
	● Hoja de vida	Maria Elena Arango - Google Drive
	● Certificados de estudio	Maria Elena Arango - Google Drive
	● Contrato	CONTRATOS - Google Drive

Cargo	**Nombre**	**Mariana López**
Adiestrador técnico auxiliar	**Tipo de Vinculación**	Prestación de servicios
	Perfil requerido	**Cumplimiento del perfil**

	Persona encargada del apoyo a los profesionales psicosociales y adiestradores en el manejo de los perros dentro y fuera de las sesiones	cumple
	Fecha de inicio del contrato	**Fecha terminación del contrato**
	1 febrero 2026	19 noviembre de 2016
	Fuentes de verificación	**Ubicación soporte** **(N° de folio o ruta de carpeta digital)**
	● Hoja de vida	Mariana López Fernández - Google Drive
	● Certificados de estudio	Mariana López Fernández - Google Drive
	● Contrato	CONTRATOS - Google Drive

Cargo	**Nombre**	**Maria Isabel Ramírez**
Adiestrador técnico auxiliar	**Tipo de Vinculación**	Prestación de servicios
	Perfil requerido	**Cumplimiento del perfil**
	Persona encargada del apoyo a los profesionales psicosociales y adiestradores en el manejo de los perros dentro y fuera de las sesiones	cumple
	Fecha de inicio del contrato	**Fecha terminación del contrato**
	1 febrero 2026	19 noviembre de 2016
	Fuentes de verificación	**Ubicación soporte** **(N° de folio o ruta de carpeta digital)**
	● Hoja de vida	María Isabel Ramirez - Google Drive
	● Certificados de estudio	María Isabel Ramirez - Google Drive
	● Contrato	CONTRATOS - Google Drive

NOVEDADES DEL PERSONAL: no aplica

Nombre	Novedad (Ingresos – Egresos)	Fecha novedad	Rol a desempeñar	Ubicación Soporte (N° de folio o ruta de carpeta digital)

VERIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES DEL EQUIPO DE TRABAJO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Sin intereses).

Periodo de Cotización:

Nombre	Honorario mensual	IBC	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Valor Total pagado en el periodo	Ubicación soporte (N° de folio o ruta de carpeta digital)
Laura Rendon	$8´450.000	$3´380.000	82673275 84014965 84015788 85104698 (planilla ajuste pago enero) 85104247(planilla ajuste pago febrero) 85104761(planilla ajuste pago Marzo)	422.500	540.000	82.400	1.066.000	Febrero - Google Drive
Sofia Arango	$4´400.000	$1´760.000	1079530164 1080031076 1080879907	220.000	281.600	9.200	510.800	
Elizabeth Laverde	$4´400.000	$1´760.000	1208713146 1208773440 1208783942	220.000	281.600	9.200	510.800	
Maria Elena Arango	$8´450.000	$3´380.000	84014725 84015639 85104247 (planilla ajuste pago febrero) 85104299(planilla ajuste pago Marzo)	540.800	448.000	82.400	1.045.700	

Mariana López	$3´800.000	$ 1.760.000	83428959 84015904 84744922	220.000	281.600	18.400	520.000	
Maria Isabel Ramírez	$3´800.000	$1´750.905	1001386536 84177498	218.900	280.200	18.300	517.3400	

Se adjunta Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento
(051/02/2026)	Hasta (28/02/2026)	COMPONENTE ADMINISTRATIVO - Google Drive

ASPECTOS VARIOS

Se anexa a las evidencias la documentación relacionada con la implementación y cumplimiento del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la fundación.
SSGT FUDACIÓN INSTINTOS - Google Drive

INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS:

Valor contrato	$ 600.612.635
Valor adición *(Cuando aplique)*	$0
Valor Total más adiciones	$0
Periodos anteriores	
Valor pagos realizados	$0
Porcentaje de pagos realizados	%0
Periodo actual	
Valor pago solicitado	$102.104.148
Porcentaje de pago solicitado	%17
Acumulado (periodos anteriores + periodo actual)	
Valor pagos acumulados	$102.104.148
Porcentaje de pagos acumulados	%17

Reporte de avance de acuerdo con el Plan Operativo y de Inversiones POI:

Fecha de corte	Porcentaje de ejecución Físico - financiera	Porcentaje de avance del tiempo de ejecución	Ubicación soporte (N° de folio o ruta de carpeta digital)
14/03/2026	**17%**	**17%**	**POI: Primer informe - Google Drive**

Lugares de ejecución (Barrios, comunas, corregimientos)	**INSTITUCIÓN: MENTE PLENA** COMUNA: 90 - SANTA ELENA DIRECCIÓN: CARRERA 6 A # 55 H – 138 BARRIO: MEDIA LUNA **INSTITUCIÓN: DON BOSCO** COMUNA 7: ROBLEDO DIRECCIÓN: CARRERA 96 B # 78 C - 11 BARRIO: AURES 1 **INSTITUCIÓN: EJÉRCITO NACIONAL** COMUNA 9: BUENOS AIRES DIRECCIÓN: CALLE 45 # 18 – 85 BARRIO: BOMBONÁ **INSTITUCIÓN: SUPERARSE** COMUNA 9: BUENOS AIRES DIRECCIÓN: CARRERA 31 # 48 – 07 BARRIO CAICEDO

Presentado por:



Nombres y apellidos: LAURA RENDÓN ÁLVAREZ
Cargo: COORDINADOR ENLACE DEL PROYECTO
Números de contacto: 3148324814

Correo electrónico: lauramvzrendon@gmail.com /info@fundacioninstintos.com
Dirección: carrera 73# c 2 36 apto 201
Fecha: 10 de marzo de 2026