ACTA No. 02			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Reunión con contratista DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE BELLEZA ARCOIRIS S.A.S.			
CIUDAD Y FECHA:	Cúcuta y Pereira 20/05/2026	**HORA INICIO:** 2:15 p.m.	**HORA FIN:** 2:40 p.m.
LUGAR Y/O ENLACE:	Modalidad virtual en TEAMS	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Calle 2N, entre Av.4 y 5, barrio Pescadero. Regional Norte de Santander.	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1. Saludo a los asistentes.
2. Exponer el objetivo del espacio.
3. Desarrollo.
4. Compromisos y cierre.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Socializar avances en la ejecución del contrato cuyo objeto contractual es “54_9537_623 Contratar el suministro de materiales de formación en el área de belleza, por el sistema de proveeduría de precios unitarios fijos y monto agotable para los diferentes programas académicos del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios de la Regional Norte de Santander” y reprogramar fecha de entrega de productos destinados a la coordinación de complementarias con el contratista DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE BELLEZA ARCOÍRIS S.A.S.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La reunión inicia a las 2:15 p. m. en modalidad virtual a través de la plataforma Microsoft Teams, contando con la participación del representante legal de la empresa contratista, la instructora supervisora del contrato y la abogada del equipo de contratación del CIES.

La abogada del equipo de contratación apertura al espacio, agradeciendo la asistencia de los participantes, presentando el objetivo de la reunión y dando paso a la supervisora del contrato para la socialización de los avances en la ejecución contractual, así como la revisión de la reprogramación de la entrega de materiales destinados a la coordinación de programas complementarios.

La supervisora del contrato informa que a la fecha se ha cumplido con la primera entrega de materiales conforme a lo acordado y señala que las novedades identificadas serán subsanadas en el transcurso de la siguiente semana. De igual manera, deja constancia de la reposición de los productos correspondientes a los ácidos glicólicos que presentaron inconvenientes durante la primera entrega.

Posteriormente, el contratista interviene saludando a los asistentes, seguido manifiesta su disposición para continuar con el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

En el desarrollo del diálogo, informa que la coordinadora de complementarias, que es a la fecha Alba Gisela Berrio, solicitó días previos la reprogramación de la entrega de materiales correspondientes a los programas especiales en las modalidades de desplazados y economía popular, con relación a esto hay mención de la conversación que tuvo la supervisora del contrato con la coordinadora y el contratista vía telefónicamente en donde hubo respuesta por parte del contratista de viabilidad a esta solicitud. Conforme lo anterior, se acuerdan como nuevas fechas para entrega el 7 de octubre de 2026 para la modalidad de desplazados y el 14 de octubre de 2026 para economía popular; hay acuerdo por parte del contratista en realizar las entregas en estas nuevas fechas.

Por parte de la coordinadora del contrato hay comunicación de las condiciones logísticas para la recepción de los materiales, indicando que deberán ser entregados en el almacén de la sede Pescadero, en los horarios establecidos por la entidad, que son las siguientes: Almacén sede pescadero- Calle 2N Avenidas 4Y5 Pescadero, de Cúcuta, Norte de Santander, en el rango horario de 7:30 a 11:00 am y de 2:00 a 5:00 pm los lunes a viernes.

La abogada comunica a Juan Pablo, representante de la empresa contratista, que esté muy atento a las indicaciones que dará la supervisora del contrato sobre la facturación para que se proceda al primer pago de los productos entregados en abril, a lo cual asiente y manifiesta que estará al pendiente a lo que se le mencione y recomiende, asimismo comunica la importancia que este pago parcial se realice, ya que así podrá avanzar de mejor forma para las demás entregas.

Finalmente, no se presentaron observaciones adicionales por parte de los asistentes, se agradece la participación de todos y se termina la reunión a las 2:40 p. m., dejando constancia de los acuerdos establecidos.

CONCLUSIONES
1. Se evidenció cumplimiento de la primera entrega de materiales de formación, incluyendo la gestión oportuna de las novedades presentadas, como la reposición de productos que resultaron afectados, lo cual demuestra el compromiso del contratista con la ejecución contractual. 2. Hubo acuerdo en la reprogramación de fecha para la entrega de materiales para los programas especiales en las modalidades de desplazados y economía popular, así se cumplirá con la formación y la adecuada planeación logística institucional. 3. Se ratificó la disposición de las partes para el cumplimiento de las obligaciones contractuales, destacando el avance del trámite de pago de la primera entrega y el compromiso del contratista en atender los requerimientos institucionales, fortaleciendo el trabajo articulado entre el SENA y el proveedor.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS			
ACTIVIDAD /DECISIÓN	**FECHA**	**RESPONSABLE**	**FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL**
Redacción y remisión del acta	21 de mayo de 2026	Supervisora Claudia Velasco	Participación virtual, ver anexos.
Realizar entrega de materiales Programas especiales en la modalidad de Desplazados y Economía Popular	7 de octubre de 2026 14 de octubre de 2026	Contratista Juan Pablo Baena	Participación virtual, ver anexos.
Atender los requerimientos y comunicaciones del equipo de contratación CIES y la supervisora del contrato.	Todo el periodo de ejecución contractual	Juan Pablo Baena – Representante legal del contratista ARCOIRIS	Participación virtual, ver anexos.

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES				
NOMBRE	**DEPENDENCIA/ EMPRESA**	**APRUEBA (SI/NO)**	**OBSERVACIÓN**	**FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL**

Juan Pablo Baena Arias	**CONTRATISTA**	X	No hay novedad de inconformidad o comentario adicional a lo registrado en puntos anteriores.	Participación virtual, ver anexos.
Claudia Patricia Velasco Aldana	**CIES**	X	No hay novedad de inconformidad o comentario adicional a lo registrado en puntos anteriores.	Participación virtual, ver anexos.
Angelith Alarcón S.	**CIES**	X	No hay novedad de inconformidad o comentario adicional a lo registrado en puntos anteriores.	Participación virtual, ver anexos.


De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS

1. Lista de asistencia generada por TEAMS.

2. Participantes			
Nombre	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol
Angelith Alarcon Solano	aalarcon@sena.edu.co	aalarcon@sena.edu.co	Organizador
Claudia Patricia Velasco Aldana	cpvelasco@sena.edu.co	cpvelasco@sena.edu.co	Moderador
Juan pablo (No comprobado)	5/20/26, 2:29:39 PM		Moderador
3. Actividades de la reunión			
Nombre	Correo electrónico	Rol	
Angelith Alarcon Solano	aalarcon@sena.edu.co	Organizador	
Claudia Patricia Velasco Aldana	cpvelasco@sena.edu.co	Moderador	
Juan pablo (No comprobado)	5/20/26, 2:29:39 PM	Moderador	

2. Registro fotográfico de la reunión.


Importar favoritos
Editar Contrato
Búsqueda (Ctrl+Alt+E)
Entérese de todo. Active las notificaciones de escritorio.
Activar
11:31
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Controles
Aplicaciones
Más
Cámara
Micro
Compartir
Salir
Actividad
Chat
Llamadas
Tareas
Equipos
Calendario
Copilot
Aplicaciones
Angelith Alarcon Solano
Claudia Patricia Velasco Aldana
Juan pablo
Buscar
ESP
LAA
2:29 p. m.
20/05/2026