	ACTA DE CUMPLIMIENTO/ PARCIAL/FINAL/SUPERVISIÓN	**Código AG-F-GC-06**
	Fecha de emisión 3-10-2016	**Versión: 02**

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE GACHETÁ
INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	MC-128 – 2026
CLASE DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO
MODALIDAD DE SELECCIÓN	MINIMA CUANTIA
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA OPERACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE GACHETÁ, CUNDINAMARCA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19/02/2026
FECHA Y NUMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	19/02/2026- 2026000165
GARANTÍAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO	N.A.
FECHA APROBACIÓN DE GARANTÍAS	N.A.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 27.600.000,00
ADICIÓN No. 01	$ 0,00
FECHA Y NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIÓN	N.A.
AMPLIACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA POR ADICIÓN	N.A.
FECHA APROBACION DE ANEXO MODIFICATORIO DE GARANTIAS	N.A.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 27.600.000,00
FORMA DE PAGO	EL MUNICIPIO cancelará a EL CONTRATISTA el valor del contrato mediante OCHO (08) pagos mensuales previa certificación de cumplimiento a satisfacción de las obligaciones contractuales expedida por el Supervisor del Contrato.
PLAZO DE EJECUCIÓN	OCHO (8) MESES
FECHA DE INICIO	19/02/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	18/10/2026
PRORROGA No. 01	N.A.
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
AMPLIACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA POR PRORROGA	N.A.
FECHA APROBACIÓN DE ANEXO MODIFICATORIO DE GARANTÍAS POR PRORROGA	N.A.
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01	N.A.
FECHA ACTA DE REINICIO No. 01	N.A.
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
AMPLIACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA POR SUSPENSIÓN Y REINICIO	N.A.
FECHA APROBACIÓN DE ANEXO MODIFICATORIO DE GARANTÍAS POR PRORROGA	N.A.
CESIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA	N.A.
INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	KAREN DANIELA DUARTE MORENO
CARGO DEL SUPERVISOR	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA	
CONTRATISTA	JESUS IVAN BELTRAN TOVAR
C.C. No.	1.069.873.521 DE LA PEÑA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	N. A.
NIT. No.	N. A.

ACTA DE RECIBO

CUMPLIMIENTO	**PARCIAL**	X	**FINAL**	

En el municipio de Gachetá departamento de Cundinamarca, a los 20 de mayo de 2026 nos reunimos tanto el contratista

	ACTA DE CUMPLIMIENTO/ PARCIAL/FINAL/SUPERVISIÓN	**Código AG-F-GC-06**
	Fecha de emisión 3-10-2016	**Versión: 02**


como el supervisor del contrato arriba indicado, con el fin de celebrar la presenta acta de recibo o supervisión (como se ha indicado) de la ejecución del contrato, para lo cual se tiene en cuenta el informe presentado por el contratista y la verificación de cumplimiento que hace el supervisor y que se detalla a continuación, todo conforme al contrato celebrado así:

CONCEPTO DEL SUPERVISOR			
EL CONTRATISTA CUMPLIO A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO CONFORME A LA PRESENTE ACTA, POR EL PERIÓDO DEL:	19 DE ABRIL DE 2026	AL	18 DE MAYO DE 2026

El contratista desarrolló las siguientes actividades o ítems de acuerdo al contrato, durante el periodo certificado.

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA No. 1

Realizar la revisión del vehículo o maquinaria diariamente verificando su estado general, se deben revisar aire de llantas incluido repuesto, niveles de aceites, combustibles, medios de refrigeración, estado de mangueras, baterías, sistema de frenos, luces y conexiones eléctricas de encendido, entre otros aspectos.

AVANCES	**EVIDENCIAS**
El contratista realizo inspeccion del equipo revisando niveles de fluidos y estado general.	

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA No. 2

Informar de manera oportuna al supervisor sobre cualquier falla o daño en el vehículo o maquinaria que pueda afectar su correcto funcionamiento.

AVANCES	**EVIDENCIAS**
El contratista informo de la fuga por la manguera de hidraulico del equipo frontal	

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA No. 3

Realizar mantenimiento preventivo o correctivo al vehículo o maquinaria de sólo aquellas reparaciones menores, en las cuales el repuesto pueda ser entregado por el almacén, las realizará el operario con la supervisión del coordinador de la maquinaria o supervisor.

AVANCES	**EVIDENCIAS**
El contratista realizo limpieza de la trampa de combustible	

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA No. 4

Mantener el vehículo o maquinaria asignada en buenas condiciones higiénicas realizando su limpieza y lavado correspondiente.

AVANCES	**EVIDENCIAS**
El contratista realizo limpieza general de cabina	

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA No. 5

Cumplir con la programación diaria asignada por el coordinador de la maquinaria o supervisor.


AVANCES	**EVIDENCIAS**

	ACTA DE CUMPLIMIENTO/ PARCIAL/FINAL/SUPERVISIÓN	**Código AG-F-GC-06**
	Fecha de emisión 3-10-2016	**Versión: 02**

El contratista cumplio con la programacion asignada, realizando apoyo en el mantenimiento de la vía que conduce de tasajeras hacia la capilla, realizando cargue de material de ensanchamiento y replanteo de la vía, riego de recebo en puntos criticos y limpieza de cabezotes y descoles de alcantarillas, ademas se realizo el relleno de los laterales del box coulvert en hatogrande	     

OBLIGACIÓN ESPECÍFICA No. 6

Reportar y entregar el informe diario SP-MAQ-01, control obligatorio para autorización de pagos.

AVANCES	**EVIDENCIAS**
El contratista entrega el informe semanal en la planilla asignada.	

DOCUMENTOS QUE ADJUNTA EL CONTRATISTA

Informe de gestión y avances del Contratista			No.	**03**	de **08**
Factura o Documento Equivalente No. 03 de fecha: 20 de mayo de 2026			VALOR		$3.450.000
Copia de pago de salud, pensiones y ARL, según planilla	No. Planilla	1082056937	Fecha / Pago		13/05/2026
(Solo para compraventa y suministro) Ingreso Almacén		N.A.	Fecha		N.A.

CERTIFICACIÓN

Como supervisor del contrato, certifico que he verificado la veracidad y monto que corresponde al cumplimiento del sistema de seguridad social por parte del contratista, de conformidad con las normas pertinentes y el contrato.

Para los contratos de Obra pública (en Acta de Recibo final) como Supervisor certifico que he verificado los pagos por concepto de FIC-SENA y similares a que haya lugar, por parte del contratista.

	ACTA DE CUMPLIMIENTO/ PARCIAL/FINAL/SUPERVISIÓN	Código AG-F-GC-06
	Fecha de emisión 3-10-2016	Versión: 02

INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$27.600.000,00**	
PAGOS ANTERIORES REALIZADOS		**$6.900.000,00**
VALOR PRESENTE PAGO		**$3.450.000,00**
SALDO POR EJECUTAR		**$17.250.000,00**
SUMAS IGUALES	**$27.600.000,00**	**$27.600.000,00**

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS

NÚMERO DE PAGO	COMPROBANTE Y FECHA	VALOR DEL COMPROBANTE
PAGO No. 1	2026000167 - 26/03/2026	$3.450.000,00
PAGO No. 2	2026000289 - 30/04/2026	$3.450.000,00
PAGO No. 3		
PAGO No. 4		
PAGO No. 5		
PAGO No. 6		
PAGO No. 7		
PAGO No. 8		
TOTAL		**$6.900.000,00**

RUBRO PRESUPUESTAL	CPC	FUENTE	META	VALOR
2.3.2.02.02.005	54211	260401-ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES	15 - Mantenimiento y mejoramiento de vías rurales	$3.450.000,00

OBSERVACIONES: Se procede con el aval de pago bajo la supervisión del coorrdinador de maquinaria PSP-040-2026.

FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA	MES	AÑO
20	05	2026

KAREN DANIELA DUARTE MORENO
SUPERVISORA