Gmail **s_obraspublicas s_obraspublicas <s_obraspublicas@pore-casanare.gov.co>**

Entrega de Informes Mensuales de Supervisión del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 1853 de 2025.

1 mensaje

s_obraspublicas s_obraspublicas <s_obraspublicas@pore-casanare.gov.co> 7 de noviembre de 2025 a las 15:37
Para: mariap.suarez@mininterior.gov.co, Andreac.hernandez@mininterior.gov.co, Tito.lovo@mininterior.gov.co

Señores
Ministerio del Interior – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, FONSECON
Supervisión del convenio interadministrativo de cofinanciación No. 1853

Asunto: Entrega de Informes Mensuales de Supervisión del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 1853 de 2025.

Respetados señores:

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 1853 de 2025, de cooperación suscrito entre la Nación – Ministerio del Interior – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, FONSECON, y el Municipio de Pore – Departamento de Casanare, cuyo objeto es *aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar los estudios, diseños y construcción del proyecto "Centro Administrativo Municipal del Municipio de Pore – Casanare"*, me permito realizar la entrega de los Informes Mensuales de Supervisión Nos. 1 y 2.

--

ALCALDÍA DE PORE

YESSICA ALEJANDRA PEREZ DIAZ
Secretaria de Obras Públicas
Calle 4 N° 16 - 27 B. Libertad
www.pore-casanare.gov.co
@Alcaldía de Pore

3 adjuntos

- **INFORME SUPERVISION No1.pdf** 725K
- **OFICIO DE REMISION.pdf** 201K
- **INFORME DE SUPERVISIÓN 2.pdf** 1170K

S.O.P. 120.18.00-243

Pore *"Patrimonio Histórico y Cultural de la* Nación" 07 de noviembre de 2025

Señores
Ministerio del Interior – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, FONSECON
Supervisión del convenio interadministrativo de cofinanciación No. 1853

Asunto: Entrega de Informes Mensuales de Supervisión del Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 1853 de 2025.

Respetados señores:

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 1853 de 2025, de cooperación suscrito entre la Nación – Ministerio del Interior – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, FONSECON, y el Municipio de Pore – Departamento de Casanare, cuyo objeto es *aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar los estudios, diseños y construcción del proyecto "Centro Administrativo Municipal del Municipio de Pore – Casanare"*, me permito realizar la entrega de los Informes Mensuales de Supervisión Nos. 1 y 2.

Dicha entrega se efectúa con base en las obligaciones del convenio de cooperación, las cuales establecen la presentación periódica de informes técnicos, administrativos y financieros que evidencien el avance y cumplimiento de las actividades ejecutadas.

Los informes anexos contienen el registro detallado de las acciones realizadas, los avances alcanzados y demás soportes que respaldan el seguimiento efectuado al desarrollo del convenio.

Sin otro particular, se remiten los documentos mencionados para su conocimiento y revisión por parte del Ministerio del Interior – FONSECON.

Cordialmente,

YESSICA ALEJANDRA PÉREZ DÍAZ
Secretaria de obras públicas

GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: Persona natural y/o jurídica (destinatario)
1 copia Dependencia Productora

INFORME MENSUAL No 1 DE SUPERVISION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 1853 DE 2025, CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON CON EL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE.

MES: SEPTIEMBRE DE 2025

1. GENERALIDADES DEL CONVENIO

OBJETO:	**AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PORE - CASANARE.**		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (Si es urbano: Dirección exacta y barrio Si es rural: Vereda y breve descripción para llegar)	Carrera 16 No. 2-52,60,86, 94,100		
BENEFICIARIO:	PORE – CASANARE		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 6.137.496.878,00
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 1.090.327.873,00
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$ 7.227.824.751,00
FECHA SUSCRIPCIÓN	03/09/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	02/02/2027		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	YESSICA ALEJANDRA PEREZ DIAZ		
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No. 43425	03/09/2025	DD/MM/AAAA
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No. 925	03/09/2025	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No. N/A	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 625-47-994000003338	03/09/2025 05/08/2027	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	03/09/2025		

VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 246.190.551,00
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 90.475.027,00
VALOR DE OBRA	$ 6.515.230.380,00
VALOR INTERVENTORÍA	$ 375.928.793,00
VALOR ADICIONAL DE OBRA	N/A

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

A la fecha no se han realizado desembolsos de recursos económicos por parte del Ministerio del Interior, por parte del municipio se están adelantando todos los tramites para cumplir con lo estipulado en el convenio No 1853 de 2025

➢ ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO		NO APLICA		
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
625-499994000003338	Cumplimiento	$ 1.445.564.950,20	03/09/2025	05/08/2027

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- *Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y Construcción de Obra;*
  En el presente mes se inició con la estructuración del proceso de contratación de licitación pública modalidad llave en mano, una vez se cuente con el proceso completo se cargará a través de la plataforma secop I.

- *Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños (En proceso de contratación)*
  Actualmente se está estructurando el proceso de contratación modalidad concurso de méritos el cual se cargará para ser convocado a través de Secop 1

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

De conformidad con los lineamientos del convenio No 1853 de 2025, el municipio de Pore ha realizado los trámites correspondientes para lograr el cumplimiento de las diferentes actividades dentro de las cuales se realizaron las siguientes:

- Suscripción del acta de inicio.
- Aprobación de Póliza Convenio por parte de la oficina asesora Jurídica del municipio de Pore
- Designación de la supervisión del convenio por parte del municipio.
- Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO
- Remisión de documentos al ministerio del interior con el fin de realizar el desembolso No 1
- Se instalo valla informativa del proyecto en el predio donde se desarrollará la obra de conformidad con lo exigido en el convenio No 1853 de 2025.

El presente informe se expide en Pore Casanare a los siete (7) días del mes de octubre de 2025

Cordialmente,

YESSICA ALEJANDRA PEREZ DIAZ
Secretaria de Obras Públicas

Proyectó: Mario Andrés Veloza Estupiñan
Profesional de Apoyo CPS 154- 13/05/2025

GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: Persona natural y/o jurídica (destinatario)
1ª Copia Dependencia Productora