DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MUNICIPIO DE GACHALÁ CUNDINAMARCA

Periodo resalta: 1 | Duración del plan | Inicio real | % Completado | Real (fuera del plan)

ACTIVIDAD	INICIO DEL PLAN	DURACIÓN DEL PLAN	INICIO REAL	DURACIÓN REAL	PORCENTAJE COMPLETADO	MESES 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOTAL INVERSIÓN
Recuperar los ecosistemas estratégicos	1	6	1	6	0%	$ 12.344.717,35	$ 12.344.717,35	$ 12.344.717,35	$ 12.344.717,35	$ 12.344.717,35	$ 12.344.717,35					$ 74.068.304,10
Desarrolar acciones para la protección de los corredores de conectividaden	1	6	1	6	0%	$ 49.557.521,37	$ 49.557.521,37	$ 12.344.717,35	$ 12.344.717,35	$ 12.344.717,35	$ 12.344.717,35					$ 297.345.128,23
Desarrollar asistencia técnica al proyecto	1	6	1	6	0%	$ 49.557.521,37	$ 3.931.046,00	$ 12.344.717,35	$ 12.344.717,35	$ 12.344.717,35	$ 12.344.717,35					$ 23.586.276,00
																$ 394.999.708,33