MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 614496

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 251 De 05/02/2026 Por 1.149.209.896,00

pago NO 9 DEL 1 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2025

ACTA No.: 18 **de 05/02/2026** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO COLISEO MULTIPROPÓSITO EN LA CIUDAD DE PEREIRA

A FAVOR DE: CONSORCIO RC DEPORTIVO **C.C o Nit** 901889250

CONTRATO DE OBRA No 6904 de 26/12/2024 Por 26.111.451.383,00

CPTO CAUSACIÓN: 153 - Contratos de obra

CONSTRUCCION DEL ESCENARIO DEPORTIVO COLISEO MULTIPROPOSITO DE LA CIUDAD DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Mil Ciento Cuarenta Y Nueve Millones Doscientos Nueve Mil Ochocientos Noventa Y Seis Pesos M/Cte. **1.149.209.896,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	512	1.103.658.494,00	2,00	22.073.170,00	**89.020.085,00**
RETEFUENTE	512	38.278.489,00	2,00	765.570,00	
RETEIVA	512	7.272.913,00	15,00	1.090.937,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3021	1.141.936.983,00	0,70	7.993.559,00	
RET. IMPUESTO LEY 418/97		1.141.936.983,00	5,00	57.096.849,00	

Act. Cree: **NETO A GIRAR** **1.060.189.811,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 2 **Fecha.** 22/01/2026

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1114	**2021660010056**	2.3.43.01.01	Construcción del escenario deportivo Coliseo Multiproposito en la ciudad de Pereira. BPIN 2021660010056	581 Regalias-SGR	1.149.209.896,00

Total obligación **1.149.209.896,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
170590008	Coliseo Multiproposito	1.103.658.494,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 490513 CONTRATO DE OBRA
170590008	Coliseo Multiproposito	45.551.402,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 490513 CONTRATO DE OBRA
243626001	Contratos de obra	0,00	765.570,00	Acta de recibo PARCIAL 490513 CONTRATO DE OBRA
243625002	Impuesto a las ventas retenido por c	0,00	1.090.937,00	Acta de recibo PARCIAL 490513 CONTRATO DE OBRA
243627002	Retención de impuesto de industria y	0,00	7.993.559,00	Acta de recibo PARCIAL 490513 CONTRATO DE OBRA
243626001	Contratos de obra	0,00	22.073.170,00	Acta de recibo PARCIAL 490513 CONTRATO DE OBRA
243690001	Retencion por contribucion ley 418	0,00	57.096.849,00	Acta de recibo PARCIAL 490513 CONTRATO DE OBRA
240102001	Proyectos de inversion	0,00	1.060.189.811,00	Acta de recibo PARCIAL 490513 CONTRATO DE OBRA
Sumas Iguales		**1.149.209.896,00**	**1.149.209.896,00**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

	Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014	386.842.304,00	391.671.771,00
17	ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SUPERIOR 30 SMLV	515.789.739,00	522.229.028,00
6	RET. IMPUESTO LEY 418/97	1.289.474.347,00	938.474.045,00
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0	257.894.869,00	261.114.514,00
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	515.789.739,00	522.229.028,00

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 614496


ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 251 De 05/02/2026 Por 1.149.209.896,00

pago NO 9 DEL 1 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2025

ACTA No.: 18 **de 05/02/2026** **C. Pago TESORERIA** **CXP: NO**

Ordenó : **DEPENDENCIA DE ORIGEN**



SANDRA MILENA GRAJALES OCAMPO

02461077122521-5091083-010485560