PROCESO	CONTRACTUAL
FORMATO	MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

FECHA:	20 DE MAYO DE 2026				
SOLICITANTE:	Secretaria de Gobierno y Participación Ciudadana				
No. DE CONTRATO:	CTO-041-2026	**PROCESO DE CONTRATACIÓN**	CONTRATACION DIRECTA		
CONTRATISTA:	WILSON JAVIER MONTAÑEZ SANGUINO				
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASESOR EN LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA, CAUCA, PARA APOYAR LA GESTION INTEGRAL DE SEGURIDAD, ORDEN PUBLICO Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS DE LA SECRETARIA, INCLUYENDO EL SEGUIMIENTO AL PISCC 2024-2027 Y LA PARTICIPACION EN COMITES Y ESPACIOS INSTITUCIONALES.				
VALOR INICIAL:	VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUARENTA PESOS ($21.236.040) M/CTE	**INVERSIÓN**	X		
		FUNCIONAMIENTO			
		PROYECTO	202500000001840		
		RUBRO	2.3.2.02.02.02.008.4599031.1645.005.1.3.3.8.04		

FORMA DE PAGO					
VALOR DEL CONTRATO	VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUARENTA PESOS ($21.236.040) M/CTE				
VALOR DE ADICION	CINCO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL DIEZ PESOS ($5.309.010) M/CTE				
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	CUATRO (04) MESES				
FECHA DE INICIO:	22 DE ENERO DE 2026	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	22 DE MAYO DE 2026		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	JUAN RAMON JIMENEZ CIFUENTES- Secretaria de Gobierno y Participación Ciudadana-				
TIPO DE SOLICITUD:	Mediante el presente se solicita modificación del Contrato Nro.041 del 2025 y correspondiente a modificar adicción del contrato por valor de $5.309.010 Y prorroga por el plazo de UN (01) Mes				
SI CORRESPONDE A ADICIÓN		**INVERSIÓN**		**FUNCIONAMIENTO**	X
		PROYECTO	N/A		
		RUBRO:	2.1.2.02.02.008.1601.007.1.2.1.0.00		
		VALOR DE LA ADICIÓN:	$5.309.010		
		VALOR CDP:	$5.309.010		

	No. y FECHA CDP:	**371 del 14 de mayo de 2026**
	NUEVO VALOR TOTAL:	$26.545.050
PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	**TIEMPO A PRORROGAR:**	Un (01) Mes
	FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	22 de Junio de 2026

DATOS DE MODIFICACIONES ANTERIORES

MODIFICACIÓN: N/A	**FECHA: N/A**

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Aclaración
N/A	**Tiempo:** N/A	**N/A**
N/A	**Fecha de Terminación final:** N/A	

DESARROLLO, ESTADO ACTUAL Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Hasta el momento el contrato Nro.041- 2026 se encuentra en ejecución.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y CONVENIENCIA DEL TRÁMITE CONTRACTUAL

Que los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, conforme a lo establecido en los artículos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993, que

facultan a las entidades contratantes para modificar los contratos de común acuerdo o de manera unilateral, cuando existan razones de interés público que así lo justifiquen.

La presente adición y prórroga al contrato cuyo objeto es la "Prestación de servicios como asesor en la Secretaría de Gobierno del Municipio de Puerto Tejada, Cauca, para apoyar la gestión integral de seguridad, orden público y el cumplimiento de los programas y estrategias de la Secretaría, incluyendo el seguimiento al PISCC 2024-2027 y la participación en comités y espacios institucionales", se fundamenta en la necesidad de garantizar la continuidad de las acciones institucionales orientadas al fortalecimiento de la seguridad, la convivencia ciudadana y el orden público en el municipio.

Durante la ejecución contractual se ha evidenciado la importancia del acompañamiento y asesoría técnica en los procesos desarrollados por la Secretaría de Gobierno, especialmente en el seguimiento, articulación y ejecución de estrategias contempladas en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana – PISCC 2024-2027, así como en la coordinación interinstitucional con organismos de seguridad, autoridades administrativas y demás entidades competentes.

La continuidad del servicio resulta necesaria debido a la permanencia de situaciones relacionadas con seguridad y convivencia ciudadana que requieren seguimiento constante, formulación de estrategias y acompañamiento técnico para el fortalecimiento de las acciones institucionales encaminadas a la prevención de riesgos, atención de problemáticas sociales y mantenimiento del orden público en el Municipio de Puerto Tejada, Cauca.

Asimismo, el apoyo en la participación y articulación de comités, consejos de seguridad, mesas de trabajo y demás espacios institucionales ha contribuido al cumplimiento de las metas y programas de la Secretaría de Gobierno, permitiendo mejorar la coordinación entre entidades y fortalecer la capacidad de respuesta institucional frente a las necesidades de la comunidad.

En consecuencia, la adición y prórroga contractual se justifican en la necesidad de asegurar la continuidad del acompañamiento técnico y asesor institucional requerido para el adecuado desarrollo de las políticas, programas

y estrategias de seguridad y convivencia ciudadana, evitando afectaciones en la gestión administrativa y misional de la Secretaría de Gobierno Municipal.

Que, así mismo, atendiendo la naturaleza de la adición y la inclusión de nuevos componentes no previstos inicialmente, se hace necesario modificar el valor, toda vez que las actividades incorporadas comprenden ítems no contemplados en la distribución inicial del proceso, lo cual impide mantener una relación porcentual de pagos previamente definida. En consecuencia, los desembolsos deberán ajustarse conforme a la programación presupuestal y a la ejecución real de las actividades, en observancia de los principios de planeación, transparencia y responsabilidad contractual previstos en los artículos 25 y 26 de la Ley 80 de 1993, el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, y las disposiciones del Decreto 1082 de 2015.

En relación con lo expuesto, la secretaria de gobierno y participación ciudadana del Municipio de Puerto Tejada (Cauca) requiere realizar modificación consistente en Adición y prórroga al Contrato N° 041 de 2026 prorrogando el contrato por UN (01) Mes más, al tiempo estipulado en el plazo de ejecución inicialmente pactado y adicionando la suma CINCO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL DIEZ PESOS ($5.309.010) M/CTE que no supera el 50% del valor inicialmente pactado.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO INICIAL	$ 21.236.040
VALOR TOTAL EJECUTADO:	$15.927.030
SALDO POR EJECUTAR:	$5.309.010
VALOR DE ADICION	$ 5.309.010
NUEVO SALDO POR EJECUTAR	$ 10.618.020

ANEXOS DE LA SOLICITUD

Relacione los anexos según aplique, de acuerdo con la solicitud:

1. CDP	
Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Interventor____ Supervisor_X_ solicito la aprobación de la modificación del Contrato	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO	JUAN RAMON JIMENEZ CIFUENTES SECRETARIO DE GOBIERNO Y PARTICIPACION CIUDADANA
FIRMA	