PROCESO	CONTRACTUAL
FORMATO	MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

FECHA:	20 DE MAYO DE 2026				
SOLICITANTE:	Secretaria de Gobierno y Participación Ciudadana				
No. DE CONTRATO:	CTO-038-2026	**PROCESO DE CONTRATACIÓN**	CONTRATACION DIRECTA		
CONTRATISTA:	NELSON ALFONSO BARONA VALLECILLA				
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA COORDINACION Y ATENCION INTEGRAL DE LA CASA DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA, CAUCA, Y EL APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO, EN EL DESARROLLO DE SUS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROCESOS.				
VALOR INICIAL:	CATORCE MILLONES CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/cte ($14.005.992)	**INVERSIÓN**	X		
		FUNCIONAMIENTO			
		PROYECTO	202500000001840		
		RUBRO	2.3.2.02.02.02.008.4599031.1645.005.1.3.3.8.04		

FORMA DE PAGO					
VALOR DEL CONTRATO	CATORCE MILLONES CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/cte ($14.005.992)				
VALOR DE ADICION	TRES MILLONES QUINIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($3.501.498)				
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	CUATRO (04) MESES				
FECHA DE INICIO:	22 DE ENERO DE 2026	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	22 DE MAYO DE 2026		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	JUAN RAMON JIMENEZ CIFUENTES- Secretaria de Gobierno y Participación Ciudadana-				
TIPO DE SOLICITUD:	Mediante el presente se solicita modificación del Contrato Nro.038 del 2025 y correspondiente a modificar adicción del contrato por valor de $3.501.498 Y prorroga por el plazo de UN (01) Mes				
SI CORRESPONDE A ADICIÓN	**INVERSIÓN**	**X**	**FUNCIONAMIENTO**		
	PROYECTO	202500000001840			
	RUBRO:	2.3.2.02.02.02.008.4599031.1645.005.1.3.3.8.04			
	VALOR DE LA ADICIÓN:	$3.501.498			
	VALOR CDP:	$3.501.498			

	No. y FECHA CDP:	**374 del 14 de mayo de 2026**
	NUEVO VALOR TOTAL:	$17.504.490
PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	**TIEMPO A PRORROGAR:**	Un (01) Mes
	FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	22 de Junio de 2026

DATOS DE MODIFICACIONES ANTERIORES

MODIFICACIÓN: N/A	**FECHA: N/A**

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Aclaración
N/A	**Tiempo:** N/A	**N/A**
N/A	**Fecha de Terminación final:** N/A	

DESARROLLO, ESTADO ACTUAL Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Hasta el momento el contrato Nro.038- 2026 se encuentra en ejecución.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y CONVENIENCIA DEL TRÁMITE CONTRACTUAL

Que los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, conforme a lo establecido en los artículos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993, que

facultan a las entidades contratantes para modificar los contratos de común acuerdo o de manera unilateral, cuando existan razones de interés público que así lo justifiquen.

La solicitud de adición se fundamenta en las siguientes consideraciones: La presente adición y prórroga al contrato cuyo objeto es la "Prestación de servicios para la coordinación y atención integral de la Casa de Justicia del Municipio de Puerto Tejada, Cauca, y el apoyo a la gestión institucional de la Secretaría de Gobierno, en el desarrollo de sus programas, actividades y procesos", se fundamenta en la necesidad de garantizar la continuidad en la prestación eficiente, oportuna e integral de los servicios ofrecidos a la comunidad por parte de la Casa de Justicia y la Secretaría de Gobierno Municipal.

Durante la ejecución contractual se ha evidenciado la importancia de mantener el acompañamiento y coordinación de las actividades orientadas a la atención ciudadana, promoción de mecanismos de acceso a la justicia, fortalecimiento institucional y apoyo a los procesos de resocialización desarrollados por la administración municipal. Asimismo, se ha verificado que las obligaciones contractuales han contribuido al cumplimiento de los programas y metas institucionales trazadas por la Secretaría de Gobierno.

La continuidad del servicio resulta necesaria debido a que la Casa de Justicia constituye un espacio fundamental para la orientación, atención y acompañamiento de la población del municipio, especialmente de comunidades en condición de vulnerabilidad, permitiendo fortalecer la convivencia ciudadana, el acceso a rutas institucionales y la articulación interinstitucional.

De igual manera, persiste la necesidad de continuar desarrollando acciones de socialización y promoción de los programas y servicios de la Casa de Justicia, con el propósito de ampliar la cobertura institucional, facilitar el acceso de la ciudadanía a los diferentes mecanismos de atención y garantizar el acompañamiento permanente a la comunidad.

En ese sentido, la adición y prórroga contractual se justifican en razón a que las actividades contratadas continúan siendo indispensables para el cumplimiento de las funciones administrativas y misionales de la Secretaría de

Gobierno, evitando la interrupción de los servicios y asegurando la continuidad de los procesos institucionales que benefician a la población del Municipio de Puerto Tejada, Cauca.

En relación con lo expuesto, la secretaria de gobierno y participación ciudadana del Municipio de Puerto Tejada (Cauca) requiere realizar modificación consistente en Adición y prórroga al Contrato N° 038 de 2026 prorrogando el contrato por UN (01) Mes más, al tiempo estipulado en el plazo de ejecución inicialmente pactado y adicionando la suma TRES MILLONES QUINIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($3.501.498) que no supera el 50% del valor inicialmente pactado.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO INICIAL	$ 14.005.992
VALOR TOTAL EJECUTADO:	$10.504.494
SALDO POR EJECUTAR:	$3.501.498
VALOR DE ADICION	$ 3.501.498
NUEVO SALDO POR EJECUTAR	$ 7.002.996

ANEXOS DE LA SOLICITUD

Relacione los anexos según aplique, de acuerdo con la solicitud:

1. CDP

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Interventor____ Supervisor X_ solicito la aprobación de la modificación del Contrato

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO	JUAN RAMON JIMENEZ CIFUENTES SECRETARIO DE GOBIERNO Y PARTICIPACION CIUDADANA

FIRMA	