PROCESO	CONTRACTUAL
FORMATO	MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

FECHA:	20 DE MAYO DE 2026				
SOLICITANTE:	Secretaria de Gobierno y Participación Ciudadana				
No. DE CONTRATO:	CTO-032-2026	**PROCESO DE CONTRATACIÓN**	CONTRATACION DIRECTA		
CONTRATISTA:	EDWAR ANDRÉS ZAPATA LASSO				
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENLACE DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA, PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS, PROGRAMAS Y ACCIONES LIDERADAS POR LA SECRETARIA DE GOBIERNO, DIRIGIDAS A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN CONFLICTO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA, CAUCA.				
VALOR INICIAL:	DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE($16.917.600)	**INVERSIÓN**	X		
		FUNCIONAMIENTO			
		PROYECTO	202500000001840		
		RUBRO	2.3.2.02.02.02.008.4599031.1645.005.1.3.3.8.04		

FORMA DE PAGO					
VALOR DEL CONTRATO	DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE($16.917.600)				
VALOR DE ADICION	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS ($4.229.400) M/Cte				
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	CUATRO (04) MESES				
FECHA DE INICIO:	21 DE ENERO DE 2026	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	21 DE MAYO DE 2026		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	JUAN RAMON JIMENEZ CIFUENTES- Secretaria de Gobierno y Participación Ciudadana-				
TIPO DE SOLICITUD:	Mediante el presente se solicita modificación del Contrato Nro.032 del 2025 y correspondiente a modificar adicción del contrato por valor de $4.229.400 Y prorroga por el plazo de UN (01) Mes				
SI CORRESPONDE A ADICIÓN		**INVERSIÓN**	**X**	**FUNCIONAMIENTO**	
		PROYECTO	202500000001840		
		RUBRO:	2.3.2.02.02.02.008.4599031.1645.005.1.3.3.8.04		
		VALOR DE LA ADICIÓN:	$4.229.400		
		VALOR CDP:	$4.229.400		

	No. y FECHA CDP:	**373 del 14 de mayo de 2026**
	NUEVO VALOR TOTAL:	$21.147.000
PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	**TIEMPO A PRORROGAR:**	Un (01) Mes
	FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	21 de Junio de 2026

DATOS DE MODIFICACIONES ANTERIORES

MODIFICACIÓN: N/A	**FECHA: N/A**

Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Aclaración**
N/A	**Tiempo:** N/A	**N/A**
N/A	**Fecha de Terminación final:** N/A	

DESARROLLO, ESTADO ACTUAL Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Hasta el momento el contrato Nro.032- 2026 se encuentra en ejecución.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y CONVENIENCIA DEL TRÁMITE CONTRACTUAL

Que los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, conforme a lo establecido en los artículos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993, que

facultan a las entidades contratantes para modificar los contratos de común acuerdo o de manera unilateral, cuando existan razones de interés público que así lo justifiquen.

La solicitud de adición se fundamenta en las siguientes consideraciones:

Para soportar la presente solicitud de adición contractual, se anexa el cuadro comparativo de precios, en el cual se detallan los valores unitarios y totales correspondientes a los elementos de taller requeridos, así como las cotizaciones presentadas por los proveedores consultados.

La presente adición al contrato se justifica en la necesidad de garantizar la continuidad y fortalecimiento de las acciones, procesos y programas liderados por la Secretaría de Gobierno del municipio de Puerto Tejada, dirigidos a la atención, acompañamiento y protección integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad y/o conflicto.

Durante la ejecución contractual se ha evidenciado la importancia y necesidad de continuar contando con el apoyo profesional como Enlace de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, debido a que las actividades desarrolladas han contribuido al fortalecimiento de la articulación institucional, el seguimiento a programas y rutas de atención, así como a la implementación de estrategias orientadas a la garantía y restablecimiento de derechos de esta población.

Asimismo, persiste la necesidad del servicio, teniendo en cuenta que los procesos y acciones adelantados requieren continuidad para asegurar el cumplimiento de las metas institucionales, los lineamientos de la política pública de infancia y adolescencia y las obligaciones de la Administración Municipal en materia de protección integral, prevención de vulneraciones y acompañamiento social.

En consecuencia, la adición contractual resulta necesaria y conveniente para dar continuidad a la ejecución de las actividades inicialmente contratadas, evitando afectaciones en la prestación del apoyo requerido por la Secretaría de Gobierno y garantizando la atención oportuna a la población beneficiaria en el municipio.

En relación con lo expuesto, la secretaria de gobierno y participación ciudadana del Municipio de Puerto Tejada (Cauca) requiere realizar modificación consistente en Adición y prórroga al Contrato N° 032 de 2026 prorrogando el contrato por UN (01) Mes más, al tiempo estipulado en el plazo de ejecución inicialmente pactado y adicionando la suma CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS ($4.229.400) M/Cte que no supera el 50% del valor inicialmente pactado.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO INICIAL	$ 16.917.600
VALOR TOTAL EJECUTADO:	$12.688.200
SALDO POR EJECUTAR:	$4.229.400
VALOR DE ADICION	$ 4.229.400
NUEVO SALDO POR EJECUTAR	$ 8.458.800

ANEXOS DE LA SOLICITUD

Relacione los anexos según aplique, de acuerdo con la solicitud:

1. CDP

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Interventor____ Supervisor X_ solicito la aprobación de la modificación del Contrato

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO	JUAN RAMON JIMENEZ CIFUENTES SECRETARIO DE GOBIERNO Y PARTICIPACION CIUDADANA
FIRMA	