PROCESO	CONTRACTUAL
FORMATO	MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

FECHA:	20 DE MAYO DE 2026				
SOLICITANTE:	Secretaria de Gobierno y Participación Ciudadana				
No. DE CONTRATO:	CTO-040-2026	**PROCESO DE CONTRATACIÓN**	CONTRATACION DIRECTA		
CONTRATISTA:	SANDRA LORENA SEGOVIA ESCOBAR				
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN TRABAJO SOCIAL PARA FORTALECER EL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DE LA COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA, CAUCA, Y APOYAR A LA SECRETARIA DE GOBIERNO EN LA GARANTIA DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES NNA.				
VALOR INICIAL:	VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUARENTA PESOS ($21.236.040) M/CTE	**INVERSIÓN**	X		
		FUNCIONAMIENTO			
		PROYECTO	202500000001840		
		RUBRO	2.3.2.02.02.02.008.4599031.1645.005.1.3.3.8.04		

FORMA DE PAGO					
VALOR DEL CONTRATO	VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUARENTA PESOS ($21.236.040) M/CTE				
VALOR DE ADICION	CINCO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL DIEZ PESOS ($5.309.010) M/CTE				
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	CUATRO (04) MESES				
FECHA DE INICIO:	22 DE ENERO DE 2026	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	22 DE MAYO DE 2026		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	JUAN RAMON JIMENEZ CIFUENTES- Secretaria de Gobierno y Participación Ciudadana-				
TIPO DE SOLICITUD:	Mediante el presente se solicita modificación del Contrato Nro.040 del 2025 y correspondiente a modificar adicción del contrato por valor de $5.309.010 Y prorroga por el plazo de UN (01) Mes				
SI CORRESPONDE A ADICIÓN	**INVERSIÓN**	**X**	**FUNCIONAMIENTO**		
	PROYECTO	202500000001840			
	RUBRO:	2.3.2.02.02.02.008.4599031.1645.005.1.3.3.8.04			
	VALOR DE LA ADICIÓN:	$5.309.010			
	VALOR CDP:	$5.309.010			

	No. y FECHA CDP:	**376 del 14 de mayo de 2026**
	NUEVO VALOR TOTAL:	$26.545.050
PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	**TIEMPO A PRORROGAR:**	Un (01) Mes
	FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	22 de Junio de 2026

DATOS DE MODIFICACIONES ANTERIORES

MODIFICACIÓN: N/A	**FECHA: N/A**

Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Aclaración**
N/A	**Tiempo:** N/A	**N/A**
N/A	**Fecha de Terminación final:** N/A	

DESARROLLO, ESTADO ACTUAL Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Hasta el momento el contrato Nro.040- 2026 se encuentra en ejecución.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y CONVENIENCIA DEL TRÁMITE CONTRACTUAL

Que los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, conforme a lo establecido en los artículos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993, que

facultan a las entidades contratantes para modificar los contratos de común acuerdo o de manera unilateral, cuando existan razones de interés público que así lo justifiquen.

La presente adición y prórroga al contrato cuyo objeto es la “Prestación de servicios profesionales en trabajo social para fortalecer el equipo interdisciplinario de la Comisaría de Familia del Municipio de Puerto Tejada, Cauca, y apoyar a la Secretaría de Gobierno en la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes – NNA”, se fundamenta en la necesidad de garantizar la continuidad de los procesos de atención integral, acompañamiento social y protección de derechos adelantados por la Comisaría de Familia y la Secretaría de Gobierno Municipal.

Durante la ejecución contractual se ha evidenciado la importancia del apoyo profesional en trabajo social para la atención de casos relacionados con vulneración de derechos, conflictos familiares, violencia intrafamiliar, restablecimiento de derechos y acompañamiento a niños, niñas, adolescentes y sus familias, contribuyendo al fortalecimiento de las acciones institucionales orientadas a la protección integral de la población vulnerable del municipio.

Asimismo, el acompañamiento al equipo interdisciplinario ha permitido fortalecer los procesos de intervención social, visitas domiciliarias, seguimiento familiar, elaboración de informes sociofamiliares y articulación con entidades competentes, garantizando una atención oportuna y eficiente a los usuarios de la Comisaría de Familia.

La continuidad del servicio profesional resulta necesaria debido al alto número de casos y requerimientos de atención social que demandan acompañamiento permanente, seguimiento y acciones encaminadas a la garantía y restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes del Municipio de Puerto Tejada, Cauca.

De igual manera, la Secretaría de Gobierno requiere continuar fortaleciendo las estrategias de prevención, orientación y atención integral dirigidas a las familias y comunidades, promoviendo entornos protectores y el cumplimiento de las políticas públicas de infancia y adolescencia.

En consecuencia, la adición y prórroga contractual se justifican en la necesidad de asegurar la continuidad de las acciones de intervención social y apoyo interdisciplinario, evitando afectaciones en la prestación del servicio y garantizando el adecuado desarrollo de las funciones misionales de la Comisaría de Familia y la Secretaría de Gobierno Municipal.

Que, así mismo, atendiendo la naturaleza de la adición y la inclusión de nuevos componentes no previstos inicialmente, se hace necesario modificar el valor, toda vez que las actividades incorporadas comprenden ítems no contemplados en la distribución inicial del proceso, lo cual impide mantener una relación porcentual de pagos previamente definida. En consecuencia, los desembolsos deberán ajustarse conforme a la programación presupuestal y a la ejecución real de las actividades, en observancia de los principios de planeación, transparencia y responsabilidad contractual previstos en los artículos 25 y 26 de la Ley 80 de 1993, el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, y las disposiciones del Decreto 1082 de 2015.

En relación con lo expuesto, la secretaria de gobierno y participación ciudadana del Municipio de Puerto Tejada (Cauca) requiere realizar modificación consistente en Adición y prórroga al Contrato N° 040 de 2026 prorrogando el contrato por UN (01) Mes más, al tiempo estipulado en el plazo de ejecución inicialmente pactado y adicionando la suma CINCO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL DIEZ PESOS ($5.309.010) M/CTE que no supera el 50% del valor inicialmente pactado.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO INICIAL	$ 21.236.040
VALOR TOTAL EJECUTADO:	$15.927.030
SALDO POR EJECUTAR:	$5.309.010
VALOR DE ADICION	$ 5.309.010
NUEVO SALDO POR EJECUTAR	$ 10.618.020

ANEXOS DE LA SOLICITUD

Relacione los anexos según aplique, de acuerdo con la solicitud:

1. CDP

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Interventor____ Supervisor X_ solicito la aprobación de la modificación del Contrato

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO	JUAN RAMON JIMENEZ CIFUENTES SECRETARIO DE GOBIERNO Y PARTICIPACION CIUDADANA
FIRMA	