
Alcaldía de Calarcá


MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD	28	MM	5	AA	2025	ACTA	FINAL 2	HOJA	1	DE	1

OBJETO	ADECUACION, REHABILITACIÓN O MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS PARA LA GOBERNANZA EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE CALARCA E INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	HURTADO CONSTRUCCIONES SAS
CONTRATANTE	ALCALDIA DE CALARCA

CAPITULO	CONSTRUCCION BATERIA SANITARIA - INSPECCIÓN MUNICIPAL DE PERMANENCIA	2,07	PINTURA EN ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	INSPECCIÓN MUNICIPAL DE PERMANENCIA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			# ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	AREA		
CANTIDADES EJECUTADAS					
PATIO	1,3	0,25			0,33
PATIO	0,4	0,25			0,10
TOTAL					0,43

NAYITH LISETH PINZON CAICEDO
SUPERVISOR


HURTADO CONSTRUCCIONES SAS
CONTRATISTA


MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD		MM		AA		ACTA	FINAL 2	HOJA	1	DE	1

OBJETO	ADECUACION, REHABILITACIÓN O MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS PARA LA GOBERNANZA EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE CALARCA E INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	HURTADO CONSTRUCCIONES SAS
CONTRATANTE	ALCALDIA DE CALARCA

CAPITULO	CONSTRUCCION BATERIA SANITARIA - INSPECCIÓN MUNICIPAL DE PERMANENCIA	2,04	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO DUCHA DE 1/2" SENCILLA INC. ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UNIDAD	UND





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			DESCUENTO	ACUMULADO
	CANTIDAD	ANCHO	AREA		
CANTIDADES EJECUTADAS					
BAÑO SELDA PATIO	1,00				1,00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	1,00
				COBRO EN EL ACTA 1	1,00
			TOTAL		1,00

NAYITH LISETH PINCHAO CAICEDO
SUPERVISORA CONTRATO DE OBRA N° 001 DE 2025

OSCAR ANDRES HURTADO FERNANDEZ
CONTRATISTA

Alcaldía de Calarcá

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD	28	MM	5	AA	2025	ACTA	FINAL 2	HOJA	1	DE	1

OBJETO	ADECUACION, REHABILITACIÓN O MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS PARA LA GOBERNANZA EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE CALARCA E INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	HURTADO CONSTRUCCIONES SAS
CONTRATANTE	ALCALDIA DE CALARCA

CAPITULO	CONSTRUCCION BATERIA SANITARIA - INSPECCIÓN MUNICIPAL DE PERMANENCIA	2,06	ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LLENA	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	INSPECCIÓN MUNICIPAL DE PERMANENCIA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			# ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	AREA		
CANTIDADES EJECUTADAS					
PATIO	1,3	0,25			0,33
PATIO	0,4	0,25			0,10
TOTAL					0,43

NAYITH LISETH PINCHAO CAICEDO
SUPERVISOR

HURTADO CONSTRUCCIONES SAS
CONTRATISTA


Alcaldía de Calarcá

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD		MM		AA		ACTA	FINAL 2	HOJA	1	DE	1

OBJETO	ADECUACION, REHABILITACIÓN O MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS PARA LA GOBERNANZA EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE CALARCA E INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	HURTADO CONSTRUCCIONES SAS
CONTRATANTE	ALCALDIA DE CALARCA

CAPITULO	CONSTRUCCION BATERIA SANITARIA - INSPECCIÓN MUNICIPAL DE PERMANENCIA	2,03	SUMINISTRO E INSTALACION DUCHA Y REJILLA DE PISO	UNIDAD	UND



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			DESCUENTO	ACUMULADO
	CANTIDAD	ANCHO	AREA		
CANTIDADES EJECUTADAS					
BAÑO SELDA PATIO	1,00				1,00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	1,00
				COBRO EN EL ACTA 1	1,00
			TOTAL		1,00

NAYITH LISETH PINCHAO CAICEDO
SUPERVISORA CONTRATO DE OBRA N° 001 DE 2025

OSCAR ANDRES HURTADO FERNANDEZ
CONTRATISTA

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD		MM		AA		ACTA	FINAL 2	HOJA	1	DE	1

OBJETO	ADECUACION, REHABILITACIÓN O MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS PARA LA GOBERNANZA EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE CALARCA E INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	HURTADO CONSTRUCCIONES SAS
CONTRATANTE	ALCALDIA DE CALARCA

CAPITULO	CONSTRUCCION BATERIA SANITARIA - INSPECCIÓN MUNICIPAL DE PERMANENCIA	2,02	SUMINISTRO E INSTALACION COMBO SANITARIO LINEA ECONOCMICA, INCL GRIFERIA	UNIDAD	UND



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			DESCUENTO	ACUMULADO
	CANTIDAD	ANCHO	AREA		
CANTIDADES EJECUTADAS					
BAÑO SELDA PATIO	1,00				1,00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	1,00
				COBRO EN EL ACTA 1	1,00
			TOTAL		1,00

NAYITH LISETH PINCHAO CAICEDO
SUPERVISORA CONTRATO DE OBRA N° 001 DE 2025


OSCAR ANDRES HURTADO FERNANDEZ
CONTRATISTA

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD		MM		AA		ACTA	FINAL 2	HOJA	1	DE	1

OBJETO	ADECUACION, REHABILITACIÓN O MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS PARA LA GOBERNANZA EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE CALARCA E INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	HURTADO CONSTRUCCIONES SAS
CONTRATANTE	ALCALDIA DE CALARCA

CAPITULO	CONSTRUCCION BATERIA SANITARIA - INSPECCIÓN MUNICIPAL DE PERMANENCIA	2,09	CHARQUERA	UNIDAD	ML



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			DESCUENTO	ACUMULADO
	LARGO	ANCHO	AREA		
CANTIDADES EJECUTADAS					
BAÑO SELDA PATIO	0,60				0,60
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	0,60
				COBRO EN EL ACTA 1	0,60
			TOTAL		0,60

NAYITH LIZETH PINCHAO CAICEDO
SUPERVISORA CONTRATO DE OBRA N° 001 DE 2025

OSCAR ANDRES HURTADO FERNANDEZ
CONTRATISTA


Alcaldía de Calarcá


MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD		MM		AA		ACTA	FINAL 2	HOJA	1	DE	1

OBJETO	ADECUACION, REHABILITACIÓN O MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS PARA LA GOBERNANZA EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE CALARCA E INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	HURTADO CONSTRUCCIONES SAS
CONTRATANTE	ALCALDIA DE CALARCA

CAPITULO	CONSTRUCCION BATERIA SANITARIA - INSPECCIÓN MUNICIPAL DE PERMANENCIA	2,10	DEMOLICION DE PLACA PISO EN CONCRETO HASTA E= 0.10 M, INC. TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL	UNIDAD	M2





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			DESCUENTO	ACUMULADO
	LARGO	ANCHO	AREA		
CANTIDADES EJECUTADAS					
BAÑO SELDA PATIO	2,5	0,3			0,75
BAÑO SELDA PATIO	0,3	0,7			0,21
BAÑO SELDA PATIO	0,3	0,6			0,18
BAÑO SELDA PATIO	0,8	0,7			0,56
BAÑO SELDA PATIO	0,35	0,3			0,11
			CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		1,81
			COBRO EN EL ACTA 1		1,81
			TOTAL		1,81

NAYITH LISETH PINCHAO CAICEDO
SUPERVISORA CONTRATO DE OBRA N° 001 DE 2025

OSCAR ANDRES HURTADO FERNANDEZ
CONTRATISTA

Alcaldía de Calarca


MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD		MM		AA		ACTA	FINAL 2	HOJA	1	DE	1

OBJETO	ADECUACION, REHABILITACIÓN O MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS PARA LA GOBERNANZA EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE CALARCA E INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	HURTADO CONSTRUCCIONES SAS
CONTRATANTE	ALCALDIA DE CALARCA

CAPITULO	CONSTRUCCION BATERIA SANITARIA - INSPECCION MUNICIPAL DE PERMANENCIA	2,11	DEMOLICION CIMIENTOS ENTERRADOS	UNIDAD	M3





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			DESCUENTO	ACUMULADO
	LARGO	ANCHO	AREA		
	CANTIDADES EJECUTADAS				
BAÑO SELDA PATIO	0,30	0,80	0,20		0,05
			CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		0,05
			COBRO EN EL ACTA 1		0,05
			TOTAL		0,05

NAYITH LISETH PINCHAO CAICEDO
SUPERVISORA CONTRATO DE OBRA N° 001 DE 2025

OSCAR ANDRES HURTADO FERNANDEZ
CONTRATISTA


Alcaldía de Calarcá

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD		MM		AA		ACTA	FINAL 2	HOJA	1	DE	1

OBJETO	ADECUACION, REHABILITACIÓN O MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS PARA LA GOBERNANZA EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE CALARCA E INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	HURTADO CONSTRUCCIONES SAS
CONTRATANTE	ALCALDIA DE CALARCA

CAPITULO	CONSTRUCCION BATERIA SANITARIA - INSPECCIÓN MUNICIPAL DE PERMANENCIA	2,12	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN MANUAL (RANGO DE PROFUNDIDAD 0-2M)	UNIDAD	M2



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			DESCUENTO	ACUMULADO
	LARGO	ANCHO	AREA		
CANTIDADES EJECUTADAS					
BAÑO SELDA PATIO	4,00	0,30	0,35		0,42
BAÑO SELDA PATIO	0,80	0,70	0,60		0,34
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
			CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		0,76
			COBRO EN EL ACTA 1		0,76
		TOTAL			0,76

NAYITH LISETH PINCHAO CAICEDO
SUPERVISORA CONTRATO DE OBRA N° 001 DE 2025

OSCAR ANDRES HURTADO FERNANDEZ
CONTRATISTA

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD		MM		AA		ACTA	FINAL 2	HOJA	1	DE	1

OBJETO	ADECUACION, REHABILITACIÓN O MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS PARA LA GOBERNANZA EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE CALARCA E INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	HURTADO CONSTRUCCIONES SAS
CONTRATANTE	ALCALDIA DE CALARCA

CAPITULO	CONSTRUCCION BATERIA SANITARIA - INSPECCIÓN MUNICIPAL DE PERMANENCIA	2,14	SUMINISTRO E INSTALACION RED HIDRAULICA D= 1/2" PVC, RDE 21, INC. ACCEOSRIOS	UNIDAD	ML





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			DESCUENTO	ACUMULADO
	LARGO	ANCHO	AREA		
CANTIDADES EJECUTADAS					
BAÑO SELDA PATIO	16,16				16,16
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	16,16
				COBRO EN EL ACTA 1	16,16
			TOTAL		16,16

NAYITH LISETH PINCHAO CAICEDO
SUPERVISORA CONTRATO DE OBRA N° 001 DE 2025

OSCAR ANDRES HURTADO FERNANDEZ
CONTRATISTA


Alcaldía de Calarcá


MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD		MM		AA		ACTA	FINAL 2	HOJA	1	DE	1

OBJETO	ADECUACION, REHABILITACIÓN O MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS PARA LA GOBERNANZA EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE CALARCA E INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	HURTADO CONSTRUCCIONES SAS
CONTRATANTE	ALCALDIA DE CALARCA

CAPITULO	CONSTRUCCION BATERIA SANITARIA - INSPECCIÓN MUNICIPAL DE PERMANENCIA	2,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED SANITARIA D= 4" PVC, INC. ACCESORIOS	UNIDAD	ML





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			DESCUENTO	ACUMULADO
	LONGITUD	ANCHO	AREA		
CANTIDADES EJECUTADAS					
BAÑO SELDA PATIO	5,25				5,25
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	5,25
				COBRO EN EL ACTA 1	5,25
			TOTAL		5,25

NAYITH LISETH PINCHAO CAICEDO
SUPERVISORA CONTRATO DE OBRA N° 001 DE 2025

OSCAR ANDRES HURTADO FERNANDEZ
CONTRATISTA

Alcaldía de Calarcá


MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD		MM		AA		ACTA	FINAL 2	HOJA	1	DE	1

OBJETO	ADECUACION, REHABILITACIÓN O MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS PARA LA GOBERNANZA EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE CALARCA E INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	HURTADO CONSTRUCCIONES SAS
CONTRATANTE	ALCALDIA DE CALARCA

CAPITULO	CONSTRUCCION BATERIA SANITARIA - INSPECCIÓN MUNICIPAL DE PERMANENCIA	2,16	SUMINISTRO E INSTALACION RED SANITARIA D= 2" PVC, INC. ACCESORIOS	UNIDAD	ML





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			DESCUENTO	ACUMULADO
	LONGITUD	ANCHO	AREA		
CANTIDADES EJECUTADAS					
BAÑO SELDA PATIO	3,40				3,40
			CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		3,40
			COBRO EN EL ACTA 1		3,40
		TOTAL			3,40

NAYITH LISETH PINCHAO CAICEDO
SUPERVISORA CONTRATO DE OBRA N° 001 DE 2025

OSCAR ANDRES HURTADO FERNANDEZ
CONTRATISTA

Alcaldía de Calarcá

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD		MM		AA		ACTA	FINAL 2	HOJA	1	DE	1

OBJETO	ADECUACION, REHABILITACIÓN O MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS PARA LA GOBERNANZA EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE CALARCA E INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	HURTADO CONSTRUCCIONES SAS
CONTRATANTE	ALCALDIA DE CALARCA

CAPITULO	CONSTRUCCION BATERIA SANITARIA - INSPECCIÓN MUNICIPAL DE PERMANENCIA	2,17	LLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL DE SITIO.	UNIDAD	M3



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			DESCUENTO	ACUMULADO
	LARGO	ANCHO	AREA		
CANTIDADES EJECUTADAS					
BAÑO SELDA PATIO- TUBERIA	4,00	0,30	0,35		0,42
BAÑO SELDA PATIO- TUBERIA	0,80	0,70	0,60		0,34
			CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		0,76
			COBRO EN EL ACTA 1		0,76
		TOTAL			0,76

NAYITH LISETH PINCHAO CAICEDO
SUPERVISORA CONTRATO DE OBRA N° 001 DE 2025


OSCAR ANDRES HURTADO FERNANDEZ
CONTRATISTA


MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD		MM		AA		ACTA	FINAL 2	HOJA	1	DE	1

OBJETO	ADECUACION, REHABILITACIÓN O MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS PARA LA GOBERNANZA EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE CALARCA E INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	HURTADO CONSTRUCCIONES SAS
CONTRATANTE	ALCALDIA DE CALARCA

CAPITULO	CONSTRUCCION BATERIA SANITARIA - INSPECCIÓN MUNICIPAL DE PERMANENCIA	2,18	PLACA PISO EN CONCRETO 21 MPA. 3000 PSI E= 10CM CON MALLA ELECTROSOLDADA 4 MM	UNIDAD	M2





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			DESCUENTO	ACUMULADO
	LARGO	ANCHO	AREA		
CANTIDADES EJECUTADAS					
BAÑO SELDA PATIO- TUBERIA	2,5	0,3			0,75
BAÑO SELDA PATIO- TUBERIA	0,3	0,7			0,21
BAÑO SELDA PATIO- TUBERIA	0,3	0,6			0,18
BAÑO SELDA PATIO- TUBERIA	0,8	0,7			0,56
BAÑO SELDA PATIO- TUBERIA	0,35	0,3			0,11
			CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		1,81
			COBRO EN EL ACTA 1		1,81
		TOTAL			1,81

NAYITH SETH PINCHAO CAICEDO
SUPERVISORA CONTRATO DE OBRA N° 001 DE 2025

OSCAR ANDRES HURTADO FERNANDEZ
CONTRATISTA

Alcaldía de Calarcá

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD	28	MM	5	AA	2025	ACTA	FINAL 2	HOJA	1	DE	1

OBJETO	ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN O MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS PARA LA GOBERNANZA EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE CALARCA E INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	HURTADO CONSTRUCCIONES SAS
CONTRATANTE	ALCALDIA DE CALARCA

CAPITULO	CONSTRUCCION BATERIA SANITARIA - INSPECCIÓN MUNICIPAL DE PERMANENCIA	2,19	SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA GALVANIZADA CAL. 14 INC. ANCLAJE Y SOLDADURA	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	INSPECCIÓN MUNICIPAL DE PERMANENCIA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			# ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	AREA		
CANTIDADES EJECUTADAS					
PATIO	1,3	0,25			0,33
PATIO	0,4	0,25			0,10
TOTAL					0,43

NAYITH LISETH PINCHAO CAICEDO
SUPERVISOR

HURTADO CONSTRUCCIONES SAS
CONTRATISTA


Alcaldía de Calarcá

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD		MM		AA		ACTA	FINAL 2	HOJA	1	DE	1

OBJETO	ADECUACION, REHABILITACIÓN O MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS PARA LA GOBERNANZA EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE CALARCA E INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	HURTADO CONSTRUCCIONES SAS
CONTRATANTE	ALCALDIA DE CALARCA

CAPITULO	CONSTRUCCION BATERIA SANITARIA - INSPECCIÓN MUNICIPAL DE PERMANENCIA	2,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTOS HIDRAULICOS DE 1/2" PVC RDE 13,5	UNIDAD	UND



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			DESCUENTO	ACUMULADO
	CANTIDAD	ANCHO	AREA		
CANTIDADES EJECUTADAS					
BAÑO SELDA PATIO - lavamanos	1,00				1,00
BAÑO SELDA PATIO -sanitario	1,00				1,00
BAÑO SELDA PATIO-poceta	1,00				1,00
BAÑO SELDA PATIO-ducha	1,00				1,00
BAÑO SELDA PATIO-llave de paso	1				1,00
			CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		5,00
			COBRO EN EL ACTA 1		5,00
			TOTAL		5,00

NAYITH LISETH PINCHAO CAICEDO
SUPERVISOR

OSCAR ANDRES HURTADO FERNANDEZ
CONTRATISTA


Alcaldía de Calarcá

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD		MM		AA		ACTA	FINAL 2	HOJA	1	DE	1

OBJETO	ADECUACION, REHABILITACIÓN O MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS PARA LA GOBERNANZA EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE CALARCA E INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	HURTADO CONSTRUCCIONES SAS
CONTRATANTE	ALCALDIA DE CALARCA

CAPITULO	CONSTRUCCION BATERIA SANITARIA - INSPECCIÓN MUNICIPAL DE PERMANENCIA	2,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO SANITARIO DE 4" PVC, INC. TUBERIA Y ACCESORIOS	UNIDAD	UND



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			DESCUENTO	ACUMULADO
	CANTIDAD	ANCHO	AREA		
CANTIDADES EJECUTADAS					
BAÑO SELDA PATIO-sanitario	1,00				1,00
					0,00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	1,00
				COBRO EN EL ACTA 1	1,00
			TOTAL		1,00

NAYITH LISETH PINCHAO CAICEDO
SUPERVISOR

OSCAR ANDRES HURTADO FERNANDEZ
CONTRATISTA

Alcaldía de Calarcá

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD		MM		AA		ACTA	FINAL 2	HOJA	1	DE	1

OBJETO	ADECUACION, REHABILITACIÓN O MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS PARA LA GOBERNANZA EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE CALARCA E INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	HURTADO CONSTRUCCIONES SAS
CONTRATANTE	ALCALDIA DE CALARCA

CAPITULO	CONSTRUCCION BATERIA SANITARIA - INSPECCIÓN MUNICIPAL DE PERMANENCIA	2,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTOS SANITARIOS DE 2" PVC, INC. TUBERIA Y ACCESORIOS	UNIDAD	UND



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			DESCUENTO	ACUMULADO
	CANTIDAD	ANCHO	AREA		
CANTIDADES EJECUTADAS					
BAÑO SELDA PATIO-lavamanos	1,00				1,00
BAÑO SELDA PATIO-poceta	1,00				1,00
BAÑO SELDA PATIO-ducha	1,00				1,00
			CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		3,00
			COBRO EN EL ACTA 1		3,00
			TOTAL		3,00

NAYITH LISETH PINCHAO CAICEDO
SUPERVISORA CONTRATO DE OBRA N° 001 DE 2025

OSCAR ANDRES HURTADO FERNANDEZ
CONTRATISTA


Alcaldía de Calarcá

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD		MM		AA		ACTA	FINAL 2	HOJA	1	DE	1

OBJETO	ADECUACION, REHABILITACIÓN O MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS PARA LA GOBERNANZA EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE CALARCA E INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	HURTADO CONSTRUCCIONES SAS
CONTRATANTE	ALCALDIA DE CALARCA

CAPITULO	CONSTRUCCION BATERIA SANITARIA - INSPECCIÓN MUNICIPAL DE PERMANENCIA	2,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO ELÉCTRICO TIPO TOMA INTERRUPTOR, INC. TUBERIA EMT	UNIDAD	UND



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			DESCUENTO	ACUMULADO
	CANTIDAD	ANCHO	AREA		
CANTIDADES EJECUTADAS					
BAÑO SELDA PATIO-BAÑO	1,00				1,00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	1,00
				COBRO EN EL ACTA 1	1,00
			TOTAL		1,00

NAYITH LISETH PINCHAO CAICEDO
SUPERVISORA CONTRATO DE OBRA N° 001 DE 2025

OSCAR ANDRES HURTADO FERNANDEZ
CONTRATISTA

Alcaldía de Calarcá

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD	28	MM	5	AA	2025	ACTA	FINAL 2	HOJA	1	DE	1

OBJETO	ADECUACION, REHABILITACIÓN O MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS PARA LA GOBERNANZA EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE CALARCA E INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	HURTADO CONSTRUCCIONES SAS
CONTRATANTE	ALCALDIA DE CALARCA

CAPITULO	CONSTRUCCION BATERIA SANITARIA - INSPECCIÓN MUNICIPAL DE PERMANENCIA	NP9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE BARRAS DE APOYO (3 ELEMENTOS)	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	INSPECCIÓN MUNICIPAL DE PERMANENCIA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			# ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	AREA		
CANTIDADES EJECUTADAS					
BAÑO SELDA PATIO				1,00	1,00
TOTAL					1,00

NAYITH LISETH PINCHAO CAICEDO
SUPERVISOR


HURTADO CONSTRUCCIONES SAS
CONTRATISTA


MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD	28	MM	5	AA	2025	ACTA	FINAL 2	HOJA	1	DE	1

OBJETO	ADECUACION, REHABILITACIÓN O MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS PARA LA GOBERNANZA EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE CALARCA E INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	HURTADO CONSTRUCCIONES SAS
CONTRATANTE	ALCALDIA DE CALARCA

CAPITULO	CONSTRUCCION BATERIA SANITARIA - INSPECCION MUNICIPAL DE PERMANENCIA	NP10	SUMINISTRO E INSTALACION POCETA	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	INSPECCIÓN MUNICIPAL DE PERMANENCIA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			# ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	AREA		
CANTIDADES EJECUTADAS					
BAÑO SELDA PATIO				1,00	1,00
TOTAL					1,00

NAYITH LISETH PINCHAO RICEDO
SUPERVISOR

HURTADO CONSTRUCCIONES SAS
CONTRATISTA


Alcaldía de Calarcá

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD	28	MM	5	AA	2025	ACTA	FINAL 2	HOJA	1	DE	1

OBJETO	ADECUACION, REHABILITACIÓN O MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS PARA LA GOBERNANZA EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE CALARCA E INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	HURTADO CONSTRUCCIONES SAS
CONTRATANTE	ALCALDIA DE CALARCA

CAPITULO	CONSTRUCCION BATERIA SANITARIA - INSPECCIÓN MUNICIPAL DE PERMANENCIA	NP12	MURO EN PLACA FIBROCEMENTO 10 MM - 2 CARAS (INC. RESANE DE JUNTAS, ESTUCO PLASTICO Y PINTURA EPOXICA)	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	INSPECCIÓN MUNICIPAL DE PERMANENCIA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			# ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	AREA		
	CANTIDADES EJECUTADAS				
BAÑO SELDA PATIO	2,44	2,78			6,78
TOTAL					6,78

NAYITH LISETH PINCHAO CAICEDO
SUPERVISOR

HURTADO CONSTRUCCIONES SAS
CONTRATISTA

Alcaldía de Calarcá

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD	28	MM	5	AA	2025	ACTA	FINAL 2	HOJA	1	DE	1

OBJETO	ADECUACION, REHABILITACIÓN O MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS PARA LA GOBERNANZA EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE CALARCA E INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	HURTADO CONSTRUCCIONES SAS
CONTRATANTE	ALCALDIA DE CALARCA

CAPITULO	CONSTRUCCION BATERIA SANITARIA - INSPECCIÓN MUNICIPAL DE PERMANENCIA	NP11	MURO EN LADRILLO	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	INSPECCIÓN MUNICIPAL DE PERMANENCIA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			# ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	AREA		
CANTIDADES EJECUTADAS					
BAÑO SELDA PATIO	0,96	0,06			0,06
TOTAL					0,06

NAYITH LISETH PINCHAO CAICEDO
SUPERVISOR

HURTADO CONSTRUCCIONES SAS
CONTRATISTA


Alcaldía de Calarcá

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD	28	MM	5	AA	2025	ACTA	FINAL 2	HOJA	1	DE	1

OBJETO	ADECUACION, REHABILITACIÓN O MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS PARA LA GOBERNANZA EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE CALARCA E INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	HURTADO CONSTRUCCIONES SAS
CONTRATANTE	ALCALDIA DE CALARCA

CAPITULO	CONSTRUCCION BATERIA SANITARIA - INSPECCIÓN MUNICIPAL DE PERMANENCIA	NP13	MURO EN PLACA FIBROCEMENTO 10 MM - 1 CARAS (INC. RESANE DE JUNTAS, ESTUCO PLASTICO Y PINTURA EPOXICA)	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	INSPECCIÓN MUNICIPAL DE PERMANENCIA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			# ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	AREA		
CANTIDADES EJECUTADAS					
BAÑO SELDA PATIO	2,45	1,29			3,17
TOTAL					3,17

NAYITH LISETH PINCHAO CAICEDO
SUPERVISOR

HURTADO CONSTRUCCIONES SAS
CONTRATISTA

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD	28	MM	5	AA	2025	ACTA	1	HOJA	1	DE	1

OBJETO	ADECUACION, REHABILITACIÓN O MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS PARA LA GOBERNANZA EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE CALARCA E INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	HURTADO CONSTRUCCIONES SAS
CONTRATANTE	ALCALDIA DE CALARCA

CAPITULO	ADECUACIONES LOCATIVAS - CONCEJO MUNICIPAL	ITEM	5,02	PINTURA EN VINILO TIPO 1 A 2 MANOS INC. RESANES, FILOS Y DILATACIONES - OFICINA SECRETARIA 2 PISO	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	CONSEJO MUNICIPAL



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			# ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	AREA		
CANTIDADES EJECUTADAS					
SALA DE JUNTAS	0,67		4,50		3,01
SALA DE JUNTAS	3,25		4,50		14,63
SALA DE JUNTAS	1,67		4,50		7,52
SALA DE JUNTAS	7,19		4,50	5,13	27,23
SALA DE JUNTAS	16,46		4,50		74,07
TOTAL					126,45

NAYITH LISETH PINCHAO CASTRO
SUPERVISORA

HURTADO CONSTRUCCIONES SAS
CONTRATISTA

MEMORIA DE CÁLCULO

FECHA	DD	28	MM	5	AA	2025	ACTA	1	HOJA	1	DE	1

OBJETO	ADECUACION, REHABILITACIÓN O MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS PARA LA GOBERNANZA EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE CALARCA E INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	HURTADO CONSTRUCCIONES SAS
CONTRATANTE	ALCALDIA DE CALARCA

CAPITULO	ADECUACIONES LOCATIVAS - CONCEJO MUNICIPAL	ITEM	NP12	MURO EN PLACA FIBROCEMENTO 10 MM - 2 CARAS (INC. RESANE DE JUNTAS, ESTUCO PLASTICO Y PINTURA EPOXICA)	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	CONSEJO MUNICIPAL



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			# ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	AREA		
	CANTIDADES EJECUTADAS				
MURO ZONA CONCEJO	4,45	0,27			1,20
MURO ZONA CONCEJO	3,90	0,21			0,82
TOTAL					2,02

NAYITH LISETH PINCHAO CAICEDO
SUPERVISORA

HURTADO CONSTRUCCIONES SAS
CONTRATISTA