sgeneral sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>

DOCUMENTOS ACTA 4 CONT 108-25 CONCRETOLIMA SA

1 mensaje

legalizacioncontratosycuentas ycuentas <legalizacioncontratosycuentas@ibal.gov.co>
Para: sgeneral sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>

21 de mayo de 2026 a las 11:09 a.m.

ADJUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE

DOCUMENTOS ACTA 4 CONT 108-25 CONCRETOLIMA SA.PDF
6619K

IBAL SIG	**SOPORTES DOCUMENTALES PARA TRAMITE DE CUENTA**	**CÓDIGO:** GJ-R-050
		FECHA VIGENCIA: 2016-10-12
		VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	**Página 1 de 1**

Ibagué, 19 de mayo de 2026

Geraldine R.
21/05/2026
10:30 AM.
Rad: 20260337

Doctor
GERMAN DARIO FONSECA SALCEDO
Secretario General
IBAL S.A. ESP OFICIAL
Ibagué

REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N° 0108 DEL 26/AGOSTO/2025 – CONCRETOLIMA SA

Cordial Saludo:

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de gestión de la secretaria general, así como también las copias de los documentos que son requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo trámite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:

DOCUMENTOS ACTA PARCIAL 4:

- ✓ Acta Parcial 4
- ✓ Ficha técnica de evaluación de proveedores
- ✓ Factura de venta
- ✓ Orden de compra
- ✓ Entrada por compras
- ✓ Vales de despacho
- ✓ Planilla pago seguridad social y aportes parafiscales
- ✓ Certificación pago seguridad social y aportes parafiscales
- ✓ Documentos y Certificación SST

Atentamente,

JESUS HUMBERTO GUZMAN SANTAMARIA
Almacenista General

Contrato N°:	0108 DEL 26 DE AGOSTO DE 2025
Objeto:	**SUMINISTRO DE AGREGADOS GRANULARES COMO INSUMO PARA LA REHABILITACION, RECUPERACION Y/O REPOSICION DE DAÑOS PRESENTADOS EN LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y DEMAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS GRUPOS TÉCNICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL IBAL SA ESP OFICIAL (puesto en obra)**
Valor Total:	$ 227.795.750,00 IVA INCLUIDO DEL 19%
Contratista: **Nit:** **Gerente Suplente 3** **Cedula**	**CONCRETOLIMA SA** 900180449-9 **GERMAN ANDRES PERDOMO RIVAS** 1.110.565.780
Supervisor:	**JESUS HUMBERTO GUZMAN SANTAMARIA** Almacenista General
Fecha De Iniciación:	23 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Fecha Terminación:	22 DE JULIO DE 2026
Plazo de Ejecución:	DIEZ (10) MESES

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL	AÑO	MES	DIA
	2026	5	19

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No.**04** del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

Periodo Informado:	Del 05 de marzo al 30 de abril de 2026
Informe de las actividades desarrolladas y avaladas por el supervisor	Por tratarse de un contrato de suministro las actividades o informes de supervision corresponden a los elementos adquiridos, donde se discrimina el nombre del elemento, la cantidad y el valor relacionados en el Balance del Suministro y entradas de almacen.
Evidencias de la ejecución del contrato	se verifica y se recibe fisicamente la cantidad de Arena y Triturado relacionado en el cuadro de Balance del Suministro, los cuales estan descritos en el contrato, y cumplen con los criterios y caracteristicas tecnicas contractuales y se reciben a satisfaccion en el sitio establecido por el supervisor

ITEM	DETALLE DEL BIEN	CPC		CANT	VR UNIT	VALOR SOLICITADO PRESUPUESTALMENTE	VALOR ACTA	SALDO PRESUPUESTAL
		CODIGO	DESCRIPCION					
1	ARENA	1531102	Arenas feldespáticas	49	101.150	29.131.200	4.956.350,00	24.174.850,00
2	TRITURADO	1532001	Triturado de piedra	77	221.459	62.229.979	17.052.343,00	45.177.636,00
					VALOR PRESENTE ACTA	**91.361.179**	**22.008.693,00**	**69.352.486,00**

BALANCE DEL CONSUMO

		ARENA			TRITURADO			TOTAL SIN IVA	TOTAL CON IVA
		610			750				
ACTA	MES	CANT	V/R UNIT	V/R TOTAL	CANT	V/R UNIT	V/R TOTAL		
1	Del 1 al 10 de abril	119	85.000	10.115.000	168	186.100	31.264.800	41.379.800	49.241.962
2	Del 6 de octubre al 28 de noviembre	98	85.000	8.330.000	154	186.100	28.659.400	36.989.400	44.017.386
3	Del 29 de noviembre de 2025 al 16 de febrero de 2026	105	85.000	8.925.000	147	186.100	27.356.700	36.281.700	43.175.223
4	Del 05 de marzo al 30 de abril de 2026 febrero de 2027	49	85.000	4.165.000	77	186.100	14.329.700	18.494.700	22.008.693
	CONSUMIDO	**371**			**546**				**158.443.264**
	SALDO	**239**			**204**				

BALANCE DEL SUMINISTRO

CONTRATADO				ACTAS ANTERIORES		ACTA 4		SALDO	
CANT	PDTO	V/R UNIT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL	CANT	V/R TOTAL
610	ARENA	85.000	51.850.000	322	27.370.000,00	49	4.165.000,00	239	20.315.000,00
750	TRITURADO	186.100	139.575.000	469	87.280.900,00	77	14.329.700,00	204	37.964.400,00
			191.425.000		114.650.900,00		18.494.700,00		58.279.400,00
			36.370.750		21.783.671,00		3.513.993,00		11.073.086,00
			227.795.750		136.434.571,00		22.008.693,00		69.352.486,00

ESTADO DE CUENTA

Valor Contrato:	227.795.750,00
Valor Acta No.01 del 08/10/2025	49.241.962,00
Valor Acta No.02 del 04/12/2025	44.017.386,00
Valor Acta No.03 del 13/03/2026	43.175.223,00
Valor Acta No.04 del 19/05/2026	22.008.693,00
Saldo (Valor pendiente para pago)	69.352.486,00

PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO

V/R EJECUTADO A LA FECHA	158.443.264,00
% DE EJECUCION DEL CONTRATO	**69,55**


APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURIDICA

El contratista presento certificacion escrita suscrita por Revisor Fiscal - Diana Marcela Guerrero Rojas con C.C.39.580.630 // T.P.174089-T acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pagos de parafiscales a que hubiere lugar.

APORTA CERTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	SI		NO	X
APORTA CERTIFICACION REVISOR FISCAL	SI	X	NO	

ANEXOS	
Certificacion pago de seguridad social y aportes parafiscales	X
Documentos Revisor Fiscal	X
Certificacion SST	X
Orden de compra	X
entrada de Almacen	X
Entrega de Materiales	X

FIRMA			
NOMBRE	GERMAN ANDRES PERDOMO RIVAS	JESUS HUMBERTO GUZMAN SANTAMARIA	CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO
	Contratista	Supervisor	V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL

CONCRETOLIMA S.A.
SUMINISTRO DE CONCRETO
NIT. 900.180.449 - 9 - Régimen Común
Avda. Mirolindo No. 77 - 56
Tel:318 280 2685 - 314 230 4593
concretolimaventas@gmail.com Ibagué - Tolima

FECHA			SUMINISTRO DE MATERIALES	
4	03	26	REMISIÓN DE SALIDA N°	0411

Cliente: IBAL	Placa del Vehículo: JRJ 496
Obra: C/PT sede Pola	Hora de Entrada: 5:30
Origen: Planta mirolindo	Hora de Salida 5:43

DETALLE DEL PRODUCTO	UNIDADES	CANTIDAD
Grava 3/4	M3	7

Observaciones: Entrada 6040
Psalida 16450

IBAL
RECIBIDO
ALMACEN

FECHA: 04-03-2026
FIRMA:

Despachador	Conductor	Firma o sello de quien recibe el material

Powered by CamScanner

CONCRETOLIMA S.A.
SUMINISTRO DE CONCRETO
NIT. 900.180.449 - 9 - Régimen Común
Avda. Mirolindo No. 77 - 56
Tel:318 280 2685 - 314 230 4593
concretolimaventas@gmail.com Ibagué - Tolima

FECHA			SUMINISTRO DE MATERIALES	
9	03	26	REMISIÓN DE SALIDA N°	0409

Cliente: IBAL	Placa del Vehículo: JRJ496
Obra: c/pt sede Pola	Hora de Entrada: 11:20
Origen: Planta mirolindo	Hora de Salida 11:34

DETALLE DEL PRODUCTO	UNIDADES	CANTIDAD
Grava 3/4	M3	7

Observaciones: Entrada 6250
Psalida 16450

IBAL
RECIBIDO
ALMACEN

FECHA:
FIRMA:

Despachador	Conductor	Firma o sello de quien recibe el material

Powered by CamScanner

CONCRETOLIMA S.A.
SUMINISTRO DE CONCRETO
NIT. 900.180.449 - 9 - Régimen Común
Avda. Mirolindo No. 77 - 56
Tel:318 280 2685 - 314 230 4593
concretolimaventas@gmail.com Ibagué - Tolima

FECHA			SUMINISTRO DE MATERIALES	
10	03	26	REMISIÓN DE SALIDA N°	0412

Cliente: IBAL	Placa del Vehículo: JRJ 496
Obra: c/pt sede Pola	Hora de Entrada: 10:15
Origen: Planta mirolindo	Hora de Salida 10:47

DETALLE DEL PRODUCTO	UNIDADES	CANTIDAD
Grava 3/4	M3	7

Observaciones: Entrada 6250
Psalida 16450

IBAL
RECIBIDO
ALMACEN

FECHA:
FIRMA:

Despachador	Conductor	Firma o sello de quien recibe el material

Powered by CamScanner

CONCRETOLIMA S.A.
SUMINISTRO DE CONCRETO
NIT. 900.180.449 - 9 - Régimen Común
Avda. Mirolindo No. 77 - 56
Tel:318 280 2685 - 314 230 4593
concretolimaventas@gmail.com Ibagué - Tolima

FECHA			SUMINISTRO DE MATERIALES	
9	03	2026	REMISIÓN DE SALIDA N°	0410

Cliente: IBAL	Placa del Vehículo: JRJ496
Obra: c/pt sede Pola	Hora de Entrada: 9:04
Origen: Planta mirolindo	Hora de Salida 9:38

DETALLE DEL PRODUCTO	UNIDADES	CANTIDAD
Grava 3/4	M3	7

Observaciones: Entrada 6250
Psalida 16450

IBAL
RECIBIDO
ALMACEN

FECHA: 04-03-2026
FIRMA:

Despachador	Conductor	Firma o sello de quien recibe el material

Powered by CamScanner

CONCRETOLIMA S.A.
SUMINISTRO DE CONCRETO
NIT. 900.180.449 - 9 - Régimen Común
Avda. Mirolindo No. 77 - 56
Tel:318 280 2685 - 314 230 4593
concretolventas@gmail.com Ibagué - Tolima

FECHA			SUMINISTRO DE MATERIALES	
11	03	26	REMISIÓN DE SALIDA N°	0416

Cliente: IBAL	Placa del Vehículo: JKJ 496
Obra: C/AT Sede Pola	Hora de Entrada: 12:12
Origen: Planta Mirolindo	Hora de Salida 13:3-

DETALLE DEL PRODUCTO	UNIDADES	CANTIDAD
Grava 1/2	3-	7

Observaciones: Entrada 6810
Salida 17350

IBAL
RECIBIDO
ALMACEN
FECHA: 11-03-2026
FIRMA:

Despachador	Conductor	Firma o sello de quien recibe el material

Powered by CamScanner

CONCRETOLIMA S.A.
SUMINISTRO DE CONCRETO
NIT. 900.180.449 - 9 - Régimen Común
Avda. Mirolindo No. 77 - 56
Tel:318 280 2685 - 314 230 4593
concretolventas@gmail.com Ibagué - Tolima

FECHA			SUMINISTRO DE MATERIALES	
10	03	26	REMISIÓN DE SALIDA N°	0413

Cliente: IBAL	Placa del Vehículo: JKJ 496
Obra: C/AT Sede Pola	Hora de Entrada: 3:03
Origen: Planta Mirolindo	Hora de Salida 3:21

DETALLE DEL PRODUCTO	UNIDADES	CANTIDAD
Grava 1/2	3m	7

Observaciones: Entrada 6810
Salida 17200

IBAL
RECIBIDO
ALMACEN
FECHA: 10-03-2026
FIRMA:

Despachador	Conductor	Firma o sello de quien recibe el material

Powered by CamScanner

CONCRETOLIMA S.A.
SUMINISTRO DE CONCRETO
NIT. 900.180.449 - 9 - Régimen Común
Avda. Mirolindo No. 77 - 56
Tel:318 280 2685 - 314 230 4593
concretolventas@gmail.com Ibagué - Tolima

FECHA			SUMINISTRO DE MATERIALES	
9	04	26	REMISIÓN DE SALIDA N°	0421

Cliente: IBAL	Placa del Vehículo: JKJ 496
Obra: C/AT Sede Pola	Hora de Entrada: 12:19
Origen: Planta mirolindo	Hora de Salida 12:38

DETALLE DEL PRODUCTO	UNIDADES	CANTIDAD
Arena	3m	7

Observaciones: Entrada 6740
Salida 16850

IBAL
RECIBIDO
ALMACEN
FECHA: 09-Abril-2026
FIRMA: Pablo Bobadilla

Despachador	Conductor	Firma o sello de quien recibe el material

CONCRETOLIMA S.A.
SUMINISTRO DE CONCRETO
NIT. 900.180.449 - 9 - Régimen Común
Avda. Mirolindo No. 77 - 56
Tel:318 280 2685 - 314 230 4593
concretolventas@gmail.com Ibagué - Tolima

FECHA			SUMINISTRO DE MATERIALES	
10	03	26	REMISIÓN DE SALIDA N°	0414

Cliente: IBAL	Placa del Vehículo: JKJ 496
Obra: C/AT Sede Pola	Hora de Entrada: 4:43
Origen: Planta Mirolindo	Hora de Salida

DETALLE DEL PRODUCTO	UNIDADES	CANTIDAD
Grava 1/2	3m	7

Observaciones: Entrada 6810
Salida 1..0

IBAL
RECIBIDO
ALMACEN
FECHA: MARTES 10, 2026
FIRMA:

Despachador	Conductor	Firma o sello de quien recibe el material

Powered by CamScanner

CONCRETOLIMA S.A.
SUMINISTRO DE CONCRETO
NIT. 900.180.449 - 9 - Régimen Común
Avda. Mirolindo No. 77 - 56
Tel:318 280 2685 - 314 230 4593
concretolventas@gmail.com Ibagué - Tolima

FECHA			SUMINISTRO DE MATERIALES	
28	04	26	REMISIÓN DE SALIDA N°	0424

Cliente: IBAL	Placa del Vehículo: OTC 311	
Obra: C/AT Sede Pola	Hora de Entrada: 7:40	
Origen: Planta mirolindo	Hora de Salida 8:05	
DETALLE DEL PRODUCTO	UNIDADES	CANTIDAD
Arena	3m	7

Observaciones: Pentrada 6100
Psalida 16150

IBAL
RECIBIDO
ALMACEN
FECHA: 28 Abril 2026
FIRMA: Pablo Bobadilla

Despachador	Conductor	Firma o sello de quien recibe el material

CONCRETOLIMA S.A.
SUMINISTRO DE CONCRETO
NIT. 900.180.449 - 9 - Régimen Común
Avda. Mirolindo No. 77 - 56
Tel:318 280 2685 - 314 230 4593
concretolventas@gmail.com Ibagué - Tolima

FECHA			SUMINISTRO DE MATERIALES	
9	04	26	REMISIÓN DE SALIDA N°	0422

Cliente: IBAL	Placa del Vehículo: JKJ 496	
Obra: C/AT Sede Pola	Hora de Entrada: 2:10	
Origen: Planta mirolindo	Hora de Salida 2:32	
DETALLE DEL PRODUCTO	UNIDADES	CANTIDAD
Arena	3m	7

Observaciones: Pentrada 6740
Psalida 16970

IBAL
RECIBIDO
ALMACEN
FECHA: 04 Abril 2026
FIRMA: Pablo Bobadilla

Despachador	Conductor	Firma o sello de quien recibe el material

CONCRETOLIMA S.A.
SUMINISTRO DE CONCRETO
NIT. 900.180.449 - 9 - Régimen Común
Avda. Mirolindo No. 77 - 56
Tel:318 280 2685 - 314 230 4593
concretolventas@gmail.com Ibagué - Tolima

FECHA			SUMINISTRO DE MATERIALES	
28	04	26	REMISIÓN DE SALIDA N°	0425

Cliente: IBAL	Placa del Vehículo: 11:02 OTC311	
Obra: C/AT Sede	Hora de Entrada: 11:02	
Origen: Planta mirolindo	Hora de Salida 11:16	
DETALLE DEL PRODUCTO	UNIDADES	CANTIDAD
Arena	3m	7

Observaciones: Pentrada 6150
Psalida 16570

IBAL
RECIBIDO
ALMACEN
FECHA: 28 Abril 2026
FIRMA: Pablo Bobadilla

Despachador	Conductor	Firma o sello de quien recibe el material

CONCRETOLIMA S.A.
SUMINISTRO DE CONCRETO
NIT. 900.180.449 - 9 - Régimen Común
Avda. Mirolindo No. 77 - 56
Tel:318 280 2685 - 314 230 4593
concretolventas@gmail.com Ibagué - Tolima

FECHA			SUMINISTRO DE MATERIALES	
10	04	26	REMISIÓN DE SALIDA N°	0423

Cliente: IBAL	Placa del Vehículo: JKJ 496	
Obra: C/AT Sede Pola	Hora de Entrada: 11:07	
Origen: Planta mirolindo	Hora de Salida 11:15	
DETALLE DEL PRODUCTO	UNIDADES	CANTIDAD
Arena	3m	7

Observaciones: Pentrada 6776
Psalida 17310

IBAL
RECIBIDO
ALMACEN
FECHA: 10 Abril 2026
FIRMA: Pablo Bobadilla

Despachador	Conductor	Firma o sello de quien recibe el material

CONCRETOLIMA S.A.
SUMINISTRO DE CONCRETO
NIT. 900.180.449 - 9 - Régimen Común
Avda. Mirolindo No. 77 - 56
Tel:318 280 2685 - 314 230 4593
concretolventas@gmail.com Ibagué - Tolima

FECHA	SUMINISTRO DE MATERIALES
29 04 26	REMISIÓN DE SALIDA N° 0428

Cliente: IBAL POLA.
Placa del Vehículo: OTC 311
Obra: C/AT. Sede Pola.
Hora de Entrada:
Origen:
Hora de Salida 13:06

DETALLE DEL PRODUCTO	UNIDADES	CANTIDAD
Triturado 1/2	M3	7.

Observaciones: P. Entrada 6100
P. Salida 15220

IBAL
RECIBIDO
ALMACEN
FECHA: 29 Abril 2026
FIRMA:

Despachador | Conductor | Firma o sello de quien recibe el material

---

CONCRETOLIMA S.A.
SUMINISTRO DE CONCRETO
NIT. 900.180.449 - 9 - Régimen Común
Avda. Mirolindo No. 77 - 56
Tel:318 280 2685 - 314 230 4593
concretolventas@gmail.com Ibagué - Tolima

FECHA	SUMINISTRO DE MATERIALES
29 04 26	REMISIÓN DE SALIDA N° 0426

Cliente: IBAL POLA
Placa del Vehículo: OTC 311
Obra: C/AT Sede Pola.
Hora de Entrada:
Origen:
Hora de Salida 8:53

DETALLE DEL PRODUCTO	UNIDADES	CANTIDAD
Arena	M3	7

Observaciones: P. Entrada 6100
P. Salida 16160

IBAL
RECIBIDO
ALMACEN
FECHA: 29 Abril 2026
FIRMA:

Despachador | Conductor | Firma o sello de quien recibe el material

---

CONCRETOLIMA S.A.
SUMINISTRO DE CONCRETO
NIT. 900.180.449 - 9 - Régimen Común
Avda. Mirolindo No. 77 - 56
Tel:318 280 2685 - 314 230 4593
concretolventas@gmail.com Ibagué - Tolima

FECHA	SUMINISTRO DE MATERIALES
29 04 26	REMISIÓN DE SALIDA N° 0429

Cliente: IBAL POLA
Placa del Vehículo: OTC 311
Obra: C/AT. Sede Pola.
Hora de Entrada:
Origen:
Hora de Salida 14:38

DETALLE DEL PRODUCTO	UNIDADES	CANTIDAD
Triturado 3/4	M3	7

Observaciones: P. Entrada 6100
P. Salida 15430

IBAL
RECIBIDO
ALMACEN
FECHA: 29 Abril 2026
FIRMA:

Despachador | Conductor | Firma o sello de quien recibe el material

---

CONCRETOLIMA S.A.
SUMINISTRO DE CONCRETO
NIT. 900.180.449 - 9 - Régimen Común
Avda. Mirolindo No. 77 - 56
Tel:318 280 2685 - 314 230 4593
concretolventas@gmail.com Ibagué - Tolima

FECHA	SUMINISTRO DE MATERIALES
29 04 26	REMISIÓN DE SALIDA N° 0427

Cliente: IBAL POLA.
Placa del Vehículo: OTC 311
Obra: C/AT. Sede Pola.
Hora de Entrada:
Origen:
Hora de Salida 10:57

DETALLE DEL PRODUCTO	UNIDADES	CANTIDAD
Arena	M3	7

Observaciones: P. Entrada 6100
P Salida. 16680

IBAL
RECIBIDO
ALMACEN
FECHA: 29 Abril 2026
FIRMA:

Despachador | Conductor | Firma o sello de quien recibe el material

CONCRETOLIMA S.A.
SUMINISTRO DE CONCRETO
NIT. 900.180.449 - 9 - Régimen Común
Avda. Mirolindo No. 77 - 56
Tel:318 280 2685 - 314 230 4593
concretolventas@gmail.com Ibagué - Tolima
CONSTRUYENDO PAÍS

FECHA			SUMINISTRO DE MATERIALES	
30	04	26	REMISIÓN DE SALIDA N°	0430

Cliente: IBAL POLA
Placa del Vehículo: OTC 311
Obra: C/AT. Sede Pola.
Hora de Entrada: 8:00
Origen:
Hora de Salida 8:20

DETALLE DEL PRODUCTO	UNIDADES	CANTIDAD
Triturado 3/4	Mts 3	7.

Observaciones: P. Entrada 6100
P. Salida 15230

IBAL
RECIBIDO
ALMACEN
FECHA: 30 Abril 2026
FIRMA: Pablo Bedoya

Despachador | Conductor | Firma o sello de quien recibe el material

CONCRETOLIMA S.A.
SUMINISTRO DE CONCRETO
NIT. 900.180.449 - 9 - Régimen Común
Avda. Mirolindo No. 77 - 56
Tel:318 280 2685 - 314 230 4593
concretolventas@gmail.com Ibagué - Tolima
CONSTRUYENDO PAÍS

FECHA			SUMINISTRO DE MATERIALES	
30	04	26	REMISIÓN DE SALIDA N°	0431

Cliente: IBAL POLA
Placa del Vehículo: OTC 311
Obra: C/AT. Sede Pola.
Hora de Entrada: 10:01
Origen:
Hora de Salida 10:13

DETALLE DEL PRODUCTO	UNIDADES	CANTIDAD
Triturado 1/2	Mts 3	7

Observaciones: P. Entrada 6100
P. Salida 15010

IBAL
RECIBIDO
ALMACEN
FECHA: 30 Abril 2026
FIRMA: Pablo Bedoya

Despachador | Conductor | Firma o sello de quien recibe el material

CONCRETOL
CONSTRUYENDO PAIS
CONCRETOLIMA S.A.
900.180.449-9

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL
DIANA MARCELA GUERRERO ROJAS TP. 174089 -T

CON EL FIN DE ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y EL ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007.

CERTIFICA

Que la empresa CONCRE TOLIMA S.A., identificada con NIT. 900.180.449 – 9, liquida y cancela oportunamente los aportes de sus empleados a los sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensionales, Aportes a Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF; durante los últimos seis (6) meses ha realizado el pago oportunamente de los aportes correspondientes a la nómina dichos meses, y a la fecha de firma del presente certificado se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones por dichos conceptos.

La anterior certificación se expide a solicitud del Interesado, a los 5 días del mes de mayo de 2026.

Cordialmente.

DIANA MARCELA GUERRERO ROJAS
Revisor Fiscal
T.P 174089-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5F37BA3047FA05C1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DIANA MARCELA GUERRERO ROJAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 39580630 de GIRARDOT (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 174089-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado




República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

174089-T

DIANA MARCELA
GUERRERO [illegible]
C.C. 39580630
RESOLUCION INSCRIPCION 037 FECHA 08/02/2013
UNIVERSIDAD [illegible] SAN MARTIN

VICEPRESIDENTE

CARLOS ARTURO BERNAL CHAPARRO 144045



FIRMA DEL TITULAR

102312

Esta tarjeta es el unico documento que le acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo. Junta Central de Contadores

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
39580630
NUMERO

GUERRERO ROJAS
APELLIDOS

DIANA MARCELA
NOMBRES

Diana M Guerrero
FIRMA



13-JUL-1981
FECHA DE NACIMIENTO

IBAGUE
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO


1.61
ESTATURA

F
SEXO

29-SEP-2000
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO





CONCRETOL
CONSTRUYENDO PAIS
CONCRE TOLIMA S.A.
900.180.449-9

CONCRE TOLIMA SA.
NIT. 900.180.449 -9

CERTIFICA:

Que, para el contrato de ejecución de suministro 108. DEL 26 DE AGOSTO DE 2025 cuyo objeto es SUMINISTRO DE AGREGADOS GRANULARES COMO INSUMO PARA LA REHABILITACIÓN, RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE DAÑOS PRESENTADOS EN LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y DEMAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS GRUPOS TÉCNICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL (PUESTO EN OBRA), no he generado ningún tipo de vínculo laboral y no he requerido personal para la ejecución del contrato mencionado, por lo cual, no he requerido hacer mediciones de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo aplicables para dicho contrato, e igualmente no me encuentro obligado al pago de aportes parafiscales y de seguridad social (por empleados) generados por la ejecución del citado contrato, así mismo manifiesto que me encuentro al día en el pago de la seguridad social y aportes parafiscales producto de mi actividad empresarial, para lo que anexo planillas que lo soportan.

Dada en Ibagué, a los 5 días del mes de mayo de 2026, con destino al IBAL SA ESP OFICIAL.

GERMAN ANDRES PERDOMO RIVAS
Representante Legal Suplente CONCRETOLIMA SA

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900180449	9	CONCRE TOLIMA S.A.	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	2395	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
73-1	AV MIROLINDO CL 77 56		2755372		CONCRETOLIMA@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-04	37073990	E	2026-04-14	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	67,779,700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
91	37073990	2026-04-14	Pagada							

EMPLEADO				NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN	SALUD	CCF				
N.	ID	EMPLEADO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	Tipo de Cotizante	Subtipo de Cotizante	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 3166003	MARROQUIN LOPEZ JOSE WILLIAM	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO-CCF50	01	0	S	4239102
2	CC 5821579	HERNANDEZ ALVAREZ ARBEY	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO-CCF50	01	0	S	4239102
3	CC 5824320	PENALOZA BARRETO MIGUEL ANDRES	V									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO-CCF50	01	0	S	4239102
4	CC 5825134	BOCANEGRA CABEZAS YIMY	V									X							0			29	29	29	29	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO-CCF50	01	0	S	4239102
5	CC 5825134	BOCANEGRA CABEZAS YIMY	V													L			0			1	1	1	1	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO-CCF50	01	0	S	4239102
6	CC 5829936	MENDOZA RODRIGUEZ FABIER	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO-CCF50	01	0	S	4239102
7	CC 12210838	ORTIZ HENAO JOHN JAIRO	V									X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO-CCF50	01	0	S	4239102
8	CC 14138685	BARRERA CARDOZO HELMUN RICARDO	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO-CCF50	01	0	S	4239102
9	CC 14227340	COLMENARES RUBIANO EDGAR	F																0			15	15	15	15	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFENALCO-CCF50	01	0	S	4239102
10	CC 14227340	COLMENARES RUBIANO EDGAR	F													X			0			15	15	15	15	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFENALCO-CCF50	01	0	S	4239102
11	CC 14230847	PARGA ROJAS CRISTOBAL ANTONIO	V							X		X							0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	SANITAS-EPS005	COMFENALCO-CCF50	01	3	S	1692001
12	CC 14296723	CANOREJO SEGURA EDWIN STIVEN	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO-CCF50	01	0	S	4239102
13	CC 14323786	RAMIREZ BARRETO FREDY ANTONIO	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO-CCF50	01	0	S	5711001
14	CC 14324075	AVILA MUNEVAR JHON JAIRO	V									X							0			28	28	28	28	PROTECCION-230201	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO-CCF50	01	0	S	5711001
15	CC 14324075	AVILA MUNEVAR JHON JAIRO	V												X				0			2	2	2	2	PROTECCION-230201	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO-CCF50	01	0	S	5711001
16	CC 14397485	RIVERA JUAN PABLO	F																0			29	29	29	29	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO-CCF50	01	0	S	1692001
17	CC 14397485	RIVERA JUAN PABLO	F													L			0			1	1	1	1	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO-CCF50	01	0	S	1692001
18	CC 28554245	RODRIGUEZ GARCIA CLAUDIA	V									X							0			22	22	22	22	COLFONDOS-231001	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO-CCF50	01	0	S	4239102
19	CC 28554245	RODRIGUEZ GARCIA CLAUDIA	V													X			0			8	8	8	8	COLFONDOS-231001	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO-CCF50	01	0	S	4239102
20	CC 38361396	RIVAS VILLANUEVA ERIKA MAYERLI	V																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO-CCF50	01	0	S	1692001
21	CC 65711493	BELTRAN CIFUENTES EDEUNIS	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	SANITAS-EPS005	COMFENALCO-CCF50	01	0	S	4239102
22	CC 65713863	BELTRAN CIFUENTES HILDA SAGRARIO	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFENALCO-CCF50	01	0	S	4239102
23	CC 65727969	PRADA IZQUIERDO HILDA INES	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	SANITAS-EPS005	COMFENALCO-CCF50	01	3	S	1692001
24	CC 65777653	ALFONSO VALDERRAMA JUDY ANGELICA	V																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFENALCO-CCF50	01	0	S	4239102
25	CC 93060424	GONZALEZ VILLEGAS MIGUEL	V									X							0			28	28	28	28	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO-CCF50	01	0	S	5711001
26	CC 93060424	GONZALEZ VILLEGAS MIGUEL	V												X				0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO-CCF50	01	0	S	5711001
27	CC 93121943	VALDERRAMA RENE	V									X							0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO-CCF50	01	1	S	4239102
28	CC 93239820	MIRANDA BUENAVENTURA JORGE ENRIQUE	V									X							0			26	26	26	26	PROTECCION-230201	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO-CCF50	01	0	S	4239102
29	CC 93239820	MIRANDA BUENAVENTURA JORGE ENRIQUE	V												X				0			4	4	4	4	PROTECCION-230201	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO-CCF50	01	0	S	4239102
30	CC 93239947	AGUIRRE RIOS JUAN CARLOS	V									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO-CCF50	01	0	S	4239102
31	CC 93369178	PARGA CRUZ JESUS ALBERTO	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO-CCF50	01	0	S	4239102
32	CC 93393227	BONILLA AVENDAÑO MARIO FERNANDO	F																0			29	29	29	29	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO-CCF50	01	0	S	4239102
33	CC 93393227	BONILLA AVENDAÑO MARIO FERNANDO	F													L			0			1	1	1	1	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO-CCF50	01	0	S	4239102
34	CC 93410791	VILLANUEVA CEBALLOS NELSON FERNANDO	V									X							0			27	27	27	27	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFENALCO-CCF50	01	0	S	4239102
35	CC 93410791	VILLANUEVA CEBALLOS NELSON FERNANDO	V													L			0			3	3	3	3	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFENALCO-CCF50	01	0	S	4239102

| | | |

| | | |

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900180449	9	CONCRE TOLIMA S.A.	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	2395	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
73-1	AV MIROLINDO CL 77 56		2755372			CONCRETOLIMA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-04	2026-05	37377983	E	2026-05-12	TODOS LOS CENTROS	TOLIMA	IBAGUE	65,814,200	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
91	37377983	2026-05-13	Pagada							

EMPLEADO				NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN	SALUD	CCF				
N.	ID	EMPLEADO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	Tipo de Cotizante	Subtipo de Cotizante	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 3166003	MARROQUIN LOPEZ JOSE WILLIAM	V									X							0			29	29	29	29	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO-CCF50	01	0	S	4239102
2	CC 3166003	MARROQUIN LOPEZ JOSE WILLIAM	V													L			0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO-CCF50	01	0	S	4239102
3	CC 5821579	HERNANDEZ ALVAREZ ARBEY	V									X							0			29	29	29	29	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO-CCF50	01	0	S	4239102
4	CC 5821579	HERNANDEZ ALVAREZ ARBEY	V													L			0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO-CCF50	01	0	S	4239102
5	CC 5824320	PENALOZA BARRETO MIGUEL ANDRES	V									X							0			29	29	29	29	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO-CCF50	01	0	S	4239102
6	CC 5824320	PENALOZA BARRETO MIGUEL ANDRES	V													L			0			1	1	1	1	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO-CCF50	01	0	S	4239102
7	CC 5825134	BOCANEGRA CABEZAS VIMY	V									X							0			29	29	29	29	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO-CCF50	01	0	S	4239102
8	CC 5825134	BOCANEGRA CABEZAS VIMY	V													L			0			1	1	1	1	PROTECCION-230201	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO-CCF50	01	0	S	4239102
9	CC 5829936	MENDOZA RODRIGUEZ FABIER	V									X							0			29	29	29	29	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO-CCF50	01	0	S	4239102
10	CC 5829936	MENDOZA RODRIGUEZ FABIER	V													L			0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO-CCF50	01	0	S	4239102
11	CC 12210838	ORTIZ HENAO JOHN JAIRO	V									X							0			29	29	29	29	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO-CCF50	01	0	S	4239102
12	CC 12210838	ORTIZ HENAO JOHN JAIRO	V													L			0			1	1	1	1	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO-CCF50	01	0	S	4239102
13	CC 14138685	BARRERA CARDOZO HELMUN RICARDO	V									X							0			29	29	29	29	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO-CCF50	01	0	S	4239102
14	CC 14138685	BARRERA CARDOZO HELMUN RICARDO	V													L			0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO-CCF50	01	0	S	4239102
15	CC 14227340	COLMENARES RUBIANO EDGAR	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFENALCO-CCF50	01	0	S	4239102
16	CC 14228154	RODRIGUEZ GARCIA ALCIDES	F	X								X							0			0	29	29	29	SINAFP-SINAFP	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO-CCF50	01	3	S	1692001
17	CC 14228154	RODRIGUEZ GARCIA ALCIDES	F													L			0			0	1	1	1	SINAFP-SINAFP	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO-CCF50	01	3	S	1692001
18	CC 14230847	PARGA ROJAS CRISTOBAL ANTONIO	V									X							0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	SANITAS-EPS005	COMFENALCO-CCF50	01	3	S	1692001
19	CC 14296723	CANGREJO SEGURA EDWIN STIVEN	V									X							0			29	29	29	29	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO-CCF50	01	0	S	4239102
20	CC 14296723	CANGREJO SEGURA EDWIN STIVEN	V													L			0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO-CCF50	01	0	S	4239102
21	CC 14323786	RAMIREZ BARRETO FREDY ANTONIO	V									X							0			29	29	29	29	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO-CCF50	01	0	S	5711001
22	CC 14323786	RAMIREZ BARRETO FREDY ANTONIO	V													L			0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	SANITAS-EPS005	COMFENALCO-CCF50	01	0	S	5711001
23	CC 14397485	RIVERA JUAN PABLO	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO-CCF50	01	0	S	1692001
24	CC 28554245	RODRIGUEZ GARCIA CLAUDIA	V									X							0			29	29	29	29	COLFONDOS-231001	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO-CCF50	01	0	S	4239102
25	CC 28554245	RODRIGUEZ GARCIA CLAUDIA	V													L			0			1	1	1	1	COLFONDOS-231001	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO-CCF50	01	0	S	4239102
26	CC 38361396	RIVAS VILLANUEVA ERIKA MAYERLI	V																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO-CCF50	01	0	S	1692001
27	CC 65711493	BELTRAN CIFUENTES EDEUNIS	F																0			16	16	16	16	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFENALCO-CCF50	01	0	S	4239102
28	CC 65711493	BELTRAN CIFUENTES EDEUNIS	F													X			0			14	14	14	14	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFENALCO-CCF50	01	0	S	4239102
29	CC 65713863	BELTRAN CIFUENTES HILDA SAGRARIO	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFENALCO-CCF50	01	0	S	4239102
30	CC 65727969	PRADA IZQUIERDO HILDA INES	F																0			0	29	29	29	SINAFP-SINAFP	SANITAS-EPS005	COMFENALCO-CCF50	01	3	S	1692001
31	CC 65727969	PRADA IZQUIERDO HILDA INES	F													L			0			0	1	1	1	SINAFP-SINAFP	SANITAS-EPS005	COMFENALCO-CCF50	01	3	S	1692001
32	CC 65777653	ALFONSO VALDERRAMA JUDY ANGELICA	V																0			29	29	29	29	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFENALCO-CCF50	01	0	S	4239102
33	CC 65777653	ALFONSO VALDERRAMA JUDY ANGELICA	V													L			0			1	1	1	1	COLPENSIONES-25-14	SANITAS-EPS005	COMFENALCO-CCF50	01	0	S	4239102
34	CC 79136639	AYURE HERNANDEZ CESAR AUGUSTO	F	X						X		X							0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	SALUD TOTAL-EPS002	COMFENALCO-CCF50	01	0	S	1692001
35	CC 93060424	GONZALEZ VILLEGAS MIGUEL	V									X							0			29	29	29	29	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO-CCF50	01	0	S	5711001
36	CC 93060424	GONZALEZ VILLEGAS MIGUEL	V													L			0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	COMFENALCO-CCF50	01	0	S	5711001

| | | |

| | | |

| | | |

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900180449	9	CONCRE TOLIMA S.A.	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	2395	Juridica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
73-1	AV MIROLINDO CL 77 56		2755372			CONCRETOLIMA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-04	2026-05	37377983	E	2026-05-12	TODOS LOS CENTROS	TOLIMA	IBAGUE	65.814.200	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
91	37377983	2026-05-13	Pagada							

RESUMEN DE PAGO								
SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				176	36.073.100	0	0	36.073.100
PROTECCION	230201	800229739	0	27	4.825.400	0	0	4.825.400
PORVENIR	230301	800224808	8	85	16.604.300	0	0	16.604.300
COLFONDOS	231001	800227940	6	8	1.183.100	0	0	1.183.100
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	56	13.460.300	0	0	13.460.300
EPS(Administradoras: 5)				183	9.989.700	0	0	9.989.700
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	81	4.377.000	0	0	4.377.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	58	3.462.200	0	0	3.462.200
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	8	358.300	0	0	358.300
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	25	1.330.800	0	0	1.330.800
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	11	461.400	0	0	461.400
ARP(Administradoras: 1)				183	8.963.700	0	0	8.963.700
ARL SURA	14-11	890903790	5	183	8.963.700	0	0	8.963.700
CCF(Administradoras: 1)				183	10.085.700	0	0	10.085.700
COMFENALCO-TOLIMA	CCF50	890700148	4	183	10.085.700	0	0	10.085.700
Gran Total					65.112.200	0	0	65.112.200

IBAL SIG SA ESP OFICIAL	**FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CÓDIGO:** GJ-R-056 **FECHA VIGENCIA:** 2021/07/15 **VERSIÓN:** 01 **Página 1 de 2**

Evaluación: [X] Fecha evaluación 19-may-26 Reevaluación: [ ] Fecha reevaluación: ____

Acta Parcial N° 4 Acta Final ____

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 0108 DEL 26 DE AGOSTO DE 2025

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:	NIT: 900180449-9
CONCRETOLIMA SA	C.C.: 1.110.565.780
FECHA DE INICIO: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025	FECHA DE TERMINACION: 22 DE JULIO DE 2026

OBJETO DEL CONTRATO: **SUMINISTRO DE AGREGADOS GRANULARES COMO INSUMO PARA LA REHABILITACION, RECUPERACION Y/O REPOSICION DE DAÑOS PRESENTADOS EN LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y DEMAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS GRUPOS TÉCNICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL IBAL SA ESP OFICIAL (puesto en obra)**

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION	
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	X
	3. ARRENDAMIENTO	
	4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA	
	5. SERVICIO	
	6. SEGUROS	
	7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS	
	8. OBRA PUBLICA	

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE	**2= MALO**	**3= REGULAR**	**4= BUENO**	**5= EXCELENTE**

2. SUMINISTRO Y ADQUISICION

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	**PUNTAJE**	**CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO**	**PUNTAJE**
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS POR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ADQUIRIDO	
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	5	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	5
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	5	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	5
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	5	SERVICIO POSTVENTA	
TOTAL PROMEDIO	**5,00**	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	5
		CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	5
CRITERIOS DE CALIDAD	**PUNTAJE**	**TOTAL PROMEDIO**	**5,00**
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	5	**EVALUACION TOTAL**	**5,00**
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS			
FUNCIONAMIENTO	5		
TOTAL PROMEDIO	**5,00**		

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION [X] **REEVALUACION** [ ] **POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR** (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades):

Se evaluaron criterios cumplimiento y calidad evidenciando que el contratista cumplio con lo solicitado, de acuedo a las descripciones calificadas

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION [X] **REEVALUACION** [ ] **POR PARTE DEL CONTRATISTA:**

IBAL SIG S.A. E.S.P. OFICIAL	**FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CÓDIGO:** GJ-R-056 **FECHA VIGENCIA:** 2021/07/15 **VERSIÓN:** 01 **Página 1 de 2**

Estoy conforme y de acuerdo con la evaluacion realizada, no tengo ninguna observacion

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION	SI		NO	x
INTERPONE RECURSO DE APELACION	SI		NO	x

NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion) De conformidad con el articulo 7 de la resolucion que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificacion de la reevaluación de proveedores, tendra los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluación puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluación obtenga un promedio de calificación inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se podrá presentar a participar como proponente individual o plural (Consorcio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

La Suspensión a que hace referencia el presente artículo se extenderá por igual termino a cada uno de los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3).

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluacion de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripcion.	SI		NO	X

JESUS HUMBERTO GUZMAN SANTAMARIA

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR

GERMAN ANDRES PERDOMO RIVAS

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA

IBAL SIG	ORDEN DE COMPRA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO : AF-R-204 FECHA VIGENCIA : 2016-11-09 VERSION : 01 Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 4/05/2026 **Contrato :** C250010

Proveedor: [900180449] CONCRETOLIMA S.A. **Nit:** 900180449

Direccion: ADA MIROLINDO No. 77-56

Telefono: 2685061 **Ciudad:** IBAGUE

Comprador: ROBERTO SANTOFIMIO VARON
14242651

Orden de Compra: 20260189

REFERENCIA	DESCRIPCION	%IVA	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	IVA	VR.TOTAL
104105	ARENA	19	B01	METRO	49.00	85,000.00	791,350.00	4,956,350.00
10400325	TRITURADO	19	B01	METRO	77.00	186,100.00	2,722,643.00	17,052,343.00

OBSERVACION :

SUB- TOTAL	VALOR IVA	TOTAL
18,494,700.00	3,513,993.00	22,008,693.00

ELABORADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR

	ENTRADA POR COMPRAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO : AF-R-205 FECHA VIGENCIA : 2016-11-09 VERSION : 05 Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 5/05/2026 **Numero:** 20260095

Proveedor: [900180449] CONCRETOLIMA S.A. **Nit:** 900180449 **Direccion:** ADA MIROLINDO No. 77-56 **Telefono:** 2685061 **Ciudad:** IBAGUE	**Comprador:** **Orden de Compra:** 20260189

REFERENCIA	DESCRIPCION	LOCAL	U.M	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VALOR TOTAL IV INCLUIDO
10400325	TRITURADO	B01	METRO	77.00	221,459.00	17,052,343.00
104105	ARENA	B01	METRO	49.00	101,150.00	4,956,350.00

TOTAL
22,008,693.00

OBSERVACION :
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FVE 25418

Elaboro: **Reviso:** **Aprobo:**

IBAL SIG	ENTREGA DE MATERIALES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO : AF-R-203 FECHA VIGENCIA : 2016-11-09 VERSION : 05 Página : 1 de 1

SALIDA DE ALMACEN

CONCEPTO :
PLANTA LA POLA

NUMERO : 20261715

FECHA : 15/05/2026

NIT/ CC : 65756492

NOMBRE : [65756492] LUISA FERNANDA HENAO GARCIA

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	104105	ARENA	REDES DE	B01BODEG	METRO	49	101,150.00	4,956,350.00
2	10400325	TRITURADO	REDES DE	B01BODEG	METRO	77	221,459.00	17,052,343.00
					CANTIDAD :	126	TOTAL $:	22,008,693.00

Elaborado:

Entregado:

Recibido:

CONCRETOL
CONSTRUYENDO PAIS

CONCRE TOLIMA SA
Nit: 900180449-9
Responsables de IVA
No somos grandes contribuyentes
PLANTA: Avenida Mirolindo N 77 - 56 - Tel 2685061
OFICINA: CC Arkacentro Modulo T Local B-40 - Tel 2755372
www.concretol.com
Ibague - Tolima

SOMOS AUTORRETENEDORES
MEDIANTE RESOLUCION 7592 DE FECHA AGOSTO 22 DE 2022
(APLICA A PARTIR DE OCTUBRE 06 DE 2022).

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FVE 25418

CIIU: 2395
Nuestra actividad es Industrial, por lo tanto
la tarifa Retelca 6x1000 consignar únicamente en Ibagué

Adquiriente	EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y	Fecha emisión	Fecha vence	Forma de pago
NIT	800089809-6	May-05-2026	Jun-05-2026	CREDITO CREDITO
Direccion	CR 3 1 04 BARRIO LA POLA	Plazo/Dias	Orden compra	Vendedor
Obra				
Remisiones	- Tels: 2756000	30		CONCRE TOLIMA SA

Observaciones: CONTRATO N° 108 REM 409 AL 414, 416 Y 421 AL 431

#	REF.	DETALLE	REMISION	MEDIDA	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	A001	ARENA M3		M3	19	49.00	85,000.00	4,165,000.00
2	G002	GRAVA 1" M3		M3	19	7.00	186,100.00	1,302,700.00
3	G001	GRAVA 1/2" M3		M3	19	35.00	186,100.00	6,513,500.00
4	G003	GRAVA 3/4" M3		M3	19	35.00	186,100.00	6,513,500.00

Total items : 4

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe Habilitación DIAN No.18764084355020 de Nov-29-2024 Vigencia: 24 meses Vence:

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
IVA 19.00%	18,494,700	3,513,993	SubTot.	18,494,700.00
			Vr IVA	3,513,993.00
				0.00
			TOTAL	22,008,693.00

Son: VEINTIDOS MILLONES OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS mcte.

REALIZAR SUS PAGOS MEDIANTE CONSIGNACION O TRASLADO ELECTRONICO A NOMBRE DE CONCRE TOLIMA S.A NIT: 900.180.449-9, EN LAS SIGUIENTES CUENTAS BANCARIAS

Cta Cte 5751006804 Banco Colpatria
Cta Cte 166669992629 Banco Davivienda
Cta Cte 300086519 Banco Occidente
Cta Cte 06838753842 Banco Bancolombia
Cta Cte 738000603 Banco BBVA
Cta Aho 738000322 Banco BBVA

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A LALETRA DE CAMBIO Y ES TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DE 2008, Y SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS

POR HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LOS PRODUCTOS RELACIONADOS EN ESTA FACTURA DE VENTA, ACEPTAMOS INCONDICIONALMENTE LA MISMA EN LOS TÉRMINOS DE SU LIBRAMIENTO. ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARÁ INTERESES MORATORIOS A PARTIR DE SU VENCIMIENTO A LA TASA MÁXIMA LEGAL PERMITIDA POR LA

Recibi

Firma: CONCRE TOLIMA SA

Nombre:
CC/Nit:
Fecha:

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Cada una de LAS PARTES manifiesta expresamente su autorizacion para que LA OTRA PARTE efectue el tratamiento de sus datos personales de conformidad con lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 2013 y el capitulo 25 del

CUFE: f9a146045d010bdbb255c3e5d5387731457672f17e7592daf0ccb8ea85f29c174bd900d4948dcfbc05d879eb4b302074
Fecha generación: 2026-05-05T07:39:00 Fecha expedición: 2026-05-05T09:21:10 Elaboró: ANGIE KATHERINE ROJAS BERNAL Pág: 1/1