ACTA DE PAGO ÚNICO Y FINAL			
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONTRATO DE OBRA		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CORPORACIÓN INGENIERÍA, ARQUITECTURA, AMBIENTE Y TERRITORIO "INGENIART		
NIT:	NIT 804.016.672-6		
REPRESENTANTE LEGAL:	SANDRA JUDITH CASTILLO PATIÑO		
IDENTIFICACIÓN:	C.C. 37.946.883 de Socorro, Santander		
SUPERVISOR:	EDWARD ARBENZ QUINTERO ARAQUE DIRECTOR DE PLANEACIÓN.		
NÚMERO DE CONTRATO:	032-2026		
NÚMERO DEL PROCESO SECOP:	032-2026		
FECHA DE CONTRATO:	30 DE ENERO DE 2026		
OBJETO:	ADECUACIÓN LOCATIVA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE ACUASAN E.I.C.E-E.S.P., EN EL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 22 #8-50, IDENTIFICADO CON MATRICULA INMOBILIARIA No. 319-66453; CONFORME AL CONTRATO DE COMODATO CON EL MUNICIPIO DE SAN GIL		
TERMINO DE DURACIÓN:	DOS (2) MESES		
PRÓRROGA	DIEZ (10) DÍAS		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($67,839,242.85).		
VALOR DEL ADICIONAL:	DOCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MCTE ($12.831.818.85)		
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SESENTA Y UN PESOS CON SETENTA CENTAVOS ($80.671.061,70)		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	26-00065	FECHA:	28-01-2026
REGISTRO PRESUPUESTAL:	26-00082	FECHA:	30-01-2026
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE ADICIONAL:	26-00174	FECHA	14-04-2026
REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONAL:	26-00290	FECHA	14 -04-2026
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	2.1.2.02.02.008.01 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		
FORMA DE PAGO:	LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y GESTIÓN ENERGÉTICA ALUMBRADO PÚBLICO DE SAN GIL ACUASAN EICE-ESP pagará el valor del contrato de la siguiente manera el noventa por		

	ciento (90%) del valor total del contrato, se realizará mediante actas parciales según el avance real de obra, previa aprobación del supervisor y los respectivos informes y el diez por ciento (10%) restante del valor del contrato de obra, una vez suscrita el acta de liquidación respectiva.	
FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	02 DE FEBRERO DE 2026.	
FECHA DE SUPENSIÓN No 01.	31 DE MARZO DE 2026	
FECHA DE REINICIO No 01:	13 DE ABRIL DE 2026	
FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO CON LA PRÓRROGA:	24 DE ABRIL DE 2026	
PERIODO DE PAGO:	DESDE 02 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL DE 2026	
APORTE A SALUD	PERIODO DE COTIZACIÓN:	**02-2026**
	NÚMERO DE PLANILA:	36149006 9500145035
	PERIODO DE COTIZACIÓN:	**03-2026**
	NÚMERO DE PLANILA:	36943009 36513788 9501870754
	PERIODO DE COTIZACIÓN:	**04-2026**
	NÚMERO DE PLANILA:	36971884
APORTE A PENSIÓN:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	**02-2026**
	NÚMERO DE PLANILA:	36149006 9500145035
	PERIODO DE COTIZACIÓN:	**03-2026**
	NÚMERO DE PLANILA:	36943009 36513788 9501870754
	PERIODO DE COTIZACIÓN:	**04-2026**
	NÚMERO DE PLANILA:	36971884
APORTE A ARL:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	**02-2026**
	NÚMERO DE PLANILA:	36149006 9500145035
	PERIODO DE COTIZACIÓN:	**03-2026**
	NÚMERO DE PLANILA:	36943009

		36513788 9501870754
	PERIODO DE COTIZACIÓN:	**04-2026**
	NÚMERO DE PLANILA:	36971884
RELACIÓN DE BALANCE CONTRACTUAL		
VALOR DEL CONTRATO:	$ 67.839.242,85	
VALOR ADICIONAL AL CONTRATO:	$ 12.831.818,85	
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL No 01:		$ 80.671.061,00
SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA:		$ 0,70
SUMAS IGUALES:	$ 80.671.061,70	$ 80.671.061,70

Los abajo firmantes dejan constancia que los requisitos para el pago están cumplidos, para ello se procedió a verificar y aprobar el informe final presentado por el contratista, así como el cumplimiento de los aportes al sistema integral de seguridad social.

Con el anterior Balance, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado, Aseo y gestión energética de alumbrado público de San Gil - ACUASAN E.I.C.E - E.S.P procederá a pagar con base en la cuenta de cobro presentada la suma de: **OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SESENTA Y UN PESOS MCTE ($80.671.061,00)** de acuerdo con el anexo 01 que hace parte integral de la presente acta.

Los cuales se podrán cobrar ante la Dirección Financiera - Tesorería, anexando los documentos establecidos para este trámite y que son de conocimiento del contratista, así mismo se somete al turno en el pago tal como lo establece el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 y el Manual Interno de Contratación.

En constancia se firma la presente acta por los intervinientes, el día treinta de abril del año dos mil veintiséis (30-04-2026) en el Municipio de San Gil, Santander.

Supervisor	**Contratista**
EDWARD A. QUINTERO Director de Planeación ACUASAN EICE ESP	**CORPORACION INGENIERIA, ARQUITECTURA, AMBIENTE Y TERRITORIO "INGENIART" NIT. 804.016.672-6** R/L: SANDRA JUDITH CASTILLO PATIÑO. C.C. 37.946.883 de Socorro, Santander.

ESTE DOCUMENTO ES PARA USO EXCLUSIVO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y GESTIÒN ENERGÈTICA DE ALUMBRADO PÙBLICO – ACUASAN E.I.C.E-E.S.P