ACLARATORIO No.001 AL CONTRATO DE OBRA No.CO1.PCCNTR.8554514 CUYO OBJETO ES "ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS UBICADOS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER.".

Entre **EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA,** a través de **JUAN PABLO VERA MOGOLLON**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No.13.927.369 expedida en Málaga, Santander, nombrado como Secretario de Infraestructura, según Resolución No.425-P del 21 de octubre de 2024 y Acta de Posesión No.042 del 21 de octubre de 2024, que reposan en los archivos de la Oficina de Personal de la Entidad, delegado por el Alcalde Municipal para celebrar contratos mediante Decreto Municipal No.074 del 30 de junio de 2020, quien a su vez se encuentra autorizado por el acuerdo 025 de 2016 modificado por el Acuerdo Municipal 009 de 2017, para suscribir contratos y/o convenios, quien para los efectos del aclaratorio No.001 al **CONTRATO DE OBRA No.CO1.PCCNTR.8554514** se denominará **EL MUNICIPIO**, por una parte, y por la otra **CONSORCIO PIEDECUESTA 25** identificado con NIT.902.008.403-3, representado legalmente por **DINA LILIANA CARRILLO CHAPARRO**, identificada con cedula de ciudadanía No.1.098.768.120 de Bucaramanga, Santander, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, procede por medio de la presente a realizar aclaratorio, conforme a lo siguiente:

1). Que en el **ACTA DE REINICIO No.01** de fecha 09 de febrero de 2026 del **CONTRATO DE OBRA No.CO1.PCCNTR.8554514** de fecha 19 de noviembre de 2025, como consecuencia de un error involuntario en la redacción del texto en la:

- Se estipulo; **ACTA DE REINICIACION No.01** de fecha **09/12/2026.**

- Siendo lo correcto; **ACTA DE REINICIACION No.01** de fecha **09/02/2026.**

Que el artículo 45 de la ley 1437 de 2011, establece:

"ARTÍCULO 45. CORRECCIÓN DE ERRORES FORMALES. *En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda".*

Que de conformidad con la norma antes descrita esta dependencia procede aclarar lo siguiente;

1) Que en el **ACTA DE REINICIO No.01** de fecha **09 de febrero de 2026** del **CONTRATO DE OBRA No.CO1.PCCNTR.8554514** de fecha 19 de noviembre de 2025:

- La fecha correcta de suscripción del **ACTA DE REINICIACION No.01** es: **09/02/2026.**

RESUELVE:

PRIMERO: ACLARAR, en el **ACTA DE REINICIO No.01** de fecha **09 de febrero de 2026** del **CONTRATO DE OBRA No.CO1.PCCNTR.8554514** de fecha 19 de noviembre de 2025, la siguiente información:

- La fecha correcta de suscripción del **ACTA DE REINICIACION No.01** es: **09/02/2026.**

SEGUNDO: El presente aclaratorio No.001 hace parte integral de los documentos, anexos y formatos del **CONTRATO DE OBRA No.CO1.PCCNTR.8554514** de fecha 19 de noviembre de 2025.

TERCERO: Todas las demás cláusulas y estipulaciones del **CONTRATO DE OBRA No.CO1.PCCNTR.8554514** de fecha 19 de noviembre de 2025, permanecen vigentes.

Para constancia se firma en Piedecuesta, Santander, a los **NUEVE (09) DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2026.**

POR EL MUNICIPIO,

JUAN PABLO VERA MOGOLLON
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
ORDENADOR DEL GASTO Y SUPERVISOR

POR EL CONTRATISTA,

DINA LILIANA CARRILLO CHAPARRO
R.L./. CONSORCIO PIEDECUESTA 25

Revisó: Sergio Pitta Rueda – Abogado contratista
Proyectó: Ludwing Oswaldo Osorio Gómez – Abogado contratista