
13.1 CAPTURA DE PANTALLA CARGUE DE INFORME EN PLATAFORMA SECOP II



Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	Pago 001 FVE N-119	5/30/2024 9:22 AM (UTC -5 horas)	7/8/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	7,488,618 COP	7,488,618 COP	7,488,618 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	PAGO 002 FVE N-118	6/1/2024 9:43 AM (UTC -5 horas)	7/8/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	482,902,224 COP	482,902,224 COP	482,902,224 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 003	Pago 003 Factura No.FVE 122	7/1/2024 2:06 AM (UTC -5 horas)	8/8/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	582,632,724 COP	582,632,724 COP	582,632,724 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 004	Pago 004 Factura N-123	8/1/2024 2:27 PM (UTC -5 horas)	9/6/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	488,941,037 COP	488,941,037 COP	488,941,037 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 005	Pago 005 Factura N-125	10/1/2024 10:46 AM (UTC -5 horas)	10/7/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	482,452,838 COP	482,452,838 COP	482,452,838 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 006	Pago 006 FVE 128	11/1/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	11/7/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	488,679,289 COP	488,679,289 COP	488,679,289 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	4,291,671,022.00 COP	-	-
Valor anticipo:	0.00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0.00 COP	0%	-
Valor facturado:	2,533,096,730.00 COP	59.02%	-
Valor facturado pendiente de pago:	2,533,096,730.00 COP	59.02%	-
Valor pagado:	0.00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0.00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0.00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	4,291,671,022.00 COP	100%	-