SECRETARÍA DE GOBIERNO

PARA EL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 009 DEL 2025 ENTRE EL MUNICIPIO DE VITERBO CALDAS Y ACABADOS DE OBRAS CIVILES S.A.S

CONTRATISTA	ACABADOS DE OBRAS CIVILES S.A.S
NIT	900644922-4
REPRESENTANTE LEGAL	CLAUDIA PATRICIA RAMIREZ RIVERA
CEDULA CIUDADANIA	30.321.345
CDP	00001 DEL 06/05/2025
CDP ADICIÓN	N/A
RP	00001 DEL 27/06/2025
RP ADICIÓN	N/A
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
N° - FECHA DE CONTRATO	009 DEL 2025
OBJETO DE CONTRATO	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, FERRETERIA Y TUBERÍA CON DESTINO AL RESGUARDO INDÍGENA DE TOTUMAL DEL MUNICIPIO DE VITERBO Y EN VIRTUD DEL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN RECURSOS AESGP-RI N° 001 DE 2025
VALOR	$ 16.300.000
VALOR ADICIÓN	N/A
DURACIÓN CONTRATO	15 DÍAS
PRÓRROGA	N/A
PÓLIZA NRO.	CV-10051810
APROBACIÓN PÓLIZA	N/A
FECHA INICIACIÓN	27/6/2025
FECHA DE TERMINACION	12/7/2025
FECHA DE TERMINACION CON PRÓRROGA	N/A
FECHA PRESENTE ACTA	06/08/2025

En el municipio de Viterbo Caldas, a los 06 días del mes de agosto de 2025, se reunieron el señor **NÉSTOR JAVIER OSPINA GRAJALES**, Alcalde Municipal y **SANTIAGO RESTREPO GÓMEZ** supervisor del contrato y el señor (a) **CLAUDIA**

SECRETARÍA DE GOBIERNO

PATRICIA RAMÍREZ RIVERA, en su calidad de Representante Legal de la empresa **ACABADOS DE OBRAS CIVILES S.A.S** con el fin de suscribir el acta liquidación de **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 009 DE 2025,** cuyo objeto se mencionó anteriormente, conforme a las siguientes consideraciones:

CONSTANCIAS:

Primera: Que el Municipio de Viterbo Caldas y **ACABADOS DE OBRAS CIVILES S.A.S** celebraron el día 27 de junio de 2025 el de **CONTRATO DE SUMINSTRO No. 009 DE 2025**, cuyo objeto fue: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, FERRETERIA Y TUBERÍA CON DESTINO AL RESGUARDO INDÍGENA DE TOTUMAL DEL MUNICIPIO DE VITERBO Y EN VIRTUD DEL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN RECURSOS AESGP-RI N° 001 DE 2025.

Segunda: Que La presente liquidación se sustenta en el Art. 11 de la Ley 1150 de 2007.

Tercera: A la fecha de la presente liquidación el contrato se encuentra ejecutado en un 100%, tal y como se expresa en la presente acta de Liquidación.

Cuarta: Que el plazo para proceder a la liquidación del presente contrato se encuentra vigente.

Quinta: Que el supervisor ha presentado a las partes del contrato el acta final de pago e informe de supervisión.

EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO

TRABAJOS (BIENES, SERVICIOS) CONTRATADOS			TRABAJOS (BIENES, SERVICIOS) EJECUTADOS			OBSERVACIONES
Cant.	Un.	Descripción	Cant.	Un.	Descripción	

Elaboró	Revisó	Aprobó
LUISA FERNANDA CORREA CUBILLOS Profesional Universitario Unidad de Contratación y Talento Humano	ANGEE MARCELA ACOSTA OSSA Profesional Universitario Unidad de Planeación, Gestión de Calidad y Proyectos	JHON MARIO GIRALDO ARRUBLA Alcalde

SECRETARÍA DE GOBIERNO

		La descripción se encuentra detallada al final del cuadro			La descripción se encuentra detallada al final del cuadro	
TRABAJOS (BIENES, SERVICIOS) ADICIONADOS			**TRABAJOS (BIENES, SERVICIOS) ADICIONADOS EJECUTADOS**			**OBSERVACIONES**
Cant.	**Un.**	**Descripción**	**Cant.**	**Un.**	**Descripción**	
N.A		**N. A**			**N.A**	**N.A**
TRABAJOS (BIENES, SERVICIOS) EXTRAS			**TRABAJOS (BIENES, SERVICIOS) EXTRAS EJECUTADOS**			**OBSERVACIONES**
Cant.	**Un.**	**Descripción**	**Cant.**	**Un.**	**Descripción**	
N.A		**N.A**			**N.A**	
TRABAJOS (BIENES, SERVICIOS) SUPRIMIDOS						**OBSERVACIONES**

Elaboró	Revisó	Aprobó
LUISA FERNANDA CORREA CUBILLOS **Profesional Universitario** **Unidad de Contratación y Talento Humano**	**ANGEE MARCELA ACOSTA OSSA** **Profesional Universitario** **Unidad de Planeación, Gestión de Calidad y Proyectos**	**JHON MARIO GIRALDO ARRUBLA** **Alcalde**

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Cant.	Un.	Descripción	
N.A		N.A	

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Vr. trabajos (bienes, Servicios) contratados	Vr. trabajos (bienes, Servicios) adicionados	Vr. Trabajos (bienes, Servicio) extras	Vr. trabajos (bienes, Servicios) suprimidos	Valor total ejecutado	Reajustes/ actualizaciones	Valor final contrato
$16.300.000	$0	$ 0	$ 0	$16.300.000	$ 0	$16.300.000

TRABAJOS (BIENES, SERVICIOS) CONTRATADOS DESCRIPCIÓN Y EJECUTADOS

Item	Descripción	Cant	Valor Unitario	Valor total Promedio
1	Arena de río x 7mt3	2	$ 620.000	$ 1.240.000
2	Material triturado x 7mt3	2	$ 690.000	$ 1.380.000
3	Material afirmado y/o sub base granular x 7mt3	2	$ 690.000	$ 1.380.000
4	Tanque con tapa 2000 litros	2	$ 960.000	$ 1.920.000
5	Combo sanitario con accesorios y grifería	5	$ 430.000	$ 2.150.000
6	Bulto de cemento 50 k	50	$ 31.000	$ 1.550.000

Elaboró	Revisó	Aprobó
LUISA FERNANDA CORREA CUBILLOS Profesional Universitario Unidad de Contratación y Talento Humano	**ANGEE MARCELA ACOSTA OSSA** Profesional Universitario Unidad de Planeación, Gestión de Calidad y Proyectos	**JHON MARIO GIRALDO ARRUBLA** Alcalde

SECRETARÍA DE GOBIERNO

7	Teja de zinc 3.05 calibre 34	70	$ 33.000	$ 2.310.000
8	Amarra para zinc larga	1000	$ 450	$ 450.000
9	Puntilla 2 pulgadas	20	$ 4.800	$ 96.000
10	Manguera de ½ pulgada x 100 mt	3	$ 75.000	$ 225.000
11	Manguera de1 pulgada x 100 mt	3	$ 170.000	$ 510.000
12	Manguera de 1 ½ pulgada x 100 mt	3	$ 383.000	$ 1.149.000
13	Manguera de 2 pulgadas x 100 mt	4	$ 485.000	$ 1.940.000
TOTAL				**$ 16.300.000**

INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ACTIVIDADES REALIZADAS
Se realizaron al 100% todas las actividades contractuales dispuestas en la Carta de Aceptación de la propuesta del Contrato de Suministro N° 009 de 2025 de acuerdo al objeto: "SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, FERRETERIA Y TUBERÍA CON DESTINO AL RESGUARDO INDÍGENA DE TOTUMAL DEL MUNICIPIO DE VITERBO Y EN VIRTUD DEL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN RECURSOS AESGP-RI N° 001 DE 2025", observándose en el balance económico del mismo que el presupuesto pendiente por ejecución corresponde al 0% de lo inicialmente pactado por las partes y que no queda ninguna obligación contractual pendiente por realizar. En el informe de supervisión se detalla el cumplimiento de las obligaciones contractuales

Elaboró	Revisó	Aprobó
LUISA FERNANDA CORREA CUBILLOS Profesional Universitario Unidad de Contratación y Talento Humano	**ANGEE MARCELA ACOSTA OSSA** Profesional Universitario Unidad de Planeación, Gestión de Calidad y Proyectos	**JHON MARIO GIRALDO ARRUBLA** Alcalde

dispuestas en la carta de aceptación de la oferta.

Vr. final contrato	Anticipo pagado	ACTA No.	Valor pagado	Amortización anticipo	Saldo a favor contratista (o entidad)
$16.300.000	$0	Acta de pago 1: $16.300.000	**$**16.300.000	$0	$0

Saldo a favor del contratista: $0

Saldo a favor de la entidad: $0

Con lo anterior, el contratista manifiesta que el balance económico se encuentra acorde con el contenido y cumplimiento de las obligaciones pactadas, por tanto, existe equilibrio económico el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 009 DE 2025**, en cuanto a las contraprestaciones pendientes, las cuales se desarrollaran efectivamente por las partes con base en la suscripción del presente acuerdo.

Sexta: De conformidad con lo antes manifestado las partes contratantes imparten la aprobación a la presente acta liquidación bilateral.

Séptima: Según lo aquí expuesto, el Municipio de Viterbo Caldas canceló al contratista **ACABADOS DE OBRAS CIVILES S.A.S,** de acuerdo a las disponibilidades, la suma de DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE **($16.300.000)**.

En atención a lo previsto en la presente Acta, las partes contratantes dan por terminada y liquidada **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 009 DE 2025**, cuyo objeto fue: SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, FERRETERIA Y

Elaboró	Revisó	Aprobó
LUISA FERNANDA CORREA CUBILLOS **Profesional Universitario** **Unidad de Contratación y Talento Humano**	**ANGEE MARCELA ACOSTA OSSA** **Profesional Universitario** **Unidad de Planeación, Gestión de Calidad y Proyectos**	**JHON MARIO GIRALDO ARRUBLA** **Alcalde**

SECRETARÍA DE GOBIERNO

TUBERÍA CON DESTINO AL RESGUARDO INDÍGENA DE TOTUMAL DEL MUNICIPIO DE VITERBO Y EN VIRTUD DEL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN RECURSOS AESGP-RI N° 001 DE 2025.

Declarándose las partes a paz y salvo entre ellas, libres de todo apremio o desavenencia, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones. Para constancia de lo anterior se firma por quienes en ella intervinieron

CLAUDIA PATRICIA RAMÍREZ RIVERA
Contratista

SANTIAGO RESTREPO GÓMEZ
Supervisor

NÉSTOR JAVIER OSPINA GRAJALES
Alcalde Municipal

Elaboró	Revisó	Aprobó
LUISA FERNANDA CORREA CUBILLOS Profesional Universitario Unidad de Contratación y Talento Humano	ANGEE MARCELA ACOSTA OSSA Profesional Universitario Unidad de Planeación, Gestión de Calidad y Proyectos	JHON MARIO GIRALDO ARRUBLA Alcalde