	Código: GIL-F-029
	Versión: 10

PROCESO
GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA
NOMBRE DEL FORMATO
FORMATO CERTIFICACIÓN CONTRATO PARA INTERVENCIONES A INMUEBLES
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

FECHA DILIGENCIAMIENTO	10/12/2025

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO PRINCIPAL	CO1.PCCNTR.8168442 DE 2025	FECHA SUSCRIPCIÓN	6/08/2025
CONTRATO DERIVADO	N/A	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO DERIVADO	N/A
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	CENTRO DE INDUSTRIA Y SERV. DEL META	POSICIÓN CATÁLOGO INSTITUCIONAL REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN	36-02-00-050-953210
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL ORIENTAL GEO SAS	NIT	901.444.436
OBJETO:	CONTRATAR EL DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) COMPACTA SEDE PUERTO GAITÁN.		
LINK DEL CONTRATO EN SECOP II	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8475113&isFromPublicArea=True&isModal=False		
REPRESENTANTE LEGAL	SANDRA MILENA RODRIGUEZ TURRIAGO		
CONCEPTO DEL CONTRATO	ADECUACIONES		
ORDENADOR DEL GASTO	GENNY ASTRID LEON CURREA	CARGO	SUBDIRECTORA (E)
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE ORDENAR EL GASTO	SUBDIRECION	DEPARTAMENTO / CIUDAD / MUNICIPIO EXENTO DE IVA?	META-VILLAVICENCIO
SUPERVISIÓN DESIGNADO DEL SENA	CESAR AUGUSTO QUIROGA JAIMES	APOYO SUPERVISIÓN	N/A
INTERVENTORIA	N/A	CONTRATO No	N/A
FECHA DE INICIO	01 DE SEPTIEMBRE DE 2025	FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN	11 DE DICIEMBRE DE 2025

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS

TIPO DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVO	FECHA	NO. REFERENCIA SECOP II	CONCEPTO
ADICIÓN	29/11/2025	CO1.CTRMOD.21099206	MODIFICACION DE LAS CANTIDADES CONTRACTUALES Y ITEMS IMPREVISTO
PRORROGA	5/11/2025	CO1.CTRMOD.20778488	PRORROGA DE 10 DIAS

VALOR DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	ANTICIPO DISCRIMINADO		TOTAL ANTICIPO
				VALOR	PORCENTAJE (%)	
CO1.PCCNTR.8168442	$ 218.079.651,45	$ 1.726.463,91	$ 219.806.115,36	$ -	0,00%	$ -
			$ -	$ -	0,00%	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 218.079.651,45	1.726.463,91	$ 219.806.115,36	VALOR TOTAL ANTICIPO		$ -

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS		VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	VALOR	PORCENTAJE (%)	TOTAL ANTICIPO
ADICIONAL		$ 29.950.196,45	$ 237.105,72	$ 30.187.302,17	$ -	0,00%	$ -
		$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%	$ -
SUBTOTAL ADICIONES		$ 29.950.196,45	$ 237.105,72	$ 30.187.302,17	SUBTOTAL ADICIONES ANTICIPO		$ -
VALOR TOTAL CONTRATO = VR INICIAL + ADICIONES				$ 249.993.417,53	VALOR TOTAL ANTICIPO ACUMULADO		$ -
% AVANCE FINANCIERO		DATOS CONTABLES	VALOR TOTAL DEL IVA	$ 1.963.569,63	VR TOTAL ANTICIPO	0,00%	$ -
			VALOR CONTRATO SIN IVA	$ 248.029.847,90			
TOTAL PAGADO	0,00%	TOTAL PAGADO		$ -	TOTAL AMORTIZADO		$ -
SALDO EN TRAMITE DE PAG	99,21%	SALDO EN TRAMITE DE PAGO		$ 248.029.847,54	SALDO TRAMITE X AMORTI		$ -
SALDO POR PAGAR	0,00%	SALDO POR PAGAR		$ 0,36	SALDO POR AMORTIZAR		$ -

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VIGENCIA	FECHA	No. COMPROMISO	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR PAGADO	% PAGADO	SALDO X PAGAR	% POR PAGAR	ESTADO	SALDO PERDIDA APROPIACION / POR OBLIGAR
2025	15/08/2025	89325	225	PROPIOS	$ 249.993.417,53			$ 249.993.417,53	100,00%	EJECUTADO	$ 249.993.417,53
					$ 0,00			$ 0,00			$ -
					$ 0,00			$ 0,00			$ -
					$ 0,00			$ 0,00			$ 0,00
TOTAL					$ 249.993.417,53	$ 0,00		$ 249.993.417,53			
% EJECUCIÓN					100,00%	0,00%		100,00%			

FACTURA - CORTE O PAGO A REALIZAR

CONCEPTO		DETALLE	DETALLE DE LA FACTURA			CUENTA CONTABLE AFECTAR
PAGO 01		Pago del 100% ejecutado del contrato	VALOR ACTA 1		$ 206.691.539,62	161501001
			VALOR ADMINISTRACION	15,00%	$ 31.003.730,94	
FACTURA No.		GEO 92	UTILIDAD	5%	$ 10.334.576,98	
TIPO DE PAGO		PARCIAL	IVA	19%	$ 1.963.569,63	
FECHA FACTURA		11/12/2025	SUBTOTAL SIN IVA		$ -	
CONCEPTO DEL PAGO		Pago del 100 % ejecutado del contrato	SUB TOTAL CON IVA		$ -	
			AMORTIZACION		$ -	
			TOTAL A PAGAR		$ 249.993.417,17	
		$ -	100,00%	$ -		

INFORMES EN TRAMITE DE PAGO

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR ACTAS DE AVANCE	% AVANCE DE OBRA	AMORTIZACION DEL ANTICIPO
PAGO 001			$ -	0,00%	$ 0,00
	0	0	$ -	0,00%	$ 0,00
	0	0	$ -	0,00%	$ 0,00
	0	0	$ -	0,00%	
	0	0	$ -	0,00%	
VALOR EN TRAMITE DE PAGO			$ -	0,00%	$ 0,00
TOTAL EJECUTADO			$ 249.993.417,17	100,00%	$ 0,00
SALDO POR EJECUTAR			$ 0,36	0,00%	
$ -	$ -	$ -			0,00

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN CONSTRUCCIONES - SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	TIPO DE PAGO	VALOR ACTAS DE AVANCE FACTURA	% AVANCE DE OBRA	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	% AMORTIZACION X PAGO	SALDO POR AMORTIZAR	% X AMORTIZAR	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL = A NETO PAGADO	NO. COMPROMISO	obligacion	orden de pago	FECHA
PAGO 01	GEO 92	AVANCE DE OBRA	$ 249.993.417,17	100,00%	$ -	0,00%	0,00		248.029.847,54	$ 1.963.569,63	$ 249.993.417,17	89325			
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
TOTAL CONTABILIZADO			$ 249.993.417,17	100,00%	$ 0,00				$ 248.029.847,54	$ 1.963.569,63	$ 249.993.417,17				

MOBILIARIO

NÚMERO NOTA DE	FECHA NOTA DE ENTRADA ALMACEN	TIPO DE NOTA DE ENTRADA ALMACEN	VALOR NOTA DE ENTRADA ALMACEN
		NOTA DE ENTRADA	

RELACIÓN DE COMPONENTES BIENES INMUEBLES OBJETO DE CONSTRUCCIÓN, ADICION O MEJORA

REGIONAL DONDE SE REALIZA EL PROYECTO	POSICION CATALOGO INSITUCIONAL REGIONAL	DIRECCION DEL INMUEBLE	CUIDAD	¿OBRA TERMINADA Y EN CONDICIONES DE USO?	¿INCREMENTA LA CAP. PRODUCTIVA Y EFICIENCIA OPERATIVA DEL INMUEBLE?, Y/O ¿MEJORA LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS?, Y/O ¿REDUCE SIGNIFICATIVAMENTE LOS COSTOS?	¿AUMENTA VIDA ÚTIL?	AUMENTO DE VIDA ÚTIL (MESES)	¿ENTREGADO A SATISFACCIÓN?	FECHA ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION	¿INCLUYE ENTREGA DE BIENES MUEBLES?	VALOR RECONOCIDO
META	36-02-00-050-000000	LOTE VEREDA EL BOLSILLO PUERTO GAITAN	PUERTO GAITAN	SI	INCREMENTA LA EFICIENCIA OPERATIVA DEL INMUEBLE	SI	120	SI	30/12/2025	NO	$ 248.029.847,54

OBSERVACIONES:	COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA, CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE INFORME HA SIDO VERIFICADA Y CONFIRMADA, Y RECOMIENDO AUTORIZAR EL DESEMBOLSO REQUERIDO.		
FIRMAS:		FIRMAS:	
SUPERVISOR (NOMBRE)	CESAR AUGUSTO QUIROGA JAIMES	PROFESIONAL APOYO TECNICO (NOMBRE)	
CEDULA DE CIUDADANIA	13926023	CEDULA DE CIUDADANIA	
FIRMAS:		FIRMAS:	
REVISION FINACIERA (NOMBRE)	PIERINA PEÑA RODRIGUEZ	COORDINACION (NOMBRE)	ANGELICA ROCIO PEÑA SANCHEZ
CEDULA DE CIUDADANIA	41214750	CEDULA DE CIUDADANIA	46680000