ACTA DE RECIBO No.	3	**PARCIAL**	X	**FINAL**	☐

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	☐	NÚMERO:	**25AS161G2363*** **	
CONVENIO	X	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	20/10/2025	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			22/10/2025	
OBJETO: Articular Acciones para la Implementación del Registro Predio Exportador en cultivos de aguacate Hass en el Departamento de Antioquia.				
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP			**25AS161G2363*** - SECOP II**	
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO			Departamento de Antioquia – Secretaría de Desarrollo Económico	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE	La Corporación de Productores, Exportadores y Transformadores de Aguacate Hass de Colombia – CORPOHASS	
		C.C. / NIT	900.660.865-1	
VALOR [$]:		INICIAL	El valor del convenio es de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS M/L ($255.467.156). Los recursos en efectivo del Departamento de Antioquia – Secretaría de Desarrollo Económico, en efectivo asciende a la suma de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M.L. ($150.000.000) que corresponde al 58,72 % del valor total del convenio, respaldados en la Reserva Presupuestal N° 00000001000229760 del 01/07/2025. El aporte en efectivo de La Corporación de Productores y Exportadores de Aguacate Hass de Colombia – CORPOHASS, asciende a la suma de CIENTO CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS M/L ($105.467.156), que corresponde al 41, 28 % del valor total del convenio.	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO** / **% DE ADICIÓN**
			No.	“N/A” / “N/A”
		VALOR TOTAL	El valor del convenio es de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES	

		CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS M/L ($255.467.156).		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		No aplica.		
PLAZO	INICIAL	El plazo de ejecución es de Ocho (8) meses contados a partir de la suscripción del acta de Inicio.		
		FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**	
		22/10/2025	22/06/2026	
	PRÓRROGAS **No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
	No.	N/A	N/A	
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES	**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**	
	No.	N/A	N/A	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		22/06/2026		
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO	NÚMERO:	**N/A**		
	FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	**N/A** Reserva presupuestal del IDEA N°00000001000229760 del 01/07/2025		
TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS		SI		

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:	PAULA ANDREA TRUJILLO RUIZ Cédula: 43.904.374
	NÚMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A.

% DE EJECUCIÓN FÍSICA	65
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS	66.76

2. INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

GARANTÍA	**No.**	62-44-101022251
	No. DE ANEXO	0
	FECHA EXPEDICIÓN:	20/10/2025
	ASEGURADORA:	Seguros del Estado S.A.
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	N/A
	No. DE ANEXO	N/A
	FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
	ASEGURADORA:	N/A

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A
Devolución Pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	**22**	**12**	**2026**
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	**22**	**06**	**2029**
Estabilidad y calidad de la obra	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad civil extracontractual	N/A	N/A	N/A

CONSIDERANDO:

- Que las actividades objeto del contrato/convenio No. 25AS161G2363*** que fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y que se reciben a satisfacción por el Departamento de Antioquia. A continuación, se describen:

META	**INDICADOR**	**MEDIO DE VERIFICACIÓN**	**PESO DE CADA ACTIVIDAD**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN**	**PESO PONDERADO**
Un (1) Lanzamiento de la Convocatoria por redes sociales	Convocatoria socializada por redes	Evidencia de publicaciones en redes sociales	1	100	1
Un (1) Evento virtual de socialización	Socialización realizada	Listado de asistencia al taller virtual Documentos presentados en ella.	2	100	2
Sesenta (60) postulaciones de productores	Productores postulados	Listado de productores postulados. Formularios en línea de postulación de predios	2	100	2
Sesenta (60) visitas estándar de diagnóstico a los predios postulados	Diagnósticos realizados	Actas de diagnóstico predios postulados. Evidencia de una notificación por plataforma a los sesenta productores inscritos y los seleccionados.	5	100	5

META	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PESO DE CADA ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PESO PONDERADO
Cincuenta (50) productores seleccionados	Beneficiarios seleccionados	Un (1) listado de productores que se inscribieron en la convocatoria Un (1) listado de asistencia al taller virtual de socialización y convocatoria para el registro de predio exportador y presentación realizada en el evento. Un (1) formulario de inscripción en línea para postulaciones. Sesenta (60) actas de visitas de diagnóstico. Una (1) notificación por correo electrónico a los sesenta (60) productores inscritos y los seleccionados. Un (1) listado de los cincuenta (50) productores seleccionados para implementar el registro de predio exportador. Listado de beneficiarios seleccionados. formato de enfoque diferencial, FO-M4-P3- 033. Acuerdos de servicios firmados por los beneficiarios. (Actas de compromisos)	4	100	4
Cuatro (4) municipios caracterizados (productores	Municipios caracterizados	Base de datos consolidada con la información de caracterización de los productores en los cuatro municipios.	2	100	2

META	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PESO DE CADA ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PESO PONDERADO
de aguacate Hass)		Informe de diagnóstico detallado, con análisis de brechas en formalización, normatividad y certificaciones, por cada municipio.			
Trescientas (300) visitas estándar de cumplimiento, de implementación y de asistencia técnica.	Visitas implementación y asistencia técnica para el registro predio Exportador	Actas mensuales de visita prediales del Ing. Agrónomo para levantamiento información estado inicial, implementación, y seguimiento y asistencia técnica, firmadas por cada productor beneficiario. (Talonarios). Registro Fotográfico	30	59.7	17.9
Cincuenta (50) análisis completo de laboratorio de suelos y recomendaciones. Un análisis por predio	Análisis completo de laboratorio de suelos y recomendaciones realizados	Copia resultados del análisis del laboratorio entregados a beneficiarios, con recomendaciones para el cultivo Soporte de entrega y recibo a satisfacción por parte del productor	2	82	1.64
Cincuenta (50) análisis microbiológico del agua – Un análisis por predio	Análisis microbiológicos realizados	Copia resultados del análisis de laboratorio entregados a beneficiarios Soporte de entrega y recibo a satisfacción por parte del productor	2	98	1.96

META	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PESO DE CADA ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PESO PONDERADO
Entrega de elementos o implementos para el logro de la certificación de los cincuenta (50) predios, Incluyendo la entrega de los cincuenta (50) kits de Señalización exigida por la Resolución ICA 824 de 2022.	Elementos entregados a los beneficiarios del convenio	Actas de entrega de todos los elementos o implementos, debidamente diligenciadas y firmadas por el productor y por CORPOHASS	25	82	20.5
		Registro fotográfico.			
Ocho (8) Talleres de capacitación exigidas por la resolución.	Capacitaciones realizadas	Listado de asistencia - formato de enfoque diferencial, FO-M4- P3-033	2	100	2
		Registro fotográfico	4	100	4
		Contenidos temáticos de cada capacitación.			
Cincuenta (50) resoluciones de registro predio Exportador.	Resoluciones de registro predio Exportador expedidas	Cincuenta (50) radicados ante la plataforma Simplifica	2	22	0.44
		Cincuenta (50) Informes de resultados de auditoría externa	2	6	0.12
		Cincuenta (50) resoluciones del registro Predio exportador.	5	2	0.1

- Que las actividades objeto del contrato/convenio que fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y que no se reciben son las siguientes, dado que según el plan de trabajo y cronograma no corresponden a este periodo:

META	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	PESO DE CADA ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PESO PONDERADO
Entrega de elementos o implementos para el logro de la certificación de los cincuenta (50) predios, Incluyendo la entrega de los cincuenta (50) kits de Señalización exigida por la Resolución ICA 824 de 2022.	Elementos entregados a los beneficiarios del convenio	Cincuenta (50) actas de entregas de carpetas con documentos (evaluaciones de riesgos, planes programas y procedimientos), una (1) carpeta por productor.	5	0	0
Ocho (8) Talleres de capacitación exigidas por la resolución	Capacitaciones realizadas	Certificados otorgados a cada uno de los 50 beneficiaros por la entidad capacitadora contratada para este fin.	2	0	0
Cincuenta (50) resoluciones de registro predio Exportador.	Resoluciones de registro predio Exportador expedidas	Informe final Registro Predio Exportador (Resolución ICA 824-2022	2	0	0
Una (1) reunión virtual de cierre y Evaluación del Proyecto.	Socialización de cierre realizada	Listado de asistencia al taller virtual Listado de los productores que obtuvieron la resolución. Documentos presentados en ella.	1	0	0

- Que las actividades objeto del contrato/convenio se ejecutaron según lo establecido en las normas y especificaciones técnicas exigidas en los documentos que hacen parte del contrato y en la normatividad vigente.

- Que a la fecha de la presente acta el contratista/asociado Corporación de Productores, Exportadores y Transformadores de Aguacate Hass de Colombia – CORPOHASS ha cumplido con los compromisos para solicitar el tercer desembolso programado en el convenio, según los estudios previos y minuta, así:

Tercer Desembolso:

Corresponde al 20% del valor total de los componentes del proyecto que ascienden a TREINTA MILLONES DE PESOS M.L ($30.000.000), una vez hayan terminado la caracterización de los cultivos y productores de aguacate Hass de los municipios seleccionados, realizado el 50% de las capacitaciones y haber realizado 2 visitas más de acompañamiento a cada productor por parte de los profesionales en la implementación del registro predio exportador.

Dado lo anterior las partes,

ACUERDAN:

- El contratista/asociado Corporación de Productores, Exportadores y Transformadores de Aguacate Hass de Colombia – CORPOHASS realiza entrega de las actividades y servicios al Departamento de Antioquia – Secretaría de Desarrollo Económico quien recibe el objeto del contrato/convenio No. 25AS161G2363*** descritas en el considerando No. 1 de la presente acta.

- El contratista/asociado deberá en el término de 52 días completar el desarrollo de las actividades y servicios, según el plan de trabajo y cronograma.

- El Contratista/Asociado deberá en el término de 52 días completar el desarrollo de las actividades y servicios, de acuerdo a lo establecido en el contrato y en las especificaciones técnicas exigidas.

- El recibo de las actividades en esta fecha, objeto del contrato/convenio, no exonera al contratista/asociado del cumplimiento de las obligaciones del contrato/convenio principal.

- El recibo de las actividades en esta fecha, objeto del contrato/convenio, no exonera al supervisor de la verificación de la calidad de las obras, bienes o servicios objeto del contrato/convenio principal.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, el 15/05/2026

PAULA ANDREA TRIJILLO RUIZ
Profesional Universitario
SUPERVISORA

KATERIN MAYERLY MEJÍA VERJEL
Representante Legal - CORPOHASS
ASOCIADO