ACTA DE REINICIO

CONTRATO	Consultoría No. 05
FECHA	Noviembre 28 de 2025
CONTRATANTE	AQUATERRA Empresa de Servicios Públicos de Guarne
CONTRATISTA	M&C INGENIEROS S.A.S.
NIT/CC	900.089.999-1
OBJETO	Consultoría para la actualización del catastro de redes de los sistemas de acueducto y alcantarillado existentes en la zona urbana del municipio de Guarne Antioquia
VALOR	$203.498.228
DURACION	Un mes y medio (1.5) desde la firma del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2025
ACTA DE INICIO	28 de noviembre de 2025

Los suscritos, mediante el presente documento dejan constancia del REINICIO del contrato de consultoría No. 05 de 2025, cuyo objeto es ***"Consultoría para la actualización del catastro de redes de los sistemas de acueducto y alcantarillado existentes en la zona urbana del municipio de Guarne Antioquia"*** de acuerdo con los términos establecidos en la segunda acta de suspensión suscrita el 17 de abril de 2026, toda vez que, fueron superados los motivos que originaron la suspensión.

En consecuencia, se procede al reinicio del contrato de Consultoría No. 05 de 2025 y se define como nueva fecha de terminación el día treinta y uno (31) de mayo de 2026.

El contratista se compromete a tramitar ante la compañía aseguradora los certificados de modificación de los amparos constituidos a través de la póliza de cumplimiento, ampliando las vigencias según correspondan, de conformidad con la presente acta.

En constancia, se firma la presente acta de REINICIO, por los que en ella intervinieron a los quince (15) días del mes de mayo del año 2026. La presente acta, es aprobada y firmada por los intervinientes y hará parte integral del mencionado contrato

Oriana Hincapié Isaza
Contratante

John Fredy Carmona Castaño
Representante Legal Contratista
M&C INGENIEROS S.A.S

Daniel Alberto Ruiz Rios
Supervisor

Elaboró: Nidia Zapata
T.A Contratación

Vo.Bo. Jennifer Henao
Dirección Jurídica

Powered by CamScanner