INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

18 de marzo de 2026

Al contestar Cite este N°. **ICCU-I-2026-0003815**

Folios: 1 Anexos: Si

TIPO DE DOCUMENTO: Comunicación Contractual.

ASUNTO: PAGO ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No 5 correspondiente al periodo del 1 al 30 de septiembre de 2025 - contrato ICCU-235-2025. Proyecto de la Vía Junin Claraval Chuscales.

Bogotá D, C. 18 de marzo de 2026

Doctora
KAREN CAMARGO ARIAS
Director Administrativo
Dirección Administrativa y Financiera

Asunto: PAGO ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No 5 correspondiente al periodo del 1 al 30 de septiembre de 2025 - contrato ICCU-235-2025. Proyecto de la Vía Junin Claraval Chuscales.

Ref.:"INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA CLARAVAL A CHUSCALES EN EL MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

Cordial saludo Doctora;

De manera atenta remito los documentos para el trámite de pago del acta parcial No 5 del de Interventoria ICCU-235-2025, correspondiente al mes de septiembre 2025, así:

Registro presupuestal RP: 2026000026

Documentos que se adjuntan:

1. Oficio de entrega.
2. Informe del Contratista de interventoría del periodo septiembre 2025.
3. Acta parcial No. 5 del periodo mes de septiembre 2025.
4. Soportes del acta parcial del periodo de mes de septiembre 2025.
5. Rut contratista de interventoría CONSORCIO SGO VIAL
6. Certificación Bancaria contratista de interventoría
7. Declaración de Origen de Fondos – Sarlaf, del periodo de septiembre 2025.
8. Cedula del represente legal.
9. Certificación de parafiscales del consorcio y cada uno de los consorciados del periodo de septiembre 2025.
10. Soporte pago planillas del periodo a cobrar.
11. Formato MS GC FR 013 formato para el Cálculo de la seguridad social del mes de septiembre de 2025

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

12. Formato MS-GP-FR-036 INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA No 5, debidamente suscritos correspondientes al Contrato ICCU-235 de 2025.
13. Factura electrónica correspondiente al acta de interventoría No 5 del mes de septiembre 2025.
14. Pólizas actualizadas de acuerdo a su última modificación contractual.
15. Verificación de publicación de pagos en Secop II.

Cordialmente,

QR Validación Documento:

Contraseña:YMF8xm2gO3

SANDRA ROCÍO CASTILLO GONZÁLEZ
Subdirectora Técnica
Subdirección de Infraestructura Vial.

Aprobó: LAURA DANIELA NIETO GUTIÉRREZ / DCM
Revisó: LAURA DANIELA NIETO/DCM. SERGIO FABIAN ROMERO ABELLO / DCM
Proyectó: SERGIO FABIAN ROMERO ABELLO / DCM