4. ACTA PARCIAL NO. 05 DE INTERVENTORÍA

ICCU	FORMATO	CÓDIGO:	MS-GP-FR-33
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN:	2
	FORMATO ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA	FECHA:	29/10/2025

ACTA FINAL: SI | | NO | x (INDICAR CON UNA "X")

ACTA N°: 5

FECHA: 10 (Día) / 02 (Mes) / 2026 (Año)

VALOR ACTA: $ 73,502,135.00

PERIODO: 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

CONTRATO No : ICCU-CTO-235 DE 2025

OBJETO : "INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VIA CLARAVAL A CHUSCALES EN EL MUNICIPIO DE JUNIN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

INTERVENTORIA : CONSORCIO SGO VIAL

CONTRATISTA: GLOBAL ENGINEERING AND DESIGN

PLAZO INICIAL: 8 MESES

FECHA DE INICIO: 24 ABRIL DE 2025

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A

VALOR INICIAL: $ 666,671,435.00

PLAZO ACTUAL: 8 MESES

FECHA DE FIN: 23 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A

VALOR CON ADICIONES: $ 666,671,435.00

COSTOS DE PERSONAL	CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO							CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACTA PARCIAL No. 5					ACUMULADO				POR EJECUTAR
CLASIFICACIÓN	REMUNERACIÓN MENSUAL	CAT	CANTD.	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	FACTOR MULTIPLICADOR	VALOR TOTAL	CANTD.	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	FACTOR MULTIPLICADOR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	VALOR
PERSONAL PROFESIONAL								PERSONAL PROFESIONAL				PERSONAL PROFESIONAL					PERSONAL PROFESIONAL				
Director de interventoria	$ 9,900,000.00	N/A	1	35%	8.00	2.30	$ 63,756,000.00					1.00	35%	1.00	2.30	$ 7,969,500.00	1.00	35%	5.23	$ 39,123,315.00	$ 24,632,685.00
Especialista en Estructural	$ 7,000,000.00	N/A	1	20%	4.00	2.30	$ 12,880,000.00					1.00	20%	0.00	1.70	$ -	1.00	20%	3.00	$ 7,140,000.00	$ 5,740,000.00
Especialista en Hidraulico	$ 7,000,000.00	N/A	1	20%	3.00	2.30	$ 9,660,000.00					1.00	20%	0.00	1.70	$ -	1.00	20%	0.00	$ -	$ 9,660,000.00
Especialista Ambiental	$ 7,000,000.00	N/A	1	20%	8.00	2.30	$ 25,760,000.00					1.00	20%	1.00	1.70	$ 2,380,000.00	1.00	20%	5.23	$ 12,447,400.00	$ 13,312,600.00
Profesional Gestor Social	$ 5,900,000.00	N/A	1	30%	8.00	2.30	$ 32,568,000.00					1.00	30%	1.00	2.30	$ 4,071,000.00	1.00	30%	5.23	$ 19,985,070.00	$ 12,582,930.00
Profesional SISO	$ 5,900,000.00	N/A	1	30%	8.00	2.30	$ 32,568,000.00					1.00	30%	1.00	1.70	$ 3,009,000.00	1.00	30%	5.23	$ 15,737,070.00	$ 16,830,930.00
Ingeniero Residente de interventoria	$ 6,100,000.00	N/A	1	100%	8.00	2.30	$ 112,240,000.00					1.00	100%	1.00	2.30	$ 14,030,000.00	1.00	100%	5.23	$ 73,376,900.00	$ 38,863,100.00
PERSONAL TÉCNICO								PERSONAL TÉCNICO				PERSONAL TÉCNICO					PERSONAL TÉCNICO				
Profesional Ingeniero Apoyo	$ 3,000,000.00	N/A	1	100%	8.00	2.30	$ 55,200,000.00					1.00	100%	1.00	2.30	$ 6,900,000.00	1.00	100%	3.50	$ 24,150,000.00	$ 31,050,000.00
Inspector de interventoria	$ 3,200,000.00	N/A	1	100%	8.00	2.30	$ 58,880,000.00					1.00	100%	1.00	2.30	$ 7,360,000.00	1.00	100%	4.00	$ 29,440,000.00	$ 29,440,000.00
Topógrafo	$ 3,300,000.00	N/A	1	70%	8.00	2.30	$ 42,504,000.00					1.00	70%	1.00	1.70	$ 3,927,000.00	1.00	70%	5.23	$ 20,538,210.00	$ 21,965,790.00
Cadenero 1	$ 2,000,000.00	N/A	1	70%	8.00	2.30	$ 25,760,000.00					1.00	70%	1.00	2.30	$ 3,220,000.00	1.00	70%	5.23	$ 16,840,600.00	$ 8,919,400.00
VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL							$ 471,776,000.00	VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL			$ -	VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL				$ 52,866,500.00	VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL			$ 258,778,565.00	$ 212,997,435.00

OTROS COSTOS																					
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR
COSTOS DE ALQUILER Y EQUIPOS DE OFICINA															NOMBRE SUBCAPÍTULO				
Alquiler Vehiculos (Vehiculo tipo Pickup 4x4 o camioneta cuyo modelo no puede ser inferior a el año 2010, con capacidad minima para cinco (5) pasajeros (incluye peajes y conductor))	Mes	1	8	$ 4,000,000.00	$ 32,000,000.00					1.00	1.00	$ 4,000,000.00	$	4,000,000.00	1.00	5.23	$ 4,000,000.00	$ 20,920,000.00	$ 11,080,000.00
Alquiler de equipos de oficina, software, licencias.	Mes	1	8	$ 900,000.00	$ 7,200,000.00					1.00	1.00	$ 900,000.00	$	900,000.00	1.00	5.23	$ 900,000.00	$ 4,707,000.00	$ 2,493,000.00
Alquiler equipo completo de topografía y elementos complementarios	Mes	1	8	$ 2,500,000.00	$ 20,000,000.00					1.00	1.00	$ 2,500,000.00	$	2,500,000.00	1.00	5.23	$ 2,500,000.00	$ 13,075,000.00	$ 6,925,000.00
Oficina (incluye servicios)	Mes	1	8	$ 1,000,000.00	$ 8,000,000.00					1.00	1.00	$ 1,000,000.00	$	1,000,000.00	1.00	5.23	$ 1,000,000.00	$ 5,230,000.00	$ 2,770,000.00
Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías	Mes	1	8	$ 500,000.00	$ 4,000,000.00					1.00	1.00	$ 500,000.00	$	500,000.00	1.00	5.23	$ 500,000.00	$ 2,615,000.00	$ 1,385,000.00
VALOR TOTAL OTROS COSTOS					$ 71,200,000.00	VALOR TOTAL OTROS COSTOS			$ -	VALOR TOTAL OTROS COSTOS			$	8,900,000.00	VALOR TOTAL OTROS COSTOS			$ 46,547,000.00	$ 24,653,000.00
ENSAYOS DE LABORATORIO						ENSAYOS DE LABORATORIO				ENSAYOS DE LABORATORIO					ENSAYOS DE LABORATORIO				
Laboratorio (a monto agotable previo aprobacion de la entidad)	Mes	1	8	$ 2,156,512.10	$ 17,252,097.00					1.00	0.00	$ -	$	-					$ 17,252,097.00
VALOR TOTAL ENSAYOS DE LABORATORIO					$ 17,252,097.00	VALOR TOTAL ENSAYOS DE LABORATORIO			$ -	VALOR TOTAL ENSAYOS DE LABORATORIO			$	-	VALOR TOTAL ENSAYOS DE LABORATORIO			$ -	$ 17,252,097.00
SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA					$ 560,228,097.00	SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA			$ -	SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA			$	61,766,500.00	SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA			$ 305,325,565.00	$ 254,902,532.00
IVA 19%					$ 106,443,338.00	IVA 19%			$ -	IVA 19%			$	11,735,635.00	IVA 19%			$ 58,011,858.00	$ 48,431,481.08
TOTAL VALOR INTERVENTORÍA					$ 666,671,435.00	TOTAL VALOR INTERVENTORÍA			$ -	TOTAL VALOR INTERVENTORÍA			$	73,502,135.00	TOTAL VALOR INTERVENTORÍA			$ 363,337,423.00	$ 303,334,013.08
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO													$	16,666,785.00					
SALDO CONTRA LIQUIDACIÓN													$	-					
TOTAL A PAGAR													$	56,835,350.00				$ 363,337,423.00	$ 303,334,013.08

BALANCE GENERAL DE ANTICIPO			
VALOR DEL ANTICIPO	$ 100,000,715	% EJECUCIÓN	% ACUMULADO
ACTA No. 1	$ 16,666,785	16.7%	16.67%
ACTA No. 2	$ 16,666,785	16.7%	33.33%
ACTA No. 3	$ 16,666,785	16.7%	50.00%
ACTA No. 4	$ 16,666,786	16.7%	66.67%
ACTA No. 5	$ 16,666,786	16.7%	83.33%
SALDO A FAVOR ICCU	$ 16,666,788	16.7%	
SUMAS IGUALES	$ 100,000,715	100%	

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO			
VALOR INICIAL CONTRATADO	$ 666,671,435.00	% EJECUCIÓN	% ACUMULADO
ACTA No.1	$ 64,937,783.00	9.74%	9.74%
ACTA No.2	$ 72,228,835.00	10.83%	20.57%
ACTA No.3	$ 76,334,335.00	11.45%	32.02%
ACTA No.4	$ 76,334,335.00	11.45%	43.47%
ACTA No.5	$ 73,502,135.00	11.03%	54.50%
SALDO A FAVOR DEL ICCU	$ 303,334,012.00	45.50%	
SUMAS IGUALES	$ 666,671,435.0	100.00%	

ING. JORGE HERNAN GARCIA LEON
DIRECTOR INTERVENTORÍA
CONSORCIO SGO VIAL

HECTOR DAVID FERNANDEZ RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA
CONSORCIO SGO VIAL

VoBo. Ing. SERGIO FABIAN ROMERO ABELLO
APOYO A LA SUPERVISIÓN
ICCU

Ing. Sandra Rocio Castillo Gonzalez
Subdirectora Técnica - Subdireccion De Infraestructura Vial
ICCU

Ing. Daniela Nieto Ordoñez
Directora Tecnica - De La Direccion De Caminos
ICCU