| PROCESO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GESTIÓN CONTRACTUAL | | | | | |
| NOMBRE DEL FORMATO | | | | | |
| INFORME DE SUPERVISIÓN | | | | | |
| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN | | | | | |
| Pública | X | Pública Clasificada | | Pública Reservada | |

**INFORME DE SUPERVISIÓN – PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES**
**CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.7401558**

**INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N.º CO1.PCCNTR.7401558 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE**

## 1. ASPECTOS GENERALES

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | CENTRO TECNOLOGICO DEL MOBILIARIO. |
| **CONTRATO NRO.** | CO1.PCCNTR.7401558 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 13 de febrero de 2025 |
| **OBJETO** | 5_9205_035 A LA 5_9205_047 Y 5_9205_282 PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR PARA IMPARTIR FORMACIÓN TITULADA, PRESENCIAL Y/O VIRTUAL, EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN EL CENTRO TECNOLÓGICO DEL MOBILIARIO REGIONAL ANTIOQUIA. |
| **CONTRATISTA** | MONICA ECHAVARRIA MÚNERA |
| **FECHA DE INICIO** | 13 de febrero de 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 12 de diciembre de 2025 |
| **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO** | $ 47.221.646 |

### 1.1 Garantías contractuales

| **GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO** | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | | |
| **NRO. DE PÓLIZA** | 65-46-101053567 | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 04 de febrero de 2025 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 20 de abril de 2026 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento | 04 de septiembre de 2025 | 20 de abril de 2026 | $ 4.722.164 |

## 2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

| | **VALOR COBRADO** | **VALOR EJECUTADO** | **SALDO DEL** | **PORCENTAJE DE** |
|---|---|---|---|---|

| MES | | | CONTRATO | EJECUCIÓN FINANCIERA |
|---|---|---|---|---|
| NOVIEMBRE | $ 4.599.511 | $ 4.599.511 | $ 1.839.804 | 96,15% |

**3. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL**

Se adjunta verificación de Aportes del ADRES y/o RUAF de acuerdo con el mes aportado

En mi calidad de supervisor certifico que el contratista se encuentra el día en los pagos de seguridad social con ocasión de la ejecución del contrato.

**4. MULTAS Y SANCIONES**

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato CO1.PCCNTR.7401558, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

**5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN:**

| | SI | NO | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| **ADICION:** | | X | N/A |
| **PRORROGA:** | | X | N/A |
| **CANCELACION DE SALDO:** | | X | N/A |
| **OTRO SI:** | | X | N/A |
| **CESIÓN:** | | X | N/A |
| **SUSPENSIÓN:** | | X | N/A |
| **TERMINACION ANTICIPADA:** | | X | N/A |
| **OTRO / CUAL:** | | X | N/A |
| **FECHA DE NOVEDAD:** | | X | N/A |
| **JUSTIFICACION DE LA NOVEDAD:** | | X | N/A |
| **NOVEDAD INFORMADA A LA ASEGURADORA:** | | X | N/A |

**6. OBSERVACIONES**

Verificación de Antecedente Trimestral

| VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿EL CONTRATISTA REPORTA ANTECEDENTES? | | | | | | |
| MES | ABRIL | | JULIO | | OCTUBRE | |
| | SI | NO | SI | NO | SI | NO |
| PROCURADURIA | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRALORIA** | | | | | | |
| **POLICIA** | | | | | | |
| **POLICIA Y CONVIVENCIA** | | | | | | |
| **MEDIAS CORRECTIVAS** | | | | | | |
| **DELITOS SEXUALES** | | | | | | |
| **REPORTE REDAM** | | | | | | |

Se anexa PDF con soporte de verificación realizada en el mes correspondiente.

**CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:**

Se concluye que el contratista cumplió durante el presente mes, con el objeto contractual y con las obligaciones específicas de este contrato, las cuales ya fueron revisadas y aprobadas en el informe de ejecución contractual del presente mes, donde se verificó las evidencias y soportes aportados, por lo tanto, se recomienda el pago de los honorarios correspondientes**.**

Para constancia se firma en Itagüí, 30 de NOVIEMBRE de 2025.

JAIME LEON VERGARA AREIZA

Supervisor del contrato Nro. CO1.PCCNTR.7401558 del 2025
Coordinador Académico
Centro Tecnológico del Mobiliario
Itagüí

*Elaboró:*