CONSORCIO DORADO 2025

CL 93 15 59 OF 304

BOGOTÁ,BOGOTÁ, Colombia

NIT 901901510 - 1
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764086998984 del 10/01/2025 al 10/01/2027
Habilita numeración de:
FE-1 al FE-100
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

REGIMEN COMUN ACTIVIDAD RESPONSABLE DE IVA ACTIVIDAD ECONOMICA 4290
CONSORCIADOS: CONSTRUCTORA FG S.A.S. NIT. 800.209.530-3 PARTICIPACIÓN 50% - SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S. NIT. 901.392.890- 8 PARTICIPACIÓN 50%

Cliente: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
NIT 899999059 - 3
Dirección: Avenida El Dorado # 103 - 15
Codigo Cliente 1.
Teléfono: 4251000
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Bogotá, D.C
Departamento: Bogotá
País: Colombia

Factura Electronica de Venta No. FE8
Fecha de emisión: 28/04/2026 01:00:00 PM
Fecha de validación DIAN: 28/04/2026 12:42:57 PM
Fecha de vencimiento: 28/04/2026
Plazo (Días): 0
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra
Remisión
Pedido
Asesor
Aviso de Recibo

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	1.	COSTO DIRECTO OBRA ACTA No. 08	1,00	unidad	COP 1,439,850,648.82	COP 0.00			COP 1,439,850,648.82
2	2.	ADMINISTRACION 21%	1,00	unidad	COP 302,368,636.25	COP 0.00			COP 302,368,636.25
3	3.	IMPREVISTOS 1%	1,00	unidad	COP 14,398,506.49	COP 0.00			COP 14,398,506.49
4	4.	UTILIDAD 5%	1,00	unidad	COP 71,992,532.30	COP 0.00	IVA(19%)		COP 71,992,532.30

Total de items: 4
Observaciones
ACTA No. 8 CONTRATO DE OBRA No. 4001286 H4 de 2024 CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE RODAJE KILO Y NOVEMBER, SUS FRANJAS, DRENAJES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ. DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2026. NOTA: #$24-12-00-000;24001286 H4 DE 2024;hayder.suarez@aerocivil.gov.co#$

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Débito

POR FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS No. 24142039720 DEL BANCO CAJA SOCIAL A NOMBRE DE CONSORCIO DORADO 2025

Subtotal:	COP 1,828,610,323.86
IVA(19%)	COP 13,678,581.14

Impuestos:	COP 13,678,581.14
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 577,977,906.96
Total	COP 1,842,288,905.00
Neto a pagar	COP 1,264,310,998.04

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 05224573929f5378d9e9192c46958a702bb9aa956fafe1284ebbe8dcaee4f0f12474450c6a58f2133a332ff4e5e8d2f0

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

RESUMEN
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

Clave: MSER-7.0-12-008	Versión: 02	Fecha de aprobación: 31/07/2023

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

CONTRATO: 24001286 H4 de 2024

OBJETO: REALIZAR LA REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE RODAJE KILO Y NOVEMBER, SUS FRANJAS, DRENAJES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)

AEROPUERTO: INTERNACIONAL EL DORADO LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO

PLAZO INICIAL:	20 meses
FECHA DE INICIACIÓN:	17-02-25
FECHA DE TERMINACIÓN:	15-09-26
PLAZO FINAL:	20 meses

VALOR INICIAL: $ 98.337.922.507,46

VALOR ADICIONAL: $ 0,00

VALOR FINAL : $ 98.337.922.507,46

FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 08

CONTRATISTA: CONSORCIO DORADO 2025

INTERVENTOR: CONSORCIO AEROPUERTO JV

SUPERVISOR: ING. HAYDER JULIAN SUAREZ ZAMUDIO

El día 15 de febrero de 2026, previa visita al sitio de ejecución de la obra en el Aeropuerto Internacional El Dorado de la Ciudad de Bogotá D.C., el señor EDUARDO SANTOS MARTINEZ, en representación del contratista de obra -Consorcio Dorado 2025- y la señora PAOLA MARIA CRISTANCHO CHARRY, en representación de la Interventoría -Consorcio Aeropuerto JV-, procedieron a medir y recibir las cantidades de obra ejecutadas durante el período comprendido entre el 16 de enero de 2026 al 15 de febrero de 2026, determinando su valor de acuerdo con los precios unitarios estipulados en el contrato, según se muestra en la cuenta de cobro o factura presentada, que se reciben a entera satisfacción por parte de la Interventoría.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		**VALORES**
1. Valor inicial contrato		98.337.922.507,46
2.Valor modificación No.1		-
3. Valor total del contrato (1+2)		98.337.922.507,46
4. Valor pagado del anticipo %	31,37%	30.851.375.412,00
5. Valor que resta por pagar (3-4)		67.486.547.095,46
6. Valor presente acta		1.842.288.905,00
7. Valor amortizado en la presente acta	31,37%	577.977.906,96
8.Valor a pagar de la presente acta (6-7)		1.264.310.998,04
9. Acumulado pagos actas anteriores		7.334.982.285,61
10. Acumulado de amortización actas anteriores		3.353.176.327,07
11. Valor pagado a la fecha mas presente acta (4+8+9)		39.450.668.695,65
12. Saldo por pagar del presente contrato		58.887.253.811,81
13. Saldo de anticipo por amortizar (4 -7-10)		26.920.221.177,97
14. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		**12,74%**

RUBROS PRESUPUESTALES PARA AFECTAR EN ESTA ACTA

	RUBRO	**CONCEPTO**	**VR. AFECTAR**
1-	C-2403-0600-25-52104E-2403002-02	Obra	1.264.310.998,04
TOTAL			1.264.310.998,04

AMORTIZACIÓN

C-2403-0600-25-52104E-2403002-02	Obra	577.977.906,96
C-2403-0600-25-52104E-2403084-02	Obra	577.977.906,96

OBSERVACIONES: El Contratista y la Interventoría, mediante el presente documento, hacen constar que las cantidades de obra consignadas en el formato de cantidades, que hace parte integral de la presente acta, corresponden a las medidas tomadas IN-SITU por el Contratista y verificadas por la Interventoría.

De igual manera, dejan constancia que la ejecución de los diferentes ÍTEMS se ha realizado atendiendo las mejores prácticas constructivas actuales, con materiales de las mejores calidades y cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones del presente contrato. La Interventoría del presente contrato de obra actúa de conformidad con los procedimientos previstos en manual de contratación vigente de la Aerocivil.

EDUARDO SANTOS MARTINEZ
CONSORCIO DORADO 2025
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

PAOLA MARIA CRISTANCHO CHARRY
CONSORCIO AEROPUERTO JV
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**FORMATO** **LIQUIDACIÓN IVA** **ACTA DE RECIBO PARCIAL**		
	Clave: MSER-7.0-12-018	**Versión:** 02	**Fecha de aprobación:** 31/Dic/2024

TIPO DE ACTA PARCIAL:		**OBRA**		
CONTRATO No.		**24001286 H4 de 2024**		
CONTRATISTA:		**CONSORCIO DORADO 2025**		
INTERVENTOR:		**CONSORCIO AEROPUERTOS JV**		
SUPERVISOR:		**HAYDER JULIAN SUAREZ ZAMUDIO**		
COSTO TOTAL BRUTO OBRA (Costo Directo + A.I.U.)		$ 98.337.922.507,46		
Porcentaje estimado para el A.I.U.		27%		
COSTO DIRECTO Costo Total Bruto 1 + % A. I.U.	1.828.610.324,00	$ 1.439.850.649,00	$ 77.431.435.045	$ (75.991.584.396)
UTILIDAD (Costo Directo x 5% estimado Utilidad)		71.992.532,00	$ 3.871.571.752,00	$ (3.799.579.220)
IVA OBRA Utilidad x 19% estimado para el IVA		13.678.581,00	$ 735.598.633,00	$ (721.920.052)
COSTO TOTAL BRUTO ESTUDIOS				
IVA ESTUDIOS 19% estimado para el IVA				
TOTAL IVA		13.678.581,00	735.598.633,00	$ (721.920.052)

EDUARDO SANTOS MARTINEZ
CONSORCIO DORADO 2025
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

PAOLA MARIA CRISTANCHO CHARRY
CONSORCIO AEROPUERTOS JV
REPRESENTANTE LEGAL
INTEVENTORÍA

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

ACTA DE COSTOS DE OBRA

Clave: MSER-7.0-12-010	Versión: 01	Fecha de aprobación: 16/08/2023

ACTA PARCIAL No. 08				PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
				16/01/2026 AL 15/02/2026	2/03/2025
CONTRATO:	24001286 H4 de 2024	**OBJETO:**	REALIZAR LA REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE RODAJE KILO Y NOVEMBER, SUS FRANJAS, DRENAJES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)		
CONTRATISTA	CONSORCIO DORADO 2025	**R/L:**	EDUARDO SANTOS MARTINEZ	**FECHA DE INICIO CONTRATO**	**FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN**
INTERVENTOR	CONSORCIO AEROPUERTO JV	**R/L:**	PAOLA MARIA CRISTANCHO CHARRY	17/02/2025	15/09/2026

VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA No. 08	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
$ 98.337.922.507,46	**$ 98.337.922.507,46**	**$ 10.688.158.612,00**	**$ 1.842.288.905,00**	**$ 12.530.447.517,00**	**$ 85.807.474.990,46**	**87,26%**

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 08		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
1	**REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO CALLE DE RODAJE KILO (INCLUYE CALLES TRANSVERSALES)**															97%
1,1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO	M2	178.200,00	$ 2.258,00	$ 402.375.600,00	178.200,00	$ 402.375.600,00	11.897,33	$ 26.864.171,00	14.673,98	$ 33.133.847,00	26.571,31	$ 59.998.018,00	151.628,69	$ 342.377.582,00	85%
1,2	FRESADO CARPETA ASFÁLTICA (INCLUYE CORTE Y TRANSPORTE).	M3	10.620,00	$ 77.380,00	$ 821.775.600,00	10.620,00	$ 821.775.600,00	0,00	$ -	1.267,47	$ 98.076.829,00	1.267,47	$ 98.076.829,00	9.352,53	$ 723.698.771,00	88%
1,3	DEMOLICIÓN DE CARPETA Y EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE, LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS Y LA DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO.	M3	71.510,00	$ 87.555,00	$ 6.261.058.050,00	71.510,00	$ 6.261.058.050,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	71.510,00	$ 6.261.058.050,00	100%
1,4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE SUBASE GRANULAR FAA P-154. (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO).	M3	24.390,00	$ 144.211,00	$ 3.517.306.290,00	24.390,00	$ 3.517.306.290,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	24.390,00	$ 3.517.306.290,00	100%
1,5	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA P-209. (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO).	M3	1.600,00	$ 162.824,00	$ 260.518.400,00	1.600,00	$ 260.518.400,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1.600,00	$ 260.518.400,00	100%
1,6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR TRATADA CON CEMENTO FAA P-304. (INCLUYE MATERIALES, CEMENTO, EQUIPOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO).	M3	22.450,00	$ 211.659,00	$ 4.751.744.550,00	22.450,00	$ 4.751.744.550,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	22.450,00	$ 4.751.744.550,00	100%
1,7	SUMINISTRO RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA FAA P-603, INCLUYE BARRIDO.	M2	178.200,00	$ 4.390,00	$ 782.298.000,00	178.200,00	$ 782.298.000,00	0,00	$ -	14.673,98	$ 64.418.772,00	14.673,98	$ 64.418.772,00	163.526,02	$ 717.879.228,00	92%
1,8	SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA FAA P-401 MODIFICADO.	M3	33.650,00	$ 1.500.015,00	$ 50.475.504.750,00	33.650,00	$ 50.475.504.750,00	0,00	$ -	1.062,49	$ 1.593.750.937,00	1.062,49	$ 1.593.750.937,00	32.587,51	$ 48.881.753.813,00	97%
1,9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA FAA-620, CON MICROESFERA, PARA LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, LINEAS DE BORDE, LINEA DE EJE, PUNTO DE ESPERA INTERMEDIO, ZONA DE PARADA, ENTRE OTROS.	M2	4.950,00	$ 62.855,00	$ 311.132.250,00	4.950,00	$ 311.132.250,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4.950,00	$ 311.132.250,00	100%
1,1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACION HORIZONTAL (SEGÚN NORMATIVA FAA P-620) - EN CALLES DE RODAJE HASTA 0.20 M DE ANCHO.	ML	30.200,00	$ 12.178,00	$ 367.775.600,00	30.200,00	$ 367.775.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	30.200,00	$ 367.775.600,00	100%
1,11	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO.	M3	150,00	$ 61.666,00	$ 9.249.900,00	150,00	$ 9.249.900,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	150,00	$ 9.249.900,00	100%
1,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA DENSA EN FRIO PARA REPARCHEOS DE EMERGENCIA INCLUYE DEMOLICION Y [illegible]	M3	10,00	$ 3.201.153,00	$ 32.011.530,00	10,00	$ 32.011.530,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	10,00	$ 32.011.530,00	100%
1,13	SUMINISTRO KIT ANTIDERRAME.	UND	2,00	$ 1.443.850,00	$ 2.887.700,00	2,00	$ 2.887.700,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 2.887.700,00	100%
1,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE POCO PROFUNDA DE 8", INCLUYE SELLADO.	UND	271,00	$ 1.586.926,00	$ 430.056.946,00	271,00	$ 430.056.946,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	271,00	$ 430.056.946,00	100%
1,15	RANURADO EN ASFALTO Y SELLADO PARA INSTALACIÓN DE ACOMETIDA A LUCES EMPOTRADAS.	ML	2.710,00	$ 144.518,00	$ 391.643.780,00	2.710,00	$ 391.643.780,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2.710,00	$ 391.643.780,00	100%
1,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE SECUNDARIO 2x10 AWG THHN-TWH.	ML	2.710,00	$ 13.288,00	$ 36.010.480,00	2.710,00	$ 36.010.480,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2.710,00	$ 36.010.480,00	100%
1,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO Cu, 7 HILOS PARA PUESTA A TIERRA, N° 6 AWG.	ML	2.710,00	$ 17.761,00	$ 48.132.310,00	2.710,00	$ 48.132.310,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2.710,00	$ 48.132.310,00	100%
1,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO CONECTORES SECUNDARIOS FAA L-823.	UND	271,00	$ 255.167,00	$ 69.150.257,00	271,00	$ 69.150.257,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	271,00	$ 69.150.257,00	100%
1,19	CONSTRUCCIÓN DE BANCO DE DUCTOS EN ZONA VERDE 4Ø4", TUBERÍA PVC CORRUGADA TDP, NORMA CODENSA CS-217. INCLUYE COMPACTACIÓN Y RECONFORMACIÓN.	ML	3.479,00	$ 236.377,00	$ 822.355.583,00	3.479,00	$ 822.355.583,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3.479,00	$ 822.355.583,00	100%
1,2	COSNTRUCCIÓN DE CANALIZACION HORIZONTAL DIRIGIDA, INCLUYE BANCO DE DUCTOS 4x4".	ML	521,00	$ 2.026.102,00	$ 1.055.599.142,00	521,00	$ 1.055.599.142,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	521,00	$ 1.055.599.142,00	100%
1,21	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN ELÉCTRICA NORMA CODENSA CS- 275. INCLUYE DRENAJE EN DIAM 4" CON VÁLVULA CHEQUE A DRENAJE MÁS CERCANO.	UND	58,00	$ 1.613.649,00	$ 93.591.642,00	58,00	$ 93.591.642,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	58,00	$ 93.591.642,00	100%
2	**REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO CALLE DE RODAJE NOVEMBER**															
2,1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO.	M2	60.500,00	$ 2.258,00	$ 136.609.000,00	60.500,00	$ 136.609.000,00	60.500,00	$ 136.609.000,00	0,00	$ -	60.500,00	$ 136.609.000,00	0,00	$ -	0%
2,2	FRESADO CARPETA ASFÁLTICA (INCLUYE CORTE Y TRANSPORTE).	M3	6.050,00	$ 77.380,00	$ 468.149.000,00	6.050,00	$ 468.149.000,00	5.764,97	$ 446.093.379,00	0,00	$ -	5.764,97	$ 446.093.379,00	285,03	$ 22.055.621,00	5%
2,3	DEMOLICIÓN DE CARPETA Y EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE, LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS Y LA DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO.	M3	1.420,00	$ 87.555,00	$ 124.328.100,00	1.420,00	$ 124.328.100,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1.420,00	$ 124.328.100,00	100%
2,4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE SUBASE GRANULAR FAA P-154. (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO).	M3	540,00	$ 144.211,00	$ 77.873.940,00	540,00	$ 77.873.940,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	540,00	$ 77.873.940,00	100%
2,5	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR FAA P-209. (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO).	M3	540,00	$ 162.824,00	$ 87.924.960,00	540,00	$ 87.924.960,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	540,00	$ 87.924.960,00	100%
2,6	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR TRATADA CON CEMENTO FAA P-304. (INCLUYE MATERIALES, CEMENTO, EQUIPOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO).	M3	180,00	$ 211.659,00	$ 38.098.620,00	180,00	$ 38.098.620,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	180,00	$ 38.098.620,00	100%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 08		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
2,7	SUMINISTRO RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA FAA P-603, INCLUYE BARRIDO.	M2	60.500,00	$ 4.390,00	$ 265.595.000,00	60.500,00	$ 265.595.000,00	60.443,60	$ 265.347.404,00	0,00	$ -	60.443,60	$ 265.347.404,00	56,40	$ 247.596,00	0%
2,8	SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA FAA P-401 MODIFICADO.	M3	7.260,00	$ 1.500.015,00	$ 10.890.108.900,00	7.260,00	$ 10.890.108.900,00	6.010,65	$ 9.016.065.160,00	0,00	$ -	6.010,65	$ 9.016.065.160,00	1.249,35	$ 1.874.043.740,00	17%
2,9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA FAA-620, CON MICROESFERA, PARA LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, LINEAS DE BORDE, LINEA DE EJE, PUNTO DE ESPERA INTERMEDIO, ZONA DE PARADA, ENTRE OTROS.	M2	1.900,00	$ 62.855,00	$ 119.424.500,00	1.900,00	$ 119.424.500,00	250,37	$ 15.737.006,00	46,11	$ 2.898.244,00	296,48	$ 18.635.250,00	1.603,52	$ 100.789.250,00	84%
2,10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACION HORIZONTAL (SEGÚN NORMATIVA FAA P-620) - EN CALLES DE RODAJE HASTA 0.20 M DE ANCHO.	ML	10.100,00	$ 12.178,00	$ 122.997.800,00	10.100,00	$ 122.997.800,00	3.452,50	$ 42.044.545,00	446,17	$ 5.433.458,00	3.898,67	$ 47.478.003,00	6.201,33	$ 75.519.797,00	61%
2,11	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO.	M3	40,00	$ 61.666,00	$ 2.466.640,00	40,00	$ 2.466.640,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	40,00	$ 2.466.640,00	100%
2,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA DENSA EN FRIO PARA REPARCHEOS DE EMERGENCIA INCLUYE DEMOLICION Y RETIRO	M3	5,00	$ 3.201.153,00	$ 16.005.765,00	5,00	$ 16.005.765,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	5,00	$ 16.005.765,00	100%
2,13	SUMINISTRO KIT ANTIDERRAME.	UND	2,00	$ 1.443.850,00	$ 2.887.700,00	2,00	$ 2.887.700,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 2.887.700,00	100%
2,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE POCO PROFUNDA DE 8", INCLUYE SELLADO.	UND	186,00	$ 1.586.926,00	$ 295.168.236,00	186,00	$ 295.168.236,00	53,00	$ 84.107.078,00	9,00	$ 14.282.334,00	62,00	$ 98.389.412,00	124,00	$ 196.778.824,00	67%
2,15	RANURADO EN ASFALTO Y SELLADO PARA INSTALACIÓN DE ACOMETIDA A LUCES EMPOTRADAS.	ML	1.860,00	$ 144.518,00	$ 268.803.480,00	1.860,00	$ 268.803.480,00	1.755,72	$ 253.733.143,00	88,49	$ 12.788.398,00	1.844,21	$ 266.521.541,00	15,79	$ 2.281.939,00	1%
2,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE SECUNDARIO 2x10 AWG THHN-TWH.	ML	1.860,00	$ 13.288,00	$ 24.715.680,00	1.860,00	$ 24.715.680,00	1.672,26	$ 22.220.991,00	0,00	$ -	1.672,26	$ 22.220.991,00	187,74	$ 2.494.689,00	10%
2,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO Cu, 7 HILOS PARA PUESTA A TIERRA, N° 6 AWG.	ML	1.860,00	$ 17.761,00	$ 33.035.460,00	1.860,00	$ 33.035.460,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1.860,00	$ 33.035.460,00	100%
2,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO CONECTORES SECUNDARIOS FAA L-823.	UND	186,00	$ 255.167,00	$ 47.461.062,00	186,00	$ 47.461.062,00	101,00	$ 25.771.867,00	15,00	$ 3.827.505,00	116,00	$ 29.599.372,00	70,00	$ 17.861.690,00	38%
3	**OBRAS DE DRENAJE**															
3,1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO OBRAS DE DRENAJE.	M2	38.260,00	$ 2.258,00	$ 86.391.080,00	38.260,00	$ 86.391.080,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	38.260,00	$ 86.391.080,00	100%
3,2	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO.	M3	1.254,00	$ 105.397,00	$ 132.167.838,00	1.254,00	$ 132.167.838,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1.254,00	$ 132.167.838,00	100%
3,3	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO. INCLUYE DERECHOS DE BOTADERO.	M3	57.650,00	$ 53.956,00	$ 3.110.563.400,00	57.650,00	$ 3.110.563.400,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	57.650,00	$ 3.110.563.400,00	100%
3,4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR. (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO).	M3	987,00	$ 162.824,00	$ 160.707.288,00	987,00	$ 160.707.288,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	987,00	$ 160.707.288,00	100%
3,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO RESISTENCIA 4000 PSI.	M3	1.597,00	$ 1.119.326,00	$ 1.787.563.622,00	1.597,00	$ 1.787.563.622,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1.597,00	$ 1.787.563.622,00	100%
3,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO RESISTENCIA 2000 PSI.	M3	60,00	$ 734.303,00	$ 44.058.180,00	60,00	$ 44.058.180,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	60,00	$ 44.058.180,00	100%
3,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI. INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN.	KG	51.393,01	$ 8.259,00	$ 424.454.902,46	51.393,01	$ 424.454.902,46	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	51.393,01	$ 424.454.902,46	100%
3,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TIPO NT-2500	M2	20,00	$ 9.538,00	$ 190.760,00	20,00	$ 190.760,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	20,00	$ 190.760,00	100%
3,9	CONSTRUCCIÓN DE FILTRO FRANCES ALTURA 1.0 M. INCLUYE MATERIALES Y TRANSPORTE.	ML	10,00	$ 97.441,00	$ 974.410,00	10,00	$ 974.410,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	10,00	$ 974.410,00	100%
3,10	SUMINISTRO DE ACELERANTE PARA CONCRETO A 7 DIAS	KG	210,00	$ 30.253,00	$ 6.353.130,00	210,00	$ 6.353.130,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	210,00	$ 6.353.130,00	100%
3,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA METÁLICA EN HIERRO DUCTIL DE 0,70 M DE ANCHO X 1,0 M DE LARGO X 56 MM DE ESPESOR - F900 CON LARGUERO TRÁFICO SUPER PESADO (90 TONELADAS)	ML	420,00	$ 3.402.423,00	$ 1.429.017.660,00	420,00	$ 1.429.017.660,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	420,00	$ 1.429.017.660,00	100%
4	**RECONFORMACIÓN, ADECUACIÓN Y NIVELACIÓN DE FRANJAS DE SEGURIDAD**															
4,1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO.	M2	36.260,00	$ 2.258,00	$ 81.875.080,00	36.260,00	$ 81.875.080,00	36.260,00	$ 81.875.080,00	0,00	$ -	36.260,00	$ 81.875.080,00	0,00	$ -	0%
4,2	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE SELLECCIÓN DE MATERIAL, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN.	M3	18.630,00	$ 16.332,00	$ 304.265.160,00	18.630,00	$ 304.265.160,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	18.630,00	$ 304.265.160,00	100%
4,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE RELLENO EN MATERIAL PARA AFIRMADO.	M3	39.020,00	$ 120.176,00	$ 4.689.267.520,00	39.020,00	$ 4.689.267.520,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	39.020,00	$ 4.689.267.520,00	100%
4,4	RECUBRIMIENTO CON EMPRADIZACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN.	M2	38.230,00	$ 6.509,00	$ 248.839.070,00	38.230,00	$ 248.839.070,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	38.230,00	$ 248.839.070,00	100%
	SUBTOTAL OBRAS (COSTO DIRECTO)				**$ 96.470.521.303,46**		**$ 96.470.521.303,46**		**$ 10.416.468.824,00**		**$ 1.828.610.324,00**		**$ 12.245.079.148,00**		**$ 84.225.442.155,46**	
	SUB TOTAL COSTO DIRECTO				$ 96.470.521.303,46		$ 96.470.521.303,46		$ 10.416.468.824,00		$ 1.828.610.324,00		$ 12.245.079.148,00		$ 84.225.442.155,46	
	ADMINISTRACIÓN			21%												
	IMPREVISTOS			1%												
	UTILIDAD			5%												
	VALOR TOTAL AIU			27%												
	IVA			19%	$ 721.629.884,00		$ 721.629.884,00		$ 77.918.468,00		$ 13.678.581,00		$ 91.597.049,00		$ 630.032.835,00	
	A. SUBTOTAL OBRAS				**$ 97.192.151.187,46**		**$ 97.192.151.187,46**		**$ 10.494.387.292,00**		**$ 1.842.288.905,00**		**$ 12.336.676.197,00**		**$ 84.855.474.990,46**	87,31%
5	**EVALUACIÓN TÉCNICA**															
5,1	REVISIÓN, VERIFICACIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE LAS CALLE DE RODAJE KILO Y NOVEMBER DEL AEROPUERTO EL DORADO. EVALUACIÓN TÉCNICA PARA DETERMINAR LOS REQUISITOS GEOMÉTRICOS Y ESTRUCTURALES NECESARIOS CON EL FIN DE REALIZAR LA REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE RODAJE KILO Y NOVEMBER Y SUS FRANJAS.	GLB	1,00	$ 124.716.308,00	$ 124.716.308,00	1,00	$ 124.716.308,00	1,00	$ 124.716.308,00	0,00	$ -	1,00	$ 124.716.308,00	0,00	$ -	
5,2	REVISIÓN, VERIFICACIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS HIDRAULICOS Y ESTUDIOS Y DISEÑOS DE CANALES SECTORES ENTRE LA CALLE DE RODAJE KILO Y PISTA SUR.	GLB	1,00	$ 38.116.734,00	$ 38.116.734,00	1,00	$ 38.116.734,00	1,00	$ 38.116.734,00	0,00	$ -	1,00	$ 38.116.734,00	0,00	$ -	
	IVA			19%	$ 30.938.278,00	19%	$ 30.938.278,00	19%	$ 30.938.278,00	19%	$ -	19%	$ 30.938.278,00	19%	$ -	
	B. SUBTOTAL EVALUACIÓN TÉCNICA				**$ 193.771.320,00**		**$ 193.771.320,00**		**$ 193.771.320,00**		$ -		**$ 193.771.320,00**		$ -	

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 08		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
6	**FONDO DE COMPENSACIONES**															
6,1	AMIGABLE COMPONEDOR; TRAMITES, PERMISOS, COMPENSACIONES AMBIENTALES Y SOCIALES.	GLB	1,00	$ 800.000.000,00	$ 800.000.000,00	1,00	$ 800.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 800.000.000,00	
	IVA			19%	$ 152.000.000,00	19%	$ 152.000.000,00	19%	$ -	19%	$ -	19%	$ -	19%	$ 152.000.000,00	
	C. SUBTOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS				**$ 952.000.000,00**		**$ 952.000.000,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 952.000.000,00**	
	TOTAL PRESENTE ACTA				**$ 98.337.922.507,46**		**$ 98.337.922.507,46**		**$ 10.688.158.612,00**		**$ 1.842.288.905,00**		**$ 12.530.447.517,00**		**$ 85.807.474.990,46**	87,26%

VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$ 98.337.922.507,46
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO			$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$ 98.337.922.507,46
VALOR DE ANTICIPO		31,37%	$ 30.851.375.412,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES		10,87%	$ 10.688.158.612,00
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES		10,87%	$ 3.353.176.327,07
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA			$ 1.842.288.905,00
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA		1,87%	$ 577.977.906,96
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA			$ 1.264.310.998,04
VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA		12,74%	$ 12.530.447.517,00
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO PRESENTE ACTA		12,74%	$ 3.931.154.234,03
SALDO POR EJECUTAR			$ 85.807.474.990,46
SALDO POR AMORTIZAR		87,26%	$ 26.920.221.177,97

VALOR TOTAL EN LETRAS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO
Firmado digitalmente por JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO
Fecha: 2026.03.16 09:09:25 -05'00'

EDUARDO SANTOS MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DORADO 2025

JULIAN ANDRÉS COGOLLO BRICEÑO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO DORADO 2025

PAOLA MARIA CRISTANCHO CHARRY
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AEROPUERTO JV

LUIS FERNANDO VARGAS RODRIGUEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO AEROPUERTO JV

(I) : Es el número de orden consecutivo de los ítems de pago de acuerdo con la propuesta económica aprobada. Para los ítems no previstos se continúa con el consecutivo que corresponda
(II): Corresponde a las especificaciones generales y particulares de los ítems de pago contractuales para la ejecución del proyecto. Los ítems y especificaciones deben coincidir con los presentados en la propuesta económica motivo del contrato de obra.
(III): Corresponde a las condiciones originales, relacionándolas en el mismo orden de la propuesta económica aceptada
(IV): Corresponde a las nuevas condiciones del contrato, relacionando el acta de modificación formalizada.
(V): Corresponde a las cantidades totales ejecutadas hasta el acta anterior en cada una de las actividades
(VI): Corresponde a las cantidades ejecutadas en cada una de las actividades realizadas durante el periodo relacionado.
(VII): Corresponde a la cantidad total de cantidades que ha sido ejecutada hasta la fecha.
(VIII): Corresponde al saldo de cantidades según la diferencia entre las condiciones actualizadas y acumulado actual

Notas: Las cantidades pueden llevar hasta dos (2) números decimales.
Los valores no pueden llevar número decimales

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN

Clave: APOY-2.0-12-038	**Versión:** 2	**Fecha de aprobación:** 24/mar/2026

Fecha de Diligenciamiento: DD **11** / MMMM **abril** / AAAA **2026**

Información del Beneficiario de Pago

Nombre del beneficiario de pago: **CONSORCIO DORADO 2025**

NIT/CC No.: **901.901.510-1**

Información Contractual

De acuerdo con el tipo de contrato que selecione, debe anexar los documentos establecidos en el instructivo "DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA TRÁMITE DE PAGOS (APOY-2.0-16-002)"

Tipo de Contrato: OBRA

Contrato No.: 24001286 H4 DE 2024

Fecha de suscripción: DD / MM / AAAA 18/dic/2024

Fecha Modificatorio 1: DD / MM / AAAA 21/abr/2025
Fecha Modificatorio 2: 21/may/2025
Fecha Modificatorio 3:
Fecha Modificatorio 4:
Fecha Modificatorio 5:

Fecha de terminación: DD / MM / AAAA 15/sep/2025

En caso de existir adiciones es OBLIGATORIO adjuntar los soportes correspondientes que respalden la modificación del contrato.

Objeto del contrato: REALIZAR LA REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE RODAJE KILO Y NOVEMBER, SUS FRANJAS, DRENAJES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Inicial	Valor Actual	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar	Valor Total a Pagar en la Presente Cuenta
$ 98.337.922.507,46	$ 98.337.922.507,46	$ 10.688.158.612,00	$ 87.649.763.895,46	$ 1.264.310.998,04

DETALLE EJECUCIÓN REGISTROS PRESUPUESTALES QUE AMPARAN EL CONTRATO

Relacione todos los Registros Presupuestales relacionados con el contrato en ejecución

Vigencia Registro Presupuestal / RP	No. Registro Presupuestal / RP	Fecha Registro Presupuestal / RP	Valor Inicial	Valor Actual	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
Vigencia Actual	414724	30/dic/2024	$ 30.851.375.412,00	$ 30.851.375.412,00	$ 3.353.176.327,39	$ 27.498.199.084,61
Vigencia Actual	3725	14/ene/2025	$ 41.213.850.858,46	$ 41.213.850.858,46	$ 7.334.982.284,61	$ 33.878.868.573,85
Vigencia Actual	58526	26/ene/2026	$ 26.272.696.237,00	$ 26.272.696.237,00	$ -	$ 26.272.696.237,00
			$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -

Información para pago

Número de Pago o Acta: **8**

Periodo de Pago: Desde DD / MM / AAAA 16/ene/2026 — Hasta DD / MM / AAAA 15/feb/2026

ANTICIPO / AMORTIZACIÓN

El presente pago ¿es un anticipo? No

Valor inicial del anticipo	$ 30.851.375.412,00
Valor total amortizado a la fecha	$ 3.353.176.327,07
Amortización presente pago	$ 577.977.906,96
Saldo pendiente de amortizar	$ 26.920.221.177,97

INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA

¿El pago se realiza a fiducia? No

¿Se requiere endosar el pago? No

NIT Fiducia /Beneficiario Endoso

Razón Social Fiducia /Beneficiario Endoso

NOTA: En caso de requerir endosar el pago se debe ajuntar el "FORMATO AUTORIZACIÓN CESION DE PAGO - DERECHOS ECONÓMICOS (APOY-2.0-12-015)"

Tipo cuenta bancaria: Ahorros

Cuenta bancaria No.: 24142039720

Nombre entidad bancaria: Banco BCSC

Detalle Afectación Presupuestal por Compromiso Presupuestal

Vigencia presupuestal	No. Compromiso Presupuestal / RP	Valor Total a Pagar
Reserva Presupuestal	3725	$ 1.264.310.998,04

	Dependencia del Gasto - RP	Código Rubro Presupuestal a afectar	Valor a Pagar por Rubro (Incluido IVA) NOTA: Descontar Amortización
1	6200-DIRECCIÓN DE INF	C-2403-0600-25-521004E-2403002-02	$ 1.264.310.998,04
2			$ -
3			$ -
4			$ -
5			$ -
6			$ -
7			$ -
8			$ -
9			$ -
10			$ -
11			$ -
12			$ -
13			$ -
14			$ -
15			$ -

Vigencia presupuestal	No. Compromiso Presupuestal / RP	Valor Total a Pagar
		$ -

	Dependencia del Gasto - RP	Código Rubro Presupuestal a afectar	Valor a Pagar por Rubro (Incluido IVA) NOTA: Descontar Amortización
1			$ -
2			$ -
3			$ -
4			$ -
5			$ -
6			$ -
7			$ -
8			$ -
9			$ -
10			$ -
11			$ -
12			$ -
13			$ -
14			$ -
15			$ -

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN

Clave: APOY-2.0-12-038	**Versión:** 2	**Fecha de aprobación:** 24/mar/2026

Vigencia presupuestal	No. Compromiso Presupuestal / RP	Valor Total a Pagar
		$ -

	Dependencia del Gasto - RP	Código Rubro Presupuestal a afectar	Valor a Pagar por Rubro (Incluido IVA) NOTA: Descontar Amortización
1			$ -
2			$ -
3			$ -
4			$ -
5			$ -
6			$ -
7			$ -
8			$ -
9			$ -
10			$ -
11			$ -
12			$ -
13			$ -
14			$ -
15			$ -

Vigencia presupuestal	No. Compromiso Presupuestal / RP	Valor Total a Pagar
		$ -

	Dependencia del Gasto - RP	Código Rubro Presupuestal a afectar	Valor a Pagar por Rubro (Incluido IVA) NOTA: Descontar Amortización
1			$ -
2			$ -
3			$ -
4			$ -
5			$ -
6			$ -
7			$ -
8			$ -
9			$ -
10			$ -
11			$ -
12			$ -
13			$ -
14			$ -
15			$ -

Relación Facturas Electrónicas, Notas Débito o Notas Crédito

Las facturas electrónicas deben encontrarse aprobadas en el aplicativo SIIF Validador de Facturación Electrónica VFE para proceder al pago de las mismas

	Tipo de documento	No. Factura	Fecha factura	Total Neto Factura
1	Factura Electrónica	123	13/mar/2026	$ 1.264.310.998,04
2				$ -
3				$ -
4				$ -
5				$ -
6				$ -
7				$ -
8				$ -
9				$ -
10				$ -
11				$ -
12				$ -

	Tipo de documento	No. Factura	Fecha factura	Total Neto Factura
13				$ -
14				$ -
15				$ -
16				$ -
17				$ -
18				$ -
19				$ -
20				$ -
21				$ -
22				$ -
23				$ -
24				$ -

Total Facturas $ 1.264.310.998,04

Autorización de pago por parte del (los) supervisor(es) o Interventor (es)

En mi calidad de supervisor o interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, a través de la elaboración de los informes de supervisión o interventoría, la acreditación del pago de las obligaciones con el sistema de seguridad social integral, las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita.

OBSERVACIONES

Firma:
Nombre: PAOLA MARIA CRISTANCHO CHARRY
Cargo: Representante Legal - CONSORCIO AEROPUERTOS JV
Dependencia: No aplica

Firma:
Nombre:
Cargo:
Dependencia:

CERTIFICACIÓN

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
Ciudad

La suscrita PAOLA MARIA CRISTANCHO CHARRY, como Representante Legal del CONSORCIO AEROPUERTOS JV, Interventor del contrato de obra 24001286 H4 de 2024 certifico el acta parcial No. 8, por valor neto de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($1.842.288.905,00) del proyecto cuyo objeto es "REALIZAR LA REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE RODAJE KILO Y NOVEMBER, SUS FRANJAS, DRENAJES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)" que fue recibida a satisfacción, correspondiente al periodo comprendido entre el 16 de enero al 15 de febrero de 2026.

Para constancia de lo anterior se firma a los once (11) días del mes de abril de 2026.

PAOLA MARIA CRISTANCHO CHARRY
Representante Legal
CONSORCIO AEROPUERTOS JV
INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
Ciudad

La suscrita PAOLA MARIA CRISTANCHO CHARRY, como Representante Legal del CONSORCIO AEROPUERTOS JV, Interventor del contrato de obra No. 24001286 H4 de 2024, certifico que el anticipo del contrato para el acta parcial de obra No. 8 en el periodo comprendido entre el 16 de enero al 15 de febrero de 2026, se realizó con respecto a lo solicitado y autorizado por esta Interventoría, en este sentido, se está dando buen uso y manejo del anticipo.

Para constancia de lo anterior se firma a los once (11) días del mes de abril de 2026.

PAOLA MARIA CRISTANCHO CHARRY
Representante Legal
CONSORCIO AEROPUERTOS JV
INTERVENTOR

CERTIFICACIÓN

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
Ciudad

Yo, PAOLA MARIA CRISTANCHO CHARRY, como Representante Legal del CONSORCIO AEROPUERTO JV, interventor del Contrato de Obra No. 24001286 H4 de 2024, suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil y el CONSORCIO DORADO 2025 cuyo objeto contractual es " REALIZAR LA REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE RODAJE KILO Y NOVEMBER, SUS FRANJAS, DRENAJES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)", certifico que el CONSORCIO DORADO 2025 ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, ARP, pensiones y obligaciones parafiscales correspondientes al periodo entre el mes de enero – febrero de 2026, señaladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2020, y a la fecha se encuentra a paz y salvo por estos conceptos.

De acuerdo con las certificaciones de pago entregadas por el representante legal de la firma contratista.

Para constancia de lo anterior se firma a los once (11) días del mes de abril de 2026.

PAOLA MARIA CRISTANCHO CHARRY
Representante Legal
CONSORCIO AEROPUERTOS JV
INTERVENTOR

CONSORCIO DORADO 2025

NIT 9 0 1 9 0 1 5 1 0 - 1

CERTIFICACIÓN

Yo, EDUARDO SANTOS MARTINEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 7.451.483 de Barranquilla, en mi condición de representante legal del CONSORCIO DORADO 2025, contrato de obra No. 24001286 H4 de 2024, cuyo objeto es: "REALIZAR LA REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE RODAJE KILO Y NOVEMBER, SUS FRANJAS, DRENAJES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)", certifico el pago de los aportes parafiscales, según lo señalado en el artículo 50 de la ley 789 de 2020, para que sirva de soporte en la liquidación y pago del Acta Parcial No. 08 (periodo entre el 16 de enero del 2026 al 15 de febrero de 2026)

Para constancia de lo anterior se firma a los quince (15) días del mes de febrero de 2026.

Atentamente,

EDUARDO SANTOS MARTINEZ
Representante Legal
Consorcio Dorado 2025

Calle 93 No. 15 - 59, Bogotá
Teléfono: (605) 3868933
e-mail: consorciodorado2025@consorciodorado2025.com
Bogotá - Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

7.451.483

NUMERO

SANTOS MARTINEZ

APELLIDOS

EDUARDO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 18-DIC-1949

BUCARAMANGA

(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	A+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

01-MAR-1971 BARRANQUILLA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL

ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-0300104-22143492-M-0007451483-20060307 0301106006O 02 190926993

CONSORCIO DORADO 2025

NIT 9 0 1 9 0 1 5 1 0 - 1

CERTIFICACIÓN

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
Ciudad

Yo, PATRICIA YAMILE ORTIZ GARCIA, Contador Público del CONSORCIO DORADO 2025 para la ejecución del contrato de obra pública CIT-CPD2025-001 cuyo objeto es "**Realizar la rehabilitación y/o mejoramiento de las calles de rodaje kilo y november, sus franjas, drenajes y obras complementarias en el aeropuerto internacional el dorado de Bogotá**, ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, ARP, pensiones y obligaciones parafiscales correspondientes al periodo entre el 16 de enero del 2026 al 15 de febrero de 2026, señaladas en el artículo 50 de la ley 7898 de 2020, y a la fecha se encuentra a paz y salvo por estos conceptos.

Para constancia de lo anterior se firma a los quince (15) días del mes de febrero de 2026.

PATRICIA YAMILE ORTIZ GARCIA
Contador Público T.P. 126560-T
Consorcio Dorado 2025

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.371.863**

ORTIZ GARCIA

APELLIDOS

PATRICIA YAMILE

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-JUL-1977**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.58	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

29-NOV-1995 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00164794-F-0052371863-20090729 0014101709A 1 1360103784

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

126560-T



PATRICIA YAMILE
ORTIZ GARCIA
C.C. 52371063
RESOLUCION INSCRIPCION 142 FECHA 07/06/2007
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO GONTMARES RODRIGUEZ 136581

FIRMA DEL TITULAR 46137

Esta tarjeta es el único documento que le acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A2B9ADCE3856F244

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **PATRICIA YAMILE ORTIZ GARCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52371863 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 126560-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

PLANILLAS APORTES PARAFISCALES

CONSORCIO DORADO 2025

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901901510-1	CONSORCIO DORADO 2025	CL 93 15 59	7433640	patricia.ortiz@jacbconstrucciones.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					42	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	05/02/2026	47559614	$39.311.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	741.200	0		0		0	1	500	0	741.700	6
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.988.400	0		0		0	1	1.300	0	1.989.700	14
EPS010	EPS Sura	800088702-2	66.700	0		0		0	1	100	0	66.800	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	2.680.200	0		0		0	1	1.800	0	2.682.000	10
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	920.000	0		0		0	1	600	0	920.600	8
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	118.000	0		0		0	1	100	0	118.100	2
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	130.100	0		0		0	1	100	0	130.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	2.204.800	0	0	0	0	1	1.400	0	2.206.200	6
230301	Porvenir	800224808-8	11.449.100	0	0	82.500	82.500	1	7.300	200	11.621.600	22
231001	Colfondos	800227940-6	2.816.000	0	0	0	0	1	1.800	0	2.817.800	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.763.300	0	0	0	0	1	1.200	0	1.764.500	6

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	8.552.600				8.552.600	1	5.500	8.558.100			85.526	8.558.100	42

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	4.915.100	1	3.200	4.918.300	42

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901901510-1	CONSORCIO DORADO 2025		CL 93 15 59	7433640	patricia.ortiz@jacbconstrucciones.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A – Más de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					42	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	05/02/2026	47559614	$39.311.100	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
310.000	1	200	310.200	1
ICBF				
465.000	1	300	465.300	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	6.644.600	6.649.100
Pensión	4	18.398.200	18.410.100
Riesgos Laborales	1	8.552.600	8.558.100
CCF	1	4.915.100	4.918.300
ESAP	0	0	0
ICBF	1	465.000	465.300
MEN	0	0	0
SENA	1	310.000	310.200
TOTALES	15	39.285.500	39.311.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901901510-1	CONSORCIO DORADO 2025		CL 93 15 59	7433640	patricia.ortiz@jacbconstrucciones.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	A – Más de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					42	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	05/02/2026	47559614	$39.311.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1001181973	HERRERA BLANCO JOHAN MANUEL	1	0			S								X									230301	1.498.881	239.900	0	0	0	0	EPS005	1.498.881	60.000	14-11	1.498.881	5	104.400	CCF24	1.498.881	60.000	0	0	0	0	0
2	CC	1001181973	HERRERA BLANCO JOHAN MANUEL	1	0			S									X								230301	116.727	18.700	0	0	0	0	EPS005	116.727	0	14-11	116.727	5	0	CCF24	116.727	0	0	0	0	0	0
3	CC	1001181973	HERRERA BLANCO JOHAN MANUEL	1	0			S										X							230301	175.091	28.100	0	0	0	0	EPS005	175.091	7.100	14-11	175.091	5	0	CCF24	175.091	0	0	0	0	0	0
4	CC	1007237498	ORDOÑEZ MARTINEZ ANDERSON FERNEY	1	0			S								X									230301	2.889.983	462.400	0	0	0	0	EPS041	2.889.983	115.600	14-11	2.889.983	5	201.200	CCF24	2.889.983	115.600	0	0	0	0	0
5	CC	1007237498	ORDOÑEZ MARTINEZ ANDERSON FERNEY	1	0			S									X								230301	58.364	9.400	0	0	0	0	EPS041	58.364	0	14-11	58.364	5	0	CCF24	58.364	0	0	0	0	0	0
6	CC	1007296627	BENITEZ RAMIREZ DIEGO ARMANDO	1	0			S	X							X									230201	2.159.582	345.600	0	0	0	0	EPS002	2.159.582	86.400	14-11	2.159.582	5	150.400	CCF24	2.159.582	86.400	0	0	0	0	0
7	CC	1007296627	BENITEZ RAMIREZ DIEGO ARMANDO	1	0			S									X								230201	58.364	9.400	0	0	0	0	EPS002	58.364	0	14-11	58.364	5	0	CCF24	58.364	0	0	0	0	0	0
8	CC	1010218268	BELTRAN REAL CAMILO STIBEN	1	0			S																	230301	6.000.000	960.000	0	0	0	0	EPS002	6.000.000	240.000	14-11	6.000.000	5	417.600	CCF24	6.000.000	240.000	0	0	0	0	0
9	CC	1018506135	CASTRO ROJAS JAVIER CAMILO	1	0			S																	230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS037	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	5	174.000	CCF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
10	CC	1022398705	ORJUELA LOPEZ PAULA STEFFANNY	1	0			S											X						230301	9.000.000	1.440.000	0	0	45.000	45.000	EPS005	9.000.000	360.000	14-11	9.000.000	5	0	CCF24	9.000.000	0	0	0	0	0	0
11	CC	1022429791	RUEDA BUITRAGO HEIDY ALEXANDRA	1	0			S								X									230301	2.673.436	427.800	0	0	0	0	EPS017	2.673.436	107.000	14-11	2.673.436	5	186.100	CCF24	2.673.436	107.000	0	0	0	0	0
12	CC	1022429791	RUEDA BUITRAGO HEIDY ALEXANDRA	1	0			S										X							230301	233.454	37.400	0	0	0	0	EPS017	233.454	9.400	14-11	233.454	5	0	CCF24	233.454	0	0	0	0	0	0
13	CC	1022941077	RUIZ ANGEL MIGUEL ANGEL	1	0			S																	231001	4.500.000	720.000	0	0	0	0	EPS005	4.500.000	180.000	14-11	4.500.000	5	313.200	CCF24	4.500.000	180.000	0	0	0	0	0
14	CC	1024575342	MALAGON GOMEZ DEICY LISETH	1	0			S	X																230301	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS005	2.800.000	112.000	14-11	2.800.000	5	194.900	CCF24	2.800.000	112.000	0	0	0	0	0
15	CC	1031138826	GARCIA MOSQUERA JUAN CAMILO	1	0			S																	230201	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS037	3.500.000	140.000	14-11	3.500.000	5	243.600	CCF24	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
16	CC	1032472325	PAEZ ENCISO DERLY ALEJANDRA	1	0			S																	230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	5	208.800	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
17	CC	1043644253	ARIAS MORALES JEYSEL JOSE	1	0			S	X																230301	233.454	37.400	0	0	0	0	EPS017	233.454	9.400	14-11	233.454	5	16.300	CCF24	233.454	9.400	0	0	0	0	0
18	CC	1049609347	LEGUIZAMON ARIAS CESAR AUGUSTO	1	0			S																	231001	5.500.000	880.000	0	0	0	0	EPS037	5.500.000	220.000	14-11	5.500.000	5	382.800	CCF24	5.500.000	220.000	0	0	0	0	0
19	CC	1049616591	PARADA URIAN NIXON ENRIQUE	1	0			S								X									230301	7.500.000	1.200.000	0	0	37.500	37.500	EPS005	7.500.000	300.000	14-11	7.500.000	5	522.000	CCF24	7.500.000	300.000	0	0	0	0	0
20	CC	1049622446	RUIZ PAIPA JOHAN ERIK	1	0			S																	25-14	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS005	3.500.000	140.000	14-11	3.500.000	5	243.600	CCF24	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
21	CC	1070324054	PIÑEROS SANABRIA ANDREA KATHERYN	1	0			S	X	X															25-14	2.016.667	322.700	0	0	0	0	EPS005	2.016.667	80.700	14-11	2.016.667	5	140.400	CCF24	2.016.667	80.700	0	0	0	0	0
22	CC	1073242746	JIMENEZ BALLESTEROS MICHAEL STEVEN	1	0			S																	230301	3.400.000	544.000	0	0	0	0	EPS017	3.400.000	136.000	14-11	3.400.000	5	236.700	CCF24	3.400.000	136.000	0	0	0	0	0
23	CC	1077996819	HINESTROZA CORDOBA JOAN SEBASTIAN	1	0			S		X															25-14	58.364	9.400	0	0	0	0	EPS041	58.364	2.400	14-11	58.364	5	4.100	CCF24	58.364	2.400	0	0	0	0	0
24	CC	1096906644	MATEUS PARDO GILBERTH	1	0			S																	230301	4.666.667	746.700	0	0	0	0	EPS005	4.666.667	186.700	14-11	4.666.667	5	324.900	CCF24	4.666.667	186.700	0	0	0	0	0
25	CC	1096906644	MATEUS PARDO GILBERTH	1	0			S											X						230301	333.334	53.400	0	0	0	0	EPS005	333.334	13.400	14-11	333.334	5	0	CCF24	333.334	0	0	0	0	0	0
26	CC	1192740038	HUERTAS CUESTA JHONMAR ALEXANDER	1	0			S		X															230201	58.364	9.400	0	0	0	0	EPS037	58.364	2.400	14-11	58.364	5	4.100	CCF24	58.364	2.400	0	0	0	0	0
27	CC	17190590	RAMIREZ QUINTERO LUIS FERNANDO	1	4			S																		0	0	0	0	0	0	EPS037	3.400.000	136.000	14-11	3.400.000	5	236.700	CCF24	3.400.000	136.000	0	0	0	0	0
28	CC	18929459	NARVAEZ VALET WILIAM DE JESUS	1	0			S																	230301	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS017	2.200.000	88.000	14-11	2.200.000	5	153.200	CCF24	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
29	CC	19200401	AGUIRRE ALONSO ANTENOR GUILLERMO	1	4			N																		0	0	0	0	0	0	EPS017	15.500.000	1.937.500	14-11	15.500.000	5	1.078.800	CCF24	15.500.000	620.000	15.500.000	310.000	465.000	0	0
30	CC	4293925	AVILA ARIAS PABLO HERNANDO	1	0			S																	231001	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS037	2.200.000	88.000	14-11	2.200.000	5	153.200	CCF24	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
31	CC	50938483	GENES CARO MARIA CLAUDIA	1	0			S																	230301	5.000.000	800.000	0	0	0	0	EPS002	5.000.000	200.000	14-11	5.000.000	5	348.000	CCF24	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
32	CC	52312758	TRUJILLO TURGA OLGA LUCIA	1	0			S																	230201	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	70.100	14-11	1.750.905	5	121.900	CCF24	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
33	CC	7181878	SOTELO MONROY LUIS CARLOS	1	0			S																	230301	2.700.000	432.000	0	0	0	0	EPS005	2.700.000	108.000	14-11	2.700.000	5	188.000	CCF24	2.700.000	108.000	0	0	0	0	0
34	CC	7187245	ALVAREZ CAMACHO FERNANDO	1	0			S																	230301	2.126.667	340.300	0	0	0	0	EPS017	2.126.667	85.100	14-11	2.126.667	5	148.100	CCF24	2.126.667	85.100	0	0	0	0	0
35	CC	7187245	ALVAREZ CAMACHO FERNANDO	1	0			S											X						230301	73.334	11.800	0	0	0	0	EPS017	73.334	3.000	14-11	73.334	5	0	CCF24	73.334	0	0	0	0	0	0
36	CC	79400839	LUGO MORA HENRY ARTURO	1	0			S								X									25-14	3.443.781	551.100	0	0	0	0	EPS005	3.443.781	137.800	14-11	3.443.781	5	239.700	CCF24	3.443.781	137.800	0	0	0	0	0
37	CC	79575368	CASTIBLANCO COLMENARES BAYRON MIGUEL	1	0			S																	231001	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
38	CC	79746978	UMBARILA CADENA RAMSES GIOVANNI	1	0			S	X																230301	66.667	10.700	0	0	0	0	EPS005	66.667	2.700	14-11	66.667	5	4.700	CCF24	66.667	2.700	0	0	0	0	0
39	CC	79746978	UMBARILA CADENA RAMSES GIOVANNI	1	0			S									X								230301	1.666.667	266.700	0	0	0	0	EPS005	1.666.667	0	14-11	1.666.667	5	0	CCF24	1.666.667	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901901510-1	CONSORCIO DORADO 2025		CL 93 15 59	7433640	patricia.ortiz@jacbconstrucciones.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	A – Más de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					42	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-01	E	05/02/2026	47559614	$39.311.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornudo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
40	CC	79814178	DELGADILLO PACACIRA JIMMY YOVANNI	1	0			S		X															25-14	333.334	53.400	0	0	0	0	EPS002	333.334	13.400	14-11	333.334	5	23.300	CCF24	333.334	13.400	0	0	0	0	0
41	CC	79825784	INFANTE RODRIGUEZ PEDRO	1	0			S		X															230301	466.908	74.800	0	0	0	0	EPS017	466.908	18.700	14-11	466.908	5	32.500	CCF24	466.908	18.700	0	0	0	0	0
42	CC	79946173	MALAGON REY JOSE RAUL	1	0			S																	230301	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS005	2.200.000	88.000	14-11	2.200.000	5	153.200	CCF24	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
43	CC	79985448	RATIVA RAMIREZ YULDER MAURICIO	1	0			S																	231001	3.400.000	544.000	0	0	0	0	EPS017	3.400.000	136.000	14-11	3.400.000	5	236.700	CCF24	3.400.000	136.000	0	0	0	0	0
44	CC	80490749	RODRIGUEZ VALERO DANILO	1	0			S	X																25-14	1.666.667	266.700	0	0	0	0	EPS010	1.666.667	66.700	14-11	1.666.667	5	116.100	CCF24	1.666.667	66.700	0	0	0	0	0
45	CC	80803974	TORRES JIMENEZ WALTHER ENRIQUE	1	0			S																	230201	2.700.000	432.000	0	0	0	0	EPS037	2.700.000	108.000	14-11	2.700.000	5	188.000	CCF24	2.700.000	108.000	0	0	0	0	0
46	CC	80803974	TORRES JIMENEZ WALTHER ENRIQUE	1	0			S										X							230201	300.000	48.000	0	0	0	0	EPS037	300.000	12.000	14-11	300.000	5	0	CCF24	300.000	0	0	0	0	0	0
47	CC	92505683	ANAYA HERNANDEZ EBERTO RAFAEL	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS002	2.200.000	88.000	14-11	2.200.000	5	153.200	CCF24	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
48	CC	94357982	ARIAS CHAVEZ DIDIER ALEXANDER	1	0			S																	230301	2.300.000	368.000	0	0	0	0	EPS005	2.300.000	92.000	14-11	2.300.000	5	160.100	CCF24	2.300.000	92.000	0	0	0	0	0
49	PT	1275273	BASTIDAS ROBLES RONALD MILEK	1	0			S								X									230201	3.250.701	520.200	0	0	0	0	EPSC34	3.250.701	130.100	14-11	3.250.701	5	226.300	CCF24	3.250.701	130.100	0	0	0	0	0
50	PT	4121574	VALBUENA JUAN CARLOS	1	0			S								X									230301	2.656.346	425.100	0	0	0	0	EPS002	2.656.346	106.300	14-11	2.656.346	5	184.900	CCF24	2.656.346	106.300	0	0	0	0	0
51	PT	4121574	VALBUENA JUAN CARLOS	1	0			S										X							230301	116.727	18.700	0	0	0	0	EPS002	116.727	4.700	14-11	116.727	5	0	CCF24	116.727	0	0	0	0	0	0
52	PT	4121574	VALBUENA JUAN CARLOS	1	0			S										X							230301	58.364	9.400	0	0	0	0	EPS002	58.364	2.400	14-11	58.364	5	0	CCF24	58.364	0	0	0	0	0	0
53	PT	5964295	BASTIDAS HERNANDEZ OSCAR JUNIOR	1	0			S								X									230301	2.839.814	454.400	0	0	0	0	EPS037	2.839.814	113.600	14-11	2.839.814	5	197.700	CCF24	2.839.814	113.600	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLAS APORTES PARAFISCALES

ESPECIALISTAS

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901553915	5	DISEÑO, EVALUACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 37 NO. 57A - 25 APTO 502	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9464079	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2049524394	9497113925	E	2026/01/07	2026/01/02	BANCO DAVIVIENDA		$3,837,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (4 Afiliados)						$12,515,500	$2,062,600			$12,515,500	$500,800			$12,515,500	$500,800			$12,515,500	$773,500		$0	$0
Centro de Trabajo: EN CAMPO (3 Afiliados)						$11,092,000	$1,834,800			$11,092,000	$443,800			$11,092,000	$443,800			$11,092,000	$766,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						$11,092,000	$1,834,800			$11,092,000	$443,800			$11,092,000	$443,800			$11,092,000	$766,000		$0	$0
1	CC	52516927	ALZATE SARA	230301	30	$6,000,000	$1,020,000	EPS005	30	$6,000,000	$240,000	CCF24	30	$6,000,000	$240,000	14-4	30	$6,000,000	$417,600	30	$0	$0
2	CC	1019128248	LANDECHO GABRIELL	230301	1	$86,400	$13,900	EPS005	1	$86,400	$3,500	CCF24	1	$86,400	$3,500	14-4	1	$86,400	$0	1	$0	$0
3	CC	1019128248	LANDECHO GABRIELL	230301	29	$2,505,600	$400,900	EPS005	29	$2,505,600	$100,300	CCF24	29	$2,505,600	$100,300	14-4	29	$2,505,600	$174,400	29	$0	$0
4	CC	79660575	PINZON EDUARDO	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
5	CC	52980603	ORTIZ ESTRELLA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Total Afiliados(4)						$12,515,500	$2,062,600			$12,515,500	$500,800			$12,515,500	$500,800			$12,515,500	$773,500		$0	$0

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$2,062,600	$0	$2,062,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$400,000	$0	$400,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$1,434,800	$0	$1,434,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$773,500	$0	$773,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	4	$773,500	$0	$773,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$500,800	$0	$500,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	4	$500,800	$0	$500,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$500,800	$0	$500,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$57,000	$0	$57,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$100,000	$0	$100,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$343,800	$0	$343,800
TOTAL				**4**	**$3,837,700**	**$0**	**$3,837,700**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	41060091
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARITZA MARTINEZ MACUNA
CIUDAD/MUNICIPIO:	LETICIA	DEPARTAMENTO:	AMAZONAS
DIRECCIÓN:	CALLE 6 9 - 73	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de consultaría de gestión.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**6013046468**		TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		35					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/03/27		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		172742253	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.300	$ 0	$ 280.200	$ 6.300	$ 286.500
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 6.300**	**$ 286.500**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 5.000	$ 0	$ 218.900	$ 5.000	$ 0	$ 223.900
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 5.000**	**$ 0**	**$ 223.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 300	$ 0	$ 9.500
SUBTOTALES:									**$ 9.200**	**$ 300**	**$ 0**	**$ 9.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																			PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD					ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 41060091	MARTINEZ MACUNA MARITZA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO	01																230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	41060091	$ 9.200		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 519.900

Planilla Pagada

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80088071		COGOLLO BRICEÑO JULIAN ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 93 15 59	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7433640	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	42986451	9499361130	I	2026/02/17	2026/02/06	BANCOLOMBIA	0	$13,350,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	80088071	COGOLLO JULIAN	25-14	30	$43,772,625	$7,879,200	EPS001	30	$43,772,625	$5,471,600		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$43,772,625**	**$7,879,200**			**$43,772,625**	**$5,471,600**			**$0**	**$0**			**$0**	**$0**		**$0**	**$0**

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,879,200	$0	$0	$7,879,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$7,879,200	$0	$0	$7,879,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,471,600	$0	$0	$5,471,600
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$5,471,600	$0	$0	$5,471,600
TOTAL				**1**	**$13,350,800**	**$0**	**$0**	**$13,350,800**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	91517510	DIDIER ALEXANDER SUAREZ FAJARDO	Cra 3 43-80	3163707175	didier_suarez@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		65747238	09/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-01	2026-01	I	$0	$519.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	218.900	0		0		0	33	4.700	0	223.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	280.200	0	0	0	0	33	5.900	0	286.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	9.200				9.200	33	200	9.400			92	9.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	33	0	0	0
ICBF				
0	33	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	223.600
Pensión	1	280.200	286.100
Riesgos Laborales	1	9.200	9.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	508.300	519.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	91517510	DIDIER ALEXANDER SUAREZ FAJARDO	Cra 3 43-80	3163707175	didier_suarez@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO		DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		65747238	09/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-01	2026-01	I	$0	$519.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 91517510	SUAREZ FAJARDO DIDIER ALEXANDER	57	0			N																	230901	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS010	1.750.905	30	218.900	14-4	1.750.905	30	1	9.200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLAS APORTES PARAFISCALES

SUBCONTRATISTAS

PAGO DE PLANILLA DE SEGURIDAD FG CONSTRUCCIONES FEBRERO 2026
CONTRATO 24001286 H4

PERSONAL FG CONSTRUCTORA S.A.S

ITEM	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO
1	Freddy Hernesto Gonzalez Castañeda	79.727.182	Conductor Volqueta	1 de agosto del 2025
2	Orlando Calcetero Rojas	79.808.909	Operador de fresadora	1 de agosto del 2025
3	Juan Carlos Sanchez Monsalve	80.358.372	Operador de retrocargador	04 de agosto del 2025
4	Ricardo Andres Bernal Martinez	86.077.246	Operador de minicargador	04 de agosto del 2025
5	Joban Nicolas Rodriguez Barajas	1.069.747.026	Conductor Volqueta	13 de agosto del 2025
6	Oscar Julian Penagos Vargas	80.795.210	Conductor Volqueta	26 de agosto del 2025
7	Audi Yiobany Santana Cristancho	80.214.536	Conductor Volqueta	26 de agosto del 2025
8	Alejandro Ruiz Bermeo	1.001.118.693	Conductor Volqueta	29 de agosto del 2025
9	Wilson Andrey Gutierrez Tilagui	79.823.462	Conductor Volqueta	29 de agosto del 2025
10	Carlos Mario Diaz Martinez	79.825.927	Conductor Volqueta	3 de septiembre de 2025
11	Henry Poveda Rodriguez	79.789.562	Conductor Volqueta	3 de septiembre de 2025
12	Fredy Humberto Sierra Romero	79.825.774	Conductor Volqueta	23 de septiembre de 2025
13	Oscar Marino Beltran Medina	1.019.003.565	Conductor Volqueta	06 de noviembre del 2025
14	Edilson Ediver Sanchez Dominguez	1.106.768.406	Operador de fresadora	27 de enero 2026

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800209530	3	CONSTRUCTORA FG S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	BARRANQUILLA	CR 57 NO 84 211	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3785184	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	60772670	9499152866	E	2026/02/09	2026/02/13	BANCOLOMBIA	4	$54,274,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: BARRANQUILLA (75 Afiliados)																							$191,496,473	$31,029,200			$191,496,473	$7,110,800			$198,709,155	$7,350,100			$191,496,473	$8,645,700			$0	$0		$54,135,800
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (45 Afiliados)																							$42,568,569	$6,892,200			$42,568,569	$1,150,500			$40,995,429	$1,038,400			$42,568,569	$0			$0	$0		$9,081,100
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)																							$2,757,967	$441,500			$2,757,967	$24,400			$2,757,967	$24,400			$2,757,967	$0			$0	$0		$490,300
1	CC	1061626392	AGUDELO MANUELA													X					25-14	4	$333,334	$53,400	EPS017	4	$333,334	$13,400	CCF21	4	$333,334	$13,400	14-25	4	$333,334	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$80,200
2	CC	1061626392	AGUDELO MANUELA										X								25-14	25	$2,083,333	$333,400	EPS017	25	$2,083,333	$0	CCF21	25	$2,083,333	$0	14-25	25	$2,083,333	0.000%	$0	25	$0	$0	Si	$333,400
3	CC	1044919724	MENDEZ MARLON													X					231001	4	$273,900	$43,900	EPS017	4	$273,900	$11,000	CCF21	4	$273,900	$11,000	14-25	4	$273,900	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$65,900
4	CC	1044919724	MENDEZ MARLON										X								231001	1	$67,400	$10,800	EPS017	1	$67,400	$0	CCF21	1	$67,400	$0	14-25	1	$67,400	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$10,800
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (33 Afiliados)																							$22,166,295	$3,596,600			$22,166,295	$888,000			$20,713,157	$780,700			$22,166,295	$0			$0	$0		$5,265,300
5	CC	1129521268	AHUMADA YULEIDYS													X					25-14	6	$653,334	$104,600	EPS010	6	$653,334	$26,200	CCF06	6	$653,334	$26,200	14-25	6	$653,334	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$157,000
6	CC	1045707013	ARRIETA ANDRES													X					230301	4	$416,667	$66,700	EPS010	4	$416,667	$16,700	CCF06	4	$416,667	$16,700	14-25	4	$416,667	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$100,100
7	CC	1002183010	ARRIETA FRANCISCO													X					25-14	4	$333,333	$53,400	EPS010	4	$333,333	$13,400	CCF06	4	$333,333	$13,400	14-25	4	$333,333	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$80,200
8	CC	1234091588	CANTILLO LUIS													X					231001	4	$416,667	$66,700	ESSC07	4	$416,667	$16,700	CCF06	4	$416,667	$16,700	14-25	4	$416,667	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$100,100
9	CC	72203810	CARDENAS JUAN													X					25-14	4	$334,167	$53,500	EPS010	4	$334,167	$13,400	CCF06	4	$334,167	$13,400	14-25	4	$334,167	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$80,300
10	CC	1140817602	CASADIEGO CARLOS													X					230301	4	$1,654,422	$264,800	EPS005	4	$1,654,422	$66,200	CCF06	4	$1,654,422	$66,200	14-25	4	$1,654,422	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$397,200
11	CC	1143142556	CERVANTES JHONATAN													X					230301	4	$340,189	$54,500	EPS010	4	$340,189	$13,700	CCF06	4	$340,189	$13,700	14-25	4	$340,189	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$81,900
12	CC	1143142556	CERVANTES JHONATAN													L					230301	1	$66,667	$10,700	EPS010	1	$66,667	$2,700	CCF06	1	$66,667	$2,700	14-25	1	$66,667	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$16,100
13	CC	1080016969	CORONADO SERGIO													X					230201	4	$237,250	$38,000	EPS037	4	$237,250	$9,500	CCF06	4	$237,250	$9,500	14-25	4	$237,250	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$57,000
14	CC	72271354	DAZA NAYID													X					230201	4	$237,250	$38,000	EPS002	4	$237,250	$9,500	CCF06	4	$237,250	$9,500	14-25	4	$237,250	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$57,000
15	CC	72216341	DE AVILA JORGE													X					25-14	4	$237,250	$38,000	EPS002	4	$237,250	$9,500	CCF06	4	$237,250	$9,500	14-25	4	$237,250	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$57,000
16	CC	32740463	DE LA HOZ LUZ													X					230201	4	$236,459	$37,900	EPS037	4	$236,459	$9,500	CCF06	4	$236,459	$9,500	14-25	4	$236,459	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$56,900
17	CC	22740944	GUTIERREZ CANDY													X					25-14	4	$266,667	$42,700	EPS010	4	$266,667	$10,700	CCF06	4	$266,667	$10,700	14-25	4	$266,667	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$64,100
18	CC	18000347	GUTIERREZ VICTOR													X					25-14	4	$237,250	$38,000	EPS005	4	$237,250	$9,500	CCF06	4	$237,250	$9,500	14-25	4	$237,250	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$57,000
19	CC	45496866	JAIMES CLAUDIA										X								230301	1	$91,333	$14,700	EPS005	1	$91,333	$3,700	CCF06	1	$0	$0	14-25	1	$91,333	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$18,400
20	CC	45496866	JAIMES CLAUDIA													X					230301	4	$330,533	$52,900	EPS005	4	$330,533	$13,300	CCF06	4	$330,533	$13,300	14-25	4	$330,533	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$79,500
21	CC	72013540	MARTINEZ JORGE													X					231001	2	$116,727	$18,700	EPS010	2	$116,727	$4,700	CCF06	2	$66,667	$2,700	14-25	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$26,100
22	CC	72014821	MEJIA JAIME													X					25-14	4	$237,250	$38,000	EPS002	4	$237,250	$9,500	CCF06	4	$237,250	$9,500	14-25	4	$237,250	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$57,000
23	CC	73435114	OLIVERA LUIS										X								231001	2	$116,727	$18,700	EPS002	2	$116,727	$4,700	CCF06	2	$0	$0	14-25	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$23,400
24	CC	73435114	OLIVERA LUIS													X					231001	21	$1,342,360	$214,800	EPS002	21	$1,342,360	$53,700	CCF06	21	$1,342,360	$53,700	14-25	21	$1,342,360	0.000%	$0	21	$0	$0	Si	$322,200
25	CC	1043930949	ORELLANO KELVER													X					230201	4	$281,333	$45,100	EPS002	4	$281,333	$11,300	CCF06	4	$281,333	$11,300	14-25	4	$281,333	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$67,700
26	CC	32828116	PABON SAIDA										X								25-14	26	$2,128,834	$340,700	EPS005	26	$2,128,834	$85,200	CCF06	26	$0	$0	14-25	26	$2,128,834	0.000%	$0	26	$0	$0	Si	$425,900

| | | |

Planilla Resumen

| | | |

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				75	$31,029,200	$79,000	$0	$31,108,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	$2,793,000	$7,100	$0	$2,800,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	31	$13,954,100	$35,500	$0	$13,989,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	19	$7,502,000	$19,100	$0	$7,521,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	17	$6,780,100	$17,300	$0	$6,797,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				75	$8,645,700	$22,000	$0	$8,667,700
COLMENA	14-25	800,226,175	3	75	$8,645,700	$22,000	$0	$8,667,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				75	$7,350,100	$18,900	$0	$7,369,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	27	$2,249,100	$5,800	$0	$2,254,900
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	4	$466,000	$1,200	$0	$467,200
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$24,000	$100	$0	$24,100
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	42	$4,519,600	$11,500	$0	$4,531,100
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$91,400	$300	$0	$91,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				75	$7,110,800	$18,500	$0	$7,129,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	$455,000	$1,200	$0	$456,200
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$71,700	$200	$0	$71,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$166,300	$500	$0	$166,800
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$145,400	$400	$0	$145,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	14	$1,475,200	$3,800	$0	$1,479,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$369,100	$1,000	$0	$370,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$340,000	$900	$0	$340,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	$895,600	$2,300	$0	$897,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	23	$1,816,900	$4,700	$0	$1,821,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	11	$1,375,600	$3,500	$0	$1,379,100
TOTAL				**75**	**$54,135,800**	**$138,400**	**$0**	**$54,274,200**

LISTADO DE PERSONAL
CONTRATO 24001286 H4

PERSONAL DIRECTO AIRAVATA

ITEM	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO
1	Deivid Larrota Acevedo	80.312.829	Tècnico	24 de julio del 2025
2	Luis Francisco Robayo Churque	79.162.609	Supervisor - Tècnico	24 de julio del 2025
3	Orminso de Jesus Ramirez Navarro	1.085.036.726	Ayudante de obra	13 de agosto del 2025
4	José Ricardo Rincón Espejo	79.165.263	Oficial de obra	17 de septiembre del 2025
5	Cristhian Alejandro Ramirez Molina	1.010.183.593	Oficial de obra	06 de octubre del 2025

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **STAFF UNO A SAS**, identificada con **NI** número **900496765**, aportó por **ORMINSO DE JESUS RAMIREZ NAVARRO**, identificado(a) con **CC** número **1085036726** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **45572534** para el periodo de salud **2026-02** y pensiones **2026-01** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	COTIZACIÓN Y/O APORTE	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1	0		X						X							0		15	$974.936	$39.000	Enero - 2026	45572534	03/02/2026	S
230301	Porvenir	1	0		X						X							0		15	$974.936	$156.000	Enero - 2026	45572534	03/02/2026	S
EPS005	Sanitas EPS	1	0		X						X							0		15	$974.936	$39.000	Febrero - 2026	45572534	03/02/2026	S
14-4	Seguros de Vida Colpatria S.A.	1	0		X						X							0		15	$974.936	$67.900	Enero - 2026	45572534	03/02/2026	S

PAGADA

El presente certificado se expide a los 3 días del mes Febrero de 2026

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **AIRAVATA SAS**, identificada con **NI** número **900291838**, aportó por **DEIVID LARROTTA ACEVEDO** identificado(a) con **CC** número **80312829** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 01 - 2026 y 02 - 2026 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1															0		30	$2,958,000	0.04000	$118,400	$0	$0	Enero - 2026	49074515	09/02/2026	Si
230301	Porvenir	1															0		30	$2,958,000	0.16000	$473,300	$0	$0	Enero - 2026	49074515	09/02/2026	Si
14-25	Riesgos Profesionales Colmena	1															0		30	$2,958,000	0.06960	$205,900	$0	$0	Enero - 2026	49074515	09/02/2026	Si
EPS005	Sanitas EPS	1															0		30	$2,958,000	0.04000	$118,400	$0	$0	Febrero - 2026	49074515	09/02/2026	Si

PAGADA

El presente certificado se expide a los **10** días del mes **Febrero** de **2026**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **STAFF UNO A SAS**, identificada con **NI** número **900496765**, aportó por **CRISTHIAN ALEJANDRO RAMIREZ MOLINA**, identificado(a) con **CC** número **1010183593** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **45572534** para el periodo de salud **2026-02** y pensiones **2026-01** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	COTIZACIÓN Y/O APORTE	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1	0								X							0		30	$2.007.955	$80.400	Enero - 2026	45572534	03/02/2026	S
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1	0								X							0		30	$2.007.955	$80.400	Febrero - 2026	45572534	03/02/2026	S
230301	Porvenir	1	0								X							0		30	$2.007.955	$321.300	Enero - 2026	45572534	03/02/2026	S
14-4	Seguros de Vida Colpatria S.A.	1	0								X							0		30	$2.007.955	$139.800	Enero - 2026	45572534	03/02/2026	S

PAGADA

El presente certificado se expide a los 3 días del mes Febrero de 2026

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **STAFF UNO A SAS**, identificada con **NI** número **900496765**, aportó por **JOSE RICARDO RINCON ESPEJO**, identificado(a) con **CC** número **79165263** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **45572534** para el periodo de salud **2026-02** y pensiones **2026-01** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	COTIZACIÓN Y/O APORTE	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1	0								X							0		30	$3.170.455	$126.900	Enero - 2026	45572534	03/02/2026	S
230301	Porvenir	1	0								X							0		30	$3.170.455	$507.300	Enero - 2026	45572534	03/02/2026	S
EPS002	Salud Total EPS	1	0								X							0		30	$3.170.455	$126.900	Febrero - 2026	45572534	03/02/2026	S
14-4	Seguros de Vida Colpatria S.A.	1	0								X							0		30	$3.170.455	$220.700	Enero - 2026	45572534	03/02/2026	S

PAGADA

El presente certificado se expide a los 3 días del mes Febrero de 2026

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **STAFF UNO A SAS**, identificada con **NI** número **900496765**, aportó por **LUIS FRANCISCO ROBAYO CHURQUE**, identificado(a) con **CC** número **79162609** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **46260122** para el periodo de salud **2026-02** y pensiones **2026-01** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	COTIZACIÓN Y/O APORTE	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1	0		X						X							0		30	$4.562.500	$730.000	Enero - 2026	46260122	03/02/2026	S
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1	0		X						X							0		30	$4.562.500	$182.500	Enero - 2026	46260122	03/02/2026	S
EPS008	Compensar EPS	1	0		X						X							0		30	$4.562.500	$182.500	Febrero - 2026	46260122	03/02/2026	S
14-4	Seguros de Vida Colpatria S.A.	1	0		X						X							0		30	$4.562.500	$317.600	Enero - 2026	46260122	03/02/2026	S

PAGADA

El presente certificado se expide a los 3 días del mes Febrero de 2026

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

PAGO DE PLANILLA DE SEGURIDAD INGENIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S / GC CARDENAS SAS ENERO - FEBRERO 2026
CONTRATO 24001286 H4

PERSONAL INGENIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S

ITEM	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FECHA DE INGRESO
1	Bruno Rojas Pinto	80.811.907	Ayudante de obra	04 de noviembre del 2025
2	Edgar Yesid Ardila Quiroga	80.171.103	Ingeniero de obra	04 de noviembre del 2025
3	Jose Adan Gamboa Moreno	74.323.035	Operador Finisher	04 de noviembre del 2025
4	Fredy Armando Alarcon	7320718	Ayudante de obra	04 de noviembre del 2025
5	Diana Jimena Umaña Caballero	53098171	Ayudante de obra	04 de noviembre del 2025
6	Francisco Javier Franco Vergara	79.909.717	Inspector de obra	04 de noviembre del 2025
7	Juan Antonio López Rojas	11.387.580	Operador de vibrocompactador	05 de enero 2026

ITEM	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FECHA DE RETIRO
1	Michael Alexis Beltran Rincon	1023904054	Tornillero	22 de enero 2026
2	Yeyson Segundo Ardila Quiroga	80.024.227	Residente de obra	01 de enero 2026
3	Moises Salamanca Galàn	19.363.076	Operador vibrocompactador	02 de enero 2026

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900470425	7	INGENIO DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	CHINCHINA	CRA 8 45 01	CHINCHINA-CALDAS	8888888	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	28494861	9498974283	E	2026/02/06	2026/02/02	BANCOLOMBIA	0	$4,062,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: DOSQUEBRADAS (1 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: DOSQUEBRADAS (1 Afiliados)																														
Ciudad: DOSQUEBRADAS Depto: RISARALDA (1 Afiliados)																														
1	CC	80171103	ARDILA QUIROGA EDGAR YESID							X										230201	30	EPS005	30	CCF44	30	14-23	30	6.960%	30	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: BOGOTA (13 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)																														
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																														
2	CC	39520293	QUIROGA DE ARDILA CECILIA							X											0	EPS005	30	CCF24	30	14-23	30	0.522%	30	Si
Centro de Trabajo: BOGOTA (12 Afiliados)																														
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (12 Afiliados)																														
3	CC	7320718	ALARCON FREDY ARMANDO	X																230301	29	EPS008	29	CCF24	29	14-23	29	6.960%	29	Si
4	CC	80059814	ARCE FANDIÑO JHON FREDDY	X																230201	1	EPS005	1	CCF24	1	14-23	1	6.960%	1	Si
5	CC	80024227	ARDILA QUIROGA YEYSON SEGUNDO	X	X															230301	1	EPS005	1	CCF24	1	14-23	1	6.960%	1	Si
6	CC	80729010	AROCA RODRIGUEZ WILSON NEYID	X	X															25-14	1	EPS037	1	CCF24	1	14-23	1	6.960%	1	Si
7	CC	80729010	AROCA RODRIGUEZ WILSON NEYID	X																25-14	1	EPS037	1	CCF24	1	14-23	1	6.960%	1	Si
8	CC	1023904054	BELTRAN RINCON MICHAEL ALEXIS	X	X															230301	22	EPS002	22	CCF24	22	14-23	22	6.960%	22	Si
9	CC	79909717	FRANCO VERGARA FRANCISCO JAVIER	X																230201	29	EPS017	29	CCF24	29	14-23	29	6.960%	29	Si
10	CC	3006866	GUERRERO JOSE RAUL	X																230301	1	EPS005	1	CCF24	1	14-23	1	6.960%	1	Si
11	CC	79972725	HERNANDEZ CHARLES BRONSON	X	X															231001	22	EPS002	22	CCF24	22	14-23	22	6.960%	22	Si
12	CC	80811907	ROJAS PINTO BRUNO	X																231001	29	EPS002	29	CCF24	29	14-23	29	6.960%	29	Si
13	CC	80246361	TINJACA NIÑO EDUARD	X	X															25-14	1	EPS002	1	CCF24	1	14-23	1	6.960%	1	Si
14	CC	53098171	UMAÑA CABALLERO DIANA JIMENA	X																231001	29	ESSC24	29	CCF24	29	14-23	29	6.960%	29	Si
15	CC	1001053501	VILLADA MENDOZA JHONY ALEXANDER	X	X															230301	22	EPS002	22	CCF24	22	14-23	22	6.960%	22	Si
Total			**Afiliados(14)**																											

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				13	$2,036,700	$0	$0	$2,036,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$747,300	$0	$0	$747,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$28,200	$0	$0	$28,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$700,700	$0	$0	$700,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$560,500	$0	$0	$560,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$895,500	$0	$0	$895,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	14	$895,500	$0	$0	$895,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				14	$550,200	$0	$0	$550,200
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	$70,100	$0	$0	$70,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	13	$480,100	$0	$0	$480,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				14	$580,000	$0	$0	$580,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$67,800	$0	$0	$67,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$67,800	$0	$0	$67,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$67,800	$0	$0	$67,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$4,800	$0	$0	$4,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$224,400	$0	$0	$224,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$147,400	$0	$0	$147,400
TOTAL				**14**	**$4,062,400**	**$0**	**$0**	**$4,062,400**

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-25, 12:46:27 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 83529314

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

PAGADO 25/02/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GC CARDENAS SAS	**Nombre Sucursal**	HUILA	**Código Sucursal**	001
Documento	NI901176656	**Dirección**	CL 73 NORTE #23 - 36		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8882626		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	MORALES LABRADOR LUZ MARINA	**Identificación**	CC 41620053		
Total Afiliados	10	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1014239419	GIOVANNY ALBERTO GUTIERREZ PRIETO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	1,044	$ 1.750.905	$ 18.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 438.700
CC 1022419110	YEISON FAVIAN GIL RODRIGUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 11387580	JUAN ANTONIO LOPEZ ROJAS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.050.000	$ 328.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.050.000	$ 218.863	6,960	$ 2.050.000	$ 142.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.050.000	$ 82.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 763.563
CC 19160945	MANUEL GUILLERMO CARDENAS PEREZ	01	03																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 262.100
CC 19363076	MOISES SALAMANCA GALAN	01	04		X															0	0	2	2	2	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 116.727	$ 4.700	6,960	$ 116.727	$ 8.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 116.727	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.600
CC 7165928	HECTOR EDUARDO TIBATA CASTELBLANCO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 438.700
CC 74323035	JOSE ADAN GAMBOA MORENO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.000.000	$ 218.863	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 758.063
CC 79647204	GUILLERMO CARDENAS MORALES	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 80544487	LUIS ALBERTO BONILLA SANCHEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 8640457	JOAQUIN JESUS CASADIEGO CABARCAS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 14.555.430	$ 16.423.062	$ 16.423.062	$ 16.423.062	$ 2.329.200	$ 928.426	$ 927.100	$ 928.426	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.113.152	$ 15.300	$ 5.128.452

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

CONSORCIO DORADO 2025 Identificado con NI 9019015101

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina SANTA BARBARA, con las siguientes características:

Cuenta de Ahorros

Número:	24142039720
Fecha de apertura:	30 de Diciembre de 2024
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a QUIEN INTERESE, realizada en la Oficina 0181 SANTA BARBARA de la ciudad de BOGOTA, el día Viernes, 16 de Mayo de 2025.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

dentificación Entidad contratante

AEROCIVIL

nformación del Proveedor contratista

CONSORCIO DORADO 2025

COLOMBIA, Barranquilla

Cuenta bancaria del proveedor

Cuentas bancarias distintas por proveedor Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO DORADO 2025	BANCO CAJA SOCIAL	Ahorros	24142039720

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción	Valor total de la factu
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados					

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141170333161

(415)7707212489984(8020) 000014117033316 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 0 1 5 1 0	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO DORADO 2025

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 93 15 59 OF 304

42. Correo electrónico facturacion@consorciodorado2025.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 0 1 1 0	6 0 1 7 4 3 3 6 4 0	3 1 1 3 4 5 4 9 0 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 4 1 1 2 1	4 3 9 0	2 0 2 4 1 1 2 1					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	5																			

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre COGOLLO BRICEÑO JULIAN ANDRES

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141170333161

(415)7707212489984(8020) 000014117033316 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 0 1 5 1 0	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 1 1 2 1	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	0 8	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 4 1 1 2 1	
81. Hasta	2 0 2 7 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141170333161

(415)7707212489984(8020) 000014117033316 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 0 1 5 1 0	1	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 1 1 2 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 0 8 8 0 7 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
COGOLLO	BRICEÑO	JULIAN	ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 1 1 2 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 4 5 1 4 8 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SANTOS	MARTINEZ	EDUARDO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Página 4 de 4 **Hoja 4**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141170333161

(415)7707212489984(8020) 000014117033316 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 0 1 5 1 0	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 0 0 2 0 9 5 3 0	3	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCTORA FG S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5 0	2 0 2 4 1 1 2 1	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 3 9 2 8 9 0	8	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5 0	2 0 2 4 1 1 2 1	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Bancolombia

INFORME DE GESTIÓN

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. Sociedad Fiduciaria.

P.A. ANT CONSORCIO DORADO 2025
17758

Confidencial

PERIODO
DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE ENERO DE 2026

Cuenta Bancaria: 69200004276	Emisor: BANCOLOMBIA S.A
Tipo de ingreso/egreso	**Total**
RENDIMIENTOS	$7,855,257.98
INGRESOS EN DINERO	$5,538,437.00
GRAVAMEN MVTO FINANCIERO	($5,841,301.16)
PAGO A PROV AIRAVATA SAS	($72,606,628.00)
PAGO A PROV TESORO NACIONAL AE	($75,716,028.22)
PAGO A PROVE INGENIO DISENO	($125,519,846.42)
PAGO A PROVE CONSTRUCTORA FG	($186,482,791.00)
PAGO A PROV DOBLE A INGENIERIA	($1,000,000,000.00)
Total ingresos	**$13,393,694.98**
Total egresos	**($1,466,166,594.80)**
Saldo inicial	**$19,640,400,668.01**
Saldo Final	**$18,187,627,768.19**

Confidencial

Área de acceso	***Cuenta***	*Div.*		*Su lado*	*Importe*	*Ext.*	*Nº apunte*	*Nuestro lado*	*Importe*	*Ext.*	*Nº apunte*
Negocios Fidu	69200004276-S P.A. ANT CONSORCIO DO	COP	Balance:		18,187,627,768.19	C			18,187,627,768.19	D	
			No cruzados								
			Apuntes:		0.00	D	0		0.00	C	0
					0.00	C	0		0.00	D	0
			Cheques:		0.00	D	0		0.00	C	0
					0.00	C	0		0.00	D	0
			Pseudo cargos:		0.00	D	0		0.00	C	0
					0.00	C	0		0.00	D	0
			Ap. de compensación:		0.00	D	0		0.00	C	0
					0.00	C	0		0.00	D	0
			Pseudo gaps:		0.00	D	0		0.00	C	0
					0.00	C	0		0.00	D	0
			Diferencia:		**0.00**	**C**		**Nº total de apuntes no cruzados:**			**0**

Cta. física	*Div.*	*Banco*	*Origen*	*Nº extr./pág.*	*Fecha*	*Balance final*	*Div.*	*Fecha*	*Bal. final disponible*
111505514852-17758	COP	FDBCCOBM	Nuestro	31 / 4	31/01/2026	18,187,627,768.19 D			

Cta. física	*Div.*	*Banco*	*Origen*	*Nº extr./pág.*	*Fecha*	*Balance final*	*Div.*	*Fecha*	*Bal. final disponible*
69200004276-S	COP	COLOCOBM	Suyo	31 / 1	31/01/2026	18,187,627,768.19 C			

*** Fin de lista ***

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

SEÑOR (A)

P.A. ANT CONSORCIO DORADO 2025
KR 48 26 85
MEDELLIN ANTIOQUIA 00110010

DESDE 2025/12/31 **HASTA** 2026/01/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 692-000042-76
692 SUCURSAL ALTO PRADO

NOTAS DE INTERES

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	***$***	19,640,400,668.01	***SALDO PROMEDIO***	***$***	18,533,786,396
TOTAL ABONOS	***$***	13,393,694.98	***CUENTAS X COBRAR***	***$***	.00
TOTAL CARGOS	***$***	1,466,166,594.80	***VALOR INTERESES***	***$***	7,855,257.98
SALDO ACTUAL	***$***	18,187,627,768.19	***RETEFUENTE***	***$***	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
5/01	ABONO INTERESES AHORROS			1,342,579.15	19,641,743,247.16
6/01	PAGO INTERBANC CONSORCIO DORAD			502,079.00	19,642,245,326.16
6/01	PAGO INTERBANC CONSORCIO DORAD			4,000,000.00	19,646,245,326.16
6/01	PAGO INTERBANC CONSORCIO DORAD			745,931.00	19,646,991,257.16
6/01	PAGO INTERBANC CONSORCIO DORAD			290,427.00	19,647,281,684.16
7/01	ABONO INTERESES AHORROS			537,208.79	19,647,818,892.95
8/01	ABONO INTERESES AHORROS			252,324.34	19,648,071,217.29
8/01	PAGO A PROV DOBLE A INGENIERIA			-1,000,000,000.00	18,648,071,217.29
8/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,745,931.16	18,643,325,286.13
8/01	PAGO A PROVE CONSTRUCTORA FG			-186,482,791.00	18,456,842,495.13
9/01	PAGO A PROV AIRAVATA SAS			-72,606,628.00	18,384,235,867.13
9/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-792,505.89	18,383,443,361.24
9/01	PAGO A PROVE INGENIO DISENO			-125,519,846.42	18,257,923,514.82
13/01	ABONO INTERESES AHORROS			1,248,075.72	18,259,171,590.54
14/01	PAGO A PROV TESORO NACIONAL AE			-75,716,028.22	18,183,455,562.32
14/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-302,864.11	18,183,152,698.21
31/01	ABONO INTERESES AHORROS			4,475,069.98	18,187,627,768.19
	FIN ESTADO CUENTA				

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	1	26/08/2025 2:35:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	132.979.800 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 002	2	20/10/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	621.605.634,51 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 003	FE3	11/12/2025 10:30:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	1.505.670.813,55 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 004	FE4	23/12/2025 9:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	1.195.779.559,38 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 005	123	5/12/2025 8:48:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	957.054.227,3 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 006	F6	17/12/2025 3:37:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	2.504.893.876,79 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 007	FE7	17 días de tiempo transcurrido *(16/02/2026 3:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	416.998.373,1 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	1. Registro Presupuestal No 414724 - Vigencia 2024.pdf	1. Registro Presupuestal No 414724 - Vigencia 2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	2. Compromiso Presupuestal Vigencia Futura No 5124 - Vigencias 2025 y 2026.pdf	2. Compromiso Presupuestal Vigencia Futura No 5124 - Vigencias 2025 y 2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	FORMATO61ACTA DE INICIO OBRA.pdf	FORMATO61ACTA DE INICIO OBRA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA DE SUSPENSION N 1 CTO OBRA 24001286.pdf	ACTA DE SUSPENSION N 1 CTO OBRA 24001286.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Acta prorrog 1 suspension 1 24001286 H4 2024.pdf	Acta prorrog 1 suspension 1 24001286 H4 2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	0. ACTA NO 1 CONTRATO DE OBRA NO 24001286 H4 EL DORADO KILO NOVEMBER-R1 (1).pdf (Archivado)	0. ACTA NO 1 CONTRATO DE OBRA NO 24001286 H4 EL DORADO KILO NOVEMBER-R1 (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	0. Consolidado v3 Firmada obra-interventoría 211025.pdf	0. Consolidado v3 Firmada obra-interventoría 211025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	2. Consolidado acta parcial No. 3 V4 Rev. 281125 (1).pdf	2. Consolidado acta parcial No. 3 V4 Rev. 281125 (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	4. Consolidado Acta No.4 (1).pdf	4. Consolidado Acta No.4 (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	X ACTA NO 5 CONTRATO DE OBRA NO 24001286 H4 EL DORADO KILO	X ACTA NO 5 CONTRATO DE OBRA NO 24001286 H4 EL DORADO KILO	Proveedor	Descargar	Detalle

	NOVEMBER.pdf	NOVEMBER.pdf			
☐	CDP 88026 - CTO 24001286 H4 2024 - CONSORCIO DORADO 25 - traslado vf_firmado.pdf	CDP 88026 - CTO 24001286 H4 2024 - CONSORCIO DORADO 25 - traslado vf_firmado.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RP 58526 - CTO 24001286 H4 2024 - CONSORCIO DORADO 25 - traslado vf_firmado.pdf	RP 58526 - CTO 24001286 H4 2024 - CONSORCIO DORADO 25 - traslado vf_firmado.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

MEMORIAS DE CÁLCULO

Memorias de cantidades ítem 1.1

INFORMACION MEMORIA DE CALCULO

CONSORCIO AEROPUERTOS JV
NIT 901.902.676-8

PROYECTO /OBRA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	ACTA / CORTE DE OBRA No.	FECHA CORTE DE OBRA
REALIZAR LA REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE RODAJE KILO Y NOVEMBER, SUS FRANJAS, DRENAJES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)	CONSORCIO DORADO 2025	CONSORCIO AEROPUERTOS JV	8	15 de febrero de 2026

CAPITULO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANT. PRESENTE ACTA	ACUM. ACTAS ANT.
1	1,1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO	M2	178.200,00	14.673,98	11.897,33

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDAD



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	Long. (m)	Ancho (m)	Cantidad	Área (m²)	
TWY K3 (Pista Sur)	10.259,68			10.259,68	10.259,68
TWY K1 (Pista Sur)	4.414,30			4.414,30	4.414,30
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
					0,00
TOTAL					**14.673,98**

OBSERVACIONES:

Página	1 de 2
ACUM. ACTA ANTERIOR	11.897,33
TOTAL PRESENTE ACTA	**14.673,98**
% EJEC	14,91%


CONSORCIO DORADO 2025	CONSORCIO AEROPUERTOS JV
ELABORÓ:	V. B. INTERVENTORIA
FIRMA:	**FIRMA:**
NOMBRE: ING. CESAR AUGUSTO LEGUIZAMON ARIAS	**NOMBRE:** ING. MARCELA DIAZ ROJAS
CARGO: RESIDENTE DE OBRA	**CARGO:** RESIDENTE DE INTERVENTORIA


CONSORCIO DORADO 2025	**INFORMACION MEMORIA DE CALCULO**	CONSORCIO AEROPUERTOS JV NIT 901.902.676-8 VELNEC

PROYECTO /OBRA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	ACTA / CORTE DE OBRA No.	FECHA CORTE DE OBRA
REALIZAR LA REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE RODAJE KILO Y NOVEMBER, SUS FRANJAS, DRENAJES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)	CONSORCIO DORADO 2025	CONSORCIO AEROPUERTOS JV	8	15 de febrero de 2026

CAPITULO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANT. PRESENTE ACTA	ACUM. ACTAS ANT.
1	1,1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO	M2	178.200,00	14.673,98	11.897,33

PLANO Y/O ESQUEMA DE LA ACTIVIDAD





OBSERVACIONES:

Página	2 de 2
TOTAL	**14.673,98**
% EJEC	14,91%

CONSORCIO DORADO 2025	CONSORCIO AEROPUERTOS JV
ELABORÓ:	V. B. INTERVENTORIA
FIRMA:	**FIRMA:**
NOMBRE: ING. CÉSAR AUGUSTO LEGUIZAMON ARIAS	**NOMBRE:** ING. MARCELA DIAZ ROJAS
CARGO: RESIDENTE DE OBRA	**CARGO:** RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Memorias de cantidades ítem 1.2

CONSORCIO DORADO 2025	**INFORMACION MEMORIA DE CALCULO**	CONSORCIO AEROPUERTOS JV NIT 901.902.676-8 VELNEC

PROYECTO /OBRA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	ACTA / CORTE DE OBRA No.	FECHA CORTE DE OBRA
REALIZAR LA REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE RODAJE KILO Y NOVEMBER, SUS FRANJAS, DRENAJES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)	CONSORCIO DORADO 2025	CONSORCIO AEROPUERTOS JV	8	15 de febrero de 2026

CAPITULO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANT. PRESENTE ACTA	ACUM. ACTAS ANT.
1	1,2	FRESADO CARPETA ASFÁLTICA (INCLUYE CORTE Y TRANSPORTE).	M3	10.620,00	1.267,47	0,00

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDAD



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	Long. (m)	Ancho (m)	Espesor prom (m)	Volumen (m³)	
TWY K3 K0+000 AL K0+200	10.259,68		0,06	605,32	605,32
TWY K1	4.414,30		0,15	662,15	662,15
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
					0,00
TOTAL					**1.267,47**

OBSERVACIONES:

Página	1 de 2
ACUM. ACTA ANTERIOR	0,00
TOTAL PRESENTE ACTA	**1.267,47**
% EJEC	11,93%


CONSORCIO DORADO 2025	CONSORCIO AEROPUERTOS JV
ELABORÓ:	V. B. INTERVENTORIA
FIRMA:	**FIRMA:**
NOMBRE: ING. CÉSAR AUGUSTO LEGUIZAMON ARIAS	**NOMBRE:** ING. MARCELA DIAZ ROJAS
CARGO: RESIDENTE DE OBRA	**CARGO:** RESIDENTE DE INTERVENTORIA


	INFORMACION MEMORIA DE CALCULO	CONSORCIO AEROPUERTOS JV NIT 901.902.676-8

PROYECTO /OBRA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	ACTA / CORTE DE OBRA No.	FECHA CORTE DE OBRA
REALIZAR LA REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE RODAJE KILO Y NOVEMBER, SUS FRANJAS, DRENAJES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)	CONSORCIO DORADO 2025	CONSORCIO AEROPUERTOS JV	8	15 de febrero de 2026

CAPITULO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANT. PRESENTE ACTA	ACUM. ACTAS ANT.
1	1,2	FRESADO CARPETA ASFÁLTICA (INCLUYE CORTE Y TRANSPORTE).	M3	10.620,00	1.267,47	0,00

PLANO Y/O ESQUEMA DE LA ACTIVIDAD





OBSERVACIONES:

Página	2 de 2
TOTAL	**1.267,47**
% EJEC	11,93%

CONSORCIO DORADO 2025	CONSORCIO AEROPUERTOS JV
ELABORÓ:	V. B. INTERVENTORIA
FIRMA:	**FIRMA:**
NOMBRE: ING. CÉSAR AUGUSTO LEGUIZAMON ARIAS	**NOMBRE:** ING. MARCELA DIAZ ROJAS
CARGO: RESIDENTE DE OBRA	**CARGO:** RESIDENTE DE INTERVENTORIA


Memorias de cantidades ítem 1.7

CONSORCIO DORADO 2025	**INFORMACION MEMORIA DE CALCULO**	CONSORCIO AEROPUERTOS JV NIT 901.902.676-8 VELNEC

PROYECTO /OBRA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	ACTA / CORTE DE OBRA No.	FECHA CORTE DE OBRA
REALIZAR LA REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE RODAJE KILO Y NOVEMBER, SUS FRANJAS, DRENAJES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)	CONSORCIO DORADO 2025	CONSORCIO AEROPUERTOS JV	8	15 de febrero de 2026

CAPITULO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANT. PRESENTE ACTA	ACUM. ACTAS ANT.
1	1,7	SUMINISTRO RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA FAA P-603, INCLUYE BARRIDO.	M2	178.200,00	14.673,98	0,00

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDAD



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	Long. (m)	Ancho (m)	Espesor prom (m)	Volumen (m³)	
TWY K3 K0+000 AL K0+200	10.259,68			10.259,68	10.259,68
TWY K1 K0+000 AL K0+080 zona cargada primera capa	4.414,30			4.414,30	4.414,30
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
					0,00
TOTAL					**14.673,98**

OBSERVACIONES:

Página	1 de 2
ACUM. ACTA ANTERIOR	0,00
TOTAL PRESENTE ACTA	**14.673,98**
% EJEC	8,23%


CONSORCIO DORADO 2025	CONSORCIO AEROPUERTOS JV
ELABORÓ:	V. B. INTERVENTORIA
FIRMA:	**FIRMA:**
NOMBRE: ING. CÉSAR AUGUSTO LEGUIZAMON ARIAS	**NOMBRE:** ING. MARCELA DIAZ ROJAS
CARGO: RESIDENTE DE OBRA	**CARGO:** RESIDENTE DE INTERVENTORIA


CONSORCIO DORADO 2025	**INFORMACION MEMORIA DE CALCULO**	CONSORCIO AEROPUERTOS JV NIT 901.902.676-8 VELNEC

PROYECTO /OBRA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	ACTA / CORTE DE OBRA No.	FECHA CORTE DE OBRA
REALIZAR LA REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE RODAJE KILO Y NOVEMBER, SUS FRANJAS, DRENAJES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)	CONSORCIO DORADO 2025	CONSORCIO AEROPUERTOS JV	8	15 de febrero de 2026

CAPITULO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANT. PRESENTE ACTA	ACUM. ACTAS ANT.
1	1,7	SUMINISTRO RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA FAA P-603, INCLUYE BARRIDO.	M2	178.200,00	14.673,98	0,00

PLANO Y/O ESQUEMA DE LA ACTIVIDAD





OBSERVACIONES:

Página	2 de 2
TOTAL	**14.673,98**
% EJEC	8,23%

CONSORCIO DORADO 2025	CONSORCIO AEROPUERTOS JV
ELABORÓ:	V. B. INTERVENTORIA
FIRMA:	**FIRMA:**
NOMBRE: ING. CÉSAR AUGUSTO LEGUIZAMON ARIAS	**NOMBRE:** ING. MARCELA DIAZ ROJAS
CARGO: RESIDENTE DE OBRA	**CARGO:** RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Memorias de cantidades ítem 1.8


INFORMACION MEMORIA DE CALCULO


CONSORCIO AEROPUERTOS JV
NIT 901.902.676-8

PROYECTO /OBRA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	ACTA / CORTE DE OBRA No.	FECHA CORTE DE OBRA
REALIZAR LA REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE RODAJE KILO Y NOVEMBER, SUS FRANJAS, DRENAJES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)	CONSORCIO DORADO 2025	CONSORCIO AEROPUERTOS JV	8	15 de febrero de 2026

CAPITULO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANT. PRESENTE ACTA	ACUM. ACTAS ANT.
1	1,8	SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA FAA P-401 MODIFICADO.	M3	33.650,00	1.062,49	0,00

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDAD





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	Long. (m)	Ancho (m)	Espesor prom (m)	Volumen (m³)	
TWY K3 K0+000 AL K0+200 capa de rodadura	10.259,68		0,07	718,18	718,18
TWY K1 K0+000 AL K0+080 zona cargada capa intermedia	4.414,30		0,08	344,32	344,32
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
					0,00
TOTAL					1.062,49

OBSERVACIONES:

Página	1 de 2
ACUM. ACTA ANTERIOR	0,00
TOTAL PRESENTE ACTA	**1.062,49**
% EJEC	3,16%


CONSORCIO DORADO 2025	CONSORCIO AEROPUERTOS JV
ELABORÓ:	V. B. INTERVENTORIA
FIRMA:	**FIRMA:**
NOMBRE: ING. CÉSAR AUGUSTO LEGUIZAMON ARIAS	**NOMBRE:** ING. MARCELA DIAZ ROJAS
CARGO: RESIDENTE DE OBRA	**CARGO:** RESIDENTE DE INTERVENTORIA


CONSORCIO DORADO 2025	**INFORMACION MEMORIA DE CALCULO**	CONSORCIO AEROPUERTOS JV NIT 901.902.676-8 VELNEC

PROYECTO /OBRA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	ACTA / CORTE DE OBRA No.	FECHA CORTE DE OBRA
REALIZAR LA REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE RODAJE KILO Y NOVEMBER, SUS FRANJAS, DRENAJES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)	CONSORCIO DORADO 2025	CONSORCIO AEROPUERTOS JV	8	15 de febrero de 2026

CAPITULO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANT. PRESENTE ACTA	ACUM. ACTAS ANT.
1	1,8	SUMINISTRO, EXTENDIDA, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA FAA P-401 MODIFICADO.	M3	33.650,00	1.062,49	0,00

PLANO Y/O ESQUEMA DE LA ACTIVIDAD





OBSERVACIONES:

Página	2 de 2
TOTAL	**1.062,49**
% EJEC	3,16%

CONSORCIO DORADO 2025	CONSORCIO AEROPUERTOS JV
ELABORÓ:	V. B. INTERVENTORIA
FIRMA:	**FIRMA:**
NOMBRE: ING. CÉSAR AUGUSTO LEGUIZAMON ARIAS	**NOMBRE:** ING. MARCELA DIAZ ROJAS
CARGO: RESIDENTE DE OBRA	**CARGO:** RESIDENTE DE INTERVENTORIA


Memorias de cantidades ítem 2.9

CONSORCIO DORADO 2025	**INFORMACION MEMORIA DE CALCULO**	CONSORCIO AEROPUERTOS JV NIT 901.902.676-8 VELNEC

PROYECTO /OBRA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	ACTA / CORTE DE OBRA No.	FECHA CORTE DE OBRA
REALIZAR LA REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE RODAJE KILO Y NOVEMBER, SUS FRANJAS, DRENAJES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)	CONSORCIO DORADO 2025	CONSORCIO AEROPUERTOS JV	8	15 de febrero de 2026

CAPITULO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANT. PRESENTE ACTA	ACUM. ACTAS ANT.
1	2,9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA FAA-620, CON MICROESFERA, PARA LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, LINEAS DE BORDE, LINEA DE EJE, PUNTO DE ESPERA INTERMEDIO, ZONA DE PARADA, ENTRE OTROS.	M2	1.900,00	46,11	250,37

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDAD





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	Long. (m)	Ancho (m)	Cantidad	Área (m²)	
TWY N Señal de información MAX SPAN 36 (M) Fase 4.	1,66			1,66	1,66
TWY N Señal de información MAX SPAN 36 (A) Fase 4.	1,23			1,23	1,23
TWY N Señal de información MAX SPAN 36 (X) Fase 4.	1,12			1,12	1,12
TWY N Señal de información MAX SPAN 36 (3) Fase 4.	1,20			1,20	1,20
TWY N Señal de información MAX SPAN 36 (contorno) Fase 4.	4,14			4,14	4,14
TWY N Señal de información Delta (fondo amarillo) Fase 4.	10,73			10,73	10,73
TWY N Barra de parada Fase 4.	0,90	0,30	21,00	5,67	5,67
TWY N Faja transversal (B1) - Fase 4.	6,01	0,90		5,41	5,41
TWY N Faja transversal (B2) - Fase 4.	5,60	0,90		5,04	5,04
TWY N Faja transversal (B3) - Fase 4.	5,55	0,90		4,99	4,99
TWY N Faja transversal (B5) - Fase 4.	5,49	0,90		4,94	4,94
TOTAL					**46,11**

OBSERVACIONES:

Página	1 de 2
ACUM. ACTA ANTERIOR	250,37
TOTAL PRESENTE ACTA	**46,11**
% EJEC	15,60%


CONSORCIO DORADO 2025	CONSORCIO AEROPUERTOS JV
ELABORÓ:	V. B. INTERVENTORIA
FIRMA:	**FIRMA:**
NOMBRE: ING. CÉSAR AUGUSTO LEGUIZAMON ARIAS	**NOMBRE:** ING. MARCELA DIAZ ROJAS
CARGO: RESIDENTE DE OBRA	**CARGO:** RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO DORADO 2025	**INFORMACION MEMORIA DE CALCULO**	CONSORCIO AEROPUERTOS JV NIT 901.902.676-8 VELNEC

PROYECTO /OBRA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	ACTA / CORTE DE OBRA No.	FECHA CORTE DE OBRA
REALIZAR LA REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE RODAJE KILO Y NOVEMBER, SUS FRANJAS, DRENAJES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)	CONSORCIO DORADO 2025	CONSORCIO AEROPUERTOS JV	8	15 de febrero de 2026

CAPITULO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANT. PRESENTE ACTA	ACUM. ACTAS ANT.
1	2,9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA FAA-620, CON MICROESFERA, PARA LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, LINEAS DE BORDE, LINEA DE EJE, PUNTO DE ESPERA INTERMEDIO, ZONA DE PARADA, ENTRE OTROS.	M2	1.900,00	46,11	250,37

PLANO Y/O ESQUEMA DE LA ACTIVIDAD



OBSERVACIONES:

Página	2 de 2
TOTAL	**46,11**
% EJEC	15,60%

CONSORCIO DORADO 2025	CONSORCIO AEROPUERTOS JV
ELABORÓ:	V. B. INTERVENTORIA
FIRMA:	**FIRMA:**
NOMBRE: ING. CÉSAR AUGUSTO LEGUIZAMON ARIAS	**NOMBRE:** ING. MARCELA DIAZ ROJAS
CARGO: RESIDENTE DE OBRA	**CARGO:** RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Memorias de cantidades ítem 2.10

INFORMACION MEMORIA DE CALCULO

CONSORCIO AEROPUERTOS JV
NIT 901.902.676-8

PROYECTO /OBRA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	ACTA / CORTE DE OBRA No.	FECHA CORTE DE OBRA
REALIZAR LA REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE RODAJE KILO Y NOVEMBER, SUS FRANJAS, DRENAJES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)	CONSORCIO DORADO 2025	CONSORCIO AEROPUERTOS JV	8	15 de febrero de 2026

CAPITULO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANT. PRESENTE ACTA	ACUM. ACTAS ANT.
1	2,10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACION HORIZONTAL (SEGÚN NORMATIVA FAA P-620) - EN CALLES DE RODAJE HASTA 0.20 M DE ANCHO.	ML	10.100,00	446,17	3.452,50

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDAD



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	Long. (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Cantidad	
TWY N Línea de borde (C1) - Fase 4	17,00				17,00
TWY N Línea de borde (C1) - Fase 4 Extens	1,00				1,00
TWY N Línea de borde (C1 Int.) - Fase 4	16,46				16,46
TWY N Línea de borde (C1 Int) - Fase 4 Extns	1,19				1,19
TWY N Línea de borde (C10) - Fase 4	19,80				19,80
TWY N Línea de borde (L1) - Fase 4	114,51			2,00	229,02
TWY N Línea de borde (L1) - Fase 4 Extens	1,75			2,00	3,50
TWY N Línea de borde (L2) - Fase 4	99,20				99,20
TWY N Línea de borde (L2) - Fase 4 Extens	3,20				3,20
TWY N Línea de borde (L3) - Fase 4	27,90			2,00	55,80
TOTAL					**446,17**

OBSERVACIONES:

Página	1 de 2
ACUM. ACTA ANTERIOR	3.452,50
TOTAL PRESENTE ACTA	**446,17**
% EJEC	38,60%


CONSORCIO DORADO 2025	CONSORCIO AEROPUERTOS JV
ELABORÓ:	V. B. INTERVENTORIA
FIRMA:	**FIRMA:**
NOMBRE: ING. CÉSAR AUGUSTO LEGUIZAMON ARIAS	**NOMBRE:** ING. MARCELA DIAZ ROJAS
CARGO: RESIDENTE DE OBRA	**CARGO:** RESIDENTE DE INTERVENTORIA

	INFORMACION MEMORIA DE CALCULO	CONSORCIO AEROPUERTOS JV NIT 901.902.676-8

PROYECTO /OBRA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	ACTA / CORTE DE OBRA No.	FECHA CORTE DE OBRA
REALIZAR LA REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE RODAJE KILO Y NOVEMBER, SUS FRANJAS, DRENAJES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)	CONSORCIO DORADO 2025	CONSORCIO AEROPUERTOS JV	8	15 de febrero de 2026

CAPITULO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANT. PRESENTE ACTA	ACUM. ACTAS ANT.
1	2,10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACION HORIZONTAL (SEGÚN NORMATIVA FAA P-620) - EN CALLES DE RODAJE HASTA 0.20 M DE ANCHO.	ML	10.100,00	446,17	3.452,50

PLANO Y/O ESQUEMA DE LA ACTIVIDAD



OBSERVACIONES:

Página	2 de 2
TOTAL	**446,17**
% EJEC	38,60%

CONSORCIO DORADO 2025	CONSORCIO AEROPUERTOS JV
ELABORÓ:	V. B. INTERVENTORIA
FIRMA:	**FIRMA:**
NOMBRE: ING. CÉSAR AUGUSTO LEGUIZAMON ARIAS	**NOMBRE:** ING. MARCELA DIAZ ROJAS
CARGO: RESIDENTE DE OBRA	**CARGO:** RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Memorias de cantidades ítem 2.14

INFORMACION MEMORIA DE CALCULO

CONSORCIO AEROPUERTOS JV
NIT 901.902.676-8

PROYECTO /OBRA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	ACTA / CORTE DE OBRA No.	FECHA CORTE DE OBRA
REALIZAR LA REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE RODAJE KILO Y NOVEMBER, SUS FRANJAS, DRENAJES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)	CONSORCIO DORADO 2025	CONSORCIO AEROPUERTOS JV	8	15 de febrero de 2026

CAPITULO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANT. PRESENTE ACTA	ACUM. ACTAS ANT.
1	2,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE POCO PROFUNDA DE 8", INCLUYE SELLADO.	UND	186,00	9,00	53,00

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDAD





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	Cantidad	Ancho (m)	Espesor (m)	Volumen (m³)	
TWY N, entre C-D (N52A eje) Fase 4	1,00				1,00
TWY N, entre C-D (N53 eje) Fase 4	1,00				1,00
TWY N, entre C-D (N54A eje) Fase 4	1,00				1,00
TWY N, entre C-D (N55 eje) Fase 4	1,00				1,00
TWY N, entre C-D (N56A eje) Fase 4	1,00				1,00
TWY N, entre C-D (N57 eje) Fase 4	1,00				1,00
TWY N, entre C-D (NPE-7 punto de espera) Fase 4	1,00				1,00
TWY N, entre C-D (NPE-8 punto de espera) Fase 4	1,00				1,00
TWY N, entre C-D (NPE-9 punto de espera) Fase 4	1,00				1,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
TOTAL					**9,00**

OBSERVACIONES:

Página	1 de 2
ACUM. ACTA ANTERIOR	53,00
TOTAL PRESENTE ACTA	**9,00**
% EJEC	33,33%


CONSORCIO DORADO 2025	CONSORCIO AEROPUERTOS JV
ELABORÓ:	V. B. INTERVENTORIA
FIRMA:	**FIRMA:**
NOMBRE: ING. CÉSAR AUGUSTO LEGUIZAMON ARIAS	**NOMBRE:** ING. MARCELA DIAZ ROJAS
CARGO: RESIDENTE DE OBRA	**CARGO:** RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO DORADO 2025	**INFORMACION MEMORIA DE CALCULO**	CONSORCIO AEROPUERTOS JV NIT 901.902.676-8 VELNEC

PROYECTO /OBRA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	ACTA / CORTE DE OBRA No.	FECHA CORTE DE OBRA
REALIZAR LA REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE RODAJE KILO Y NOVEMBER, SUS FRANJAS, DRENAJES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)	CONSORCIO DORADO 2025	CONSORCIO AEROPUERTOS JV	8	15 de febrero de 2026

CAPITULO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANT. PRESENTE ACTA	ACUM. ACTAS ANT.
1	2,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE POCO PROFUNDA DE 8", INCLUYE SELLADO.	UND	186,00	9,00	53,00

PLANO Y/O ESQUEMA DE LA ACTIVIDAD



OBSERVACIONES:

Página	2 de 2
TOTAL	**9,00**
% EJEC	33,33%

CONSORCIO DORADO 2025	CONSORCIO AEROPUERTOS JV
ELABORÓ:	V. B. INTERVENTORIA
FIRMA:	**FIRMA:**
NOMBRE: ING. CÉSAR AUGUSTO LEGUIZAMON ARIAS	**NOMBRE:** ING. MARCELA DIAZ ROJAS
CARGO: RESIDENTE DE OBRA	**CARGO:** RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Memorias de cantidades ítem 2.15


INFORMACION MEMORIA DE CALCULO


CONSORCIO AEROPUERTOS JV
NIT 901.902.676-8

PROYECTO /OBRA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	ACTA / CORTE DE OBRA No.	FECHA CORTE DE OBRA
REALIZAR LA REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE RODAJE KILO Y NOVEMBER, SUS FRANJAS, DRENAJES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)	CONSORCIO DORADO 2025	CONSORCIO AEROPUERTOS JV	8	15 de febrero de 2026

CAPITULO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANT. PRESENTE ACTA	ACUM. ACTAS ANT.
1	2,15	RANURADO EN ASFALTO Y SELLADO PARA INSTALACIÓN DE ACOMETIDA A LUCES EMPOTRADAS.	ML	1.860,00	88,49	1.755,72

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDAD





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES Long. (m)	Ancho (m)	Espesor (m)	Volumen (m³)	TOTAL
TWY , entre C-D (R1) Fase 4	26,05				26,05
TWY , entre C-D (R2) Fase 4	5,37				5,37
TWY , entre C-D (R3) Fase 4	57,08				57,08
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
TOTAL					**88,49**

OBSERVACIONES: Quedan pendientes de cobro 117,72 ml correspondiente a los ranurados (R4-R5-R6-R9-R10-R11-R12-R13) ejecutados en la fase 4 entre C-D, ya que se copó la cantidad contractual.

Página	1 de 2
ACUM. ACTA ANTERIOR	1.755,72
TOTAL PRESENTE ACTA	**88,49**
% EJEC	99,15%


CONSORCIO DORADO 2025	CONSORCIO AEROPUERTOS JV
ELABORÓ:	V. B. INTERVENTORIA
FIRMA:	**FIRMA:**
NOMBRE: ING. CÉSAR AUGUSTO LEGUIZAMON ARIAS	**NOMBRE:** ING. MARCELA DIAZ ROJAS
CARGO: RESIDENTE DE OBRA	**CARGO:** RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO DORADO 2025	**INFORMACION MEMORIA DE CALCULO**	CONSORCIO AEROPUERTOS JV NIT 901.902.676-8 VELNEC

PROYECTO /OBRA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	ACTA / CORTE DE OBRA No.	FECHA CORTE DE OBRA
REALIZAR LA REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE RODAJE KILO Y NOVEMBER, SUS FRANJAS, DRENAJES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)	CONSORCIO DORADO 2025	CONSORCIO AEROPUERTOS JV	8	15 de febrero de 2026

CAPITULO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANT. PRESENTE ACTA	ACUM. ACTAS ANT.
1	2,15	RANURADO EN ASFALTO Y SELLADO PARA INSTALACIÓN DE ACOMETIDA A LUCES EMPOTRADAS.	ML	1.860,00	88,49	1.755,72

PLANO Y/O ESQUEMA DE LA ACTIVIDAD



OBSERVACIONES:

Página	2 de 2
TOTAL	**88,49**
% EJEC	99,15%

CONSORCIO DORADO 2025	CONSORCIO AEROPUERTOS JV
ELABORÓ:	V. B. INTERVENTORIA
FIRMA:	**FIRMA:**
NOMBRE: ING. CÉSAR AUGUSTO LEGUIZAMON ARIAS	**NOMBRE:** ING. MARCELA DIAZ ROJAS
CARGO: RESIDENTE DE OBRA	**CARGO:** RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Memorias de cantidades ítem 2.18

INFORMACION MEMORIA DE CALCULO

CONSORCIO AEROPUERTOS JV
NIT 901.902.676-8

PROYECTO /OBRA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	ACTA / CORTE DE OBRA No.	FECHA CORTE DE OBRA
REALIZAR LA REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE RODAJE KILO Y NOVEMBER, SUS FRANJAS, DRENAJES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)	CONSORCIO DORADO 2025	CONSORCIO AEROPUERTOS JV	8	15 de febrero de 2026

CAPITULO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANT. PRESENTE ACTA	ACUM. ACTAS ANT.
1	2,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO CONECTORES SECUNDARIOS FAA L-823.	UND	186,00	15,00	101,00

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDAD



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL
	Cantidad	Ancho (m)	Espesor (m)	Volumen (m³)	
TWY N, entre C-E (52A eje) Fase 4	1,00				1,00
TWY N, entre C-E (53 eje) Fase 4	1,00				1,00
TWY N, entre C-E (54A eje) Fase 4	1,00				1,00
TWY N, entre C-E (55 eje) Fase 4	1,00				1,00
TWY N, entre C-E (56A eje) Fase 4	1,00				1,00
TWY N, entre C-E (57 eje) Fase 4	1,00				1,00
Punto de espera, entre C-E (NPE-7) Fase 4	1,00				1,00
Punto de espera, entre C-E (NPE-8) Fase 4	1,00				1,00
Punto de espera, entre C-E (NPE-9) Fase 4	1,00				1,00
TWY N, entre (C-E) LB-N-85	1,00				1,00
TWY N, entre (C-E) LB-N-86	1,00				1,00
TWY N, entre (C-E) LB-N-87	1,00				1,00
TWY N, entre (C-E) LB-N-130	1,00				1,00
TWY N, entre (C-E) LB-N-131	1,00				1,00
TWY N, entre (C-E) LB-N-132	1,00				1,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
TOTAL					**15,00**

OBSERVACIONES:

Página	1 de 2
ACUM. ACTA ANTERIOR	101,00
TOTAL PRESENTE ACTA	**15,00**
% EJEC	62,37%

CONSORCIO DORADO 2025	CONSORCIO AEROPUERTOS JV
ELABORÓ:	V. B. INTERVENTORIA
FIRMA:	**FIRMA:**
NOMBRE: ING. CÉSAR AUGUSTO LEGUIZAMON ARIAS	**NOMBRE:** ING. MARCELA DIAZ ROJAS
CARGO: RESIDENTE DE OBRA	**CARGO:** RESIDENTE DE INTERVENTORIA


INFORMACION MEMORIA DE CALCULO

CONSORCIO AEROPUERTOS JV
NIT 901.902.676-8

PROYECTO /OBRA	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	ACTA / CORTE DE OBRA No.	FECHA CORTE DE OBRA
REALIZAR LA REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE RODAJE KILO Y NOVEMBER, SUS FRANJAS, DRENAJES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)	CONSORCIO DORADO 2025	CONSORCIO AEROPUERTOS JV	8	15 de febrero de 2026

CAPITULO	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANT. PRESENTE ACTA	ACUM. ACTAS ANT.
1	2,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO CONECTORES SECUNDARIOS FAA L-823.	UND	186,00	15,00	101,00

PLANO Y/O ESQUEMA DE LA ACTIVIDAD



OBSERVACIONES:

Página	2 de 2
TOTAL	**15,00**
% EJEC	62,37%

CONSORCIO DORADO 2025	CONSORCIO AEROPUERTOS JV
ELABORÓ:	V. B. INTERVENTORIA
FIRMA:	**FIRMA:**
NOMBRE: ING. CÉSAR AUGUSTO LEGUIZAMON ARIAS	**NOMBRE:** ING. MARCELA DIAZ ROJAS
CARGO: RESIDENTE DE OBRA	**CARGO:** RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Para responder cite: 0443-04-CD-2026

Bogotá, D.C., 10 de abril del 2026.

Señores,
INTERVENTORÍA CONSORCIO AEROPUERTOS JV
Att. Ingeniero Luis Fernando Vargas
Director de Interventoría
Contrato No. 24001375 H3

REF: CONTRATO DE OBRA 24001286 H4, CON OBJETO "*REALIZAR LA REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE RODAJE KILO Y NOVEMBER, SUS FRANJAS, DRENAJES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)".*

ASUNTO:	**RESPUESTA AL CORREO RECIBIDO EL 09 DE ABRIL DE 2026 COMUNICADO 150.26 JV – GTC, EN RELACIÓN CON LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES FORMULADAS AL INFORME MENSUAL PRESENTADO EN EL ACTA PARCIAL DE OBRA No. 8 V1.2**

Respetada interventoría,

El Consorcio Dorado 2025, en atención al correo recibido el 09 de abril de 2026, se permite subsanar las observaciones realizadas al informe mensual correspondiente al mes de enero de 2026 presentado como anexo al acta parcial de obra No. 8 V1.2.

1. OBSERVACIONES POR PARTE DE INTERVENTORÍA:

Una vez revisada el acta parcial de obra No. 08 remitida por el Consorcio Dorado 2025 el 07 de abril de 2026, se evidencia que el documento aún no contempla la totalidad de la información correspondiente a las planillas de seguridad social de los especialistas que hacen parte del consorcio.

En este sentido, se solicita incluir las planillas de los siguientes profesionales:

- Especialista ambiental: Ingeniera Maritza Martínez Macuna
- Especialista hidráulico: Ingeniero Jesús Alfonso Orjuela Vásquez
- Especialista aeroportuario: Ingeniero Julián Andrés Cogollo Briceño
- Especialista eléctrico: Ingeniero Didier Alexander Suarez Fajardo
- Especialista en costos, presupuesto y programación: Ingeniero Freddy Arturo Ocaña Ortiz

Cabe señalar que los profesionales anteriormente mencionados corresponden a los especialistas aprobados por esta interventoría, de acuerdo con la revisión de sus hojas de vida, remitidas por el contratista mediante comunicado 0098-07-CD-2025 del 20 de julio de 2025.

Adicionalmente, se solicita revisar las páginas 107, 108, 111, 116, 117, 118, 141 y 148 del documento 1. Acta parcial de obra No.8_V1.2_FJACB_Obs. 3 interventoría, toda vez que el informe mensual continúa presentado observaciones. En este sentido, se requiere nuevamente realizar una adecuada revisión de la información presentada.

Finalmente, se solicita incorporar dichas planillas en el documento en formato PDF, así como efectuar las correcciones señaladas en archivo adjunto correspondiente al acta parcial de obra No. 08 en un plazo no mayor a dos días contados a partir de la recepción del presente correo

Respuesta: En atención a las observaciones formuladas por la interventoría, el Consorcio Dorado 2025 se permite informar lo siguiente:

1. **Planillas de seguridad social del personal especialista**

En relación con la solicitud de inclusión de las planillas de seguridad social de los profesionales, se anexan en el documento las correspondientes a:

- Especialista ambiental: Ingeniera Maritza Martínez Macuna página 21.
- Especialista aeroportuario: Ingeniero Julián Andrés Cogollo Briceño página 22
- Especialista eléctrico: Ingeniero Didier Alexander Suarez Fajardo página 24

2. **Ajustes al informe técnico mensual**

En atención a las observaciones sobre el contenido del informe, se realizó una revisión integral de las páginas indicadas, efectuando los siguientes ajustes:

- Páginas 54 (107) y 55 (108): se corrige el tipo de mezcla, ajustando de P-430 a P-403, debido a un error de digitación.
- Página 58 (111): se ajusta el abscisado y las ordenadas conforme a las actividades ejecutadas en campo.
- Página 63 (116): se retiran las actas de liberación y/o recibo de las actividades 5 y 6, dado que no corresponden al periodo reportado.
- Página 64 (117): se ajusta la tabla resumen de liberación de obra, eliminando los registros asociados a actividades fuera del periodo del informe.
- Página 65 (118): se elimina la actividad de instalación de mezcla P-403 modificada, toda vez que no fue ejecutada en el tramo reportado.
- En relación con la observación sobre las pólizas, se informa que, conforme a la suspensión y posterior reactivación del contrato, las garantías fueron actualizadas oportunamente mediante los endosos correspondientes.

  No obstante, se evidenció que, por un desfase en la consolidación documental, en la versión anterior del informe se incluyeron versiones iniciales que no reflejaban las condiciones vigentes.

  En atención a lo anterior, se ajusta la información incorporando las versiones actualizadas, así:

  Póliza de Cumplimiento No. 05-00085169: se incluye el Endoso No. 4, mediante el cual se ajusta

la vigencia conforme al acta de inicio del contrato.

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 06-00024696: se incorpora el Endoso No. 6, mediante el cual se ajustan las vigencias en función de la suspensión, reinicio y prórrogas del contrato (se anexa archivo).

En este sentido, las pólizas aportadas corresponden a las condiciones vigentes del contrato y garantizan su trazabilidad.

- Finalmente, se incluye en el informe la relación del personal mínimo requerido aprobado a la fecha del corte.

Cordialmente,

Julián Andrés Cogollo Briceño
Director de Obra
Consorcio Dorado 2025

Anexo: Acta parcial de obra No.8 V1.2.
Proyectó: Miguel Ángel Ruiz Ángel
Revisó: María Claudia Genes Caro
Aprobó: Julián Andrés Cogollo Briceño

CONSORCIO AEROPUERTOS JV
NIT 901.902.676-8

181.26 JV - GTC

Bogotá D.C., 13 de abril de 2026

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL AEROCIVIL
Atte.: HAYDER JULIÁN SUAREZ SAMUDIO
Supervisor Contrato de Interventoría
Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias
Av. El Dorado 103 – 15
Bogotá D.C.

REF: CONTRATO No. 24001375 H3 DE 2025, OBJETO "REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE RODAJE KILO Y NOVEMBER, SUS FRANJAS, DRENAJES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF)"

ASUNTO: REMISIÓN ACTA PARCIAL DE OBRA No. 08

Cordial Saludo

En cumplimiento con nuestras obligaciones contractuales y tras la validación y aprobación por parte de esta interventoría, nos permitimos remitir la documentación correspondiente al Acta de obra No. 08 del contrato de obra No. 24001286 H4, correspondiente al período comprendido entre el 16 de enero y el 15 de febrero de 2026, correspondientes a la etapa de construcción contractual.

A continuación, se relacionan los documentos anexos:

- Pre factura de acta parcial de obra No. 08
- Acta de resumen recibo parcial de obra No. 08
- Liquidación IVA Acta parcial No. 08
- Acta parcial de obra No. 08 (Formato PDF y excel)
- Certificación de la factura por interventoría
- Certificación de uso del anticipo por la interventoría
- Certificación de aportes a parafiscales por la interventoría
- Certificación de aportes a parafiscales del Consorcio Dorado 2025
- Planillas de seguridad social
- Certificación bancaria
- RUT
- Certificación de la consignación de los rendimientos financieros
- Informe mensual de enero de 2026
- Memorias de cantidades

- Oficio remisorio del acta a cobrar

Cordialmente,

LUIS FERNANDO VARGAS RODRIGUEZ
Director de Interventoría
CONSORCIO AEROPUERTOS JV

Anexos: Acta parcial de obra No. 08 (676 folios)
Planos acta parcial No. 08

Copia: N/A

Consecutivo correspondencia
Luis V.
D.M: Contrato No. 24001375 H3 de 2025