
Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Comienzo	Fin
1			**1 CONTRATAR LAS OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO EN CUMPLIMIENTO A ORDEN JUDICIAL DEL JUZGADO 12 ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA ORAL BOGOTÁ AL INMUEBLE DENOMINADO CED CENTENARIO PARA LA ATENCIÓN PARCIAL SEG UNDA ETAPA DE PRIMEROS AUXILIOS EN VIRTUD DE ACCIÓN**	**jue 29/01/26**	**sáb 14/03/26**
2			1.1 FECHA DE INICIO	jue 29/01/26	jue 29/01/26
3			1.2 ACTIVIDADES PREVIAS - PREPARACION Y GESTION DOCUMENTAL	jue 29/01/26	lun 23/02/26
4			1.3 SUMINISTRO E INSTALACION CERRAMIENTO DE SEGURIDAD TIPO REF. NYLOFORD 3D PRO 2.50 MT X 2.0 MT	lun 2/03/26	vie 13/03/26
5			1.4 DADO CERRAMIENTO CONCRETO 2500 PSI 30x30x50 sin refuerzo + formaleta (Incluye excavación y retiro)	mar 24/02/26	mar 10/03/26
6			1.5 ORDEN Y ASEO	sáb 14/03/26	sáb 14/03/26
7			1.6 FECHA DE TERMINACION	sáb 14/03/26	sáb 14/03/26



Proyecto: PROGRAMACION DE
Fecha: vie 20/02/26

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso			
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	Progreso manual			
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc				
Resumen	Tarea manual	solo fin	Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta				
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a				