OFICIO No 10

Pácora 09 de Mayo de 2026

Señores
AGUAS DE MANANTIALES DE PÁCORA
Cristian David Zuluaga Ramírez
Pácora, Caldas

REF: OFICIO No 10 CONTRATO AMP-029 DE 2025 CUYO OBJETO ES: APOYO A LA SUPERVISION PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO SON REALIZAR LAS OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS ZONAS URBANAS Y RURALES PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE PÁCORA

ASUNTO: SOLICITUD DE SUSPENSIÓN TEMPORAL AMP-029-2025

ATENCIÓN:
Cristian David Zuluaga: Gerente Aguas de Manantiales – gerencia@aguasdemanantiales.com

Cordial Saludo,

En atención a la solicitud de suspensión temporal recibida por parte del Grupo Civilec S.A.S. al contrato AMP-026 de 2025 y aprobada por interventoría, la cual obedece a la necesidad de garantizar el adecuado tiempo de fraguado y ganancia de resistencia del pavimento en concreto hidráulico ejecutado en el tramo de San Bartolomé, previo al recibo definitivo de las obras por parte de la interventoría y supervisión, me permito solicitar de la manera más cordial la suspensión temporal del contrato AMP-029 de 2025 cuyo objeto es "APOYO A LA SUPERVISION PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO SON REALIZAR LAS OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS ZONAS URBANAS Y RURALES PRIORIZADAS EN EL MUNICIPIO DE PÁCORA" por el mismo plazo de suspensión de 13 días, hasta el día 22 de mayo de 2026, con el ánimo de garantizar el correcto recibo de las obras realizadas en su correcto funcionamiento por parte de esta supervisión y posterior supervisión en el recibo y liquidación del contrato.

Quedo atento a cualquier inquietud, muchas gracias por la atención prestada

Santiago González Pérez
Apoyo a la Supervisión
Correo: sagonzalezpe@gmail.com