ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Jurídica)

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista CONSORCIO TRABAJOS VIALES sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento al objeto del contrato y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se certifica su cumplimiento y se autoriza el pago correspondiente.

a: al periodo comprendido entre el 21 de enero de 2026 al 20 de abril de 2026

Contrato:	No. FDLF-COP-485-2025
Tipo de Contrato:	Contrato de obra
Contratista:	CONSORCIO TRABAJOS VIALES
NIT	No. 901989387-8
Objeto:	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBON, A PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ DC
Plazo de Ejecución	SEIS (6) MESES A MONTO AGOTABLE
Fecha Iniciación:	21 de enero de 2026
Fecha de Terminación:	20 de julio de 2026
Prórroga(s)	No Aplica
Valor Inicial Pactado:	$ 5.775.877.600
Valor Adicional:	No Aplica
Valor a Pagar:	$785.136.059 (1er. pago)
Rubro:	cargados al Rubro O230117459920242408

El Representante Legal certificó que la empresa CONSORCIO TRABAJOS VIALES se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

En constancia se firma a los CUATRO (04) días del mes de (MAYO) de dos mil veintiséis (2026).

Interventor o Supervisor,

PAOLA ANDREA OSORIO LOZANO
C.C. No. 1.016.008.575 de Bogotá
alcaldesa Local de Fontibón

GILBERTO MATÍNEZ ARGUELLES
C.C. No. 72.311.243 de Bogotá
Interventoría

2

CONSORCIO TRABAJOS VIALES

NIT 901989387-8
Dirección: CL 21 10 32 OF 401
TUNJA, Colombia
Correo: contabilidad.mepsatsas@gmail.com
Teléfono: 3108023979

Factura Electrónica de Venta
TBV-2

Emisión: 29/04/2026 14:59:07
Expedición: 29/04/2026 15:00:00
Vencimiento: 29/04/2026
Tipo factura: Estandar

Resolución y/o Autorización de facturación No 18764105767914 - Período 11/02/2026 - 11/02/2028 del TBV 1 al TBV 100

DATOS DEL CLIENTE

Tipo de Documento: NIT
Número de Documento: 899999061 - 6
Razón social: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
Dirección: Cdi.fontibon@gobiernobogota.gov.co, BOGOTÁ, D.C., Colombia
Teléfono: 13820660
Email: Cdi.fontibon@gobiernobogota.gov.co

CONDICIONES

Vendedor: JORGE ENRIQUE PINTO
Pedido: N/A
Forma de pago: CONTADO
TRANSFERENCIA DEBITO BANCARIA

#	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNIT.	DESC.	IMP	TOTAL
1		ACTA PARCIAL No. 1 DEL CONTRATO FDLF-COP-485-2025 CUYO OBJETO ES EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C	1	Unidad	785.136.059,00	0,00		785.136.059,00

AIU

AGRADECEMOS CONSIGNAR A LA CUENTA BANCARIA CUENTA DE AHORROS No.52846000000095 DEL BANCO BANCOOMEVA

Total de Items:	1
Divisa:	COP
Subtotal:	785.136.059,00
IVA:	0,00
Ajuste al peso:	0,00
Total a Pagar:	**785.136.059,00**

Son: **SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS MCTE**

CUFE: **a8fdd921fc72c4d20d10c39652bec871e384a3d501456dc9e11050a73e68b57e723ea9c096da965b8e718547b49c214d**

Proveedor Tecnológico: Dataico S.A.S. Nit: 901.223.648-8 Nombre del Software: DATAICO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764105767914

(415)7707212489984(8020) 001876410576791 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 9 8 9 3 8 7	8				

11. Razón social
CONSORCIO TRABAJOS VIALES

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Tunja — Cód. 2 0

24. Dirección
CL 21 10 32 OF 401

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Boyacá	Tunja

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción tablecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

ma del solicitante

DIAN
2026-02-11 / 09:38:32 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres PINTO RIAÑO JORGE ENRIQUE
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 7228649 1004. DV 5
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO TRABAJOS VIALES

997. Fecha formalización 2026-02-11/09:38:32

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764105767914

(415)7707212489984(8020) 001876410576791 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
901989387	8				

11. Razón social
CONSORCIO TRABAJOS VIALES

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO TRABAJOS VIALES CL 21 10 32 OF 401	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	TBV	1	100	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141234972505

(415)7707212489984(8020) 000014123497250 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 9 8 9 3 8 7	8	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO TRABAJOS VIALES

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Tunja 0 0 1

41. Dirección principal
CL 21 10 32 OF 401

42. Correo electrónico mallavialfontibon2025@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 8 0 2 3 9 7 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 5 0 7 1 6							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 7	1	4	1	6	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros																				Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																						57. Modo			
																						58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2026-02-11 / 12:13:50PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141234972505

(415)7707212489984(8020) 000014123497250 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 9 8 9 3 8 7	8	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 5 0 7 1 6	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 5 0 7 1 6	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	0	%
83. Nacional público	0 . 0	%
84. Nacional privado	0 . 0	%
85. Extranjero	0	%
86. Extranjero público	0 . 0	%
87. Extranjero privado	0 . 0	%

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141234972505

(415)7707212489984(8020) 000014123497250 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 8 9 3 8 7	8	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 5 0 9 2 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 2 2 8 6 4 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PINTO	RIAÑO	JORGE	ENRIQUE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 5 0 7 1 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 8 2 8 4 1 5 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
REYES	VILLARREAL	JOSE	LUIS

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO identificado con cedula de ciudadanía N° 7.228.649 de Duitama, en mi condición de representante legal del CONSORCIO TRABAJOS VIALES identificado con NIT 901.989.387-8, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la firma. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y las cotizaciones al régimen contributivo de salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente, considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales vigentes.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 29 días del mes de abril de 2026.

JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO
Representante Legal
CONSORCIO TRABAJOS VIALES
CC. 7.228.649 de Duitama

RESI PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901999387	8	CONSORCIO TRABAJOSVIALES	B	02	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
11-1	CL 21 10 32 OF 401		3108023979			EMP.ALDIA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

ÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-03	37058464	Y	2026-04-21	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.097.100	0	BANCO DE BOGOTA
° AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
9	37058464	2026-04-22	Pagada							

EMPLEADO				NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				Exento de Parafiscales	Actividad Económica
ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total		
CC 546n903	ALSINA VELASQUEZ JORGE MARIO	1.750.905																	0			0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	5429001
CC 79952724	RODRIGUEZ SERRANO WILLIAM GIOVANNI	1.750.905																	0			0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	5429001
CC 8828454	REYES VILLARREAL JOSE LUIS	1.750.905																	0			0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	5429001
CC 1010027868	CRUZ RODRIGUEZ DANIEL ORLANDO	1.750.905																	0			0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	5429001
CC 1018478828	TIUZO GARCIA JULLY ALEJANDRA	1.750.905																	0			0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	5429001
CC 1019043398	ACERO LUPPI LUIS OCTAVIO	1.750.905																	0			0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	5429001
CC 1049630484	SANABRIA VERGARA JHONNATAN SANTIAGO	1.750.905																	0			0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	5429001
CC 1053584122	LOPEZ BLANCO ANDERSON	1.750.905																	0			0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	5429001
CC 1057965437	PATIÑO SANCHEZ LAURA MELISSA	1.750.905																	0			0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	121.900	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	121.900	N	5429001

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901959387	8	CONSORCIO TRABAJOSVIALES	B	02	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4290	Juridica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
11-1	CL 21 10 32 OF 401		3108023979			EMP.ALDIA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

ÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-03	37058464	Y	2026-04-21	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1,097,100	0	BANCO DE BOGOTA
Iº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
9	37058464	2026-04-22	Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	0	15.758.145	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
?(Administradoras: 1)				9	1.097.100	0	0	0	1.097.100
RL SURA	14-11	890903790	5	9	1.097.100	0	0	0	1.097.100
n Total					1.097.100	0	0	0	1.097.100

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTO..QUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1016027868	DANIEL ORLANDO CRUZ RODRIGUEZ	KR 598 BIS #128B-87 APTO 302	4070862	danicruz1124@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		72569201	06/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$4.000.000	$1.240.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	500.000	0		0		0	0	0	0	500.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	640.000	0	0	0	0	0	0		640.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	20.900				20.900	0	0	20.900			209	20.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	80.000	0	0	80.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	500.000	500.000
Pensión	1	640.000	640.000
Riesgos Laborales	1	20.900	20.900
CCF	1	80.000	80.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	1.240.900	1.240.900

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTO..QUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1016027868	DANIEL ORLANDO CRUZ RODRIGUEZ		KR 59B BIS #128B-87 APTO 302	4070862	danicruz1124@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		72569201	06/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$4,000,000	$1,240,900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1016027868	CRUZ RODRIGUEZ DANIEL ORLANDO	59	0			N																	23100I	4,000,000	30	640,000	0	0	0	0	EPS017	4,000,000	30	500,000	14-23	4,000,000	30	1	20,900	CCF22	4,000,000	30	80,000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1057595437		PATIÑO SANCHEZ LAURA MELISSA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KRA 28 2 41	SOGAMOSO-BOYACA	3103436374	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	166900660	9501942915	1	2026/04/13	2026/03/25	BANCOLOMBIA	0	$499,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

							SALARIO			PENSION													SALUD					
:t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	Vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.750.905	No		PROTECCION	30	$ 1.750.905	16%	SIN RIESGO	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200		SANITAS	30	$ 1.750.905	12,5%	$ 218.900	$
																					$ 280.200						$ 218.900	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 218.900			0	$ 0	0%	$ 0		0	$ 0	0%	1	$ 0	0	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$ 218.900						$ 0						$ 0				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1057595437		PATIÑO SANCHEZ LAURA MELISSA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KRA 28 2 41	SOGAMOSO-BOYACA	3103436374	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	166900660	9501942915	I	2026/04/13	2026/03/25	BANCOLOMBIA	0	$499,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$499,100	$0	$0	$499,100

2026/03/25 02:58 PM

UMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1049630484	0	JHONNATAN SANTIAGO SANABRIA VERGARA	I	0	SINARP - SINARP	ÚNICA	0112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	CALLE 45 N 4 79		3148522360		ING.SANTIAGOSANABRIAV@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-03	36778527	I	2026-04-21	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	499.100	0	BANCOOMEVA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36778527	2026-04-22	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1049630484	SANABRIA VERGARA JHONNATAN SANTIAGO	1.750.905																		0		30	30	0	0	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.905	218.900	KBI CCF-SINCCF	0	0	0	0	0,00000	0	0	0	0	0	03	0	499.100	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1049630484	0	JHONNATAN SANTIAGO SANABRIA VERGARA	I	0	SINARP - SINARP	ÚNICA	0112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	CALLE 45 N 4 79		3148522360		ING.SANTIAGOSANABRIAV@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-03	36778527	I	2026-04-21	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	499.100	0	BANCOOMEVA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36778527	2026-04-22	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	0	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	0	0	280.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	280.200	0	0	0	280.200
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	0	0	218.900
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	218.900	0	0	0	218.900
Gran Total					499.100	0	0	0	499.100

JMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901989387	8	CONSORCIO TRABAJOSVIALES	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
11-1	CL 21 10 32 OF 401		3108023979			EMP.ALDIA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-04	37058378	E	2026-04-21	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.965.300	0	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	37058378	2026-04-22	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 80319232	GONZALEZ RUEDA JOSE EDGARDO	3.500.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.500.000	560.000	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	3.500.000	140.000	COLSUBSIDIO-CCF22	3.500.000	140.000	3.500.000	243.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.083.600	S	5429001
2	CC 1004898941	SANCHEZ MACHADO ANDREA TATIANA	1.750.905	F	X															0			28	28	28	28	COLPENSION ES-25-14	1.634.178	424.900	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.634.178	65.400	COLSUBSIDIO-CCF22	1.634.178	65.400	1.634.178	113.806	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	669.500	S	5429001
3	CC 1033749778	JIMENEZ ORTIZ FAIBER HONORIO	2.500.000	F	X															0			6	6	6	6	PORVENIR-270301	500.000	80.000	0	0	EPS SURA-EPS010	500.000	20.000	COLSUBSIDIO-CCF22	500.000	20.000	500.000	34.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	154.800	S	5429001
4	CC 1071580031	CUBILLOS TOVAR LUIS ALBEIRO	2.500.000	F	X															0			28	28	28	28	PORVENIR-230301	2.333.334	373.400	0	0	SANITAS-EPS005	2.333.334	93.400	COLSUBSIDIO-CCF22	2.333.334	93.400	2.333.334	162.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	722.700	S	5429001
5	CC 1091659053	JULIO GUERRERO ROBINSON	1.750.905	F	X															0			21	21	21	21	PORVENIR-230301	1.225.634	196.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.225.634	49.100	COLSUBSIDIO-CCF22	1.225.634	49.100	1.225.634	85.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	379.800	S	5429001
6	CC 1097391763	RODRIGUEZ PARDO LINA MARCELA	3.500.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.500.000	400.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.500.000	100.000	COLSUBSIDIO-CCF22	2.500.000	100.000	2.500.000	174.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	774.000	S	5429001
7	CC 1120574429	OSPINA LOPEZ MARILYN	2.500.000	F	X															0			7	7	7	7	PORVENIR-230301	583.334	93.400	0	0	EPS SURA-EPS010	583.334	23.400	COLSUBSIDIO-CCF22	583.334	23.400	583.334	40.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	180.900	S	5429001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901959387	8	CONSORCIO TRABAJOSVIALES	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
11-1	CL 21 10 32 OF 401		3108023979			EMP.ALDIA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-04	37058378	E	2026-04-21	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.965.300	0	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	37058378	2026-04-22	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
12.276.480	12.276.480	12.276.480	12.276.480	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				7	2.127.900	0	0	0	2.127.900
PORVENIR	230301	800224808	8	6	1.703.000	0	0	0	1.703.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	424.900	0	0	0	424.900
EPS(Administradoras: 4)				7	491.300	0	0	0	491.300
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	1	140.000	0	0	0	140.000
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	1	65.400	0	0	0	65.400
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	242.500	0	0	0	242.500
EPS SURA	EPS010	800088702	2	2	43.400	0	0	0	43.400
ARP(Administradoras: 1)				7	854.800	0	0	0	854.800
ARL SURA	14-11	890903790	5	7	854.800	0	0	0	854.800
CCF(Administradoras: 1)				7	491.300	0	0	0	491.300
COLSUBSIDIO	CCF22	860007336	1	7	491.300	0	0	0	491.300
Gran Total					3.965.300	0	0	0	3.965.300

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTO..QUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79952724	WILLIAM GIOVANNI RODRIGUEZ SERRANO	tv 30 n 14 14	7777777	emp.aldia@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOYACÁ	DUITAMA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		76704239	21/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$0	$512.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	218.900	0		0		0	12	1.800	0	220.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	12	2.300	0	282.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	9.200				9.200	12	100	9.300			92	9.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	12	0	0	0
ICBF				
0	12	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	220.700
Pensión	1	280.200	282.500
Riesgos Laborales	1	9.200	9.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	508.300	512.500

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTO..QUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79952724	WILLIAM GIOVANNI RODRIGUEZ SERRANO	tv 30 n 14 14	7777777	emp.aldia@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOYACÁ	DUITAMA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		76704239	21/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$0	$512.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Colsenia	Sustitu	Extranjero	Colomb. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 79952724	RODRIGUEZ SERRANO WILLIAM GIOVANNI	59	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	218.800	14-11	1.750.905	30	1	9.200		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

23

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1018478828	JULLY ALEJANDRA TIUZO GARCIA	CARRERA 11 17A 39 APTO 201	3118927	jualtiuga@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOYACÁ	DUITAMA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		76670027	21/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$0	$503.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD					RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza exterior	Exonerado	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1018478828	TIUZO GARCIA JULLY ALEJANDRA	3	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS037	1.750.905	30	218.800			0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Bancoomeva

NIT 900.406.150-5

OFICINA Duitama

CERTIFICA QUE:

La Empresa CONSORCIO TRABAJOS VIALES, identificada con Nit:901.989.387, tiene vínculos financieros con nuestra entidad a través del producto Cuenta de Ahorros No.52846000000095, con apertura el día 2026/02/02 la cual se encuentra Activa a la fecha y presenta un buen manejo.

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado a los Siete (7) días del mes de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026).

Atentamente,

Colaborador Bancoomeva

Usuario: LMRP6300

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO E INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA DE PRESENTACIÓN: 4 DE MAYO DE 2026 NÚMERO INFORME: 1 PERÍODO: ENERO 21 DE 2026– ABRIL 20 DE 2026	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	FDLF-COP-485-2025 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO TRABAJOS VIALES
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN (CEDENTE CUANDO APLIQUE)	N.A.
NOMBRE DEL CONTRATISTA (CESIONARIO CUANDO APLIQUE)	N.A.
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN	NIT 901989387-8
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	SEIS (6) MESES A MONTO AGOTABLE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 5.775.877.600
NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	1836 (28/10/2025)
VALOR DEL PERIODO DE COBRO	$785.136.059 Cargados al Rubro O230117459920242408
FECHA ACTA DE INICIO	21 DE ENERO DE 2026
PRÓRROGA[1]	N.A.
ADICIÓN	N.A.
SUSPENSIÓN	N.A.
REINICIO	N.A.
CESIÓN (CUANDO APLIQUE)	N.A.
DISMINUCIÓN DE PLAZO (CUANDO APLIQUE)	N.A.
REDUCCIÓN DE VALOR (CUANDO APLIQUE)	N.A.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 5.775.877.600
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	SEIS (6) MESES A MONTO AGOTABLE
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS, SUSPENSIONES O DISMINUCIÓN DE PLAZO)	20 JULIO DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBON, A PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ DC

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL		
EPS	ARL	PENSION
EPS Sura, Sanitas EPS, , Compensar EPS y Nueva EPS.	Sura Riesgos Profesionales	Porvenir, Colpensiones, Colfondos y Protección.

NÚMERO DE PLANILLA	PERIODO COTIZADO
95019429I5	2026-04

[1] Si el contrato presenta más de una suspensión y/o adición y/o prórroga se deben incluir las filas requeridas para el registro de la información

DESARROLLO DEL INFORME	
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 1	
1. Garantizar toda la logística necesaria para llevar a cabo la realización de cada una de las actividades requeridas por la Alcaldía Local de Fontibón.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
El consorcio trabajos viales ha adelantado toda la logística necesaria para llevar a cabo todas las actividades requeridas por la alcaldía de fontibón	Diseños, ensayos de laboratorio, plan de gestión ambiental sst social de ensayos de laboratorio, etc
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 2	
2. Cumplir todos y cada uno de los requerimientos señalados en el pliego de condiciones, estudios previos, anexo técnico y demás anexos, así como la normatividad aplicable al servicio contratado, de tal forma que se garantice la adecuada prestación del servicio.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
Se ha cumplido con cada uno de los requerimientos exigidos en el pliego de condiciones tanto en la etapa de diseños como en la etapa de obra garantizando la adecuada prestación del servicio	Diseños, ensayos de laboratorio, plan de gestión ambiental sst social de ensayos de laboratorio etc
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 3	
3. Presentar ante el supervisor y/o apoyo a la supervisión del contrato las hojas de vida, con sus respectivos anexos, incluido soportes académicos y de experiencia, así como la verificación de antecedentes, del personal mínimo requerido, previo a la suscripción del acta de inicio de ejecución del contrato.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
Las hojas de vida se radicaron mediante correo CTV-2025-001 el 12 de diciembre de 2025	Hojas de vida en medio magnético
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 4	
4. Dar cumplimiento al Acuerdo local 015 de 2016 adelantando las respectivas presentaciones públicas ante la JAL, para lo cual deberá entregar al supervisor y/o apoyo a la supervisión del contrato el debido soporte que evidencie la solicitud de agendamiento, la información a pre- sentar y la ejecución de la actividad.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
Se han realizado diferentes reuniones con las JAL de los barrios de Fontibón informando a la comunidad el estado del contrato diseños de construcción y fechas de inicio de los diferentes frentes de los CIVS aprobados por la alcaldía de FONTIBÓN	Informes sociales en medio magnético
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 5	
5. Entregar el informe de los eventos desarrollados con registro fotográfico, planillas de asistencia y demás medios de verificación.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**

Durante el presente periodo no se realizó dicha actividad porque el contrato se encuentra en la etapa de ejecución de actividades preliminares.	Informes sociales en medio magnético
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 6	
6. Realizar el seguimiento oportuno a la prestación de los servicios acordados para la ejecución de cada una de las actividades requeridas en los eventos realizados.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
Se ha realizado seguimiento oportuno a todos los servicios prestados por parte del contratista en el periodo de enero 21 a abril 20 de 2026 en todos los eventos realizados.	Diseños, ensayos de laboratorio, plan de gestión ambiental sst social de ensayos de laboratorio etc
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 7	
7. Cumplir con la metodología y procedimientos establecidos para la realización y aprobación de las actividades en el marco del presente proceso.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
El contratista ha dado cumplimiento a todos los procesos y metodologías exigidas para la aprobación de las actividades del presente contrato.	Diseños, ensayos de laboratorio, plan de gestión ambiental sst social de ensayos de laboratorio etc
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 8	
8. Presentar los presupuestos preliminares del desarrollo de los eventos para la revisión y aprobación del supervisor del contrato; en el caso que deban ser ajustados, el Contratista tendrá que realizar las correcciones correspondientes y enviarlo nuevamente. En ningún caso el pre- supuesto aprobado para cada actividad podrá sobrepasar los precios ofertados. No se podrán realizar compromisos ni ejecutar gastos que no estén aprobados previamente por el supervisor del contrato.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
El contratista ha presentado los presupuestos a la interventoría de acuerdo a las exigencias que se han presentado durante el desarrollo de la etapa de estudios y diseños realizando los debidos ajustes.	Presupuestos entregados en medio magnético en el periodo del presente informe
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 9	
9. Disponer del personal señalado en el anexo técnico para el desarrollo de los eventos deportivos.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
El contratista cuenta con el personal exigido en el anexo técnico para la ejecución de la obra	Hojas de vida en medio magnético
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 10	
10. Contar con recurso humano, equipos y elementos de respaldo para remplazar los que puedan presentar ausencias, fallas o daños antes o durante el desarrollo de las actividades, sin costos adicionales para la Alcaldía local de Fontibón.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**

EL contratista cuenta con personal de respaldo para reparar los fallos y/o daños que se han presentado en la etapa de ejecución de la obra Sin costo adicional a la alcaldía local de FONTIBÓN	Hojas de vida del personal en medio magnético documentación de maquinaria en medio magnético
OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 11	
11. Realizar e implementar cuando se requiera para los eventos de alta y media complejidad el documento del Plan de Manejo de Tránsito - PMT, para ello debe contar con el personal idó- neo, elementos y material.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
El contratista ha solicitado he implementado los Planes de manejo de tránsito de los CIVS que se encuentran en ejecución y de los que se van a ejecutar para el desarrollo total del contrato	Planes de manejo de tránsito en medio magnetico
12. Atender los patrones de imagen y diseño institucional establecidos por la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Alcaldía local de Fontibón. Es importante anotar que toda la producción escrita, en audio y video que surjan de la realización de las actividades en el marco de los eventos es propiedad de la Alcaldía Local de Fontibón.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
El contratista ha adoptado para todas sus presentaciones los diseños de imagen establecidos por la alcaldía local de FONTIBÓN.	Informes sociales en medio magnético
13. Dar respuesta inmediata al supervisor del contrato por parte de la Alcaldía local de Fontibón, sobre lo relacionado con cada actividad.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
El contratista ha dado respuesta oportuna a todos los requerimientos que ha solicitado la alcaldía local de FONTIBÓN	Documentación en medio magnético
14. Realizar el montaje, desmontaje y transporte de los equipos requeridos para el desarrollo de los eventos en el horario indicado por el supervisor del contrato (los costos de montaje, desmon- taje y transporte están incluidos dentro del servicio).	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
El contratista ha realizado el traslado de la maquinaria y equipos a cada uno de los CIVS intervenidos en los horarios requeridos por la supervisión.	Documentación de maquinaria en medio magnetico
15. Tramitar con la oportunidad debida las licencias, autorizaciones y permisos a que hubiera lugar para el cumplimiento de todas las obligaciones que le corresponden en los términos para la prestación del servicio objeto del presente proceso de selección.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
Durante el periodo no se han tramitado licencias ni permisos para realizar las labores correspondiente por q no se ha necesitado.	N/A

16. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía al supervisor del contrato por parte de la Alcaldía de Fontibón.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
Durante el periodo el contratista no a reportado novedades o anomalías que afecten significativamente el desarrollo del presente contrato.	N/A
17. Rendir y elaborar los informes y conceptos, que se soliciten en desarrollo del contrato.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
El contratista ha entregado los informes exigidos en el presente contrato	Informes técnicos ambientales sst sociales etc en medio magnético
18. Presentar las facturas correspondientes para el respectivo pago con sus respectivos soportes.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
El contratista presenta factura de corte 1 correspondiente al periodo correspondido en el presente informa	Factura entregada en medio magnético
19. El fabricante deberá utilizar materiales reciclados para el embalaje del producto y los insumos. (No se permite el uso de poliestireno expandido-icopor-, ni cualquier plástico de un solo uso), en cumplimiento del Decreto Distrital 317 de 2021, Por medio del cual se reglamenta el Acuerdo Distrital No. 808 del 2021 y se establecen medidas para reducir progresivamente la adquisición y consumo de plásticos de un solo uso en las Entidades del Distrito Capital". Si aplica	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
En el presente periodo el contratista no ha utilizado material reciclado ya que en los estudios y diseños y los CIVS intervenidos no cuenta con materiales reciclados los cuales se utilizaran en otros CIVS priorizados.	En el presente periodo no se utilizado materiales reciclados
21. El contratista debe utilizar elementos o insumos biodegradables o de bajo impacto ambiental	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
El contratista esta realizando la disposición de sobrantes a los botaderos autorizados por la interventoría y la alcaldía local de FONTIBÓN.	Documentos botadero

22. Tomar las medidas necesarias para evitar la contaminación ambiental durante sus operaciones. (No dejar sustancias con materiales nocivos para la flora, fauna, salud humana o animal). Para esto deberá tener en cuenta lo estipulado en la y el procedimiento Gestión Integral de Residuos Sólidos de la entidad.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
El en presente informe no ha tenido la necesidad de usar productos biodegradables ya que no se encuentran estipulados dentro del diseño.	Para presente periodo no aplica
22. Tomar las medidas necesarias para evitar la contaminación ambiental durante sus operaciones. (No dejar sustancias con materiales nocivos para la flora, fauna, salud humana o animal). Para esto deberá tener en cuenta lo estipulado en la y el procedimiento Gestión Integral de Residuos Sólidos de la entidad.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
El contratista ha tomado las medidas necesarias para evitar contaminación ambiental.	Informes ambientales en medio magnético
23. Garantizar que el personal que preste el servicio a su nombre cuentan con la edad mínima para trabajar, así como también no promueve el trabajo infantil, mediante una declaración firmada	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
El contratista no ha contratado personal menores de edad, ni personal que no cuenta con la edad mínima para trabajar.	Documentación del personal contratado en medio magnetico
24. Garantizar que el personal que presta el servicio se encuentra afiliado al sistema de seguridad social y salud en el trabajo	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
El contratista tiene todo el personal afiliado al sistema de seguridad social y salud en el trabajo	25.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO E INFORME DE ACTIVIDADES

24. Garantizar que el personal que presta el servicio se encuentra afiliado al sistema de seguridad social y salud en el trabajo	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
En el presente periodo no se ha realizado las inspecciones ambientales por parte de SGD/alcaldía local de FONTIBÓN	Para el presente periodo no aplica

FIRMAS

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las efectivamente desarrolladas en el período indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

INTERVENTOR

Firma:

Nombre: GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
REP. LEGAL – CONSORCIO FONTIBÓN 2025.
Cédula: 72.311.243 DE PUERTO COLOMBIA

DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificados los soportes allegados por el contratista manifiesto que el/la contratista, ha cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato.

Así mismo, certificó el cumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales) por parte del contratista, en los términos establecidos en el Parágrafo 1 del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 244 de la Ley 1955 de 2019. Cabe señalar que, tratándose de personas naturales, no es obligatorio el pago de los aportes parafiscales relativos al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, por lo que dicha verificación se limita al cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social, incluidos los correspondientes a la ARL (Administradora de Riesgos Laborales), cuando aplique.

SUPERVISOR/INTERVENTOR

Nombre: PAOLA ANDREA OSORIO LOZANO
Cargo: ALCALDESA LOCAL DE FONTIBÓN.
Firma:

CONTRATISTA

Nombre: JORGE PINTO
Cargo: REPRESENTANTEL LEGAL CONSORCIO TRABAJOS VIALES
Firma:

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON PROVEEDORES PERSONA JURÍDICA

SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	FDLF-COP-485-2025
Periodo y/o No. de Pago	ENERO 21 – ARBIL 20 DE 2026 – Pago No. 1
Nombre Del Contratista	CONSORCIO TRABAJOS VIALES
Nit:	901989387-8
Objeto Del Contrato	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBON, A PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ DC
Fecha de Inicio	21 DE ENERO DE 2026
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	20 DE JULIO DE 2026
Póliza	98648–28446 Expedidas por BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA. (Fecha aprobación: 10/03/2026)

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)			
Tipo de Modificación	**Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)**	**Modificación (Valor / Plazo / Clausula)**	**PÓLIZA aprobada y vigente**
ADICIÓN	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PRORROGA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
SUSPENSIÓN	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
OTRO SI	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

OBSERVACIONES: NO APLICA.

SEGUIMIENTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO

Durante el presente periodo, el Contrato de Obra Publica FDLF-COP-485-2025, en donde se adelantaron las siguientes acciones:

- Entrega de pólizas exigidas por el anexo técnico
- Entrega de diagnósticos y diseño de las estructuras de pavimentos y andenes que serán intervenidos
- Entrega e implementación planes de gestión ambiental, social y SST en cumplimiento a los lineamientos definidos en el anexo técnico del contrato de obra
- Se inicio obra realizando las siguientes actividades

	1. PRELIMINARES		
1001	3007	REPLANTEO GENERAL	M2
NP	NP	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (ESPESOR VARIABLE. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M2
1003	4613	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3
	2. EXCAVACIONES Y EXPLANACIONES		
2001	3710	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3
2002	3464	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	M3
2003	4908	MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M3
2004	4613	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3
	3. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE		
3001	3800	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2
3002	4015	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2
3003	6016	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO)	M3

Es importante tener en cuenta que el acta parcial de cobro No. 1 presentada por el contratista corresponde al pago mensual correspondiente al periodo enero – abril 2026 de acuerdo con lo estipulado en la CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO de la minuta del Contrato de obra FDLF-COP-485-2025.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES ADELANTADAS
1. Garantizar toda la logística necesaria para llevar a cabo la realización de cada una de las actividades requeridas por la Alcaldía Local de Fontibón.	El consorcio trabajos viales ha adelantado toda la logística necesaria para llevar a cabo todas las actividades requeridas por la alcaldía de fontibón

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON PROVEEDORES PERSONA JURÍDICA

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES ADELANTADAS
2. Cumplir todos y cada uno de los requerimientos señalados en el pliego de condiciones, estudios previos, anexo técnico y demás anexos, así como la normatividad aplicable al servicio contratado, de tal forma que se garantice la adecuada prestación del servicio.	Se ha cumplido con cada uno de los requerimientos exigidos en el pliego de condiciones tanto en la etapa de diseños como en la etapa de obra garantizando la adecuada prestación del servicio
3. Presentar ante el supervisor y/o apoyo a la supervisión del contrato las hojas de vida, con sus respectivos anexos, incluido soportes académicos y de experiencia, así como la verificación de antecedentes, del personal mínimo requerido, previo a la suscripción del acta de inicio de ejecución del contrato.	Las hojas de vida se radicaron mediante correo CTV-2025-001 el 12 de diciembre de 2025
4. Dar cumplimiento al Acuerdo local 015 de 2016 adelantando las respectivas presentaciones públicas ante la JAL, para lo cual deberá entregar al supervisor y/o apoyo a la supervisión del contrato el debido soporte que evidencie la solicitud de agendamiento, la información a presentar y la ejecución de la actividad.	Se han realizado diferentes reuniones con las JAL de los barrios de Fontibón informando a la comunidad el estado del contrato diseños de construcción y fechas de inicio de los diferentes frentes de los CIVS aprobados por la alcaldía de FONTIBÓN
5. Entregar el informe de los eventos desarrollados con registro fotográfico, planillas de asistencia y demás medios de verificación.	Se han entregado 3 informes sociales donde se evidencias las reuniones realizadas por el contratista en compañía de la interventoría
6. Realizar el seguimiento oportuno a la prestación de los servicios acordados para la ejecución de cada una de las actividades requeridas en los eventos realizados.	Se ha realizado seguimiento oportuno a todos los servicios prestados por parte del contratista en el periodo de enero 21 a abril 20 de 2026 en todos los eventos realizados.
7. Cumplir con la metodología y procedimientos establecidos para la realización y aprobación de las actividades en el marco del presente proceso.	El contratista ha dado cumplimiento a todos los procesos y metodologías exigidas para la aprobación de las actividades del presente contrato.
8. Presentar los presupuestos preliminares del desarrollo de los eventos para la revisión y aprobación del supervisor del contrato; en el caso que deban ser ajustados, el Contratista tendrá que realizar las correcciones correspondientes y enviarlo nuevamente. En ningún caso el pre- supuesto aprobado para cada actividad podrá sobrepasar los precios ofertados. No se podrán realizar compromisos ni ejecutar gastos que no estén aprobados previamente por el supervisor del contrato.	El contratista ha presentado los presupuestos a la interventoría de acuerdo a las exigencias que se han presentado durante el desarrollo de la etapa de estudios y diseños realizando los debidos ajustes.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES ADELANTADAS
9. Disponer del personal señalado en el anexo técnico para el desarrollo de los eventos deportivos.	El contratista cuenta con el personal exigido en el anexo técnico para la ejecución de la obra
10. Contar con recurso humano, equipos y elementos de respaldo para remplazar los que puedan presentar ausencias, fallas o daños antes o durante el desarrollo de las actividades, sin costos adicionales para la Alcaldía local de Fontibón.	EL contratista cuenta con personal de respaldo para reparar los fallos y/o daños que se han presentado en la etapa de ejecución de la obra Sin costo adicional a la alcaldía local de FONTIBÓN
11. Realizar e implementar cuando se requiera para los eventos de alta y media complejidad el documento del Plan de Manejo de Tránsito - PMT, para ello debe contar con el personal idó- neo, elementos y material.	El contratista ha solicitado he implementado los Planes de manejo de tránsito de los CIVS que se encuentran en ejecución y de los que se van a ejecutar para el desarrollo total del contrato
12. Atender los patrones de imagen y diseño institucional establecidos por la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Alcaldía local de Fontibón. Es importante anotar que toda la producción escrita, en audio y video que surjan de la realización de las actividades en el marco de los eventos es propiedad de la Alcaldía Local de Fontibón.	El contratista ha adoptado para todas sus presentaciones los diseños de imagen establecidos por la alcaldía local de FONTIBÓN.
13. Dar respuesta inmediata al supervisor del contrato por parte de la Alcaldía local de Fontibón, sobre lo relacionado con cada actividad.	El contratista ha dado respuesta oportuna a todos los requerimientos que ha solicitado la alcaldía local de FONTIBÓN
14. Realizar el montaje, desmontaje y transporte de los equipos requeridos para el desarrollo de los eventos en el horario indicado por el supervisor del contrato (los costos de montaje, desmon- taje y transporte están incluidos dentro del servicio).	El contratista ha realizado el traslado de la maquinaria y equipos a cada uno de los CIVS intervenidos en los horarios requeridos por la supervisión.
15. Tramitar con la oportunidad debida las licencias, autorizaciones y permisos a que hubiera lugar para el cumplimiento de todas las obligaciones que le corresponden en los términos para la prestación del servicio objeto del presente proceso de selección.	Durante el periodo no se han tramitado licencias ni permisos para realizar las labores correspondiente por q no se ha necesitado.
16. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía al supervisor del contrato por parte de la Alcaldía de Fontibón.	Durante el periodo el contratista no a reportado novedades o anomalías que afecten significativamente el desarrollo del presente contrato.
17. Rendir y elaborar los informes y conceptos, que se soliciten en desarrollo del contrato.	El contratista ha entregado los informes exigidos en el presente contrato

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES ADELANTADAS
18. Presentar las facturas correspondientes para el respectivo pago con sus respectivos soportes.	El contratista presenta factura de corte 1 correspondiente al periodo correspondido en el presente informa
19. El fabricante deberá utilizar materiales reciclados para el embalaje del producto y los insumos. (No se permite el uso de poliestireno expandido-icopor-, ni cualquier plástico de un solo uso), en cumplimiento del Decreto Distrital 317 de 2021, Por medio del cual se reglamenta el Acuerdo Distrital No. 808 del 2021 y se establecen medidas para reducir progresivamente la adquisición y consumo de plásticos de un solo uso en las Entidades del Distrito Capital". Si aplica	En el presente periodo el contratista no ha utilizado material reciclado ya que en los estudios y diseños y los CIVS intervenidos no cuenta con materiales reciclados los cuales se utilizaran en otros CIVS priorizados.
20. El proveedor del servicio se compromete a realizar la gestión adecuada de los residuos peligrosos que genere.	El contratista esta realizando la disposición de sobrantes a los botaderos autorizados por la interventoría y la alcaldía local de FONTIBÓN.
21. El contratista debe utilizar elementos o insumos biodegradables o de bajo impacto ambiental	El en presente informe no ha tenido la necesidad de usar productos biodegradables ya que no se encuentran estipulados dentro del diseño.
22. Tomar las medidas necesarias para evitar la contaminación ambiental durante sus operaciones. (No dejar sustancias con materiales nocivos para la flora, fauna, salud humana o animal). Para esto deberá tener en cuenta lo estipulado en la y el procedimiento Gestión Integral de Residuos Sólidos de la entidad.	El contratista ha tomado las medidas necesarias para evitar contaminación ambiental.
23. Garantizar que el personal que preste el servicio a su nombre cuentan con la edad mínima para trabajar, así como también no promueve el trabajo infantil, mediante una declaración firmada	El contratista no ha contratado personal menores de edad, ni personal que no cuenta con la edad mínima para trabajar.
24. Garantizar que el personal que presta el servicio se encuentra afiliado al sistema de seguridad social y salud en el trabajo	El contratista tiene todo el personal afiliado al sistema de seguridad social y salud en el trabajo
25. Atender las inspecciones ambientales realizadas por la SDG/Alcaldía Local de Fontibón, permitiendo el recorrido por las instalaciones, realizar entrevistas al personal y obtener registro documental y fotográfico	En el presente periodo ha atendido las inspecciones ambientales por parte de SGD/alcaldía local de FONTIBÓN

"Nota: Como apoyo a la supervisión confirmó, que mediante la verificación en el aplicativo SECOP II, la oferta económica presentada fue la versión final, la cual fue evaluada y aprobada como ganadora dentro del proceso de selección correspondiente. Asimismo, se corroboró que todas las facturas relacionadas con los pagos efectuados se radicaron conforme a los términos establecidos en dicha oferta económica. Este

procedimiento garantiza la alineación entre la propuesta adjudicada y los desembolsos realizados, asegurando así la transparencia y el cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato. La revisión en SECOP II respalda la trazabilidad del proceso y refuerza la confianza en la correcta ejecución del contrato."

SEGUIMIENTO FINANCIERO

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial	$ 5.775.877.600
Valor Adición No. 1 (si aplica)	NO APLICA
Valor Adición No. 2 (si aplica)	NO APLICA
Valor Total	$ 5.775.877.600

Detalle información presupuestal del contrato

Rubro o proyecto de inversión	Meta proyecto de inversión	Inicial o adición	No. CRP	Valor CRP
O230117459920242397	Fontibón camina hacia la construcción y conservación del espacio público	Inicial	1494	775,8776,000,00
O230117459920242408	Fontibón camina hacia la construcción y conservación de la malla vial	Inicial	1494	5,000,000,000,00
Valor total de los CRP				**$ 5.775.877.600**

Detalle pagos realizados

Periodo de pago	Rubro o proyecto de inversión	Meta proyecto de inversión	No. CRP	Valor CRP	Valor Facturado	Saldo CRP
				$ 0	$ 0	$ 0
Totales				$ 0	$ 0	$ 0

Resumen ejecución financiera del contrato

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON PROVEEDORES PERSONA JURÍDICA

Concepto	Valor	
1. Valor Inicial:	$	5.775.877.600
2. Valor Adiciones:	$	-
3. Valor Total:	$	5.775.877.600
4. Valor Total Ejecutado:	$	785.135.901
5. Saldo:	$	4.900.741.669

Como apoyo a la supervisión del contrato FDLF-COP-485-2025, una vez revisada cada una de las actividades contractuales, se verifico que las especificaciones técnicas cumplen con el anexo técnico y estudios previos, valores unitarios fueron verificados con la oferta económica, se verifica el cumplimiento de las actividades correspondientes al PAGO # 1, por lo que se ordena al área de presupuesto realizar el pago correspondiente.

En constancia se firma a los CUATRO (04) días del mes de (MAYO) de dos mil veintiséis (2026).

PAOLA ANDREA OSORIO LOZANO
Cargo: Alcaldesa Local de Fontibón

GILBERTO MATÍNEZ ARGUELLES
C.C. No. 72.311.243 de Bogotá
Interventoría

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

SIPSE
Sistema de Información para la Programación Seguimiento y Evaluación de la Gestión Institucional

ALCALDÍA DE FONTIBÓN

ACTA DE INICIO

CONTRATO FDLF-COP-485-2025

CONTRATISTA: CONSORCIO TRABAJOS VIALES

OBJETO: EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

VALOR: $5.775.877.600

PLAZO: Seis (6) meses

El día veintiuno (21) de enero de 2026 se reunieron **JORGE ENRIQUE PINTO RIANO**, mayor de edad e identificado con **C.C. No.7.228.649**, representante legal del **CONSORCIO TRABAJOS VIALES** identificado con **NIT 901.989.387-8**, y el(la) doctor(a) **PAOLA ANDREA OSORIO LOZANO** mayor de edad e identificado con **C.C. No. 1.016.008.575**, en calidad de supervisor(a) del contrato **FDLF-COP-485-2025**, con el fin de iniciar el contrato.

Para constancia se firma por quienes intervinieron,

Contratista:
CONSORCIO TRABAJOS VIALES
NIT. No. **901.989.387-8**
Representante Legal **JORGE ENRIQUE PINTO RIANO**
C.C. No. 7.228.649

OSORIO LOZANO PAOLA ANDREA
Firmado digitalmente por OSORIO LOZANO PAOLA ANDREA
Fecha: 2026.01.21 13:29:59 -05'00'

Por la ALCALDÍA DE FONTIBÓN,
PAOLA ANDREA OSORIO LOZANO
C.C. No. 1.016.008.575
ALCALDESA LOCAL DE FONTIBON - SUPERVISORA

TRABAJOS VIALES	CONSORCIO TRABAJOS VIALES NIT.: 901.989.387-8		
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		Código: OP-FOR-21
	PROCESO: GESTIÓN DE OPERACIONES		Versión: 1
	BALANCE DE CANTIDADES DEL CONTRATO		Fecha: 10/10/2025

CONTRATANTE:	ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL			
NIT No:		ACTA DE CORTE # 1		FECHA DE ELABORACION
CONTRATISTA:	CONSORCIO TRABAJOS VIALES	No:	1	martes, 28 de abril de 2026
NIT No:	901.989.387-8			
VALOR DEL CONTRATO:	CINCO MIL SETESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOSCIENTOS SETETNA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 5775,877,600)	PLAZO DE EJECUCION INCIAL		6 MESES
No. DE CONTRATO	FDLF-COP-485-2025	FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN
OBJETO:	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C	21 DE ENERO DE 2026		21 DE JULIO DE 2026
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO FONTIBON 2025			
NIT No:	902.005.839-7			
No. DE CONTRATO	FDLF-CI-524-2025	FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA CUYO OBJETO ES: EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C	21 DE ENERO DE 2026		21 DE JULIO DE 2026

CANTIDADES DE OBRA

			CONDICIONES CONTRACTUALES				CANTIDADES ACTA DE CORTE 1			TOTAL A EJECUTAR	
ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUYE AIU.	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADAS CORTE 1	CANTIDADES ACUMULADAS	VR TOTAL	CANTIDAD POR EJECUTAR	VALOR TOTAL
	1. PRELIMINARES										
1001	REPLANTEO GENERAL	M2	8.839,94	$ 892,00	$ 1.167,00	$ 9.795.617,00	3.061,36	$ -	$ 3.377.856,00	5.786,58	$ 6.407.961,00
1002	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M, INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M2	4.713,31	$ 7.295,00	$ 10.072,00	$ 47.472.468,00	-	$ -	$ -	4.713,31	$ 47.472.468,00
1003	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	586,47	$ 49.661,00	$ 68.557,00	$ 36.835.210,00	381,95	$ -	$ 25.185.345,00	184,52	$ 12.649.863,00
	2. EXCAVACIONES Y EXPLANACIONES										
2001	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE)	M3	7.271,41	$ 4.904,00	$ 6.770,00	$ 49.227.473,00	1.934,40	$ -	$ 13.095.888,00	5.337,01	$ 36.131.585,00
2002	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN, INCLUYE CARGUE.	M3	1.280,72	$ 40.925,00	$ 56.487,00	$ 71.226.790,00	193,44	$ -	$ 13.929.750,00	1.087,28	$ 60.287.820,00
2003	MATERIAL SELECCIONADO, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M3	414,90	$ 94.751,00	$ 130.804,00	$ 54.270.972,00	195,87	$ -	$ 25.620.579,00	219,03	$ 28.650.393,00
2004	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	4.500,00	$ 49.661,00	$ 68.557,00	$ 308.506.500,00	2.766,19	$ -	$ 189.641.886,00	1.733,81	$ 118.864.612,00
	3. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE										
3001	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	5.701,60	$ 1.506,00	$ 2.082,00	$ 11.871.356,00	1.858,70	$ -	$ 4.076.013,00	3.742,90	$ 7.793.342,00
3002	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	M2	5.701,60	$ 11.611,00	$ 16.029,00	$ 91.395.755,00	2.598,84	$ -	$ 41.656.806,00	3.103,36	$ 49.738.949,00
3003	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJON, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECANICO)	M3	819,19	$ 128.419,00	$ 177.282,00	$ 145.228.439,00	1.207,32	$ -	$ 214.036.104,00	-388,13	$ -68.807.665,00
3004	SUBBASE GRANULAR SBG-A (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	647,82	$ 154.359,00	$ 213.061,00	$ 138.045.464,00		$ -	$ -	647,82	$ 138.045.464,00
3005	BASE GRANULAR BG-A (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR BENITIN DE 1 TONELADA)	M3	361,60	$ 177.894,00	$ 245.583,00	$ 93.806.145,00		$ -	$ -	361,60	$ 93.806.145,00
3006	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO).	M2	5.775,48	$ 3.072,00	$ 4.241,00	$ 24.493.800,00		$ -	$ -	5.775,48	$ 24.493.800,00
3007	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)	M3	893,60	$ 916.869,00	$ 1.265.753,00	$ 1.131.075.348,00		$ -	$ -	893,60	$ 1.131.075.348,00
	4. URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO										
5001	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	5.083,93	$ 1.506,00	$ 2.082,00	$ 10.584.732,00		$ -	$ -	5.083,93	$ 10.584.732,00
5002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE)	M3	2.537,74	$ 4.904,00	$ 6.770,00	$ 17.180.464,00		$ -	$ -	2.537,74	$ 17.180.464,00
5003	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN, INCLUYE CARGUE.	M3	6.224,32	$ 40.925,00	$ 56.487,00	$ 351.655.933,00		$ -	$ -	6.224,32	$ 351.655.933,00
5004	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJON, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECANICO)	M3	475,00	$ 128.419,00	$ 177.282,00	$ 84.208.950,00		$ -	$ -	475,00	$ 84.208.950,00
5005	MATERIAL SELECCIONADO, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M3	864,49	$ 94.751,00	$ 130.804,00	$ 113.078.615,00		$ -	$ -	864,49	$ 113.078.615,00
5006	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	M2	950,00	$ 11.611,00	$ 16.029,00	$ 15.227.550,00		$ -	$ -	950,00	$ 15.227.550,00
5007	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR BENITÍN DE 1 TONELADA INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE.	M3	475,00	$ 155.327,00	$ 215.809,00	$ 102.509.275,00		$ -	$ -	475,00	$ 102.509.275,00
5008	ADOQUIN DE ARCILLA TR, UNIANO 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACION Y ARENA DE SELLO)	M2	190,00	$ 70.213,00	$ 96.929,00	$ 18.416.510,00		$ -	$ -	190,00	$ 18.416.510,00
5009	ADOQUIN EN CONCRETO 200X100X60MM A25 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE BASE 4CM MORTERO 2000 PSI Y ARENA DE SELLO).	M2	468,76	$ 104.092,00	$ 143.669,00	$ 67.362.956,00		$ -	$ -	468,76	$ 67.362.956,00
5010	ADOQUIN EN CONCRETO COLOR OCRE A25 (20X10X6cm) (Suministro e instalación, trafico y base 4cm mortero 2000 PSI y arena de sello)	M2	12,35	$ 109.065,00	$ 150.550,00	$ 1.859.293,00		$ -	$ -	12,35	$ 1.859.293,00
5011	CONCRETO DE NIVELACIÓN 2000 PSI GRAVA COMUN (140 KG/CM2) (PREMEZCLADO, INCLUYE SUMINISTRO, FUNDIDA Y NIVELACIÓN Y COLOCACIÓN, NO INCLUYE REFUERZO, CURADO) PARA MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO.	M3	190,00	$ 663.098,00	$ 915.407,00	$ 173.927.330,00		$ -	$ -	190,00	$ 173.927.330,00
5012	CENEFA LINEAL EN LOSETA PREFABRICADA TACTIL ALERTA A57 / A58 ANCHO 0.20M COLOR AMARILLO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE BASE EN ARENA DE NIVELACIÓN E= 4CM Y ARENA DE SELLO).	ML	380,15	$ 24.682,00	$ 34.074,00	$ 12.953.299,00		$ -	$ -	380,15	$ 12.953.299,00
5013	CENEFA LINEAL EN LOSETA PREFABRICADA TACTIL ALERTA Y GUIA A57 / A58 ANCHO 0.40m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE BASE EN ARENA DE NIVELACIÓN e= 4cm Y ARENA DE SELLO).	ML	812,04	$ 37.492,00	$ 51.758,00	$ 31.677.837,00		$ -	$ -	812,04	$ 31.677.837,00
5014	REJILLA PREFABRICADA EN CONCRETO 0.4M X 0.4M, (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MORTERO DE 2000 PSI Y MANO DE OBRA)	UN	202,24	$ 55.794,00	$ 76.464,00	$ 15.456.111,00		$ -	$ -	202,24	$ 15.456.111,00

TRABAJOS VIALES	CONSORCIO TRABAJOS VIALES NIt.: 901.989.387-8	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Código: DP-FOR-21
	PROCESO: GESTIÓN DE OPERACIONES	Versión: 1
	BALANCE DE CANTIDADES DEL CONTRATO	Fecha: 16/10/2025

CONTRATANTE:	ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL		
NIT No:		ACTA DE CORTE # 1	FECHA DE ELABORACION
CONTRATISTA:	CONSORCIO TRABAJOS VIALES	No: 1	martes, 28 de abril de 2026
NIT No:	901.989.387-8		
VALOR DEL CONTRATO:	CINCO MIL SETESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOSCIENTOS SETETNA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 5775,877,600)	PLAZO DE EJECUCION INCIAL	6 MESES
No. DE CONTRATO	FDLF-COP-485-2025	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
OBJETO:	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C	21 DE ENERO DE 2025	21 DE JULIO DE 2025
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO FONTIBON 2025		
NIT No:	902.905.839-7		
No. DE CONTRATO	FDLF-CI-624-2025	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA CUYO OBJETO ES: EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C	21 DE ENERO DE 2025	21 DE JULIO DE 2025

CANTIDADES DE OBRA

ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES				CANTIDADES ACTA DE CORTE 1			TOTAL A EJECUTAR	
			CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUYE A.I.U.	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADAS CORTE 1	CANTIDADES ACUMULADAS	VR TOTAL	CANTIDAD POR EJECUTAR	VALOR TOTAL
5018	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS EN CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMUN, INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, SUBBASE GRANULAR CLASE B, ACERO DE REFUERZO Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS.	M2	95,00	$ 386.859,00	$ 534.046,00	$ 50.734.370,00		$ -	$ -	95,00	$ 50.734.370,00
5017	FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM ANCHO ENTRE 12-30CM	ML	1.634,93	$ 13.044,00	$ 18.007,00	$ 29.440.293,00		$ -	$ -	1.634,93	$ 29.440.293,00
5018	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI)	ML	1.243,56	$ 60.529,00	$ 83.559,00	$ 103.910.588,00		$ -	$ -	1.243,56	$ 103.910.588,00
5019	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE 3CM MORTERO DE PEGA 2000 PSI Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN).	ML	851,55	$ 66.097,00	$ 91.247,00	$ 77.701.520,00		$ -	$ -	851,55	$ 77.701.520,00
5020	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML	1.000,00	$ 71.976,00	$ 99.363,00	$ 99.363.000,00		$ -	$ -	1.000,00	$ 99.363.000,00
5021	SARDINEL BAJO A45 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML	89,92	$ 57.395,00	$ 79.234,00	$ 7.124.523,00		$ -	$ -	89,92	$ 7.124.523,00
5022	FRANJA EN ADOQUIN DE CONCRETO DEMARCADOR VISUAL A26 20X10X6CM COLOR AMARILLO. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE BASE 3CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO).	ML	1.285,30	$ 18.725,00	$ 25.850,00	$ 33.225.070,00		$ -	$ -	1.285,30	$ 33.225.070,00
5023	RAMPA VEHICULAR FUNDIDA EN EL SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (GRAVA COMUN) SUM, CONSTR. E INSTALACION, INCLUYE ACABADO EN ADOQUIN DE ARCILLA TIPO TRAFICO PESADO O SIMILAR, BASE DE 4CM UN MORTERO DE 2000 PSI	M2	327,29	$ 164.165,00	$ 226.630,00	$ 74.174.639,00		$ -	$ -	327,29	$ 74.174.639,00
5024	CONCRETO MR41 COLOR OCRE PARA RAMPAS Y ESCALERAS (PREMEZCLADO, INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, COLOCACION Y CURADO, NO INCLUYE REFUERZO).	M3	81,14	$ 921.340,00	$ 1.271.910,00	$ 103.202.141,00		$ -	$ -	81,14	$ 103.202.141,00
5025	CANECA DE ACERO INOXIDABLE M121 TIPO BARCELONA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 3000 PSI PREMEZCLADO GRAVA COMUN.	UN	17,10	$ 773.687,00	$ 1.068.068,00	$ 18.263.963,00		$ -	$ -	17,10	$ 18.263.963,00
5026	BARANDA METALICA M-82 PREFABRICADA MOV, REDUCIDA BORDE DE VIA (Incluye dados de concreto 3000psi grava común de 0,20 x 0,20m y recubrimiento en epóxico y esmalte uretano). Suministro e Instalación	ML	95,00	$ 492.874,00	$ 680.413,00	$ 64.639.235,00		$ -	$ -	95,00	$ 64.639.235,00
5027	BORDE CONTENEDOR DE RAICES A 76 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE BASE DE 3CM EN MORTERO 1:3 HECHO EN OBRA)	ML	133,87	$ 38.693,00	$ 53.662,00	$ 7.176.741,00		$ -	$ -	133,87	$ 7.176.741,00
5028	CONTENEDOR DE RAICES TIPO 820 (TIPO A) (1.2X1.2X1.40M) INC. SUMINISTRO, CONSTRUCCION Y FILTRO EN GRAVILLA, NO INC. TIERRA)	UN	8,00	$ 808.345,00	$ 1.111.779,00	$ 8.894.232,00		$ -	$ -	8,00	$ 8.894.232,00
5029	SIEMBRA DE GRAMA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE 10CM DE TIERRA NEGRA)	M2	273,35	$ 28.539,00	$ 39.598,00	$ 10.765.561,00		$ -	$ -	273,35	$ 10.765.561,00
	6. SUBESTRUCTURAS										
6001	CONCRETO 1500 PSI GRAVA COMUN PARA SOLADOS (PREMEZCLADO, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION)	M3	11,087	$ 537.331,00	$ 741.813,00	$ 8.224.110,00		$ -	$ -	11,09	$ 8.224.110,00
6002	ACERO DE REFUERZO FY 60000 PSI, SUMINISTRO E INSTALACION. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO POR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (GA0) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	18000,00	$ 4.933,00	$ 6.810,00	$ 122.580.000,00		$ -	$ -	18.000,00	$ 122.580.000,00
6004	MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL TIPO PIEDRA GRIS (REFERENCIA: PI-16, INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCION)	M2	47,61	$ 95.108,00	$ 131.297,00	$ 6.251.575,00		$ -	$ -	47,61	$ 6.251.575,00
	6. REDES HIDROSANITARIAS										
	ALCANTARILLADO										
7001	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	671,536	$ 60.287,00	$ 83.226,00	$ 55.899.255,00		$ -	$ -	671,54	$ 55.899.255,00
7002	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO POSTE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, NO INCLUYE KIT DE NIVELACIÓN)	UN	19,00	$ 2.496.045,00	$ 3.445.790,00	$ 65.470.010,00		$ -	$ -	19,00	$ 65.470.010,00
7003	CODO HD 22,5° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	21,00	$ 224.900,00	$ 310.557,00	$ 6.521.697,00		$ -	$ -	21,00	$ 6.521.697,00
7004	CODO G.RAD. PVC 45° TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	250,00	$ 141.122,00	$ 194.819,00	$ 48.704.750,00		$ -	$ -	250,00	$ 48.704.750,00
7005	CODO G.RAD. PVC 22,5° TIPO U.M. D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	4,00	$ 1.677.823,00	$ 2.315.959,00	$ 9.263.836,00		$ -	$ -	4,00	$ 9.263.836,00
7006	CODO G.RAD. PVC 11,25° TIPO U.M. D=4" RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	23,00	$ 107.420,00	$ 148.263,00	$ 3.410.736,00		$ -	$ -	23,00	$ 3.410.736,00
7007	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	4,00	$ 973.827,00	$ 1.344.360,00	$ 5.377.440,00		$ -	$ -	4,00	$ 5.377.440,00
7008	TAPON PVC TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	9,00	$ 87.042,00	$ 120.161,00	$ 1.081.449,00		$ -	$ -	9,00	$ 1.081.449,00
7009	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 4" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	16,00	$ 230.305,00	$ 317.936,00	$ 5.086.976,00		$ -	$ -	16,00	$ 5.086.976,00
7010	CODO 90° CXE PVC SANITARIA D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	5,00	$ 23.887,00	$ 32.976,00	$ 164.880,00		$ -	$ -	5,00	$ 164.880,00
7011	REDUCCION CONCENTRICA HD 4" X 2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	1,00	$ 175.559,00	$ 243.740,00	$ 243.740,00		$ -	$ -	1,00	$ 243.740,00
7012	TEE PVC U.M. 4" X 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	9,00	$ 229.425,00	$ 316.723,00	$ 2.850.507,00		$ -	$ -	9,00	$ 2.850.507,00
	ALCANTARILLADO PLUVIAL										
7013	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	86,69	$ 100.319,00	$ 138.499,00	$ 12.005.265,00		$ -	$ -	86,69	$ 12.005.265,00
7014	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	285,22	$ 140.341,00	$ 193.741,00	$ 39.750.494,00		$ -	$ -	205,22	$ 39.750.494,00
7015	TUBERIA CONCRETO D=12" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	92,53	$ 126.812,00	$ 175.064,00	$ 16.198.672,00		$ -	$ -	92,53	$ 16.198.672,00
7016	POZO DE INSPECCION D=1,7 M (INCL. SUMINISTRO E INSTALACION), INCLUYE CILINDRO POZO DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA, CONO PREFABRICADO, PLACA FONDO.	UN	9,50	$ 3.419.088,00	$ 4.707.626,00	$ 44.722.447,00		$ -	$ -	9,50	$ 44.722.447,00

TRABAJOS VIALES	CONSORCIO TRABAJOS VIALES NIL: 901.989.387-8		
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		Código: OP-FOR-21
	PROCESO: GESTIÓN DE OPERACIONES		Versión: 1
	BALANCE DE CANTIDADES DEL CONTRATO		Fecha: 16/10/2025

CONTRATANTE:	ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL		ACTA DE CORTE # 1		FECHA DE ELABORACION
NIT No:			No:	1	martes, 28 de abril de 2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO TRABAJOS VIALES				
NIT No:	901.989.387-8			PLAZO DE EJECUCION INCIAL	6 MESES
VALOR DEL CONTRATO:	CINCO MIL SETESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOSCIENTOS SETETNA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 5775.877.600)				
No. DE CONTRATO	FDLF-COP-485-2025		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN
OBJETO:	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C		21 DE ENERO DE 2026		21 DE JULIO DE 2026
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO FONTIBON 2025				
NIT No:	902.005.839-7				
No. DE CONTRATO	FDLF-CI-524-2025		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA CUYO OBJETO ES: EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C		21 DE ENERO DE 2026		21 DE JULIO DE 2026

CANTIDADES DE OBRA

			CONDICIONES CONTRACTUALES				CANTIDADES ACTA DE CORTE 1			TOTAL A EJECUTAR	
ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUYE A.I.U.	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADAS CORTE 1	CANTIDADES ACUMULADAS	VR TOTAL	CANTIDAD POR EJECUTAR	VALOR TOTAL
	ALCANTARILLADO SANITARIO										
7030	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	699.54	$ 51.257,00	$ 70.780,00	$ 49.499.592,00		$ -	$ -	699.54	$ 49.499.592,00
7031	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	699.54	$ 71.066,00	$ 98.107,00	$ 68.629.967,00		$ -	$ -	699.54	$ 68.629.967,00
7032	POZO DE INSPECCION D=1.7 M (INCL. SUMINISTRO E INSTALACION). INCLUYE CILINDRO POZO DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA, CONO PREFABRICADO, PLACA FONDO.	UN	14,00	$ 3.410.088,00	$ 4.707.826,00	$ 65.906.764,00		$ -	$ -	14,00	$ 65.906.764,00
	COSTOS OBRAS INICIALES + A.I.U. OBRAS INICIALES (A)					$ 4.053.841.404,00		TOTAL CORTE OBRA	$ 526.821.060,00		$ 4.125.026.342,00
	COMPONENETES										
PRESUPUESTO COMPONENTE AMBIENTAL Y SST OBRAS INICIALES. Porcentaje fijo aplicado al costo directo de las obras. (B) =					6,70%	$ 225.874.931,00			$ 102.670.423,00		
PRESUPUESTO COMPONENTE SOCIAL OBRAS INICIALES . Porcentaje fijo aplicado al costo directo de las obras. (C) =					1,85%	$ 62.408.836,00			$ 28.367.653,00		
PRESUPUESTO COMPONENTE PMT OBRAS INICIALES . Porcentaje fijo aplicado al costo directo de las obras. (D) =					1,59%	$ 53.564.383,00			$ 24.347.447,00		
Diagnósticos de intervención, los cuales son sujetos a entrega en la etapa preliminar soportando la entrega de los mismos bajo informe, ensayos y laboratorios y demas descrito en el anexo técnico (incluye iva). Porcentaje fijo aplicado al costo directo de las obras (E) =					3,00%	$ 101.129.476,00			$ 101.129.476,00		
								TOTAL COMPONENTES	$ 258.514.999,00		

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A =	32,05%
IMPREVISTOS	I =	1,00%
UTILIDAD	U =	5,00%
A.I.U. %	A.I.U. % =	38,05%

TOTAL CORTE DE OBRA 1 $ 785.130.059,00

JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO
CONSORCIO TRABAJOS VIALES
CONTRATISTA

GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
CONSORCIO FONTIBON 2025
INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CORTE

TRABAJOS VIALES

CONTRATISTA	CONSORCIO TRABAJOS VIALES	FECHA CORTE	28/04/2026
INTERVENTORÍA	CONSORCIO FONTIBON 2025		
OBJETO	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C		

ÍTEM	1001	REPLANTEO GENERAL	UND.	M2

ACTA MAYORES Y MENORES No. 01

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
CARRERA 85 B- CALLE 24 F A CALLE 25 B, MODELIA					
CALZADA					-
ANDENES					-
CALLE 18- CARRERAS 116 A 115 B, VILLEMAR					
CALZADA					-
ANDENES					-
CARRERA 112- CALLES 18 A 17 D, VILLA CARMENZA					
CALZADA					-
ANDENES					-
CARRERA 101- CALLE 16 C BIS A CALLE 16 D, LA LAGUNA					
CALZADA	1	85,00	9,25		486,25
ANDENES					-
					-
CALLE 22 F- CARRERA 107 A 108, VERSALLES					
CALZADA	1	82,00	9,00		738,00
ANDENES					-
CARRERA 123A- CALLES 17 F A 18A, SAN PABLO					
CALZADA	1	70,00	10,00		700,00
ANDENES					-
CALLE 23- TRV 73A A CARRERA 74 B, CAPELLANIA					
CALZADA					-
ANDENES					-
CALLE 22H- CARRERA 106 A 108, VERSALLES					
CALZADA	1	83,00	9,50		788,50
ANDENES					-
					-

CARRERA 96C -CALLE 19 A 19 A, VILLEMAR					
CALZADA					-
ANDENES					-
CALLE 18- CARRERA 115B A 115A, BELEN					
CALZADA					-
ANDENES					-
DIAGONAL 34 C- CARRERA 96A A 96 B, PUERTA DE TEJA					-
CALLE 26 G- CARRERA 96A A 96B, PUERTA DE TEJA					-
CALZADA					-
ANDENES					-
CALLE 29C- CARRERA 103A A 103B, CENTRO FONTIBON					
CALZADA	1	45,00	9,30		418,61
ANDENES					-
					-
					-
				TOTAL:	3.061,36

ING.
RESIDENTE DE OBRA

ING.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CORTE

TRABAJOS VIALES


CONTRATISTA	CONSORCIO TRABAJOS VIALES	FECHA CORTE	28/04/2026
INTERVENTORÍA	CONSORCIO FONTIBON 2025		
OBJETO	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C		

ÍTEM	1003	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	UND.	M3


ACTA MAYORES Y MENORES No. 01

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
CARRERA 85 B- CALLE 24 F A CALLE 25 B, MODELIA					
CALZADA					-
CALLE 18- CARRERAS 116 A 115 B, VILLEMAR					
CALZADA					-
CARRERA 112- CALLES 18 A 17 D, VILLA CARMENZA					
CALZADA					-
CARRERA 101- CALLE 16 C BIS A CALLE 16 D, LA LAGUNA					
CALZADA	1	65,00	4,00	0,15	39,00
					-
CALLE 22 F- CARRERA 107 A 108, VERSALLES					
CALZADA	1	82,00	5,50	0,15	67,65
CARRERA 123A- CALLES 17 F A 18A, SAN PABLO					
CALZADA	1	70,00	6,60	0,15	69,30
CALLE 23- TRV 73A A CARRERA 74 B, CAPELLANIA					
CALZADA					-
CALLE 22H- CARRERA 106 A 108, VERSALLES					
CALZADA	1	83,00	5,40	0,15	67,23


FRENTE 10 - CIV 9002686 - CRA 101 ENTRE CL 16C BIS A Y CL 16D




FRENTE 12 - CIV 9001583 - CL 22F ENTRE CRA 107 Y CRA 108



FRENTE 11 - CIV 9000511 - CRA 123A ENTRE CL 17F Y CL 18A



FRENTE 13 - CIV 9001291 - CL 22H ENTRE KR 106 Y KR108



CARRERA 96C -CALLE 19 A 19 A, VILLEMAR					
CALZADA					-
CALLE 18- CARRERA 115B A 115A, BELEN					
CALZADA					-
DIAGONAL 24 C- CARRERA 96A A 96 B, PUERTA DE TEJA					-
CALLE 25 G- CARRERA 96A A 96B, PUERTA DE TEJA					
CALZADA					-
CALLE 20C- CARRERA 103A A 103B, CENTRO FONTIBON					
CALZADA	1	45,00	7,50	0,15	50,63
				SUB-TOTAL:	293,81
				PORCENTAJE DE EXPANSION 30%	88,14
				TOTAL:	381,95

FRENTE 9 - CIV 9981958 - CL 20 C ENTRE KRA 103 A Y CRA 103 B



ING.
RESIDENTE DE OBRA

ING.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CORTE

TRABAJOS VIALES

CONTRATISTA	CONSORCIO TRABAJOS VIALES	FECHA CORTE	28/04/2026
INTERVENTORÍA	CONSORCIO FONTIBON 2025		
OBJETO	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C		

ÍTEM	2001	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	UND.	M3


ACTA MAYORES Y MENORES No. 01

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
CARRERA 85 B- CALLE 24 F A CALLE 25 B, MODELIA					
CALZADA					-
					-
					-
CALLE 18- CARRERAS 116 A 115 B, VILLEMAR					
CALZADA					-
					-
CARRERA 112- CALLES 18 A 17 D, VILLA CARMENZA					
CALZADA					-
					-
CARRERA 101- CALLE 16 C BIS A CALLE 16 D, LA LAGUNA					
CALZADA	1	65,00	4,00	0,58	150,80
					-
					-
CALLE 22 F- CARRERA 107 A 108, VERSALLES					
CALZADA	1	82,00	5,50	0,71	320,21
					-
CARRERA 123A- CALLES 17 F A 18A, SAN PABLO					
CALZADA	1	70,00	6,60	0,91	420,42
					-
CALLE 23- TRV 73A A CARRERA 74 B, CAPELLANIA					
CALZADA					-
					-
CALLE 22H- CARRERA 106 A 108, VERSALLES					
CALZADA	1	83,00	5,40	1,51	676,78
					-
					-


FRENTE 10 - CIV 9002686 - CRA 101 ENTRE CL 16C BIS A Y CL 16D



FRENTE 12 - CIV 9001383 - CL 22F ENTRE CRA 107 Y CRA 108



FRENTE 11 - CIV 9000511 - CRA 123A ENTRE CL 17F Y CL 18A



FRENTE 13 - CIV 9001291 - CL 22H ENTRE KR 106 Y KR108



CARRERA 96C -CALLE 19 A 19 A, VILLEMAR					
CALZADA					-
					-
CALLE 18- CARRERA 115B A 115A, BELEN					
CALZADA					-
					-
DIAGONAL 24 C- CARRERA 96A A 96 B, PUERTA DE TEJA					-
CALLE 25 G- CARRERA 96A A 96B, PUERTA DE TEJA					
CALZADA					-
					-
CALLE 20C- CARRERA 103A A 103B, CENTRO FONTIBON					
CALZADA	1	45,00	7,50	1,085	366,19
					-
					-
					-
				TOTAL:	1.934,40



ING.
RESIDENTE DE OBRA

ING.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CORTE

TRABAJOS VIALES


CONTRATISTA	CONSORCIO TRABAJOS VIALES	FECHA CORTE	28/04/2026
INTERVENTORÍA	CONSORCIO FONTIBON 2025		
OBJETO	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C		

ÍTEM	2002	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	UND.	M3


ACTA MAYORES Y MENORES No. 01

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	PORCENTAJE	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
CARRERA 85 B- CALLE 24 F A CALLE 25 B, MODELIA					
CALZADA	10%				-
					-
					-
CALLE 18- CARRERAS 116 A 115 B, VILLEMAR					
CALZADA	10%				-
					-
CARRERA 112- CALLES 18 A 17 D, VILLA CARMENZA					
CALZADA	10%				-
					-
CARRERA 101- CALLE 16 C BIS A CALLE 16 D, LA LAGUNA					
CALZADA	10%	65,00	4,00	0,58	15,08
					-
					-
CALLE 22 F- CARRERA 107 A 108, VERSALLES					
CALZADA	10%	82,00	5,50	0,71	32,02
					-
CARRERA 123A- CALLES 17 F A 18A, SAN PABLO					
CALZADA	10%	70,00	6,60	0,91	42,04
					-
CALLE 23- TRV 73A A CARRERA 74 B, CAPELLANIA					
CALZADA	10%				-
					-
CALLE 22H- CARRERA 106 A 108, VERSALLES					
CALZADA	10%	83,00	5,40	1,51	67,68
					-
					-


FRENTE 10 - CIV 9002686 - CRA 101 ENTRE CL 16C BIS A Y CL 16D




FRENTE 12 - CIV 9001583 - CL 22F ENTRE CRA 107 Y CRA 108



FRENTE 11 - CIV 9000511 - CRA 123A ENTRE CL 17F Y CL 18A



FRENTE 13 - CIV 9001291 - CL 22H ENTRE KR 106 Y KR108



CARRERA 96C -CALLE 19 A 19 A, VILLEMAR					
CALZADA	0%				-
					-
CALLE 18- CARRERA 115B A 115A, BELEN					
CALZADA	10%				-
					-
DIAGONAL 24 C- CARRERA 95A A 96 B, PUERTA DE TEJA	0				-
CALLE 25 G- CARRERA 96A A 96B, PUERTA DE TEJA					
CALZADA	10%				-
					-
CALLE 20C- CARRERA 103A A 103B, CENTRO FONTIBON					
CALZADA	10%	45,00	7,50	1,085	36,62
					-
					-
					-
				TOTAL:	193,44



INIC.
RESIDENTE DE OBRA

INIC.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CORTE

TRABAJOS VIALES

CONTRATISTA	CONSORCIO TRABAJOS VIALES	FECHA CORTE	28/04/2026
INTERVENTORÍA	CONSORCIO FONTIBON 2025		
OBJETO	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C		

ÍTEM	2003	MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	UND.	M3


ACTA MAYORES Y MENORES No. 01

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
CARRERA 85 B- CALLE 24 F A CALLE 25 B, MODELIA					
CALZADA	10%				-
					-
					-
CALLE 18- CARRERAS 116 A 115 B, VILLEMAR					
CALZADA	10%				-
					-
CARRERA 112- CALLES 18 A 17 D, VILLA CARMENZA					
CALZADA	10%				-
					-
CARRERA 101- CALLE 16 C BIS A CALLE 16 D, LA LAGUNA					
CALZADA	10%	65,00	4,00		26,00
					-
					-
CALLE 22 F- CARRERA 107 A 108, VERSALLES					
CALZADA	10%	82,00	5,50		45,10
					-
CARRERA 123A- CALLES 17 F A 18A, SAN PABLO					
CALZADA	10%	70,00	6,60		46,20
					-
CALLE 23- TRV 73A A CARRERA 74 B, CAPELLANIA					
CALZADA	10%				-
					-
CALLE 22H- CARRERA 106 A 108, VERSALLES					
CALZADA	10%	83,00	5,40		44,82
					-
					-


FRENTE 10 - CIV 9002686 - CRA 101 ENTRE CL 16C BIS A Y CL 16D




FRENTE 12 - CIV 9001383 - CL 22F ENTRE CRA 107 Y CRA 108




FRENTE 11 - CIV 9000511 - CRA 123A ENTRE CL 17F Y CL 18A



FRENTE 13 - CIV 9001291 - CL 22H ENTRE KR 106 Y KR108



CARRERA 96C -CALLE 19 A 19 A, VILLEMAR					
CALZADA	0%				-
					-
CALLE 18- CARRERA 115B A 115A, BELEN					
CALZADA	10%				-
					-
DIAGONAL 24 C- CARRERA 96A A 96 B, PUERTA DE TEJA	0				-
CALLE 25 G- CARRERA 96A A 96B, PUERTA DE TEJA					
CALZADA	10%				-
					-
CALLE 20C- CARRERA 103A A 103B, CENTRO FONTIBON					
CALZADA	10%	45,00	7,50		33,75
					-
					-
					-
				TOTAL:	196,87



ING.
RESIDENTE DE OBRA

ING.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CORTE

TRABAJOS VIALES

CONTRATISTA	CONSORCIO TRABAJOS VIALES	FECHA CORTE	28/04/2026
INTERVENTORÍA	CONSORCIO FONTIBON 2025		
OBJETO	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C		

ÍTEM	2004	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	UND.	M3


ACTA MAYORES Y MENORES No. 01

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
CARRERA 85 B- CALLE 24 F A CALLE 25 B, MODELIA					
CALZADA					
CALZADA					
CALLE 18- CARRERAS 116 A 115 B, VILLEMAR					
CALZADA					
CALZADA					
CARRERA 112- CALLES 18 A 17 D, VILLA CARMENZA					
CALZADA					
CALZADA					
CARRERA 101- CALLE 16 C BIS A CALLE 16 D, LA LAGUNA					
CALZADA	1	65,00	4,00	0,58	150,80
CALZADA	10%	65,00	4,00	0,58	15,08
					-
CALLE 22 F- CARRERA 107 A 108, VERSALLES					
CALZADA	1	82,00	5,50	0,71	320,21
CALZADA	10%	82,00	5,50	0,71	32,02
CARRERA 123A- CALLES 17 F A 18A, SAN PABLO					
CALZADA	1	70,00	6,60	0,91	420,42
CALZADA	10%	70,00	6,60	0,91	42,04
CALLE 23- TRV 73A A CARRERA 74 B, CAPELLANIA					
CALZADA					
CALZADA					
CALLE 22H- CARRERA 106 A 108, VERSALLES					
CALZADA	1	83,00	5,40	1,51	676,78
CALZADA	10%	83,00	5,40	1,51	67,68
					-


FRENTE 10 - CIV 9002686 - CRA 101 ENTRE CL 16C BIS A Y CL 16D




FRENTE 12 - CIV 9001383 - CL 22F ENTRE CRA 107 Y CRA 108



FRENTE 11 - CIV 9000511 - CRA 123A ENTRE CL 17F Y CL 18A



FRENTE 13 - CIV 9001291 - CL 22H ENTRE KR 106 Y KR108



CARRERA 96C -CALLE 19 A 19 A, VILLEMAR					
CALZADA					
CALZADA					
CALLE 18- CARRERA 115B A 115A, BELEN					
CALZADA					
CALZADA					
DIAGONAL 24 C- CARRERA 96A A 96 B, PUERTA DE TEJA					
CALLE 25 G- CARRERA 96A A 96B, PUERTA DE TEJA					
CALZADA					
CALZADA					
CALLE 20C- CARRERA 103A A 103B, CENTRO FONTIBON					
CALZADA	1	45,00	7,50	1,085	366,19
CALZADA	10%	45,00	7,50	1,085	36,62
					-
					-
				SUB-TOTAL:	2.127,84
				PORCENTAJE DE EXPANSION 30%	638,35
				TOTAL:	2.766,19

FRENTE 5 - CIV 9001958 - CL 20 C ENTRE KRA 103 A Y CRA 103 B



ING.
RESIDENTE DE OBRA

ING.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CORTE

TRABAJOS VIALES


CONTRATISTA	CONSORCIO TRABAJOS VIALES	FECHA CORTE	28/04/2026
INTERVENTORÍA	CONSORCIO FONTIBON 2025		
OBJETO	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C		

ÍTEM	3001	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	UND.	M2

ACTA MAYORES Y MENORES No. 01

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	
CARRERA 85 B- CALLE 24 F A CALLE 25 B, MODELIA					
CALZADA					-
					-
					-
CALLE 18- CARRERAS 116 A 115 B, VILLEMAR					
CALZADA					-
					-
CARRERA 112- CALLES 18 A 17 D, VILLA CARMENZA					
CALZADA					-
					-
CARRERA 101- CALLE 16 C BIS A CALLE 16 D, LA LAGUNA					
CALZADA	1	65,00	4,00		260,00
					-
					-
CALLE 22 F- CARRERA 107 A 108, VERSALLES					
CALZADA	1	82,00	5,50		451,00
					-
CARRERA 123A- CALLES 17 F A 18A, SAN PABLO					
CALZADA	1	70,00	6,60		462,00
					-
CALLE 23- TRV 73A A CARRERA 74 B, CAPELLANIA					
CALZADA					-
					-
CALLE 22H- CARRERA 106 A 108, VERSALLES					
CALZADA	1	83,00	5,40		448,20
					-
					-

FRENTE 10 - CIV 9002686 - CRA 101 ENTRE CL 16C BIS A Y CL 16D




FRENTE 12 - CIV 9001383 - CL 22F ENTRE CRA 107 Y CRA 108



FRENTE 11 - CIV 9000511 - CRA 123A ENTRE CL 17F Y CL 18A



FRENTE 13 - CIV 9001291 - CL 22H ENTRE KR 106 Y KR108



CARRERA 96C -CALLE 19 A 19 A, VILLEMAR					
CALZADA					-
					-
CALLE 19- CARRERA 116B A 115A, BELEN					
CALZADA					-
					-
DIAGONAL 24 C- CARRERA 96A A 96 B, PUERTA DE TEJA					-
CALLE 25 G- CARRERA 96A A 96B, PUERTA DE TEJA					
CALZADA					-
					-
CALLE 20C- CARRERA 103A A 103B, CENTRO FONTIBON					
CALZADA	1	45,00	7,50		337,50
					-
					-
					-
				TOTAL:	1.958,70



ING.
RESIDENTE DE OBRA

ING.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CORTE

TRABAJOS VIALES


CONTRATISTA	CONSORCIO TRABAJOS VIALES	FECHA CORTE	28/04/2026
INTERVENTORÍA	CONSORCIO FONTIBON 2025		
OBJETO	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN, A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C		

ÍTEM	3002	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UND.	M2


ACTA MAYORES Y MENORES No. 01

LOCALIZACIÓN	ELEMENTOS				TOTAL
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	CAPAS	
CARRERA 85 B- CALLE 24 F A CALLE 25 B, MODELIA					
CALZADA					-
					-
					-
CALLE 18- CARRERAS 116 A 115 B, VILLEMAR					
CALZADA					-
					-
CARRERA 112- CALLES 18 A 17 D, VILLA CARMENZA					
CALZADA					-
					-
CARRERA 101- CALLE 16 C BIS A CALLE 16 D, LA LAGUNA					
CALZADA	1,2	65,00	4,60	1	358,80
					-
					-
CALLE 22 F- CARRERA 107 A 108, VERSALLES					
CALZADA	1,2	82,00	6,10	1	600,24
					-
CARRERA 123A- CALLES 17 F A 18A, SAN PABLO					
CALZADA	1,2	70,00	7,20	1	604,80
					-
CALLE 23- TRV 73A A CARRERA 74 B, CAPELLANIA					
CALZADA					-
					-
CALLE 22H- CARRERA 106 A 108, VERSALLES					
CALZADA	1,2	83,00	6,00	1	597,60
					-
					-

FRENTE 10 - CIV 9002686 - CRA 101 ENTRE CL 16C BIS A Y CL 16D



FRENTE 12 - CIV 9001383 - CL 22F ENTRE CRA 107 Y CRA 108



FRENTE 11 - CIV 9000511 - CRA 123A ENTRE CL 17F Y CL 18A



FRENTE 13 - CIV 9001291 - CL 22H ENTRE KR 106 Y KR108



CARRERA 96C -CALLE 19 A 19 A, VILLEMAR					
CALZADA					-
					-
CALLE 18- CARRERA 115B A 115A, BELEN					
CALZADA					-
					-
DIAGONAL 24 C- CARRERA 96A A 96 B, PUERTA DE TEJA					-
CALLE 25 G- CARRERA 96A A 96B, PUERTA DE TEJA					
CALZADA					-
					-
CALLE 20C- CARRERA 103A A 103B, CENTRO FONTIBON					
CALZADA	1,2	45,00	8,10	1	437,40
					-
					-
					-
				TOTAL:	2.598,84




Ing.
RESIDENTE DE OBRA

Ing.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CARRERA 96C -CALLE 19 A 19 A, VILLEMAR					
CALZADA					-
					-
CALLE 18- CARRERA 115B A 115A, BELEN					
CALZADA					-
					-
DIAGONAL 24 C- CARRERA 96A A 96 B, PUERTA DE TEJA					-
CALLE 25 G- CARRERA 96A A 96B, PUERTA DE TEJA					
CALZADA					-
					-
CALLE 20C- CARRERA 103A A 103B, CENTRO FONTIBON					
CALZADA	1	45,00	7,50	0,8	270,00
					-
					-
				TOTAL:	1.207,32

FRENTE 9 - CIV 9001950 - CL 20 C ENTRE KRA 103 A Y CRA 103 B



ING.
RESIDENTE DE OBRA

ING.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

TRABAJOS VIALES	CONSORCIO TRABAJOS VIALES NIT.: 901.989.387-8	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Código: GG-FOR-13
	PROCESO: GESTIÓN GERENCIAL	Versión: 2
	OFICIO DE COMUNICACIÓN	Fecha: 28/07/2021
		Página **1** de **1**

Bogotá D.C 24 de abril del año 2026

CTV-2026-058

Señores
GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
Representante legal
CONSORCIO FONTIBON 2025
Puerto Colombia - Atlántico

REFERENCIA: Contrato de Obra No. FDLF-COP-485-2025, Objeto: **EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FONTIBON, A PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE, EN AL CIUDAD DE BOGOTÁ DC.**

ASUNTO: DOCUMENTOS PARA CORTE DE OBRA # 1

Cordial Saludo

Con el motivo del contrato de la referencia, nos permitimos allegar a ustedes por medio de correo carpeta que con tiene los documentos necesarios para el corte de obra # 1 se anexa link de drive con la carpeta en cuestión

https://drive.google.com/drive/folders/1QyfRTuQF9cg6JKK58zL2Zq3pfJTQ9-mL?usp=sharing

Gracias por su colaboración

Sin otro particular,

Atentamente

JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO
C.C 7228649 de Duitama
Representante legal
CONSORCIO TRABAJOS VIALES

Elaboró:	Revisó:	Aprobó	
Coord. TH y SGI	Director de Obra	Representante Legal	
Dirección:	CALLE 15 # 13-56 ED. TORRE 15 OFC 501	**Ciudad / Dpto:**	Duitama
Email:	mallavialfontibon2025@gmail.com		
PBX:	(8) 7605427	**Tel. Cel:**	310 8023979