INFORME FINAL DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 20260590


1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

INFORME Nº	1	
TIPO DE INFORME	Final	
FECHA PRESENTACION	24 de marzo de 2026	
PERIODO	19 de febrero al 20 de marzo 2026	
Nº DE CONTRATO	No. 20260590	
CLASE DE CONTRATO	Contrato de servicios	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16 de febrero de 2026	
ENTIDAD CONTRATANTE	Municipio de Sogamoso	
CONTRATISTA	Fundación FUNDABOY	
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA	**NIT**	901234938-6
	R/L	Andrés Felipe cabrera Rico
	CC	1026277052 de Bogotá
SUPERVISOR	Carmen Rocío Lagos Mora	
INICIO DEL CONTRATO	19 de febrero de 2026	
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del presente contrato es de Se pacta por el término de QUINCE (15) DÍAS, contados a partir de la firma del acta de inicio una vez, perfeccionado el contrato y cumplidos los requisitos de ejecución.	
PRORROGA	QUINCE (15) DÍAS, contados desde el día seis (06) de marzo de 2026 hasta el veinte (20) de marzo de 2026	
FECHA DE TERMINACIÓN	20 de marzo de 2026	
VALOR DEL INICIAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS PESOS. M/CTE ($319.120.200)	
VALOR ADICIONES	N/A.	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS PESOS. M/CTE ($319.120.200)	
VALOR EJECUTADO	TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS PESOS. M/CTE ($319.120.200)	
PAGO SOLICITADO PRESENTE INFORME	TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS PESOS. M/CTE ($319.120.200)	
SALDO SIN EJECUTAR	N/A.	
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE KITS COMPLEMENTOS NUTRICIONALES PARA LOS ADULTOS MAYORES PERTENECIENTES AL PROGRAMA CENTRO VIDA ABUELO PRÓSPERO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.	

2. INFORME TÉCNICO

2.1. AVANCE DE EJECUCIÓN:

% DE AVANCE CONTRATO	100,00%
% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO	100,00%
% PAGO SOLICITADO	100,00%



2.2. EJECUCIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO

El contratista deberá cumplir con el objeto del contrato, en los términos pactados de conformidad con la propuesta presentada:

En desarrollo del objeto contractual, el contratista se obliga cumplir con el objeto, realizando cada una de las actividades necesarias para la ejecución de contrato, de acuerdo con las necesidades y teniendo en cuenta las siguientes condiciones técnicas.

Ítem	Producto	Cant
1	Huevos tipo AA 90 unidades	1400
2	Frijol cargamanto o bola roa 1.000g	1400
3	Lenteja 1.000g	1400
4	Garbanzo 1.000g	1400
5	Arveja seca 1.000g	1400
6	Leche en polvo entera 1.800g	1400
7	Harina de maíz 1.000g	1400
8	Avena en hojuelas 1.000g	1400
9	Arroz 4.000g	1400

Ítem	Producto	Cant
10	Pasta alimenticia 1.000g	1400
11	Aceite vegetal de girasol 1.000 mililitros	1400
12	Ajonjolí 250g	1400
13	Empaque	1400
14	Transporte	1400
15	Mano de obra	1400

Las cantidades ejecutadas en el desarrollo de las actividades contractuales son las siguientes:

Ítem	Producto	Cant
1	Huevos tipo AA 90 unidades	1400
2	Frijol cargamanto o bola roa 1.000g	1400
3	Lenteja 1.000g	1400
4	Garbanzo 1.000g	1400
5	Arveja seca 1.000g	1400
6	Leche en polvo entera 1.800g	1400
7	Harina de maíz 1.000g	1400
8	Avena en hojuelas 1.000g	1400
9	Arroz 4.000g	1400
10	Pasta alimenticia 1.000g	1400
11	Aceite vegetal de girasol 1.000 mililitros	1400
12	Ajonjolí 250g	1400
13	Empaque	1400
14	Transporte	1400
15	Mano de obra	1400

3. INFORME FINANCIERO

3.1. EJECUCIONES TOTALES

Ítem	Producto	Cant	Base	TOTAL
1	Huevos tipo AA 90 unidades	1400	$49.500,00	$69.300.000,00
2	Frijol cargamanto o bola roa 1.000g	1400	$10.500,00	$14.700.000,00
3	Lenteja 1.000g	1400	$8.500,00	$11.900.000,00
4	Garbanzo 1.000g	1400	$8.480,00	$11.872.000,00
5	Arveja seca 1.000g	1400	$5.300,00	$7.420.000,00
6	Leche en polvo entera 1.800g	1400	$59.350,00	$83.090.000,00
7	Harina de maíz 1.000g	1400	$5.500,00	$7.700.000,00
8	Avena en hojuelas 1.000g	1400	$9.500,00	$13.300.000,00

Ítem	Producto	Cant	Base	TOTAL
9	Arroz 4.000g	1400	$19.000,00	$26.600.000,00
10	Pasta alimenticia 1.000g	1400	$8.500,00	$11.900.000,00
11	Aceite vegetal de girasol 1.000 mililitros	1400	$18.000,00	$25.200.000,00
12	Ajonjolí 250g	1400	$7.378,00	$10.329.200,00
13	Empaque	1400	$4.200,00	$5.880.000,00
14	Transporte	1400	$8.391,00	$11.747.400,00
15	Mano de obra	1400	$5.844,00	$8.181.600,00
		VALOR TOTAL IVA INCLUIDO		**$319.120.200,00**

3.2. BALANCE FINANCIERO

DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	$319.120.200,00	
(+) Valor adiciones	-	
(+) Valor total reajuste	-	
VALOR TOTAL CONTRATADO	**$319.120.200,00**	**-**
(-) Valor actas parciales		-
(-) Valor anticipo		-
(-) Otros conceptos		-
(-) Valor total sin ejecutar | A favor del Municipio		-
(-) Valor saldo a pagar al contratista		319.120.200,00
SUMAS IGUALES	**$319.120.200,00**	**$319.120.200,00**

4. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES

Anexo a este informe se encuentran la planilla de pago de Seguridad Social correspondiente al periodo de informe de ejecución del contrato.

Se adjuntan la planilla de pago de seguridad social de los meses de ejecución del presente informe y certificado de estar al día en pago de parafiscales, junto con la copia cedula de ciudadanía y tarjeta profesional de la revisora fiscal, así como el certificado de antecedentes emitido por la Junta Central de Contadores.

5. PRESENTACIÓN DE LA RESPECTIVA CUENTA DE COBRO O FACTURA SEGÚN CORRESPONDA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS.

Anexo a este informe se encuentran las Factura de Venta electrónica Nº FVBO41, según lo pactado en la aceptación de la oferta con los soportes correspondientes exigidos por el Municipio de Sogamoso.

6. OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA

Se adelantaron las actuaciones referidas en el contrato de referencia según las fechas señaladas por los encargados directos del proyecto, ejecutando así a satisfacción la totalidad de metas propuestas entre las dos partes en el periodo de tiempo del presente informe.

Atentamente,



Contratista : **Fundación FUNDABOY**
NIT : 901234938-6
Rep/Legal : Andrés Felipe cabrera Rico
CC : 1026277052 de Bogotá
e-mail : fundaboy2018@gmail.com
Dirección : Diagonal 59 N° 11C – 123
Ciudad : Sogamoso

FUNDACION
FUNDABOY

EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN

Productos incluidos dentro del Kit Complemento Nutricional Para Los Adultos Mayores

- Arroz 4.000g







- Arveja seca 1.000g



- Frijol cargamento o bola roja 1.000g



- Garbanzo 1.000g



- Pasta alimenticia 1.000g



- Lenteja 1.000g



- Leche en polvo entera 1.800g



- Ajonjolí 250 g



- Aceite vegetal de girasol 1.000mililitros



- Harina de maíz 1.000g



- Avena en hojuelas 1.000g



- Huevos tipo AA 90 unidades



Diagonal 59 N° 11c - 123
Sogamoso - Boyacá | +573165671316
fundaboy2018@gmail.com



Ensamble De Kits Complementos Nutricionales Para Los Adultos Mayores



Diagonal 59 N° 11c - 123
Sogamoso - Boyacá | +573165671316
fundaboy2018@gmail.com

FUNDACION
FUNDABOY





Diagonal 59 N° 11c - 123
Sogamoso - Boyacá | +573165671316
fundaboy2018@gmail.com

FUNDACION
FUNDABOY



Diagonal 59 N° 11c - 123
Sogamoso - Boyacá | +573165671316
fundaboy2018@gmail.com

Entrega De Los Kits De Complementos Nutricionales Para Los Adultos Mayores

1. Grupo conchucua

Sábado 21 de febrero.





Diagonal 59 N° 11c - 123
Sogamoso - Boyacá | +573165671316
fundaboy2018@gmail.com

FUNDACION
FUNDABOY





Diagonal 59 N° 11c - 123
Sogamoso - Boyacá | +573165671316
fundaboy2018@gmail.com

FUNDACION
FUNDABOY





Diagonal 59 N° 11c - 123
Sogamoso - Boyacá | +573165671316
fundaboy2018@gmail.com





Diagonal 59 N° 11c - 123
Sogamoso - Boyacá | +573165671316
fundaboy2018@gmail.com

2. Grupo Campamento

Lunes 23 de febrero.





FUNDACION
FUNDABOY





Diagonal 59 N° 11c - 123
Sogamoso - Boyacá | +573165671316
fundaboy2018@gmail.com

FUNDACION
FUNDABOY





Diagonal 59 N° 11c - 123
Sogamoso - Boyacá | +573165671316
fundaboy2018@gmail.com





Diagonal 59 N° 11c - 123
Sogamoso - Boyacá | +573165671316
fundaboy2018@gmail.com

3. Grupo Colombia

Lunes 23 de febrero.





FUNDACION
FUNDABOY





Diagonal 59 N° 11c - 123
Sogamoso - Boyacá | +573165671316
fundaboy2018@gmail.com

4. Grupo Siatame

Lunes 23 de febrero.





FUNDACION
FUNDABOY





Diagonal 59 N° 11c - 123
Sogamoso - Boyacá | +573165671316
fundaboy2018@gmail.com

5. Grupo María del Carmen

Lunes 23 de febrero.





FUNDACION
FUNDABOY





Diagonal 59 N° 11c - 123
Sogamoso - Boyacá | +573165671316
fundaboy2018@gmail.com

6. Grupo Crucero

Lunes 23 de febrero.









Diagonal 59 N° 11c - 123
Sogamoso - Boyacá | +573165671316
fundaboy2018@gmail.com


SOGAMOSO
MAYOR


SOGAMOSO
MAYOR






Diagonal 59 N° 11c - 123
Sogamoso - Boyacá | +573165671316
fundaboy2018@gmail.com

FUNDACION
FUNDABOY





Diagonal 59 N° 11c - 123
Sogamoso - Boyacá | +573165671316
fundaboy2018@gmail.com

7. **Grupo Pedregal bajo**
   Lunes 23 de febrero.









Diagonal 59 N° 11c - 123
Sogamoso - Boyacá | +573165671316
fundaboy2018@gmail.com





Diagonal 59 N° 11c - 123
Sogamoso - Boyacá | +573165671316
fundaboy2018@gmail.com

8. **Grupo San Ezequiel**
   Lunes 23 de febrero.





FUNDACION
FUNDABOY





Diagonal 59 N° 11c - 123
Sogamoso - Boyacá | +573165671316
fundaboy2018@gmail.com

9. Grupo Vanegas

Lunes 23 de febrero.









Diagonal 59 N° 11c - 123
Sogamoso - Boyacá | +573165671316
fundaboy2018@gmail.com





Diagonal 59 N° 11c - 123
Sogamoso - Boyacá | +573165671316
fundaboy2018@gmail.com

10.Grupo Sucre
Martes 24 de febrero.





Diagonal 59 N° 11c - 123
Sogamoso - Boyacá | +573165671316
fundaboy2018@gmail.com

FUNDACION
FUNDABOY





Diagonal 59 N° 11c - 123
Sogamoso - Boyacá | +573165671316
fundaboy2018@gmail.com

11. Grupo San José Porvenir

Martes 24 de febrero.





FUNDACION
FUNDABOY





Diagonal 59 N° 11c - 123
Sogamoso - Boyacá | +573165671316
fundaboy2018@gmail.com

12. Grupo Diamante

Martes 24 de febrero.





13. Grupo Manitas

Miércoles 25 de febrero.





FUNDACION
FUNDABOY





Diagonal 59 N° 11c - 123
Sogamoso - Boyacá | +573165671316
fundaboy2018@gmail.com





Diagonal 59 N° 11c - 123
Sogamoso - Boyacá | +573165671316
fundaboy2018@gmail.com

14. Grupo Centro Vida Abuelo Prospero

miércoles 25 de febrero.





FUNDACION
FUNDABOY





Diagonal 59 N° 11c - 123
Sogamoso - Boyacá | +573165671316
fundaboy2018@gmail.com

15. Grupo Sagrado Corazón

Miércoles 25 de febrero.









Diagonal 59 N° 11c - 123
Sogamoso - Boyacá | +573165671316
fundaboy2018@gmail.com

16. Grupo Oasis de Vida

Miércoles 25 de febrero.





Diagonal 59 N° 11c - 123
Sogamoso - Boyacá | +573165671316
fundaboy2018@gmail.com



17. Grupo Juan José Rondón

Miércoles 25 de febrero.



FUNDACION
FUNDABOY





Diagonal 59 N° 11c - 123
Sogamoso - Boyacá | +573165671316
fundaboy2018@gmail.com

18. Grupo Milagro y playita

Jueves 26 de febrero.









Diagonal 59 N° 11c - 123
Sogamoso - Boyacá | +573165671316
fundaboy2018@gmail.com

19.Grupo Alfareros
Jueves 26 de febrero.





Diagonal 59 N° 11c - 123
Sogamoso - Boyacá | +573165671316
fundaboy2018@gmail.com



20. Grupo Morca

Jueves 26 de febrero.



FUNDACION
FUNDABOY





Diagonal 59 N° 11c - 123
Sogamoso - Boyacá | +573165671316
fundaboy2018@gmail.com

FUNDACION
FUNDABOY





Diagonal 59 N° 11c - 123
Sogamoso - Boyacá | +573165671316
fundaboy2018@gmail.com



21. Grupo Azufre

Jueves 26 de febrero.



FUNDACION
FUNDABOY





Diagonal 59 N° 11c - 123
Sogamoso - Boyacá | +573165671316
fundaboy2018@gmail.com

22. Centro vida abuelo prospero.

Martes 3 de marzo.







23.Centro vida Abuelo Prospero

Lunes 16 de marzo.



FUNDACION
FUNDABOY





Diagonal 59 N° 11c - 123
Sogamoso - Boyacá | +573165671316
fundaboy2018@gmail.com