# JUSTIFICACIÓN ADICIÓN No. 1 Y PRORROGA No. 1

## NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATO No. | 2078 DE 2024 | |
| CONTRATISTA: | MUÑOZ HERMANOS F&N Y COMPAÑIA S.A.S | |
| CEDULA: | 900,322,133 | |
| OBJETO: | ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE IDENTIFICADO CON MATRICULA INMOBILIARIA 154-14326 DE LA OFICINA DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE CHOCONTA, UBICADO EN LA CARRERA 5a. No. 5-73 DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA, CUNDINAMARCA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION REGIONAL ALMEIDAS Y MUNICIPIO DE GUATAVITA. | |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | $228,480,000 | M/CTE. Incluye IVA |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: | VEINTICUATRO (24) MESES | |
| FECHA FIRMA DEL CONTRATO: | 28/05/2024 | |
| FECHA INICIAL DEL CONTRATO: | 28/05/2024 | |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: | 28/05/2026 | |
| PLAZO TOTAL EJECUCIÓN: | 31 MESES Y 3 DÍAS. | |
| VALOR ADICIONES AL CONTRATO: | $0 | M/CTE. Incluye IVA |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO: | $299,519,192 | M/CTE. Incluye IVA |
| VR SOLICITUD ADICIÓN CONTRATO: | $71,039,192 | M/CTE. Incluye IVA |
| FECHA INICIO DE LA PRORROGA: | 28/05/2026 | |
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: | 31/12/2026 | |

## JUSTIFICACIÓN

ADICIÓN, PRORROGA Y MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO 2078 DE 2024 CUYO OBJETO ES: ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE IDENTIFICADO CON MATRICULA INMOBILIARIA 154-14326 DE LA OFICINA DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE CHOCONTA, UBICADO EN LA CARRERA 5a. No. 5-73 DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA, CUNDINAMARCA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION REGIONAL ALMEIDAS Y MUNICIPIO DE GUATAVITA.

**HÉCTOR JOSUÉ CAMACHO ACOSTA**
**C.C. No. 7185225**