ACTA DE LIQUIDACION

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO	
CLASE DE CONTRATO:	OBRA
NUMERO DE CONTRATO:	MT-MC 012 DE 2026
OBJETO:	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA ENTRADA SAN ANTONIO – TORO, DEL MUNICIPIO DE TORO, VALLE DEL CAUCA**
FECHA DE SUSCRIPCION:	20 DE FEBRERO DE 2026
VALOR INICIAL:	DIEZ MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS **($10.795.546,00)** M/CTE. INCLUIDO I.V.A.
VALOR ADICIONAL:	NO HUBO
PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución será de cinco (05) días contados a partir de la fecha de firma del acta de inicio
PLAZO ADICIONAL:	NO HUBO
FECHA DE INICIO:	23 DE FEBRERO DE 2026
FECHA RECIBO FINAL:	27 DE FEBRERO DE 2026
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	**LEIDI LIZETH RIVERA ECHEVERRY**
IDENTIFICACION DEL SUPERVISOR:	1.115.420.095
CARGO DEL SUPERVISOR:	Secretaria de Planeación (E)

En el Municipio de Toro Valle, a los (04) días del mes de Mayo del año **2026**, nos reunimos en la oficina del Despacho del Alcalde, los abajo firmantes tal y como aparece al pie de nuestros nombres y respectiva identificación, en calidades de Contratante, supervisor y Contratista, para acordar de Mutuo Acuerdo la liquidación del contrato **No.** MT-MC 012 DE 2026 previas las siguientes consideraciones:

a) A la fecha de la presente liquidación el contrato se encuentra terminado a satisfacción del contratante.

b) La presente liquidación se sustenta en el Art. 60 Ley 80/1.993, Art. 11 Ley 1150/2007, y Art. 217 Dec. - Ley 019/2012.

c) No se exigió garantías en el contrato aquí mencionado.

d) El municipio canceló el valor total sobre la ejecución del contrato, arrojándose el siguiente balance financiero:

Valor inicial del contrato:	$ 10.795.546	
Valor adicional del contrato:	$ - 0 -	
	==========	
Valor total del contrato:	$ 10.795.546	
Valor total de pagos efectuados:		$ 10.795.546
Valor final pendiente de pago:		$ - 0 -
Saldo a favor de (entidad contratante)		$ - 0 -

NOTA: EL DETALLE DE LOS PAGOS QUE SE EFECTUARON AL CONTRATISTA CONSTAN EN EL INFORME FINAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO, QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE ACTA.

CONSTANCIA:

Como consecuencia de lo expuesto las partes hacen constar:

1º Que el contrato se ejecutó satisfactoriamente como consta en actas e informe(s) suscritos por el supervisor.

2º El contratista dio cumplimiento frente a sus obligaciones en aportes de Seguridad Social, a los que hubo lugar durante la vigencia del contrato. (Art. 50 Ley 789 de 2002).

3º Que al no existir obligaciones que cumplir a cargo de las partes estas acuerdan liquidar el contrato de mutuo acuerdo en el término legal.

4° Las partes declaran mutuamente que entre el contratista y el municipio se encuentran a paz y salvo, y que están libres de toda divergencia o desacuerdo, razones por las cuales no dejan estipulada objeciones u observaciones que condicionen legalmente esta liquidación.

En conformidad suscriben y aprueban el contenido de la presente acta.

Contratante,

JHON FREDY VALENCIA BEDOYA
CC. No. 16.402.591 expedida en Toro Valle
Alcalde Municipal

Contratista,

CGC TRANSFORMADORES SAS

CARLOS GUILLERMO CABAL CRUZ
C.C. No. 14.878.030 de Buga, Valle del cauca
Representante Legal
CGC TRANFORMADORES SAS
NIT: 900822728

Supervisor(a)

LEIDI LIZETH RIVERA ECHEVERYY
CC. No. 1.115.420.095
Secretaria de Planeación (E)