GOBERNACION DE LA GUAJIRA-SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO DEPARTAMENTAL
INFORME DE SUPERVISIÓN No 01.
CONVENIO DE ASOCIACIÓN CO1.PCCNTR.8484495 DE 2025

CONTRATO		**CONVENIO**	X	**ORDEN DE ACEPTACIÓN**	
Número:	**CO1.PCCNTR.8484495**	de		**2025**	
Objeto: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA INTEGRAL EN EL MARCO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL, CAMBIO CLIMÁTICO, RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS EN LOS 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA".			
Conveniente:	**UNIÓN TEMPORAL EDUCACIÓN AMBIENTAL 2025**			**NIT**	**902.002.368-6**

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN	**N0**	**FUENTE**	**FECHA**		
Certificado Disponibilidad	**819**	**RP**	**01**	**SEP**	**2025**
Registro Presupuestal (artículo 42 ley):	**3320**	**RP**	**28**	**OCT**	**2025**
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	**3020500 (C) 1015530 (RCE)**	**PREVISORA SEGUROS.**	**28**	**10**	**2025**
Fecha de acta de inicio:	**30 -OCT-2025**				
Fecha de terminación:	**30-JUN-2026**				
Tiempo de Ejecución:	**OCHO (8) MESES**				

BALANCE FINANCIERO

El convenio estipuló anticipo: SI ___X__ No_____

Para los pagos por medio de anticipo, se estableció en el contrato las siguientes condiciones

CONCEPTO	**CONDICIONES**
FORMA DE ENTREGA DE LOS APORTES:	El Departamento de La Guajira efectuará los pagos contra la prestación efectiva de los servicios y la entrega de los bienes, conforme al avance de la ejecución del convenio. Los pagos se realizarán de manera proporcional al cumplimiento de las actividades y entregas efectuadas, previa presentación de actas parciales de cumplimiento, cuyo valor corresponderá a la multiplicación de los precios unitarios por las cantidades realmente ejecutadas, según el informe presentado por el contratista y avalado por el supervisor del contrato. Además, el contratista debe presentar la constancia de pago de los aportes de seguridad social (salud, pensión y riesgo profesional), así como las obligaciones parafiscales (SENA, ICBF, caja de compensación familiar), si aplica, acompañadas de la certificación de cumplimiento satisfactorio por parte del supervisor del contrato. **POSIBILIDAD DE PACTO DE ANTICIPO.** Atendiendo los gastos previos que deberá asumir el Contratista para el correcto desarrollo del objeto a desarrollar, el Departamento podrá pactar un anticipo hasta del 30% del valor de sus aportes. Lo anterior a solicitud del oferente. En todo caso, el valor que se entregue por anticipo será amortizado en cada desembolso de aportes en porcentaje del 30% del valor a entregar hasta completar el valor total girado por este concepto. El manejo de los recursos entregados al Contratista a título de anticipo deberá realizarse en cuenta bancaria de ahorros separada, no conjunta, a nombre del contrato suscrito. Los rendimientos que llegaren a producir los recursos así entregados pertenecerán al Tesoro. **JUSTIFICACION DEL ANTICIPO:** El anticipo entregado al Contratista se destinará al cubrimiento de los costos iníciales en que este debe incurrir para la ejecución del objeto pretendido. De celebrarse el contrato, el Contratista deberá presentar, un plan de inversión para la utilización del anticipo, el cual deberá ser aprobado por el supervisor designado y seguir so pena de imposición de multa por parte del Departamento y de la posibilidad de hacer efectiva la póliza garantía constituida para su BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN.

GOBERNACION DE LA GUAJIRA-SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO DEPARTAMENTAL
INFORME DE SUPERVISIÓN No 01.
CONVENIO DE ASOCIACIÓN CO1.PCCNTR.8484495 DE 2025

Cuenta	Corriente	x	Ahorros		Número Cuenta: 52600008588	Banco:	BANCOLOMBIA S.A

FORMATO CONTROL DE SEGUIMIENTO DE DESEMBOLSO

La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

Anticipo inicial % (1)	30,00%
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	13/11/2025
No. De Orden de pago desembolso	
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%

Valor anticipo inicial (5)	$ 668.670.838
Valor anticipo adiciones (6)	$ -
Valor total anticipo (7)	$ 668.670.838
Saldo pendiente por amortizar (8)	$ 668.670.838

Balance General	
Concepto	Valor
Valor inicial (9)	$ 2.476.558.659,00
valor aporte entidad	$ 2.228.902.793,10
Valor del aporte ESAL	$ 247.655.865,90
Valor Adiciones (10)	
Valor Reducciones (11)	$ -
Valor Total (12)	$ 2.476.558.659,00
Valor pagado (13)	
Valor causado que no se ha pagado (14)	$ 788.579.206,00
Valor total ejecutado (15)	$ 788.579.206,00

Pagos realizados al contratista/entidad

Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)	% (22)
1				$ -	$ -	0,00%
2				$ -	$ -	0,00%
3				$ -	$ -	0,00%
4				$ -	$ -	0,00%
5				$ -	$ -	0,00%
6				$ -	$ -	0,00%
			$ -	$ -	$ -	0,00%

Aportes en contrapartida del conveniente:

Valor aporte contrapartida	$ 247.655.865,90
Valor ejecutado contrapartida a la fecha	$ 247.655.865,90
% de Ejecución contrapartida a la fecha	100%

RENDIMIENTOS

El convenio generó rendimientos: SI _____ No__X__

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APARTES PARAFISCALES		
El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 714. de 2002, art. 50.	**SI X**	**NO**

INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONVENIO
PERIODO DE SUPERVISIÓN: 30 de octubre del 2025 al 17 de abril del 2026

SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ABRIL: JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN, CONFORMACIÓN DE ECOESCUELAS, RESTAURACIÓN ECOLOGICA, SISTEMA SOSTENIBLE DE GESTIÓN DE RESIDUOS.

Las actividades desarrolladas por el operador del convenio en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas y/o actividades establecidas en el convenio se desagregan a continuación y así mismo, se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de las metas establecidas:

Documentos anexos	Cumple
Contratos de Talento Humano	Si
Informe de Actividades	Si
Registros fotográficos	Si
Pago Seguridad Social y parafiscales	Si
Facturas	Si

1. OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL MES DE EJECUCIÓN:

OE1. Fortalecer la educación ambiental en los 15 municipios del departamento de La Guajira

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
Actividad 1.1 Realización de jornadas de sensibilización ambiental y comunitaria, mediante la articulación con actores locales, definición de temas prioritarios por la comunidad, ejecución del plan de medios y divulgación del proyecto y realización de mural ambiental en cada uno de los municipios	Frente a la planificación, se evidencia la ejecución de las siguientes acciones, articulación con actores locales, definición de temas prioritarios por la comunidad, ejecución del plan de medios y divulgación del proyecto en cumplimiento de la actividad "Jornadas de sensibilización ambiental y comunitaria". Los soportes y evidencias se registran de manera satisfactoria en el informe de ejecución. Durante el periodo supervisado no se evidencia avance algo frente a la construcción de murales.	Periodo comprendido 30 de octubre del 2025 al 17 de abril del 2026
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
Ac 1.3 Conformación de Ecoescuelas	Se anexa informe de actividades por parte del conveniente en relación a los avances en materia de la conformación de las ecoescuelas y documento soporte de la misma.	Periodo comprendido 30 de octubre del 2025 al 17 de abril del 2026
OE2. Desarrollar acciones integrales de restauración ecológica en el departamento de La Guajira.		
Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
Actividad 1.5 Acciones de restauración ecológica (Jornadas de arborización)	Se anexa informe de actividades por parte del conveniente en relación a los avances frente a las jornadas de arborización como acción de restauración ecológica	Periodo comprendido 30 de octubre del 2025 al 17 de abril del 2026
OE3. Implementar un sistema sostenible de gestión de residuos.		
Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
Actividad 1.6 Sistema sostenible de gestión de residuos	Se anexa informe de actividades por parte del conveniente donde se evidencia avances en la compra e instalación de puntos ecológicos en 6 municipios de los 15 beneficiados.	Periodo comprendido 30 de octubre del 2025 al 17 de abril del 2026

1.2 ESTADO DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO

A continuación, se describe el estado de avance por actividad del proyecto a corte fecha del presente informe:

ESTADO DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO POR ACTIVIDADES		
Descripción	**Avance físico**	**Avance financiero**
Actividad 1.1. Jornadas de sensibilización	80%	67,14%
Actividad 1.3 Conformación de Ecoescuelas.	100%	100%
Actividad 1.5 Acciones de restauración ecológica (Jornadas de arborización).	100%	100%
Actividad 1.6 Sistema sostenible de gestión de residuos.	33,33%	37,77%

1.3 RESUMEN DE ACTIVIDADES SUPERVISADAS

En cumplimiento de las funciones de seguimiento y verificación del **CONVENIO DE ASOCIACIÓN NO. CO1.PCCNTR.8484495** suscrito con la **UNIÓN TEMPORAL EDUCACIÓN AMBIENTAL 2025**, se realizó la revisión y supervisión de la ejecución de la **Actividad 1.1, 1.3, 1.5, 1.6** del proyecto **"IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA INTEGRAL EN EL MARCO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL, CAMBIO CLIMÁTICO, RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS EN LOS 15 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"**, *"GUAJIRA VERDE"*, en el marco de los **Objetivos Específicos:**

OE1. Fortalecer la educación ambiental en los 15 municipios del departamento de La Guajira.

1. Actividad 1.1. Jornadas de sensibilización
2. Actividad 1.3 Conformación de Ecoescuelas.

OE2. Desarrollar acciones integrales de restauración ecológica en el departamento de La Guajira.

1. Actividad 1.5 Acciones de restauración ecológica (Jornadas de arborización).

OE3. Implementar un sistema sostenible de gestión de residuos.

1. Actividad 1.6 Sistema sostenible de gestión de residuos.

A continuación, se relacionan las acciones adelantadas por la supervisión:

Como parte del proceso de supervisión, se verificaron los siguientes aspectos:

OE1. Fortalecer la educación ambiental en los 15 municipios del departamento de La Guajira.

Actividad 1.1. Jornadas de sensibilización

- ✓ Talento humano Se verifico la necesidad del talento humano y el desarrollo de las actividades por parte de este durante el mes de ejecución, teniendo como actividades principales la

articulación con actores locales en cada uno de los municipios beneficiarios, y socialización del proyecto frente a la comunidad

- ✓ Plan de medio y divulgación del proyecto
  Se verificó el cumplimiento de las actividades en materia de publicidad y divulgación de manera efectiva en los 15 municipios beneficiarios

Actividad 1.3. Conformación de Ecoescuelas

- ✓ Talento humano
  Se verificó la necesidad de contar con el talento humano pertinente para el desarrollo de la actividad, se validad que estos cumplen con los requisitos profesionales habilitantes solicitados para el desarrollo de la misma.









OE2. Desarrollar acciones integrales de restauración ecológica en el departamento de La Guajira.

Actividad 1.5 Acciones de restauración ecológica (Jornadas de arborización).

- ✓ Se verificó la compra y uso de fertilizantes, abono orgánico e hidroretenedor para la siembra de 100 arboles en cada uno de los 15 municipios beneficiarios. La adquisición de los árboles se realizó a través de una donación realizada por CORPOGUAJIRA

- ✓ Se constató directamente la siembra en los municipios de Albania, Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, Distracción, San Juan del Cesar, Urumita, La Jagua del Pilar, Villanueva, El Molino, Riohacha, Maicao, Uribia, Manaure y Dibulla.



OE3. Implementar un sistema sostenible de gestión de residuos.

Actividad 1.6 Sistema sostenible de gestión de residuos.

La actividad contempla:

- ➢ Compra e instalación de 20 puntos ecológicos en material plástico y 15 en acero para cada uno de los 15 municipios beneficiarios.
- ➢ Instalación de 1 estación de reciclaje de clasificación para cada municipio beneficiario

- Adquisición de e instalación de 1 punto móvil para el desarrollo de la estrategia ALIMERCAMBIO

Actividades realizadas durante el tiempo de supervisión

- Instalación de 20 puntos ecológicos en material plástico y 15 en acero inoxidable para los municipios de:
  - Barrancas
  - Distracción
  - El Molino
  - Fonseca
  - Manaure
  - Riohacha
  - San Juan del Cesar
  - Villanueva

Por lo tanto se valida el cumplimiento parcial de esta actividad





ANÁLISIS TÉCNICO DEL INFORME ENTREGADO POR LA FUNDACIÓN:

Se revisó el informe de avance presentado por la entidad ejecutora, validando la información reportada en relación con las fechas de ejecución, los productos entregados y el cumplimiento de metas. Esta verificación se realizó en contraste con el plan de trabajo y los lineamientos técnicos definidos para el proyecto.

.

Se revisó la documentación del talento humano vinculado a esta fase del proyecto, incluyendo contratos de prestación de servicios, afiliaciones a seguridad social y funciones asignadas. Se constató que el personal reportado estuvo formalmente contratado y vinculado al desarrollo de las jornadas.

En general, las actividades supervisadas se ejecutaron conforme a los ajustes presentados por parte del conveniente en el plan de trabajo, mostrando avances significativos en las actividades anteriormente descritas, lo que contribuye a garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo de las subsiguientes.

1. **NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO**
   Durante el presente período se presentó retrasos en la ejecución de las actividades correspondientes a los murales e instalación de puntos ecológicos en 7 municipios beneficiarios; No obstante frente a esta novedad se tomaron los correctivos pertinentes y la reprogramación de la misma dentro del tiempo establecido para la ejecución del contrato.

2. **CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).**
   Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

3. **ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONVENIO**
   Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del convenio, evidenciándose que no hay materialización de estos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

4. **LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA**
   Durante el presente período no se han presentado llamados de atención al contratista.

El presente informe se firma en Riohacha, Departamento de La Guajira a los veintiún (21) días del mes de mayo del 2026.

Atentamente,

ZUELLY YANETZY MANJARREZ SOLANO
Secretaria de Desarrollo Económico
Supervisora
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. CO1.PCCNTR.7095703

Proyecto y Revisó: Paula Andrea Meza - Apoyo a la supervisión
Santiago Terán – Apoyo a la supervisión