ACTA No. GEE - 542			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: ASESORIA DE SEGUIMIENTO A LA PUESTA EN MARCHA EMPRESA FE CRIA, LEVANTE Y COMERCIALIZACION DE POLLOS EN PIE “PRO-SER			
CIUDAD Y FECHA:	Mingueo, 30 de abril de 2026	**HORA INICIO:** 05:00 P.M.	**HORA FIN:** 06:00 PM.
LUGAR Y/O ENLACE:	https://goo.su/BpR3e2	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Regional Guajira, Centro Agroempresarial y acuícola	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1. Saludo de Bienvenida
2. Seguimiento a la validación de avances de la puesta en marcha

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

1. Realizar seguimiento puesta en marcha FE CRIA, LEVANTE Y COMERCIALIZACION DE POLLOS EN PIE “PRO-SER”

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Inicio y desarrollo de la reunión

Participantes

En el seguimiento participó la emprendedora Luz Mery Sinitave Arenas y el orientador de Emprendimiento Rafael José García Cujia, Por parte del Centro de Desarrollo Empresarial del SENA.

Desarrollo de la Agenda

Aspectos Generales:

Datos de la emprendedora:

Datos de la emprendedora:

Nombre: Luz Mery Sinitave Arenas

E – mail: luzdelmamey@gmail.com

Teléfono: 3218512917

Estado civil: Casada

Población: ninguna

Dirección residencia: Calle 6 # 7ª - 90

Ciudad: Dibulla

Se da inicio al seguimiento, dando saludo de bienvenida, a la emprendedora Luz Mery Sinitave quien es la Líder de la asociación, con la cual se desarrolla el siguiente seguimiento:
Se validan los avances en la puesta en marcha de la empresa de acuerdo con las diferentes obligaciones adquiridas en la firma del contrato de cooperación empresarial, los términos de referencia de la convocatoria y el acta de inicio de interventoría del proyecto.

1. Lugar de Operaciones

La emprendedora realizó el cargue oportuno de la documentación requerida en la plataforma (sana posesión, contrato de comodato y certificado de uso de suelo), lo cual permitió la aprobación del lugar de operaciones y habilitó el inicio de la fase de implementación del proyecto.

2. Acondicionamiento del Lugar

Se constata que los galpones se encuentran listos en su totalidad, cumpliendo con las condiciones técnicas necesarias para la actividad productiva. Este avance constituye un hito fundamental para la puesta en marcha del sistema avícola.

3. Maquinaria y Equipos

La adquisición de maquinaria y equipos fue aprobada y la emprendedora adelanta los trámites correspondientes para su compra, conforme a los lineamientos establecidos en el plan de inversión.

4. Semovientes

Se están realizando los avances para el cargue de documentación en plataforma y la gestión de desembolsos por parte de la fiducia, con el fin de proceder a la compra de los pollos (semovientes). Este proceso se encuentra en etapa de preparación y se proyecta su ejecución en el corto plazo.

5. Insumos

Paralelamente, se gestionan los insumos necesarios para la alimentación y sanidad de los pollos, articulados con la adquisición de semovientes, garantizando la sostenibilidad inicial del proceso productivo.

6. Publicidad y Mercadeo

La emprendedora mantiene el compromiso de realizar siete (7) eventos de mercadeo, conforme al plan de negocio, orientados al posicionamiento del producto en el mercado local.

7. Capacidad de Producción

El proyecto tiene una proyección de producción de 29.500 kilogramos de pollo. Con la infraestructura lista y los procesos de gestión en curso, se prevé el inicio de operaciones productivas en el corto plazo.

8. Capacidad de Comercialización

Se proyectan ventas por valor de $295.000.000 durante el primer año de operación. Actualmente, no se registran ingresos debido a que el proyecto se encuentra en fase de implementación.

9. Información Tributaria y Contable

La empresa, constituida en abril de 2025, aún no ha iniciado operaciones económicas, por lo cual no se registra información tributaria ni contable.

10. Generación de Empleo

La emprendedora tiene el compromiso de generar cuatro (4) empleos: un administrador, un líder de producción y dos operadores agropecuarios. La contratación se encuentra proyectada para el inicio de la fase operativa.

11. Ejecución Presupuestal y Contrapartidas

Se están adelantando los trámites para recibir los pagos de la fiducia, lo que permitirá ejecutar los recursos destinados a la compra de semovientes, insumos y contratación de personal.

CONCLUSIONES

El proyecto liderado por la señora Luz Mery presenta un avance significativo y ordenado en su puesta en marcha. La infraestructura de los galpones está completamente lista, lo que constituye un paso decisivo para la continuidad del proceso. Se evidencia gestión activa en la preparación de documentación y trámites ante la fiducia para la adquisición de semovientes, insumos y equipos, así como el cumplimiento de los compromisos de contratación de personal.

En términos generales, se observa un alto nivel de compromiso y dedicación por parte de los emprendedores, quienes han demostrado responsabilidad en la ejecución de las actividades y en la organización de los procesos necesarios para garantizar la operatividad idónea del proyecto.

Se recomienda mantener la misma dinámica de gestión y culminar oportunamente las etapas pendientes, con el fin de avanzar hacia la fase productiva y asegurar el cumplimiento de las metas de producción, comercialización y generación de empleo establecidas en el plan de negocio.


ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS			
ACTIVIDAD /DECISIÓN	**FECHA**	**RESPONSABLE**	**FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL**
Tramitar los avances para comprar los pollos e insumos	10 de mayo del 2026	Luz Mery Sinitave Arenas	Participación Virtual

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES				
NOMBRE	**DEPENDENCIA/ EMPRESA**	**APRUEBA (SI/NO)**	**OBSERVACIÓN**	**FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL**
Luz Mery Sinitave	Empresaria	SI	No hay observaciones	Participación Virtual
Rafael José García	Orientador de Emprendimiento – SBDC Maicao	SI	No hay observaciones	Participación Virtual

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS

Evidencias Fotográficas:
Seguimiento Empresa Puesta En Marcha F.E. Cría, levante y comercialización de pollos en pie “Pro Ser”



Fuente: García, R. (30 de abril 2026) Emprendimiento Regional Guajira. SENA