BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 07
Vigencia: 25 de septiembre de 2025
Caso HOLA: 188520

Objeto de la reunión: Comité seguimiento #4

Fecha: 30-03-2026

Hora de inicio: 10:00 AM

Hora de finalización: 11:00 AM

Lugar: Alcaldía Ciudad Bolívar

Dependencia: Infraestructura.

Nombre del Responsable:

Modalidad: X Presencial; Virtual; Telefónica; Mixta

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
CC	33700561	Ana Rodriguez	Interventor	Interventor.										X	ana.rodriguez@yahoo.es	
CC	40.031.976	Ivonne Guerra	Interventora	Interventoria											soluciones47@gmail	
CC	33429903	Mario Vergara G.	Interventor												soluciones547@gmail	
CC	1.119.896.033	Natalia Giraldo	Contratista	Contratista	Consorcio									X		
CC	1024416263	Diana Niño	Contratista	" "	Consorcio									X		
CC	1.122.145.908	Valentina Obarte B.	Contratista	Contratista	Consorcio.									X	parques@gmail.com	
CC	1.019.029.015	David E Plazas O	Contratista	Contratista	Consorcio									X	Parques.cb@gmail.com	
CC	1124867288	Juan Bohorquez	FDLCB	FDLCB	FDLCB			X						X	juan.bohorquez@	
CC	1000816081	Esteban Rojas	Contratista	Contratista	Consorcio										parques.cb@gmail.com	
CC	1018466343	Natalia Giraldo Vasquez	Contratista	Contratista	C. Recreativo B			X						X	ambiental.ngiraldo@	
CC	1033764485	Wilmer Rodriguez	FDLCB	FDLCB	Infraestructura			X						X	wilmer.rodriguez@	
CC	1049609681	Leonardo Rafael E	Interventora	Interventoria										X	soluciones para la vereda [illegible]	
CC	1167801	[illegible]	Interventor	Interventor	Apoyo Infra			X							[illegible]	

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno -- Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://guia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

- El contratista manifiesta preocupacion en los precios que despues serian modificados

Se asignaron dos parques mas y esta pendiente el parque de Madelena

El alcance de los diagnosticos se haviam ala marcha hasta agotar los recursos, la alcaldia confirma que se hagan los diagnosticos solo en los que se van a ejecutar.

Interventoria va revisar el presupuesto enviado para dar el cual si cumplen con todo

La programación se modifico y la fecha se establece apenas este aprobado el resto.

Los modificatorios en el presupuesto se debe aclarar que son precios contractuales. se entregara de aca al miercoles.

Los compromisos del anterior comite se nombraron diciendo a cuales se les dio cumplimiento

La entrega del Informe mensual estara para entrega la próxima semana

Interventoria enviara formato de entrega de informe semanal.

• Dentro del comite se tratan los componentes.

Social: se recibieron los volantes y se solicita cita la fecha para programar la reunion de inicio de Obra. Las actas y los volantes se deben entregar antes de la reunión de inicio.

• SST: Se envian observaciones al SST.

El contratista sugiere requerir un profesional del Sistema de Gestion,

interventoria: manifiesta que documentalmente debe contar con el profesional en terreno no Hoy se entrega los subsanacion por parte del contratista. en terreno se cuenta con un inspector.

Ambiental: A la espera de la radicación del PIN por parte de la profesional del PIGA

Tecnica: Hoy se envio subsanacion de los diagnosticos.

Hoy se envia la informacion del parque U.O 5

El viernes se realizo la visita de Ing. Catalina y Villa Diana.

Se trata el tema de los informes: se solicita sea mensual por parte del profesional de la alcaldia.

El contratista solicita aclarar como se maneja la estructura de los diagnosticos En la nueva entrega se incluye el registro fotografico, el cronograma y los correcciones de redaccion

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Entrega subsanación de Diagnosticos	Contratista	30/03/26
2	Radicación del PIN	Supervision	7/04/26
3	Radicación Diagnosticos Villa Diana 19-090 / India Catalina 19-521	Contratista	PENDIENTE
4	Envio formato Informe Semanal	Interventoria	1/04/26
5	Envio Modificatorio	Supervision	1/04/26
6	Mesa de Trabajo Diagnosticos	Contratista/Interv	1/04/26

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.