BOGOTÁ SECRETARÍA DE GOBIERNO	**FORMATO CAUSACIÓN CONTABLE**	Código: GCO-GCI-F148 Versión: 03 Vigencia: 21 de diciembre de 2022

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

CONTRATO No.	**CONTRATO DE OBRA 732-2024**			**FECHA:**	**22/05/2026**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO VIAS BOSA 2025**			**NIT. o C.C.**	**901903499-5**
PERIODO:	**DEL**	**1/8/2025**		AL	30/**11/2025**
PAGO No.	**CORTE DE OBRA UNO**		DOCUMENTO N	**FACTURA FE 01 EXPEDIDA 21-05-2026**	

PAGO	CUENTA CONTABLE CGN	CUENTA CONTABLE SDH	BASE	%	VALOR	
VALOR BRUTO	**1-9-08-01-01**				**903.492**	
Retefuente Honorarios	**243603**	**2-4-36-03**	**32.529**	**6%**	**1.952**	24
Retefuente CTO DE OBRA	**243626**	**243605**	**864.783**	**2%**	**17.296**	19
Retefuente Arrendamientos						
Retefuente Compras	**2-4-36-08**	**2-4-36-08**	**0**	**2,5%**	**0**	
Retefuente - C.O.P.						
Retefuente Reteiva	**243625**	**243625**	**6.180**	**15%**	**927**	40
Reteica	**243627**	**243627**	**864.783**	**0,966%**	**8.354**	39
CONTRIBUCION ESPECIAL	**24369004**	**243690**	**903.492**	**5%**	**45.175**	42
Amortización Anticipos						
Otros Ajustes de Retención						
RETEFUENTE ESTAMPILLA	**26369004**		**864.783**	**0,5%**	**4.324**	
RETENCION TIMBRE	243698	243698	**0**	**0,5%**	-	
TOTAL DESCUENTOS					**78.027**	
NETO A PAGAR	**240102**				**825.465**	

Yineth Bohorquez
Contador F.D.L
Elaboró: NARITZA PARADA : Yineth Bohorquez

OBSERVACIONES Y/O NOTAS: OBJETO : REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCION CONSERVACION Y REHABILITACION DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA-BOGOTA-EN LA UPZ PORVENI ATRAVES DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y AMONTO AGOTABLE DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIONES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TECNICO

Base para pago de salud, pensión y ARL Aporte obligatorio para salud - 12,5% Aporte obligatorio para pensión - 16% Aporte obligatorio ARL
TOTAL APORTES SALUD Y PENSIÓN

% DE EJECUCION
#¡DIV/0!

1.727.045,00
$ 15.578.530,00

820346

6461685

40385529

3894632

807.710.573,00
5.468.976
813.179.549

807.710.573

813,179,549.00
28,784,082
5,468,976
778,926,491.00
773,457,515.00

665.007.849,00				

UPZ:
BARRIO:

18,73440%	
1,00000%	
5,00000%	

3,68480%				
2,55870%				
2,82350%				

UPZ:
BARRIO:

3,68480%	
2,55870%	
2,82350%	

COSTO DIRECTO

1,

UPZ:
BARRIO:

	[A] Administración
	[I] Imprevistos
	[U] Utilidad
	AIU

3,68480%	
2,55870%	
2,82350%	

68977.7423
47898.5806
52855.3211
2,041,708.6

COSTO DIRECTO
1,426,04
4.00
0
0

UPZ:
BARRIO:

	[A] Administración
	[I] Imprevistos
	[U] Utilidad
	AIU

3,68480%	
2,55870%	
2,82350%	

52546.2094
36488.4202
40264.3908
1,555,343.0

COSTO DIRECTO

UPZ:
BARRIO:

	[A] Administración
	[I] Imprevistos
	[U] Utilidad

AIU

	COMPOMENTE AMBIENTAL - SST
	COMPOMENTE SOCIAL
	COMPONENTE DE TRANSITO

15.140.909,00

10.761.092,00

0

0

2.486.012,00 0

1.893.805,00 0

901903499

732-2024

32,528.57 32528,57 6.180

903492
32529 1952
864783 17296

6180 927
864783 8354
903492 45175

864783 4324

871,977.00
0
0
0

2
2
4

6
6
3
2