ACTA No. GEE-519			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Verificación de los avances en la puesta en marcha de la empresa FE – GRANJA PORCINA DE MUJERES RURALES EL TESORO			
CIUDAD Y FECHA:	Maicao, 05 de mayo de 2026	**HORA INICIO:** 12:30 m.	**HORA FIN:** 1:30 p.m.
LUGAR Y/O ENLACE:	Oficinas del SBDC/SENA	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Regional Guajira, Centro Industrial y Energías Alternativas-CIEA.	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: Avances en la puesta en marcha de la empresa FE			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Verificación de los avances en la puesta en marcha de la empresa FE – GRANJA PORCINA DE MUJERES RURALES EL TESORO.			

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se valida el avance de la puesta en marcha de la empresa en mención, teniendo en cuenta cada uno de los siguientes aspectos:

Datos generales del plan de negocio.

ID y Nombre del Plan de Negocios 101250 - GRANJA PORCINA DE MUJERES RURALES EL TESORO
Nombre de la empresa: ASOCIACIÓN DE MUJERES CAMPESINAS AGROPECUARIAS DE MAICAO
NIT: 901957124-0
Representante Legal: Rosa Inés Manjarrez Ríos
Dirección : KM 98 VIA CARRAIPIA
Teléfono : 3042797244
Email : rosamanjarres0829@gmail.com
Valor Aprobado: $155.994.400
Convocatoria Nacional No. 112 ECONOMIA CAMPESINA / CORTE 1

Concepto del negocio. La asociación tiene como objeto social Establecer una granja porcícola eficiente, con el fin de optimizar la producción de carne de cerdo mediante prácticas modernas de manejo, nutrición y producción, permitiéndole a los clientes elegir entre cerdos lechones de dos meses para aquellos que deseen criarlos y cerdos de seis meses listos para sacrificio.

Breve Historia: La empresa se encuentra registrada ante Cámara de Comercio con 901957124-0 del 18 de junio de 2025 con matrícula número S0508625. con una duración en tiempo indefinido, figura como representante legal la emprendedora, tiene como actividad económica principal CIIU: S9499. La empresa recibe la primera visita de interventoría en la fecha 22 de octubre de 2025, firmando acta de inicio del contrato, dando inicio a la puesta en marcha de la empresa.

Lugar de Operaciones: El lugar de operaciones fue aprobado por la interventoría

Acondicionamiento del lugar: La empresaria manifestó que las adecuaciones están atrasadas por inconvenientes generadas por las lluvias que dificulta el acceso a la finca, proyectan terminarla en dos semanas.

Maquinaria y equipo: La empresaria manifestó que definió el proveedor y está a la espera de la cotización.

Semovientes: La empresaria manifestó que están pendiente de definir el proveedor de las cerdas. Se le recomendó agilizar este trámite.
Insumos: Está pendiente de definir las cantidades que requiere por tipo de alimento. Se le gestionó el apoyo del instructor Manuel Rene Iriarte para que la oriente al respecto.
Siembra: Proyecta iniciar la siembra de ahuyama y maíz, se le recomendó llamar a la interventora para que aclare las dudas que tiene al respecto.
Publicidad: La empresaria deberá realizar 5 eventos de mercadeo. A fecha ha realizado dos eventos, pendón y tarjetas, volantes.
Capacidad de producción: La empresa tiene proyectado producir 288 lechones y 11.400 Kg de carne. No ha iniciado operaciones.
Capacidad de Comercialización: La empresa tiene proyectado vender $177.240.00 en el primer año. No ha iniciado operaciones.
Cumplimiento de los Informes contables y Tributarios:
Estados financieros: Anexó la información contable del mes de marzo Pendiente de revisión por parte de la interventora.
Declaración de Industria y Comercio: Anexar el Acuerdo municipal del Municipio y que el certificado del contador se sustente con el número del Acuerdo y sus respectivos artículos o numerales.
Asesoría contable: La contadora esta contratada desde el 01 de noviembre 2025
Informes tributarios: Anexó la información tributaria del mes de marzo Pendiente de revisión por parte de la interventora.

Avances indicadores de gestión

Nombre del Impacto económico	Meta	% de ejecución	Observación
Gestión en la Generación de Empleo	4	0%	La empresaria tiene el compromiso de generar 4 empleos: gerente, contador, auxiliar operativo 1 y auxiliar operativo 2. La empresaria contrató a la contadora y le ha realizado cinco pagos. La empresaria se contrató como gerente y le ha realizado 3 pagos.
Gestión en la Ejecución Presupuestal	$155.994.400	16,76%	La empresa ha ejecutado a la fecha $26,156,432 equivalente al 16,76%. Pendiente por ejecutar $129,837,968
Gestión en Mercadeo	5	0%	La empresaria deberá realizar 5 eventos de mercadeo. A fecha ha realizado dos eventos, pendón y tarjetas, volantes.
Contrapartidas	7	0%	Realizó una contrapartida y fua avalada por la interventoría. Debe adjuntar el aval de tres contrapartidas realizadas para aprobación de la interventora.
Gestión de Producción	288 lechones y 11.400 Kg de carne de cerdo	0%	La empresa no ha iniciado operaciones.
Gestión en Ventas	$177.240.00	0%	La empresa no ha iniciado operaciones.

CONCLUSIONES

Se validan los avances en la puesta en marcha de la empresa de acuerdo con las diferentes obligaciones adquiridas en la firma del contrato de cooperación empresarial, los términos de referencia de la convocatoria y el acta de inicio de interventoría del proyecto.
Lugar de Operaciones: El lugar de operaciones fue aprobado por la interventoría
Acondicionamiento del lugar: La empresaria manifestó que las adecuaciones están atrasadas por inconvenientes generados por las lluvias que dificulta el acceso a la finca, proyectan terminarla en dos semanas.
Maquinaria y equipo: La empresaria manifestó que definió el proveedor y está a la espera de la cotización.
Semovientes: La empresaria manifestó que están pendiente de definir el proveedor de las cerdas. Se le recomendó agilizar este trámite.
Insumos: Está pendiente de definir las cantidades que requiere por tipo de alimento. Se le gestionó el apoyo del instructor Manuel Rene Iriarte para que la oriente al respecto.
Siembra: Proyecta sembrar ahuyama y maíz, la emprendedora a raíz de unas dudas que tiene se le recomendó llamar a la interventora para que aclare las dudas que tiene al respecto.
Publicidad: La empresaria deberá realizar 5 eventos de mercadeo. A fecha ha realizado dos eventos, pendón y tarjetas, volantes.
Capacidad de producción: La empresa tiene proyectado producir 288 lechones y 11.400 Kg de carne. No ha iniciado operaciones.
Capacidad de Comercialización: La empresa tiene proyectado vender $177.240.00 en el primer año. No ha iniciado operaciones.
Estados financieros: Anexó la información contable del mes de marzo Pendiente de revisión por parte de la interventora.
Informes tributarios: Anexó la información tributaria del mes marzo Pendiente de revisión por parte de la interventora.
Gestión de empleos: La empresaria tiene el compromiso de generar 4 empleos: gerente, contador, auxiliar operativo 1 y auxiliar operativo 2.
La empresaria contrató a la contadora y le ha realizado cinco pagos.
La empresaria se contrató como gerente y le ha realizado 3 pagos.
Realizó una contrapartida y fua avalada por la interventoría. Debe adjuntar el aval de tres contrapartidas realizadas para aprobación de la interventora.
La empresa ha ejecutado a la fecha $26,156,432 equivalente al 16,76%. Pendiente por ejecutar $129,837,968
Se le recomienda adjuntar las actas del seguimiento del Sena mes por mes y adjuntar los meses que están pendiente, febrero, marzo y mayo.
Nuevamente se le recomendó a la emprendedora agilizar los trámites relacionado con la puesta en marcha, ya que demoran mucho tiempo para cualquier trámite que le corresponda realizar.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Cumplir con los compromisos adquiridos con la interventoría	31/05/2026	Rosa Inés Manjarrez Ríos Empresaria	Rosa Manjarrez Rios

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Rosa Inés Manjarrez Ríos Empresaria	GRANJA PORCINA DE MUJERES RURALES EL TESORO	SI	N/A	Rosa Manjarrez Rios
Albani Coronado Felizzola	Orientador SBDC-SENA	SI	N/A	A Coronado F

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS

Imagen Visita de seguimiento Puesta en Marcha FE



Fuente propia SBDC/SENA – Maicao, GRANJA PORCINA DE MUJERES EL TESORO – 05 de mayo 2026