Solo lectura: estado de este registro: Completado

Verificación de los avances en la puesta en marcha de la empresa FE – GRANJA PORCINA DE MUJERES RURALES EL TESORO : Guardado

Tarea · Tarea

A Albanis De Jesus Coronado Felizzola
Propietario

REGISTRO DE ACTIVIDADES | Relacionados

Tipo de reporte de tiempo	*	Asesoría
Asunto	*	Verificación de los avances en la puesta en marcha de la empresa FE – GRANJA PORCINA DE MUJERES RURALES EL TESORO
Regional	*	44 Guajira
Centro	*	44-Centro Industrial y de Energías Alternativas

9222

Orientador	*	acoronado@sena.edu.co

Nombres	Albani De Jesus
Apellidos	Coronado Felizzola

Datos de asesoría

Cliente / UP	*	Granja Porcina de Mujeres Rurales el Tesoro	Contacto	*	Rosa Inés Manjarrez Ríos
Tipo de contacto	*	En el centro (cara a cara)	Tipo de sesión	*	Seguimiento
Canal de atención	*	Presencial	Programa	*	Emprendimiento
Área de asesoría	*	Administración de Empresas	Asesoría para	*	Puesta en Marcha FE
Sociedades BIC	*	No	Ayuda adicional	*	Asistencia Gerencial
Economía popular	*	No	Economía campesina	*	No

Fecha realización	*	05/05/2026	12:30
Tiempo		1 hora	

1,00

Notas

Antecedentes del cliente		Verificación de los avances en la puesta en marcha de la empresa FE – GRANJA PORCINA DE MUJERES RURALES EL TESORO
Resumen de la sesión de asesoría	*	Se validan los avances en la puesta en marcha de la empresa de acuerdo con las diferentes obligaciones adquiridas en la firma del contrato de cooperación empresarial, los términos de referencia de la convocatoria y el acta de inicio de interventoría del proyecto. Lugar de Operaciones: El lugar de operaciones fue aprobado por la interventoría Acondicionamiento del lugar: La empresaria manifestó que las adecuaciones están atrasadas por inconvenientes generados por las lluvias que dificulta el acceso a la finca, proyectan terminarla en dos semanas. Maquinaria y equipo: La empresaria manifestó que definió el proveedor y está a la espera de la cotización. Semovientes: La empresaria manifestó que están pendiente de definir el proveedor de las cerdas. Se le recomendó agilizar este trámite. Insumos: Está pendiente de definir las cantidades que requiere por tipo de alimento. Se le gestionó el apoyo del instructor Manuel Rene Iriarte para que la oriente al respecto. Siembra: Proyecta sembrar ahuyama y maíz, la emprendedora a raíz de unas dudas que tiene se le recomendó llamar a la interventora para que aclare las dudas que tiene al respecto. Publicidad: La empresaria deberá realizar 5 eventos de mercadeo. A fecha ha realizado dos eventos, pendón y tarjetas, volantes. Capacidad de producción: La empresa tiene proyectado producir 288 lechones y 11.400 Kg de carne. No ha iniciado operaciones. Capacidad de Comercialización: La empresa tiene proyectado vender $177.240.00 en el primer año. No ha iniciado operaciones. Estados financieros: Anexó la información contable del mes de marzo Pendiente de revisión por parte de la interventora. Informes tributarios: Anexó la información tributaria del mes marzo Pendiente de revisión por parte de la interventora. Gestión de empleos: La empresaria tiene el compromiso de generar 4 empleos: gerente, contador, auxiliar operativo 1 y auxiliar operativo 2. La empresaria contrató a la contadora y le ha realizado cinco pagos. La empresaria se contrató como gerente y le ha realizado 3 pagos. Realizó una contrapartida y fua avalada por la interventoría. Debe adjuntar el aval de tres contrapartidas realizadas para aprobación de la interventora. La empresa ha ejecutado a la fecha $26,156,432 equivalente al 16,76%. Pendiente por ejecutar $129,837,968 Se le recomienda adjuntar las actas del seguimiento del Sena mes por mes y adjuntar los meses que están pendiente, febrero, marzo y mayo. Nuevamente se le recomendó a la emprendedora agilizar los trámites relacionado con la puesta en marcha, ya que demoran mucho tiempo para cualquier trámite que le corresponda realizar.
Información solicitada o áreas de necesidad		Verificación de los avances en la puesta en marcha de la empresa FE – GRANJA PORCINA DE MUJERES RURALES EL TESORO
Plan de acción		Verificación de los avances en la puesta en marcha de la empresa FE – GRANJA PORCINA DE MUJERES RURALES EL TESORO
Resultados de impacto económico esperados		Verificación de los avances en la puesta en marcha de la empresa FE – GRANJA PORCINA DE MUJERES RURALES EL TESORO

Escala de tiempo

Buscar escala de tiempo

Escriba una nota...

Empezar

Capturar y administrar todos los registros de la escala de tiempo.