ACTA No. GEE-518			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Verificación de los avances en la puesta en marcha de la empresa FE – LECHE DE LA PRADERA			
CIUDAD Y FECHA:	Riohacha, 04 de mayo de 2026	**HORA INICIO:** 4:00 p.m.	**HORA FIN:** 5:00 p.m.
LUGAR Y/O ENLACE:	Oficinas del SBDC/SENA	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Regional Guajira, Centro Industrial y Energías Alternativas-CIEA.	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: Avances en la puesta en marcha de la empresa FE			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Verificación de los avances en la puesta en marcha de la empresa FE – LECHE DE LA PRADERA			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			

Se valida el avance de la puesta en marcha de la empresa en mención, teniendo en cuenta cada uno de los siguientes aspectos:

Datos generales del plan de negocio.

ID y Nombre del Plan de Negocios 101047 - LECHE DE LA PRADERA
Nombre de la empresa: LECHE DE LA PRADERA
NIT: 36571461-2
Representante Legal: Noris López Núñez.
Dirección : Corregimiento Galán, predio la Pradera.
Teléfono : 3016820533
Email : yohandavidsuarezguillen123@gmail.com
Valor Aprobado: $ 50.595.520
Convocatoria Nacional No. 112 ECONOMIA CAMPESINA / CORTE 1

Concepto del negocio. Levante de terneros Brahman para cría y ceba, por medio del pastoreo para satisfacer la demanda de leche y carne.

Breve Historia: La empresa se encuentra registrada ante Cámara de Comercio como persona natural con Nit 36571461-2 del 29 de abril de 2025 con matrícula número 188928. con una duración en tiempo indefinido, figura como representante legal la emprendedora, tiene como actividad económica principal CIIU: 0141. La empresa recibe la primera visita de interventoría en la fecha 21 de octubre de 2025, firmando acta de inicio del contrato, dando inicio a la puesta en marcha de la empresa.

Lugar de Operaciones: La interventora aprobó el lugar de operaciones. Debe adjuntar documento soporte con resolución) donde se evidencie el pago del arrendamiento por el primer año, tal como se pactó en el contrato.

Acondicionamiento del lugar: La emprendedora manifestó que está construyendo los corrales, que los alambres solicitados no alcanzaron y le tocó comprar más alambres con sus recursos y está a la espera conseguir los recursos de la mano de obra para terminarlo.

Semovientes: Los semovientes ya fueron comprados solo está pendiente el traslado a la finca. La emprendedora manifestó que a los animales tienen programada vacunación contra la aftosa y espera que los vacunen para definir la fecha del traslado. Registró ante el ICA el predio y ante SINIGAN.

Siembra: La emprendedora iniciará el proceso de la siembra del pasto.

Publicidad: La emprendedora deberá realizar 5 eventos de mercadeo. Nuevamente se le recomendó iniciar con las cotizaciones del aviso, pendón, Volantes y tarjetas de presentación.
Capacidad de producción: La empresa tiene proyectado producir 30.240 litros de leche. No ha iniciado operaciones.
Capacidad de Comercialización: La empresa tiene proyectado vender $ 39.312.000 en el primer año. No ha iniciado operaciones.
Cumplimiento de los Informes contables y Tributarios:
Estados financieros: La empresa fue constituida como persona natural, no requiere llevar contabilidad. Solo debe llevar el libro diario de operaciones. Se le recomendó registrar todos los gastos por mes que haya realizado en el archivo de Excel.
Declaración de Industria y Comercio: Anexar el Acuerdo municipal del Municipio y que el certificado del contador se sustente con el número del Acuerdo y sus respectivos artículos o numerales.
Informes tributarios: La empresa fue constituida como persona natural. No tiene compromisos tributarios.

Avances indicadores de gestión

Nombre del Impacto económico	Meta	% de ejecución	Observación
Gestión en la Generación de Empleo	2	0%	La empresaria tiene el compromiso de generar 2 empleos: Administrador, ordeñador. La emprendedora tramita su contratación como gerente.
Gestión en la Ejecución Presupuestal	$ 50.595.520	83,01%	La empresa ha ejecutado a la fecha $42,000,000 equivalente al 83,01%. Pendiente por ejecutar $ 8,595,520
Gestión en Mercadeo	5	0%	El emprendedor deberá realizar 5 eventos de mercadeo. Nuevamente se le recomendó iniciar con este compromiso.
Contrapartidas	2	0%	Realizó dos contrapartidas, pendiente de revisión de la interventora.
Gestión de Producción	30.240 litros de leche	0%	La empresa no ha iniciado operaciones.
Gestión en Ventas	$ 39.312.000	0%	La empresa no ha iniciado operaciones.

CONCLUSIONES

Se validan los avances en la puesta en marcha de la empresa de acuerdo con las diferentes obligaciones adquiridas en la firma del contrato de cooperación empresarial, los términos de referencia de la convocatoria y el acta de inicio de interventoría del proyecto.
Lugar de Operaciones: La interventora aprobó el lugar de operaciones. Debe adjuntar en el mes 2 el soporte de pago (documento soporte con resolución) donde se evidencie el pago del arrendamiento por el primer año, tal como se pactó en el contrato.
Lugar de Operaciones: La interventora aprobó el lugar de operaciones. Debe adjuntar documento soporte con resolución) donde se evidencie el pago del arrendamiento por el primer año, tal como se pactó en el contrato.
Acondicionamiento del lugar: La emprendedora manifestó que está construyendo los corrales, que los alambres solicitados no alcanzaron y le tocó comprar más alambres con sus recursos y está a la espera conseguir los recursos de la mano de obra para terminarlo.
Semovientes: Los semovientes ya fueron comprados solo está pendiente el traslado a la finca. La emprendedora manifestó que a los animales tienen programada vacunación contra la aftosa y espera que los vacunen para definir la fecha del traslado. Registró ante el ICA el predio y ante SINIGAN.
Siembra: La emprendedora iniciará el proceso de la siembra del pasto.

Publicidad: La emprendedora deberá realizar 5 eventos de mercadeo. Nuevamente se le recomendó iniciar con las cotizaciones del aviso, pendón, Volantes y tarjetas de presentación.
Capacidad de producción: La empresa tiene proyectado producir 30.240 litros de leche. No ha iniciado operaciones.
Capacidad de Comercialización: La empresa tiene proyectado vender $ 39.312.000 en el primer año. No ha iniciado operaciones. Informes tributarios: La empresa fue constituida como persona natural. No tiene compromisos tributarios.
Gestión en la Generación de Empleo: La empresaria tiene el compromiso de generar 2 empleos: Administrador, ordeñador. La emprendedora tramita su contratación como gerente.
La empresa ha ejecutado a la fecha $42,000,000 equivalente al 83,01%. Pendiente por ejecutar $ 8,595,520
Realizó dos contrapartidas, pendiente de revisión de la interventora.
Nuevamente se le recomendó a la emprendedora agilizar los trámites relacionado con la puesta en marcha, ya que demoran demasiado para cualquier trámite que le corresponda realizar.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Cumplir con los compromisos adquiridos con la interventoría	29/05/2026	Noris López Núñez Empresaria	

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Noris López Núñez Empresaria	LECHE DE LA PRADERA	SI	N/A	
Albani Coronado Felizzola	Orientador SBDC-SENA	SI	N/A	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS

Imagen Visita de seguimiento Puesta en Marcha FE



Fuente propia SBDC/SENA – Riohacha, LECHE DE LA PRADERA – 04 de mayo 2026