Montería - Córdoba, 26 de marzo de 2026

Dr.
CARLOS ALBERTO BANGUERO MORENO
Director Ejecutivo y Representante Legal
Asociación de Municipios del Urabá Antioqueño–ASOMURA
CONTRATANTE

Ref.: CONTRATO CD-377-2026

Asunto: **SOLICITUD DE ADICIÓN EN TIEMPO**

En referencia al contrato cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA (SPEA) EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 24982025 SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL (ADR) Y ASOMURA", actuando en calidad de contratista y representante legal de FUNDACIÓN LABRIEGOS POR LA PAZ, presento ante ustedes una solicitud de adición en tiempo del contrato N° CD-377-2026, de manera muy respetuosa, mi petición la fundamente por las siguientes razones:

1. Dado al número de actividades realizadas durante toda la ejecución del contrato de apoyo logístico se ha tenido dificultad en la realización de las actividades y talleres en zonas que actualmente se encuentra en conflictos armado y orden público.

Las alteraciones de orden público registradas durante estos primeros meses del año 2026, más la confluencia de la época electoral actual, generaron afectaciones significativas en la ejecución contractual, centradas principalmente en la exposición a riesgos sociales, la vulneración de la seguridad del personal y de los equipos, y la imposición de restricciones territoriales derivadas de la presencia y accionar de actores armados ilegales o de episodios de violencia. A diferencia de los fenómenos naturales, cuyos efectos suelen ser amplios pero homogéneos, las afectaciones por orden público se caracterizan por su alta severidad, focalización territorial y capacidad de generar interrupciones abruptas, lo que constituye una causa directa de fuerza mayor o de imprevisión, según se trate de hechos atribuibles a decisiones gubernamentales (hecho del príncipe) o a terceros (grupos armados).

Todos los elementos anteriores han confluido, además de las consecuencias ya mencionadas, para que se presente una alta rotación de personal contratista de campo que se ve afectada su integridad y seguridad personal, cuestión que ha determinado de manera negativa el avance de las actividades de logísticas ejecutadas a la fecha.

Para dar un marco de la complejidad de esta actividad contractual que además de significar un retraso técnico de ejecución de actividades como son los eventos de logística que no se pueden realizar, representa por igual una labor física en los territorios, imposibilitando de manera humana llegar a los lugares asignados para tal fin.

2. Por el tema de la ola invernal y los frentes fríos que han azotado a muchos departamentos donde toca realizar actividades, se imposibilita lograr cumplir con los cronogramas de eventos.

AFECTACIÓN A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL POR SITUACIONES O FENÓMENOS DE ORIGEN NATURAL DE TIPO: ATMOSFÉRICOS, HIDROLÓGICOS, GEOLÓGICOS, ENTRE OTROS.

La ejecución del convenio ha estado expuesta a un conjunto de fenómenos naturales propios del territorio, tal como ha sido expuesto en informes anteriores y cuya naturaleza imprevisible, irresistible y externa a la voluntad de las partes, generan impactos logísticos y operativos que afectan la preparación y puesta en marcha de las actividades previstas para el apoyo logistico. De acuerdo con las definiciones establecidas en la Ley 1523 de 2012, estos eventos se clasifican como amenazas de origen natural capaces de alterar las condiciones normales de funcionamiento del territorio, comprometer la movilidad, restringir la navegación, limitar el acceso a zonas productivas y la disponibilidad de los usuarios, condicionando el inicio efectivo de las acciones programadas para la prestación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria.

Durante el mes de febrero y aun durante marzo de 2026, el departamento de Cundinamarca enfrenta una presión significativa sobre la gestión pública y la ejecución contractual derivada de la intensificación de fenómenos naturales asociados a la segunda temporada de lluvias y a la fase activa del fenómeno de La Niña. Estas condiciones configuran un escenario de fuerza mayor caracterizado por alta variabilidad atmosférica, incremento de las precipitaciones y alteraciones críticas en la funcionalidad de los sistemas hidrológicos y geomorfológicos del territorio.

El comportamiento climático produce afectaciones directas sobre la programación, los costos y la operación técnica de los contratos. Las lluvias persistentes y los picos de precipitación registrados por el llamado frente frio ya reportado y que dio origen la declaratoria de emergencia por parte del Gobierno Nacional, activaron múltiples alertas emitidas por el IDEAM, limitando la ejecución de labores por humedad excesiva, inundaciones y restricciones de acceso a zonas de intervención. Asimismo, la interrupción de corredores viales por deslizamientos y derrumbes afectó la logística de materiales, insumos y personal técnico, generando retrasos acumulados en los cronogramas contractuales.

De manera complementaria, la saturación de los suelos incrementó la probabilidad de deslizamientos y avenidas torrenciales, generando eventos de origen geológico inducido que dejaron impactos severos en distintos municipios. Esta situación obliga a las administraciones territoriales a reorientar capacidades operativas y humanas, hacia la atención inmediata de las emergencias, disminuyendo la disponibilidad institucional para el desarrollo normal de los proyectos en curso.

En conjunto, esta coyuntura climática configura un entorno de imprevisibilidad y riesgo elevado que justificó la activación de ajustes en alcance o cronogramas, con el fin de mitigar los impactos derivados y garantizar la continuidad de la ejecución en condiciones de seguridad técnica y jurídica.

Estas acciones permiten mitigar los efectos de un riesgo natural que, aunque previsto en la matriz como un riesgo operativo de fuente externa, se ha manifestado con particular intensidad en el territorio durante este periodo, condicionando la oportunidad para activar procesos en campo y, por tanto, justificando la necesidad de ajustes temporales para garantizar la correcta y segura implementación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria.

En consecuencia, de lo anterior se requiere una adición en tiempo para seguir ejecutando todas y cada de una de las obligaciones específicas del contrato, como son de suma importancia para lograr los alcances de contrato de apoyo logístico y eventos que se deben realizar dentro del marco del convenio Interadministrativo N°24982025.

a) **Soportes verificables que demuestran la materialización del evento o riesgo:**

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales –Ideam, informa al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) y al Sistema Nacional Ambiental (SINA)
16/02/2026

COMUNICADO ESPECIAL No. 020 PRONÓSTICO DEL TIEMPO PARA LA SEMANA DEL LUNES 16 AL VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2026

- *Para esta semana se prevé aumento de la nubosidad y lluvias en la mayor parte del país, con cielo entre parcial a mayormente cubierto, probabilidad de precipitaciones en sectores de las regiones Pacífica, sur y occidente de la Andina. Sur de la región Caribe y en la Amazonia.*
- *En Bogotá hay posibilidad de lluvias en horas de las tardes, especialmente hacia finales de la semana laboral, cuando se esperan las lluvias de mayor consideración, en sectores del norte y occidente de la ciudad. La temperatura del aire variará entre aproximadamente 9 °C y 20 °C.*

Lunes 16 de febrero

Para la tarde de hoy, se pronostica un aumento significativo de las lluvias en gran parte del pais, con intesidad de moderada a fuerte en sectores del occidente del departamento de Córdoba y Antioquia, centro-oriente de Norte de Santander, Santander, norte y occidente de Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, hacia el occidente de Caquetá y Putumayo, Vaupés y Amazonas. Algunas lloviznas dispersas en el norte del Magdalena, sur de Bolívar, Meta, hacia el sur de Vichada, Guaviare y Guainía. Para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se espera cielo parcialmente nublado con posibles lloviznas (Figura 1).




Figura 1. **Fuente:** Ideam.
Nota: La escala de colores indica la cantidad de precipitación acumulada (en milímetros).

https://www.ideam.gov.co/sala-de-prensa/boletines/publicacion-lun-09022026-1200-7

Viernes 13 de febrero

En la mayor parte de las regiones Andina, Pacífica, Amazonia y sur de la Caribe se esperan lluvias con posibilidad de elevados acumulados principalmente en sectores de los departamentos de Antioquia, Santander, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda, Chocó, Cauca, Caquetá, Putumayo, sur de Guaviare, Vaupés y Amazonas. Así mismo son probables algunas lloviznas en zonas del sur de La Guajira, Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Norte de Santander, Boyacá, Huila, Meta, Vichada y Guainía. En la zona insular del Caribe colombiano, se prevén lluvias ligeras de carácter ocasional el día (Figura 5).




Figura 5. **Fuente:** Ideam.
Nota: La escala de colores indica la cantidad de precipitación acumulada (en milímetros).

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.ideam.gov.co/sites/default/files/prensa/boletines/2026-029/017_cepronostico_del_tiempo_para_la_semana_del_09_al_13_de_febrero_de_2026.pdf

Gobernación atiende emergencias presentadas por lluvias en Cundinamarca



(Cundinamarca, 2 de marzo de 2021). La administración departamental, a través de la Unidad Administrativa Especial de Gestión del Riesgo de Cundinamarca (Uaegrd) y con el apoyo del Instituto de Infraestructura y Concesiones –ICCU, atiende las emergencias causadas por las fuertes lluvias presentadas en las últimas horas en municipios como Viotá, Tena y en la via Sibaté – Fusagasugá.

Al respecto, la directora de Gestión del Riesgo, Gina Lorena Herrera, hizo un balance de las afectaciones y de las acciones que adelanta la Gobernación. "En las últimas horas se han presentado fuertes lluvias en el departamento que han generado emergencias en varios municipios. En Viotá inundación de varios predios y en la vía Sibaté- Fusagasugá caída de rocas, en donde, gracias al apoyo del ICCU, se está haciendo el retiro del material", explicó.

Últimas noticias

De lo Social y la Familia
Más de 300 niños y adolescentes participaron en acciones territoriales de protección de derechos en Cundinamarca

Ciencia, Tecnología e Innovación
Proyecto de $3.833 millones impulsa en Cundinamarca una leche con perfil saludable y valor agregado

Agrocampesinado
Proyecto en Tausa mejora la calidad de la leche y beneficia a 40 familias de la provincia de Ubaté

Agencia Catastral
Agencia Catastral de Cundinamarca reporta 60.000 trámites resueltos y aclara límites frente a peticiones del catastro

Mujer y Equidad de Género
Más de 150 mujeres participaron en tertulias virtuales que promueven redes de apoyo en Cundinamarca

Bienestar Verde
Cundinamarca impulsa la protección de ecosistemas estratégicos con alianza regional

https://www.cundinamarca.gov.co/home/!ut/p/z1/tVNNc5swEP0r7sFHVeLDghxjPAMktYPruDZcGAELVgdLRGCn8a-vSOp-xnY6nXKRVrx9K719ixO8xolge16xjkvBah3HCU1n0SQ0fJ-Y0dg1CA1vg6vxPPQ9i-LVM-BD6NtBSMyZ744pmU_cKCTBHRktKE5-_u2a9x6ZO3cfQ9efmPNb8nv-n4A-n5z4rgn-hBOcNDkvcMycUU7zwkGmmVvINsBGLtgUQVYSWl4ZxGFuj85F13QbHDcKRMuGhLUVq0FxVoCQHc85a_vD4_4Iq2QGSrBcCzPQ8oAoYABbUBWIHjZopBrUeq3r3V7H3152RroLL7u5JJ3ujamm3rTSArBug7goJV4fr43XG952UvFcou9nsb6Tc5LTG-

PETICIÓN ESPECIAL

Solicitamos de manera muy respetuosamente conceder una adición en tiempo al contrato N° CD-377-2026, por el termino de veinticinco (25) días, estableciendo como fecha de terminación final el día treinta (30) de abril de 2026.

Atentamente,

KATIA BRUNAL CABRALES
Rep. Legal FUNDACIÓN LABRIEGOS POR LA PAZ