CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA BOSA

Bogotá D.C., 14 de mayo 2026

20/5/26, 11:48 Sticker web
Alcaldía Local de Bosa
R No. 2026-571-008179-2
2026-05-20 11:48 - Folios: 1 Anexos: 186
Destino: Area de Gestion de Desarr
Rem/D. CONSORCIO INFRAESTRUCTURA

Señores

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
Atn: FABIAN ERNESTO RAMÍREZ CRUZ
Alcalde Local de Bosa
cdi.bosa@gobiernobogota.gov.co

Referencia: Contrato de obra No 732-2024 CTO-OBRA (119538) cuyo objeto es "Realizar las obras para la construcción y rehabilitación conservación de malla vial y espacio público asociado de la localidad de Bosa- Bogotá, D.C. a través del sistema de precios fijos y a monto agotable, de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en el anexo técnico en el Lote 4"

Asunto: **REMISION ACTA PARCIAL DE OBRA No 1 DE PARTE DE LA INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA No 732-2024 CTO (119538) ENTRE EL PERIODO *01 DE FEBRERO DEL 2026 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026***

Respetado Doctor,

En atención al comunicado referido en el asunto, la Interventoría realizó la revisión técnica, administrativa y financiera de la cuenta de cobro parcial No. 1 correspondiente al Contrato de Obra No. 732 de 2024, presentada por el contratista CONSORCIO VÍAS BOSA 2025, verificando las cantidades de obra ejecutadas, la calidad de los materiales empleados, los procesos constructivos desarrollados y la documentación soporte allegada adjunta.

Como resultado de dicha revisión, se evidenció que las actividades ejecutadas se ajustan a las especificaciones técnicas contractuales, cumplen con los estándares de calidad requeridos y cuentan con los soportes técnicos y administrativos correspondientes, lo cual permite validar su procedencia para efectos de pago.

En consecuencia, la Interventoría CONSORCIO INFRAESTRUCTURA BOSA emite NO OBJECIÓN a la cuenta de cobro parcial No. 1 y avala el Acta de Recibo Parcial No. 1, recomendando su trámite y aprobación por parte de la entidad contratante.

En virtud de nuestras obligaciones contractuales referentes a la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, social, ambiental y SST al seguimiento de las actividades del contrato de obra pública del contrato de obra No. 732 de 2024 esta interventoría se permite remitir a usted el Acta Parcial de Obra No. 1 periodo comprendido entre ***el 01 de febrero del 2026 al 28 de febrero del 2026***, previa

CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA BOSA

revisión y aprobación de la documentación soporte de la misma por parte de esta interventoría, para su revisión respectivo tramite y/o aprobación.

Se anexa acta parcial de Obra No. 1 – Contrato 732 de 2024 que contiene:

1. Informe de Supervisión de Interventoría para el seguimiento de los contratos – Periodo del 01 al 17 de abril de 2026
2. Carta de presentación
3. Certificado de cumplimiento persona jurídica
4. Informe de actividades – Periodo del 01 al 17 de abril de 2026
5. Factura proforma
6. Resolución de facturación
7. RUT
8. Certificación bancaria
9. Acta consorcial
10. Actas suscritas durante el periodo
11. Certificado de pagos de parafiscales, con sus respectivas planillas de pago de seguridad social.
12. Documentos Representante legal, revisor fiscal y contador
13. Certificación personas en condición de discapacidad, con su planilla de seguridad social.
14. Certificación juramentada de inclusión de mujeres
15. Certificado personal residentes de bosa
16. Certificación personal vulnerable
17. Aprobación informe de actividades – Periodo del 01 al 17 de abril de 2026
18. Seguimiento a la programación
19. Pólizas actualizadas
20. Justificación de las actividades no previstas
21. Acta parcial de obra N.4
22. Resumen de cantidades acta parcial de obra por cada CIV
23. Memorias de cálculo, con sus respectivos esquemas por cada CIV.

Cualquier inquietud ajuste y/o complementación estaremos atentos.

VICTOR JULIO GUYAMBUCO QUINTERO
Director delnterventoria
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA BOSA

Elaboro:Ing Jonnáthan A. Cruz S. Residente de Interventoría

CARTA DE PRESENTACIÓN
CORTE

CONSORCIO VIAS BOSA
NIT 901903499-5

2

Bogotá D.C. 13 de mayo de 2026

Doctor
FABIAN ERNESTO RAMIREZ
ALCALDE LOCAL DE BOSA
Bogotá D.C

Ref: Informe CUATRO de actividades del **1 febrero de 2026 a 28 febrero de 2026**, contrato de obra N. **732 de 2024.**

Yo, **JESÚS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**, Identificado como aparece al pie de mi firma correspondiente, en mi calidad de contratista del Fondo de Desarrollo local de Bosa, contrato que responde a los siguientes datos:

Contrato de Obra No:	**732 DE 2024**
Plazo de ejecución inicial:	**DIEZ (10) MESES**
Prórroga 1:	**N/A**
Fecha de iniciación:	**01/08/2025**
Fecha de terminación inicial:	**31/05/2026**
Fecha de cesión:	**N/A**
Valor inicial del contrato:	**$ 6.178.663.799,00**
Adición No.1	**N/A**
Valor total del contrato:	**$ 6.178.663.799,00**
Periodo reportado:	**1 febrero de 2026 a 28 febrero de 2026**

Manifiesto respetuosamente a usted señor alcalde, que presento mi primer (01) informe de actividades correspondiente al periodo de ejecución del **1 febrero de 2026 a 28 febrero de 2026** el cual da cuenta del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contraídas en el contrato referido.

Comedidamente le solicito se sirva proceder de conformidad.

Cordialmente,

JESÚS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VIAS BOSA 2025
NIT. 901903499-5

300 260 5043 - 316 819 1632
consorcioviasb@gmail.com
Calle 155 9 45 Bogotá

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Jurídica)

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista CONSORCIO VIAS BOSA 2025 sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento al objeto del contrato y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe correspondiente al periodo comprendido entre el **01 de febrero de 2026 al 28 de febrero 2026**, con un porcentaje en el periodo de ejecución del 3,271 % para un total acumulado 4,675%, se certifica su cumplimiento y se autoriza el pago correspondiente.

CONTRATO:	No. 732-2024 CTO-OBRA (119538)
TIPO DE CONTRATO:	OBRA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS BOSA 2025
NIT	901.903.499-5
OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTÁ, EN LA UPZ PORVENIR, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO".
PLAZO ETAPA PRELIMINAR:	DOS (02) MESES
PLAZO ETAPA DE CONSTRUCCION:	OCHO (08) MESES
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL:	DIEZ (10) MESES
FECHA INICIACIÓN:	PRIMERO (01) DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	TREINTA Y UNO (31) DE MAYO DE 2026
VALOR INICIAL PACTADO:	$ 6.178.663.799,00
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 6.178.663.799,00

VALOR PARA PAGAR: $ 86.763.048,00 (4to. pago)

El Representante Legal certificó que el CONSORCIO VIAS BOSA 2025 se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

En constancia se firma a los diez (13) días del mes de mayo de dos mil veintiséis (2026).

Interventor o Supervisor,

Angela María Dávila Morales
C.C. No. 42.160.437
Representante Legal Interventoría S
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA BOSA

Fabian Ernesto Ramírez Cruz
C.C. No. 1.030.582.541 de Bogotá D.C.
Alcalde Local de Bosa

VB. DIEGO JIMENEZ

Carrera 80 I No 61 - 05 sur - Conmutador: 7750462 Información Línea 195
Bogotá D.C. – Colombia Página Web: www.gobiernobogota.gov.co

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA DE PRESENTACIÓN: 13/05/2026 NÚMERO INFORME: 7 PERÍODO: DEL 01 DE FEBRERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	732-2024 CTO-OBRA (119538), 31/12/2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS BOSA 2025
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN (CEDENTE CUANDO APLIQUE)	N/A
NOMBRE DEL CONTRATISTA (CESIONARIO CUANDO APLIQUE)	N/A
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN	NIT 901.903.499-5
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SEIS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 6.178.663.799,00).
NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	2553 (2024) 1076(2025) 1059(2026)
VALOR DEL PERIODO DE COBRO	OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 86.763.048,00)
FECHA ACTA DE INICIO	01 DE AGOSTO DE 2025
PRÓRROGA[1]	N/A
ADICIÓN	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
REINICIO	N/A
CESIÓN (CUANDO APLIQUE)	N/A

DISMINUCIÓN DE PLAZO (CUANDO APLIQUE)	**N/A**
REDUCCIÓN DE VALOR (CUANDO APLIQUE)	**N/A**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**SEIS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 6.178.663.799,00)**
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	**DIEZ (10) MESES**
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS, SUSPENSIONES O DISMINUCIÓN DE PLAZO)	**31 DE MAYO DE 2026**
OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTÁ, EN LA UPZ PORVENIR, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO.**

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL		
EPS	**ARL**	**PENSION**
SANITAS, NUEVA EPS, FAMISANAR, SURA, SALUD TOTAL	SURA	PORVENIR, PROTECCION, COLPENSIONES, COLFONDOS.
NÚMERO DE PLANILLA	**PERIODO COTIZADO**	
Anexo corte N.1	FEBRERO 2026	

[1] Si el contrato presenta más de una suspensión y/o adición y/o prórroga se deben incluir las filas requeridas para el registro de la información

DESARROLLO DEL INFORME	
OBLIGACION ESPECIFICA 1	
Acatar la Constitución, la Ley, las normas legales y procedimientos establecidos por el Gobierno Nacional y Distrital y demás disposiciones pertinentes.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
El CONSORCIO VIAS BOSA 2025 desde la fecha de acta de inicio del contrato se ha venido dando estricto cumplimiento a lo dispuesto en la constitución, la ley las normas legales y procedimientos establecidos por el Gobierno Nacional y Distrital.	NO APLICA
OBLIGACION ESPECIFICA 2	
Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que se le entregue la copia del contrato y las instrucciones para su legalización, deberá constituir las garantías pactadas en el presente contrato y realizar la publicación si hay lugar a ella.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
El CONSORCIO VIAS BOSA 2025 posterior a la suscripción del contrato de obra realizó expedición de pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual de acuerdo con lo estipulado en el contrato.	En la plataforma secop II del contrato de obra se puede evidenciar las pólizas correspondientes suscritas y aprobadas por el FDLB.
OBLIGACION ESPECIFICA 3	
El CONTRATISTA deberá acreditar la afiliación obligatoria y pago actualizado del personal que requiera en desarrollo del presente contrato, al sistema general de seguridad social, salud y pensiones conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, Ley 789 de 2002, Decreto1703 de 2002, las Leyes 797 y 828 de 2003, el Decreto 510 de 2003 y el decreto 4950 de 2007 y demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen. So pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en las normas citadas, y responder por el pago oportuno de los salarios, indemnizaciones y prestaciones sociales del personal empleado por el CONTRATISTA quien es el empleador de sus trabajadores.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
El CONSORCIO VIAS BOSA 2025 ha venido presentando mensualmente dentro de los informes del componente PGA Y SST los certificados de afiliación y pagos de aportes a la seguridad social del personal del contratista de obra.	Se evidencia: Informe SST Mensual No 7

DESARROLLO DEL INFORME	
	Radicado N. CVB 308 2025
OBLIGACION ESPECIFICA 4	
El personal del CONTRATISTA deberá mantener actualizados y vigentes las afiliaciones a la EPS, la ARP y la Caja de Compensación Familiar.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
El CONSORCIO VPJ 2025 dará estricto cumplimiento a mantener actualizados y vigentes las afiliaciones a la EPS, la ARP y la Caja de Compensación Familiar.	Se evidencia: Informe SST Mensual No 7 Radicado N. CVB 308 2025
OBLIGACION ESPECIFICA 5	
Presentar a la INTERVENTORÍA del contrato, mensualmente, las constancias de pago oportuno de nómina, prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
El CONSORCIO VIAS BOSA 2025 ha presentado mensualmente, las constancias de pago oportuno de nómina, prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.	Se evidencia: Informe SST Mensual No 7 Radicado N. CVB 308 2025
OBLIGACION ESPECIFICA 6	
Cumplir con el objeto contratado en el tiempo y forma establecida, de conformidad con estos pliegos de condiciones y la propuesta presentada	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**

DESARROLLO DEL INFORME	
EL CONSORCIO VIAS BOSA 2025 dará estricto cumplimiento con el objeto contratado en el tiempo y forma establecida, de conformidad con estos pliegos de condiciones y la propuesta presentada.	NO APLICA
OBLIGACION ESPECIFICA 7	
Realizar la Obra en los sitios señalados y ciñéndose a las Normas y demás Especificaciones Técnicas e indicaciones del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA a través de la INTERVENTORÍA contratada por el FDLB, de acuerdo con las cantidades, valores unitarios descritos en la Propuesta presentada por el CONTRATISTA.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
EL CONSORCIO VIAS BOSA 2025 hasta la fecha ha realizado la Obra en los sitios señalados y ciñéndose a las Normas y demás Especificaciones Técnicas e indicaciones del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA a través de la INTERVENTORÍA contratada por el FDLB, de acuerdo con las cantidades, valores unitarios descritos en la Propuesta presentada por el CONTRATISTA.	Se evidencia: Informe Técnico Mensual No 7 Radicado N. CVB-327-2025
OBLIGACION ESPECIFICA 8	
Acatar y cumplir con todas aquellas observaciones e indicciones efectuadas por la INTERVENTORÍA contratada por el FDLB o por la Supervisión designada por la Alcaldía Local, que conlleven al cumplimiento y ejecución de las obras contratadas y aquellas que estén orientadas y contribuyan a prevenir el crimen en el espacio público a mejorar.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
EL CONSORCIO VIAS BOSA 2025 ha dado estricto cumplimiento con todas aquellas observaciones e indicciones efectuadas por la INTERVENTORÍA contratada por el FDLB o por la Supervisión designada por la Alcaldía Local, que conlleven al cumplimiento y ejecución de las obras contratadas y aquellas que estén orientadas y contribuyan a prevenir el crimen en el espacio público a mejorar.	NO APLICA
OBLIGACION ESPECIFICA 9	
El CONTRATISTA será responsable por los daños y perjuicios que ocasione a terceros durante la construcción; igualmente responderá por los perjuicios que ocasione por disposición inadecuada de materiales, por defecto, por descuido del manejo del equipo de construcción, por deficiencia o por cualquier falla atribuible a negligencia, descuido o incumplimiento de la normatividad vigente en la ejecución de estas. Las reparaciones e indemnizaciones a que haya lugar por esta causa serán a costa del CONTRATISTA.	

DESARROLLO DEL INFORME	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
EL CONSORCIO VIAS BOSA 2025 responderá por los daños y perjuicios que ocasione a terceros durante la construcción; igualmente responderá por los perjuicios que ocasione por disposición inadecuada de materiales, por defecto, por descuido del manejo del equipo de construcción, por deficiencia o por cualquier falla atribuible a negligencia, descuido o incumplimiento de la normatividad vigente en la ejecución de estas. Las reparaciones e indemnizaciones a que haya lugar por esta causa serán a costa del CONTRATISTA.	NO APLICA
OBLIGACION ESPECIFICA 10	
Cumplir con las especificaciones técnicas, ambientales y sociales expresadas en cada uno de los proyectos que componen la licitación, ajustándose a las especificaciones técnicas, anexo técnico y demás condiciones establecidas por la INTERVENTORÍA contratada por el FDLB.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
EL CONSORCIO VIAS BOSA 2025 ha dado cumplimiento con las especificaciones técnicas, ambientales y sociales expresadas en cada uno de los proyectos que componen la licitación, ajustándose a las especificaciones técnicas, anexo técnico y demás condiciones establecidas por la INTERVENTORÍA contratada por el FDLB.	Se evidencia: Informe Técnico Mensual No 7 Radicado N. CVB-327-2025 Informe ambiental N.7 Radicado N. CVB-307-2025
OBLIGACION ESPECIFICA 11	
Mantener durante el desarrollo del contrato, a su personal de trabajo y vehículos (camiones y otros) identificados con los logos estipulados por la Entidad dentro del sitio de labor. Así mismo, el CONTRATISTA garantizará el suministro permanente a todos los trabajadores los elementos de protección (normativa) y Señalización reglamentados por el Distrito Capital para la construcción de obras de espacio público; la no aplicación de estos reglamentos generará incumplimiento y sanciones para el CONTRATISTA.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
EL CONSORCIO VIAS BOSA 2025 desde la firma del acta de inicio y durante el desarrollo del contrato a su personal de trabajo y vehículos (camiones y otros) identificados con los logos estipulados por la Entidad dentro del sitio de labor. Así	Se evidencia: Informe SST Mensual No 7

DESARROLLO DEL INFORME	
mismo, el CONTRATISTA garantizará el suministro permanente a todos los trabajadores los elementos de protección (normativa) y Señalización reglamentados por el Distrito Capital para la construcción de obras de espacio público; la no aplicación de estos reglamentos generará incumplimiento y sanciones para el CONTRATISTA.	Radicado N. CVB 308 2025
OBLIGACION ESPECIFICA 12	
Con antelación a la iniciación de las actividades de obra, deberá elaborar un programa por cada frente de trabajo para la mitigación de impacto ambiental, social y urbano, el cual se deberá someter a aprobación de la Interventoría y visto bueno de la Supervisión designada por la Alcaldía Local de Bosa.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
EL CONSORCIO VIAS BOSA 2025 previo al inicio de las actividades de obra elaboro un programa por cada frente de trabajo para la mitigación de impacto ambiental, social y urbano, el cual se deberá someter a aprobación de la Interventoría y visto bueno de la Supervisión designada por la Alcaldía Local de Bosa.	Se evidencia: Plan de gestión Social Radicado N. CVB - 004- 2024 Aprobado interventoría: CIB-FNDT-028-0287-25 Plan de gestión ambiental Radicado N. CVB - 024- 2024 Aprobado interventoría: Informe ambiental N.7 Radicado N. CVB-307-2025
OBLIGACION ESPECIFICA 13	
Retirar todos los materiales sobrantes, herramientas, equipo de dotación, muebles, etc., a la terminación de las obras, los cuales le hayan sobrado y que sean de su propiedad, entregando en perfectas condiciones de aseo las áreas intervenidas.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**

DESARROLLO DEL INFORME	
EL CONSORCIO VIAS BOSA 2025 dara estricto cumplimiento ha retirar todos los materiales sobrantes, herramientas, equipo de dotación, muebles, etc., a la terminación de las obras, los cuales le hayan sobrado y que sean de su propiedad, entregando en perfectas condiciones de aseo las áreas intervenidas.	NO APLICA
OBLIGACION ESPECIFICA 14	
El CONTRATISTA será responsable de demoler, reparar, construir o remplazar aquellas actividades constructivas y obras defectuosas, que no estén de acuerdo con las especificaciones técnicas constructivas, calidad de materiales requeridos, o que no cuenten con la calidad estética de acabados, por solicitud de la INTERVENTORÍA. Dichas actividades correrán a cargo del CONTRATISTA y se llevarán a cabo antes del recibo a satisfacción de las obras por parte la INTERVENTORÍA y el FDLB.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
El CONSORCIO VIAS BOSA 2025 responderá por demoler, reparar, construir o remplazar aquellas actividades constructivas y obras defectuosas, que no estén de acuerdo con las especificaciones técnicas constructivas, calidad de materiales requeridos, o que no cuenten con la calidad estética de acabados, por solicitud de la INTERVENTORÍA. Dichas actividades correrán a cargo del CONTRATISTA y se llevarán a cabo antes del recibo a satisfacción de las obras por parte la INTERVENTORÍA y el FDLB.	NO APLICA
OBLIGACION ESPECIFICA 15	
Permitir a la INTERVENTORÍA contratada por EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA, y a los demás funcionarios autorizados por ésta, la revisión de los trabajos y acatar que no cumpla con lo previsto en las especificaciones técnicas.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
El CONSORCIO VIAS BOSA 2025 ha permitido a la INTERVENTORÍA contratada por EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA, y a los demás funcionarios autorizados por ésta, la revisión de los trabajos y acatar que no cumpla con lo previsto en las especificaciones técnicas.	NO APLICA
OBLIGACION ESPECIFICA 16	

DESARROLLO DEL INFORME	
Guardar total reserva de la información que por razón del contrato obtenga. La información es de propiedad del FDL, ALCALDIA LOCAL DE BOSA de Bogotá, D.C. y solo salvo expreso requerimiento de autoridad competente podrá ser divulgada	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
El CONSORCIO VIAS BOSA 2025 guardara total reserva de la información que por razón del contrato obtenga. La información es de propiedad del FDL, ALCALDIA LOCAL DE BOSA de Bogotá, D.C. y solo salvo expreso requerimiento de autoridad competente podrá ser divulgada.	NO APLICA
OBLIGACION ESPECIFICA 17	
Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al Interventor del contrato y a la supervisión designada por la Entidad.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
El CONSORCIO VIAS BOSA 2025 ha reportado y reportara de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al Interventor del contrato y a la supervisión designada por la Entidad	Se evidencia: Informe Técnico Mensual No 7 Radicado N. CVB-327-2025 Anexo correspondencia enviada
OBLIGACION ESPECIFICA 18	
Presentar al interventor informes de ejecución con la periodicidad que establezca el Interventor o el Supervisor o cuando, por condiciones particulares de la ejecución del Contrato, lo requiera el Interventor o el Supervisor.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
El CONSORCIO VIAS BOSA 2025 durante el desarrollo del contrato ha presentado al interventor informes de ejecución con la periodicidad que establezca el Interventor o el Supervisor o cuando, por condiciones particulares de la ejecución del Contrato, lo requiera el Interventor o el Supervisor.	Se evidencia: Informe Técnico Mensual No 7 Radicado N. CVB-327-2025

DESARROLLO DEL INFORME	
	Informe ambiental N.7 Radicado N. CVB-307-2025 Informe SST Mensual No 7 Radicado N. CVB 308 2025 Informe Social N.7 Radicado N. CVB-296-2026

OBLIGACION ESPECIFICA 19	
Realizar las investigaciones ante las empresas de servicios públicos (EAAB, CODENSA, GAS NATURAL, ETB y demás a que haya lugar) con el fin de determinar tanto para redes actuales como redes futuras que interfieran o pudiesen interferir en la ejecución del proyecto.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
El CONSORCIO VIAS BOSA 2025 realizo las investigaciones ante las empresas de servicios públicos (EAAB, CODENSA, GAS NATURAL, ETB y demás a que haya lugar) con el fin de determinar tanto para redes actuales como redes futuras que interfieran o pudiesen interferir en la ejecución del proyecto.	Se evidencia: Solicitud EAAB Radicado N. CVB - 013- 2024 Solicitud ETB Radicado N CVB - 031- 2025 Solicitud ENEL Radicado N CVB - 032- 2026 Solicitud MOVISTAR Radicado N CVB - 041 -2025

OBLIGACION ESPECIFICA 20	
Realizar los trámites correspondientes ante CODENSA para la solicitud de carga y conexión respectiva a la red eléctrica tanto provisional de obra como definitiva.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
El CONSORCIO VIAS BOSA 2025 a la fecha no ha realizado algún tramite ante ENEL CODENSA para solicitud de provisional eléctrica debido a que no se ha requerido.	NO APLICA

DESARROLLO DEL INFORME	
OBLIGACION ESPECIFICA 21	
Realizar semanalmente el control financiero estricto y exacto de cada una de las obras a ejecutar y controlar el presupuesto de tal manera que no sobrepase el presupuesto pactado y total del Contrato.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
El CONSORCIO VIAS BOSA 2025 ha realizado semanalmente el control financiero estricto y exacto de cada una de las obras a ejecutar y controlar el presupuesto de tal manera que no sobrepase el presupuesto pactado y total del Contrato.	Se evidencia: Informe Técnico Mensual No 7 Radicado N. CVB-327-2025 ANEXO INFORMES SEMANALES
OBLIGACION ESPECIFICA 22	
Proyectar y vigilar el cumplimiento del Programa Anual de Caja PAC del FDLB.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
El CONSORCIO VIAS BOSA 2025 ha proyectado y vigilado el programa Anual de Caja PAC del FDLB.	Se evidencia: Plan anual de caja Radicado N. CVB-085-2025
OBLIGACION ESPECIFICA 23	
Revisar y tramitar de manera oportuna cada una de las actas y demás documentos proyectados por el Interventor y que se constituyen como documentos necesarios para el desarrollo del contrato.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
El CONSORCIO VIAS BOSA 2025 ha revisado y proyectado de manera oportuna cada una de las actas y demás documentos proyectados por el Interventor y que se constituyen como documentos necesarios para el desarrollo del contrato.	Se evidencia: Acta de inicio cargada en SECOP II Otro si modificatorio al anexo técnico cargada en SECOP II

DESARROLLO DEL INFORME	
OBLIGACION ESPECIFICA 24	
Dar respuesta a los requerimientos relacionado con la ejecución del contrato que, por parte del interventor, FDLB o comunidad se originen, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de estos.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
El CONSORCIO VIAS BOSA 2025 desde la suscripción del acta de inicio y durante el desarrollo del contrato de obra ha dado Dar respuesta a los requerimientos relacionado con la ejecución del contrato que, por parte del interventor, FDLB o comunidad se originen, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de estos.	Se evidencia: Informe Técnico Mensual No 7 Radicado N. CVB-327-2025 ANEXO relación de correspondencia enviada y recibida
OBLIGACION ESPECIFICA 25	
Implementar un formato de control de correspondencia, con el fin de registrar y cruzar la correspondencia recibida, con las respuestas y atención dada por el CONTRATISTA a las comunicaciones recibidas.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
El CONSORCIO VIAS BOSA 2025 ha implementado un formato de control de correspondencia, con el fin de registrar y cruzar la correspondencia recibida, con las respuestas y atención dada por el CONTRATISTA a las comunicaciones recibidas.	Se evidencia: Informe Técnico Mensual No 7 Radicado N. CVB-327-2025 ANEXO relación de correspondencia enviada y recibida
OBLIGACION ESPECIFICA 26	
Velar por que el FDLB se mantenga indemne de cualquier reclamación de terceras personas, SUBCONTRATISTA y proveedores y demás servicios que de forma indirecta se hayan requeridas para la ejecución del contrato.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**

DESARROLLO DEL INFORME	
El CONSORCIO VIAS BOSA 2025 desde la suscripción del acta de inicio ha velado por que el FDLB se mantenga indemne de cualquier reclamación de terceras personas, SUBCONTRATISTA y proveedores y demás servicios que de forma indirecta se hayan requeridas para la ejecución del contrato.	NO APLICA
OBLIGACION ESPECIFICA 27	
Cumplir con el personal presentado en la propuesta que fue objeto de evaluación.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
El CONSORCIO VIAS BOSA 2025 ha cumplido con el personal presentado en la propuesta que fue objeto de evaluación.	Se evidencia aprobación de interventoría personal mínimo exigido mediante radicado N. CIB-FNDT-028-0012-25 , CIB-FNDT-028-0339-25, CIB-FNDT-028-0363-25, CIB-FNDT-028-0478-25, CIB-FNDT-028-0488-25, CIB-FNDT-028-0608-25, CIB-FNDT-028-0715-25. Así mismo se evidencia expediente radicado en físico. CVB-10.6-2025
OBLIGACION ESPECIFICA 28	
Cumplir con el Sistema de Gestión de Calidad del FDLB, acoger formatos administrativos necesarios para el diligenciamiento de Actas y demás trámites de índole administrativa.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
El CONSORCIO VIAS BOSA 2025, ha dado cumplimiento con el Sistema de Gestión de Calidad del FDLB, acoger formatos administrativos necesarios para el diligenciamiento de Actas y demás trámites de índole administrativa.	Se evidencia: Informe Técnico Mensual No 7 Radicado N. CVB-327-2025 Plan de calidad Aprobado por interventoría oficio N. CIB-FNDT-028-0444-25
OBLIGACION ESPECIFICA 29	
Estar dispuesto a prestar asistencia a auditorias y demás reuniones referentes al contrato y su ejecución en el marco de temas relacionados con el Sistema de Gestión de Calidad del FDLB y/o solicitudes de control político u órganos de control.	

DESARROLLO DEL INFORME	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
El CONSORCIO VIAS BOSA 2025 ha estado dispuesto a prestar asistencia a auditorias y demás reuniones referentes al contrato y su ejecución en el marco de temas relacionados con el Sistema de Gestión de Calidad del FDLB y/o solicitudes de control político u órganos de control.	NO APLICA
OBLIGACION ESPECIFICA 30	
El CONTRATISTA debe acatar la obligatoriedad de cumplir con la elaboración y entrega de los protocolos de bioseguridad de las empresas, basados en la Resolución 666, 682, 679, 129 de abril del 2020 y circular 026 del 2020, para la respectiva verificación de la ARL según corresponda y la aprobación de la Interventoría con copia a la Supervisión del Fondo de Desarrollo Local de Bosa de conformidad con el Decreto legislativo No. 569 del 2020.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
El CONSORCIO VIAS BOSA 2025 ha acatado la obligatoriedad de cumplir con la elaboración y entrega de los protocolos de bioseguridad de las empresas, basados en la Resolución 666, 682, 679, 129 de abril del 2020 y circular 026 del 2020, para la respectiva verificación de la ARL según corresponda y la aprobación de la Interventoría con copia a la Supervisión del Fondo de Desarrollo Local de Bosa de conformidad con el Decreto legislativo No. 569 del 2020.	Se evidencia: Plan SGSST Anexo protocolo de prevención del COVID CVB-D049 Se radico mediante el consorcio CVB - 123- 2025 Aprobado por interventoría mediante oficio N. CIB-FNDT-028-0927-25
OBLIGACION ESPECIFICA 31	
El CONTRATISTA deberá velar por el cumplimiento estricto del Decreto 332 de 2020, el cual menciona: "Presentar de manera bimensual certificación suscrita por el Representante Legal y el Revisor Fiscal (Si Aplica)", mediante la cual manifieste bajo la gravedad de juramento que mantiene vinculadas para la ejecución del contrato o convenio (Según los porcentajes que establece el artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020, de acuerdo a las ramas de la actividad económica del y las fechas para su aplicación) de mujeres, adjuntando el listado de mujeres vinculadas y la planilla pago de seguridad social de las mismas. El listado presentado deberá discriminar que mujeres de las vinculadas son víctimas del conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar o con otra condición especial."	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**

DESARROLLO DEL INFORME	
El CONSORCIO VIAS BOSA 2025 ha dado estricto cumplimiento al Decreto 332 de 2020, el cual menciona: "Presentar de manera bimensual certificación suscrita por el Representante Legal y el Revisor Fiscal (Si Aplica)", mediante la cual manifieste bajo la gravedad de juramento que mantiene vinculadas para la ejecución del contrato o convenio (Según los porcentajes que establece el artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020, de acuerdo a las ramas de la actividad económica del y las fechas para su aplicación) de mujeres, adjuntando el listado de mujeres vinculadas y la planilla pago de seguridad social de las mismas.	Informe Social N.7 Radicado N. CVB - 296- 2026 Aprobado interventoría oficio N. CIB-FNDT-028-0845--26 Anexo certificado
OBLIGACION ESPECIFICA 32	
El CONTRATISTA deberá vincular y mantener mínimo el porcentaje establecido de mujeres para la ejecución del contrato, garantizando que la vinculación se realice con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables, dando prioridad a mujeres víctimas del conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar u otra condición especial, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
El CONSORCIO VIAS BOSA 2025 vinculo y ha mantenido el porcentaje mínimo establecido de mujeres para la ejecución del contrato, garantizando que la vinculación se realice con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables, dando prioridad a mujeres víctimas del conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar u otra condición especial, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020.	Informe Social N.7 Radicado N. CVB-296-2026 Aprobado interventoría oficio N. CIB-FNDT-028-0845--26 Anexo certificado
OBLIGACION ESPECIFICA 33	
Presentar de manera bimensual certificación suscrita por el Representante Legal y el Revisor Fiscal (Si Aplica), mediante la cual manifieste bajo la gravedad de juramento que mantiene vinculadas para la ejecución del contrato el porcentaje respectivo de mujeres, adjuntando el listado de mujeres vinculadas y la planilla pago de seguridad social de las mismas. El listado presentado deberá discriminar que mujeres de las vinculadas son víctimas del conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar o con otra condición especial.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**

DESARROLLO DEL INFORME	
El CONSORCIO VIAS BOSA 2025 ha presentado de manera bimensual certificación suscrita por el Representante Legal y el Revisor Fiscal, mediante la cual se manifestó bajo la gravedad de juramento que mantiene vinculadas para la ejecución del contrato el porcentaje respectivo de mujeres, adjuntando el listado de mujeres vinculadas y la planilla pago de seguridad social de las mismas. El listado presentado deberá discriminar que mujeres de las vinculadas son víctimas del conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar o con otra condición especial.	Informe Social N.7 Radicado N. CVB-296-2026 Aprobado interventoría oficio N. CIB-FNDT-028-0845--26 Anexo certificado

OBLIGACION ESPECIFICA 34	
Realizar el registro de las mujeres que sean contratadas en cumplimiento del presente contrato, en la plataforma de información de la Agencia Pública de Empleo del Distrito "Bogotá Trabaja".	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
El CONSORCIO VIAS BOSA 2025 realizo el registro de las mujeres que sean contratadas en cumplimiento del presente contrato, en la plataforma de información de la Agencia Pública de Empleo del Distrito "Bogotá Trabaja".	Informe Social N.7 Radicado N. CVB-296-2026 Aprobado interventoría oficio N. CIB-FNDT-028-0845--26 Anexo certificado Anexo certificado

OBLIGACION ESPECIFICA 35	
El CONTRATISTA debe vincular personal en condición de discapacidad en el área que estime pertinente en cumplimiento del Acuerdo Local 002 de 2007.	
ACTIVIDAD	**MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL**
El CONSORCIO VIAS BOSA 2025 vinculo personal en condición de discapacidad en el área que estime pertinente en cumplimiento del Acuerdo Local 002 de 2007.	Informe Social N.7 Radicado N. CVB-296-2026 Aprobado interventoría oficio N. CIB-FNDT-028-0845--26 Anexo certificado Anexo certificado del ministerio del trabajo

FIRMAS	
DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las efectivamente desarrolladas en el período indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato. Adicionalmente, conforme a lo establecido en la minuta del Contrato de Prestación de Servicios, presento (las certificaciones de afiliación) o (planilla) al Sistema de Seguridad Social de periodo cotizado correspondiente para los fines pertinentes del presente pago. Por lo anterior, manifiesto que, conforme al Decreto 1273 de 2018 del Gobierno Nacional, el cual establece que "...los trabajadores independientes podrán realizar el pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral mes vencido...", no me acojo a los beneficios tributarios derivados de dicha disposición. (Aplica cuando se acoge a mes vencido)	**CONTRATISTA** **Firma:** **Nombre: LUIS ALFONSO RIVEIRA** **Cédula: 1118827928** **Cargo: Director de obra**
DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificados los soportes allegados por el contratista manifiesto que el/la contratista, ha cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato. Así mismo, certificó el cumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales) por parte del contratista, en los términos establecidos en el Parágrafo 1 del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 244 de la Ley 1955 de 2019. Cabe señalar que, tratándose de personas naturales, no es obligatorio el pago de los aportes parafiscales relativos al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, por lo que dicha verificación se limita al cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social, incluidos los correspondientes a la ARL (Administradora de Riesgos Laborales), cuando aplique.	**INTERVENTOR** **Nombre: VÍCTOR JULIO GUAYAMBUCO QUINTERO** **Cargo: Director de interventoría** **Firma:**

INFORMES DE SUPERVISIÓN

SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	732-2024 CTO-OBRA (119538)
Periodo y/o No. de Pago	Periodo 01 de febrero de 2026 al 28 de febrero de 2026 – Pago 4
Nombre Del Contratista	CONSORCIO VIAS BOSA 2025
Nit:	901.903.499-5
Objeto del Contrato	"REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTÁ, EN LA UPZ PORVENIR, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO".
Fecha de Inicio	01 DE AGOSTO DE 2025
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	31 DE MAYO DE 2026
Póliza	**POLIZA DE CUMPLIMIENTO** 49-44-101036739 **POLIZA RCE** 49-40-101011720

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)-

Tipo de Modificación	Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)	Modificación (Valor / Plazo / Clausula)	PÓLIZA aprobada y vigente (describir si o no)
ADICIÓN	NO	NO	NO
PRORROGA	NO	NO	NO
SUSPENSIÓN	NO	NO	NO
OTRO SI	10/12/2025	Modificación numeral 7.2.3 ESTUDIOS GEOTÉCNICOS VIALES Y DISEÑO DE PAVIMENTO Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO del apéndice D del anexo 5. Estudios y diseños.	SI

SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

Dentro del seguimiento realizado por parte de la interventoría CONSORCIO INFRAESTRUCTURA BOSA., está la revisión y la aprobación de los respectivos informes mensuales del contratista de obra CONSORCIO VIAS BOSA 2025, de los cuales contienen en general la información detallada de las actividades ejecutadas bajo el marco del contrato de obra 732 de 2024, desde los componentes administrativo, legal, financiero, ambiental, y SST. Soporte de esta labor y del seguimiento se relaciona la documentación de informes con sus oficios de la interventoría y su fecha de entrega al FDLB para que hagan parte del proceso contractual:

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES ADELANTADAS
Acatar la Constitución, la Ley, las normas legales y procedimientos establecidos por el Gobierno Nacional y Distrital y demás disposiciones pertinentes.	El CONSORCIO VIAS BOSA 2025 desde la fecha de acta de inicio del contrato se ha venido dando estricto cumplimiento a lo dispuesto en la constitución, la ley, las normas legales y procedimientos establecidos por el Gobierno Nacional y Distrital.
Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que se le entregue la copia del contrato y las instrucciones para su legalización, deberá constituir las garantías pactadas en el presente contrato y realizar la publicación si hay lugar a ella.	El CONSORCIO VIAS BOSA 2025 posterior a la suscripción del contrato de obra realizó expedición de pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual de acuerdo con lo estipulado en el contrato. En la plataforma secop II del contrato de obra se puede evidenciar las pólizas correspondientes suscritas y aprobadas por el FDLB.
El CONTRATISTA deberá acreditar la afiliación obligatoria y pago actualizado del personal que requiera en desarrollo del presente contrato, al sistema general de seguridad social, salud y pensiones conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, Ley 789 de 2002, Decreto1703 de 2002, las Leyes 797 y 828 de 2003, el Decreto 510 de 2003 y el decreto 4950 de 2007 y demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen. So pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en las normas citadas, y responder por el pago oportuno de los salarios, indemnizaciones y prestaciones sociales del personal empleado por el CONTRATISTA quien es el empleador de sus trabajadores.	El CONSORCIO VIAS BOSA 2025 ha venido presentando mensualmente dentro de los informes del componente PGA Y SST los certificados de afiliación y pagos de aportes a la seguridad social del personal del contratista de obra. Se evidencia: Informe SST Mensual No 7 Radicado N. CVB 308 2025
El personal del CONTRATISTA deberá mantener actualizados y vigentes las afiliaciones a la EPS, la ARP y la Caja de Compensación Familiar.	El CONSORCIO VPJ 2025 dará estricto cumplimiento a mantener actualizados y vigentes las afiliaciones a la EPS, la ARP y la Caja de Compensación Familiar. Se evidencia: Informe SST Mensual No 7 Radicado N. CVB 308 2025
Presentar a la INTERVENTORÍA del contrato, mensualmente, las constancias de pago oportuno de nómina, prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.	El CONSORCIO VIAS BOSA 2025 ha presentado mensualmente, las constancias de pago oportuno de nómina, prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social y parafiscales. Se evidencia: Informe SST Mensual No 7 Radicado N. CVB 308 2025
Cumplir con el objeto contratado en el tiempo y forma establecida, de conformidad con estos pliegos de condiciones y la propuesta presentada	EL CONSORCIO VIAS BOSA 2025 dará estricto cumplimiento con el objeto contratado en el tiempo y forma establecida, de conformidad con estos pliegos de condiciones y la propuesta presentada.
Realizar la Obra en los sitios señalados y ciñéndose a las Normas y demás Especificaciones Técnicas e indicaciones	EL CONSORCIO VIAS BOSA 2025 hasta la fecha ha realizado la Obra en los sitios señalados y ciñéndose a las Normas y demás

del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA a través de la INTERVENTORÍA contratada por el FDLB, de acuerdo con las cantidades, valores unitarios descritos en la Propuesta presentada por el CONTRATISTA.	Especificaciones Técnicas e indicaciones del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA a través de la INTERVENTORÍA contratada por el FDLB, de acuerdo con las cantidades, valores unitarios descritos en la Propuesta presentada por el CONTRATISTA. Se evidencia: Informe Técnico Mensual No 7 Radicado N. CVB-327-2025
Acatar y cumplir con todas aquellas observaciones e indicciones efectuadas por la INTERVENTORÍA contratada por el FDLB o por la Supervisión designada por la Alcaldía Local, que conlleven al cumplimiento y ejecución de las obras contratadas y aquellas que estén orientadas y contribuyan a prevenir el crimen en el espacio público a mejorar.	EL CONSORCIO VIAS BOSA 2025 ha dado estricto cumplimiento con todas aquellas observaciones e indicciones efectuadas por la INTERVENTORÍA contratada por el FDLB o por la Supervisión designada por la Alcaldía Local, que conlleven al cumplimiento y ejecución de las obras contratadas y aquellas que estén orientadas y contribuyan a prevenir el crimen en el espacio público a mejorar.
El CONTRATISTA será responsable por los daños y perjuicios que ocasione a terceros durante la construcción; igualmente responderá por los perjuicios que ocasione por disposición inadecuada de materiales, por defecto, por descuido del manejo del equipo de construcción, por deficiencia o por cualquier falla atribuible a negligencia, descuido o incumplimiento de la normatividad vigente en la ejecución de estas. Las reparaciones e indemnizaciones a que haya lugar por esta causa serán a costa del CONTRATISTA	EL CONSORCIO VIAS BOSA 2025 responderá por los daños y perjuicios que ocasione a terceros durante la construcción; igualmente responderá por los perjuicios que ocasione por disposición inadecuada de materiales, por defecto, por descuido del manejo del equipo de construcción, por deficiencia o por cualquier falla atribuible a negligencia, descuido o incumplimiento de la normatividad vigente en la ejecución de estas. Las reparaciones e indemnizaciones a que haya lugar por esta causa serán a costa del CONTRATISTA.
Cumplir con las especificaciones técnicas, ambientales y sociales expresadas en cada uno de los proyectos que componen la licitación, ajustándose a las especificaciones técnicas, anexo técnico y demás condiciones establecidas por la INTERVENTORÍA contratada por el FDLB.	EL CONSORCIO VIAS BOSA 2025 ha dado cumplimiento con las especificaciones técnicas, ambientales y sociales expresadas en cada uno de los proyectos que componen la licitación, ajustándose a las especificaciones técnicas, anexo técnico y demás condiciones establecidas por la INTERVENTORÍA contratada por el FDLB. Se evidencia: Informe Técnico Mensual No 7 Radicado N. CVB-327-2025 Informe ambiental N.7 Radicado N. CVB-307-2025
Mantener durante el desarrollo del contrato, a su personal de trabajo y vehículos (camiones y otros) identificados con los logos estipulados por la Entidad dentro del sitio de labor. Así mismo, el CONTRATISTA garantizará el suministro permanente a todos los trabajadores los elementos de protección (normativa) y Señalización reglamentados por el Distrito Capital para la construcción de obras de espacio público; la no aplicación de estos reglamentos generará incumplimiento y sanciones para el CONTRATISTA.	EL CONSORCIO VIAS BOSA 2025 desde la firma del acta de inicio y durante el desarrollo del contrato a su personal de trabajo y vehículos (camiones y otros) identificados con los logos estipulados por la Entidad dentro del sitio de labor. Así mismo, el CONTRATISTA garantizará el suministro permanente a todos los trabajadores los elementos de protección (normativa) y Señalización reglamentados por el Distrito Capital para la construcción de obras de espacio público; la no aplicación de estos reglamentos generará incumplimiento y sanciones para el CONTRATISTA. Se evidencia: Informe SST Mensual No 7 Radicado N. CVB 308-2025
Con antelación a la iniciación de las actividades de obra, deberá elaborar un programa por cada frente de trabajo para la mitigación de impacto ambiental, social y urbano, el cual se deberá someter a aprobación de la Interventoría y visto	EL CONSORCIO VIAS BOSA 2025 previo al inicio de las actividades de obra elaboro un programa por cada frente de trabajo para la mitigación de impacto ambiental, social y urbano, el cual se deberá someter a aprobación de la Interventoría y visto bueno de la Supervisión designada por la Alcaldía Local de Bosa.

bueno de la Supervisión designada por la Alcaldía Local de Bosa.	Se evidencia: Plan de gestión Social Radicado N. CVB - 004- 2024 Aprobado interventoría: CIB-FNDT-028-0287-25 Plan de gestión ambiental Radicado N. CVB - 024- 2024 Aprobado interventoría: Informe ambiental N.7 Radicado N. CVB-307-2025
Retirar todos los materiales sobrantes, herramientas, equipo de dotación, muebles, etc., a la terminación de las obras, los cuales le hayan sobrado y que sean de su propiedad, entregando en perfectas condiciones de aseo las áreas intervenidas.	EL CONSORCIO VIAS BOSA 2025 dara estricto cumplimiento ha retirar todos los materiales sobrantes, herramientas, equipo de dotación, muebles, etc., a la terminación de las obras, los cuales le hayan sobrado y que sean de su propiedad, entregando en perfectas condiciones de aseo las áreas intervenidas.
El CONTRATISTA será responsable de demoler, reparar, construir o remplazar aquellas actividades constructivas y obras defectuosas, que no estén de acuerdo con las especificaciones técnicas constructivas, calidad de materiales requeridos, o que no cuenten con la calidad estética de acabados, por solicitud de la INTERVENTORÍA. Dichas actividades correrán a cargo del CONTRATISTA y se llevarán a cabo antes del recibo a satisfacción de las obras por parte la INTERVENTORÍA y el FDLB.	El CONSORCIO VIAS BOSA 2025 responderá por demoler, reparar, construir o remplazar aquellas actividades constructivas y obras defectuosas, que no estén de acuerdo con las especificaciones técnicas constructivas, calidad de materiales requeridos, o que no cuenten con la calidad estética de acabados, por solicitud de la INTERVENTORÍA. Dichas actividades correrán a cargo del CONTRATISTA y se llevarán a cabo antes del recibo a satisfacción de las obras por parte la INTERVENTORÍA y el FDLB.
Permitir a la INTERVENTORÍA contratada por EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA, y a los demás funcionarios autorizados por ésta, la revisión de los trabajos y acatar que no cumpla con lo previsto en las especificaciones técnicas	El CONSORCIO VIAS BOSA 2025 ha permitido a la INTERVENTORÍA contratada por EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA, y a los demás funcionarios autorizados por ésta, la revisión de los trabajos y acatar que no cumpla con lo previsto en las especificaciones técnicas.
Guardar total reserva de la información que por razón del contrato obtenga. La información es de propiedad del FDL, ALCALDIA LOCAL DE BOSA de Bogotá, D.C. y solo salvo expreso requerimiento de autoridad competente podrá ser divulgada	El CONSORCIO VIAS BOSA 2025 guardara total reserva de la información que por razón del contrato obtenga. La información es de propiedad del FDL, ALCALDIA LOCAL DE BOSA de Bogotá, D.C. y solo salvo expreso requerimiento de autoridad competente podrá ser divulgada.
Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al Interventor del contrato y a la supervisión designada por la Entidad.	El CONSORCIO VIAS BOSA 2025 ha reportado y reportara de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al Interventor del contrato y a la supervisión designada por la Entidad Se evidencia: Informe Técnico Mensual No 7 Radicado N. CVB-327-2025 Anexo correspondencia enviada
Presentar al interventor informes de ejecución con la periodicidad que establezca el Interventor o el Supervisor o cuando, por condiciones particulares de la ejecución del Contrato, lo requiera el Interventor o el Supervisor	El CONSORCIO VIAS BOSA 2025 durante el desarrollo del contrato ha presentado al interventor informes de ejecución con la periodicidad que establezca el Interventor o el Supervisor o cuando, por condiciones particulares de la ejecución del Contrato, lo requiera el Interventor o el Supervisor. Se evidencia: Informe Técnico Mensual No 7

	Radicado N. CVB-327-2025 Informe ambiental N.7 Radicado N. CVB-307-2025 Informe SST Mensual No 7 Radicado N. CVB-308-2025 Informe Social N.7 Radicado N. CVB-296-2026
Realizar las investigaciones ante las empresas de servicios públicos (EAAB, CODENSA, GAS NATURAL, ETB y demás a que haya lugar) con el fin de determinar tanto para redes actuales como redes futuras que interfieran o pudiesen interferir en la ejecución del proyecto.	El CONSORCIO VIAS BOSA 2025 realizo las investigaciones ante las empresas de servicios públicos (EAAB, CODENSA, GAS NATURAL, ETB y demás a que haya lugar) con el fin de determinar tanto para redes actuales como redes futuras que interfieran o pudiesen interferir en la ejecución del proyecto. Se evidencia: Solicitud EAAB Radicado N. CVB - 013- 2024 Solicitud ETB Radicado N CVB - 031- 2025 Solicitud ENEL Radicado N CVB - 032- 2026 Solicitud MOVISTAR Radicado N CVB - 041 -2025
Realizar los trámites correspondientes ante CODENSA para la solicitud de carga y conexión respectiva a la red eléctrica tanto provisional de obra como definitiva.	El CONSORCIO VIAS BOSA 2025 a la fecha no ha realizado algún trámite ante ENEL CODENSA para solicitud de provisional eléctrica debido a que no se ha requerido.
Realizar semanalmente el control financiero estricto y exacto de cada una de las obras a ejecutar y controlar el presupuesto de tal manera que no sobrepase el presupuesto pactado y total del Contrato.	El CONSORCIO VIAS BOSA 2025 ha realizado semanalmente el control financiero estricto y exacto de cada una de las obras a ejecutar y controlar el presupuesto de tal manera que no sobrepase el presupuesto pactado y total del Contrato. Se evidencia: Informe Técnico Mensual No 7 Radicado N. CVB-327-2025 ANEXO INFORMES SEMANALES
Proyectar y vigilar el cumplimiento del Programa Anual de Caja PAC del FDLB.	El CONSORCIO VIAS BOSA 2025 ha proyectado y vigilado el programa Anual de Caja PAC del FDLB. Se evidencia: Plan anual de caja Radicado N. CVB-085-2025
Revisar y tramitar de manera oportuna cada una de las actas y demás documentos proyectados por el Interventor y que se constituyen como documentos necesarios para el desarrollo del contrato.	El CONSORCIO VIAS BOSA 2025 ha revisado y proyectado de manera oportuna cada una de las actas y demás documentos proyectados por el Interventor y que se constituyen como documentos necesarios para el desarrollo del contrato. Se evidencia: Acta de inicio cargada en SECOP II Otro si modificatorio al anexo técnico cargada en SECOP II
Dar respuesta a los requerimientos relacionado con la ejecución del contrato que, por parte del interventor, FDLB o comunidad se originen, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de estos.	El CONSORCIO VIAS BOSA 2025 desde la suscripción del acta de inicio y durante el desarrollo del contrato de obra ha dado Dar respuesta a los requerimientos relacionado con la ejecución del contrato que, por parte del interventor, FDLB o comunidad se originen, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de estos. Se evidencia:

	Informe Técnico Mensual No 7 Radicado N. CVB-327-2025 ANEXO relación de correspondencia enviada y recibida
Implementar un formato de control de correspondencia, con el fin de registrar y cruzar la correspondencia recibida, con las respuestas y atención dada por el CONTRATISTA a las comunicaciones recibidas.	El CONSORCIO VIAS BOSA 2025 ha implementado un formato de control de correspondencia, con el fin de registrar y cruzar la correspondencia recibida, con las respuestas y atención dada por el CONTRATISTA a las comunicaciones recibidas. Se evidencia: Informe Técnico Mensual No 7 Radicado N. CVB-327-2025 ANEXO relación de correspondencia enviada y recibida
Velar por que el FDLB se mantenga indemne de cualquier reclamación de terceras personas, SUBCONTRATISTA y proveedores y demás servicios que de forma indirecta se hayan requeridas para la ejecución del contrato	El CONSORCIO VIAS BOSA 2025 desde la suscripción del acta de inicio ha velado por que el FDLB se mantenga indemne de cualquier reclamación de terceras personas, SUBCONTRATISTA y proveedores y demás servicios que de forma indirecta se hayan requeridas para la ejecución del contrato.
Cumplir con el personal presentado en la propuesta que fue objeto de evaluación.	El CONSORCIO VIAS BOSA 2025 ha cumplido con el personal presentado en la propuesta que fue objeto de evaluación Se evidencia aprobación de interventoría personal mínimo exigido mediante radicado N. CIB-FNDT-028-0012-25 , CIB-FNDT-028-0339-25, CIB-FNDT-028-0363-25, CIB-FNDT-028-0478-25, CIB-FNDT-028-0488-25, CIB-FNDT-028-0608-25, CIB-FNDT-028-0715-25. Así mismo se evidencia expediente radicado en físico.
Cumplir con el Sistema de Gestión de Calidad del FDLB, acoger formatos administrativos necesarios para el diligenciamiento de Actas y demás trámites de índole administrativa.	El CONSORCIO VIAS BOSA 2025, ha dado cumplimiento con el Sistema de Gestión de Calidad del FDLB, acoger formatos administrativos necesarios para el diligenciamiento de Actas y demás trámites de índole administrativa. Se evidencia: Informe Técnico Mensual No 7 Radicado N. CVB-327-2025 Plan de calidad Aprobado por interventorías oficio N. CIB-FNDT-028-0444-25
Estar dispuesto a prestar asistencia a auditorias y demás reuniones referentes al contrato y su ejecución en el marco de temas relacionados con el Sistema de Gestión de Calidad del FDLB y/o solicitudes de control político u órganos de control.	El CONSORCIO VIAS BOSA 2025 ha estado dispuesto a prestar asistencia a auditorias y demás reuniones referentes al contrato y su ejecución en el marco de temas relacionados con el Sistema de Gestión de Calidad del FDLB y/o solicitudes de control político u órganos de control.
El CONTRATISTA debe acatar la obligatoriedad de cumplir con la elaboración y entrega de los protocolos de bioseguridad de las empresas, basados en la Resolución 666, 682, 679, 129 de abril del 2020 y circular 026 del 2020, para la respectiva verificación de la ARL según corresponda y la aprobación de la Interventoría con copia a la Supervisión del Fondo de Desarrollo Local de Bosa de conformidad con el Decreto legislativo No. 569 del 2020.	El CONSORCIO VIAS BOSA 2025 ha acatado la obligatoriedad de cumplir con la elaboración y entrega de los protocolos de bioseguridad de las empresas, basados en la Resolución 666, 682, 679, 129 de abril del 2020 y circular 026 del 2020, para la respectiva verificación de la ARL según corresponda y la aprobación de la Interventoría con copia a la Supervisión del Fondo de Desarrollo Local de Bosa de conformidad con el Decreto legislativo No. 569 del 2020. Se evidencia: Plan SGSST Anexo protocolo de prevención del COVID CVB-D049 Se radico mediante el consorcio CVB - 123- 2025 Aprobado por interventoría mediante oficio N. CIB-FNDT-028-0927-25
El CONTRATISTA deberá velar por el cumplimiento estricto del Decreto 332 de 2020, el cual menciona: "Presentar de manera bimensual certificación suscrita por el Representante Legal y el Revisor Fiscal (Si Aplica)", mediante la cual manifieste bajo la gravedad de juramento que mantiene vinculadas para la ejecución del contrato o	El CONSORCIO VIAS BOSA 2025 ha dado estricto cumplimiento al Decreto 332 de 2020, el cual menciona: "Presentar de manera bimensual certificación suscrita por el Representante Legal y el Revisor Fiscal (Si Aplica)", mediante la cual manifieste bajo la gravedad de juramento que mantiene vinculadas para la ejecución del contrato o convenio (Según los porcentajes que establece el artículo 3

convenio (Según los porcentajes que establece el artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020, de acuerdo a las ramas de la actividad económica del y las fechas para su aplicación) de mujeres, adjuntando el listado de mujeres vinculadas y la planilla pago de seguridad social de las mismas. El listado presentado deberá discriminar que mujeres de las vinculadas son víctimas del conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar o con otra condición especial."	del Decreto Distrital 332 de 2020, de acuerdo a las ramas de la actividad económica del y las fechas para su aplicación) de mujeres, adjuntando el listado de mujeres vinculadas y la planilla pago de seguridad social de las mismas. Se evidencia: Se evidencia Informe Social N.7 Radicado N. CVB - 296- 2026 Aprobado interventoría oficio N. CIB-FNDT-028-0845--26 Anexo certificado
El CONTRATISTA deberá vincular y mantener mínimo el porcentaje establecido de mujeres para la ejecución del contrato, garantizando que la vinculación se realice con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables, dando prioridad a mujeres víctimas del conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar u otra condición especial, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020.	El CONSORCIO VIAS BOSA 2025 vinculo y ha mantenido el porcentaje mínimo establecido de mujeres para la ejecución del contrato, garantizando que la vinculación se realice con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables, dando prioridad a mujeres víctimas del conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar u otra condición especial, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020. Se evidencia: Informe Social N.7 Radicado N. CVB - 296- 2026 Aprobado interventoría oficio N. CIB-FNDT-028-0845--26 Anexo certificado
Presentar de manera bimensual certificación suscrita por el Representante Legal y el Revisor Fiscal (Si Aplica), mediante la cual manifieste bajo la gravedad de juramento que mantiene vinculadas para la ejecución del contrato el porcentaje respectivo de mujeres, adjuntando el listado de mujeres vinculadas y la planilla pago de seguridad social de las mismas. El listado presentado deberá discriminar que mujeres de las vinculadas son víctimas del conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar o con otra condición especial.	El CONSORCIO VIAS BOSA 2025 ha presentado de manera bimensual certificación suscrita por el Representante Legal y el Revisor Fiscal, mediante la cual se manifestó bajo la gravedad de juramento que mantiene vinculadas para la ejecución del contrato el porcentaje respectivo de mujeres, adjuntando el listado de mujeres vinculadas y la planilla pago de seguridad social de las mismas. El listado presentado deberá discriminar que mujeres de las vinculadas son víctimas del conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar o con otra condición especial. Se evidencia: Informe Social N.7 Radicado N. CVB - 296- 2026 Aprobado interventoría oficio N. CIB-FNDT-028-0845--26 Anexo certificado
Realizar el registro de las mujeres que sean contratadas en cumplimiento del presente contrato, en la plataforma de información de la Agencia Pública de Empleo del Distrito "Bogotá Trabaja".	El CONSORCIO VIAS BOSA 2025 realizo el registro de las mujeres que sean contratadas en cumplimiento del presente contrato, en la plataforma de información de la Agencia Pública de Empleo del Distrito "Bogotá Trabaja". Se evidencia: Informe Social N.7 Radicado N. CVB -296- 2026 Aprobado interventoría oficio N. CIB-FNDT-028-0845--26 Anexo certificado
El CONTRATISTA debe vincular personal en condición de discapacidad en el área que estime pertinente en cumplimiento del Acuerdo Local 002 de 2007	El CONSORCIO VIAS BOSA 2025 vinculo personal en condición de discapacidad en el área que estime pertinente en cumplimiento del Acuerdo Local 002 de 2007. Se evidencia: Informe Social N.7 Radicado N. CVB - 296- 2026 Aprobado interventoría oficio N. CIB-FNDT-028-0845--26 Anexo certificado Anexo certificado del ministerio del trabajo

Recomendación: es importante desde el inicio de la ejecución contractual y hasta su finalización se verifique por parte del supervisor la conformación del expediente, constatando que la documentación generada durante el mismo se publique en su totalidad en SECOP II y se cargue en el repositorio interno de la SDG/FDL. En caso de evidenciar que hace falta algún documento realizar su inclusión.

Durante el presente periodo de informe se han realizado actividades de diagnósticos, estudios y diseños de los diferentes segmentos viales del contrato de obra de acuerdo a la programación:

SEGUIMIENTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO

- **TECNICO:** se adelantan las actividades de diagnósticos, estudios y diseños de los diferentes segmentos viales del contrato de obra de acuerdo a la programación, así mismo simultáneamente se continua obra en 7 segmentos viales (7003494, 7003397,7003308,7003395,7003491,7003556,7003627).




CONTRATO DE OBRA N. 732-2024 CTO-OBRA (119538)



Demolición pavimento asfaltico





Excavación mecánica en material común

	
Estabilización o mejoramiento de subrasante con rajón	Demolición de placa
	
Extendido y compactación de Subbase Granular Tipo A	Tubería pvc u.m. ext corrugado/int liso u.m. norma ntc 3722-1 d=14"

	
Excavación manual para redes profundidad 0m - 2m	Relleno con mezcla de gravilla de 3/4" y arena de rio

- **SOCIAL:** Se adelantan las diferentes actividades del componente social de los diferentes segmentos viales, según el cronograma de actividades.

CONTRATO DE OBRA N. 776-2025 CTO-OBRA (132644)

	
Entrega Volantes informativos	Entrega Volantes informativos
	
Instalación valla Conteo Regresivo Punto CREA mes de febrero	Valla Obra Local CVB

	
Punto CREA Móvil Consorcio Vías Bosa 2025	Comité CREA
	
Asistencia comité Obra Seguimiento	Asistencia comité Obra Seguimiento


• **SISO Y AMBIENTAL:** se realiza actividades del componente SST y ambiental del contrato de obra de acuerdo con la programación en los diferentes segmentos viales previos a intervención de obra física.:




Capacitación/Charla PYP Consorcio Vías Bosa 2025



Capacitación/Charla PYP Consorcio Vías Bosa 2025




Capacitación/Charla PYP ARL SURA



Capacitación/Charla PYP ARL SURA



Pausas Activas



Cartelera Informativa

SEGUIMIENTO FINANCIERO

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial	$ 6.178.663.799,00
Valor Adición No. 1 (si aplica)	N/A
Valor Adición No. 2 (si aplica)	N/A
Valor Total	$ 6.178.663.799,00

Detalle información presupuestal del contrato

Rubro o proyecto de inversión	Meta proyecto de inversión	Inicial o adición	No. CRP	Valor CRP
O23011604490000001828 (2024) O23011604490000001828 (2025). O230690 (2026)	Intervenir 4,5 kilómetros de malla vial local.	Inicial	2553 (2024) 1076(2025) 1059(2026)	$ 6.178.663.799,00
Valor total de los CRP				$ 6.178.663.799,00

Detalle pagos realizados

Periodo de pago	Rubro o proyecto de inversión	Meta proyecto de inversión	No. CRP	Valor CRP	Valor Facturado	Saldo CRP
01 de agosto de 2025 al 30 de noviembre de 2025	O23011604490000001828 (2024) O23011604490000001828 (2025) O230690 (2026)	Intervenir 4,5 kilómetros de malla vial local.	2553 (2024) 1076(2025) 1059(2026)	$ 6.178.663.799,00	$ 903.492,00	$ 6.177.760.307,00

1 de diciembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025	O23011604490000001828 (2024) O23011604490000001828 (2025) O230690 (2026)	Intervenir 4,5 kilómetros de malla vial local.	2554 (2024) 1076(2025) 1059(2026)	$ 6.177.760.307,00	$ 64.778.793,00	$ 6.112.981.514,00
1 de enero de 2026 al 31 de enero de 2026	O23011604490000001828 (2024) O23011604490000001828 (2025) O230690 (2026)	Intervenir 4,5 kilómetros de malla vial local.	2555 (2024) 1076(2025) 1059(2026)	$ 6.112.981.514,00	$ 136.418.404,00	$ 5.976.563.110,00
1 de febrero de 2026 al 28 de febrero de 2026	O23011604490000001828 (2024) O23011604490000001828 (2025) O230690 (2026)	Intervenir 4,5 kilómetros de malla vial local.	2556 (2024) 1076(2025) 1059(2026)	$ 5.976.563.110,00	$ 86.763.048,00	$ 5.889.800.062,00
Totales				$ 5.976.563.110,00	$288.863.737,00	$ 5.889.800.062,00

Resumen ejecución financiera del contrato

Concepto	Valor
1. Valor Inicial:	$ 6.178.663.799,00
2. Valor Adiciones:	N/A
3. Valor Total:	$ 6.178.663.799,00
4. Valor Acta N.1	$ 903.492,00
5. Valor Acta N.2	$ 64.778.793,00
6. Valor Acta N.3	$ 136.418.404,00
7. Valor presente Acta N.4	$ 86.763.048,00
8. Valor Total Ejecutado:	$ 288.863.737,00
9. Saldo:	$ 5.889.800.062,00

Concepto por parte de la Supervisión:

La supervisión responde al seguimiento y control del avance del Contrato No. 732-2024, mediante este informe que, busca consolidar y sintetizar el estado técnico, financiero y administrativo del contrato, evidenciando las actividades realizadas, los procedimientos cumplidos y los resultados obtenidos a partir de las actas levantadas por la interventoría y el contratista, así como del registro fotográfico que acompaña los diferentes informes de seguimiento.

La información consignada en este informe se sustenta en los informes mensuales, comités técnicos, actas de visita y registros fotográficos que evidencian el acompañamiento realizado por la supervisión durante el periodo comprendido entre el 01 de febrero de 2026 y el 28 de febrero de 2026.

1. Etapa de coordinación institucional y social (febrero de 2026):

Durante el mes de febrero de 2026, la supervisión hizo seguimiento al fortalecimiento institucional y social del contrato, acompañando la socialización del proyecto con la comunidad y las actividades de articulación con entidades distritales.

Se validó la información técnica presentada por el contratista y se hizo control sobre el cumplimiento de compromisos relacionados con la contratación de mano de obra local, los lineamientos ambientales y la planeación del inicio de obra.

El seguimiento durante estos meses se sustentó en las actas de comités técnicos y de seguimiento, los informes mensuales presentados por la interventoría y la evidencia fotográfica de las actividades desarrolladas.

2. Etapa de diagnósticos, estudios y diseños (febrero de 2026):

En el mes de febrero de 2026 se continuo con los diagnósticos, estudios y diseños de los diferentes segmentos viales, posterior a la suscripción del acta de inclusión / exclusión de segmentos viales se continuo con los estudios geotécnicos correspondientes previo al inicio de los diseños de pavimentos, se dio inicio a la elaboración de los PMT de acuerdo a la programación de obra, agrupando PMTs de acuerdo con los segmentos viales y su ubicación, se programan actividades de diagnostico de redes hidrosanitarias para los CIVs de acuerdo a la programación.

La supervisión ha realizado el seguimiento con base en los informes técnicos, actas de avance y reportes fotográficos remitidos por la interventoría, verificando el cumplimiento de los procedimientos establecidos para el inicio progresivo de la obra y la correcta aplicación de los planes de manejo ambiental, social y de SST.

A modo de conclusión es pertinente indicar que, durante el periodo comprendido entre el 01 de febrero de 2026 al 28 de febrero de 2026, la supervisión ha realizado un acompañamiento integral desde los componentes técnico, administrativo y de control, verificando la adecuada articulación entre contratista, interventoría y entidades distritales.

El contrato ha avanzado en la fase de diagnósticos, estudios y diseños, cumpliendo con los procedimientos establecidos, los requisitos técnicos y las normas aplicables.

El seguimiento se ha sustentado en actas oficiales, informes periódicos y evidencia fotográfica, lo que ha permitido garantizar trazabilidad, transparencia y control sobre las actividades ejecutadas.

De conformidad con lo anterior y con la revisión realizada por la interventoría, es posible determinar que a la fecha el contrato presenta un avance físico y financiero en el periodo del 01 de febrero de 2026 al 28 de febrero de 2026 del 1.404% para un acumulado total del 4.675%, correspondiente a las actividades de ejecución verificadas.

Firmas:

ANGELA MARIA DAVILA MORALES
C.C. No. 42.160.437
Representante Legal S
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA BOSA

VoBo
VICTOR HUGO GUAYAMBUCO QUINTERO
Director de Interventoría
Consorcio Infraestructura Bosa

PÓLIZAS ACTUALIZADAS

PLEASE SET MARGINS

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CUCUTA	AGENCIA CUCUTA	49	49-40-101011720	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
31	07	2025	22	07	2025	00:00	22	05	2026	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSORCIO VIAS BOSA 2025		NIT: 901.903.499-5	
DIRECCIÓN: CALLE 10 #8-56 APTO 202 EDIFICIO EL TREBOL BARRIO EL LLANO	CIUDAD: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	TELÉFONO: 3156232869	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
BOGOTA D.C. FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA		NIT: 899.999.061-9	
DIRECCIÓN: KR 80 I NRO. 61 - 05 SUR	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 7750434	

BENEFICIARIO 899999061 - BOGOTA D.C. FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

OBJETO DE LA PÓLIZA

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, DE LA ENTIDAD, DERIVADA DE LAS ACTUACIONES, HECHOS U OMISIONES DEL CONTRATISTA O SUBCONTRATISTAS AUTORIZADOS. EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEBE CONTENER COMO MINIMO LOS AMPAROS DESCRITOS EN EL NUMERAL 3 DEL ARTICULO 2.2.1.2.3.2.5 DEL DECRETO 1082 DE 2015.

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 88 - TELEFONO: 5835460 - CUCUTA

49-40-101011720

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

OLP1311108 2

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CUCUTA	AGENCIA CUCUTA	49	49-40-101011720	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	08	2025	01	08	2025	00:00	01	06	2026	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSORCIO VIAS BOSA 2025		NIT: 901.903.499-5	
DIRECCIÓN: CALLE 10 #8-56 APTO. 202 EDIFICIO EL TREBOL BARRIO EL LLANO	CIUDAD: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	TELÉFONO: 3156232869	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
BOGOTA D.C. FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA		NIT: 899.999.061-9	
DIRECCIÓN: KR 80 I NRO. 61 - 05 SUR	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO 7750434	

BENEFICIARIO 899999061 - BOGOTA D.C. FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-03-2020 - 1329-P-06-C0000-E-RCE-002A-D001 / 31-33-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S A . GARANTIZA:

AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 722-2024 TIPO OBRA (1) (3)(8) - IDU DEL CONTRATO EN SECOP CO1.PCCNTR.[illegible]321., CUYO OBJETO ES REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCION, CONSERVACION Y REHABILITACION DE VIAS VIAL Y EQUIPO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTA, EN LA UPR PORVENIR, A TRAVES DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TECNICO.

ASEGURADO:
BOGOTA D.C. - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA, NIT 899.999.061-9, DIRECCION CARRERA 80I NO. 61 - 05 SUR.

BENEFICIARIOS:
TERCEROS AFECTADOS Y BOGOTA D.C. - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA, NIT 899.999.061-9, DIRECCION CARRERA 80I NO. 61 - 05 SUR

SE EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV	01/08/2025	01/06/2026	$569,400,000.00	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A ACTA DE INICIO DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2025, SE MODIFICA LA FECHA DE INICIO DE VIGENCIA PARA EL AMPARO DE LA POLIZA EN REFERENCIA.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,185,600.00	$ ******20,000.00	$ *****229,064.00	$ *********1,434,664.00	$ *******569,400,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART	VALOR ASEGURADO
MARIA ALEXANDRA TOLOZA SANDOVAL	133110	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 88 - TELEFONO: 5835460 - CUCUTA

49-40-101011720

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM OFICINA PRINCIPAL AUTOPISTA NORTE # 133 - 60, PISO 6 TELEFONO: 601-2189977, 601-6018339

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

OLP1311108 1

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CUCUTA	AGENCIA CUCUTA	49	49-44-101036739	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	08	2025	22	07	2025	00:00	22	05	2031	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO VIAS BOSA 2025		NIT: 901 903.499-5
DIRECCIÓN: CALLE 10 #8-56 APTO. 202 EDIFICIO EL TREBOL BARRIO EL LLANO	CIUDAD: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	TELÉFONO: 3156232869

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO		IDENTIFICACIÓN
BOGOTA D.C. FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA		NIT: 899.999.061-9
DIRECCIÓN: KR 80 I NRO. 61 - 05 SUR	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 7750434
ADICIONAL		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECD0100, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS QUE SUFRA EL [illegible] DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 732-2024 CIO-OBRA (11536-8) - [illegible] DEL CONTRATO EN SECOP COL-ICCNTR-716532 , CUYO OBJETO ES REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCION, CONSERVACION Y REHABILITACION DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTA, EN LA UPZ PORVENIR, A TRAVES DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TECNICO.

NOTA: LA GARANTIA DE ESTABILIDAD SE OTORGA POR CINCO (5) AÑOS CONTADOS DESDE LA FECHA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DE LAS OBRAS Y SU VIGENCIA SE AJUSTARA CON LA PRESENTACION DEL ACTA RESPECTIVA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/07/2025	22/09/2026	$617,866,379.90
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	22/07/2025	22/05/2029	$308,933,189.95
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SE AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$1,235,732,759.80

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE	88211813	80.00
DISEVAR MULTIPROYECTOS SAS	901442447-3	20.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **15,370,653.00	$ ******25,000.00	$ ***2,925,174.00	$ *********18,320,827.00	$ ***2,162,532,329.65	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
MARIA ALEXANDRA TOLOZA SANDOVAL	133110	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

49-44-101036739

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CUCUTA	AGENCIA CUCUTA	49	49-40-101011720	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
31	07	2025	22	07	2025	00:00	22	05	2026	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO VIAS BOSA 2025		NIT: 901.903.499-5
DIRECCIÓN: CALLE 10 #8-56 APTO. 202 EDIFICIO EL TREBOL BARRIO EL LLANO	CIUDAD: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	TELÉFONO: 3156232869

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO		IDENTIFICACIÓN
BOGOTA D.C. FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA		NIT: 899.999.061-9
DIRECCIÓN: KR 80 I NRO. 61 - 05 SUR	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 7710434
BENEFICIARIO: 899999061 - BOGOTA D.C. FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN: 15-05-2020 - 1329-P-06-C0000-E-RCE-002A-0001 / 31-05-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-0001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 732-2024 CIO-OBRA (11536-8) - [illegible] DEL CONTRATO EN SECOP COL-ICCNTR-716532 , CUYO OBJETO ES REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCION, CONSERVACION Y REHABILITACION DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTA, EN LA UPZ PORVENIR, A TRAVES DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TECNICO.

ASEGURADO:
BOGOTA D.C. - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA, NIT 899.999.061-9; DIRECCION CARRERA 80I NO. 61 - 05 SUR.

BENEFICIARIO:
TERCEROS AFECTADOS Y BOGOTA D.C. - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA, NIT 899.999.061-9; DIRECCION CARRERA 80I NO. 61 - 05 SUR

SE EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV	22/07/2025	22/05/2026	$569,400,000.00

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE	88211813	80.00
DISEVAR MULTIPROYECTOS SAS	901442447-3	20.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,185,630.00	$ ******20,000.00	$ *****229,064.00	$ *********1,434,664.00	$ ******569,400,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
MARIA ALEXANDRA TOLOZA SANDOVAL	133110	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

49-40-101011720

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CUCUTA	AGENCIA CUCUTA	49	49-44-101036739	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	08	2025	01	08	2025	00:00	01	08	2031	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSORCIO VIAS BOSA 2025		NIT: 901.903.499-5	
DIRECCIÓN: CALLE 10 #8-56 APTO 202 EDIFICIO EL TREBOL BARRIO EL LLANO	CIUDAD: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	TELÉFONO:	3156232869

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
BOGOTA D.C. FONDO DE DESARROLO LOCAL DE BOSA		NIT: 899.999.061-9	
DIRECCIÓN: KR 80 I NRO. 61 - 05 SUR	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	7750434
ADICIONAL			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECUCIOB, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DER VADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 732-2024 CIO-OBRA (11954-A) CUYO OBJETO ES REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCION, CONSERVACION Y REHABILITACION DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA BOGOTA, EL LA UPZ CANDELARIA, A TRAVES DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TECNICO.

NOTA: LA GARANTIA DE ESTABILIDAD SE OTORGA POR CINCO (5) AÑOS CONTADOS DESDE LA FECHA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DE LAS OBRAS Y SU VIGENCIA SE AJUSTARA CON LA PRESENTACION DEL ACTA RESPECTIVA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/08/2025	02/10/2026	$617,866,379.90	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01/08/2025	01/06/2029	$308,933,189.95	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SE AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$1,235,732,759.80	

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE DE ACUERDO A ACTA DE INICIO DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2025, SE MODIFICA LA FECHA DE INICIO DE VIGENCIA PARA LOS AMPAROS DE LA POLIZA EN MENCION.
LAS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **15,270,853.00	$ ****25,000.00	$ ***2,925,174.00	$ ********18,320,827.00	$ ****2,162,532,329.65	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO			
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
MARIA ALEXANDRA TOLOSA SANDOVAL	133110	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 08 - TELEFONO: 5835466 - CUCUTA

49-44-101036739
FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CUCUTA	AGENCIA CUCUTA	49	49-44-101036739	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	08	2025	01	08	2025	00:00	01	08	2031	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSORCIO VIAS BOSA 2025		NIT: 901.903.499-5	
DIRECCIÓN: CALLE 10 #8-56 APTO 202 EDIFICIO EL TREBOL BARRIO EL LLANO	CIUDAD: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	TELÉFONO:	3156232869

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO		IDENTIFICACIÓN	
BOGOTA D.C. FONDO DE DESARROLO LOCAL DE BOSA		NIT: 899.999.061-9	
DIRECCIÓN: KR 80 I NRO. 61 - 05 SUR	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	7750434
ADICIONAL			

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
VEGA RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE	88211013	80.00
SOCIAN MULTIPROYECTOS SAS	901442447-3	20.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 08 - TELEFONO: 5835466 - CUCUTA

49-44-101036739
FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
CUCUTA	AGENCIA CUCUTA	49	49-40-101011720	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	08	2025	01	08	2025	00:00	01	08	2026	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO VIAS BOSA 2025	NIT: 901.903.499-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELEFONO
CALLE 10 #8-56 APTO. 202 EDIFICIO EL TREBOL BARRIO EL LLANO	CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	3156232869

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
BOGOTA D C. FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA	NIT: 899.999.061-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELEFONO
KR 80 TRNO. 81 - 05 SUR	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7750434

BENEFICIARIO 899999061 BOGOTA D C. FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

OBJETO DE LA PÓLIZA

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DE LA ENTIDAD, DERIVADA DE LAS ACTUACIONES, HECHOS U OMISIONES DEL CONTRATISTA O SUBCONTRATISTAS AUTORIZADOS. EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL CUBRE CONTINUAR CON MINIMO, LOS AMPAROS DESCRITOS EN EL NUMERAL 3 DEL ARTICULO 2.2.1.2.3.2.9 DEL DECRETO 1082 DE 2015.

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 88 - TELEFONO: 5835480 - CUCUTA

49-40-101011720

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

CLPT231110A

2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
CUCUTA	AGENCIA CUCUTA	49	49-40-101011720	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	08	2025	01	08	2025	00,00	01	08	2026	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO VIAS BOSA 2025	NIT: 901.903.499-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELEFONO
CALLE 10 #8-56 APTO. 202 EDIFICIO EL TREBOL BARRIO EL LLANO	CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	3156232869

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
BOGOTA D C. FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA	NIT: 899.999.061-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELEFONO
KR 80 TRNO. 81 - 05 SUR	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7750434

BENEFICIARIO 899999061 BOGOTA D C. FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	PARTICIPACION
VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE	88211013	80.00
JESVAR MULTIPROYECTOS SAS	901442447-3	20.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 88 - TELEFONO: 5835480 - CUCUTA

49-40-101011720

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

CLPT231110A

3

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO.POLIZA	ANEXO
CUCUTA	AGENCIA CUCUTA	49	49-40-101011720	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
31	12	2025	01	08	2025	00:00	01	08	2026	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACION	
CONSORCIO VIAS BOSA 2025		NIT: 901.003.499-5	
DIRECCIÓN: CALLE 1C #8-56 APTO. 202 EDIFICIO EL TREBOL BARRIO EL LLANO	CIUDAD: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	TELÉFONO:	3158232889

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACION	
BOGOTA D.C. FONDO DE DESARROLO LOCAL DE BOSA		NIT: 899.999.061-9	
DIRECCIÓN: KR 80 I NRO 61 - 05 SUR	CIUDAD: BOGOTA D C , DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	7750434

BENEFICIARIO:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud.

Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PAGA WEB | PSE | VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Super INTER | éxito | MOVIRED

SURTIMAX | Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO NO DISPONIBLE PARA TRANSFERENCIA

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****569,400,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA ALEJANDRA TOLOZA SANDOVAL	133110	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO, QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV 1E NO. 17 - 68 - TELEFONO: 5835460 - CUCUTA

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
CUCUTA	AGENCIA CUCUTA	49	49-40-101011720	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
31	12	2025.	01	08	2025	00.00	01	08	2026	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSORCIO VIAS BOSA 2025		NIT: 901.003.499-5	
DIRECCION: CALLE 10 #8-56 APTO 212 EDIFICIO EL TREBOL BARRIO EL LLANO	CIUDAD: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	TELEFONO:	3156232869

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
BOGOTA D C. FONDO DE DESARROLO LOCAL DE BOSA		NIT: 899.999.061-9	
DIRECCION: KR 80I NRO 61 - 05 SUR	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELEFONO:	7750434

BENEFICIARIO: 899999061 - BOGOTA D C. FONDO DE DESARROLO LOCAL DE BOSA

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
JAIRAN RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE	88211013	80.00
JEIVAR MULTIPROYECTOS SAS	901462447-3	20.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO, QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV 1E NO. 17 - 68 - TELEFONO: 5835460 - CUCUTA

49-40-101011720

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

CRISTIANCHAPARROA 3

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CUCUTA	AGENCIA CUCUTA	49	49-40-101011720	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
31	12	2025	01	08	2025	00:00	01	08	2026	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONSORCIO VIAS BOSA 2025	IDENTIFICACIÓN	NIT: 901 903.499-5
DIRECCIÓN	CALLE 10 #8-56 APTO. 202 EDIFICIO EL TREBOL BARRIO EL LLANO	CIUDAD: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	TELÉFONO 3156232869

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	BOGOTA D.C. FONDO DE DESARROLO LOCAL DE BOSA	IDENTIFICACIÓN	NIT: 899.999.061-9
DIRECCIÓN	KR 80 I NRO. 61 - 05 SUR	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO 7750434
BENEFICIARIO	899999061 - BOGOTA D.C. FONDO DE DESARROLO LOCAL DE BOSA		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1320-P-06-00000-H-RCE-002A-D001 / 31-03-22 -1320-P-06-00000-H-RCE-001P-D001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 712-2024 (IDU-OBRA -7195181 - ID DEL CONTRATO EN SECOP CO1.PCCNTR.7195321., CUYO OBJETO ES REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCION, CONSERVACION Y REHABILITACION DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTA EN LA UPZ PORVENIR, A TRAVES DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AJUSTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TECNICO

ASEGURADOS
BOGOTA D.C - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA, NIT 899.999.061-9; DIRECCION CARRERA 80I NO. 61 - 05 SUR.

BENEFICIARIOS
TERCEROS AFECTADOS Y BOGOTA D.C. - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA, NIT 899.999.061-9; DIRECCION CARRERA 80I NO. 61 - 05 SUR

SE EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	01/08/2025	01/08/2026	$569,400,000.00	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE DEJA NOTA DE CONOCIMIENTO DE LA SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL, DEL CONTRATO EN SECOP CO1.PCCNTR.7195321

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ********0.00	$ ********0.00	$ ********0.00	$ **********0.00	$ ****569,400,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
MARIA ALEJANDRA TOLOZA SANDOVAL	133110	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 68 - TELEFONO: 5835460 - CUCUTA

49-40-101011720

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, P 50 6 TELEFONO: 601-2185377 601-4019339

CRISTIANCHAPARROA 1

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CUCUTA	AGENCIA CUCUTA	49	49-40-101011720	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
31	12	2025	01	08	2025	00:00	01	08	2026	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONSORCIO VIAS BOSA 2025	IDENTIFICACIÓN	NIT: 901.903.499-5
DIRECCION:	CALLE 10 #8-56 APTO. 212 EDIFICIO EL TREBOL BARRIO EL LLANO	CIUDAD: CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	TELEFONO: 3156232869

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	BOGOTA D.C. FONDO DE DESARROLO LOCAL DE BOSA	IDENTIFICACIÓN	NIT: 899.999.061-9
DIRECCIÓN:	KR 80 I NRO. 61 - 05 SUR	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 7750434
BENEFICIARIO:	899999061 - BOGOTA D.C. FONDO DE DESARROLO LOCAL DE BOSA		

OBJETO DE LA POLIZA

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DE LA ENTIDAD, DERIVADA DE LAS ACTUACIONES, HECHOS U OMISIONES DEL CONTRATISTA O SUBCONTRATISTAS AUTORIZADOS. EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEBE CONTENER COMO MINIMO LOS AMPAROS DESCRITOS EN EL NUMERAL 3 DEL ARTICULO 2.2.1.2.3.2.9 DEL DECRETO 1082 DE 2015.

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 68 - TELEFONO: 5835460 - CUCUTA

49-40-101011720

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CRISTIANCHAPARROA 2

36

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CUCUTA	AGENCIA CUCUTA	49	49-44-101036739	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	01	2026	01	08	2025	00:00	01	08	2031	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO VIAS BOSA 2025	NIT: 901.903.499-5

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CALLE 10 #8-56 APTO. 202 EDIFICIO EL TREBOL BARRIO EL LLANO	CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	3156232869

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
BOGOTA D.C. FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA	NIT: 899.999.061-9

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
KR 80 I NRO. 61 - 05 SUR	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7750434

ADICIONAL

TEXTO ADICIONAL

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION % RECIBO
VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE	88211813	50.00
JESVAR MULTIPROYECTOS SAS	901442447-3	50.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 88 - TELEFONO: 5835460 - CUCUTA

49-44-101036739

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

STEPHANIABARRERA 2

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CUCUTA	AGENCIA CUCUTA	49	49-44-101036739	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	05	2026	01	08	2025	00:00	01	08	2031	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO VIAS BOSA 2025	NIT: 901.903.499-5

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CALLE 10 #8-56 APTO. 202 EDIFICIO EL TREBOL BARRIO EL LLANO	CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	3156232869

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
BOGOTA D.C. FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA	NIT: 899.999.061-9

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
KR 80 I NRO. 61 - 05 SUR	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7750434

ADICIONAL

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ACUDIDO, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA. 732-2024 (110-OBRA (110-19)) DEL CONTRATO EN EJECUCION, CUYO OBJETO ES REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCION, CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA EN BOGOTA, EN LA UPZ POR DEFINIR, A TRAVES DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A PONTO ASOCIADO, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TECNICO.

ESTA LA GARANTIA DE ESTABILIDAD SE OTORGA POR CINCO (5) AÑOS CONTADOS DESDE LA FECHA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DE LAS OBRAS Y SU VIGENCIA SE AJUSTARA CON LA PRESENTACION DEL ACTA RESPECTIVA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/08/2025	02/10/2026	$617,866,379.90	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01/08/2025	01/06/2029	$308,933,189.95	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS		$1,235,732,759.80	$1,235,732,759.80

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE LA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR PARTE DEL PRESENTE ANEXO SE DEJA NOTA DE CONOCIMIEN. DE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN No. 2, DEL CONTRATO No. 732-2024.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ********0.00	$ ********0.00	$ ********0.00	$ **********0.00	$ ****2,162,532,329.65	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% PART	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART	VALOR ASEGURADO
MARIA ALEXANDRA TOLOZA SANDOVAL	133110	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 88 - TELEFONO: 5835460 - CUCUTA

49-44-101036739

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CUCUTA	AGENCIA CUCUTA	49	49-44-101036739	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	01	2026	01	08	2025	00:00	01	08	2031	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO VIAS BOSA 2025	NIT: 901.903.499-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 10 #8-56 APTO. 202 EDIFICIO EL TREBOL BARRIO EL LLANO	CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	3156232869

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN
BOGOTA D.C. FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA	NIT: 899.999.061-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
KR 80 I NRO. 61 - 05 SUR	BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL	7750434

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN #CU0108, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 732-2026 CTO-OBRA [illegible] - ID DEL CONTRATO EN SECOP CO1.PCCNTR.7185331 , CUYO OBJETO ES REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCION, CONSERVACION Y REHABILITACION DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTA, EN LA UPZ CORRESPONDIENTE A TRAVES DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AJUSTABLE DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TECNICO

NOTA: LA GARANTIA DE ESTABILIDAD SE OTORGA POR CINCO (5) AÑOS CONTADOS DESDE LA FECHA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DE LAS OBRAS Y SU VIGENCIA SE AJUSTARA CON LA PRESENTACION DEL ACTA RESPECTIVA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/08/2025	03/10/2026	$617,868,379.93	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01/08/2025	01/08/2029	$308,933,189.95	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		DE AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS	$1,235,732,759.80	$1,235,732,759.80

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DEL MISMO O MONTO Y EL PRESENTE ANEXO SE DEBE NOTA DE CONOCIMIENTO DE LA SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL, DEL CONTRATO EN SECOP CO1.PCCNTR.7185331

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****2,162,532,329.65	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
MARIA ALEXANDRA TOLOSA SANDOVAL	133110	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A ES AV. 1E NO. 17 - 08 - TELEFONO: 5835460 - CUCUTA

49-44-101036739

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 68, PISO 8 TELEFONO: 601-3165777 601-4219329

STEPHANIADAFRERA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CUCUTA	AGENCIA CUCUTA	49	49-44-101036739	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	01	2026	01	08	2025	00:00	01	08	2031	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO VIAS BOSA 2025	NIT: 901.903.499-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 10 #8-56 APTO. 202 EDIFICIO EL TREBOL BARRIO EL LLANO	CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	3156232869

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN
BOGOTA D.C. FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA	NIT: 899.999.061-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
KR 80 I NRO. 61 - 05 SUR	BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL	7750434

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud.

Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PAGINA WEB | pse | VISA | COMUNIQUESE CON EL 3156232869

Super INTER | éxito | MOVIIRED | SURTIMAX | Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO VIGENTE PARA ALMACENES DE LA

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****2,162,532,329.65	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
MARIA ALEXANDRA TOLOSA SANDOVAL	133110	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A ES AV. 1E NO. 17 - 08 - TELEFONO: 5835460 - CUCUTA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
CUCUTA	AGENCIA CUCUTA	49	49-40-101011720	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	05	2026	01	08	2025	00:00	01	08	2026	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO VIAS BOSA 2025	NIT: 901.903.499-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELEFONO
CALLE 1) #8-56 APTO 202 EDIFICIO EL TREBOL BARRIO EL LLANO	CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	3156232869

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
BOGOTA D C. FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA	NIT: 899.999.061-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELEFONO
KR 80 TNRO. 61 - 05 SUR	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7750434

BENEFICIARIO 899999061 BOGOTA D C FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

OBJETO DE LA POLIZA

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DE LA ENTIDAD, DERIVADA DE LAS ACTUACIONES, HECHOS U OMISIONES DEL CONTRATISTA O SUBCONTRATISTAS AUTORIZADOS. EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEBE CONTENER COMO MINIMO LOS AMPAROS DESCRITOS EN EL NUMERAL 3 DEL ARTICULO 2.2.1.2.3.2.5 DEL DECRETO 1082 DE 2015.

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO, QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 68 - TELEFONO, 5835480 - CUCUTA

49-40-101011720

FIRMA AUTORIZADA Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DAYANNAMATEUS 2

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
CUCUTA	AGENCIA CUCUTA	49	49-40-101011720	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	05	2026	01	08	2025	00:00	01	08	2026	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO VIAS BOSA 2025	NIT: 901.903.499-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELEFONO
CALLE 10 #8-56 APTO 202 EDIFICIO EL TREBOL BARRIO EL LLANO	CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	3156232869

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
BOGOTA D C. FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA	NIT: 899.999.061-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELEFONO
KR 80 TNRO. 61 - 05 SUR	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7750434

BENEFICIARIO 899999061 BOGOTA D C FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

TEXTO ALCANCE

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE	88211813	80.00
JESVAR MULTIPROYECTOS SAS	901442447-3	20.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO, QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 68 - TELEFONO, 5835480 - CUCUTA

49-40-101011720

FIRMA AUTORIZADA Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DAYANNAMATEUS 3

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CUCUTA	AGENCIA CUCUTA	49	49-44-101036739	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	05	2026	01	08	2025	00:00	01	08	2031	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO VIAS BOSA 2025	NIT: 901.903.499-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 13 #8-56 APTO. 202 EDIFICIO EL TREBOL BARRIO EL LLANO	CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	3156232869

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN
BOGOTA D.C. FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA	NIT: 899.999.061-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
KR 80 I NRO. 61 - 05 SUR	BOGOTA, D.C. DISTRITO CAPITAL	7750434

ADICIONAL

TEXTO ADICIONAL

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	PARTICIPACION
VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE	88211913	80.00
JESVAR MULTIPROYECTOS SAS	901402447-3	20.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 88 - TELEFONO. 5835460 - CUCUTA

49-44-101036736

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DAYANNAMATEUS 2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
CUCUTA	AGENCIA CUCUTA	49	49-40-101011720	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	05	2026	01	08	2025	00:00	01	08	2026	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO VIAS BOSA 2025	NIT: 901.903.499-5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 10 #8-58 APTO. 202 EDIFICIO EL TREBOL BARRIO EL LLANO	CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	3156232869

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
BOGOTA D.C. FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA	NIT: 899.999.061-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
KR 80 I NRO. 61 - 05 SUR	BOGOTA, D.C. DISTRITO CAPITAL	7750434

BENEFICIARIO: 899999061 - BOGOTA D.C. FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-(0000-E-RCE-002A-0007 / 31-12-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-0019-0001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A. GARANTIZA:

AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 732-2024 [illegible] (113581) - [illegible] DEL CONTRATO EN DESCOP COLOMBIA [illegible]321., CUYO OBJETO ES "REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCION, CONSERVACION Y REHABILITACION DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTA, EN LA UPZ PORTENIR, A TRAVES DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES Y DEMAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TECNICO.

ASEGURADO:
BOGOTA D.C. - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA, NIT 899.999.061-9; DIRECCION CARRERA 80I NO. 61 - 05 SUR.

BENEFICIARIOS:
TERCEROS AFECTADOS Y BOGOTA D.C. - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA, NIT 899.999.061-9; DIRECCION CARRERA 80I NO. 61 - 05 SUR

SE EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG. ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	01/08/2025	01/06/2026	$569,400,000.00	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE DEJA NOTA DE CONOCIMIENTO DE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN No. 2, DEL CONTRATO No. 732-2024.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ******569,400,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO	CLAVE	% PART
MARIA ALEXANDRA TOLOZA SANDOVAL	135 10	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

49-40-101011720

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

FACTURA PROFORMA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril (9.60/1000)

Razón Social: CONSORCIO VIAS BOSA 2025
Identificación: 901903499-5
Teléfono: 3156232869
Dirección: CL 57 B SUR 84 G 11, Bogota, D.C., Bogota, Colombia.
Condición IVA: IVA
Responsabilidad fiscal: Agente de Retención IVA

Número: FE-4
Fecha: 21/05/2026 11:49
Fecha Vto.: 20/06/2026
Forma de pago: Crédito
Plazo: 30 días

Sr. (es): BOGOTA DISTRITO CAPITAL **NIT:** 899999061-9
Dirección: CR 30 25 90 P 1 BRR OF CORRESPONDENCIA SECRETARIA HACIENDA, . **Tel:** 3385590
Municipio: Bogota, D.C., Bogota, Colombia.

Muni. Dest.: Bogota, D.C.

Lin. Cód.	Artículo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1	OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE MALLAS VIAL Y/O ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - No 732-2024 CTO OBRA (119538) (1 febrero de 2026 a 28 febrero de 2026)	1.00	Und	Excl.	54,698,337.00	0.00	54,698,337.00
2	OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	AIU	1.00	Und	Excl.	19,386,184.00	0.00	19,386,184.00
3	OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	COMPONENTE AMBIENTAL Y SST	1.00	Und	Excl.	5,680,969.00	0.00	5,680,969.00
4	OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	COMPONENTE SOCIAL	1.00	Und	Excl.	1,289,787.00	0.00	1,289,787.00
5	OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	COMPONENTE PMT	1.00	Und	Excl.	1,990,472.00	0.00	1,990,472.00
6	ESTUDIOS Y DISEÑOS	CONSULTORIA	1.00	Und	19%	3,123,780.67	0.00	3,123,780.67

Total de líneas: 6

HECHO EN XUBIO.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

	Razón Social:	CONSORCIO VIAS BOSA 2025	**Número:**	FE-4	
	Identificación:	901903499-5	**Fecha:**	21/05/2026	11:49
Actividad Económica:	**Teléfono:**	3156232869	**Fecha Vto.:**	20/06/2026	
	Dirección:	CL 57 B SUR 84 G 11, Bogota, D.C., Bogota, Colombia.	**Forma de pago:**	Crédito	
			Plazo:	30 días	
4210 - Construcción de carreteras y vías de ferrocarril (9.60/1000)	**Condición IVA:**	IVA			
	Responsabilidad fiscal:	Agente de Retención IVA			

Sr. (es):	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	**NIT:**	899999061-9
Dirección:	CR 30 25 90 P 1 BRR OF CORRESPONDENCIA SECRETARIA HACIENDA, .	**Tel:**	3385590
Municipio:	Bogota, D.C., Bogota, Colombia.		

Muni. Dest.: Bogota, D.C.

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Subtotal:	86,169,529.67
Descuento:	0.00
Total Bruto:	86,169,529.67
IVA 19%:	593,518.33

Fecha y hora de validación: 21/05/2026 11:29

CUFE: 49ba71f8600ac7e61b7ace55356c346f7fe277a28731ea36550cef76ab68cfd36fa17f2bb194a446aa5eea3c607d24a9

Firma Digital: o6JNoPkBJDpXvugSR51PF74gsjuPlJJohaH0R6JAkOi6fSeGPKlGu809LNTYSBHv
6UKlPSTze6HvWCUYsvadsgZ8ijOEcInmvb5KfzdgmNiZHfXVwLVgGqQwc/AzjD2K
gv2ynGKzWTK1mM8pQkbyl5+yiw7bBlkceM/XcGDgBoB39DeXjlnbuLIlSMExnQwC
B2HfOeKG8KupYGzBu5MjmeeqAmmHeba8k3oZRxI6sRP2xxnCGrSYnEbPT1llPLzq
1X420fQx6MmFgZQOB3z7tFYOsKCFmZJhKrXTeRlXiRTTXn5k46kkqj86bAvOu3X1
+dd9OTCbHajkYmFhaHevkw==

Software: Xubio (Visma Enterprise SAS - NIT: 900.839.261-2)
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0

Resolución de factura electrónica: 18764103552306 del 2025-12-22 al 2027-12-22. Rango: FE-1 al FE-50.

Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, artículo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053

Valor a Pagar:	86,763,048.00

HECHO EN XUBIO.com

CÁMARA DE COMERCIO
CONSORCIADOS

DOCUMENTARY

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14939005762

(415)7707212489984(8020) 000001493900576 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 8 2 1 1 8 1 3	7	Impuestos de Cúcuta	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	8 8 2 1 1 8 1 3	1 9 9 3 0 3 1 0

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Norte de Santander 5 4	Cúcuta 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
VARGAS	RODRIGUEZ	JESUS	ENRIQUE

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Norte de Santander 5 4	Cúcuta 0 0 1

41. Dirección principal: CL 10 8 56 AP 202 ED EL TREBOL BRR EL LLANO

42. Correo electrónico: jevar_civil_contabilidad@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
5 4 0 0 0 1	3 1 3 3 9 0 3 8 0 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 3 0 1 3 0	4 2 1 0	2 0 1 3 0 1 3 0	0 2 4 0	8 1 3 0	2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	1 4	2 2	4 8	5 2																					

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 08 - 17 / 21 : 47: 46

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 01-03-2024 02:47:32PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 2 de 2 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14939005762

(415)7707212489984(8020) 000001493900576 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 8 2 1 1 8 1 3	7	Impuestos de Cúcuta	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador


148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía	1 3 1 0 9 0 4 2 2 8 2 2	7	2 0 9 3 8 8 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CASTELLANOS	SILVA	JOSE	ISRAEL

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento 2 0 2 3 0 1 0 3

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO



DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14939005762

(415)7707212489984(8020) 000001493900576 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 8 2 1 1 8 1 3	7	Impuestos de Cúcuta	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	8 8 2 1 1 8 1 3	1 9 9 3 0 3 1 0

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Norte de Santander 5 4	Cúcuta 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
VARGAS	RODRIGUEZ	JESUS	ENRIQUE

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Norte de Santander 5 4	Cúcuta 0 0 1

41. Dirección principal: CL 10 8 56 AP 202 ED EL TREBOL BRR EL LLANO

42. Correo electrónico: jevar_civil_contabilidad@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
5 4 0 0 0 1	3 1 3 3 9 0 3 8 0 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 3 0 1 3 0	4 2 1 0	2 0 1 3 0 1 3 0	0 2 4 0	8 1 3 0	2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 1 4 2 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 08 - 17 / 21 : 47: 46

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14939005762

(415)7707212489984(8020) 000001493900576 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 8 2 1 1 8 1 3	7	Impuestos de Cúcuta	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 9 0 4 2 2 8 2 2	7	2 0 9 3 8 8 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CASTELLANOS	SILVA	JOSE	ISRAEL

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 0 1 0 3

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14939005762

(415)7707212489984(8020) 000001493900576 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 8 2 1 1 8 1 3	7	Impuestos de Cúcuta	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	8 8 2 1 1 8 1 3	1 9 9 3 0 3 1 0

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA	1 6 9	Norte de Santander	5 4	Cúcuta	0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
VARGAS	RODRIGUEZ	JESUS	ENRIQUE

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento		40. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA 1 6 9	Norte de Santander	5 4	Cúcuta	0 0 1

41. Dirección principal: CL 10 8 56 AP 202 ED EL TREBOL BRR EL LLANO

42. Correo electrónico		
jevar_civil_contabilidad@hotmail.com		
43. Código postal 5 4 0 0 1	44. Teléfono 1 3 1 3 3 9 0 3 8 0 3	45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 3 0 1 3 0	4 2 1 0	2 0 1 3 0 1 3 0	0 2 4 0	8 1 3 0	2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	1 4	2 2	4 8	5 2																					

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros		Exportadores					
54. Código	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
				57. Modo			
				58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 08 - 17 / 21 : 47: 46

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14939005762

(415)7707212489984(8020) 000001493900576 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 8 2 1 1 8 1 3	7	Impuestos de Cúcuta	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía	1 3 1 0 9 0 4 2 2 8 2 2	7	2 0 9 3 8 8 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CASTELLANOS	SILVA	JOSE	ISRAEL

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 0 1 0 3

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14983079151

(415)7707212489984(8020) 000001498307915 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 4 2 4 4 7	3	Impuestos de Cúcuta	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
JESVAR MULTIPROYECTOS SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
JESVAR MULTIPROYECTOS	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
OLOMBIA 1 6 9	Norte de Santander 5 4	Cúcuta 0 0 1

41. Dirección principal
CL 10 8 56 AP 202 BRR EL LLANO

42. Correo electrónico jesvarmultiproyectos@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 5 6 2 3 2 8 6 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 0 1 2 2 2	4 2 9 0	2 0 2 0 1 2 2 2	4 3 9 0 4 9 2 3		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
5 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros		Exportadores				
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
Código				57. Modo			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 02 - 19 / 16 : 04: 38

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:


Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BUITRAGO PAEZ KAREN ALEXANDRA

985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO



DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14983079151

(415)7707212489984(8020) 000001498307915 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 4 2 4 4 7	3	Impuestos de Cúcuta	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	
72. Número	0 0 0 1	
73. Fecha	2 0 2 0 1 2 1 4	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 0 1 2 2 9	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 3 8 4 1 6 9	
78. Departamento	5 4	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 0 1 2 2 9	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 0 1 2 2 9		
2				
3				

Vinculación económica


93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO



DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14983079151

(415)7707212489984(8020) 000001498307915 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 4 2 4 4 7	3	Impuestos de Cúcuta	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 4 2 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 9 0 1 7 6 8 2 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BUITRAGO	PAEZ	KAREN	ALEXANDRA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 0 5 1 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 8 2 1 1 8 1 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VARGAS	RODRIGUEZ	JESUS	ENRIQUE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO



DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14983079151

(415)7707212489984(8020) 000001498307915 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 4 2 4 4 7	3	Impuestos de Cúcuta	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 3 4 3 9 5 0 0	4	1 1 0 5 9 5 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
RAMIREZ	MANTILLA	JORGE	IVAN

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 1 0 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

35

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 88211813



VARGAS RODRIGUEZ
APELLIDOS

JESUS ENRIQUE
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 18-DIC-1974
CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

10-MAR-1993 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-2500100-55103891-M-0088211813-20020822 0054602234A 01 130206333

CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 07/05/2026 - 09:48:37
Recibo No. S002131735, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN tdndA2WNeY

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : JESVAR MULTIPROYECTOS SAS
Nit : 901442447-3
Domicilio: Cúcuta, Norte de Santander

MATRÍCULA

Matrícula No: 384169
Fecha de matrícula: 29 de diciembre de 2020
Ultimo año renovado: 2026
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2026
Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CL 10 8 56 AP 202 BRR EL LLANO
Barrio : EL LLANO
Municipio : Cúcuta, Norte de Santander
Correo electrónico : jesvarmultiproyectos@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3156232869
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CL 10 8 56 AP 202 BRR EL LLANO
Barrio : EL LLANO
Municipio : Cúcuta, Norte de Santander
Correo electrónico de notificación : jesvarmultiproyectos@gmail.com

La persona jurídica **NO** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado del 14 de diciembre de 2020 de la Constitucion de Cucuta, inscrito en esta Cámara de Comercio el 29 de diciembre de 2020, con el No. 9374113 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada JESVAR MULTIPROYECTOS SAS.

CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 07/05/2026 - 09:48:37
Recibo No. S002131735, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN tdndA2WNeY

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La persona jurídica tendrá como objeto social: la sociedad tendrá por objeto principal lo siguiente: 1. La construcción de carreteras y vías de ferrocarril y plancación, desarrollo, supervisión, administración, por cuenta propia o ajena de toda clase de obras de arquitectura e ingeniería. 2) La construcción de otras obras de ingeniería civil, urbanización, fraccionamiento y construcción, por cuenta propia o ajena, de bienes inmuebles, vivienda de interés social, para su venta, arrendamiento o transmisión, por cualquier título, construcción de bienes inmuebles o de obra de ingeniería civil a través de contratos de obra a precio unitario o global, o administración de obras. 3) Fabricación, venta y comercialización al por mayor de equipos, elementos y productos de ferretería, materiales, equipos, herramientas, repuestos y todos los productos de pintura, de vidrio y equipos, elementos adicionales o similares. etc. 4) Comprar, vender, dar o tomar en arrendamiento o subarrendamiento puro o financiero, comodato, permuta, por cuenta propia o ajena, cualquier clase de bienes muebles o inmuebles. 5) Asesorías, interventorías y estudios en materia de ingeniería y arquitectura, 6) Elaboración de diseños y los planos arquitectónicos y de ingeniería, avalÚos a personas naturales y jurídicas, prestación de servicios de consultoría y ejecución de obras y proyectos en los campos de disposición final de desechos, tratamiento y recuperación de cuerpos de agua, aprovechamiento, protección y fomento de los recursos naturales, ordenación y manejo de cuentas hidrográficas, ingeniería hidráulica, sanitaria y ambiental, ecológica medio ambiente y control de erosión, estudios de impacto ambiental, plantas de biogás y manejo de gas natural, estudios hidrológicos, planeación y desarrollo regional y urbano, zoocriaderos. 7. Prestación de servicios en: asesorías financieras, elaboración de proyectos, estudios financieros, elaboración y presentación de informes de entidades oficiales. 8. Asesorías y auditorias en las áreas: financieras, contables, tributarias e impuestos y servicios de asesoramiento y consultoría en equipos de informática. 9. En el área de sistemas la sociedad podrá desarrollar y suministrar software, mantenimiento de equipos de computo, redes y cualquier trabajo solicitado en dicha área. 10. Servicios de procesamiento de datos, mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos de oficina e informática. 11. Suministro de muebles de oficina, maquinaria, equipos de oficina, computadores, papelería, Útiles de escritorio, diseños e impresiones de papelería, suministros en general. 12. Asesorías jurídicas. 8. Asesorías y servicios en creación de empresa. 13. Servicios de revisoría fiscal. 14. Elaboración de proyectos de: psicología, estilos de vida y escuelas saludables, salud mental, proyectos y programas sociales. 15. Elaboración de proyectos medioambientales y proyectos reforestación. 16. Servicios de asistencia técnica, capacitaciones, charlas, talleres de formación y entrenamiento para empresas pÚblicas, privadas, entidades oficiales, nacionales e internacionales. 17. Servicios de recursos humanos en cualquier área administrativa,

CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 07/05/2026 - 09:48:38
Recibo No. S002131735, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN tdndA2WNeY

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

técnica, operativa o asistencial; 18. Gerencia de proyectos. 19. Asesoría y diseño de instalaciones eléctricas. 20. La compraventa y arriendo de bienes muebles, propiedad raíz y de maquinaria para la construcción y movimiento de tierras. 21. La sociedad podrá prestar asesoría, supervisión, interventoría, consultorías y ejecución técnica y o profesional y o suministrar personal a quien lo requiera en las áreas de ingeniería, sistemas, de representación pre jurídica, jurídica y o judicial, contaduría, tributaria, derechos humanos, seguridad social, servicios públicos, formulación ejecución planes estratégicos, planes de desarrollo, presupuestos, arquitectura, docencia, capacitación e investigación, secretariado, digitación y cualquier especialidad solicitada en el área laboral, administrativa, servicios generales, asistencial, técnica, tecnológica o profesional. 22. Capacitación y asesoría en seguridad industrial, salud ocupacional, bienestar social, recreación y planes de emergencia. 23. la sociedad podrá celebrar todo tipo de contrato sin límite de cuantía con entidades públicas o privadas. 24. La sociedad podrá celebrar y ejecutar todos los contrato cualquiera sea su denominación ya sea de obra civil, profesionales, consultoría y proveeduría u otros tanto con entidades públicas como privadas en las actividades, especialidades y grupos que se encuentren inscritos en el registro Único de proponentes expedido por la cámara de comercio. 25. Proyectar ,escribir, preparar, colocar, publicar y exhibir en toda forma y manera medios de anuncios y publicidad e innovaciones de toda clase para sí misma y para terceros; imprimir, publicar y distribuir periódicos, libros, folletos, revistas, publicaciones periódicas ,hojas volantes, ilustraciones, bocetos, avisos, tarjetas de publicidad; celebrar arreglos para la colocación de anuncios en publicaciones de toda clase; poner avisos; fabricar, suministrar, mantener y poner a funcionar tableros de anuncios, tablas de avisos y señales y avisos luminosos; dar o celebrar arreglos para dar o hacer demostraciones y exhibiciones para fines de publicidad o anuncios; vigilar la preparación y producción de películas de anuncios y dispositivos de publicidad ;efectuara, en todas sus ramas, un negocio general de publicidad ,prensa y agencia de prensa y publicidad, impresión, tipografía, grabado, litografía, fotografía, productores de dibujos, ilustraciones, reproducciones, representaciones o impresiones de toda clase, pintura, decoración producción de papeles y artículos de fantasía, venta de libros, encuadernación, editores, compradores, vendedores y dueños de publicaciones de todo género, de anuncios, publicidad, fomento y desarrollo de negocios y ensanche de comercio, o de cualesquiera otras actividades comerciales o de otra clase, por cuenta propia o por cuenta de terceros, sociedades, firmas o corporaciones; iniciar y efectuar toda clase de negocios de agencias y corretaje, actuar como agente, corredor, apoderado, consignatario. 26) Recibir y proporcionar asesoría y asistencia técnica relativa a su objeto social. 27) Impartir y recibir toda clase de servicios técnicos, periciales, de promoción, maquila, administración de asesoría a personas, nacionales y extranjeras. 28) Actuar como representante, comisionista, agente, mediador, distribuidor, importador y exportador de toda clase de bienes y mercancías relacionadas con la industria de la construcción sus actividades conexas y demás que se detallan en el presente artículo 29) Promover, constituir, organizar, adquirir o tomar participación en el capital de sociedades, adquirir partes sociales y patrimonio de todo género de sociedades tanto

nacionales como extranjeras, así como participar en su administración o liquidación. 30) Obtener préstamos, créditos, financiamientos, otorgar garantías específicas, aceptar, girar, endosar o avalar toda clase de títulos de crédito, otorgar fianzas, hipotecas o garantías de cualquier clase respecto de obligaciones contraídas por la sociedad. 31) La sociedad podrá otorgar avales y obligarse solidariamente, así como constituir garantías a favor de terceros. desarrollar toda clase de proyectos arquitectónicos y de ingeniería. 32) Obtener por cualquier título concesiones, permisos, autorizaciones o licencias, así como celebrar cualquier tipo de contratos relacionados con el objeto social. 33) El comercio al por menor de todo tipo de productos de librería y papelería, tales como libros, cuadernos, material, muebles y equipos de oficina, material de artes gráficas y otros. comercio de insumos y equipos médico hospitalarios para el sector pÚblico y privado, lo cual implica la distribución, comercialización, compra y venta de productos de salud, equipos médico -quirÚrgicos, inyectadoras, suturas, gasas, pañales, toallas sanitarias, insumos descartables o de uso prolongado, insumos y equipos clínicos, uniformes y prendas de vestir para médicos-enfermeros y pacientes y demás personal de instituciones de salud, equipos de higiene y esterilización, muebles y equipos para consultorios y salas de hospitalización, prótesis y equipos ortopédicos, sillas de ruedas, muletas y andaderas, electrocardiógrafos, tomógrafos, equipos doppler y eco sonógrafos, suministro y o comercialización de repuestos para equipos médicos y de salud, servicios de reparación de equipos y mantenimiento de estructuras y equipos médicos y centros hospitalarios. 34) suministro de equipos y demás elementos de aseo y cafeteria.35) efectuar contratos civiles, comerciales, administrativos, etc., con entidades pÚblicas o privadas, con personas naturales o jurídicas, con instituciones, organizaciones, fundaciones, etc., ya sean del orden nacional o internacional. 36) La sociedad podrá comprar, alquilar, vender todo equipo y maquinaria para construcción. 37) Comercio al por mayor y menor no especializado, 38) comercialización de maquinaria, equipos y vehículos de transporte de personas y o asistencial médico o ambulancias. 39) Comercialización de equipos y prestación de servicios de seguridad y vigilancia, 40) Comercialización de equipos de seguridad industrial. 41) Construcción, remodelación y o mantenimiento de parques 42) Suministro, construcción, remodelación y o mantenimiento de equipos biosaludables 43) En desarrollo del objetivo propuesto, la sociedad podrá celebrar contratos comerciales y civiles, tomar y dar dinero en préstamos, emitir, recibir y aceptar títulos valores, adquirir por cuenta propia o ajena los bienes muebles e inmuebles que requiera su objeto, representar casas comerciales o extranjeras, importar, exportar, transformar, agenciar, comprar, tomar y dar en arrendamiento, permutar, recibir y dar en consignación mercancías nacionales o extranjeras, hacer parte en otras sociedades, fusionarse con ellas, adquirir y vender acciones y en fin ejercitar los actos y contratos necesarios para cumplir con el objeto social. Alquiler de ambulancias, equipos médicos quirÚrgicos, equipos biomédicos; compra venta y o suministro de medicamentos o de cualquier artículo de uso médico o paramédico; transporte de todo tipo de equipos, vehículos, materiales y muebles o enseres; transporte de personas o pasajeros a nivel local, regional o nacional; diseño de sistemas y prestación de servicios de seguridad y vigilancia empresarial, domiciliaria o industrial incluido el

CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 07/05/2026 - 09:48:38
Recibo No. S002131735, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN tdndA2WNeY

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

suministro o alquiler de elementos y equipos necesarios para estos efectos y del personal capacitado y el adiestramiento de personas para la prestación del servicio de seguridad personal, empresarial, industrial o domiciliaria; prestación de servicios incluido el suministro de los materiales y elementos necesarios para actividades de diseño y ejecución planes de manejo ambiental y reforestación; diseño, formulación, ajuste, actualización de esquemas o planes de ordenamiento territorial; comercialización de insumos para la industria del plástico y cueros; servicios de mantenimiento, administración de viviendas, conjuntos residenciales, condominios o similares; servicio de fotocopiado; extracción, procesamiento, transformación y comercialización de materiales para la construcción; servicios de poda, rocería y aseo general de árboles o jardines; suministro en la prestación de servicios personales de toda clase de actividades empresariales e industriales; logística comercial y empresarial de eventos sociales, musicales, feriales, culturales o recreativos; servicios profesionales de asesoría en áreas contables, revisoría fiscal, interventoría y residencia de obras cualquiera sea su naturaleza; el comercio al por mayor de todo tipo de productos de librería y papelería, tales como libros, cuadernos, muebles y equipos de oficina, material de artes gráficas y otros materiales similares; organización de eventos y proyectos turísticos, recreativos incluidos el suministro de lo necesario para desplazamientos, alimentación, hospedaje; diseño, instalación e implementación de sistemas computarizados, páginas web.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	$ 1.000.000.000,00
No. Acciones	100.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 10.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	$ 200.000.000,00
No. Acciones	20.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 10.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	$ 200.000.000,00
No. Acciones	20.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 10.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL. GERENCIA. La representación legal de la sociedad y la gestión de los negocios sociales estarán a cargo de un GERENTE, a su vez la sociedad tendrá un SUBGERENTE, quien reemplazará al gerente en sus ausencias temporales y absolutas

contando con las mismas atribuciones que el gerente cuando éste entre a reemplazarlo.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

FACULTADES DEL GERENTE El gerente está facultado para ejecutar, a nombre de la sociedad, todos los actos y contratos relacionados directamente con el objeto de la sociedad, sin límite de cuantía. Serán funciones específicas del cargo, las siguientes: a) Constituir, para propósitos concretos, los apoderados especiales que considere necesarios para representar judicial o extrajudicialmente a la sociedad. b) Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos sociales. c) Organizar adecuadamente los sistemas requeridos para la contabilización, pagos y demás operaciones de la sociedad. d) Velar por el cumplimiento oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en materia impositiva. e) Certificar conjuntamente con el contador de la compañía los estados financieros en el caso de ser dicha certificación exigida por las normas legales. f) Designar las personas que van a prestar servicios a la sociedad y para el efecto celebrar los contratos que de acuerdo a las circunstancias sean convenientes; además, fijará las remuneraciones correspondientes, dentro de los límites establecidos en el presupuesto anual de ingresos y egresos. g) Celebrar los actos y contratos comprendidos en el objeto social de la compañía y necesarios para qué esta desarrolle plenamente los fines para los cuales ha sido constituida. h) Cumplir las demás funciones que le correspondan segÚn lo previsto en las normas legales y en estos estatutos. Parágrafo.- El gerente queda facultado para celebrar actos y contratos, en desarrollo del objeto de la sociedad, con entidades pÚblicas, privadas y mixtas.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 01 del 21 de abril de 2021 de la Asamblea De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 07 de mayo de 2021 con el No. 9376882 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	KAREN ALEXANDRA BUITRAGO PAEZ	C.C. No. 1.090.176.820

Por Acta No. 004 del 18 de febrero de 2026 de la Asamblea De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 19 de febrero de 2026 con el No. 9405328 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
SUBGERENTE	NANCY DEL CARMEN RODRIGUEZ DE VARGAS	C.C. No. 37.245.971

CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 07/05/2026 - 09:48:38
Recibo No. S002131735, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN tdndA2WNeY

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REVISORES FISCALES

Por documento privado del 02 de enero de 2024 de la Asamblea General, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 28 de junio de 2024 con el No. 9396423 del libro EX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL	JORGE IVAN RAMIREZ MANTILLA	C.C. No. 13.439.500	1105957

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: F4210
Actividad secundaria Código CIIU: F4290
Otras actividades Código CIIU: G4663 F4390

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona jurídica, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: JESVAR MULTIPROYECTOS
Matrícula No.: 384170

CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 07/05/2026 - 09:48:38
Recibo No. S002131735, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN tdndA2WNeY

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Fecha de Matrícula: 29 de diciembre de 2020
Último año renovado: 2026
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : CL 10 8 56 AP 202 BRR EL LLANO
Barrio : EL LLANO
Municipio: Cúcuta, Norte de Santander

Nombre: JESVAR MULTIPROYECTOS LOS PATIOS
Matrícula No.: 393305
Fecha de Matrícula: 21 de abril de 2021
Último año renovado: 2026
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : CL 22 6 15
Barrio : ONCE DE NOVIEMBRE
Municipio: Los Patios, Norte de Santander

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MEDIANA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $7.377.131.038,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4290.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA - REPORTE A ENTIDADES

A. Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES. b. Se realizó la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificación Tributaria (RIT) c. Como consecuencia del reporte realizado por la Cámara de Comercio de Cúcuta, la Alcaldía asignó Placa de Industria y Comercio No. el

CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 07/05/2026 - 09:48:38
Recibo No. S002131735, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN tdndA2WNeY

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=11 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE CUCUTA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

ALEJANDRA DÍAZ VILLAN.
Secretaria General.

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

RUT

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141230609402

(415)7707212489984(8020) 000014123060940 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 0 3 4 9 9	5	Impuestos de Bogotá	3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO VIAS BOSA 2025

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 57 B SUR 84 G 11

42. Correo electrónico facturacionconsorcioviasbosa@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 5 6 2 3 2 8 6 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 4 1 1 1 9							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 7	1 4	1 6	5 2	5 5																					

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros																				Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																						57. Modo			
																						58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141230609402

(415)7707212489984(8020) 000014123060940 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico:
9 0 1 9 0 3 4 9 9	5	Impuestos de Bogotá	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	9 9	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 1 1 1 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 1	
76. Fecha de registro	2 0 2 4 1 1 1 9	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Vigencia

80. Desde	2 0 2 4 1 1 1 9
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Alcaldía 1 1

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141230609402

(415)7707212489984(8020) 000014123060940 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 0 3 4 9 9	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 1 1 1 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 8 2 1 1 8 1 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VARGAS	RODRIGUEZ	JESUS	ENRIQUE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 6 0 1 2 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 1 0 6 4 8 4 0 7 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PRADA	HERRERA	YENIFER	ANDREA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Página 4 de 4 **Hoja 4**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141230609402

(415)7707212489984(8020) 000014123060940 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 0 3 4 9 9	5	Impuestos de Bogotá	3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	8 8 2 1 1 8 1 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
VARGAS	RODRIGUEZ	JESUS	ENRIQUE

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		8 0 / 2 0 2 4 / 1 1 / 1 9	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 4 4 2 4 4 7	3	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: JESVAR MULTIPROYECTOS SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	2 0	2 0 2 4 / 1 1 / 1 9	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad


115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN



DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764103552306

(415)7707212489984(8020) 001876410355230 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 9 0 3 4 9 9	5				

11. Razón social
CONSORCIO VIAS BOSA 2025

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CL 57 B SUR 84 G 11

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2025-12-22 / 11:03:22 PM
Fecha Acuse de Recibo
• Firmado •

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia
990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 88211813 1004. DV 7
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO VIAS BOSA 2025

997. Fecha formalización 2 0 2 5-1 2-2 2/2 3:0 3:2 2

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764103552306

(415)7707212489984(8020) 001876410355230 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
901903499	5				

11. Razón social: CONSORCIO VIAS BOSA 2025

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO VIAS BOSA 2025 CL 57 B SUR 84 G 11	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	1	50	24	AUTORIZACIÓN	1
2	CONSORCIO VIAS BOSA 2025 CL 57 B SUR 84 G 11	DOCUMENTO SOPORTE	6	DSE	1	1,000	24	AUTORIZACIÓN	1
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

ACTA CONSORCIAL

PAPER COPY NOT SCANNED

FDLBOSALIC 003-2024

FORMATO 2

FORMATO 2 – CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL
FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores
Alcaldía Local de Bosa:
Carrera 80 I No. 61 - 05 Sur
Bogotá.

REFERENCIA: Proceso de contratación No. FDLBOSALIC 003-2024, en adelante el "proceso de contratación"

Objeto: REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN CONSERVACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO.

Lote: LOTE 1, 2, 3, 4, 5

Estimados señores:

Los suscritos, JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ y KAREN ALEXANDRA BUITRAGO PAEZ debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de JESUS ENRIQUE VARAS RODRIGUEZ y JESVAR MULTIPROYECTOS S.A.S, respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en consorcio, para participar en el proceso de contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El consorcio está integrado por los siguientes miembros:

Nombre del integrante	Compromiso (%) (2)
JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ	**80%**
JESVAR MULTIPROYECTOS S.A.S	**20%**

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

2. El Consorcio se denomina CONSORCIO VIAS BOSA 2025.
3. El objeto del consorcio es REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN CONSERVACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTÁ, D.C. A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO.
4. La duración del consorcio es durante el plazo del contrato y un año adicional.
5. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato.
6. El representante del consorcio es JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ identificado con C. C. No. 88.211.813 de Cúcuta, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
7. El Señor JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ acepta su nombramiento como representante legal del CONSORCIO VIAL CUNDINAMARCA 2025.
8. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del Proponente la realizará: CONSORCIO VIAL CUNDINAMARCA 2025.

9. El Domicilio del consorcio es:

Dirección de correo	CL 10 No. 8-56 - CUCUTA
Dirección electrónica	jesvarmultiproyectos@gmail.com
Teléfono	3156232869
Telefax	3156232869
Ciudad	CÚCUTA

En constancia, se firma en Cúcuta, a los 19 días del mes de noviembre de 2024.

JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ
CC. 88.211.813

JESVAR MULTIPROYECTO S.A.S
NIT. 901.442.447-3
KAREN A. BUITRAGO PAEZ
CC. 1.09.176.820

JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ
R/L CONSORCIO VIAS BOSA 2025.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 88211813



VARGAS RODRIGUEZ
APELLIDOS

JESUS ENRIQUE
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 18-DIC-1974
CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

10-MAR-1993 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-2500100-55103891-M-0088211813-20020822 0054602234A 01 130206333

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.090.176.820**

BUITRAGO PAEZ

APELLIDOS

KAREN ALEXANDRA

NOMBRES

Karen Buitrago P

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **29-NOV-1993**

CHINACOTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **F** SEXO

30-NOV-2011 CHINACOTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-2502800-00361881-F-1090176820-20120222 0029254984A 1 37255661

ACTA PARCIAL

ACTA FEBRERO

COPYRIGHTED


BOGOTÁ | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN POR SEGMENTO VIAL
ALCALDÍA LOCAL
FONDO DESARROLLO LOCAL


CONTRATO:	No 732-2024 CTO-OBRA (119538)	FECHA PRESENTACIÓN:	6/04/2026
OBJETO:	REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTÁ, EN LA UPZ PORVENIR, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS BOSA 2025		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA BOSA		
LOCALIDAD:	BOSA		

ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN


Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN A.I.U.	VALOR TOTAL
	1,00	PRELIMINARES				
3007	1,001	REPLANTEO GENERAL	M2	440,76	$ 836,00	$ 368.475,00
Subtotal				-		$ 368.475,00
	2,00	EXPLANACIONES				
3710	2,001	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	161,58	$ 5.199,00	$ 840.054,00
3464	2,002	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	M3	-	$ 40.456,00	$ -
3009	2,003	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	132,13	$ 40.456,00	$ 5.345.451,00
7513	2,004	DEMOLICIÓN DE PLACA (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).	M2	47,88	$ 28.241,00	$ 1.351.614,00
3017	2,005	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	436,75	$ 41.467,00	$ 18.110.712,00
Subtotal				-		$ 25.647.831,00
	3,00	PAVIMENTOS FLEXIBLES Y RIGIDOS				
10014	3,001	ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON RAJON = 6" A 12" (15 - 30 cm) Y SELLO CON SUBBASE GRANULAR CLASE C - Gr1 (SBGC_Gr1). INCLUYE (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACION MANUAL , COMPACTACION MECANICA VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA, TRANSPORTE DEL RAJON Y SELLO HASTA 21 KM)	M3	-	$ 151.302,00	$ -
4669	3,002	GEOTEXTIL NT 1600 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	-	$ 7.178,00	$ -
4673	3,003	GEOTEXTIL NT 1800 PARA SUBDRENES/FILTROS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	-	$ 7.178,00	$ -
7362	3,004	GEOMALLA TENSAR BX 1100 PARA REFUERZO DE MATERIALES GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	M2	-	$ 12.092,00	$ -
7900	3,005	GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	M2	-	$ 69.260,00	$ -
6053	3,006	CAPA DE SUELO DE SUBRASANTE ESTABILIZADA CON CAL HIDRATADA TIPO N, IN SITU AL 4%. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION).	M3	-	$ 94.820,00	$ -
4908	3,007	MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M3	-	$ 99.121,00	$ -
4159	3,008	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	-	$ 145.272,00	$ -
4156	3,009	BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	-	$ 158.408,00	$ -
4157	3,010	BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	-	$ 170.080,00	$ -
4142	3,011	SUBBASE GRANULAR SBG-A (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	26,07	$ 164.910,00	$ 4.299.204,00
4032	3,012	GEOTEXTIL T. RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=40 KN/M PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMIN. E INSTALACIÓN)	M2	-	$ 9.219,00	$ -
7378	3,013	GEOMALLA UNIAXIAL RESISTENCIA ÚLTIMA 60KN/MK PARA REFUERZO DE MATERIALES GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	-	$ 24.381,00	$ -
8618	3,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	-	$ 1.000.401,00	$ -
4712	3,015	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3	-	$ 1.428.950,00	$ -
8621	3,016	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	-	$ 1.051.627,00	$ -
3394	3,017	LOSA DE CONCRETO MR41 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)	M3	-	$ 748.811,00	$ -
3748	3,018	LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)	M3	-	$ 762.690,00	$ -




Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN A.I.U.	VALOR TOTAL
4678	3,019	ADOQUIN DE ARCILLA TR.PESADO 0.20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO 2000 Y ARENA DE SELLO)	M2	-	$ 101.723,00	$ -
8557	3,020	ADOQUÍN EN CONCRETO GRIS-EN TRABA COMÚN A-25 10X20X6CM (SUMINISTRO, INSTALACIÓN, INCLUYE MORTERO DE NIVELACIÓN, Y ARENA DE SELLO)	M2	-	$ 109.495,00	$ -
3811	3,021	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	-	$ 2.420,00	$ -
5177	3,022	PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE PARA ACCIONES DE MOVILIDAD. (INCLUYE CORTE, DEMOLICIÓN, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, IMPRIMACIÓN, SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN MECANICA DE MEZCLA ASFÁLTICA) TRABAJO NOCTURNO.	M3	-	$ 1.556.275,00	$ -
Subtotal				-		$ 4.299.204,00
	4,00	URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO Y OTROS				
3708	4,001	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	-	$ 5.236,00	$ -
7341	4,002	CARCAMO AGUAS LLUVIAS 0.45 X 0.60 M. (INCLUYE REJILLA) SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	-	$ 1.173.430,00	$ -
8185	4,003	TAPA (REJILLA) PARA CAÑUELA A-124. DIMENSIONES: 600X300X100MM. (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN)	UN	-	$ 45.892,00	$ -
6102	4,003	CENEFA LINEAL EN LOSETA PREFABRICADA TÁCTIL ALERTA Y GUÍA A55 / A56 ANCHO 0.40m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN ARENA DE NIVELACIÓN e= 4cm Y ARENA DE SELLO).	ML	-	$ 39.517,00	$ -
4856	4,004	PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA O A56 GUIA 40X40X8 CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO).	M2	-	$ 107.178,00	$ -
4855	4,005	CONSTRUCCIÓN DE FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO PREMEZCLADO GRAVA COMÚN 3000 PSI, ESPESOR PROMEDIO 10 CM..	M2	-	$ 56.091,00	$ -
4588	4,006	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS EN CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN. INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, SUBBASE GRANULAR CLASE B, ACERO DE REFUERZO Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS.	M2	-	$ 408.851,00	$ -
3751	4,008	CAÑUELA TIPO A120 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	ML	-	$ 71.338,00	$ -
4088	4,009	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML	18,56	$ 60.337,00	$ 1.119.855,00
3548	4,010	BOLARDO EN HIERRO TIPO M83 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI, HECHO EN OBRA)	UN	-	$ 203.077,00	$ -
3027	4,011	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	ML	29,31	$ 74.539,00	$ 2.184.738,00
3210	4,012	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI)	ML	-	$ 63.687,00	$ -
4583	4,013	REHABILITACION ZONA VERDE E=10 CM. INCLUYE DESCAPOTE, SIEMBRA DE GRAMA, TIERRA NEGRA Y RETIRO DE MATERIAL ORGANICO. NO INCLUYE REDES.	M2	-	$ 39.256,00	$ -
4080	4,014	BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI, HECHO EN OBRA)	UN	-	$ 205.704,00	$ -
5180	4,015	FILTRO DE DRENAJE DE 0.6M X 1.0M. SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PERFORADA D=4", GRAVA COMÚN 1/2" Y GEOTEXTIL NT 4000 O SIMILAR).	ML	-	$ 247.114,00	$ -
6249	4,016	ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 3/8" SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ALTURA. (incluye la deteccion de refuerzo para perforacion, la perforacion, limpieza de la perforacion con chorro de aire, suministro de materiales (relleno epoxico ETo equivalente, brocas), equipos, transportes, manejo, almacenamiento, manejo de desperdicios, mano de obra y andamio tubular)	CM.PER	-	$ 1.894,00	$ -
6518	4,017	CODO 90° CXE PVC SANITARIA D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	-	$ 147.176,00	$ -
6834	4,018	REDUCCION PVC E.L. D= 1 1/2" X 1" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	-	$ 11.018,00	$ -
7884	4,019	ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 5/8" SUMINISTRO E INSTALACIÓN. Incluye la detección de refuerzo para perforación, la perforación, limpieza de la perforación con chorro de aire, suministro de materiales (relleno epóxico et o equivalente, brocas), equipos, transportes, manejo, almacenamiento, manejo de desperdicios, mano de obra.	CM.PER	-	$ 1.988,00	$ -
7887	4,020	ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN. Incluye la detección de refuerzo para perforación, la perforación, limpieza de la perforación con chorro de aire, suministro de materiales (relleno epóxico et o equivalente, brocas), equipos, transportes, manejo, almacenamiento, manejo de desperdicios, mano de obra.	CM.PER	-	$ 1.769,00	$ -
7902	4,021	GEODREN CON TUBERÍA CIRCULAR 100 MM H=1.0 O DRENAFLEX CON TUBERÍA CIRCULAR 100 MM H=1.0 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	ML	-	$ 69.773,00	$ -
8098	4,022	APIQUE MANUAL HASTA 2 M DE 1.5 M X 1.5 M - RELLENO Y ADECUACIÓN DEL SITIO - INCLUYE TRANSPORTE	UN	-	$ 280.632,00	$ -
4049	4,023	CAÑUELA TIPO A120 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML	-	$ 73.226,00	$ -
7881	4,024	ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	-	$ 6.004,00	$ -
5227	4,025	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	-	$ 25.079,00	$ -
5225	4,026	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	-	$ 4.059,00	$ -
5220	4,027	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	-	$ 17.675,00	$ -
8566	4,028	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC).	M2	-	$ 135.360,00	$ -
8227	4,029	CAÑUELA ESPECIAL A=0.10M, E=0.10M CONCRETO 3000 PSI. (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA. INC. FORMALET. Y CONST.)	ML	-	$ 60.015,00	$ -




Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN A.I.U.	VALOR TOTAL
7858	4,030	JUNTAS DE DILATACIÓN PARA PUENTES PEATONALES TIPO TRANSMILENIO CON LÁMINA GALVANIZADA (JUNTA TIPO 1). FABRICACIÓN EN TALLER PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN PUENTE PEATONAL CON PMT APROBADO. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. (INCLUYE SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN TALLER, ADECUACIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE E INSTALACIÓN DE JUNTA EN PUNTO CRÍTICO DEL PUENTE EN LÁMINA GALVANIZADA). ELEMENTO INSTALADO DE 2.50 M X 0.90 M.	UN	-	$ 6.599.120,00	$ -
6486	4,031	ESTABILIZACIÓN CON RCD. INCLUYE TRASIEGO INTERNO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN.	M3	-	$ 55.525,00	$ -
7744	4,032	PASO ESCALERA DE GATO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON ALMA DE ACERO 9/NS-07. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	-	$ 141.829,00	$ -
8755	4,033	INSTALACIÓN HITO DE 75cm DE ALTURA Y 8 cm DE DIAMETRO CON REFLECTIVOS DE COLOR AMARILLO. (Instalación).	UN	-	$ 32.393,00	$ -
5241	4,034	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	-	$ 17.498,00	$ -
5362	4,035	FRESADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULSIÓN CRL-1 PARA ACCIÓN DE MOVILIDAD (INCLUYE MATERIAL PÉTREO DE ADICIÓN (ARENA DE RIO) - DISTANCIA A 28 KM.	M3	-	$ 335.282,00	$ -
5169	4,036	PLAFONADO DE POZOS (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUNTILLA, TABLA BURRA DE 2.90 X0.28X0.025M, CINTA DE SEÑALIZACION CAL 4 ROLLO 500MX0.10M Y SEÑALIZACIÓN TUBULAR COLOMBINA PLÁSTICA).	UN	-	$ 177.364,00	$ -
7893	4,037	DEMOLICIÓN MANUAL DE TAPA EXISTENTE DE POZO DE INSPECCIÓN Y REPOSICIÓN TAPA PARA POZO DE D= 0.70 M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	-	$ 250.271,00	$ -
7800	4,038	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 CON CEMENTO ASFÁLTICO 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	M3	-	$ 1.124.752,00	$ -
4036	4,039	GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=40 KN/M PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMIN. E INST.)	M2	-	$ 9.219,00	$ -
6473	4,040	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN. (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACIÓN MANUAL, HUMEDECIMIENTO MECÁNICO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON RETROEXCAVADORA Y VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYEN OPERARIO Y COMBUSTIBLE). NO INCLUYE MATERIAL DE SELLO.	M3	-	$ 150.803,00	$ -
4744	4,041	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	-	$ 172.561,00	$ -
3779	4,042	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6X0.6M (H=0.6M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE MARCO Y TAPA. NO INC. BASE Y CAÑUELA)	UN	-	$ 481.476,00	$ -
4878	4,043	CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	8,00	$ 122.868,00	$ 982.944,00
4879	4,044	CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	-	$ 218.083,00	$ -
4558	4,045	SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB	UN	-	$ 7.028.774,00	$ -
Subtotal				-		$ 4.287.537,00
	5,00	REDES DE ACUEDUCTO				
6020	5,001	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN. NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3	-	$ 32.512,00	$ -
3024	5,002	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	-	$ 143.573,00	$ -
4839	5,003	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 6" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS).	UN	-	$ 558.168,00	$ -
4837	5,004	RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" Y ARENA DE RIO (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN).	M3	27,46	$ 195.593,00	$ 5.370.984,00
4411	5,005	REDUCCION PVC TIPO U.M. 6"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	-	$ 317.773,00	$ -
4262	5,006	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 3.5M (INCLUYE CARGUE)	M3	-	$ 5.199,00	$ -
3404	5,007	TAPON HD EXTREMO LISO D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	-	$ 140.455,00	$ -
3226	5,008	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	-	$ 64.001,00	$ -
3620	5,009	CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	-	$ 228.896,00	$ -
4841	5,010	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 4" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	-	$ 246.181,00	$ -
3391	5,011	CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	-	$ 237.596,00	$ -
3253	5,012	TEE HD EXTREMO LISO 6"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	-	$ 533.522,00	$ -
3293	5,013	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	-	$ 283.227,00	$ -
4840	5,014	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 3" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	-	$ 172.757,00	$ -
4410	5,015	REDUCCION PVC TIPO U.M. 4"X3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	-	$ 134.301,00	$ -
3281	5,016	TEE HD EXTREMO LISO 4"X3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	-	$ 299.383,00	$ -
3282	5,017	TEE HD EXTREMO LISO 4"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	-	$ 365.815,00	$ -
3227	5,018	TUBERIA PVC D=6" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	-	$ 128.102,00	$ -
4386	5,019	UNION DRESSER D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	-	$ 368.424,00	$ -
3532	5,020	CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	-	$ 288.362,00	$ -
3324	5,021	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	-	$ 1.965.341,00	$ -
3540	5,022	CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	-	$ 259.002,00	$ -
7875	5,023	COLLAR DE DERIVACIÓN DE 4" X 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TALADRO ROTOPERCUTOR 3/4", PLANTA ELÉCTRICA 4KW).	UN	-	$ 38.406,00	$ -
3463	5,024	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	-	$ 240.259,00	$ -
4611	5,025	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 8" (TIPO PLACA) NORMA EAAB NS-090	ML	-	$ 215.377,00	$ -
4614	5,026	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 12" (TIPO PLACA) NORMA EAAB NS-090	ML	-	$ 217.626,00	$ -
4420	5,027	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	-	$ 106.111,00	$ -
3602	5,028	UNION PVC TIPO U.M. D= 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	-	$ 89.011,00	$ -
3603	5,029	UNION PVC TIPO U.M. D= 6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	-	$ 201.290,00	$ -
3601	5,030	UNION PVC TIPO U.M. D= 3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	-	$ 61.818,00	$ -



Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN A.I.U.	VALOR TOTAL
3306	5,031	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	-	$ 456.893,00	$ -
3252	5,032	TEE HD EXTREMO LISO 6"X3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	-	$ 488.500,00	$ -
6542	5,033	CODO 45° CXE PVC SANITARIA D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	8,00	$ 74.219,00	$ 593.752,00
Subtotal				-		**$ 5.964.736,00**
	6,00	REDES ALCANTARILLADO SANITARIO				
6020	6,001	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN. NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3	-	$ 32.512,00	$ -
7888	6,002	TAPAS PARA POZO DE INSPECCIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	-	$ 240.071,00	$ -
3471	6,003	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)	ML	-	$ 679.500,00	$ -
5015	6,004	CAJA DE INSPECCION 0.80X0.8M. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (H=0.6M. INCLUYE MARCO Y TAPA, NO INCLUYE BASE Y CAÑUELA).	UN	-	$ 569.654,00	$ -
3779	6,005	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6X0.6M (H=0.6M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE MARCO Y TAPA. NO INC. BASE Y CAÑUELA)	UN	-	$ 461.476,00	$ -
7432	6,006	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=24" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	-	$ 635.698,00	$ -
6185	6,007	CONO POZO INSPECCIÓN PREFABRICADO D= 1.20M X 0.60M E=0.10M H= 0.75M (INC. SUMINISTRO E INST. NO INC. ARO DE AJUSTE, ARO-TAPA Y TAPA)	UN	-	$ 808.952,00	$ -
3776	6,008	ENTIBADO TIPO ED1, DISCONTINUO EN MADERA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	-	$ 43.494,00	$ -
3729	6,009	CONCRETO 1500 PSI GRAVA COMÚN PARA SOLADOS (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)	M3	-	$ 569.404,00	$ -
3473	6,010	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SITIO. INCL. SUMIN, FORMALET, REF, INST. INCL. CONCRETO 2000 PSI DE BASE)	UN	-	$ 803.548,00	$ -
3472	6,011	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SITIO. INC. SUMINISTRO, FORMALETEO, REFUERZO E INSTALACIÓN. NO INC.TAPA)	UN	-	$ 605.510,00	$ -
3470	6,012	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.37M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)	ML	-	$ 992.632,00	$ -
3043	6,013	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	29,00	$ 75.296,00	$ 2.183.584,00
3042	6,014	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	46,10	$ 54.216,00	$ 2.499.358,00
3068	6,015	TUBERIA CONCRETO D=16" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	-	$ 207.349,00	$ -
3044	6,016	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	10,80	$ 106.510,00	$ 1.150.308,00
6538	6,017	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=14" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	29,00	$ 219.246,00	$ 6.358.134,00
3046	6,018	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=16" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	-	$ 265.052,00	$ -
3045	6,019	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	-	$ 149.256,00	$ -
7372	6,020	CÁMARA DE CAIDA D=16" H=0.85M - 3.15M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	-	$ 4.771.047,00	$ -
4837	6,021	RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" Y ARENA DE RIO (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN).	M3	-	$ 195.593,00	$ -
3878	6,022	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)	UN	-	$ 1.769.834,00	$ -
3879	6,023	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCL. SUMIN, INST.)	UN	-	$ 1.061.764,00	$ -
Subtotal				-		**$ 12.191.384,00**
	7,00	REDES ALCANTARILLADO PLUVIAL				
7515	7,001	CÁMARA DE CAIDA D=8" H=1.86M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	-	$ 1.081.692,00	$ -
3920	7,002	TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=27" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	-	$ 741.867,00	$ -
3047	7,003	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	-	$ 350.092,00	$ -
3151	7,004	SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZCLADO. INCL. SUMIN, FORM, REF. Y CONSTR. INCL. TAPA)	UN	-	$ 2.892.036,00	$ -
Subtotal				-		**$ -**
	8,00	VARIOS				
4937	8,001	BARRERA DE CONTENCIÓN MATERIAL DE ARRASTRE (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE GALLINERO 1 1/4" Y POLISOMBRA 47%).	M2	-	$ 10.908,00	$ -
3486	8,002	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3	-	$ 172.986,00	$ -
4613	8,003	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3	-	$ 53.089,00	$ -
6246	8,004	IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONCRETO FRESCO Y ENDURECIDO DE FRAGUADO LENTO. EPÓXICO DE PEGA CONCRETO NUEVO A VIEJO QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM C - 881 TIPO 5 GRADO II, Y LA COLOCACIÓN EN EL SITIO ESPECIFICADO EN LOS DISEÑOS. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, MANEJO DE DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	M2	-	$ 233.205,00	$ -
6193	8,005	CONCRETO 3000 PSI GRAVA FINA PARA BARANDAS (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMIN., FORMALETEO Y COLOCACIÓN. NO INCL. REFUERZO, CURADO).	M3	-	$ 725.833,00	$ -
7785	8,006	LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN, CURADO, JUNTAS Y ACABADO. INCLUYE CANASTILLA PASA JUNTA.	M3	-	$ 1.010.203,00	$ -
8544	8,007	RETIRO DE TACHONES, HITOS O RESALTOS PORTÁTILES CON SU RESPECTIVO ANCLAJE. INCLUYE REPARACIÓN DEL SITIO. (INCLUYE ENTREGA EN PATIO DE LA SDM)	UN	-	$ 1.114,00	$ -



Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN A.I.U.	VALOR TOTAL
5189	8,008	HITO DE 75CM DE ALTURA Y 8 CM DE DIAMETRO CON REFLECTIVOS DE COLOR AMARILLO. SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	-	$ 76.828,00	$ -
6099	8,009	ADOQUIN EN CONCRETO A-25 (20X10X6cm) (Suministro e instalación. Incluye base 4cm mortero 2500 PSI y arena de sello)	M2	-	$ 113.005,00	$ -
5225	8,010	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	-	$ 4.059,00	$ -
4832	8,011	SEGREGADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O CAUCHO ALTA RESISTENCIA COMO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON ESTRUCTURA DE REFUERZO, ELEMENTOS REFLECTIVOS DE ALTA EFICIENCIA. TIPO TRANSMILENIO 40.5CMX15CMX8.5CM). SUMIN. E INSTAL.	UN	-	$ 63.724,00	$ -
4236	8,012	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D=4MM, 4MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG	-	$ 6.870,00	$ -
3811	8,013	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	-	$ 2.420,00	$ -
3837	8,014	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	ML	-	$ 12.935,00	$ -
8566	8,015	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC).	M2	-	$ 135.360,00	$ -
3708	8,016	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	-	$ 5.236,00	$ -
9014	8,017	AFOROS DE TRANSITO (MOTORIZADOS Y NO MOTORIZADOS) A PARTIR DE CAPTURA DE VIDEO. Incluye digitación y entrega de base de datos en archivo Excel. Captura día hábil y no hábil, con sus respectivos movimientos. Incluye todos los costos directos e indirectos.	HR	-	$ 237.037,00	$ -
7751	8,018	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).	M3	-	$ 115.308,00	$ -
3010	8,019	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3	54,92	$ 35.309,00	$ 1.939.170,00
7967	8,020	TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU.	M3	-	$ 7.427,00	$ -
3866	8,021	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	-	$ 3.311,00	$ -
4203	8,022	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO 80-100 (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS, FACTOR DE COMPACTACION Y TRANSPORTE DE MATERIAL A 21 KMS)	M3	-	$ 1.014.461,00	$ -
5221	8,023	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=15CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	-	$ 20.383,00	$ -
5190	8,024	CORTE CON EQUIPO DE OXICORTE PARA EL RETIRO DE LA JUNTA METALICA EXISTENTE EN EL PUENTE.	ML	-	$ 9.746,00	$ -
5195	8,025	RETIRO, DEMONTE DE MATERIAL DE JUNTA DE DILATACIÓN EXISTENTE Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO ADYACENTE A LA JUNTA, ANCHO VARIABLE DE 60 A 90CM. (INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DE ESCOMBROS).	ML	-	$ 46.200,00	$ -
5204	8,026	LIMPIEZA PROFUNDA DE LA JUNTA PARA ANCHOS VARIABLES DE 5 A 30CM. (RETIRO DEL MATERIAL EN LA CAVIDAD EXISTENTE ENTRE LA SUPERFICIE EXTERNA DE LA VIGA Y EL ESPALDAR DEL ESTRIBO MEDIANTE EL USO DE HIDROLAVADO Y TALADRO LUEGO DEL VACIADO DE ESCOMBROS).	ML	-	$ 8.342,00	$ -
6247	8,027	ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ALTURA. (Incluye la detección de refuerzo para perforacion, la perforacion, limpieza de la perforacion con chorro de aire, suministro de materiales (relleno epoxico ET o equivalente, brocas), equipos, transportes, manejo, almacenamiento, manejo de desperdicios, mano de obra y andamio tubular)	CM.PER	-	$ 2.040,00	$ -
5209	8,028	IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONCRETO FRESCO Y ENDURECIDO DE FRAGUADO LENTO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. EPÓXICO DE PEGA CONCRETO NUEVO A VIEJO QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM C-881 TIPO 5 GRADO II	M2	-	$ 64.509,00	$ -
5199	8,029	DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 16CM A 25CM. (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).	M3	-	$ 100.894,00	$ -
5947	8,030	CONCRETO 3500 PSI GRAVA COMÚN PARA TOPE SISMICO DE 0.35M X 0.60M X 1.00M (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMIN., FORMALETEO Y COLOCACIÓN. NO INCL. REFUERZO, CURADO).	M3	-	$ 1.151.901,00	$ -
6262	8,031	PINTURA ACRÍLICA, MONOCOMPONENTE, IMPERMEABLE, ELÁSTICO, DE ALTA RESISTENCIA A LA CARBONATACIÓN, LAVABLE, CONSUMO DE 0,32 GL/M2, PARA UN ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE 12 MILS. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS (COMPRESOR, PISTOLA, RODILLO, ANDAMIOS, PROVISIONAL DE ENERGÍA), TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	M2	-	$ 46.493,00	$ -
5201	8,032	JUNTA ELASTOMERICA TIPO AWGJ 70 DE 70MM DE RECORRIDO O SIMILAR. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE PERNOS Y SOLDADURA).	ML	-	$ 161.444,00	$ -
3811	8,033	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	-	$ 2.420,00	$ -
5200	8,034	DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 16CM A 25CM. (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).	M3	-	$ 100.894,00	$ -
4947	8,035	LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y/O METÁLICAS. INCLUYE ALQUILER DE HIDROLAVADORA 1300W MOTOR A GASOLINA PRESIÓN 3200 PSI. INCLUYE IMPLEMENTOS DE ASEO (DETERGENTE INDUSTRIAL), AGUA, COMBUSTIBLE Y MANO DE OBRA.	M2	-	$ 4.214,00	$ -
5205	8,036	SELLANTE BASE EN POLIMERO PARA SELLO DE FISURAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, (ANCHO JUNTA APROX. 25MM PROFUNDIDAD APROX. 12MM).	ML	-	$ 48.197,00	$ -
6308	8,037	LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y/O METÁLICAS. INCLUYE ALQUILER DE HIDROLAVADORA A GASOLINA PRESION 3200 PSI. INCLUYE ANDAMIO TUBULAR, PLANTA ELÉCTRICA, CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA, COMBUSTIBLE Y MANO DE OBRA.	M2	-	$ 4.292,00	$ -



Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN A.I.U.	VALOR TOTAL
6295	8,038	REPARACIÓN DE BARANDAS EXISTENTES TYPO NEW JERSEY. INCLUYE LIMPIEZA, MORTERO DE REPARACIÓN, INHIBIDOR DE CORROSIÓN, PINTURA ANTICARBONATACIÓN, PINTURA REFLECTIVA, SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y MANEJO DE DESPERDICIOS.	ML	-	$ 38.145,00	$ -
4828	8,039	PINTURA EN ESMALTE ALQUÍDICO DE 3 MILS ESP. DE PINTURA SECA PARA BARANDAS EXISTENTES, INCL. SUM. DE MATERIALES, ESMALTE, PREPAR. DE SUPERFICIE MEDIANTE LIMPIEZA MANUAL O MECÁNICA, EQUIPO DE PINTURA, M DE O HERRAMIENTA MENOR.	ML	-	$ 34.097,00	$ -
3433	8,040	TACHA REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	-	$ 8.498,00	$ -
Subtotal				-		$ 1.939.170,00
				-		
	9,00	SEÑALIZACION Y DEMARCACIÓN				
6034	9,001	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE INFORMATIVAS TIPO RECTANGULO (60CM X 75CM). INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	-	$ 456.292,00	$ -
4966	9,002	DESMONTE SEÑAL VERTICAL.	UN	-	$ 4.408,00	$ -
7501	9,003	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO (D= 60CM). INCLUYE POSTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	-	$ 545.134,00	$ -
7524	9,004	SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60X60CM) CON PLAQUETA INCLUYE POSTE (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	-	$ 569.975,00	$ -
5227	9,005	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	-	$ 25.079,00	$ -
8566	10,003	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC).	M2	-	$ 135.360,00	$ -
5227	10,004	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	-	$ 25.079,00	$ -
5225	10,005	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	-	$ 4.059,00	$ -
5220	11,003	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	-	$ 17.675,00	$ -
8566	11,004	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC).	M2	-	$ 135.360,00	$ -
Subtotal				-		$ -
				-		

SUBTOTAL SUMATORIA COSTOS UNITARIOS OBRAS CIVILES (NO INCLUYE A.I.U) (Aplica unicamente para efectos de evaluacion de propuesta economica)	**$ 54.698.337,00**

A.I.U. PARA COSTOS DE OBRA.		PORCENTAJE	
ADMINISTRACIÓN	A=	29,442%	$ 16.104.284,00
IMPREVISTO	I=	1,000%	$ 546.983,00
UTILIDAD	U=	5,000%	$ 2.734.917,00
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	35,4420%	$ 19.386.184,00

COMPONENTE AMBIENTAL Y SST (INCLUYE AIU)	10,386%	$ 5.680.969,00
COMPONENTE SOCIAL (INCLUYE AIU)	2,358%	$ 1.289.787,00
COMPONENTE PMT (INCLUYE AIU CORRESPONDIENTE)	3,639%	$ 1.990.472,00
CONSULTORIA (ESTUD y DISEÑOS)*	6,796%	$ 3.717.299,00
SUMATORIA TOTAL OBRA+AIU+COMPONENTES	58,621%	$ 86.763.048,00

LUIS ALFONSO RIVEIRA PINTO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO VIAS BOSA 2025

VICTOR JULIO GUAYAMBUCO QUINTERO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA BOSA

CIV 7003308

CIA-RDP93B01194R001300030003-8


CONSORCIO VÍAS BOSA

CONSORCIO VIAS BOSA 2025

CARTERA DE CANTIDADES REDES

TRAMO			LONGITUD TOTAL	CALCULO EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M				CALCULO RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" Y ARENA DE RIO (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN				CALCULO RELLENO SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)		
				Ancho Promedio (m)	Longitud de tramo (ml)	Profundidad Promedio (m)	Volumen (m^3)	Altura (m)	ø" Tuberia	Volumen tuberia al 60% ø (m3)	Volumen (m^3)	Altura (m)	Volumen tuberia al 40% ø (m3)	Volumen (m^3)
RED SANITARIA														
COSTADO DERECHO														
ACOMETIDA DIAGONAL 56A BIS SUR 84F23	a	COLECTOR PRINCIPAL 8"	2,45	0,80	2,45	1,10	2,16	0,24	6,00	0,03	0,44	0,86	0,02	1,67
ACOMETIDA DIAGONAL 56A BIS SUR 84F17	a	COLECTOR PRINCIPAL 8"	2,35	0,80	2,35	1,00	1,88	0,24	6,00	0,03	0,42	0,76	0,02	1,41
ACOMETIDA DIAGONAL 56A BIS SUR 84F11	a	COLECTOR PRINCIPAL 8"	2,55	0,80	2,55	1,10	2,24	0,24	6,00	0,03	0,46	0,86	0,02	1,73
ACOMETIDA DIAGONAL 56A BIS SUR 84F05	a	COLECTOR PRINCIPAL 8"	2,65	0,80	2,55	1,15	2,35	0,24	6,00	0,03	0,46	0,91	0,02	1,84
COSTADO IZQUIERDO														
ACOMETIDA DIAGONAL 56A BIS SUR 84F24	a	COLECTOR PRINCIPAL 8"	8,05	0,80	6,05	1,20	5,81	0,24	6,00	0,07	1,09	0,98	0,04	4,61
ACOMETIDA DIAGONAL 56A BIS SUR 84F16	a	COLECTOR PRINCIPAL 8"	6,95	0,80	6,95	1,10	6,12	0,24	6,00	0,08	1,25	0,88	0,05	4,73
ACOMETIDA DIAGONAL 56A BIS SUR 84F12	a	COLECTOR PRINCIPAL 8"	5,65	0,80	5,65	1,20	5,42	0,24	6,00	0,06	1,02	0,98	0,04	4,30
ACOMETIDA DIAGONAL 56A BIS SUR 84F08	a	COLECTOR PRINCIPAL 8"	6,35	0,80	6,35	1,25	6,35	0,24	6,00	0,07	1,15	1,01	0,05	5,08
COLECTOR PRINCIPAL 8"														
POZO CMP111665	a	POZO CMP111667	29,00	1,05	29,00	1,65	50,24	0,27	8,00	0,56	7,66	1,38	0,38	41,64

RED PLUVIAL														
COLECTOR PRINCIPAL 14"														
POZO PMP125558	a	POZO PMP125559	29,00	1,05	29,00	1,20	36,54	0,36	14,00	1,73	9,23	0,84	1,15	24,43
REEMPLAZO TUBERÍA SUMIDEROS BOCACALLE CRA 84F														
SUMIDEROS 6"														
SUMIDERO 6" costado izq cra 84F	a	POZO PMP125558	5,20	0,80	5,20	0,70	2,91	0,24	6,00	0,06	0,94	0,46	0,04	1,87
SUMIDERO 6" costado der cra 84F	a	POZO PMP125558	6,00	0,80	6,00	0,70	3,36	0,24	6,00	0,07	1,08	0,46	0,04	2,17



CONSORCIO VÍAS BOSA
NIT 901093402-5

CONSORCIO VIAS BOSA 2025

CARTERA DE CANTIDADES REDES

SUMIDEROS 10"

NUEVO SUMIDERO 10" costado der	a	POZO PMP125558	6,80	0,80	6,80	0,80	4,35	0,30	10,00	0,21	1,42	0,50	0,14	2,58
NUEVO SUMIDERO 10" costado Izq	a	POZO PMP125558	4,00	0,80	4,00	0,75	2,40	0,30	10,00	0,12	0,84	0,45	0,08	1,36
SUBTOTAL			114,90				132,13				27,46			99,42

TUBERIA	LONGITUD
Tuberia Sanitaria 6"	46,10
Tuberia Sanitaria 8"	29,00
Tuberia pluvial 14"	29,00
Tuberia sumideros 10"	10,80

CUADRO RESUMEN	
Material	Volumen m3
EXCAVACION MANUAL A MANO EN CONGLOMERADO DE 0 A 2 m	132,13
MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" Y ARENA DE RIO	27,46
RELLENO SUBBASE GRANULAR B-200	99,42

LUIS ALFONSO RIVEIRA PINTO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO VIAS BOSA 2025


VICTOR JULIO GUAYAMBUCO QUINTERO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA BOSA

BOGOTÁ

CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN POR SEGMENTO VIAL
ALCALDÍA LOCAL
FONDO DESARROLLO LOCAL

CONTRATO:	No 733-2024 CTO-OBRA (115538)			FECHA PRESENTACIÓN:	5/04/2026
OBJETO:	REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTÁ, EN LA UPZ PORVENIR, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A VENTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"	CIV		7003108	
		VÍA		DESDE	HASTA
		DIAG 56A BIS S		KRA 84G	KRA 84F
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS BOSA 2025	DIMENSIONES	LARGO	ANCHO PROMEDIO	ÁREA PAV
		(VÍA)	25,55	5,60	143,08
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA BOSA	TIPO DE INTERVENCIÓN		RECONSTRUCCIÓN	
LOCALIDAD:	BOSA	FECHA INICIO		1/10/2025	
		FECHA TERMINACIÓN		29/01/2026	

ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN			ACTA PARCIAL #1				ACUMULADO TOTAL	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN A.I.U.	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1,00		PRELIMINARES						
3007	1,001	REPLANTEO GENERAL	M2	204,14	$ 836,00	$ 170.661,00	204,14	$ 170.661,00
Subtotal						$ 170.661,00		$ 170.661,00
2,00		EXPLANACIONES						
3710	2,001	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	79,85	$ 5.199,00	$ 415.140,00	79,85	$ 415.140,00
3464	2,002	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	M3	-	$ 43.456,00	$ -	-	$ -
3009	2,003	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	132,13	$ 43.456,00	$ 5.745.451,00	132,13	$ 5.745.451,00
7513	2,004	DEMOLICIÓN DE PLACA (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).	M2	47,86	$ 28.241,00	$ 1.351.614,00	47,86	$ 1.351.614,00
3017	2,005	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (20 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	303,04	$ 41.457,00	$ 12.566.160,00	303,04	$ 12.566.160,00
Subtotal						$ 19.678.365,00		$ 19.678.365,00
3,00		PAVIMENTOS FLEXIBLES Y RIGIDOS						
10014	3,001	ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON RAJON + 6" A 12" (15 - 30 cm) Y SELLO CON SUBBASE GRANULAR CLASE C - Gr1 (SBGC_Gr1). INCLUYE (SUMINISTRO EXTENDIDO Y NIVELACION MANUAL , COMPACTACION MECANICA VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA, TRANSPORTE DEL RAJON Y SELLO HASTA 21 KM)	M3		$ 151.322,00	$ -	-	$ -
4669	3,002	GEOTEXTIL NT 1800 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2		$ 7.178,00	$ -	-	$ -
4673	3,003	GEOTEXTIL NT 1800 PARA SUBDRENES/FILTROS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2		$ 7.178,00	$ -	-	$ -
7362	3,004	GEOMALLA TENSAR BX 1100 PARA REFUERZO DE MATERIALES GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	M2		$ 12.092,00	$ -	-	$ -
7900	3,005	GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	M2		$ 88.260,00	$ -	-	$ -
6053	3,006	CAPA DE SUELO DE SUBRASANTE ESTABILIZADA CON CAL HIDRATADA TIPO N, IN SITU AL 4%. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION).	M3		$ 84.620,00	$ -	-	$ -
4908	3,007	MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M3		$ 99.121,00	$ -	-	$ -
4159	3,008	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3		$ 145.272,00	$ -	-	$ -
4156	3,009	BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3		$ 158.408,00	$ -	-	$ -
4157	3,010	BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3		$ 170.080,00	$ -	-	$ -
4142	3,011	SUBBASE GRANULAR SBG-A (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3		$ 164.910,00	$ -	-	$ -
4032	3,012	GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=40 KN/M PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMIN. E INSTALACIÓN)	M2		$ 9.219,00	$ -	-	$ -
7378	3,013	GEOMALLA UNIAXIAL RESISTENCIA ÚLTIMA 60KN/MK PARA REFUERZO DE MATERIALES GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2		$ 24.381,00	$ -	-	$ -
8618	3,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3		$ 1.008.401,00	$ -	-	$ -
4712	3,015	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3		$ 1.428.950,00	$ -	-	$ -
8621	3,016	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3		$ 1.051.627,00	$ -	-	$ -
3394	3,017	LOSA DE CONCRETO MR41 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)	M3		$ 748.811,00	$ -	-	$ -
3748	3,018	LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)	M3		$ 782.850,00	$ -	-	$ -
4678	3,019	ADOQUIN DE ARCILLA TRUPESADO 0.20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO 2000 Y ARENA DE SELLO)	M2		$ 101.723,00	$ -	-	$ -
8557	3,020	ADOQUÍN EN CONCRETO GRIS-EN TRABA COMÚN A-28 10X20X8CM (SUMINISTRO, INSTALACIÓN, INCLUYE MORTERO DE NIVELACIÓN, Y ARENA DE SELLO)	M2		$ 100.465,00	$ -	-	$ -
3811	3,021	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM. AGUA Y MANO DE OBRA	ML		$ 2.420,00	$ -	-	$ -
5177	3,022	PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE PARA ACCIONES DE MOVILIDAD. (INCLUYE CORTE, DEMOLICIÓN, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, IMPRIMACIÓN, SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN MECANICA DE MEZCLA ASFÁLTICA) TRABAJO NOCTURNO.	M3		$ 1.536.275,00	$ -	-	$ -
Subtotal						$ -		$ -
4,00		URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO Y OTROS						
3708	4,001	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE). EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG		$ 6.238,00	$ -	-	$ -
7341	4.002	CARCAVO AGUAS LLUVIAS 0.45 X 0.60 M. (INCLUYE REJILLA) SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		$ 1.173.430,00	$ -	-	$ -
6185	4,003	TAPA (REJILLA) PARA CAÑUELA A-124. DIMENSIONES: 600X300X100MM. (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN)	UN		$ 45.892,00	$ -	-	$ -
6102	4,003	CENEFA LINEAL EN LOSETA PREFABRICADA TÁCTIL ALERTA Y GUÍA A55 / A58 ANCHO 0.40m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN ARENA DE NIVELACIÓN e= 4cm Y ARENA DE SELLO)	ML		$ 39.517,00	$ -	-	$ -
4856	4,004	PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TACTIL ALERTA O A58 GUIA 40X40X8 CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO).	M2		$ 107.179,00	$ -	-	$ -
4855	4,005	CONSTRUCCIÓN DE FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO PREMEZCLADO GRAVA COMÚN 3000 PSI, ESPESOR PROMEDIO 10 CM.	M2		$ 66.091,00	$ -	-	$ -
4588	4,006	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS EN CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN. INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, SUBBASE GRANULAR CLASE B, ACERO DE REFUERZO Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS.	M2		$ 408.851,00	$ -	-	$ -
3751	4.008	CAÑUELA TIPO A120 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	ML		$ 71.338,00	$ -	-	$ -
4088	4.009	BARDINEL BAJO A55 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML		$ 60.337,00	$ -	-	$ -
2548	4,010	BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI, HECHO EN OBRA)	UN		$ 203.077,00	$ -	-	$ -
3027	4.011	BARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	ML		$ 74.539,00	$ -	-	$ -
3210	4,012	BORDILLO PREFABRICADO A60 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI)	ML		$ 63.887,00	$ -	-	$ -




BOGOTÁ

CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN POR SEGMENTO VIAL
ALCALDÍA LOCAL
FONDO DESARROLLO LOCAL

CONTRATO:	No 732-2024 CTO-OBRA (115538)		FECHA PRESENTACIÓN:	6/04/2026
OBJETO:	REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTÁ, EN LA UPZ PORVENIR, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"	CIV	7003308	
		VÍA	DESDE	HASTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS BOSA 2025	DIAG 56A BIS S	KRA 84Q	KRA 84F
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA BOSA	DIMENSIONES (VÍA) LARGO 25.55	ANCHO PROMEDIO 5.60	ÁREA PAV 143,08
LOCALIDAD:	BOSA	TIPO DE INTERVENCIÓN	RECONSTRUCCIÓN	
		FECHA INICIO	1/10/2025	
		FECHA TERMINACIÓN	29/01/2026	

ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN			ACTA PARCIAL #3				ACUMULADO TOTAL	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN A.I.U.	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
4583	4,013	REHABILITACION ZONA VERDE E=10 CM. INCLUYE DESCAPOTE, SIEMBRA DE GRAMA, TIERRA NEGRA Y RETIRO DE MATERIAL ORGANICO. NO INCLUYE REDES.	M2		$ 39.256,00	$ -	-	$ -
4080	4,014	BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI, HECHO EN OBRA)	UN		$ 203.704,00	$ -	-	$ -
5180	4,015	FILTRO DE DRENAJE DE 0.6M X 1.0M. SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PERFORADA D=4", GRAVA COMUN 1/2" Y GEOTEXTIL NT 4000 O SIMILAR).	ML		$ 247.114,00	$ -	-	$ -
6249	4,016	ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 3/8" SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ALTURA. (Incluye la detección de refuerzo para perforacion, la perforacion, limpieza de la perforacion con chorro de aire, suministro de materiales (relleno epoxico ETo equivalente, brocas), equipos, transportes, manejo, almacenamiento, manejo de desperdicios, mano de obra y andamio tubular)	CM.PER		$ 1.894,00	$ -	-	$ -
6518	4 017	CODO 90° CXE PVC SANITARIA D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN		$ 147.176,00	$ -	-	$ -
6834	4 018	REDUCCION PVC E.L. D= 1 1/2" X 1" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 11.018,00	$ -	-	$ -
7854	4,019	ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 5/8" SUMINISTRO E INSTALACIÓN. Incluye la detección de refuerzo para perforación, la perforación, limpieza de la perforación con chorro de aire, suministro de materiales (relleno epóxico et o equivalente, brocas), equipos, transportes, manejo, almacenamiento, manejo de desperdicios, mano de obra.	CM.PER		$ 1.955,00	$ -	-	$ -
7857	4,020	ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN. Incluye la detección de refuerzo para perforación, la perforación, limpieza de la perforación con chorro de aire, suministro de materiales (relleno epóxico et o equivalente, brocas), equipos, transportes, manejo, almacenamiento, manejo de desperdicios, mano de obra.	CM.PER		$ 1.769,00	$ -	-	$ -
7902	4,021	GEODREN CON TUBERÍA CIRCULAR 100 MM H=1.0 O DRENAFLEX CON TUBERÍA CIRCULAR 100 MM H=1.0 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	ML		$ 69.773,00	$ -	-	$ -
5088	4 022	APIQUE MANUAL HASTA 2 M DE 1.8 M X 1.8 M - RELLENO Y ADECUACIÓN DEL SITIO - INCLUYE TRANSPORTE	UN		$ 280.632,00	$ -	-	$ -
4949	4 023	CAÑUELA TIPO A120 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML		$ 73.226,00	$ -	-	$ -
7881	4,024	ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$ 8.004,00	$ -	-	$ -
5227	4 025	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2		$ 25.079,00	$ -	-	$ -
5225	4,026	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=10CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML		$ 4.059,00	$ -	-	$ -
5220	4,027	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACION, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML		$ 17.875,00	$ -	-	$ -
8566	4,028	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES. CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC).	M2		$ 135.360,00	$ -	-	$ -
5227	4,029	CAÑUELA ESPECIAL A=0.10M, E=0.10M CONCRETO 3000 PSI (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA, INC. FORMALET. Y CONST.)	ML		$ 60.015,00	$ -	-	$ -
7858	4,030	JUNTAS DE DILATACIÓN PARA PUENTES PEATONALES TIPO TRANSMILENIO CON LÁMINA GALVANIZADA (JUNTA TIPO 1). FABRICACIÓN EN TALLER PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN PUENTE PEATONAL CON PMT APROBADO. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. (INCLUYE SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN TALLER, ADECUACIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE E INSTALACIÓN DE JUNTA EN PUNTO CRÍTICO DEL PUENTE EN LÁMINA GALVANIZADA). ELEMENTO INSTALADO DE 2.50 M X 0.90 M.	UN		$ 6.599.120,00	$ -	-	$ -
5486	4,031	ESTABILIZACIÓN CON RCD. INCLUYE TRASIEGO INTERNO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN.	M3		$ 59.525,00	$ -	-	$ -
7744	4,032	PASO ESCALERA DE GATO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON ALMA DE ACERO 8/S/S-07. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$ 141.829,00	$ -	-	$ -
8755	4,033	INSTALACIÓN HITO DE 75cm DE ALTURA Y 8 cm DE DIAMETRO CON REFLECTIVOS DE COLOR AMARILLO. (Instalación).	UN		$ 32.393,00	$ -	-	$ -
5241	4 034	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL, (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN		$ 17.496,00	$ -	-	$ -
5362	4,035	FRESADO ESTABILIZADO AL 6% CON EMULSIÓN CRL-1 PARA ACCIÓN DE MOVILIDAD (INCLUYE MATERIAL PÉTREO DE ADICIÓN (ARENA DE RIO) - DISTANCIA A 28 KM.	M3		$ 335.282,00	$ -	-	$ -
5169	4,036	PLAFONADO DE POZOS (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUNTILLA, TABLA BURRA DE 2.00 X0.26X0.025M, CINTA DE SEÑALIZACION CAL 4 ROLLO 500MX0.10M Y SEÑALIZACIÓN TUBULAR COLOMBINA PLÁSTICA).	UN		$ 177.364,00	$ -	-	$ -
7893	4,037	DEMOLICIÓN MANUAL DE TAPA EXISTENTE DE POZO DE INSPECCIÓN Y REPOSICIÓN TAPA PARA POZO DE D= 0.70 M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$ 250.271,00	$ -	-	$ -
7800	4,038	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 CON CEMENTO ASFÁLTICO 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	M3		$ 1.124.762,00	$ -	-	$ -
4036	4,039	GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=40 KN/M PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMIN. E INST.)	M2		$ 9.219,00	$ -	-	$ -
6473	4,040	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN. (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACIÓN MANUAL, HUMEDECIMIENTO MECÁNICO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON RETROEXCAVADORA Y VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO. INCLUYEN OPERARIO Y COMBUSTIBLE). NO INCLUYE MATERIAL DE SELLO.	M3		$ 150.803,00	$ -	-	$ -
4744	4,041	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3		$ 172.661,00	$ -	-	$ -
3778	4,042	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6X0.6M (H=0.6M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE MARCO Y TAPA. NO INC. BASE Y CAÑUELA)	UN		$ 481.476,00	$ -	-	$ -
4878	4 043	CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	8,00	$ 122.869,00	$ 982.944,00	8,00	$ 982.944,00
4879	4 044	CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$ 218.083,00	$ -	-	$ -
4556	4 045	SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB	UN		$ 7.028.774,00	$ -	-	$ -
Subtotal						$ 982.944,00		$ 982.944,00
	5,00	REDES DE ACUEDUCTO						
6020	5,001	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN. NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3		$ 32.512,00	$ -	-	$ -
3024	5,002	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3		$ 143.573,00	$ -	-	$ -
4839	5,003	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 6" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS).	UN		$ 558.168,00	$ -	-	$ -
4837	5,004	RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" Y ARENA DE RIO (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	M3	27,46	$ 195.593,00	$ 5.370.964,00	27,46	$ 5.370.964,00
4411	5,005	REDUCCION PVC TIPO U.M. 6"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 317.773,00	$ -	-	$ -
4262	5,006	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 3.5M (INCLUYE CARGUE)	M3		$ 6.193,00	$ -	-	$ -
3404	5,007	TAPON HD EXTREMO LISO D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 140.455,00	$ -	-	$ -
3226	5,008	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 64.001,00	$ -	-	$ -
3620	5,009	CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	-	$ 226.898,00	$ -	-	$ -
4841	5,010	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 4" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$ 248.181,00	$ -	-	$ -
3391	5,011	CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 237.598,00	$ -	-	$ -




BOGOTÁ

CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN POR SEGMENTO VIAL
ALCALDÍA LOCAL
FONDO DESARROLLO LOCAL

CONTRATO:	No 732-2024 CTO-OBRA (119538)			FECHA PRESENTACIÓN:	6/04/2026
OBJETO:	REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTÁ, EN LA UPZ PORVENIR, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"	CIV	7003308		
		VÍA		DESDE	HASTA
		DIAG 55A BIS S		KRA 84G	KRA 84F
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS BOSA 2025	DIMENSIONES	LARGO	ANCHO PROMEDIO	ÁREA PAV
		(VÍA)	25,55	5,60	143,08
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA BOSA	TIPO DE INTERVENCIÓN		RECONSTRUCCIÓN	
LOCALIDAD:	BOSA	FECHA INICIO		1/10/2025	
		FECHA TERMINACIÓN		29/01/2026	

ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN			ACTA PARCIAL #1				ACUMULADO TOTAL	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN A.I.U.	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
3253	5,012	TEE HD EXTREMO LISO 6"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 533.622,00	$ -	-	$ -
3393	5,013	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 283.227,00	$ -	-	$ -
4840	5,014	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 3" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$ 172.757,00	$ -	-	$ -
4410	5,015	REDUCCION PVC TIPO U.M. 4"X3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 134.301,00	$ -	-	$ -
3281	5,016	TEE HD EXTREMO LISO 4"X3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 299.383,00	$ -	-	$ -
3283	5,017	TEE HD EXTREMO LISO 4"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 366.815,00	$ -	-	$ -
3227	5,018	TUBERIA PVC D=8" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 126.102,00	$ -	-	$ -
4388	5,019	UNION DRESSER D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 358.424,00	$ -	-	$ -
3532	5,020	CODO G RAD. PVC 22.5° TIPO U.M D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 288.382,00	$ -	-	$ -
3324	5,021	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 1.065.341,00	$ -	-	$ -
3540	5,022	CODO G RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 259.002,00	$ -	-	$ -
7875	5,023	COLLAR DE DERIVACIÓN DE 4" X 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TALADRO ROTOPERCUTOR 3/4", PLANTA ELÉCTRICA 4KW).	UN		$ 38.406,00	$ -	-	$ -
3453	5,024	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 240.259,00	$ -	-	$ -
4611	5,025	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 8" (TIPO PLACA) NORMA EAAB NS-090	ML		$ 215.377,00	$ -	-	$ -
4614	5,026	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 12" (TIPO PLACA) NORMA EAAB NS-090	ML		$ 217.628,00	$ -	-	$ -
4420	5,027	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 106.111,00	$ -	-	$ -
3502	5,028	UNION PVC TIPO U.M. D= 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 89.011,00	$ -	-	$ -
3503	5,029	UNION PVC TIPO U.M. D= 6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 201.290,00	$ -	-	$ -
3501	5,030	UNION PVC TIPO U.M. D= 3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 61.818,00	$ -	-	$ -
3305	5,031	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 458.893,00	$ -	-	$ -
3252	5,032	TEE HD EXTREMO LISO 6"X3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 488.500,00	$ -	-	$ -
6542	5,033	CODO 45° CXE PVC SANITARIA D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	8,00	$ 74.219,00	$ 593.752,00	8,00	$ 593.752,00
Subtotal						$ 8.964.738,00		$ 8.964.738,00
	6,00	REDES ALCANTARILLADO SANITARIO						
6020	6,001	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN. NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3		$ 32.512,00	$ -	-	$ -
7888	6,002	TAPAS PARA POZO DE INSPECCION. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$ 249.071,00	$ -	-	$ -
3471	6,003	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMN. Y CONST. ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)	ML		$ 679.500,00	$ -	-	$ -
5015	6,004	CAJA DE INSPECCION 0.80X0.80M. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (H=0.8M. INCLUYE MARCO Y TAPA, NO INCLUYE BASE Y CAÑUELA).	UN		$ 569.654,00	$ -	-	$ -
3779	6,005	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.60X0.6M (H=0.6M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE MARCO Y TAPA, NO INC. BASE Y CAÑUELA)	UN		$ 481.476,00	$ -	-	$ -
7432	6,006	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=24" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 835.698,00	$ -	-	$ -
6185	6,007	CONO POZO INSPECCIÓN PREFABRICADO D= 1.20M X 0.60M E=0.10M H= 0.75M (INC. SUMINISTRO E INST. NO INC. ARO DE AJUSTE, ARO-TAPA Y TAPA)	UN		$ 868.952,00	$ -	-	$ -
3776	6,008	ENTIBADO TIPO ED1, DISCONTINUO EN MADERA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2		$ 43.464,00	$ -	-	$ -
3729	6,009	CONCRETO 1500 PSI GRAVA COMÚN PARA SOLADOS (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)	M3		$ 569.404,00	$ -	-	$ -
3473	6,010	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SITIO. INCL. SUMIN, FORMALET, REF. INST. INCL. CONCRETO 2000 PSI DE BASE)	UN		$ 803.548,00	$ -	-	$ -
3472	6,011	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SITIO. INC. SUMINISTRO, FORMALETEO, REFUERZO E INSTALACIÓN. NO INC.TAPA)	UN		$ 605.510,00	$ -	-	$ -
3470	6,012	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.37M (INC. SUMN. Y CONST. ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)	ML		$ 902.832,00	$ -	-	$ -
3043	6,013	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	29,00	$ 75.296,03	$ 2.183.664,00	29,00	$ 2.183.664,00
3042	6,014	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	46,10	$ 54.218,00	$ 2.499.358,00	46,10	$ 2.499.358,00
3058	6,015	TUBERIA CONCRETO D=16" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 207.349,00	$ -	-	$ -
3044	6,016	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	10,80	$ 106.510,00	$ 1.150.308,00	10,80	$ 1.150.308,00
6538	6,017	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=14" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	29,00	$ 219.246,00	$ 6.358.134,00	29,00	$ 6.358.134,00
3046	6,018	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=16" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 266.052,00	$ -	-	$ -
3045	6,019	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 149.258,00	$ -	-	$ -
7372	6,020	CÁMARA DE CAIDA D=16" H=0.85M - 3.15M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 4.771.047,00	$ -	-	$ -
4837	6,021	RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" Y ARENA DE RIO (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN).	M3		$ 195.593,00	$ -	-	$ -
3878	6,022	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)	UN		$ 1.769.834,00	$ -	-	$ -
3879	6,023	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA, INCL. SUMIN, INST.)	UN		$ 1.061.764,00	$ -	-	$ -
Subtotal						$ 12.191.364,00		$ 12.191.364,00
	7,00	REDES ALCANTARILLADO PLUVIAL						
7515	7,001	CÁMARA DE CAIDA D=8" H=1.86M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 1.081.662,00	$ -	-	$ -
3920	7,002	TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=27" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 741.867,00	$ -	-	$ -
3047	7,003	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$ 360.092,00	$ -	-	$ -
3151	7,004	SUMIDERO LATERAL SL-100. H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZCLADO. INCL. SUMIN, FORM, REF. Y CONSTR. INCL. TAPA)	UN		$ 2.892.036,00	$ -	-	$ -
Subtotal						$ -		$ -
	8,00	VARIOS						
4937	8,001	BARRERA DE CONTENCIÓN MATERIAL DE ARRASTRE (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE GALLINERO 1 1/4" Y POLISOMBRA 47%).	M2		$ 10.908,00	$ -	-	$ -
3466	8,002	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3		$ 172.988,00	$ -	-	$ -



BOGOTÁ

CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN POR SEGMENTO VIAL
ALCALDÍA LOCAL
FONDO DESARROLLO LOCAL

CONTRATO:	No 732-2024 CTO-OBRA (119538)			FECHA PRESENTACIÓN:	5/04/2026
OBJETO:	REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTÁ, EN LA UPZ PORVENIR, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"	CIV		7003308	
		VÍA		DESDE	HASTA
		DIAG 56A BIS S		KRA 84G	KRA 84F
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS BOSA 2025	DIMENSIONES	LARGO	ANCHO PROMEDIO	ÁREA PAV
		(VÍA)	25,55	5,50	143,08
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA BOSA	TIPO DE INTERVENCIÓN		RECONSTRUCCIÓN	
LOCALIDAD:	BOSA	FECHA INICIO		1/10/2025	
		FECHA TERMINACIÓN		29/01/2026	

ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN			ACTA PARCIAL [1]				ACUMULADO TOTAL	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN A.I.U.	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
4613	8,003	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3		$ 53.069,00	$ -	-	$ -
6246	8,004	IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONCRETO FRESCO Y ENDURECIDO DE FRAGUADO LENTO. EPÓXICO DE PEGA CONCRETO NUEVO A VIEJO QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM C - 881 TIPO 5 GRADO II, Y LA COLOCACIÓN EN EL SITIO ESPECIFICADO EN LOS DISEÑOS. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, MANEJO DE DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	M2		$ 233.205,00	$ -	-	$ -
6193	8,005	CONCRETO 3000 PSI GRAVA FINA PARA BARANDAS (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMIN., FORMALETEO Y COLOCACIÓN. NO INCL. REFUERZO, CURADO).	M3		$ 725.833,00	$ -	-	$ -
7765	8,006	LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN, CURADO, JUNTAS Y ACABADO. INCLUYE CANASTILLA PASA JUNTA.	M3		$ 1.010.203,00	$ -	-	$ -
8544	8,007	RETIRO DE TACHONES, HITOS O RESALTOS PORTÁTILES CON SU RESPECTIVO ANCLAJE. INCLUYE REPARACIÓN DEL SITIO. (INCLUYE ENTREGA EN PATIO DE LA SDM)	UN		$ 1.114,00	$ -	-	$ -
5189	8,008	HITO DE 75CM DE ALTURA Y 8 CM DE DIAMETRO CON REFLECTIVOS DE COLOR AMARILLO. SUMINISTRO E INSTALACION.	UN		$ 78.828,00	$ -	-	$ -
6099	8,009	ADOQUIN EN CONCRETO A-25 (20X10X8cm) (Suministro e instalación. Incluye base 4cm mortero 2500 PSI y arena de sello)	M2		$ 113.005,00	$ -	-	$ -
5225	8,010	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML		$ 4.059,00	$ -	-	$ -
4832	8,011	SEGREGADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O CAUCHO ALTA RESISTENCIA COMO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON ESTRUCTURA DE REFUERZO, ELEMENTOS REFLECTIVOS DE ALTA EFICIENCIA, TIPO TRANSMILENIO 40.5CMX(15CM)X8.5CM). SUMIN. E INSTAL.	UN		$ 63.724,00	$ -	-	$ -
4235	8,012	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D=4MM, 4MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG		$ 6.870,00	$ -	-	$ -
3811	8,013	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	ML		$ 2.420,00	$ -	-	$ -
3837	8,014	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y BELLANTE)	ML		$ 12.835,00	$ -	-	$ -
8566	8,015	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC).	M2		$ 135.360,00	$ -	-	$ -
3709	8,016	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG		$ 5.238,00	$ -	-	$ -
9014	8,017	AFOROS DE TRANSITO (MOTORIZADOS Y NO MOTORIZADOS) A PARTIR DE CAPTURA DE VIDEO. Incluye digitación y entrega de base de datos en archivo Excel. Captura día hábil y no hábil, con sus respectivos movimientos. Incluye todos los costos directos e indirectos.	HR		$ 237.037,00	$ -	-	$ -
7751	8,018	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).	M3		$ 115.308,00	$ -	-	$ -
3010	8,019	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3	27,46	$ 35.309,00	$ 969.585,00	27,46	$ 969.585,00
7967	8,020	TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU.	M3		$ 7.427,00	$ -	-	$ -
3866	8,021	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2		$ 3.311,00	$ -	-	$ -
4203	8,022	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO 80-100 (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN. COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS. FACTOR DE COMPACTACIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIAL A 21 KM'S)	M3		$ 1.014.461,00	$ -	-	$ -
5221	8,023	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=15CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML		$ 20.383,00	$ -	-	$ -
5190	8,024	CORTE CON EQUIPO DE OXICORTE PARA EL RETIRO DE LA JUNTA METALICA EXISTENTE EN EL PUENTE.	ML		$ 9.745,00	$ -	-	$ -
5195	8,025	RETIRO, DEMONTE DE MATERIAL DE JUNTA DE DILATACIÓN EXISTENTE Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO ADYACENTE A LA JUNTA, ANCHO VARIABLE DE 80 A 90CM. (INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DE ESCOMBROS).	ML		$ 46.200,00	$ -	-	$ -
5204	8,026	LIMPIEZA PROFUNDA DE LA JUNTA PARA ANCHOS VARIABLES DE 5 A 30CM. (RETIRO DEL MATERIAL EN LA CAVIDAD EXISTENTE ENTRE LA SUPERFICIE EXTERNA DE LA VIGA Y EL ESPALDAR DEL ESTRIBO MEDIANTE EL USO DE HIDROLAVADO Y TALADRO LUEGO DEL VACIADO DE ESCOMBROS).	ML		$ 8.342,00	$ -	-	$ -
6247	8,027	ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ALTURA. (Incluye la detección de refuerzo para perforacion, la perforacion, limpieza de la perforacion con chorro de aire, suministro de materiales (relleno epoxico ET o equivalente, brocas), equipos, transportes, manejo, almacenamiento, manejo de desperdicios, mano de obra y andamio tubular)	CM.PER		$ 2.040,00	$ -	-	$ -
5209	8,028	IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONCRETO FRESCO Y ENDURECIDO DE FRAGUADO LENTO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. EPÓXICO DE PEGA CONCRETO NUEVO A VIEJO QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM C-881 TIPO 5 GRADO II	M2		$ 64.509,00	$ -	-	$ -
5199	8,029	DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 15CM A 25CM. (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).	M3		$ 100.894,00	$ -	-	$ -
5947	8,030	CONCRETO 3500 PSI GRAVA COLIÓN PARA TOPE SISMICO DE 0.35M X 0.80M X 1.00M (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMIN., FORMALETEO Y COLOCACIÓN. NO INCL. REFUERZO, CURADO).	M3		$ 1.151.901,00	$ -	-	$ -
6252	8,031	PINTURA ACRILICA, MONOCOMPONENTE, IMPERMEABLE, ELÁSTICO, DE ALTA RESISTENCIA A LA CARBONATACIÓN, LAVABLE, CONSUMO DE 0,32 GL/M2, PARA UN ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE 12 MILS. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS (COMPRESOR, PISTOLA, RODILLO, ANDAMIOS, PROVISIONAL DE ENERGÍA), TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	M2		$ 48.493,00	$ -	-	$ -
5201	8,032	JUNTA ELASTOMERICA TIPO AWOJ 70 DE 70MM DE RECORRIDO O SIMILAR. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE PERNOS Y SOLDADURA).	ML		$ 161.444,00	$ -	-	$ -
3811	8,033	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	ML		$ 2.420,00	$ -	-	$ -
5200	8,034	DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 15CM A 25CM. (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL. TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).	M3		$ 100.894,00	$ -	-	$ -
4947	8,035	LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y/O METÁLICAS. INCLUYE ALQUILER DE HIDROLAVADORA 1300W MOTOR A GASOLINA PRESIÓN 3200 PSI. INCLUYE IMPLEMENTOS DE ASEO (DETERGENTE INDUSTRIAL), AGUA, COMBUSTIBLE Y MANO DE OBRA.	M2		$ 4.214,00	$ -	-	$ -
5205	8,036	SELLANTE BASE EN POLIMERO PARA SELLO DE FISURAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, (ANCHO JUNTA APROX. 25MM PROFUNDIDAD APROX. 12MM).	ML		$ 48.197,00	$ -	-	$ -
6308	8,037	LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y/O METÁLICAS. INCLUYE ALQUILER DE HIDROLAVADORA A GASOLINA PRESION 3200 PSI. INCLUYE ANDAMIO TUBULAR, PLANTA ELÉCTRICA, CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA, COMBUSTIBLE Y MANO DE OBRA.	M2		$ 4.292,00	$ -	-	$ -

BOGOTÁ

CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN POR SEGMENTO VIAL
ALCALDÍA LOCAL
FONDO DESARROLLO LOCAL

CONTRATO:	No 732-2024 CTO-OBRA [119538]			FECHA PRESENTACIÓN:	6/04/2026
OBJETO:	REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTÁ, EN LA UPZ PORVENIR, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"	CIV		7003308	
		VÍA		DESDE	HASTA
		DIAG 56A BIS S		KRA 84G	KRA 84F
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS BOSA 2025	DIMENSIONES	LARGO	ANCHO PROMEDIO	ÁREA PAV
		(VIA)	25,55	5,60	143,08
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA BOSA	TIPO DE INTERVENCIÓN		RECONSTRUCCIÓN	
LOCALIDAD:	BOSA	FECHA INICIO		1/10/2025	
		FECHA TERMINACIÓN		29/01/2026	


ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN			ACTA PARCIAL #1				ACUMULADO TOTAL	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN A.I.U.	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
6295	8,038	REPARACIÓN DE BARANDAS EXISTENTES TYPO NEW JERSEY. INCLUYE LIMPIEZA, MORTERO DE REPARACIÓN, INHIBIDOR DE CORROSIÓN, PINTURA ANTICARBONATACIÓN, PINTURA REFLECTIVA, SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y MANEJO DE DESPERDICIOS.	ML		$ 38.145,00	$ -	-	$ -
4828	8,039	PINTURA EN ESMALTE ALQUIDICO DE 3 MILS ESP. DE PINTURA SECA PARA BARANDAS EXISTENTES INCL. SUM. DE MATERIALES, ESMALTE, PREPAR. DE SUPERFICIE MEDIANTE LIMPIEZA MANUAL O MECÁNICA, EQUIPO DE PINTURA, M DE O HERRAMIENTA MENOR.	ML		$ 34.097,00	$ -	-	$ -
3433	8,040	TACHA REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 8.499,00	$ -	-	$ -
Subtotal						$ 969.585,00	-	$ 969.585,00
	9,00	SEÑALIZACION Y DEMARCACIÓN						
6034	9,001	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE INFORMATIVAS TIPO RECTANGULO (60CM X 75CM). INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.	UN		$ 456.292,00	$ -	-	$ -
4966	9,002	DESMONTE SEÑAL VERTICAL	UN		$ 4.408,00	$ -	-	$ -
7501	9,003	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO (D= 60CM). INCLUYE POSTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$ 543.134,00	$ -	-	$ -
7524	9,004	SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60X60CM) CON PLACA/ETA INCLUYE POSTE (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 569.878,00	$ -	-	$ -
5227	9,005	PINTURA DE TRÁFICO - B/PRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2		$ 25.079,00	$ -	-	$ -
8566	10,003	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC).	M2		$ 135.360,00	$ -	-	$ -
5227	10,004	PINTURA DE TRÁFICO - B/PRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2		$ 25.079,00	$ -	-	$ -
5225	10,005	PINTURA DE TRÁFICO - B/PRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML		$ 4.059,00	$ -	-	$ -
5229	11,003	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML		$ 17.876,00	$ -	-	$ -
8566	11,004	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC).	M2		$ 135.360,00	$ -	-	$ -
Subtotal						$ -		$ -

ADMINISTRACIÓN	A=	29,442%	$ 11.764.339,00	$ 11.764.339,00
IMPREVISTO	I=	1,000%	$ 399.577,00	$ 399.577,00
UTILIDAD	U=	5,000%	$ 1.997.884,00	$ 1.997.884,00
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	35,4420%	$ 14.161.800,00	$ 14.161.800,00

COMPONENTE AMBIENTAL Y SST (INCLUYE AIU)	10,386%	$ 4.150.004,00	$ 4.150.004,00
COMPONENTE SOCIAL (INCLUYE AIU)	2,358%	$ 942.202,00	$ 942.202,00
COMPONENTE PMT (INCLUYE AIU CORRESPONDIENTE)	3,639%	$ 1.454.060,00	$ 1.454.060,00
CONSULTORIA (ESTUD Y DISEÑOS)	6,796%	$ 2.715.524,00	$ 2.715.524,00
VALOR TOTAL		$ 83.381.265,00	$ 83.381.265,00

LUIS ALFONSO RIVEIRA PINTO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO VIAS BOSA 2025

VICTOR JULIO GUAYAMBUCO QUINTERO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA BOSA



BOGOTÁ	CONTRATO:	No 732-2024 CTO-OBRA (119538)
	OBJETO:	REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTÁ, EN LA UPZ PORVENIR, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"

CONSORCIO VÍAS BOSA NIT. 901904129-6

MEMORIAS DE CALCULO

HOJA	1	DE	2

FECHA	DD	6	MM	4	AA	2026	CORTE N.	1	PERIODO	1 AGOSTO DE 2025 A 31 DE MARZO 2025

ENTIDAD CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA - FDLB
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA BOSA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS BOSA 2025
BARRIO	ESCOCIA
UPZ:	PORVENIR

CAPÍTULO:	PRELIMINARES	SUB-CAPÍTULO:	Preliminares	ÍTEM:	1,001	CÓD. IDU:	3007	ACTIVIDAD:	REPLANTEO GENERAL	UNID.	M2		



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG.	ANCHO	ALTO	ÁREA	CANT.	MEDIDA TOTAL
TRAMO DE VIA 0+003,65 a 0+029,20	25,55	7,99		204,14	1,00	204,14
					Subtotal	204,14
					Vienen	0,00
					TOTAL	204,14

OBSERVACIONES:

Todas las imágenes aquí descritas son de referencia

FIRMA CONTRATISTA DE OBRA:


NOMBRE: LUIS ALFONSO RIVERA PINTO

CARGO: DIRECTOR DE OBRA

FIRMA INTERVENTORIA:

NOMBRE: VICTOR JULIO GUAYAMBUCO QUINTERO

CARGO: DIRECTORA DE INTERVENTORIA



C C

BOGOTÁ	CONTRATO:	No 732-2024 CTO-OBRA (119538)
	OBJETO:	REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTÁ, EN LA UPZ PORVENIR, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"
		CONSORCIO VÍAS BOSA NIT. 901903499-8


MEMORIAS DE CALCULO

								HOJA	2	DE	2
FECHA	DD	6	MM	4	AA	2025	CORTE N.	1	PERIODO	1 AGOSTO DE 2025 A 31 DE MARZO 2025	

ENTIDAD CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA - FDLB		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA BOSA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS BOSA 2025		
BARRIO	ESCOCIA	CIV	7003308
UPZ:	PORVENIR	DIRECCIÓN:	VIA DIAG 56A BIS DESDE KRA 84G HASTA KRA 84F


CAPÍTULO:	PRELIMINARES	SUB-CAPÍTULO:	Preliminares	ÍTEM:	1,001	CÓD. IDU:	3007	ACTIVIDAD:	REPLANTEO GENERAL	UNID.	M2

MEMORIA DESCRIPTIVA



FIRMA CONTRATISTA DE OBRA:	FIRMA INTERVENTORIA:
NOMBRE: LUIS ALFONSO RIVERA PINTO CARGO: DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE: VICTOR JULIO GUAYAMBUCO QUINTERO CARGO: DIRECTORA DE INTERVENTORIA

Vb.



BOGOTÁ	CONTRATO:	No 732-2024 CTO-OBRA (119538)
	OBJETO:	REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTÁ, EN LA UPZ PORVENIR, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"
CONSORCIO VÍAS BOSA		

MEMORIAS DE CALCULO


HOJA	1	DE	2

FECHA	DD	6	MM	4	AA	2026	CORTE N.	1	PERIODO	1 AGOSTO DE 2025 A 31 DE MARZO 2025

ENTIDAD CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA - FDLB
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA BOSA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS BOSA 2025
BARRIO	ESCOCIA
UPZ:	PORVENIR
CIV	7003308
DIRECCIÓN:	VIA DIAG 56A BIS DESDE KRA 84G HASTA KRA 84F

CAPÍTULO:	EXPLANACIONES	SUB-CAPÍTULO:	EXPLANACIONES	ÍTEM:	2,001	CÓD. IDU:	3710	ACTIVIDAD:	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	UNID.	M3





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG.	ANCHO	PROF	VOLUMEN	CANT.	MEDIDA TOTAL
TRAMO DE VIA 0+003,65a 0+005,00 (VER CARTERA DE EXCAVACIÓN ANEXA)	1,35	5,60	0,51	3,85	1,00	3,85
TRAMO DE VIA 0+005,00 A 0,010 (VER CARTERA DE EXCAVACIÓN ANEXA) FALLO	5,00	5,60	0,65	18,20	1,00	18,20
TRAMO DE VIA 0+010 a 0+015,00 (VER CARTERA DE EXCAVACIÓN ANEXA) FALLO	5,00	5,60	0,66	18,48	1,00	18,48
TRAMO DE VIA 0+015 a 0+020,00 (VER CARTERA DE EXCAVACIÓN ANEXA)	5,00	5,60	0,52	14,56	1,00	14,56
TRAMO DE VIA 0+020 a 0+025,00 (VER CARTERA DE EXCAVACIÓN ANEXA)	5,00	5,60	0,53	14,84	1,00	14,84
TRAMO DE VIA 0+025 a 0+029,20 (VER CARTERA DE EXCAVACIÓN ANEXA) FALLO	4,20	5,60	0,52	12,23	1,00	12,23
	PROF.	DIAMETRO	AREA	VOLUMEN	CANT.	
DESCUENTO POZO CMP 168912	0,51	1,7	2,27	1,16	-2,00	-2,31
Subtotal						79,85
Vienen						0,00
TOTAL						79,85

FIRMA CONTRATISTA DE OBRA:


NOMBRE: LUIS ALFONSO RIVERA PINTO

CARGO: DIRECTOR DE OBRA

FIRMA INTERVENTORIA:

NOMBRE: VICTOR JULIO GUAYAMBUCO QUINTERO

CARGO: DIRECTORA DE INTERVENTORIA



C C

BOGOTÁ	CONTRATO:	No 732-2024 CTO-OBRA (119538)
	OBJETO:	REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTÁ, EN LA UPZ PORVENIR, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"
		CONSORCIO VÍAS BOSA NIT 901504815-5

MEMORIAS DE CALCULO

HOJA	2	DE	2


FECHA	DD	6	MM	4	AA	2026	CORTE N.	1	PERIODO	1 AGOSTO DE 2025 A 31 DE MARZO 2025


ENTIDAD CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA - FDLB
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA BOSA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS BOSA 2025
BARRIO	ESCOCIA
UPZ:	PORVENIR


DIRECCIÓN:	CIV	7003308
	VIA DIAG 56A BIS DESDE KRA 84G HASTA KRA 84F	

CAPÍTULO:	EXPLANACIONES	SUB-CAPÍTULO:	EXPLANACIONES	ÍTEM:	2,001	CÓD. IDU:	3710	ACTIVIDAD:	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	UNID.	M3

MEMORIA DESCRIPTIVA








CORTE TIPICO DE EXCAVACIÓN

FIRMA CONTRATISTA DE OBRA:	FIRMA INTERVENTORIA:
NOMBRE: LUIS ALFONSO RIVERA PINTO CARGO: DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE: VICTOR JULIO GUAYAMBUCO QUINTERO CARGO: DIRECTORA DE INTERVENTORIA



C C

BOGOTÁ	CONTRATO:	No 732-2024 CTO-OBRA (119538)
	OBJETO:	REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTÁ, EN LA UPZ PORVENIR, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"

CONSORCIO VÍAS BOSA

MEMORIAS DE CALCULO

HOJA	1	DE	2

FECHA	DD	6	MM	4	AA	2026	CORTE N.	1	PERIODO	1 AGOSTO DE 2025 A 31 DE MARZO DE 2026

ENTIDAD CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA - FDLB
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA BOSA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS BOSA 2025
BARRIO	ESCOCIA
UPZ:	PORVENIR

CIV	7003308
DIRECCIÓN:	VIA DIAG 56A BIS DESDE KRA 84G HASTA KRA 84F

CAPÍTULO:	EXPLANACIONES	SUB-CAPÍTULO:	EXPLANACIONES	ÍTEM:	2,003	CÓD. IDU:	3009	ACTIVIDAD:	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	UNID.	M3



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG.	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	CANT.	MEDIDA TOTAL
VER CARTERA REDES				132,13	1,00	132,13
Subtotal						132,13
Vienen						0,00
TOTAL						132,13

OBSERVACIONES:


Todas las imágenes aquí descritas son de referencia

FIRMA CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE: LUIS ALFONSO RIVERA PINTO
CARGO: DIRECTOR DE OBRA

FIRMA INTERVENTORIA:

NOMBRE: VICTOR JULIO GUATAMBUCO QUINTERO
CARGO: DIRECTORA DE INTERVENTORIA


C
C

BOGOTÁ	CONTRATO:	No 732-2024 CTO-OBRA (119538)
	OBJETO:	REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTÁ, EN LA UPZ PORVENIR, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"
		CONSORCIO VÍAS BOSA NIT. 901003492-5

MEMORIAS DE CALCULO

HOJA	2	DE	2


FECHA	DD	5	MM	4	AA	2026	CORTE N.	1	PERIODO	1 AGOSTO DE 2025 A 31 DE MARZO DE 2026

ENTIDAD CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA - FDLB		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA BOSA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS BOSA 2025		
BARRIO	ESCOCIA	CIV	7003308
UPZ:	PORVENIR	DIRECCIÓN:	VIA DIAG 56A BIS DESDE KRA 84G HASTA KRA 84F


CAPÍTULO:	EXPLANACIONES	SUB-CAPÍTULO:	EXPLANACIONES	ÍTEM:	2,003	CÓD. IDU:	3009	ACTIVIDAD:	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	UNID.	M3

MEMORIA DESCRIPTIVA


ACOMETIDA CASA DGNAL 56A BIS SUR #84F -23




ACOMETIDA CASA DGNAL 56A BIS SUR #84F -17




ACOMETIDA CASA DGNAL 56A BIS SUR #84F -11




ACOMETIDA CASA DGNAL 56A BIS SUR #84F -05




ACOMETIDA CASA DGNAL 56A BIS SUR #84F -24




ACOMETIDA CASA DGNAL 56A BIS SUR #84F -16




ACOMETIDA CASA DGNAL 56A BIS SUR #84F -12




ACOMETIDA CASA DGNAL 56A BIS SUR #84F -06




POZO PMP 111865 A PMP 111867




POZO PMP 125558 A PMP 125559




SUMIDERO 6" COST IZQUIERDO CRA 84F A POZO PMP 125558




SUMIDERO 6" COST DERECHO CRA 84F A POZO PMP 125558



NUEVO SUMIDERO 10" COSTADO DERECHO A POZO PMP 125558




NUEVO SUMIDERO 10" COSTADO DERECHO A POZO PMP 125558



FIRMA CONTRATISTA DE OBRA:	FIRMA INTERVENTORIA:
NOMBRE: LUIS ALFONSO RIVERA PINTO CARGO: DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE: VICTOR JULIO GUAYANGUCO QUINTERO CARGO: DIRECTORA DE INTERVENTORIA


vb



BOGOTÁ	**CONTRATO:**	**732-2024 CTO-OBRA (119538)**
	OBJETO:	**REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTÁ, EN LA UPZ PORVENIR, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO.**
		CONSORCIO VÍAS BOSA NIT. 901001482-2

ENTIDAD CONTRATANTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA - FDLB	**FECHA**	**DD**	6	**MM**	4	**AA** 2026
INTERVENTORIA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA BOSA	**ITEM**	**CONSTRUCCION DE VIA**				
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS BOSA						
BARRIO	ESCOCIA	**UPZ**	PORVENIR				
DIRECCION	DIAGONAL 56 A BIS SUR	**CIV**	7003308				

MEMORIA DE CAMPO



ABSCISA	BORDE DERECHO		EJE		BORDE IZQUIERDO		DIFERENCIA EXCAVACION	ANCHO
	COTA TERR	COTA EXCAV	COTA TERR	COTA EXCAV	COTA TERR	COTA EXCAV		
K0+0003,65	2545,2	2544,667	2545,17	2544,669	2545,16	2544,667	0,509	5,600
K0+0005,00	2545,22	2544,707	2545,21	2544,309	2545,24	2544,707	0,650	5,600
K0+0010,00	2545,28	2544,746	2545,26	2544,328	2545,25	2544,746	0,657	5,600
K0+0015,00	2545,33	2544,786	2545,31	2544,338	2545,25	2544,756	0,671	5,600
K0+0020,00	2545,36	2544,825	2545,34	2544,807	2545,32	2544,825	0,521	5,600
K0+0025,00	2545,39	2544,865	2545,38	2544,867	2545,41	2544,865	0,528	5,600
K0+0029,20	2545,35	2544,837	2545,4	2544,900	2545,44	2544,898	0,519	5,600

OBSERVACIONES:

FIRMA CONTRATISTA DE OBRA


Ing. LUIS ALFONSO RIVERA PINTO

DIRECTOR DE OBRA

FIRMA INTERVENTORIA DE OBRA

Ing. VICTOR JULIO GUAYAMBUCO QUINTERO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA



BOGOTÁ	CONTRATO:	No 732-2024 CTO-OBRA (119538)
	OBJETO:	REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTÁ, EN LA UPZ PORVENIR, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"
CONSORCIO VÍAS BOSA NIT 901390408-8		

MEMORIAS DE CALCULO

HOJA	1	DE	2


FECHA	DD	6	MM	4	AA	2026	CORTE N.	1	PERIODO	1 AGOSTO DE 2025 A 31 DE MARZO DE 2026

ENTIDAD CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA - FDLB
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA BOSA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS BOSA 2025
BARRIO	ESCOCIA
UPZ:	PORVENIR

CIV: 7003308

DIRECCIÓN: VIA DIAG 56A BIS DESDE KRA 84G HASTA KRA 84F

CAPÍTULO:	EXPLANACIONES	SUB-CAPÍTULO:	EXPLANACIONES	ÍTEM:	2,004	CÓD. IDU:	7513	ACTIVIDAD:	DEMOLICIÓN DE PLACA (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).	UNID.	M2





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG.	ANCHO	ALTO	AREA	CANT.	MEDIDA TOTAL
COSTADO DERECHO	21,99	1,03		22,65	1,00	22,65
COSTADO IZQUIERDO	28,33	0,89		25,21	1,00	25,21

OBSERVACIONES:

Todas las imágenes aquí descritas son de referencia

Subtotal	47,86
Vienen	0,00
TOTAL	47,86


FIRMA CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE: LUIS ALFONSO RIVERA PINTO
CARGO: DIRECTOR DE OBRA

FIRMA INTERVENTORIA:

NOMBRE: VICTOR JULIO GUAYAMBUCO QUINTERO
CARGO: DIRECTORA DE INTERVENTORIA

Vb.




BOGOTÁ	CONTRATO:	No 732-2024 CTO-OBRA (119538)	CONSORCIO VÍAS BOSA
	OBJETO:	REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTÁ, EN LA UPZ PORVENIR, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"	

MEMORIAS DE CALCULO


								HOJA	2	DE	2
FECHA	DD	6	MM	4	AA	2026	CORTE N.	1	PERIODO	1 AGOSTO DE 2025 A 31 DE MARZO DE 2026	
ENTIDAD CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA - FDLB										
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA BOSA										
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS BOSA 2025										
BARRIO	ESCOCIA								CIV	7003308	
UPZ:	PORVENIR							DIRECCIÓN:	VIA DIAG 56A BIS DESDE KRA 84G HASTA KRA 84F		

CAPÍTULO:	EXPLANACIONES	SUB-CAPÍTULO:	EXPLANACIONES	ÍTEM:	2,004	CÓD. IDU:	7513	ACTIVIDAD:	DEMOLICIÓN DE PLACA (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).	UNID.	M2

MEMORIA DESCRIPTIVA



FIRMA CONTRATISTA DE OBRA:	FIRMA INTERVENTORIA:
NOMBRE: LUIS ALFONSO RIVERA PINTO CARGO: DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE: VICTOR JULIO GUATAMBUCO QUINTERO CARGO: DIRECTORA DE INTERVENTORIA



BOGOTÁ	CONTRATO:	No 732-2024 CTO-OBRA (119538)
	OBJETO:	REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTÁ, EN LA UPZ PORVENIR, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"


CONSORCIO VÍAS BOSA

MEMORIAS DE CALCULO

								HOJA	1	DE	2
FECHA	DD	6	MM	4	AA	2026	CORTE N.	1	PERIODO	1 AGOSTO DE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025	

ENTIDAD CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA - FDLB		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA BOSA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS BOSA 2025		
BARRIO	ESCOCIA	CIV	7003308
UPZ:	PORVENIR	DIRECCIÓN:	VIA DIAG 56A BIS DESDE KRA 84G HASTA KRA 84F

CAPÍTULO:	EXPLANACIONES	SUB-CAPÍTULO:	EXPLANACIONES	ÍTEM:	2,005	CÓD. IDU:	3017	ACTIVIDAD:	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	UNID.	M3



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG.	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	F. EXPANSIÓN	MEDIDA TOTAL
TOTAL EXCAVACIÓN MEMORIA 2.001				79,85	1,30	103,81
TOTAL EXCAVACIÓN MEMORIA 2.004				137,13	1,30	171,77
TOTAL EXCAVACIÓN MEMORIA 8.019				27,46	1,00	27,46
Subtotal						303,04
Vienen						0,00
TOTAL						303,04

OBSERVACIONES:


Todas las imágenes aquí descritas son de referencia

FIRMA CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE: LUIS ALFONSO RIVERA PINTO
CARGO: DIRECTOR DE OBRA

FIRMA INTERVENTORIA:

NOMBRE: VICTOR JULIO GUAYAMBUCO QUINTERO
CARGO: DIRECTORA DE INTERVENTORIA



BOGOTÁ	CONTRATO:	No 732-2024 CTO-OBRA (119538)
	OBJETO:	REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTÁ, EN LA UPZ PORVENIR, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"
		CONSORCIO VÍAS BOSA


MEMORIAS DE CALCULO

HOJA	2	DE	2

FECHA	DD	6	MM	4	AA	2026	CORTE N.	1	PERIODO	19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 20 DE ENERO DE 2026


ENTIDAD CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA - FDLB												
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA BOSA												
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS BOSA 2025												
BARRIO	ESCOCIA										CIV	7003308	
UPZ:	PORVENIR								DIRECCIÓN:		VIA DIAG 56A BIS DESDE KRA 84G HASTA KRA 84F		
CAPÍTULO:	EXPLANACIONES	SUB-CAPÍTULO:	EXPLANACIONES	ÍTEM:	2,005	CÓD. IDU:	3017	ACTIVIDAD:	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (30 H) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	UNID.	M3	

MEMORIA DESCRIPTIVA



FIRMA CONTRATISTA DE OBRA:	FIRMA INTERVENTORIA:
NOMBRE: LUIS ALFONSO RIVERA PINTO CARGO: DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE: VICTOR JULIO GUAYAMBUCO QUINTERO CARGO: DIRECTORA DE INTERVENTORIA

Vb.



C C

76


BOGOTÁ	CONTRATO:	No 732-2024 CTO-OBRA (119538)	CONSORCIO VÍAS BOSA
	OBJETO:	REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTÁ, EN LA UPZ PORVENIR, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"	

MEMORIAS DE CALCULO

				HOJA	1	DE	2
FECHA	DD 6	MM 4	AA 2026	CORTE N. 1	PERIODO	1 AGOSTO DE 2025 A 31 DE MARZO 2025	

ENTIDAD CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA - FDLB
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA BOSA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS BOSA 2025
BARRIO	ESCOCIA
UPZ:	PORVENIR
CIV	7003308
DIRECCIÓN:	VIA DIAG 56A BIS DESDE KRA 84G HASTA KRA 84F

CAPÍTULO:	URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO Y OTROS	SUB-CAPÍTULO:	URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO Y OTROS	ÍTEM:	4,043	CÓD. IDU:	4878	ACTIVIDAD:	CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UNID.	UN



LOCALIZACIÓN	LONG.	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	CANT.	MEDIDA TOTAL
ACOMETIDA DIAGONAL 56A BIS SUR 84F23					1,00	1,00
ACOMETIDA DIAGONAL 56A BIS SUR 84F17					1,00	1,00
ACOMETIDA DIAGONAL 56A BIS SUR 84F11					1,00	1,00
ACOMETIDA DIAGONAL 56A BIS SUR 84F05					1,00	1,00
ACOMETIDA DIAGONAL 56A BIS SUR 84F24					1,00	1,00
ACOMETIDA DIAGONAL 56A BIS SUR 84F18					1,00	1,00
ACOMETIDA DIAGONAL 56A BIS SUR 84F12					1,00	1,00
ACOMETIDA DIAGONAL 56A BIS SUR 84F06					1,00	1,00
Subtotal						8,00
Vienen						0,00
TOTAL						8,00

OBSERVACIONES:

Todas las imágenes aquí descritas son de referencia


FIRMA CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE: LUIS ALFONSO RIVERA PINTO
CARGO: DIRECTOR DE OBRA

FIRMA INTERVENTORIA:

NOMBRE: VICTOR JULIO GUAYAMBUCO QUINTERO
CARGO: DIRECTORA DE INTERVENTORIA

Vo.Bo.



BOGOTÁ	CONTRATO:	No 732-2024 CTO-OBRA (119538)
	OBJETO:	REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTÁ, EN LA UPZ PORVENIR, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"
		CONSORCIO VÍAS BOSA NIT. 901305478-6


MEMORIAS DE CALCULO


HOJA	2	DE	2

FECHA	DD	6	MM	4	AA	2026	CORTE N.	1	PERIODO	1 AGOSTO DE 2025 A 31 DE MARZO 2025


ENTIDAD CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA - FDLB										
INTERVENTORIA:	CONSORCIO DIFRAESTRUCTURA BOSA										
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS BOSA 2025										
BARRIO	ESCOCIA									CIV	7003308
UPZ:	PORVENIR								DIRECCIÓN:	VIA DIAG 56A BIS DESDE KRA 84G HASTA KRA 84F	
CAPÍTULO:	URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO Y OTROS	SUB-CAPÍTULO:	URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO Y OTROS	ÍTEM:	4,043	CÓD. IDU:	4878	ACTIVIDAD:	CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UNID.	UN

MEMORIA DESCRIPTIVA





FIRMA CONTRATISTA DE OBRA:	FIRMA INTERVENTORIA:
NOMBRE: LUIS ALFONSO RIVERA PINTO CARGO: DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE: VICTOR JULIO GUAYAMBUCO QUINTERO CARGO: DIRECTORA DE INTERVENTORIA



C C

BOGOTÁ	CONTRATO:	No 732-2024 CTO-OBRA (119538)
	OBJETO:	REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTÁ, EN LA UPZ PORVENIR, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"

CONSORCIO VÍAS BOSA NIT 901503469-6


MEMORIAS DE CALCULO


HOJA 1 DE 2

FECHA	DD	6	MM	4	AA	2026	CORTE N.	1	PERIODO	1 AGOSTO DE 2025 A 31 DE MARZO 2026

ENTIDAD CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA - FDLB
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA BOSA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS BOSA 2025
BARRIO	ESCOCIA
UPZ:	PORVENIR
CIV	7003308
DIRECCIÓN:	VIA DIAG 56A BIS DESDE KRA 84G HASTA KRA 84F

CAPÍTULO:	REDES DE ACUEDUCTO	SUB-CAPÍTULO:	REDES DE ACUEDUCTO	ÍTEM:	8,004	CÓD. IDU:	4837	ACTIVIDAD:	RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" Y ARENA DE RIO (RELACION 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN).	UNID.	M3





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG.	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	CANT.	MEDIDA TOTAL
VER CARTERA DE REDES				27,46	1,00	27,46
					Subtotal	27,46
					Vienen	0,00
					TOTAL	27,46

OBSERVACIONES:

Todas las imágenes aquí descritas son de referencia

FIRMA CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE: LUIS ALFONSO RIVERA PINTO
CARGO: DIRECTOR DE OBRA

FIRMA INTERVENTORIA:

NOMBRE: VICTOR JULIO GUAYAMBUCO QUINTERO
CARGO: DIRECTORA DE INTERVENTORIA

Vb

BOGOTÁ	CONTRATO:	No 732-2024 CTO-OBRA (119538)	CONSORCIO VÍAS BOSA
	OBJETO:	REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTÁ, EN LA UPZ PORVENIR, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"	

MEMORIAS DE CALCULO


HOJA	2	DE	2

FECHA	DD	6	MM	4	AA	2026	CORTE N.	1	PERIODO	1 AGOSTO DE 2025 A 31 DE MARZO 2025


ENTIDAD CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA - FDLB										CTV	7003308
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA BOSA											
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS BOSA 2025											
BARRIO	ESCOCIA									DIRECCIÓN:	VIA DIAG 56A BIS DESDE KRA 84G HASTA KRA 84F	
UPZ:	PORVENIR											
CAPÍTULO:	REDES DE ACUEDUCTO	SUB-CAPÍTULO:	REDES DE ACUEDUCTO	ÍTEM:	5,004	CÓD. IDU:	4837	ACTIVIDAD:	RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" Y ARENA DE RIO (RELACION 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN).	UNID.	M3

MEMORIA DESCRIPTIVA


ACOMETIDA CASA DGNAL
56A BIS SUR #84F -23




ACOMETIDA CASA DGNAL
56A BIS SUR #84F -17




ACOMETIDA CASA DGNAL
56A BIS SUR #84F -11




ACOMETIDA CASA DGNAL
56A BIS SUR #84F -05




ACOMETIDA CASA DGNA
56A BIS SUR #84F -24




ACOMETIDA CASA DGNAL
56A BIS SUR #84F -16




ACOMETIDA CASA DGNAL
56A BIS SUR #84F -12




ACOMETIDA CASA DGNAL
56A BIS SUR #84F -06




POZO PMP 111865 A
PMP 111867




POZO PMP 125558 A PMP
125559




SUMIDERO 6" COST
IZQUIERDO CRA 84F A POZO
PMP 125558




SUMIDERO 6" COST
DERECHO CRA 84F A POZO
PMP 125558




NUEVO SUMIDERO 10"
COSTADO DERECHO A POZO
PMP 125558



NUEVO SUMIDERO 10"
COSTADO DERECHO A POZO
PMP 125558



FIRMA CONTRATISTA DE OBRA:	FIRMA INTERVENTORIA:
NOMBRE: LUIS ALFONSO RIVERA PINTO CARGO: DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE: VICTOR JULIO GUAYAMBUCO QUINTERO CARGO: DIRECTORA DE INTERVENTORIA



BOGOTÁ	CONTRATO:	No 732-2024 CTO-OBRA (119538)
	OBJETO:	REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTÁ, EN LA UPZ PORVENIR, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"

CONSORCIO VÍAS BOSA

MEMORIAS DE CALCULO

							HOJA	1	DE 2
FECHA	DD	6	MM	4	AA	2026	CORTE N.	1	PERIODO: 1 AGOSTO DE 2025 A 31 DE MARZO 2025

ENTIDAD CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA - FDLB
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA BOSA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS BOSA 2025
BARRIO	ESCOCIA
UPZ:	PORVENIR
CIV	7003308
DIRECCIÓN:	VIA DIAG 56A BIS DESDE KRA 84G HASTA KRA 84F

CAPÍTULO:	REDES DE ACUEDUCTO	SUB-CAPÍTULO:	REDES DE ACUEDUCTO	ÍTEM:	5,033	CÓD. IDU:	6542	ACTIVIDAD:	CODO 45° CXE PVC SANITARIA D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UNID.	UN





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG.	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	CANT.	MEDIDA TOTAL
ACOMETIDA DIAGONAL 56A BIS SUR 84F23					1,00	1,00
ACOMETIDA DIAGONAL 56A BIS SUR 84F17					1,00	1,00
ACOMETIDA DIAGONAL 56A BIS SUR 84F11					1,00	1,00
ACOMETIDA DIAGONAL 56A BIS SUR 84F05					1,00	1,00
ACOMETIDA DIAGONAL 56A BIS SUR 84F24					1,00	1,00
ACOMETIDA DIAGONAL 56A BIS SUR 84F18					1,00	1,00
ACOMETIDA DIAGONAL 56A BIS SUR 84F12					1,00	1,00
ACOMETIDA DIAGONAL 56A BIS SUR 84F06					1,00	1,00
Subtotal						8,00
Vienen						0,00
TOTAL						8,00

OBSERVACIONES:

Todas las imágenes aquí descritas son de referencia

FIRMA CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE: LUIS ALFONSO RIVERA PINTO

CARGO: DIRECTOR DE OBRA

FIRMA INTERVENTORIA:

NOMBRE: VICTOR JULIO GUAYAMBUCO QUINTERO

CARGO: DIRECTORA DE INTERVENTORIA

V/o. [illegible]


BOGOTÁ	CONTRATO:	No 732-2024 CTO-OBRA (119338)	CONSORCIO VÍAS BOSA NIT 901434190-5
	OBJETO:	REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTÁ, EN LA UPZ PORVENIR, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"	


MEMORIAS DE CALCULO

								HOJA	2	DE	2
FECHA	DD	6	MM	4	AA	2026	CORTE N.	1	PERIODO	1 AGOSTO DE 2025 A 31 DE MARZO 2025	

ENTIDAD CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA - FDLB										
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA BOSA										
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS BOSA 2025										
BARRIO	ESCOCIA								CIV	7003308	
UPZ:	PORVENIR							DIRECCIÓN:	VIA DIAG 56A BIS DESDE KRA 84G HASTA KRA 84F		
CAPÍTULO:	REDES DE ACUEDUCTO	SUB-CAPÍTULO:	REDES DE ACUEDUCTO	ÍTEM:	5,033	CÓD. IDU:	6542	ACTIVIDAD:	CODO 45° CXE PVC SANITARIA D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UNID.	UN

MEMORIA DESCRIPTIVA






FIRMA CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE: LUIS ALFONSO RIVERA PINTO
CARGO: DIRECTOR DE OBRA

FIRMA INTERVENTORIA:

NOMBRE: VICTOR JULIO GUAYAMBUCO QUINTERO
CARGO: DIRECTORA DE INTERVENTORIA

V6. [illegible]



82

BOGOTÁ

CONTRATO:	No 732-2024 CTO-OBRA (119538)
OBJETO:	REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTÁ, EN LA UPZ PORVENIR, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"


CONSORCIO VÍAS BOSA

MEMORIAS DE CALCULO

HOJA	1	DE	2				
FECHA	DD 6	MM 4	AA 2026	CORTE N.	1	PERIODO	1 AGOSTO DE 2025 A 31 DE MARZO 2025

ENTIDAD CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA - FDLB
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA BOSA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS BOSA 2025
BARRIO	ESCOCIA
UPZ:	PORVENIR
CIV	7003308
DIRECCIÓN:	VIA DIAG 56A BIS DESDE KRA 84G HASTA KRA 84F

CAPÍTULO:	REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	SUB-CAPÍTULO:	REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	ÍTEN:	6,013	CÓD. IDU:	3043	ACTIVIDAD:	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UNID.	ML



LOCALIZACIÓN	LONG.	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	CANT.	MEDIDA TOTAL
VER CARTERA REDES	29,00				1,00	29,00
Subtotal						29,00
Viene						0,00
TOTAL						29,00

OBSERVACIONES:

Todas las imágenes aquí descritas son de referencia

FIRMA CONTRATISTA DE OBRA:	FIRMA INTERVENTORIA:
NOMBRE: LUIS ALFONSO RIVERA PINTO	NOMBRE: VICTOR JULIO GUAYAMBUCO QUINTERO
CARGO: DIRECTOR DE OBRA	CARGO: DIRECTORA DE INTERVENTORIA

83

BOGOTÁ	CONTRATO:	No 732-2024 CTO-OBRA (119538)
	OBJETO:	REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTÁ, EN LA UPZ PORVENIR, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"

CONSORCIO VÍAS BOSA

MEMORIAS DE CALCULO

HOJA 2 DE 2


FECHA	DD	6	MM	4	AA	2025	CORTE N.	1	PERIODO	1 AGOSTO DE 2025 A 31 DE MARZO 2025

ENTIDAD CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA - FDLB
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA BOSA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS BOSA 2025
BARRIO	ESCOCIA
UPZ:	PORVENIR


CIV: 7003308
DIRECCIÓN: VIA DIAG 56A BIS DESDE KRA 84G HASTA KRA 84F

CAPÍTULO:	REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	SUB-CAPÍTULO:	REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	ÍTEM:	6,013	CÓD. IDU:	3043	ACTIVIDAD:	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UNID.	ML

MEMORIA DESCRIPTIVA



FIRMA CONTRATISTA DE OBRA:	FIRMA INTERVENTORIA:
NOMBRE: LUIS ALFONSO RIVERA PINTO CARGO: DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE: VICTOR JULIO GUAYAMBUCO QUINTERO CARGO: DIRECTORA DE INTERVENTORIA



84

BOGOTÁ	CONTRATO:	No 732-2024 CTO-OBRA (119538)
	OBJETO:	REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTÁ, EN LA UPZ PORVENIR, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"

CONSORCIO VÍAS BOSA

MEMORIAS DE CALCULO

HOJA	1	DE	2						
FECHA	DD	6	MM	4	AA	2026	CORTE N.	1	PERIODO: 1 AGOSTO DE 2025 A 31 DE MARZO 2025

ENTIDAD CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA - FDLB
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA BOSA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS BOSA 2025
BARRIO	ESCOCIA
UPZ:	PORVENIR
CIV	7003308
DIRECCIÓN:	VIA DIAG 56A BIS DESDE KRA 84G HASTA KRA 84F

CAPÍTULO:	REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	SUB-CAPÍTULO:	REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	ÍTEM:	6,014	CÓD. IDU:	3042	ACTIVIDAD:	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UNID.	ML







LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG.	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	CANT.	MEDIDA TOTAL
VER CARTERA REDES	46,10				1,00	46,10
Subtotal						46,10
Vienen						0,00
TOTAL						46,10

OBSERVACIONES:

Todas las imágenes aquí descritas son de referencia

FIRMA CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE: LUIS ALFONSO RIVERA PINTO

CARGO: DIRECTOR DE OBRA

FIRMA INTERVENTORIA:

NOMBRE: VICTOR JULIO GUAYAMBUCO QUINTERO


CARGO: DIRECTORA DE INTERVENTORIA

BOGOTÁ	CONTRATO:	No 732-2024 CTO-OBRA (119538)
	OBJETO:	REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTÁ, EN LA UPZ PORVENIR, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"
		CONSORCIO VÍAS BOSA NIT. 901503424-8

MEMORIAS DE CALCULO

										HOJA	2	DE	2
FECHA	DD	5	MM	4	AA	2026	CORTE N.	1		PERIODO	1 AGOSTO DE 2025 A 31 DE MARZO 2025		
ENTIDAD CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA - FDLB												
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA BOSA												
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS BOSA 2025												
BARRIO	ESOCIA										CIV	7003308	
UPZ:	PORVENIR									DIRECCIÓN:	VIA DIAG 56A BIS DESDE KRA 84G HASTA KRA 84F		
CAPÍTULO:	REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	SUB-CAPÍTULO:	REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	ÍTEM:	6,014	CÓD. TDU:	3042	ACTIVIDAD:	TUBERIA PVC U.H. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		UNID.	ML	

MEMORIA DESCRIPTIVA



FIRMA CONTRATISTA DE OBRA:	FIRMA INTERVENTORIA:
NOMBRE: LUIS ALFONSO RIVERA PINTO CARGO: DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE: VICTOR JULIO GOAVANRUCO QUINTERO CARGO: DIRECTORA DE INTERVENTORIA



BOGOTÁ	CONTRATO:	No 732-2024 CTO-OBRA (119538)	CONSORCIO VÍAS BOSA NIT 901634024-1
	OBJETO:	REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTÁ, EN LA UPZ PORVENIR, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"	


MEMORIAS DE CALCULO


HOJA	1	DE	2

FECHA	DD	6	MM	4	AA	2025	CORTE N.	1	PERIODO	1 AGOSTO DE 2025 A 31 DE MARZO 2025

ENTIDAD CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA - FDLB		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA BOSA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS BOSA 2025		
BARRIO	ESCOCIA	CIV	7003308
UPZ:	PORVENIR	DIRECCIÓN:	VIA DIAG 56A BIS DESDE KRA 84G HASTA KRA 84F

CAPÍTULO:	REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	SUB-CAPÍTULO:	REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	ÍTEM:	6,016	CÓD. IDU:	3044	ACTIVIDAD:	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UNID.	Ml.





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					MEDIDA TOTAL
	LONG.	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	CANT.	
VER CARTERA REDES	10,80				1,00	10,80
					Subtotal	10,80
					Vienen	0,00
					TOTAL	10,80

OBSERVACIONES:

Todas las imágenes aquí descritas son de referencia

FIRMA CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE: LUIS ALFONSO RIVERA PINTO

CARGO: DIRECTOR DE OBRA

FIRMA INTERVENTORIA:

NOMBRE: VICTOR JULIO GUAYAMBUCO QUINTERO

CARGO: DIRECTORA DE INTERVENTORIA

V.B.


BOGOTÁ	CONTRATO:	No 732-2024 CTO-OBRA (119338)
	OBJETO:	REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTÁ, EN LA UPZ PORVENIR, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"
		CONSORCIO VÍAS BOSA

MEMORIAS DE CALCULO


								HOJA	2	DE	2
FECHA	DD	6	MM	4	AA	2025	CORTE N.	1	PERIODO	1 AGOSTO DE 2025 A 31 DE MARZO 2025	
ENTIDAD CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA - FDLB										
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA BOSA										
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS BOSA 2025										
BARRIO	ESCOCIA								CIV	7003308	
UPZ:	PORVENIR							DIRECCIÓN:	VIA DIAG 56A BIS DESDE KRA 84G HASTA KRA 84F		

CAPÍTULO:	REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	SUB-CAPÍTULO:	REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	ÍTEM:	6,016	CÓD. IDU:	3044	ACTIVIDAD:	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UNID.	ML

MEMORIA DESCRIPTIVA



FIRMA CONTRATISTA DE OBRA:	FIRMA INTERVENTORIA:
NOMBRE: LUIS ALFONSO RIVERA PINTO CARGO: DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE: VICTOR JULIO GUAYAMBUCO QUINTERO CARGO: DIRECTORA DE INTERVENTORIA



88

BOGOTÁ	CONTRATO:	No 732-2024 CTO-OBRA (119538)
	OBJETO:	REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTÁ, EN LA UPZ PORVENIR, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"

CONSORCIO VÍAS BOSA

MEMORIAS DE CALCULO


HOJA 1 DE 3

FECHA	DD	6	MM	4	AA	2026	CORTE N.	1	PERIODO	1 AGOSTO DE 2025 A 31 DE MARZO 2025

ENTIDAD CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA - FDLB
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA BOSA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS BOSA 2025
BARRIO	ESCOCIA
UPZ:	PORVENIR

CIV: 7003308
DIRECCIÓN: VIA DIAG 56A BIS DESDE KRA 84G HASTA KRA 84F

CAPÍTULO:	REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	SUB-CAPÍTULO:	REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	ÍTEM:	6,017	CÓD. IDU:	6538	ACTIVIDAD:	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=14" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UNID.	ML





LOCALIZACIÓN	LONG.	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	CANT.	MEDIDA TOTAL
VER CARTERA REDES	29,00				1,00	29,00
Subtotal						29,00
Vienen						0,00
TOTAL						29,00

OBSERVACIONES:
Todas las imágenes aquí descritas son de referencia

FIRMA CONTRATISTA DE OBRA:
NOMBRE: LUIS ALFONSO RIVERA PINTO
CARGO: DIRECTOR DE OBRA

FIRMA INTERVENTORIA:
NOMBRE: VICTOR JULIO GUAYAMBUCO QUINTERO
CARGO: DIRECTORA DE INTERVENTORIA

Vo.Bo.



C C

BOGOTÁ	CONTRATO:	No 732-2024 CTO-OBRA (119538)
	OBJETO:	REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTÁ, EN LA UPZ PORVENIR, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"
		CONSORCIO VÍAS BOSA

MEMORIAS DE CALCULO


HOJA	2	DE	3

FECHA	DD	6	MM	4	AA	2026	CORTE N.	1	PERIODO	1 AGOSTO DE 2025 A 31 DE MARZO 2025


ENTIDAD CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA - FDLB		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA BOSA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS BOSA 2025		
BARRIO	ESCOCIA	CIV:	7003308
UPZ:	PORVENIR	DIRECCIÓN:	VIA DIAG 56A BIS DESDE KRA 84G HASTA KRA 84F

CAPÍTULO:	REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	SUB-CAPÍTULO:	REDES ALCANTARILLADO SANITARIO	ÍTEM:	6,017	CÓD. IDU:	6538	ACTIVIDAD:	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=14" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UNID.	ML

MEMORIA DESCRIPTIVA



FIRMA CONTRATISTA DE OBRA:	FIRMA INTERVENTORIA:
NOMBRE: LUIS ALFONSO RIVERA PINTO CARGO: DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE: VICTOR JULIO GUAYAMUCO QUINTERO CARGO: DIRECTORA DE INTERVENTORIA



BOGOTÁ	CONTRATO:	No 732-2024 CTO-OBRA (119538)
	OBJETO:	REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTÁ, EN LA UPZ PORVENIR, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"

CONSORCIO VÍAS BOSA

MEMORIAS DE CALCULO

HOJA	1	DE	2								
FECHA	DD	6	MM	4	AA	2026	CORTE N.	1	PERIODO	1 AGOSTO DE 2025 A 31 DE DICIEMBRE 2025	

ENTIDAD CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA - FDLB
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA BOSA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS BOSA 2025
BARRIO	ESCOCIA
UPZ:	PORVENIR

CAPÍTULO:	PAVIMENTOS FLEXIBLES Y RIGIDOS	SUB-CAPÍTULO:	PAVIMENTOS FLEXIBLES Y RIGIDOS	ÍTEM:	8.019	CÓD. IDU:	7900	ACTIVIDAD:	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	CIV	7003308
										DIRECCIÓN:	VIA DIAG 56A BIS HASTA DESDE KRA 84G HASTA KRA 84F





LOCALIZACIÓN	UNID.	M3					
	DIMENSIONES						MEDIDA TOTAL
	LONG.	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	CANT.		
TRAMO DE VIA 0+000,00 a 0+029,20	25,55	6,06	0,18	27,87	1,00		27,87
	PROF	DIAMETRO	AREA	VOLUMEN	CANT.		
DESCUENTO POZO CMP 168912	0,18	1,7	2,27	0,41	-1,00		-0,41
Subtotal							27,46
Viaje							0,00
TOTAL							27,46

OBSERVACIONES:

Todas las imágenes aquí descritas son de referencia


FIRMA CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE: LUIS ALFONSO RIVERA PINTO
CARGO: DIRECTOR DE OBRA

FIRMA INTERVENTORIA:

NOMBRE: VICTOR JULIO GUAVAMBUCO QUINTERO
CARGO: DIRECTORA DE INTERVENTORIA

V6



BOGOTÁ	CONTRATO:	No 732-2024 CTD-OBRA (119538)	CONSORCIO VÍAS BOSA NIT. 901.810.349-6
	OBJETO:	REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTÁ, EN LA UPZ PORVENIR, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"	


MEMORIAS DE CALCULO


HOJA	2	DE	2

FECHA	DD	6	MM	4	AÑ	2026	CORTE N.	1	PERIODO	19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 20 DE ENERO DE 2026


ENTIDAD CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA - FDLB										
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA BOSA										
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS BOSA 2025										
BARRIO	ESCOCIA									CIV	7003308
UPZ:	PORVENIR								DIRECCIÓN:	VÍA DIAG 56A BIS HASTA DESDE KRA 84G HASTA KRA 84F	
CAPÍTULO:	PAVIMENTOS FLEXIBLES Y RIGIDOS	SUB-CAPÍTULO:	PAVIMENTOS FLEXIBLES Y RIGIDOS	ÍTEM:	8,019	CÓD. IDU:	7900	ACTIVIDAD:	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	UNID.	M3

MEMORIA DESCRIPTIVA





FIRMA CONTRATISTA DE OBRA:	FIRMA INTERVENTORIA:
NOMBRE: LUIS ALFONSO RIVERA PINTO CARGO: DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE: VICTOR JULIO GUAYAMBUCO QUINTERO CARGO: DIRECTORA DE INTERVENTORIA



92


CIV 7003395

BOGOTÁ

CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN POR SEGMENTO VIAL
ALCALDÍA LOCAL
FONDO DESARROLLO LOCAL

CONTRATO:	No 732-2024 CTO-OBRA (119538)			
OBJETO:	REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTÁ, EN LA UPZ PORVENIR, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"	CIV	FECHA PRESENTACIÓN:	6/04/2026
		7003395		
		VÍA	DESDE	HASTA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS BOSA 2025	KRA 84C	DIAG 56A BIS S	DIAG 56B S
		DIMENSIONES / LARGO	ANCHO PROMEDIO	ÁREA PAV
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA BOSA	(VÍA) 29,43	5,2	153,036
		TIPO DE INTERVENCIÓN	RECONSTRUCCIÓN	
LOCALIDAD:	BOSA	FECHA INICIO	1/10/2025	
		FECHA TERMINACIÓN	29/01/2026	

ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN			ACTA PARCIAL #1				ACUMULADO TOTAL	
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN A.I.U.	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	1,00	PRELIMINARES						
3007	1,001	REPLANTEO GENERAL	M2	236,62	$ 636,00	$ 197.814,00	236,62	$ 197.814,00
Subtotal						$ 197.814,00		$ 197.814,00
	2,00	EXPLANACIONES						
3710	2,001	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	81,73	$ 5.199,00	$ 424.914,00	81,73	$ 424.914,00
3464	2,002	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN, INCLUYE CARGUE.	M3		$ 40.456,00	$ -	-	$ -
3009	2,003	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3		$ 40.456,00	$ -	-	$ -
7513	2,004	DEMOLICIÓN DE PLACA (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).	M2		$ 28.241,00	$ -	-	$ -
3017	2,005	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	133,71	$ 41.467,00	$ 5.544.553,00	133,71	$ 5.544.553,00
Subtotal						$ 5.969.467,00		$ 5.969.467,00
	3,00	PAVIMENTOS FLEXIBLES Y RIGIDOS						
10014	3,001	ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON RAJON = 6" A 12" (15 - 30 cm) Y SELLO CON SUBBASE GRANULAR CLASE C - Gr1 (SBGC_Gr1). INCLUYE (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACION MANUAL , COMPACTACION MECANICA VIBROCOMPACTADOR TIPO RANA. TRANSPORTE DEL RAJON Y SELLO HASTA 21 KM)	M3		$ 151.302,00	$ -	-	$ -
4669	3,002	GEOTEXTIL NT 1800 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2		$ 7.178,00	$ -	-	$ -
4673	3,003	GEOTEXTIL NT 1800 PARA SUBDRENES/FILTROS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2		$ 7.178,00	$ -	-	$ -
7362	3,004	GEOMALLA TENSAR BX 1100 PARA REFUERZO DE MATERIALES GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	M2		$ 12.092,00	$ -	-	$ -
7900	3,005	GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	M2		$ 89.260,00	$ -	-	$ -
6053	3,006	CAPA DE SUELO DE SUBRASANTE ESTABILIZADA CON CAL HIDRATADA TIPO N. IN SITU AL 4%. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION).	M3		$ 84.620,00	$ -	-	$ -
4908	3,007	MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	M3		$ 99.121,00	$ -	-	$ -
4159	3,008	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3		$ 145.272,00	$ -	-	$ -
4156	3,009	BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3		$ 158.408,00	$ -	-	$ -
4157	3,010	BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3		$ 170.080,00	$ -	-	$ -
4142	3,011	SUBBASE GRANULAR SBG-A (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	26,07	$ 164.910,00	$ 4.299.204,00	26,07	$ 4.299.204,00
4032	3,012	GEOTEXTIL T. RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=40 KN/M PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMIN. E INSTALACIÓN)	M2		$ 9.219,00	$ -	-	$ -
7378	3,013	GEOMALLA UNIAXIAL RESISTENCIA ÚLTIMA 60KN/MK PARA REFUERZO DE MATERIALES GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2		$ 24.381,00	$ -	-	$ -
8618	3,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3		$ 1.000.401,00	$ -	-	$ -
4712	3,015	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3		$ 1.428.950,00	$ -	-	$ -
8621	3,016	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3		$ 1.051.627,00	$ -	-	$ -
3394	3,017	LOSA DE CONCRETO MR41 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)	M3		$ 748.811,00	$ -	-	$ -
3748	3,018	LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)	M3		$ 762.690,00	$ -	-	$ -
4678	3,019	ADOQUIN DE ARCILLA TR.PESADO 0.20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO 2000 Y ARENA DE SELLO)	M2		$ 101.723,00	$ -	-	$ -
8557	3,020	ADOQUÍN EN CONCRETO GRIS-EN TRABA COMÚN A-28 10X20X8CM (SUMINISTRO, INSTALACIÓN, INCLUYE MORTERO DE NIVELACIÓN, Y ARENA DE SELLO)	M2		$ 109.495,00	$ -	-	$ -
3811	3,021	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	ML		$ 2.420,00	$ -	-	$ -
5177	3,022	PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE PARA ACCIONES DE MOVILIDAD. (INCLUYE CORTE, DEMOLICIÓN, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, IMPRIMACIÓN, SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN MECANICA DE MEZCLA ASFÁLTICA) TRABAJO NOCTURNO.	M3		$ 1.556.275,00	$ -	-	$ -
Subtotal						$ 4.299.204,00		$ 4.299.204,00
	4,00	URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO Y OTROS						
3708	4,001	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE). EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG		$ 5.236,00	$ -	-	$ -
7341	4,002	CARCAVO AGUAS LLUVIAS 0.45 X 0.60 M. (INCLUYE REJILLA) SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML		$ 1.173.430,00	$ -	-	$ -
8185	4,003	TAPA (REJILLA) PARA CAÑUELA A-124. DIMENSIONES: 600X300X100MM. (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN)	UN		$ 45.892,00	$ -	-	$ -
6102	4,003	CENEFA LINEAL EN LOSETA PREFABRICADA TÁCTIL ALERTA Y GUÍA A55 / A56 ANCHO 0.40m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE BASE EN ARENA DE NIVELACIÓN e= 4cm Y ARENA DE SELLO).	ML		$ 39.517,00	$ -	-	$ -
4856	4,004	PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA O A56 GUIA 40X40X8 CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO).	M2		$ 107.179,00	$ -	-	$ -
4855	4,005	CONSTRUCCIÓN DE FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO PREMEZCLADO GRAVA COMÚN 3000 PSI, ESPESOR PROMEDIO 10 CM.	M2		$ 58.091,00	$ -	-	$ -
4588	4,006	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS EN CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN. INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, SUBBASE GRANULAR CLASE B, ACERO DE REFUERZO Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS.	M2		$ 408.851,00	$ -	-	$ -
3761	4,008	CAÑUELA TIPO A120 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	ML		$ 71.338,00	$ -	-	$ -
4088	4,009	SARDINEL BAJO A88 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML	18,56	$ 60.337,00	$ 1.119.855,00	18,56	$ 1.119.855,00
3548	4,010	BOLARDO EN HIERRO TIPO M83 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI, HECHO EN OBRA)	UN		$ 203.077,00	$ -	-	$ -
3027	4,011	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	ML	29,31	$ 74.539,00	$ 2.184.738,00	29,31	$ 2.184.738,00




3210	4,012	BORDILLO PREFABRICADO A60 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI)	ML		$	63.687,00	$ -	$ -	$ -	
4583	4,013	REHABILITACION ZONA VERDE E=10 CM. INCLUYE DESCAPOTE, SIEMBRA DE GRAMA, TIERRA NEGRA Y RETIRO DE MATERIAL ORGANICO. NO INCLUYE REDES.	M2		$	39.256,00	$ -	$ -	$ -	
4080	4,014	BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1503 PSI, HECHO EN OBRA)	UN		$	205.704,00	$ -	$ -	$ -	
5180	4,015	FILTRO DE DRENAJE DE 0.6M X 1.0M. SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PERFORADA D=4", GRAVA COMUN 1/2" Y GEOTEXTIL NT 4000 O SIMILAR).	ML		$	247.114,00	$ -	$ -	$ -	
6249	4,016	ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 3/8" SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ALTURA. (Incluye la detección de refuerzo para perforacion, la perforacion, limpieza de la perforacion con chorro de aire, suministro de materiales (relleno epoxico ETo equivalente, brocas), equipos, transportes, manejo, almacenamiento, manejo de desperdicios, mano de obra y anclaje tubular)	CM.PER		$	1.894,00	$ -	$ -	$ -	
6518	4,017	CODO 90° CXE PVC SANITARIA D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN		$	147.178,00	$ -	$ -	$ -	
6834	4,018	REDUCCION PVC E.L. D= 1 1/2" X 1" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$	11.018,00	$ -	$ -	$ -	
7884	4,019	ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 5/8" SUMINISTRO E INSTALACIÓN. Incluye la detección de refuerzo para perforación, la perforación, limpieza de la perforación con chorro de aire, suministro de materiales (relleno epóxico et o equivalente, brocas), equipos, transportes, manejo, almacenamiento, manejo de desperdicios, mano de obra.	CM.PER		$	1.968,00	$ -	$ -	$ -	
7887	4,020	ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN. Incluye la detección de refuerzo para perforación, la perforación, limpieza de la perforación con chorro de aire, suministro de materiales (relleno epóxico et o equivalente, brocas), equipos, transportes, manejo, almacenamiento, manejo de desperdicios, mano de obra.	CM.PER		$	1.799,00	$ -	$ -	$ -	
7902	4,021	GEODREN CON TUBERÍA CIRCULAR 100 MM H=1.0 O DRENAFLEX CON TUBERÍA CIRCULAR 100 MM H=1.0 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	ML		$	69.773,00	$ -	$ -	$ -	
8098	4,022	APIQUE MANUAL HASTA 2 M DE 1.5 M X 1.5 M - RELLENO Y ADECUACIÓN DEL SITIO - INCLUYE TRANSPORTE	UN		$	280.832,00	$ -	$ -	$ -	
4049	4,023	CAÑUELA TIPO A120 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML		$	73.226,00	$ -	$ -	$ -	
7881	4,024	ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$	8.004,00	$ -	$ -	$ -	
5227	4,025	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2		$	25.079,00	$ -	$ -	$ -	
5225	4,026	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML		$	4.059,00	$ -	$ -	$ -	
5220	4,027	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACION. CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML		$	17.675,00	$ -	$ -	$ -	
6568	4,028	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, BENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC).	M2		$	135.360,00	$ -	$ -	$ -	
8227	4,029	CAÑUELA ESPECIAL A=0.10M. E=0.10M CONCRETO 3000 PSI. (FUNDIDO EN SITIO. CONCRETO HECHO EN OBRA. INC. FORMALET. Y CONST.)	ML		$	60.016,00	$ -	$ -	$ -	
7858	4,030	JUNTAS DE DILATACIÓN PARA PUENTES PEATONALES TIPO TRANSMILENIO CON LÁMINA GALVANIZADA (JUNTA TIPO 1). FABRICACIÓN EN TALLER PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN PUENTE PEATONAL CON PMT APROBADO. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. (INCLUYE SUMINISTRO, FABRICACIÓN EN TALLER, ADECUACIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE E INSTALACIÓN DE JUNTA EN PUNTO CRÍTICO DEL PUENTE EN LÁMINA GALVANIZADA). ELEMENTO INSTALADO DE 2.50 M X 0.90 M.	UN		$	6.599.120,00	$ -	$ -	$ -	
6488	4,031	ESTABILIZACION CON RCD. INCLUYE TRASIEGO INTERNO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN.	M3		$	56.525,00	$ -	$ -	$ -	
7744	4,032	PASO ESCALERA DE GATO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON ALMA DE ACERO 6/NS-07. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$	141.829,00	$ -	$ -	$ -	
8755	4,033	INSTALACIÓN HITO DE 75cm DE ALTURA Y 8 cm DE DIAMETRO CON REFLECTIVOS DE COLOR AMARILLO. (Instalación).	UN		$	32.393,00	$ -	$ -	$ -	
5241	4,034	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN		$	17.496,00	$ -	$ -	$ -	
5362	4,035	FRESADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULSIÓN CRL-1 PARA ACCIÓN DE MOVILIDAD (INCLUYE MATERIAL PÉTREO DE ADICIÓN (ARENA DE RIO) - DISTANCIA A 28 KM.	M3		$	335.282,00	$ -	$ -	$ -	
5189	4,036	PLAFONADO DE POZOS (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUNTILLA, TABLA BURRA DE 2.90 X0.28X0.025M, CINTA DE BEÑALIZACION CAL 4 ROLLO 500MX0.10M Y SEÑALIZACIÓN TUBULAR COLOMBINA PLÁSTICA).	UN		$	177.361,00	$ -	$ -	$ -	
7893	4,037	DEMOLICIÓN MANUAL DE TAPA EXISTENTE DE POZO DE INSPECCIÓN Y REPOSICIÓN TAPA PARA POZO DE D= 0.70 M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$	250.271,00	$ -	$ -	$ -	
7800	4,038	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 CON CEMENTO ASFÁLTICO 60-70 - HORARIO NOCTURNO. (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE).	M3		$	1.124.752,00	$ -	$ -	$ -	
4036	4,039	GEOTEXTIL T, RESIST. ULTIMA (TIRA ANCHA)=40 KN/M PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INC. SUMIN. E INST.)	M2		$	9.219,00	$ -	$ -	$ -	
6473	4,040	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN. (SUMINISTRO, EXTENDIDO Y NIVELACIÓN MANUAL, HUMEDECIMIENTO MECÁNICO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON RETROEXCAVADORA Y VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO, INCLUYEN OPERARIO Y COMBUSTIBLE). NO INCLUYE MATERIAL DE SELLO.	M3		$	150.803,00	$ -	$ -	$ -	
4744	4,041	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3		$	172.561,00	$ -	$ -	$ -	
3779	4,042	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.8X0.6M (H=0.6M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE MARCO Y TAPA. NO INC. BASE Y CAÑUELA)	UN		$	481.478,00	$ -	$ -	$ -	
4878	4,043	CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$	122.868,00	$ -	$ -	$ -	
4879	4,044	CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$	218.083,00	$ -	$ -	$ -	
4558	4,045	SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-IV4 EAAB	UN		$	7.028.774,00	$ -	$ -	$ -	
Subtotal							$ 3.304.593,00	$ -	$ 3.304.593,00	
	5,00	REDES DE ACUEDUCTO								
6020	5,001	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN. NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3		$	32.512,00	$ -	$ -	$ -	
3024	5,002	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3		$	143.573,00	$ -	$ -	$ -	
4839	5,003	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 6" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS).	UN		$	558.168,00	$ -	$ -	$ -	
4837	5,004	RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" Y ARENA DE RIO (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN).	M3		$	195.593,00	$ -	$ -	$ -	
4411	5,005	REDUCCION PVC TIPO U.M. 6"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$	317.773,00	$ -	$ -	$ -	
4262	5,006	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 3.5M (INCLUYE CARGUE)	M3		$	5.199,00	$ -	$ -	$ -	
3404	5,007	TAPON HD EXTREMO LISO D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$	140.455,00	$ -	$ -	$ -	
3226	5,008	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$	84.001,00	$ -	$ -	$ -	
3620	5,009	CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$	228.896,00	$ -	$ -	$ -	
4841	5,010	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 4" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$	248.161,00	$ -	$ -	$ -	
3391	5,011	CODO HD 22.5° EXTREVO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$	237.596,00	$ -	$ -	$ -	
3253	5,012	TEE HD EXTREMO LISO 6"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$	533.522,00	$ -	$ -	$ -	
3293	5,013	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$	283.227,00	$ -	$ -	$ -	
4840	5,014	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 3" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$	172.757,00	$ -	$ -	$ -	
4410	5,015	REDUCCION PVC TIPO U.M. 4"X3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$	134.301,00	$ -	$ -	$ -	
3281	5,016	TEE HD EXTREMO LISO 4"X3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$	299.383,00	$ -	$ -	$ -	
3282	5,017	TEE HD EXTREMO LISO 4"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$	365.816,00	$ -	$ -	$ -	
3227	5,018	TUBERIA PVC D=6" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$	128.102,00	$ -	$ -	$ -	
4366	5,019	UNION DRESSER D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$	368.424,00	$ -	$ -	$ -	
3532	5,020	CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$	288.362,00	$ -	$ -	$ -	
3324	5,021	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$	1.965.341,00	$ -	$ -	$ -	
3540	5,022	CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$	259.002,00	$ -	$ -	$ -	
7875	5,023	COLLAR DE DERIVACIÓN DE 4" X 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TALADRO ROTOPERCUTOR 3/4", PLANTA ELÉCTRICA 4KW).	UN		$	38.406,00	$ -	$ -	$ -	
3463	5,024	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$	240.259,00	$ -	$ -	$ -	
4611	5,025	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 8" (TIPO PLACA) NORMA EAAB NS-090	ML		$	215.377,00	$ -	$ -	$ -	
4614	5,026	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 12" (TIPO PLACA) NORMA EAAB NS-090	ML		$	217.626,00	$ -	$ -	$ -	
4420	5,027	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$	106.111,00	$ -	$ -	$ -	
3602	5,028	UNION PVC TIPO U.M. D= 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$	89.011,00	$ -	$ -	$ -	

3503	6,029	UNION PVC TIPO U.M. D= 6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$	201.290,00	$ -	-	$	-
3501	6,030	UNION PVC TIPO U.M. D= 3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$	61.618,00	$ -	-	$	-
3306	6,031	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$	458.893,00	$ -	-	$	-
3252	6,032	TEE HD EXTREMO LISO 6"X3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$	488.500,00	$ -	-	$	-
6542	6,033	CODO 45° CXE PVC SANITARIA D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN		$	74.219,00	$ -	-	$	-
Subtotal							$ -		$	-
	6,00	REDES ALCANTARILLADO SANITARIO								
6020	6,001	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN. NO INCLUYE TRANSPORTE)	M3		$	32.612,00	$ -	-	$	-
7888	6,002	TAPAS PARA POZO DE INSPECCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$	240.071,00	$ -	-	$	-
3471	6,003	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST. ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)	ML		$	879.500,00	$ -	-	$	-
5015	6,004	CAJA DE INSPECCION 0.80X0.8M, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (H=0.6M, INCLUYE MARCO Y TAPA, NO INCLUYE BASE Y CAÑUELA).	UN		$	569.654,00	$ -	-	$	-
3779	6,005	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.8X0.6M (H=0.8M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE MARCO Y TAPA, NO INC. BASE Y CAÑUELA)	UN		$	481.478,00	$ -	-	$	-
7432	6,006	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D>24" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$	635.698,00	$ -	-	$	-
6185	6,007	CONO POZO INSPECCIÓN PREFABRICADO D= 1.20M X 0.60M E=0.10M H= 0.75M (INC. SUMINISTRO E INST. NO INC. ARO DE AJUSTE, ARO-TAPA Y TAPA)	UN		$	808.952,00	$ -	-	$	-
3776	6,008	ENTIBADO TIPO ED1, DISCONTINUO EN MADERA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2		$	43.494,00	$ -	-	$	-
3729	6,009	CONCRETO 1500 PSI GRAVA COMÚN PARA SOLADOS (PREMEZCLADO, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)	M3		$	569.404,00	$ -	-	$	-
3473	6,010	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SITIO, INCL. SUMIN, FORMALET, REF, INST. INCL. CONCRETO 2000 PSI DE BASE)	UN		$	803.548,00	$ -	-	$	-
3472	6,011	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SITIO. INC. SUMINISTRO, FORMALETEO, REFUERZO E INSTALACIÓN. NO INC.TAPA)	UN		$	606.510,00	$ -	-	$	-
3470	6,012	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.37M (INC. SUMIN. Y CONST. ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL Y PAÑETE IMPERMEAB.)	ML		$	992.832,00	$ -	-	$	-
3043	6,013	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$	75.296,00	$ -	-	$	-
3042	6,014	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$	54.216,00	$ -	-	$	-
3068	6,015	TUBERIA CONCRETO D=16" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$	207.349,00	$ -	-	$	-
3044	6,016	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$	106.510,00	$ -	-	$	-
6538	6,017	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=14" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$	219.248,00	$ -	-	$	-
3046	6,018	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$	265.052,00	$ -	-	$	-
3045	6,019	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$	149.256,00	$ -	-	$	-
7372	6,020	CÁMARA DE CAIDA D=16" H=0.85M - 3.15M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$	4.771.047,00	$ -	-	$	-
4837	6,021	RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" Y ARENA DE RIO (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN).	M3		$	195.593,00	$ -	-	$	-
3878	6,022	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)	UN		$	1.760.834,00	$ -	-	$	-
3879	6,023	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA, INCL. SUMIN, INST.)	UN		$	1.061.764,00	$ -	-	$	-
Subtotal							$ -		$	-
	7,00	REDES ALCANTARILLADO PLUVIAL								
7515	7,001	CÁMARA DE CAIDA D=8" H=1.85M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$	1.061.692,00	$ -	-	$	-
3920	7,002	TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=27" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$	741.867,00	$ -	-	$	-
3047	7,003	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML		$	360.092,00	$ -	-	$	-
3151	7,004	SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO PREMEZCLADO, INCL. SUMIN, FORM, REF. Y CONSTR. INCL. TAPA)	UN		$	2.882.038,00	$ -	-	$	-
Subtotal							$ -		$	-
	8,00	VARIOS								
4937	8,001	BARRERA DE CONTENCIÓN MATERIAL DE ARRASTRE (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE GALLINERO 1 1/4" Y POLISOMBRA 47%).	M2		$	10.908,00	$ -	-	$	-
3486	8,002	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE MANUAL). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3		$	172.986,00	$ -	-	$	-
4613	8,003	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM)	M3		$	53.089,00	$ -	-	$	-
6246	8,004	IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONCRETO FRESCO Y ENDURECIDO DE FRAGUADO LENTO. EPÓXICO DE PEGA CONCRETO NUEVO A VIEJO QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM C - 881 TIPO 5 GRADO II. Y LA COLOCACIÓN EN EL SITIO ESPECIFICADO EN LOS DISEÑOS. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO. MANEJO DE DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	M2		$	233.205,00	$ -	-	$	-
6193	8,005	CONCRETO 3000 PSI GRAVA FINA PARA BARANDAS (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMIN., FORMALETEO Y COLOCACIÓN. NO INCL. REFUERZO, CURADO).	M3		$	725.833,00	$ -	-	$	-
7785	8,006	LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN, CURADO, JUNTAS Y ACABADO. INCLUYE CANASTILLA PASA JUNTA.	M3		$	1.010.203,00	$ -	-	$	-
8544	8,007	RETIRO DE TACHONES, HITOS O RESALTOS PORTÁTILES CON SU RESPECTIVO ANCLAJE. INCLUYE REPARACIÓN DEL SITIO. (INCLUYE ENTREGA EN PATIO DE LA 60M)	UN		$	1.114,00	$ -	-	$	-
5189	8,008	HITO DE 75CM DE ALTURA Y 8 CM DE DIAMETRO CON REFLECTIVOS DE COLOR AMARILLO. SUMINISTRO E INSTALACION.	UN		$	76.828,00	$ -	-	$	-
6099	8,009	ADOQUIN EN CONCRETO A-25 (20X10X8cm) (Suministro e instalación, incluye base 4cm mortero 2500 PSI y arena de sello)	M2		$	113.005,00	$ -	-	$	-
5225	8,010	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM, SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML		$	4.059,00	$ -	-	$	-
4832	8,011	SEGREGADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O CAUCHO ALTA RESISTENCIA COMO POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON ESTRUCTURA DE REFUERZO, ELEMENTOS REFLECTIVOS DE ALTA EFICIENCIA. TIPO TRANSMILENIO 40.5CMX15CMX9.5CM). SUMIN. E INSTAL.	UN		$	63.724,00	$ -	-	$	-
4236	8,012	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D=4MM, 4MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG		$	6.870,00	$ -	-	$	-
3811	8,013	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	ML		$	2.420,00	$ -	-	$	-
3837	8,014	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	ML		$	12.936,00	$ -	-	$	-
8566	8,015	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC).	M2		$	135.360,00	$ -	-	$	-
3708	8,016	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60, INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG		$	5.236,00	$ -	-	$	-
9014	8,017	AFOROS DE TRANSITO (MOTORIZADOS Y NO MOTORIZADOS) A PARTIR DE CAPTURA DE VIDEO. Incluye digitación y entrega de base de datos en archivo Excel. Captura día hábil y no hábil, con sus respectivos movimientos. Incluye todos los costos directos e indirectos.	HR		$	237.037,00	$ -	-	$	-
7751	8,018	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS, NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE DEL FRESADO NI DISPOSICIÓN FINAL).	M3		$	115.308,00	$ -	-	$	-
3010	8,019	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	M3	27,48	$	35.309,00	$ 969.585,00	27,48	$	969.585,00
7967	8,020	TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU.	M3		$	7.427,00	$ -	-	$	-
3866	8,021	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2		$	3.311,00	$ -	-	$	-
4203	8,022	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO 80-100 (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS, FACTOR DE COMPACTACION Y TRANSPORTE DE MATERIAL A 21 KMS)	M3		$	1.014.461,00	$ -	-	$	-
5221	8,023	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=15CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML		$	20.383,00	$ -	-	$	-
5190	8,024	CORTE CON EQUIPO DE OXICORTE PARA EL RETIRO DE LA JUNTA METALICA EXISTENTE EN EL PUENTE.	ML		$	9.746,00	$ -	-	$	-

5195	8,025	RETIRO, DEVONTE DE MATERIAL DE JUNTA DE DILATACIÓN EXISTENTE Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO ADYACENTE A LA JUNTA, ANCHO VARIABLE DE 60 A 90CM. (INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DE ESCOMBROS).	ML		$ 48.200,00	$ -	-	$ -
5204	8,026	LIMPIEZA PROFUNDA DE LA JUNTA PARA ANCHOS VARIABLES DE 5 A 30CM. (RETIRO DEL MATERIAL EN LA CAVIDAD EXISTENTE ENTRE LA SUPERFICIE EXTERNA DE LA VIGA Y EL ESPALDAR DEL ESTRIBO MEDIANTE EL USO DE HIDROLAVADO Y TALADRO LUEGO DEL VACIADO DE ESCOMBROS).	ML		$ 8.342,00	$ -	-	$ -
6247	8,027	ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ALTURA. (incluye la dotación de refuerzo para perforacion, la perforacion, limpieza de la perforacion con chorro de aire, suministro de materiales (relleno epoxico ET o equivalente, brocas), equipos, transportes, manejo, almacenamiento, manejo de desperdicios, mano de obra y anclando tubular)	CM.PER		$ 2.040,00	$ -	-	$ -
5209	8,028	IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONCRETO FRESCO Y ENDURECIDO DE FRAGUADO LENTO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. EPÓXICO DE PEGA CONCRETO NUEVO A VIEJO QUE CUMPLA CON LA NORMA ASTM C-881 TIPO 5 GRADO II	M2		$ 64.509,00	$ -	-	$ -
5199	8,029	DEVOLUCION DE CONCRETO: ESPESORES 16CM A 25CM. (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).	M3		$ 100.894,00	$ -	-	$ -
5947	8,030	CONCRETO 3500 PSI GRAVA COMÚN PARA TOPE SISMICO DE 0.35M X 0.80M X 1.00M (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMIN., FORMALETEO Y COLOCACIÓN. NO INCL. REFUERZO, CURADO).	M3		$ 1.151.901,00	$ -	-	$ -
6262	8,031	PINTURA ACRÍLICA, MONOCOMPONENTE, IMPERMEABLE, ELÁSTICO, DE ALTA RESISTENCIA A LA CARBONATACIÓN, LAVABLE, CONSUMO DE 0,32 GL/M2, PARA UN ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE 12 MILS. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES. EQUIPOS (COMPRESOR, PISTOLA, RODILLO, ANDAMIOS, PROVISIONAL DE ENERGÍA), TRANSPORTES, MANEJO. ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	M2		$ 46.493,00	$ -	-	$ -
5201	8,032	JUNTA ELASTOMERICA TIPO AWGJ 70 DE 70MM DE RECORRIDO O SIMILAR. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE PERNOS Y SOLDADURA).	ML		$ 181.444,00	$ -	-	$ -
3811	8,033	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM, AGUA Y MANO DE OBRA	ML		$ 2.420,00	$ -	-	$ -
5200	8,034	DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 16CM A 25CM. (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).	M3		$ 100.894,00	$ -	-	$ -
4947	8,035	LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y/O METÁLICAS. INCLUYE ALQUILER DE HIDROLAVADORA 1300W MOTOR A GASOLINA PRESIÓN 3200 PSI. INCLUYE IMPLEMENTOS DE ASEO (DETERGENTE INDUSTRIAL), AGUA, COMBUSTIBLE Y MANO DE OBRA.	M2		$ 4.214,00	$ -	-	$ -
5205	8,036	SELLANTE BASE EN POLIMERO PARA SELLO DE FISURAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (ANCHO JUNTA APROX. 25MM PROFUNDIDAD APROX. 12MM).	ML		$ 48.197,00	$ -	-	$ -
6308	8,037	LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y/O METÁLICAS. INCLUYE ALQUILER DE HIDROLAVADORA A GASOLINA PRESION 3200 PSI. INCLUYE ANDAMIO TUBULAR, PLANTA ELÉCTRICA, CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA, COMBUSTIBLE Y MANO DE OBRA.	M2		$ 4.292,00	$ -	-	$ -
6295	8,038	REPARACIÓN DE BARANDAS EXISTENTES TYPO NEW JERSEY. INCLUYE LIMPIEZA, MORTERO DE REPARACIÓN, INHIBIDOR DE CORROSIÓN, PINTURA ANTICARBONATACIÓN, PINTURA REFLECTIVA, SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y MANEJO DE DESPERDICIOS.	ML		$ 38.145,00	$ -	-	$ -
4828	8,039	PINTURA EN ESMALTE ALQUÍDICO DE 3 MILS ESP. DE PINTURA SECA PARA BARANDAS EXISTENTES, INCL. SUM. DE MATERIALES, ESMALTE, PREPAR. DE SUPERFICIE MEDIANTE LIMPIEZA MANUAL O MECÁNICA, EQUIPO DE PINTURA, M DE O HERRAMIENTA MENOR.	ML		$ 34.097,00	$ -	-	$ -
3433	8,040	TACHA REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 8.498,00	$ -	-	$ -
Subtotal						$ 969.585,00		$ 969.585,00
	9,00	SEÑALIZACION Y DEMARCACIÓN						
6034	9,001	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE INFORMATIVAS TIPO RECTANGULO (60CM X 75CM). INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.	UN		$ 458.292,00	$ -	-	$ -
4966	9,002	DESMONTE SEÑAL VERTICAL.	UN		$ 4.408,00	$ -	-	$ -
7501	9,003	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO (D= 60CM). INCLUYE POSTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		$ 545.134,00	$ -	-	$ -
7524	9,004	SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60X90CM) CON PLAQUETA INCLUYE POSTE (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN		$ 569.975,00	$ -	-	$ -
5227	9,005	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2		$ 25.079,00	$ -	-	$ -
8566	10,003	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC).	M2		$ 135.360,00	$ -	-	$ -
5227	10,004	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2		$ 25.079,00	$ -	-	$ -
5225	10,005	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML		$ 4.059,00	$ -	-	$ -
5220	11,003	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML		$ 17.675,00	$ -	-	$ -
8566	11,004	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC).	M2		$ 135.360,00	$ -	-	$ -
Subtotal						$ -		$ -
				COSTO DIRECTO OBRA CIVIL		$ 14.740.663,00		$ 14.740.663,00
			ADMINISTRACIÓN	A=	29,442%	$ 4.339.946,00		$ 4.339.946,00
			IMPREVISTO	I=	1,000%	$ 147.407,00		$ 147.407,00
			UTILIDAD	U=	5,000%	$ 737.033,00		$ 737.033,00
			TOTAL A.I.U	A.I.U.=	35,4420%	$ 5.224.386,00		$ 5.224.386,00
			COMPONENTE AMBIENTAL Y SST (INCLUYE AIU)		10,386%	$ 1.530.965,00		$ 1.530.965,00
			COMPONENTE SOCIAL (INCLUYE AIU)		2,358%	$ 347.585,00		$ 347.585,00
			COMPONENTE PMT (INCLUYE AIU CORRESPONDIENTE)		3,639%	$ 536.413,00		$ 536.413,00
			CONSULTORIA (ESTUD y DISEÑOS)		6,796%	$ 1.001.775,00		$ 1.001.775,00
			VALOR TOTAL			$ 23.381.787,00		$ 23.381.787,00

LUIS ALFONSO RIVEIRA PINTO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO VIAS BOSA 2025

VICTOR JULIO GUAYAMBUCO QUINTERO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA BOSA



BOGOTÁ	CONTRATO:	No 732-2024 CTO-OBRA (119538)
	OBJETO:	REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTÁ, EN LA UPZ PORVENIR, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"

CONSORCIO VÍAS BOSA NIT. 901503403-5

MEMORIAS DE CALCULO

HOJA	1	DE	2


FECHA	DD	6	MM	4	AA	2026	CORTE N.	1	PERIODO	1 AGOSTO DE 2025 A 31 DE MARZO 2026

ENTIDAD CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA - FDLB
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA BOSA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS BOSA 2025
BARRIO	ESCOCIA
UPZ:	PORVENIR

CIV: 7003395

DIRECCIÓN: DIAGONAL 56A BIS SUR DESDE KRA 84F HASTA 84D

CAPÍTULO:	PRELIMINARES	SUB-CAPÍTULO:	Preliminares	ÍTEM:	1,001	CÓD. IDU:	3007	ACTIVIDAD:	REPLANTEO GENERAL	UNID.	M2



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG.	ANCHO	ALTO	ÁREA	CANT.	MEDIDA TOTAL
TRAMO DE VIA 0+029,20 a 0+058,63	29,43	8,01		236,62	1,00	236,62
Subtotal						236,62
Vienen						0,00
TOTAL						236,62

OBSERVACIONES:

Todas las imágenes aquí descritas son de referencia

FIRMA CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE: LUIS ALFONSO RIVERA PINTO


CARGO: DIRECTOR DE OBRA

FIRMA INTERVENTORIA:

NOMBRE: VICTOR JULIO GUAYAMUCO QUINTERO

CARGO: DIRECTORA DE INTERVENTORIA

V/b.



BOGOTÁ	CONTRATO:	No 732-2024 CTO-OBRA (119538)
	OBJETO:	REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTÁ, EN LA UPZ PORVENIR, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"
		CONSORCIO VÍAS BOSA NIT. 901903499-5

MEMORIAS DE CALCULO


HOJA	2	DE	2

FECHA	DD	6	MM	4	AA	2026	CORTE N.	1	PERIODO	1 AGOSTO DE 2025 A 31 DE MARZO 2026

ENTIDAD CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA - FDLB		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA BOSA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS BOSA 2025		
BARRIO	ESCOCIA	CIV	7003395
UPZ:	PORVENIR	DIRECCIÓN:	DIAGONAL 56A BIS SUR DESDE KRA 84F HASTA 84D


CAPÍTULO:	PRELIMINARES	SUB-CAPÍTULO:	Preliminares	ÍTEM:	1,001	CÓD. IDU:	3007	ACTIVIDAD:	REPLANTEO GENERAL	UNID.	M2

MEMORIA DESCRIPTIVA



FIRMA CONTRATISTA DE OBRA:	FIRMA INTERVENTORIA:
NOMBRE: LUIS ALFONSO RIVERA PINTO CARGO: DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE: VICTOR JULIO GUAYAMBUCO QUINTERO CARGO: DIRECTORA DE INTERVENTORIA

Vb.



C C

BOGOTÁ	CONTRATO:	No 732-2024 CTO-OBRA (119538)
	OBJETO:	REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTÁ, EN LA UPZ PORVENIR, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"

CONSORCIO VÍAS BOSA

MEMORIAS DE CALCULO

HOJA	1	DE	2


FECHA	DD	6	MM	4	AA	2026	CORTE N:	1	PERIODO	1 AGOSTO DE 2025 A 31 DE MARZO 2026

ENTIDAD CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA - FDLB
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA BOSA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS BOSA 2025
BARRIO	ESCOCIA
UPZ:	PORVENIR

CIV: 7003395

DIRECCIÓN: DIAGONAL 56A BIS SUR DESDE KRA 84F HASTA 84D

CAPÍTULO:	EXPLANACIONES	SUB-CAPÍTULO:	EXPLANACIONES	ÍTEM:	2,001	CÓD. IDU:	3710	ACTIVIDAD:	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	UNID.	M3





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG.	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	CANT.	MEDIDA TOTAL
TRAMO DE VIA 0+029,20 a 0+030,00	0,80	5,60	0,50	2,26	1,00	2,26
TRAMO DE VIA 0+030,00 a 0+035,00	5,00	5,60	0,50	13,98	1,00	13,98
TRAMO DE VIA 0+035,00 a 0+040,00	5,00	5,60	0,50	14,13	1,00	14,13
TRAMO DE VIA 0+040,00 a 0+045,00	5,00	5,60	0,52	14,60	1,00	14,60
TRAMO DE VIA 0+45,00 a 0+050,00	5,00	5,60	0,52	14,49	1,00	14,49
TRAMO DE VIA 0+050,00 a 0+055,00	5,00	5,60	0,51	14,30	1,00	14,30
TRAMO DE VIA 0+055,00 a 0+058,63	3,63	5,60	0,50	10,26	1,00	10,26
	PROF	DIAMETRO	AREA	VOLUMEN	CANT.	
DESCUENTO POZO CNP 160912	0,50	1,7	2,27	1,15	-2,00	-2,29
Subtotal						81,73
Vienen						0,00
TOTAL						81,73

OBSERVACIONES:

Todas las imágenes aquí descritas son de referencia

FIRMA CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE: LUIS ALFONSO RIVERA PINTO


CARGO: DIRECTOR DE OBRA

FIRMA INTERVENTORIA:

NOMBRE: VICTOR JULIO GUAYAMBUCO QUINTERO

CARGO: DIRECTORA DE INTERVENTORIA

V°B°



C C

BOGOTÁ	CONTRATO:	No 732-2024 CTO-OBRA (119538)	CONSORCIO VÍAS BOSA NIT. 901603491-5
	OBJETO:	REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTÁ, EN LA UPZ PORVENIR, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"	

MEMORIAS DE CALCULO


HOJA	2	DE	2


FECHA	DD	6	MM	4	AA	2026	CORTE N.	1	PERIODO	1 AGOSTO DE 2025 A 31 DE MARZO 2026


ENTIDAD CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA - FDLB										
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA BOSA										
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS BOSA 2025										
BARRIO	ESCOCIA									CIV	7003395
UPZ:	PORVENIR								DIRECCIÓN:	DIAGONAL 56A BIS SUR DESDE KRA 84F HASTA 84D	

CAPÍTULO:	EXPLANACIONES	SUB-CAPÍTULO:	EXPLANACIONES	ÍTEM:	2,001	CÓD. IDU:	3710	ACTIVIDAD:	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	UNID.	M3

MEMORIA DESCRIPTIVA








CORTE TIPICO DE EXCAVACIÓN


FIRMA CONTRATISTA DE OBRA:	FIRMA INTERVENTORIA:
NOMBRE: LUIS ALFONSO RIVERA PINTO CARGO: DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE: VICTOR JULIO GUAYAMBUCO QUINTERO CARGO: DIRECTORA DE INTERVENTORIA



BOGOTÁ	**CONTRATO:**	**732-2024 CTO-OBRA (119538)**
	OBJETO:	**REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTÁ, EN LA UPZ PORVENIR, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO.**
		CONSORCIO VÍAS BOSA NIT 901803429-5

ENTIDAD CONTRATANTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA - FDLB	**FECHA**	**DD**	6	**MM**	4	**AA**	2026	
INTERVENTORIA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA BOSA	**ITEM**	**CONSTRUCCION DE VIA**						
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS BOSA								
BARRIO	ESCOCIA	**UPZ**	PORVENIR						
DIRECCION	DIAGONAL 56 A BIS SUR	**CIV**	7003395						


MEMORIA DE CAMPO



ABSCISA	BORDE DERECHO		EJE		BORDE IZQUIERDO		DIFERENCIA EXCAVACION	ANCHO
	COTA TERR	COTA EXCAV	COTA TERR	COTA EXCAV	COTA TERR	COTA EXCAV		
K0+029,20	2545,35	2544,848	2545,4	2544,890	2545,44	2544,938	0,505	5,600
K0+030,00	2545,35	2544,850	2545,41	2544,912	2545,45	2544,949	0,499	5,600
K0+035,00	2545,41	2544,918	2545,45	2544,950	2545,48	2544,958	0,505	5,600
K0+040,00	2545,47	2544,935	2545,5	2544,987	2545,49	2544,972	0,522	5,600
K0+045,00	2545,51	2544,983	2545,53	2545,005	2545,5	2545,000	0,517	5,600
K0+050,00	2545,52	2545,025	2545,51	2544,992	2545,49	2544,970	0,511	5,600
K0+055,00	2545,52	2544,988	2545,49	2545,000	2545,48	2544,988	0,505	5,600
K0+058,63	2545,48	2545,001	2545,51	2544,993	2545,52	2545,001	0,505	5,600

OBSERVACIONES:

FIRMA CONTRATISTA DE OBRA	FIRMA INTERVENTORIA DE OBRA



102

BOGOTÁ	CONTRATO:	No 732-2024 CTO-OBRA (119538)
	OBJETO:	REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTÁ, EN LA UPZ PORVENIR, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"

CONSORCIO VÍAS BOSA


MEMORIAS DE CALCULO

HOJA 1 DE 2

FECHA	DD	6	MM	4	AA	2026	CORTE N.	1	PERIODO	1 AGOSTO DE 2025 A 31 DE MARZO 2026

ENTIDAD CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA - FDLB
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA BOSA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS BOSA 2025
BARRIO	ESCOCIA
UPZ:	PORVENIR
CIV	7003395
DIRECCIÓN:	DIAGONAL 56A BIS SUR DESDE KRA 84F HASTA 84D

CAPÍTULO:	EXPLANACIONES	SUB-CAPÍTULO:	EXPLANACIONES	ÍTEM:	2,005	CÓD. IDU:	3017	ACTIVIDAD:	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	UNID.	M3



LOCALIZACIÓN	LONG.	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	F. EXPANSIÓN	MEDIDA TOTAL
EXCAVACIÓN MEMORIA 2,001				81,73	1,30	106,25
DEMOLICION PAVIMENTO MEMORIA 8,019				27,46	1,00	27,46
Subtotal						133,71
Vienen						0,00
TOTAL						133,71

OBSERVACIONES:

Todas las imágenes aquí descritas son de referencia

FIRMA CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE: LUIS ALFONSO RIVERA PINTO


CARGO: DIRECTOR DE OBRA

FIRMA INTERVENTORIA:

NOMBRE: VICTOR JULIO GUAYAMBUCO QUINTERO

CARGO: DIRECTORA DE INTERVENTORIA

Vo. Bo.



BOGOTÁ	CONTRATO:	No 732-2024 CTO-OBRA (119538)
	OBJETO:	REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTÁ, EN LA UPZ PORVENIR, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"
CONSORCIO VÍAS BOSA NIT. 901003419-6		


MEMORIAS DE CALCULO

								HOJA	2	DE	2
FECHA	DD	6	MM	4	AA	2025	CORTE N.	1	PERIODO	1 AGOSTO DE 2025 A 31 DE MARZO 2026	

ENTIDAD CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA - FDLB
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA BOSA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS BOSA 2025
BARRIO	ESCOCIA — CIV: 7003395
UPZ:	PORVENIR — DIRECCIÓN: DIAGONAL 56A BIS SUR DESDE KRA 84F HASTA 84D

CAPÍTULO:	EXPLANACIONES	SUB-CAPÍTULO:	EXPLANACIONES	ÍTEM:	2,005	CÓD. IDU:	2017	ACTIVIDAD:	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	UNID.	M3

MEMORIA DESCRIPTIVA




FIRMA CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE: LUIS ALFONSO RIVERA PINTO
CARGO: DIRECTOR DE OBRA

FIRMA INTERVENTORIA:

NOMBRE: VICTOR JULIO GUAYAMBUCO QUINTERO
CARGO: DIRECTORA DE INTERVENTORIA



BOGOTÁ	CONTRATO:	No 732-2024 CTO-OBRA (119538)
	OBJETO:	REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTÁ, EN LA UPZ PORVENIR, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"
CONSORCIO VÍAS BOSA NIT: 901903430-5		

MEMORIAS DE CALCULO

HOJA	1	DE	2

FECHA	DD	6	MM	4	AA	2026	CORTE N.	1	PERIODO	1 AGOSTO DE 2025 A 31 DE MARZO 2026

ENTIDAD CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA - FDLB		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA BOSA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS BOSA 2025		
BARRIO	ESCOCIA	CIV	7003395
UPZ:	PORVENIR	DIRECCIÓN:	DIAGONAL 56A BIS SUR DESDE KRA 84F HASTA 84D

CAPÍTULO:	PAVIMENTOS FLEXIBLES Y RIGIDOS	SUB-CAPÍTULO:	PAVIMENTOS FLEXIBLES Y RIGIDOS	ÍTEM:	3,011	CÓD. IDU:	4142	ACTIVIDAD:	SUBBASE GRANULAR SBG-A (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	UNID.	M3





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					MEDIDA TOTAL
	LONG.	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	CANT.	
TRAMO DE VIA 0+029,20 a 0+059,63	29,43	5,20	0,20	30,61	1,00	30,61
	PROF	DIAMETRO	AREA	VOLUMEN	CANT.	
DESCUENTO POZO CMP 168913	0,20	1,7	2,27	0,45	-2,00	-4,54

OBSERVACIONES:

Todas las imágenes aquí descritas son de referencia

Subtotal	26,07
Viene	0,00
TOTAL	26,07

FIRMA CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE: LUIS ALFONSO RIVERA PINTO

CARGO: DIRECTOR DE OBRA

FIRMA INTERVENTORIA:

NOMBRE: VICTOR JULIO GUARAMBUCO QUINTERO

CARGO: DIRECTORA DE INTERVENTORIA

105

BOGOTÁ	CONTRATO:	No 732-2024 CTO-OBRA (119538)	CONSORCIO VÍAS BOSA NIT 901061476-5
	OBJETO:	REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTÁ, EN LA UPZ PORVENIR, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"	

MEMORIAS DE CALCULO


HOJA	2	DE	2

FECHA	DD	6	MM	4	AA	2026	CORTE N.	1	PERIODO	1 AGOSTO DE 2025 A 31 DE MARZO 2026

ENTIDAD CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA - FDLB		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA BOSA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS BOSA 2025		
BARRIO	ESCOCIA	CIV	7003395
UPZ:	PORVENIR	DIRECCIÓN:	DIAGONAL 56A BIS SUR DESDE KRA 84F HASTA 84D


CAPÍTULO:	PAVIMENTOS FLEXIBLES Y RIGIDOS	SUB-CAPÍTULO:	PAVIMENTOS FLEXIBLES Y RIGIDOS	ÍTEM:	3,011	CÓD. IDU:	4142	ACTIVIDAD:	SUBBASE GRANULAR SBG-A (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	UNID.	M3

MEMORIA DESCRIPTIVA



FIRMA CONTRATISTA DE OBRA:	FIRMA INTERVENTORIA:
NOMBRE: LUIS ALFONSO RIVERA PINTO CARGO: DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE: VICTOR JULIO GUAYAMBUCO QUINTERO CARGO: DIRECTORA DE INTERVENTORIA

Vo. Bo.



BOGOTÁ	CONTRATO:	No 732-2024 CTO-OBRA (119538)
	OBJETO:	REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTÁ, EN LA UPZ PORVENIR, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"

CONSORCIO VÍAS BOSA NIT 901903482-3


MEMORIAS DE CALCULO

HOJA	1	DE	2

FECHA	DD	6	MM	4	AA	2026	CORTE N.	1	PERIODO	1 AGOSTO DE 2025 A 31 DE MARZO 2026

ENTIDAD CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA - FDLB		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA BOSA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS BOSA 2025		
BARRIO	ESCOCIA	CIV.	7003556
UPZ:	PORVENIR	DIRECCIÓN:	DIAG 56A BIS SUR DESDE KRA 84C HASTA KRA 84B

CAPÍTULO:	URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO Y OTROS	SUB-CAPÍTULO:	URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO Y OTROS	ÍTEM:	4,009	CÓD. IDU:	4088	ACTIVIDAD:	SARDINEL BAJO ABS PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	UNID.	ML





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG.	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	CANT.	MEDIDA TOTAL
COSTADO IZQUIERDO	10,93				10,93	10,93
COSTADO DERECHO	7,63				7,63	7,63
					Subtotal	18,56
					Vienen	0,00
					TOTAL	18,56

OBSERVACIONES:

Todas las imágenes aquí descritas son de referencia

FIRMA CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE: LUIS ALFONSO RIVERA PINTO
CARGO: DIRECTOR DE OBRA

FIRMA INTERVENTORIA:

NOMBRE: VICTOR JULIO GUAYAMBUCO QUINTERO
CARGO: DIRECTORA DE INTERVENTORIA



BOGOTÁ	CONTRATO:	No 732-2024 CTO-OBRA (119538)
	OBJETO:	REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTÁ, EN LA UPZ PORVENIR, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"
		CONSORCIO VÍAS BOSA NIT 901304424-6

MEMORIAS DE CALCULO

HOJA	2	DE	2


FECHA	DD	6	MM	4	AA	2026	CORTE N.	1	PERIODO	1 AGOSTO DE 2025 A 31 DE MARZO 2026

ENTIDAD CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA - FDLB
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA BOSA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS BOSA 2025
BARRIO	ESCOCIA — CIV: 7003556
UPZ:	PORVENIR — DIRECCIÓN: DIAG 56A BIS SUR DESDE KRA 84C HASTA KRA 84B

CAPÍTULO:	URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO Y OTROS	SUB-CAPÍTULO:	URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO Y OTROS	ÍTEM:	4,009	CÓD. IDU:	4088	ACTIVIDAD:	SARDINEL BAJO ABS PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	UNID.	ML


MEMORIA DESCRIPTIVA

COSTADO IZQUIERDO



COSTADO DERECHO

FIRMA CONTRATISTA DE OBRA:	FIRMA INTERVENTORIA:
NOMBRE: LUIS ALFONSO RIVERA PINTO CARGO: DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE: VICTOR JULIO GUAYAMBUCO QUINTERO CARGO: DIRECTORA DE INTERVENTORIA



BOGOTÁ	CONTRATO:	No 732-2024 CTO-OBRA (119538)
	OBJETO:	REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTÁ, EN LA UPZ PORVENIR, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"
CONSORCIO VÍAS BOSA		

MEMORIAS DE CALCULO

								HOJA	1	DE	2
FECHA	DD	6	MM	4	AA	2026	CORTE N.:	1	PERIODO	1 AGOSTO DE 2025 A 31 DE MARZO 2026	
ENTIDAD CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA - FDLB										
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA BOSA										
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS BOSA 2025										
BARRIO	ESCOCIA								CIV	7003556	
UPZ:	PORVENIR							DIRECCIÓN:	DIAG 56A BIS SUR DESDE KRA 84C HASTA KRA 84B		

CAPÍTULO:	URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO Y OTROS	SUB-CAPÍTULO:	URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO Y OTROS	ÍTEM:	4,011	CÓD. IDU:	3027	ACTIVIDAD:	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	UNID.	ML





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					MEDIDA TOTAL
	LONG.	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	CANT.	
COSTADO IZQUIERDO	15,41				1,00	15,41
COSTADO DERECHO	13,90				1,00	13,90
					Subtotal	29,31
					Vienen	0,00
					TOTAL	29,31

OBSERVACIONES:

Todas las imágenes aquí descritas son de referencia


FIRMA CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE: LUIS ALFONSO RIVERA PINTO
CARGO: DIRECTOR DE OBRA

FIRMA INTERVENTORIA:

NOMBRE: VICTOR JULIO GUAYAMBUCO QUINTERO
CARGO: DIRECTORA DE INTERVENTORIA

Vb.



BOGOTÁ	CONTRATO:	No 732-2024 CTO-OBRA (119538)
	OBJETO:	REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTÁ, EN LA UPZ PORVENIR, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"
		CONSORCIO VÍAS BOSA NIT: 901301470-5

MEMORIAS DE CALCULO


								HOJA	2	DE	2
FECHA	DD	6	MM	4	AA	2025	CORTE N.	1	PERIODO	1 AGOSTO DE 2025 A 31 DE MARZO 2026	

ENTIDAD CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA - FDLB								
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA BOSA								
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS BOSA 2025								
BARRIO	ESCOCIA							CIV	7003556
UPZ:	PORVENIR						DIRECCIÓN:	DIAG 56A BIS SUR DESDE KRA 84C HASTA KRA 84B	

CAPÍTULO:	URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO Y OTROS	SUB-CAPÍTULO:	URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO Y OTROS	ÍTEM:	4,011	CÓD. IDU:	3027	ACTIVIDAD:	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	UNID.	ML

MEMORIA DESCRIPTIVA

COSTADO IZQUIERDO



BAJO RAMPA

SARDINEL

COSTADO DERECHO

FIRMA CONTRATISTA DE OBRA:	FIRMA INTERVENTORIA:
NOMBRE: LUIS ALFONSO RIVERA PINTO CARGO: DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE: VICTOR JULIO GUAYAMBUCO QUINTERO CARGO: DIRECTORA DE INTERVENTORIA



C C

BOGOTÁ	CONTRATO:	No 732-2024 CTO-OBRA (119538)
	OBJETO:	REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTÁ, EN LA UPZ PORVENIR, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"

CONSORCIO VÍAS BOSA

MEMORIAS DE CALCULO

HOJA	1	DE	2

FECHA	DD	6	MM	4	AA	2026	CORTE N.	1	PERIODO	1 AGOSTO DE 2025 A 31 DE MARZO 2026

ENTIDAD CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA - FDLB		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA BOSA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS BOSA 2025		
BARRIO	ESCOCIA	CIV	7003395
UPZ:	PORVENIR	DIRECCIÓN:	DIAGONAL 56A BIS SUR DESDE KRA 84F HASTA 84D

CAPÍTULO:	VARIOS	SUB-CAPÍTULO:	VARIOS	ÍTEM:	8,019	CÓD. IDU:	3010	ACTIVIDAD:	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	UNID.	M3





LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					MEDIDA TOTAL
	LONG.	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	CANT.	
TRAMO DE VIA 0+029.20 a 0+058.63	29,43	6,04	0,18	32,00	1,00	32,00
	PROF	DIAMETRO	AREA	VOLUMEN	CANT.	
DESCUENTO POZO CMP 168912	0,18	1,7	2,27	0,41	-2,00	-4,54
				Subtotal		27,46
				Vienen		0,00
				TOTAL		27,46

OBSERVACIONES:

Todas las imágenes aquí descritas son de referencia

FIRMA CONTRATISTA DE OBRA:


NOMBRE: LUIS ALFONSO RIVERA PINTO

CARGO: DIRECTOR DE OBRA

FIRMA INTERVENTORIA:

NOMBRE: VICTOR JULIO GUAYAMBUCO QUINTERO

CARGO: DIRECTORA DE INTERVENTORIA



C C

BOGOTÁ	CONTRATO:	No 732-2024 CTO-OBRA (119538)
	OBJETO:	REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTÁ, EN LA UPZ PORVENIR, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"
		CONSORCIO VÍAS BOSA NIT 901043183-5


MEMORIAS DE CALCULO

								HOJA	2	DE	2
FECHA	DD	6	MM	4	AA	2026	CORTE N.	1	PERIODO	1 AGOSTO DE 2025 A 31 DE MARZO 2026	


ENTIDAD CONTRATANTE:	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA - FDLB		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA BOSA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS BOSA 2025		
BARRIO	ESCOCIA	CIV	7003395
UPZ:	PORVENIR	DIRECCIÓN:	DIAGONAL 56A BIS SUR DESDE KRA 84F HASTA 84D


CAPÍTULO:	VARIOS	SUB-CAPÍTULO:	VARIOS	ÍTEM:	8,019	CÓD. IDU:	3010	ACTIVIDAD:	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	UNID.	M3

MEMORIA DESCRIPTIVA




POZO D=1,70





FIRMA CONTRATISTA DE OBRA:	FIRMA INTERVENTORIA:
NOMBRE: LUIS ALFONSO RIVERA PINTO CARGO: DIRECTOR DE OBRA	NOMBRE: VICTOR JULIO GUAYAMBUCO QUINTERO CARGO: DIRECTORA DE INTERVENTORIA



JUSTIFICACIÓN DE IMPREVISTOS

Bogotá D.C. 13 de mayo de 2026 CVB-328-2026

Señores
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA BOSA
Representante Legal
consorcioinfraestructurabosa@gmail.com

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA 732-2024 CTO-OBRA (119538) con objeto: REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA – BOGOTÁ, EN LA UPZ PORVENIR.

ASUNTO: Justificación de imprevistos Corte N.4


Cordial Saludo,

Por medio de la presente nos permitimos justificar los imprevistos de obra ocurridos en el periodo del 01 de febrero de 2026 al 28 de febrero de 2026 de la siguiente manera:

Partiendo de lo descrito en la GUÍA ELABORACION DE PRESUPUESTOS PARA CONTRATOS DE CONSULTORIA, CONSTRUCCION, CONSERVACION Y APOYO A LA GESTION del IDU v4, donde se expone específicamente los conceptos y particularidades sobre los imprevistos en los proyectos de construcción, describiendo los efectos del clima como imprevistos en la etapa de obra como se muestra en la Tabla 1. Imprevistos en la Etapa de Construcción de la guía.

Tabla 1. Imprevistos en la Etapa de Construcción

ITEM	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
1	EFECTOS DEL CLIMA	Todas las contingencias derivadas de las condiciones climatológicas desfavorables, tales como lluvias, tormentas eléctricas o granizo. Estas condiciones se deben estimar con base en los promedios históricos suministrados por el IDEAM.



Fuente:https://www.meteoblue.com/es/tiempo/historyclimate/weatherarchive/brasilia_colombia_8182172?fcstlength=1m&year=2026&month=3

De acuerdo con el histórico de precipitación correspondiente al mes de febrero de 2026 y a los registros consignados en la bitácora de obra, durante varios días del periodo se presentaron precipitaciones y condiciones de alta humedad, que afectaron el normal desarrollo de las actividades constructivas ejecutadas en el proyecto.

Como se evidencia en la gráfica climática consultada, durante los días 2, 6, 7, 16, 17, 18 y 24 de febrero de 2026 se registraron precipitaciones de intensidad moderada y alta, alcanzando valores cercanos y superiores a los 12 mm/día, acompañadas de altos niveles de nubosidad y humedad relativa persistente.

Estas condiciones climáticas generaron afectaciones operativas sobre las actividades de excavación, manejo de materiales, conformación de superficies y tránsito interno de maquinaria y personal, ocasionando disminución en los rendimientos programados, tiempos improductivos parciales y suspensión temporal de algunas actividades durante la jornada laboral.

Descripción del gasto	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor total
Stand By de retroexcavadora (1) - presencia de lluvias	HR	2,50	$ 76.000,00	$ 190.000
Stand By de Minicargador - presencia de lluvias	HR	2,50	$ 73.450,08	$ 183.625
Stand By mano de obra (2 AYUDANTES)	HR	6,6	$ 26.568,00	$ 175.349
TOTAL IMPREVISTOS				**$ 548.974,00**

Estos costos incluyen actividades no previstas en el contrato inicial, tales como el stand by de maquinaria y personal de obra debido a condiciones climáticas adversas.

En consideración de lo anterior, en el presente periodo se justifican gastos de imprevistos por un valor de **$ 548.974,00**

VALOR IMPREVISTOS ACTA DE CORTE PARCIAL N.1: $ 546.983,00
VALOR IMPREVISTOS REPORTADOS POR EL CONTRATISTA: $ 548.974,00
Diferencia: $ 1.991,00a favor de la entidad.

Cordialmente,

JESÚS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VIAS BOSA 2025

CERTIFICADO PAGO PARAFISCALES

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI | BANCO GNB SUDAMERIS

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	88211813
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CL 1N #8-66 APTO 202	TELÉFONO:	5920598
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA						
NÚMERO PLANILLA:		6013804478	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES febrero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD.	MES febrero	AÑO	2026
DÍAS DE MORA:		41				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/04/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			220524679

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 928.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.900	$ 0	$ 928.000	$ 24.900	$ 952.900
SUBTOTALES:										$ 928.000	$ 24.900	$ 952.900

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 725.000	$ 0	$ 19.600	$ 0	$ 725.000	$ 19.500	$ 0	$ 744.500
SUBTOTALES:													$ 725.000	$ 19.500	$ 0	$ 744.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 403.700	$ 403.700	$ 10.900	$ 0	$ 414.600
SUBTOTALES:									$ 403.700	$ 10.900	$ 0	$ 414.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 88211813	VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 5.800.000				NO																	

SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN

ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
230301-PORVENIR	30	$ 5.800.000	$ 928.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 928.000

SALUD

ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
EPS005-SANITAS S.A	30	$ 5.800.000	$ 725.000	$ 0	$ 725.000

ARP

ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 5.800.000	88211813	$ 403.700

PARAFISCALES

DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 2.112.000

Planilla Pagada

2026/04/13 7:18 PM USUARIO: SOI CC88211813

116

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZZ identificado con CC 88211813 en mi condición de representante legal del **CONSORCIO VIAS BOSA 2025** identificado con NIT 901903499-5, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2025 y enero, febrero, Marzo y abril de 2026 lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.


DINA LUZ REYES HERNANDEZ identificada con CC 26.666.919, y con tarjeta profesional No. 192516-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal del **CONSORCIO VIAS BOSA 2025** identificado con NIT 901903499-5, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2025 y enero, febrero, Marzo y abril de 2026. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 19 días del mayo de 2026

JESÚS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VIAS BOSA 2025

Dina Reyes H.
192516-T

DINA LUZ REYES HERNANDEZ
Revisor Fiscal
CONSORCIO VIAS BOSA 2025



17

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 26.666.919
REYES HERNANDEZ

APELLIDOS
DINA LUZ


NOMBRES
Dina Reyes H.

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 28-MAR-1975
PLATO
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60 B+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
20-JUN-1994 SANTA MARTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-2100100-00062891 F 0020066319-20060901 0002B 01 FEMA 1 4410 1220



República de Colombia

Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL

DE CONTADOR PUBLICO

192516-T

DINA LUZ

REYES HERNANDEZ

C.C. 2566[illegible]

RESOLUCION INSCRIPCION 12[illegible]

FECHA 14/08/2014

UNIVERSIDAD POLITECNICO GRANCOLOMBIANO

DIRECTOR SECCIONAL

JULIO CESAR [illegible]



119

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 0 9 0 C 7 9 7 F C 7 7 D 3 7 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DINA LUZ REYES HERNANDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 26666919 de SANTA MARTA (MAGDALENA) Y Tarjeta Profesional No 192516-T Sí tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****
****

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



JESVAR
MULTIPROYECTOS S.A.S


FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

JORGE IVAN RAMIREZ MANTILLA identificado con cedula de ciudadanía No. 13.439.500, y con tarjeta profesional No. 209388-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de JESVAR MULTIPROYECTOS S.A.S identificada con NIT 901.442.447-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cúcuta, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Cúcuta, a los 07 días del mes de abril de 2026.

JESVAR MULTIPROYECTOS S.A.S
JORGE IVAN RAMIREZ MANTILLA
REVISOR FISCAL
TP 209388-T



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 13.439.500
RAMIREZ MANTILLA
APELLIDOS
JORGE IVAN
NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 14-OCT-1957
CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
07-MAY-1977 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-2500100-00125742-M-0013439500-20081107 0005458482A 1 7050006784

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

110595-T



JORGE IVAN
RAMIREZ MANRIQUE
C.C. 13.743.300
RESOLUCION INSCRIPCION 067 FECHA 2005/05/26
UNIVERSIDAD LIBRE

PRESIDENTE

LUZ MYRIAM DIAZ MUNOZ

IDEOS

Jorge Iván Ramírez M.

FIRMA DEL TITULAR

30733

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4 2 0 1 2 5 4 8 8 5 4 0 7 0 5 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JORGE IVAN RAMIREZ MANTILLA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 13439500 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 110595-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Mayo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Fe

124

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL



aportes en línea

Planilla Integrada

123

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901903499	5	CONSORCIO VIAS BOSA 2025	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 57B # 84G - 11 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3168191632	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	128558552	9501272558	E	2026/03/24	2026/03/10	BANCO DE BOGOTA	0	$9,399,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																												
No.	Tipo Id	No Id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	Ing	Fecha Ing	Ret	Fecha Ret	Tde	Tae	Tdp	Tap	Vsp	Fecha Inicio Vsp	Cor	Vst	Sln	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	Ige	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	Ima	Fecha Inicio Ima	Fecha Fin Ima	Vac-lr	Fecha Inicio Vac-lr	Fecha Fin Vac-lr	Avp	Vc
1	CC	1049455172	ACOSTA MONTH MIGUEL ANGEL	Dependiente	0	No	No																												
2	CC	1124503453	CASTILLO RODRIGUEZ KEINER DAVIR	Dependiente	0	No	No		X	2026/02/25																									
3	CC	1005690857	CASTRO HERRERA ANA MARIA	Dependiente	0	No	No																												
4	CC	1018502900	GOMEZ CARRASQUILLA DANIEL SEBASTIAN	Dependiente	0	No	No																												
5	CC	1007185173	HERNANDEZ CARDENAS MICHAEL JAIR	Dependiente	0	No	No																												
6	CC	1106483278	HERRERA ALFONSO ANDRES FELIPE	Dependiente	0	No	No																												
7	CC	1005649100	MARTINEZ MERCADO EDILBERTO MANUEL	Dependiente	0	No	No																												
8	CC	1137179114	MARTINEZ MERCADO JUAN CARLOS	Dependiente	0	No	No																												
9	CC	1076716465	MENDEZ AVILA IVAN ANTONIO	Dependiente	0	No	No																												
10	CC	1137179472	MERCADO NAVARRO CAMILO ANDRES	Dependiente	0	No	No																												
11	CC	1049453699	MERCADO OSORIO REINALDO	Dependiente	0	No	No																												
12	CC	1050721634	MEZA MERCADO JOSE ANTONIO	Dependiente	0	No	No		X	2026/02/18																									
13	CC	1049453532	MIRANDA ACOSTA WILLIAM RAFAEL	Dependiente	0	No	No				X	2026/02/21																							
14	CC	1052524426	MONTT CASTILLO LUIS MIGUEL	Dependiente	0	No	No																												
15	CC	80139607	NIÑO EDWIN ALBERTO	Dependiente	0	No	No																												
16	CC	1054096226	REYES SUAREZ YEISON FELIPE	Dependiente	0	No	No																												
17	CC	1073176842	ROMERO GAMA JHON SEBASTIAN	Dependiente	0	No	No																												
18	CC	1018479563	ROMERO HERRERA JUAN SEBASTIAN	Dependiente	0	No	No																												
19	CC	1022947949	SABOYA GUEVARA MIGUEL ANGEL	Dependiente	0	No	No		X	2026/02/19																									
Total		Afiliados(19)																																	

2026/03/10 04:16 p. m.




aportes en línea

Planilla Integrada

126

							SALARIO			PENSION													SALUD					
t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Irl	Fecha Inicio Irl	Fecha Fin Irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.750.905	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.750.905	16%	SIN RIESGO	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200		MUTUAL SER	30	$ 1.750.905	4%	$ 70.100	$
							$ 1.750.905	No	Fijo	PORVENIR	6	$ 350.181	16%	SIN RIESGO	$ 56.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.100		NUEVA EPS MOVILIDAD	6	$ 350.181	4%	$ 14.100	$
							$ 1.750.905	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.750.905	16%	SIN RIESGO	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200		NUEVA EPS MOVILIDAD	30	$ 1.750.905	4%	$ 70.100	$
							$ 1.750.905	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.750.905	16%	SIN RIESGO	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200		FAMISANAR	30	$ 1.750.905	4%	$ 70.100	$
							$ 1.750.905	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.750.905	16%	SIN RIESGO	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200		FAMISANAR	30	$ 1.750.905	4%	$ 70.100	$
							$ 1.750.905	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.750.905	16%	SIN RIESGO	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200		SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	4%	$ 70.100	$
							$ 1.750.905	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.750.905	16%	SIN RIESGO	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200		FAMISANAR	30	$ 1.750.905	4%	$ 70.100	$
							$ 1.750.905	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.750.905	16%	SIN RIESGO	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200		FAMISANAR	30	$ 1.750.905	4%	$ 70.100	$
							$ 1.750.905	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.750.905	16%	SIN RIESGO	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200		SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	4%	$ 70.100	$
							$ 1.750.905	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.750.905	16%	SIN RIESGO	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200		FAMISANAR	30	$ 1.750.905	4%	$ 70.100	$
							$ 1.750.905	No	Fijo	PROTECCION	30	$ 1.750.905	16%	SIN RIESGO	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200		FAMISANAR	30	$ 1.750.905	4%	$ 70.100	$
							$ 1.750.905	No	Fijo	PROTECCION	13	$ 758.726	16%	SIN RIESGO	$ 121.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.400		FAMISANAR	13	$ 758.726	4%	$ 30.400	$
							$ 1.750.905	No	Fijo	PORVENIR	21	$ 1.225.634	16%	SIN RIESGO	$ 196.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 196.200		MUTUAL SER	21	$ 1.225.634	4%	$ 49.100	$
							$ 1.750.905	No	Fijo	PROTECCION	30	$ 1.750.905	16%	SIN RIESGO	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200		FAMISANAR	30	$ 1.750.905	4%	$ 70.100	$
							$ 1.750.905	No	Fijo	PROTECCION	30	$ 1.750.905	16%	SIN RIESGO	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200		FAMISANAR	30	$ 1.750.905	4%	$ 70.100	$
							$ 1.750.905	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.750.905	16%	SIN RIESGO	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200		FAMISANAR	30	$ 1.750.905	4%	$ 70.100	$
							$ 2.800.000	No	Fijo	PROTECCION	30	$ 2.800.000	16%	SIN RIESGO	$ 448.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 448.000		FAMISANAR	30	$ 2.800.000	4%	$ 112.000	$
							$ 1.750.905	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.750.905	16%	SIN RIESGO	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200		SANITAS	30	$ 1.750.905	4%	$ 70.100	$
							$ 1.750.905	No	Fijo	COLPENSIONES	12	$ 700.362	16%	SIN RIESGO	$ 112.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 112.100		FAMISANAR	12	$ 700.362	4%	$ 28.100	$
																					$ 4.856.600						$ 1.215.100	




aportes en línea

Planilla Integrada

12

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES											
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exoneración SENA e ICBF
0	$ 70.100		COMPENSAR	30	$ 1.750.905	4%	$ 70.100	ARL SURA	30	$ 1.750.905	6,96%	5	$ 121.900	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 14.100		COMPENSAR	6	$ 350.181	4%	$ 14.100	ARL SURA	6	$ 350.181	6,96%	5	$ 24.400	6	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 70.100		COMPENSAR	30	$ 1.750.905	4%	$ 70.100	ARL SURA	30	$ 1.750.905	6,96%	5	$ 121.900	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 70.100		COMPENSAR	30	$ 1.750.905	4%	$ 70.100	ARL SURA	30	$ 1.750.905	6,96%	5	$ 121.900	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 70.100		COMPENSAR	30	$ 1.750.905	4%	$ 70.100	ARL SURA	30	$ 1.750.905	6,96%	5	$ 121.900	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 70.100		COMPENSAR	30	$ 1.750.905	4%	$ 70.100	ARL SURA	30	$ 1.750.905	6,96%	5	$ 121.900	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 70.100		COMPENSAR	30	$ 1.750.905	4%	$ 70.100	ARL SURA	30	$ 1.750.905	6,96%	5	$ 121.900	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 70.100		COMPENSAR	30	$ 1.750.905	4%	$ 70.100	ARL SURA	30	$ 1.750.905	6,96%	5	$ 121.900	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 70.100		COMPENSAR	30	$ 1.750.905	4%	$ 70.100	ARL SURA	30	$ 1.750.905	6,96%	5	$ 121.900	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 70.100		COMPENSAR	30	$ 1.750.905	4%	$ 70.100	ARL SURA	30	$ 1.750.905	6,96%	5	$ 121.900	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 70.100		COMPENSAR	30	$ 1.750.905	4%	$ 70.100	ARL SURA	30	$ 1.750.905	6,96%	5	$ 121.900	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 30.400		COMPENSAR	13	$ 758.726	4%	$ 30.400	ARL SURA	13	$ 758.726	6,96%	5	$ 52.900	13	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 49.100		COMPENSAR	21	$ 1.225.634	4%	$ 49.100	ARL SURA	21	$ 1.225.634	6,96%	5	$ 85.400	21	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 70.100		COMPENSAR	30	$ 1.750.905	4%	$ 70.100	ARL SURA	30	$ 1.750.905	6,96%	5	$ 121.900	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 70.100		COMPENSAR	30	$ 1.750.905	4%	$ 70.100	ARL SURA	30	$ 1.750.905	6,96%	5	$ 121.900	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 70.100		COMPENSAR	30	$ 1.750.905	4%	$ 70.100	ARL SURA	30	$ 1.750.905	6,96%	5	$ 121.900	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 112.000		COMPENSAR	30	$ 2.800.000	4%	$ 112.000	ARL SURA	30	$ 2.800.000	6,96%	5	$ 194.900	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 70.100		COMPENSAR	30	$ 1.750.905	4%	$ 70.100	ARL SURA	30	$ 1.750.905	6,96%	5	$ 121.900	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 28.100		COMPENSAR	12	$ 700.362	4%	$ 28.100	ARL SURA	12	$ 700.362	6,96%	5	$ 48.800	12	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$ 1.215.100						$ 1.215.100						$ 2.113.000				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	



aportes en línea

Planilla Integrada

128

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901903499	5	CONSORCIO VIAS BOSA 2025	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 57B # 84G - 11 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3168191632	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	128558552	9501272558	E	2026/03/24	2026/03/10	BANCO DE BOGOTA	0	$9,399,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				19	$4,856,600	$0	$0	$4,856,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$112,100	$0	$0	$112,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$3,334,500	$0	$0	$3,334,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,410,000	$0	$0	$1,410,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$2,113,000	$0	$0	$2,113,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	19	$2,113,000	$0	$0	$2,113,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$1,215,100	$0	$0	$1,215,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	19	$1,215,100	$0	$0	$1,215,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				19	$1,215,100	$0	$0	$1,215,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	12	$801,400	$0	$0	$801,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$119,200	$0	$0	$119,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$84,200	$0	$0	$84,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$140,200	$0	$0	$140,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$70,100	$0	$0	$70,100
TOTAL				19	$9,399,800	$0	$0	$9,399,800

2026/03/10 04:16 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

129

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 84037943		CALDERON CARRILLO JOSE OCTAVIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 142 # 14 - 78	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8975652	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	00265225	9500265225	1	2026/03/11	2026/03/10	BANCO AV VILLAS	0	$499,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Código	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	84037943	CALDERON CARRILLO JOSE OCTAVIO																		25-14	30	EPS005	30		0		0	0	No
Total	Afiliados(1)																												

aportes en línea

Planilla Resumen

130

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 84037943		CALDERON CARRILLO JOSE OCTAVIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 142 # 14 - 78	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8975652	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	00265225	9500265225	1	2026/03/11	2026/03/10	BANCO AV VILLAS	0	$499,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$499,100	$0	$0	$499,100

2026/03/10 03:11 PM

131

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1118827928
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUIS ALFONSO RIVEIRA PINTO
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIOHACHA	DEPARTAMENTO:	GUAJIRA
DIRECCIÓN:	CARRERA 1C 10 72	TELÉFONO:	4206055
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**6007847874**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		4			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/03/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		128346644

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

Planilla pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 422.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 422.300**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	$ 330.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 330.000**

Planilla pagada

VALOR SIN MORA:	**$ 750.300**
VALOR MORA:	**$ 2.000**
TOTAL PAGADO:	**$ 752.300**

aportes en línea

Resumen General de Pago

132

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1075658517		GOMEZ CASALLAS LUZ JACQUELIN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	VEREDA LA CABRERA	PACHO-CUNDINAMARCA	3121212	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	00004956	9500004956	1	2026/03/05	2026/03/10	BANCO AV VILLAS	5	$536,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1075658517	GOMEZ CASALLAS LUZ JACQUELIN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$218,900	CCF24	30	$1,750,905	$35,100		0	$0	$0	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$0	$0		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

133

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$1,000	$0	$281,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$1,000	$0	$281,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,100	$200	$0	$35,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$35,100	$200	$0	$35,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$800	$0	$219,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$218,900	$800	$0	$219,700
TOTAL				1	$534,200	$2,000	$0	$536,200

aportes en línea

Resumen General de Pago

134

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1106486166		GARZON LEON MARIA CAMILA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 5 N 11 54 BRR PUERTA DEL AREA	VENADILLO-TOLIMA	3202968115	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION


Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	52642157	9498738832	I	2026/03/16	2026/02/10	NEQUI	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: VENADILLO Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC 1106486166	GARZON MARIA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0

2026/02/10 03:46 PM

Powered by CamScanner



aportes en línea

Resumen General de Pago

135

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1106486166		GARZON LEON MARIA CAMILA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 5 N 11 54 BRR PUERTA DEL AREA	VENADILLO-TOLIMA	3202968115	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	52642157	9498738832	E	2026/03/16	2026/02/10	NEQUI	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

2026/02/10 03:46 PM

Powered by CamScanner



aportes en línea

Planilla Resumen

136

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1095792660		AYALA ALVAREZ VICTOR HUGO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle204 a# 40 135	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6052402	No


DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	00494477	9500494477	I	2026/03/13	2026/03/10	BANCO AV VILLAS	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	1095792660	AYALA ALVAREZ VICTOR HUGO																		230301	30	EPS037	30		0	14-11	30	0	No
Total Afiliados(1)																													

2026/03/10 03:15 PM



aportes en línea

Planilla Resumen

137

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1095792660		AYALA ALVAREZ VICTOR HUGO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle204 a# 40 135	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6052402	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	00494477	9500494477	I	2026/03/13	2026/03/10	BANCO AV VILLAS	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

2026/03/10 03:15 PM

138

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1049454008
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			YAIR EDUARDO MONTT MONTH
CIUDAD/MUNICIPIO:	PACHO	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	VEREDA LA CABRERA	TELÉFONO:	3168191
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**6008156281**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	6				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/03/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	128367281		

NOVEDADES															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 281.300
		SUBTOTAL:	1	$ 281.300
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	$ 219.800
		SUBTOTAL:	1	$ 219.800

Planilla Pagada

VALOR SIN MORA:	**$ 499.100**
VALOR MORA:	**$ 2.000**
TOTAL PAGADO:	**$ 501.100**

aportes en línea

Planilla Resumen

139

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1106484075		PRADA HERRERA YENIFER ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 155 9 45	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2840149	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	00664270	9500664270	I	2026/03/17	2026/03/10	BANCO AV VILLAS	0	$499,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	1106484075	PRADA HERRERA YENIFER ANDREA																		25-14	30	EPS005	30		0		0	0	No
Total	Afiliados(1)																												

2026/03/10 03:43 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

140

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1106484075		PRADA HERRERA YENIFER ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 155 9 45	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2840149	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	00664270	9500664270	I	2026/03/17	2026/03/10	BANCO AV VILLAS	0	$499,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$499,100	$0	$0	$499,100

2026/03/10 03:43 PM

Simple.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-03-16, 09:55:24 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2026
Empresa	DALILA OTALORA SUAREZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 33376994
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1080506915
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	144531580
Banco	(1507) - NEQUI
Valor	$ 1.044.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 576.000	$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	1	$ 450.000	$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	$ 18.800	$ 0
			SubTotales:	$ 1.044.800	$ 0
			Total a Pagar:		$ 1.044.800

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1095796551

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	JHONA JAIRO PEREZ ESPINOSA		
Tipo Identificación	CÉDULA DE CIUDADANÍA	Número de Identificación	1095796551
Ciudad/Municipio	BARRANCABERMEJA	Departamento	SANTANDER
Dirección	CRA 17A 56-55 PUEBLO NUEVO	Teléfono	2222222
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades reguladoras y facilitadoras
Tipo Aportante	02-INDEPENDIENTE	Clase Aportante	I-INDEPENDIENTE
Forma Presentación	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**1952196086**	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotización Otros	febrero / 2026	Periodo Cotización Salud	febrero / 2026
Dias de Mora	0	Fecha Pago	2026/03/05
Número Autorización	268577		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	JHON JAIRO	Apellidos	PEREZ ESPINOSA
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	1095796551
Tipo cotizante	INDEPENDIENTE CONTRATO	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			NO
Departamento	SANTANDER	Municipio	BARRANCABERMEJA
Salario Básico	$ 2.080.000	Tipo de Salario	

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	230301-PORVENIR
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 2.080.000
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 332.800
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 332.800**

SALUD			
Dias	30	Administradora	NUEVA EPS CM
Tarifa	12,500 %	IBC	$ 2.080.000
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 260.000
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 260.000**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE
Clase de Riesgo	III	IBC	$ 2.080.000
Centro de Trabajo	109579655	Tarifa	2,436 %
		Total Aporte	**$ 50.700**

TOTAL PAGADO:	**$ 643.500**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901463069-2	SUMITRANS MORENO SAS	KR 78H 65A 15 SUR	3107973645	sumitransmoreno@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		60918898		4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$6,770,166	$2.096.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	130.800	0		0		0	0	0	0	130.800	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	803.200	0	0	0	0	0	0		803.200	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	471.400				471.400	0	0	471.400			4.714	471.400	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	271.000	0	0	271.000	4


TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	271.000	271.000
Pensión	2	1.083.400	1.083.400
Riesgos Laborales	1	471.400	471.400
CCF	1	271.000	271.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	2.096.800	2.096.800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información



compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901463069-2	SUMITRANS MORENO SAS		KR 78H 65A 15 SUR	3107973645	sumitransmoreno@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		60919898		4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$6,770,166	$2.096.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Extranjero	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1022364739	MENDIETA VALDERRAMA FERNEY	1	0			S	X																25-14	1.517.451	26	242.800	0	0	0	0	EPS017	1.517.451	26	60.700	14-11	1.517.451	26	5	105.700	CCF22	1.517.451	26	60.700	0	0	0	0	0
2	CC 80437751	MORENO CIFUENTES EDGAR	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
3	CC 80442653	MORENO CIFUENTES HENRY	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
4	CC 456864	RAMOS ROJAS ERNESTO	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	5	121.900	CCF22	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900491849
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CAMPO ELIAS MOLINA CASTELBLANCO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 69 N°24A - 28 SUR	TELÉFONO:	4811152
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas para la construc
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6012107900			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		6					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/03/17		NÚMERO AUTORIZACIÓN:			146876849

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 584.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.300	$ 0	$ 584.200	$ 2.300	$ 586.500
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 304.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 304.000	$ 1.200	$ 305.200
230301	230301-PORVENIR	3	$ 920.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.600	$ 0	$ 920.200	$ 3.600	$ 923.800
SUBTOTALES:										$ 1.808.400	$ 7.100	$ 1.815.500

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 306.100	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 306.100	$ 1.200	$ 0	$ 307.300
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 76.000	$ 0	$ 300	$ 0	$ 76.000	$ 300	$ 0	$ 76.300
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70.100	$ 0	$ 300	$ 0	$ 70.100	$ 300	$ 0	$ 70.400
SUBTOTALES:													$ 452.200	$ 1.800	$ 0	$ 454.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	6						$ 786.900	$ 786.900	$ 3.100	$ 0	$ 790.000
SUBTOTALES:				$ 0	$ 0		$ 0		$ 786.900	$ 3.100	$ 0	$ 790.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF21	CCF21-CAFAM	6	$ 450.400	$ 1.800	$ 452.200
SUBTOTALES:			$ 450.400	$ 1.800	$ 452.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES


Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COTIZANTE EXTRANJERO	COTIZANTE DOMICILIADO EXTERIOR	PERSONA EXONERADA PAGO APORTES Y TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INP
1	CC 1102380335	VELASCO FRANCO JUAN CARLOS	DEPEND		$ 1.900.000	FIJO			SI																
2	CC 13954333	BARBOSA CARO JAIRO	DEPEND		$ 1.705.905	FIJO			SI																
3	CC 52979304	HERNANDEZ GUTIERREZ SANDRA VIVIANA	DEPEND		$ 1.950.905	FIJO			SI																
4	CC 79208385	OSORIO MARCAS RAUL	DEPEND		$ 1.900.000	FIJO			SI																
5	CC 79791250	MARTINEZ RIBERA WILSON ENRIQUE	DEPEND		$ 1.900.000	FIJO			SI																
6	CC 80258409	CACEDO BAÑEZ EMETERIO	DEPEND		$ 1.900.000	FIJO			SI																

Nº	LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES: PENSIÓN ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	30	$ 1.900.000	$ 304.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.000
2	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200
3	230301-PORVENIR	30	$ 1.950.905	$ 312.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 312.200
4	230301-PORVENIR	30	$ 1.900.000	$ 304.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.000
5	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.900.000	$ 304.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.000
6	231001-COLFONDOS	30	$ 1.900.000	$ 304.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.000

Nº	LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES: SEGURIDAD SOCIAL SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.900.000	$ 76.000	$ 0	$ 76.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.900.000	001	$ 132.300	30	$ 1.900.000	CCF21-CAFAM	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.750.905	001	$ 121.900	30	$ 1.705.905	CCF21-CAFAM	$ 68.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.950.905	$ 78.100	$ 0	$ 78.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.950.905	001	$ 135.800	30	$ 1.950.905	CCF21-CAFAM	$ 78.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.900.000	$ 76.000	$ 0	$ 76.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.900.000	001	$ 132.300	30	$ 1.900.000	CCF21-CAFAM	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.900.000	$ 76.000	$ 0	$ 76.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.900.000	001	$ 132.300	30	$ 1.900.000	CCF21-CAFAM	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.900.000	$ 76.000	$ 0	$ 76.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.900.000	001	$ 132.300	30	$ 1.900.000	CCF21-CAFAM	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

TOTAL PAGADO: $ 3.511.700



146

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **SECAM JR SAS**, identificada con **NI** número **830507163**, aportó por **JOSE ALFREDO MARTINEZ JIMENEZ**, identificado(a) con **CC** número **79965565** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **65591857** para el periodo de salud **2026-03** y pensiones **2026-02** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCION	DIAS	IBC	COTIZACION YO APORTE	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	CONVENIO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	1	0								X							0		30	$3.415.304	$546.500	Febrero - 2026	65591857	09/03/2026	S
14-11	ARL SURA	1	0								X							0		30	$3.416.304	$237.800	Febrero - 2026	65591857	09/03/2026	S
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Filar	1	0								X							0		30	$3.415.304	$136.700	Febrero - 2026	65591857	09/03/2026	S
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1	0								X							0		30	$3.415.304	$136.700	Marzo - 2026	65591857	09/03/2026	S

El presente certificado se expide a los 9 días del mes Marzo de 2026

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **SECAM JR SAS**, identificada con **NI** número **830507163**, aportó por **JHONN SEBASTIAN FAJARDO TORRES**, identificado(a) con **CC** número **1022432964** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **E** número **65591857** para el periodo de salud **2026-03** y pensiones **2026-02** de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCION	DIAS	IBC	COTIZACION Y/O APORTE	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACION
14-11	ARL SURA	1	0	X														0		13	$758.726	$52.900	Febrero - 2026	65591857	09/03/2026	S
CCF21	Cafam Caja de Compensacion Filar	1	0	X														0		13	$758.726	$30.400	Febrero - 2026	65591857	09/03/2026	S
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1	0	X														0		13	$758.726	$30.400	Marzo - 2026	65591857	09/03/2026	S
230301	Porvenir	1	0	X														0		13	$758.726	$121.400	Febrero - 2026	65591857	09/03/2026	S

El presente certificado se expide a los 9 días del mes Marzo de 2026

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901738322	3	ZEPABELI INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	TR 17D NO 32 58	TUNJA-BOYACA	3125273796	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	1000215229	9499461566	E	2026/02/06	2026/02/10	BANCO CAJA SOCIAL	4	$7,615,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ZEPABELI INGENIERIA SAS (19 Afiliados)																					$24,344,712	$3,874,600			$29,597,428	$1,114,600			$28,244,403	$1,050,000			$29,597,428		$1,556,400		$0	$0		$7,595,600
Centro de Trabajo: BOGOTA (19 Afiliados)																					$24,344,712	$3,874,600			$29,597,428	$1,114,600			$28,244,403	$1,050,000			$29,597,428		$1,556,400		$0	$0		$7,595,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (19 Afiliados)																					$24,344,712	$3,874,600			$29,597,428	$1,114,600			$28,244,403	$1,050,000			$29,597,428		$1,556,400		$0	$0		$7,595,600
1	CC	1012389699	BEJARANO ZEIDY													X					25-14	4	$346,667	$55,500	EPS005	4	$346,667	$13,900	CCF24	4	$346,667	$13,900	14-11	4	$346,667	0.000%	$0	4	$0	$0		$7,595,600
2	CC	1012389699	BEJARANO ZEIDY							X											25-14	26	$2,600,000	$416,000	EPS005	26	$2,600,000	$104,000	CCF24	26	$2,600,000	$104,000	14-11	26	$2,600,000	6.960%	$181,000	26	$0	$0	SI	$805,000
3	CC	80149322	BOTINA OSWALDO	X																	23020 1	12	$1,120,000	$179,200	EPS017	12	$1,120,000	$44,800	CCF24	12	$1,120,000	$44,800	14-11	12	$1,120,000	6.960%	$78,000	12	$0	$0	SI	$346,800
4	CC	71938810	CAICEDO DURANSEL													X					23030 1	4	$233,454	$37,400	EPS002	4	$233,454	$9,400	CCF24	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$233,454	0.000%	$0	4	$0	$0	SI	$54,400
5	CC	71938810	CAICEDO DURANSEL							X											23030 1	26	$1,517,451	$242,800	EPS002	26	$1,517,451	$60,700	CCF24	26	$1,517,451	$60,700	14-11	26	$1,517,451	6.960%	$105,700	26	$0	$0	SI	$469,900
6	CC	1007280320	CARABALLO CARLOS													X					23030 1	9	$525,272	$84,100	EPS002	9	$525,272	$21,100	CCF24	9	$427,050	$17,100	14-11	9	$525,272	0.000%	$0	9	$0	$0	SI	$122,300
7	CC	1007280320	CARABALLO CARLOS									X									23030 1	3	$175,091	$28,100	EPS002	3	$175,091	$0	CCF24	3	$142,350	$0	14-11	3	$175,091	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$28,100
8	CC	1007280320	CARABALLO CARLOS							X											23030 1	18	$1,050,543	$168,100	EPS002	18	$1,050,543	$42,100	CCF24	18	$1,050,543	$42,100	14-11	18	$1,050,543	6.960%	$73,200	18	$0	$0	SI	$325,500
9	CC	73507943	CARABALLO DEIVIS													X					23030 1	12	$700,362	$112,100	EPS048	12	$700,362	$28,100	CCF24	12	$569,400	$22,800	14-11	12	$700,362	0.000%	$0	12	$0	$0	SI	$163,000
10	CC	73507943	CARABALLO DEIVIS							X											23030 1	18	$1,050,543	$168,100	EPS048	18	$1,050,543	$42,100	CCF24	18	$1,050,543	$42,100	14-11	18	$1,050,543	6.960%	$73,200	18	$0	$0	SI	$325,500
11	CC	1022426946	CIPRIAN JOSE										X								23030 1	4	$233,454	$28,100	EPS017	4	$233,454	$0	CCF24	4	$189,800	$0	14-11	4	$233,454	0.000%	$0	4	$0	$0	SI	$28,100
12	CC	1022426946	CIPRIAN JOSE							X											23030 1	19	$1,108,907	$177,500	EPS017	19	$1,108,907	$44,400	CCF24	19	$1,108,907	$44,400	14-11	19	$1,108,907	6.960%	$77,200	19	$0	$0	SI	$343,500
13	CC	1022426946	CIPRIAN JOSE											X							23030 1	7	$408,545	$65,400	EPS017	7	$408,545	$16,400	CCF24	7	$408,545	$0	14-11	7	$408,545	0.000%	$0	7	$0	$0	SI	$81,800
14	CC	1022421049	ELLES NAREN													X					23030 1	4	$320,000	$51,200	EPS017	4	$320,000	$12,800	CCF24	4	$320,000	$12,800	14-11	4	$320,000	0.000%	$0	4	$0	$0	SI	$76,800
15	CC	1022421049	ELLES NAREN							X											23030 1	26	$2,296,667	$367,500	EPS017	26	$2,296,667	$91,900	CCF24	26	$2,296,667	$91,900	14-11	26	$2,296,667	6.960%	$159,900	26	$0	$0	SI	$711,200
16	CC	10301168	GOMEZ ALVARO													X					23020 1	12	$960,000	$153,600	EPS002	12	$960,000	$38,400	CCF24	12	$960,000	$38,400	14-11	12	$960,000	0.000%	$0	12	$0	$0	SI	$230,400
17	CC	1030116B	GOMEZ ALVARO							X											23020 1	18	$1,590,000	$254,400	EPS002	18	$1,590,000	$63,600	CCF24	18	$1,590,000	$63,600	14-11	18	$1,590,000	6.960%	$110,700	18	$0	$0	SI	$492,300
18	CC	79258275	GUEVARA EDILZON													X						0	$0	$0	EPS002	5	$291,818	$11,700	CCF24	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$291,818	0.000%	$0	5	$0	$0	SI	$21,200
19	CC	79258275	GUEVARA EDILZON										X									0	$0	$0	EPS002	14	$817,089	$0	CCF24	14	$664,300	$0	14-11	14	$817,089	0.000%	$0	14	$0	$0	SI	$0
20	CC	79258275	GUEVARA EDILZON							X												0	$0	$0	EPS002	11	$641,999	$25,700	CCF24	11	$641,999	$25,700	14-11	11	$641,999	6.960%	$44,700	11	$0	$0	SI	$96,100
21	CC	1024596661	LINARES DIANA													X					23100 1	4	$240,000	$38,400	EPS005	4	$240,000	$9,600	CCF24	4	$240,000	$9,600	14-11	4	$240,000	0.000%	$0	4	$0	$0	SI	$57,600
22	CC	1024596661	LINARES DIANA																		23100 1	26	$1,560,000	$249,600	EPS005	26	$1,560,000	$62,400	CCF24	26	$1,560,000	$62,400	14-11	26	$1,560,000	6.960%	$108,600	26	$0	$0	SI	$483,000
23	CC	1127619607	LOZANO JUBER													X					23030 1	1	$58,364	$9,400	EPS002	1	$58,364	$2,400	CCF24	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$13,700
24	CC	1127619607	LOZANO JUBER	X						X											23030 1	1	$58,364	$9,400	EPS002	1	$58,364	$2,400	CCF24	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	6.960%	$4,100	1	$0	$0	SI	$18,300
25	PT	5851931	MARQUEZ JOSE													X						0	$0	$0	EPSC34	8	$466,908	$18,700	CCF24	8	$379,600	$15,200	14-11	8	$466,908	0.000%	$0	8	$0	$0	SI	$33,900
26	PT	5851931	MARQUEZ JOSE										X									0	$0	$0	EPSC34	4	$233,454	$0	CCF24	4	$189,800	$0	14-11	4	$233,454	0.000%	$0	4	$0	$0	SI	$0
27	PT	5851931	MARQUEZ JOSE							X												0	$0	$0	EPSC34	18	$1,050,543	$42,100	CCF24	18	$1,050,543	$42,100	14-11	18	$1,050,543	6.960%	$73,200	18	$0	$0	SI	$157,400

aportes en línea

Planilla Resumen

149

28	CC	8851597	NARVAEZ HECTOR	X																	230301	2	$186,667	$29,900	EPS002	2	$186,667	$7,500	CCF24	2	$186,667	$7,500	14-11	2	$186,667	6.960%	$13,000	2	$0	$0	SI	$57,900
29	CC	1063959131	ORTIZ JULIO	X																	230201	3	$175,091	$28,100	EPS002	3	$175,091	$7,100	CCF24	3	$175,091	$7,100	14-11	3	$175,091	6.960%	$12,200	3	$0	$0	SI	$54,500
30	CC	1052393020	RINCON DIEGO													X					231001	4	$233,454	$37,400	EPS041	4	$233,454	$9,400	CCF24	4	$152,000	$6,100	14-11	4	$233,454	0.000%	$0	4	$0	$0	SI	$52,900
31	CC	1052393020	RINCON DIEGO																		231001	26	$1,517,451	$242,800	EPS041	26	$1,517,451	$60,700	CCF24	26	$988,000	$39,600	14-11	26	$1,517,451	6.960%	$105,700	26	$0	$0	SI	$448,800
32	CC	1030668706	ROMERO SERGIO	X																	230201	1	$58,364	$9,400	EPS005	1	$58,364	$2,400	CCF24	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	6.960%	$4,100	1	$0	$0	SI	$18,300
33	CC	1049605830	SANCHEZ JAVIER													X					231001	4	$346,667	$55,500	EPS005	4	$346,667	$13,900	CCF24	4	$346,667	$13,900	14-11	4	$346,667	0.000%	$0	4	$0	$0	SI	$83,300
34	CC	1049605830	SANCHEZ JAVIER							X											231001	26	$2,600,000	$416,000	EPS005	26	$2,600,000	$104,000	CCF24	26	$2,600,000	$104,000	14-11	26	$2,600,000	6.960%	$181,000	26	$0	$0	SI	$805,000
35	CC	8457555	TABARES GUILLERMO													X						0	$0	$0	EPS017	4	$233,454	$9,400	CCF24	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$233,454	0.000%	$0	4	$0	$0	SI	$17,000
36	CC	8457555	TABARES GUILLERMO							X												0	$0	$0	EPS017	24	$1,400,724	$56,100	CCF24	24	$1,400,724	$56,100	14-11	24	$1,400,724	6.960%	$97,500	24	$0	$0	SI	$209,700
37	CC	8457555	TABARES GUILLERMO											X								0	$0	$0	EPS017	2	$116,727	$4,700	CCF24	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$4,700
38	CC	1099204843	TORRES ARMANDO										X								230301	4	$306,667	$36,900	EPS005	4	$306,667	$0	CCF24	4	$306,667	$0	14-11	4	$306,667	0.000%	$0	4	$0	$0	SI	$36,900
39	CC	1099204843	TORRES ARMANDO		X																230301	10	$766,667	$122,700	EPS005	10	$766,667	$30,700	CCF24	10	$766,667	$30,700	14-11	10	$766,667	6.960%	$53,400	10	$0	$0	SI	$237,500
Total		Afiliados(19)																					$24,344,712	$3,874,600			$29,597,428	$1,114,600			$28,244,403	$1,050,000			$29,597,428		$1,556,400		$0	$0		$7,595,600

aportes en línea

Planilla Resumen

150

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E. INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				16	$3,874,600	$10,000	$0	$3,884,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$1,039,700	$2,700	$0	$1,042,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$471,500	$1,200	$0	$472,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$1,738,700	$4,500	$0	$1,743,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$624,700	$1,600	$0	$626,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$1,556,400	$4,000	$0	$1,560,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	19	$1,556,400	$4,000	$0	$1,560,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$1,050,000	$2,700	$0	$1,052,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	19	$1,050,000	$2,700	$0	$1,052,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				19	$1,114,600	$3,100	$0	$1,117,700
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$60,800	$200	$0	$61,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$70,200	$200	$0	$70,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$280,500	$800	$0	$281,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,100	$200	$0	$70,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	$292,100	$800	$0	$292,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$340,900	$900	$0	$341,800
TOTAL				19	$7,595,600	$19,800	$0	$7,615,400

151

CERTIFICACIÓN BANCARIA

DEPTH OF SCANNED AREA

152

DAVIVIENDA

BANCO DAVIVIENDA S.A.

CERTIFICA QUE:

La entidad **CONSORCIO VIAS BOSA 2025** identificada con NIT **901.903.499-5** tiene con nosotros el siguiente producto:

CUENTA AHORROS:

Número de Cuenta:	**4659-0005-8954**
Fecha de Apertura:	**15/05/2026**
Estado	**Vigente**


La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 15 días del mes de mayo de 2026

DAVIVIENDA
559 - OFICINA

FIRMA AUTORIZADA
Oficina Pacho

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Banco Davivienda S.A.



DOCUMENTOS REPRESENTANTE LEGAL, REVISOR FISCAL Y/O CONTADOR

154


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 88211813

VARGAS RODRIGUEZ
APELLIDOS

JESUS ENRIQUE
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 18-DIC-1974
CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

10-MAR-1993 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-2500100-55103891-M-0088211813-20020822 00546 02234A 01 130206333


155

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 26.666.919
REYES HERNANDEZ

APELLIDOS
DINA LUZ

NOMBRES



FIRMA






FECHA DE NACIMIENTO 28-MAR-1975
PLATO
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 B+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

20-JUN-1994 SANTA MARTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO


REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A 2100100-00062021 F-0026565919-20030501 0002870282A 1 4410021230

156


Ministerio de Educación y Fomento
JUNTA DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
192516-T
DINA LUZ
REYES HERNANDEZ
C.C. 25666619
RESOLUCION INSCRIPCION 1.252
UNIVERSIDAD
FECHA 14/08/2014
DIRECTOR NACIONAL
JULIO CESAR CUBA MON



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

0 0 3 0 C 7 9 7 F C 7 7 D 3 7 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DINA LUZ REYES HERNANDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 26666919 de SANTA MARTA (MAGDALENA) Y Tarjeta Profesional No 192516-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.


NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Marzo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



158

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.090.176.820
BUITRAGO PAEZ
APELLIDOS
KAREN ALEXANDRA
NOMBRES



Karen Buitrago P
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 29-NOV-1993
CHINACOTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO


1.56 ESTATURA | A+ G.S RH | F SEXO

30-NOV-2011 CHINACOTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-2502800-00361881-F-1090176820-20120222 0029254984A 1 37255661





159

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.090.422.822
CASTELLANOS SILVA
APELLIDOS
JOSE ISRAEL
NOMBRES

ISRAEL CASTELLANOS S
FIRMA






FECHA DE NACIMIENTO 09-AGO-1990
CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

29-AGO-2008 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



160

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

209388-T



JOSE ISRAEL
CASTELLANOS SILVA
C.C. 1090422822
RESOLUCION INSCRIPCION 754 **FECHA 11/11/2015**
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA **223459**

212035

Esta tarjeta es el único documento que acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo a la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta llamar al PBX: 644 44 50 o devolverla a la Junta Central de Contadores a la calle 96 No 9A-21 Bogotá.



191

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOSE ISRAEL CASTELLANOS SILVA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1090422822 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 209388-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Mayo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CUMPLIMIENTO DE PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

CUMPLIMIENTO DE PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

Bogotá D.C. 13 de mayo de 2026

Señores
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA BOSA
Representante Legal
consorcioinfraestructurabosa@gmail.com

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA 732-2024 CTO-OBRA (119538) con objeto: REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA – BOGOTÁ, EN LA UPZ PORVENIR.

ASUNTO: CUMPLIMIENTO DE PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En mi calidad de representante legal del **CONSORCIO VIAS BOSA 2025**, me permito manifestar que, en desarrollo del contrato adjudicado dentro del proceso de la referencia, el Consorcio ha dado cumplimiento a lo establecido en el **Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional**, con base en el cual fue adjudicada la licitación.

En tal sentido, se certifica que durante la ejecución contractual y durante el periodo del 1 febrero de 2026 a 28 febrero de 2026 se han incorporado los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad en el Pliego de Condiciones, conforme a los compromisos adquiridos en la propuesta presentada.

La presente certificación se expide para efectos del trámite de pago correspondiente y demás fines contractuales pertinentes.

Cordialmente,

JESÚS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VIAS BOSA 2025

Bogotá D.C., [illegible] de 202[illegible]

Señores
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA DOSA
[illegible]
[illegible]

REFERENCIA: [illegible] CONSORCIO DOSA [illegible]
OBRAS PÚBLICAS [illegible] CONSERVACIÓN Y RED VIAL [illegible] DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO [illegible]

ASUNTO: Oferta en Sobre [illegible] **PROMOCIÓN** DE SERVICIOS [illegible] MALLES O COMPRATO MAYOR [illegible]

En mi calidad de representante legal del Consorcio [illegible] manifiesto que [illegible] adjudicado [illegible] del proceso de la referencia, el Contratista [illegible] a lo establecido en el [illegible] – **Promoción** de Servicios [illegible] o con Trato Nacional [illegible] adjudicación [illegible]


En tal sentido, se certifica que durante la ejecución del [illegible] del Convenio del [illegible] relevantes definidos por la Entidad en el Pliego de Condiciones [illegible] compromisos [illegible] en la propuesta presentada.

La presente certificación se expide para efectos [illegible] denotar fuerza [illegible]

Cordialmente,

JESÚS ENRIQUE MARCHAN RODRIGUEZ
REPRESENTANTE [illegible]
CONSORCIO VIAS BOSA 2024

CERTIFICACIÓN JURAMENTADA DE INCLUSIÓN DE MUJERES



Bogotá D.C., 15 de febrero de 2026

DECLARACIÓN JURAMENTADA

Yo, **JESÚS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**, con cédula de ciudadanía No. 88211813, en calidad de representante legal del CONSORCIO VIAS BOSA identificado con NIT 901.903.499-5 bajo la gravedad de juramento, me permito certificar que:

Durante el período comprendido entre el 01 de febrero y el 15 de febrero de 2026, en el marco del contrato de obra No. 732 de 2024, cuyo objeto es: *"REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTÁ, EN LA UPZ PORVENIR, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"*, se certifica el cumplimiento de la vinculación de mujeres conforme a lo establecido en el Decreto 332 de 2020, dado que durante la ejecución del contrato, se contó con un total de treinta y nueve (39) contrataciones, de las cuales ocho (8) corresponden a mujeres, lo que equivale a un 20.51% de participación femenina, superando el porcentaje mínimo requerido del 13,8% establecido en la normativa vigente, las cuales se relacionan a continuación

No	Nombre	Cédula	Cargo
1	Sandra Janeth Sánchez García	52.545.660	Residente Social
2	Dalila Xiomara Otálora Suárez	33.376.994	Especialista Tránsito y Transporte
3	María Camila Garzón	1.106.486.166	Auxiliar Social
4	Yenifer Andrea Prada	1.106.484.075	Administradora
5	Mónica Marcela Contreras	52.461.312	Auxiliar
6	Ana María Castro	1.005.690.857	Inspectora
7	Luz Jacqueline Gómez	1.075.658.517	SST
8.	Diana Marcela Linares Linares	1.024.596.661	Cadenera

La presente certificación se expide para los fines que se consideren pertinentes.

Cordialmente;

JESÚS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VÍAS FUNZA 2025

Bogotá D.C., 28 de febrero de 2026

DECLARACIÓN JURAMENTADA

Yo, **JESÚS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**, con cédula de ciudadanía No. 88211813, en calidad de representante legal del CONSORCIO VIAS BOSA identificado con NIT 901.903.499-5 bajo la gravedad de juramento, me permito certificar que:

Durante el período comprendido entre el 16 de febrero y el 28 de febrero de 2026, en el marco del contrato de obra No. 732 de 2024, cuyo objeto es: *"REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTÁ, EN LA UPZ PORVENIR, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"*, se certifica el cumplimiento de la vinculación de mujeres conforme a lo establecido en el Decreto 332 de 2020, dado que durante la ejecución del contrato, se contó con un total de treinta y nueve (39) contrataciones, de las cuales ocho (8) corresponden a mujeres, lo que equivale a un 20.51% de participación femenina, superando el porcentaje mínimo requerido del 13,8% establecido en la normativa vigente, las cuales se relacionan a continuación

No	Nombre	Cédula	Cargo
1	Sandra Janeth Sánchez García	52.545.660	Residente Social
2	Dalila Xiomara Otálora Suárez	33.376.994	Especialista Tránsito y Transporte
3	María Camila Garzón	1.106.486.166	Auxiliar Social
4	Yenifer Andrea Prada	1.106.484.075	Administradora
5	Mónica Marcela Contreras	52.461.312	Auxiliar
6	Ana María Castro	1.005.690.857	Inspectora
7	Luz Jacqueline Gómez	1.075.658.517	SST
8.	Diana Marcela Linares Linares	1.024.596.661	Cadenera

La presente certificación se expide para los fines que se consideren pertinentes.

Cordialmente;

JESÚS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VÍAS BOSA 2025

CONSORCIO VÍAS

Bogotá D.C., [illegible] de febrero de 2020

DECLARACIÓN JURAMENTADA

Yo JESUS ENRIQUE [illegible] identificado con [illegible] en calidad de representante legal del CONSORCIO [illegible] con NIT 901 363 [illegible] bajo la gravedad de juramento me permito declarar que:

[illegible] ... LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN ... CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN ... [illegible] ... MONTO AGOTABLE ... [illegible] ... CONTRATO ... [illegible] ... comercial ... [illegible] ... (39) ... [illegible] ... el porcentaje ... [illegible] ... a continuación:

No	Nombre	Cédula	Cargo
1	[illegible]	52.746.860	[illegible] Social
2	[illegible]	53.376.[illegible]	Especialista [illegible]
3	[illegible]	1.106.[illegible]	Auxiliar [illegible]
4	[illegible] Andrea [illegible]	101[illegible]	Admin[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	Auxiliar
6	[illegible]	1.0[illegible]	Inspector
7	[illegible]	[illegible]	SST
8	[illegible]	109[illegible]	[illegible]

La presente se firma [illegible]

Cordialmente,

JESUS ENRIQUE [illegible] RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MAS BOSA 2020

[illegible] - 316 819 1652
[illegible]@gmail.com
Calle [illegible] Bogotá

168

Bogotá D.C., 28 de febrero de 2026

DECLARACIÓN JURAMENTADA

Yo, **JESÚS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**, con cédula de ciudadanía No. 88211813, en calidad de representante legal del CONSORCIO VIAS BOSA identificado con NIT 901.903.499-5 bajo la gravedad de juramento, me permito certificar que:

Durante el periodo comprendido entre el 01 de febrero y el 28 de febrero de 2026, en el marco del contrato de obra No. 732 de 2024, cuyo objeto es: *"REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTÁ, EN LA UPZ PORVENIR, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"*, se certifica el cumplimiento de la vinculación de personal Mano de Obra No Calificada Local conforme a lo establecido en el Plan de Gestión Social, dado que durante la ejecución del contrato, se contó con un total de treinta y nueve (39) contrataciones, de las cuales once (11) corresponde a personal Mano de Obra no Calificada Local, lo que equivale a un 84.61% de participación sobre un porcentaje mínimo requerido corresponde al 30%,, se relaciona el personal MOCNL a continuación:

No	Nombre	Cédula	Cargo
1	Andrés Felipe Herrera Alfonso	1106483278	Operador Minicargador - Aux De Obra
2	Edwin Alberto Niño	80139607	Regulador de transito
3	Jorge Eliecer Hernández Consuegra	72045994	BOAL
4	Luis Miguel Montt	1052524426	Ayudante de Obra
5	Edilberto Manuel Martínez Mercado	1005649100	Ayudante de Obra
6	Camilo Andrés Mercado Navarro	1137179472	Ayudante De Obra
7	Juan Carlos Martínez Mercado	1137179114	Ayudante De Obra
8	Reinaldo Mercado Osiorio	1049453699	Oficial De Obra
9	Iván Antonio Méndez Avila	1076716465	Ayudante De Obra
10	Wilmar Trujillo	1006020469	Operador Vibro
11	Miguel Ángel Saboya Guevara	1022947949	BOAL

La presente certificación se expide para los fines que se consideren pertinentes.

Cordialmente;

JESÚS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VIAS BOSA 2025

169

Radicado No. 20255730847481
Fecha: 26/11/2025 2:45:49 p. m.

BOGOTÁ | SECRETARÍA GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE BOSA
DESPACHO ALCALDE LOCAL

Bogotá D.C.,
EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL DE BOSA

CERTIFICA:

Que el (la) señor (a) ANDRES FELIPE HERRERA ALONSO, identificado (a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA, No. 1106483278, tiene su domicilio en CL57BSUR#86-40, de Bogotá (Colombia) como consta en los documentos anexos a la solicitud, dirección que corresponde a la jurisdicción de esta localidad. Esta certificación se expide de conformidad con el postulado de la buena fé consignado en el Art. 83 de la Constitución Política y con base en las facultades delegadas a los Alcaldes Locales por el Alcalde Mayor mediante Decreto No. 854 de 2001 Art. 49.

Dada en Bogotá D.C., el día 26 del mes Noviembre del año 2025, a solicitud del interesado (a), para Requisitos laborales. Que mediante Decreto No. 2150 de 1995, Articulo 11, SUPRESIÓN DE SELLOS.

En el desarrollo de las actuaciones de la Administración Pública, intervengan o no los particulares, queda prohibido el uso de sellos, cualquiera sea la modalidad o Técnica utilizada, en el otorgamiento o tramite de documentos, distinto de los Títulos Valores. La firma y denominación del cargo serán información suficiente para la expedición del documento respectivo. Prohíbase a los Servidores Públicos el riesgo notarial de cualquier sello elaborado para el uso por la Administración Pública. Que la firma mecánica plasmada en el presente documento tiene plena validez para efectos legales de conformidad con la Resolución No 447 del 20 de junio de 2011, y dando cumplimiento a la ley anti trámites Decreto-Ley 19 de 2012.

Este Certificado podrá ser expedido en línea a través de la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno www.gobiernobogota.gov.co, ingresando por las siguientes opciones: 'portafolio de trámites y servicios' > 'Certificado de Residencia' > 'Servicio en Línea

FABIÁN ERNESTO RAMÍREZ CRUZ
ALCALDE LOCAL DE BOSA
La presente constancia se expide en Bogotá D.C. el 11/27/2025

Chapter 1

1 R

BOGOTÁ | SECRETARÍA GOBIERNO

Radicado No. 20255730720701
Fecha: 27/10/2025 12:43:06 p. m.

ALCALDIA LOCAL DE BOSA
DESPACHO ALCALDE LOCAL

Bogotá D.C.
EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL DE BOSA

CERTIFICA

Que el (la) señor (a) EDWIN ALBERTO NIÑO, identificado (a) con CEDULA DE CIUDADANÍA, No. 80139607, tiene su domicilio en CL70CSUR#79-53, de Bogotá (Colombia) como consta en los documentos anexos a la solicitud, dirección que corresponde a la jurisdicción de esta localidad. Esta certificación se expide de conformidad con el postulado de la buena fé consagrado en el Art. 83 de la Constitución Política y con base en las facultades delegadas a los Alcaldes Locales por el Alcalde Mayor mediante Decreto No. 854 de 2001 Art. 49

Dada en Bogotá D.C., el día 27 del mes Octubre del año 2025, a solicitud del interesado (a), para Requisitos laborales. Que mediante Decreto No. 2150 de 1995, Artículo 11. SUPRESIÓN DE SELLOS

En el desarrollo de las actuaciones de la Administración Pública, intervengan o no los particulares, queda prohibido el uso de sellos, cualquiera sea la modalidad o Técnica utilizada, en el otorgamiento o tramite de documentos, distinto de los Títulos Valores. La firma y denominación del cargo serán informaciones suficiente para la expedición del documento respectivo. Prohíbase a los Servidores Públicos el riesgo notarial de cualquier sello elaborado para el uso por la Administración Pública. Que la firma mecánica plasmada en el presente documento tiene plena validez para efectos legales de conformidad con la Resolución No 447 del 20 de junio de 2011, y dando cumplimiento a la ley anti trámites Decreto-Ley 19 de 2012.

Este Certificado podrá ser expedido en línea a través de la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno www.gobiernobogota.gov.co, ingresando por las siguientes opciones 'portafolio de trámites y servicios' > 'Certificado de Residencia' > 'Servicio en Línea'

FABIAN ERNESTO RAMIREZ CRUZ
ALCALDE LOCAL DE BOSA
La presente constancia se expide en Bogotá D.C. el 10/27/2025





Radicado No. 20255730739731
Fecha: 05/11/2025 12:38:10 p. m.

BOGOTÁ | SECRETARÍA GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE BOSA
DESPACHO ALCALDE LOCAL

Bogotá D.C.,
EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL DE BOSA

CERTIFICA:

Que el (la) señor (a) JORGE ELIECER HERNANDEZ CONSUEGRA, identificado (a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA, No. 72045994, tiene su domicilio en KR83A#73BSUR-11, de Bogotá (Colombia) como consta en los documentos anexos a la solicitud, dirección que corresponde a la jurisdicción de esta localidad. Esta certificación se expide de conformidad con el postulado de la buena fé consignado en el Art. 83 de la Constitución Política y con base en las facultades delegadas a los Alcaldes Locales por el Alcalde Mayor mediante Decreto No. 854 de 2001 Art. 49.

Dada en Bogotá D.C., el día 05 del mes Noviembre del año 2025, a solicitud del interesado (a), para Proyectos locales. Que mediante Decreto No. 2150 de 1995, Articulo 11, SUPRESIÓN DE SELLOS.

En el desarrollo de las actuaciones de la Administración Pública, intervengan o no los particulares, queda prohibido el uso de sellos, cualquiera sea la modalidad o Técnica utilizada, en el otorgamiento o tramite de documentos, distinto de los Títulos Valores. La firma y denominación del cargo serán información suficiente para la expedición del documento respectivo. Prohíbase a los Servidores Públicos el riesgo notarial de cualquier sello elaborado para el uso por la Administración Pública. Que la firma mecánica plasmada en el presente documento tiene plena validez para efectos legales de conformidad con la Resolución No 447 del 20 de junio de 2011, y dando cumplimiento a la ley anti trámites Decreto-Ley 19 de 2012.

Este Certificado podrá ser expedido en línea a través de la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno www.gobiernobogota.gov.co, ingresando por las siguientes opciones: 'portafolio de trámites y servicios' > 'Certificado de Residencia' > 'Servicio en Línea

FABIÁN ERNESTO RAMÍREZ CRUZ
ALCALDE LOCAL DE BOSA
La presente constancia se expide en Bogotá D.C. el 11/5/2025

Powered by CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA GOBIERNO

Radicado No. 20265730008771
Fecha: 17/01/2026 6:07:03 p. m.

ALCALDIA LOCAL DE BOSA
DESPACHO ALCALDE LOCAL

Bogotá D.C.,
EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL DE BOSA

CERTIFICA:

Que el (la) señor (a) LUIS MIGUEL MONTT CASTILLO, identificado (a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA, No. 1052524426, tiene su domicilio en CL57BSUR#86-40, de Bogotá (Colombia) como consta en los documentos anexos a la solicitud, dirección que corresponde a la jurisdicción de esta localidad. Esta certificación se expide de conformidad con el postulado de la buena fé consignado en el Art. 83 de la Constitución Política y con base en las facultades delegadas a los Alcaldes Locales por el Alcalde Mayor mediante Decreto No. 854 de 2001 Art. 49.

Dada en Bogotá D.C., el día 17 del mes Enero del año 2026, a solicitud del interesado (a), para Requisitos laborales. Que mediante Decreto No. 2150 de 1995, Articulo 11, SUPRESIÓN DE SELLOS.

En el desarrollo de las actuaciones de la Administración Pública, intervengan o no los particulares, queda prohibido el uso de sellos, cualquiera sea la modalidad o Técnica utilizada, en el otorgamiento o tramite de documentos, distinto de los Títulos Valores. La firma y denominación del cargo serán información suficiente para la expedición del documento respectivo. Prohíbase a los Servidores Públicos el riesgo notarial de cualquier sello elaborado para el uso por la Administración Pública. Que la firma mecánica plasmada en el presente documento tiene plena validez para efectos legales de conformidad con la Resolución No 447 del 20 de junio de 2011, y dando cumplimiento a la ley anti trámites Decreto-Ley 19 de 2012.

Este Certificado podrá ser expedido en línea a través de la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno www.gobiernobogota.gov.co, ingresando por las siguientes opciones: 'portafolio de trámites y servicios' > 'Certificado de Residencia' > 'Servicio en Línea

FABIÁN ERNESTO RAMÍREZ CRUZ
ALCALDE LOCAL DE BOSA
La presente constancia se expide en Bogotá D.C. el 1/17/2026

BOGOTÁ | SECRETARÍA GOBIERNO

Radicado No. 20255730852932
Fecha: 08/01/2026 11:32:21 a. m.

174

ALCALDIA LOCAL DE BOSA
DESPACHO ALCALDE LOCAL

Bogotá D.C.,
EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL DE BOSA

CERTIFICA:

Que el (la) señor (a) EDILBERTO MANUEL MARTINEZ MERCADO, identificado (a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA, No. 1005649100, tiene su domicilio en CL57BSUR#86-40, de Bogotá (Colombia) como consta en los documentos anexos a la solicitud, dirección que corresponde a la jurisdicción de esta localidad. Esta certificación se expide de conformidad con el postulado de la buena fé consignado en el Art. 83 de la Constitución Política y con base en las facultades delegadas a los Alcaldes Locales por el Alcalde Mayor mediante Decreto No. 854 de 2001 Art. 49.

Dada en Bogotá D.C., el día 08 del mes Enero del año 2026, a solicitud del interesado (a), para Requisitos laborales. Que mediante Decreto No. 2150 de 1995, Articulo 11, SUPRESIÓN DE SELLOS.

En el desarrollo de las actuaciones de la Administración Pública, intervengan o no los particulares, queda prohibido el uso de sellos, cualquiera sea la modalidad o Técnica utilizada, en el otorgamiento o tramite de documentos, distinto de los Títulos Valores. La firma y denominación del cargo serán información suficiente para la expedición del documento respectivo. Prohíbase a los Servidores Públicos el riesgo notarial de cualquier sello elaborado para el uso por la Administración Pública. Que la firma mecánica plasmada en el presente documento tiene plena validez para efectos legales de conformidad con la Resolución No 447 del 20 de junio de 2011, y dando cumplimiento a la ley anti trámites Decreto-Ley 19 de 2012.

Este Certificado podrá ser expedido en línea a través de la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno www.gobiernobogota.gov.co, ingresando por las siguientes opciones: 'portafolio de trámites y servicios' > 'Certificado de Residencia' > 'Servicio en Línea

FABIÁN ERNESTO RAMÍREZ CRUZ
ALCALDE LOCAL DE BOSA
La presente constancia se expide en Bogotá D.C. el 08/1/2026

175

Radicado No. 20265730008221
Fecha: 16/01/2026 2:53:49 p. m.

BOGOTÁ | SECRETARÍA GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE BOSA
DESPACHO ALCALDE LOCAL

Bogotá D.C.,
EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL DE BOSA

CERTIFICA:

Que el (la) señor (a) CAMILO ANDRES MERCADO NAVARRO, identificado (a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA, No. 1137179472, tiene su domicilio en CL57BSUR#86-40, de Bogotá (Colombia) como consta en los documentos anexos a la solicitud, dirección que corresponde a la jurisdicción de esta localidad. Esta certificación se expide de conformidad con el postulado de la buena fé consignado en el Art. 83 de la Constitución Política y con base en las facultades delegadas a los Alcaldes Locales por el Alcalde Mayor mediante Decreto No. 854 de 2001 Art. 49.

Dada en Bogotá D.C., el día 16 del mes Enero del año 2026, a solicitud del interesado (a), para Requisitos laborales. Que mediante Decreto No. 2150 de 1995, Articulo 11, SUPRESIÓN DE SELLOS.

En el desarrollo de las actuaciones de la Administración Pública, intervengan o no los particulares, queda prohibido el uso de sellos, cualquiera sea la modalidad o Técnica utilizada, en el otorgamiento o tramite de documentos, distinto de los Títulos Valores. La firma y denominación del cargo serán información suficiente para la expedición del documento respectivo. Prohíbase a los Servidores Públicos el riesgo notarial de cualquier sello elaborado para el uso por la Administración Pública. Que la firma mecánica plasmada en el presente documento tiene plena validez para efectos legales de conformidad con la Resolución No 447 del 20 de junio de 2011, y dando cumplimiento a la ley anti trámites Decreto-Ley 19 de 2012.

Este Certificado podrá ser expedido en línea a través de la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno www.gobiernobogota.gov.co, ingresando por las siguientes opciones: 'portafolio de trámites y servicios' > 'Certificado de Residencia' > 'Servicio en Línea

FABIÁN ERNESTO RAMÍREZ CRUZ
ALCALDE LOCAL DE BOSA
La presente constancia se expide en Bogotá D.C. el 1/16/2026

176

Radicado No. 20265730008261
Fecha: 16/01/2026 3:20:19 p. m.

BOGOTÁ | SECRETARÍA GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE BOSA
DESPACHO ALCALDE LOCAL

Bogotá D.C.,
EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL DE BOSA

CERTIFICA:

Que el (la) señor (a) JUAN CARLOS MARTINEZ MERCADO, identificado (a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA, No. 1137179114, tiene su domicilio en CL57BSUR#86-40, de Bogotá (Colombia) como consta en los documentos anexos a la solicitud, dirección que corresponde a la jurisdicción de esta localidad. Esta certificación se expide de conformidad con el postulado de la buena fé consignado en el Art. 83 de la Constitución Política y con base en las facultades delegadas a los Alcaldes Locales por el Alcalde Mayor mediante Decreto No. 854 de 2001 Art. 49.

Dada en Bogotá D.C., el día 16 del mes Enero del año 2026, a solicitud del interesado (a), para Requisitos laborales. Que mediante Decreto No. 2150 de 1995, Articulo 11, SUPRESIÓN DE SELLOS.

En el desarrollo de las actuaciones de la Administración Pública, intervengan o no los particulares, queda prohibido el uso de sellos, cualquiera sea la modalidad o Técnica utilizada, en el otorgamiento o tramite de documentos, distinto de los Títulos Valores. La firma y denominación del cargo serán información suficiente para la expedición del documento respectivo. Prohíbase a los Servidores Públicos el riesgo notarial de cualquier sello elaborado para el uso por la Administración Pública. Que la firma mecánica plasmada en el presente documento tiene plena validez para efectos legales de conformidad con la Resolución No 447 del 20 de junio de 2011, y dando cumplimiento a la ley anti trámites Decreto-Ley 19 de 2012.

Este Certificado podrá ser expedido en línea a través de la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno www.gobiernobogota.gov.co, ingresando por las siguientes opciones: 'portafolio de trámites y servicios' > 'Certificado de Residencia' > 'Servicio en Línea

FABIÁN ERNESTO RAMÍREZ CRUZ
ALCALDE LOCAL DE BOSA
La presente constancia se expide en Bogotá D.C. el 1/16/2026

BOGOTÁ | SECRETARÍA GOBIERNO

Radicado No. 20265730008041
Fecha: 16/01/2026 1:49:06 p. m.

ALCALDIA LOCAL DE BOSA
DESPACHO ALCALDE LOCAL

Bogotá D.C.,
EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL DE BOSA

CERTIFICA:

Que el (la) señor (a) REINALDO MERCADO OSORIO, identificado (a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA, No. 1049453699, tiene su domicilio en CL57BSUR#86-40, de Bogotá (Colombia) como consta en los documentos anexos a la solicitud, dirección que corresponde a la jurisdicción de esta localidad. Esta certificación se expide de conformidad con el postulado de la buena fé consignado en el Art. 83 de la Constitución Política y con base en las facultades delegadas a los Alcaldes Locales por el Alcalde Mayor mediante Decreto No. 854 de 2001 Art. 49.

Dada en Bogotá D.C., el día 16 del mes Enero del año 2026, a solicitud del interesado (a), para Requisitos laborales. Que mediante Decreto No. 2150 de 1995, Articulo 11, SUPRESIÓN DE SELLOS.

En el desarrollo de las actuaciones de la Administración Pública, intervengan o no los particulares, queda prohibido el uso de sellos, cualquiera sea la modalidad o Técnica utilizada, en el otorgamiento o tramite de documentos, distinto de los Títulos Valores. La firma y denominación del cargo serán información suficiente para la expedición del documento respectivo. Prohíbase a los Servidores Públicos el riesgo notarial de cualquier sello elaborado para el uso por la Administración Pública. Que la firma mecánica plasmada en el presente documento tiene plena validez para efectos legales de conformidad con la Resolución No 447 del 20 de junio de 2011, y dando cumplimiento a la ley anti trámites Decreto-Ley 19 de 2012.

Este Certificado podrá ser expedido en línea a través de la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno www.gobiernobogota.gov.co, ingresando por las siguientes opciones: 'portafolio de trámites y servicios' > 'Certificado de Residencia' > 'Servicio en Línea

FABIÁN ERNESTO RAMÍREZ CRUZ
ALCALDE LOCAL DE BOSA
La presente constancia se expide en Bogotá D.C. el 1/16/2026

BOGOTÁ | SECRETARÍA GOBIERNO

Radicado No. 20255730852832
Fecha: 17/01/2026 10:47:41 a. m.

178

ALCALDIA LOCAL DE BOSA
DESPACHO ALCALDE LOCAL

Bogotá D.C.,
EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL DE BOSA

CERTIFICA:

Que el (la) señor (a) IVAN ANOTINIO MENDEZ AVILA, identificado (a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA, No. 1076716465, tiene su domicilio en CL57BSUR#86-40, de Bogotá (Colombia) como consta en los documentos anexos a la solicitud, dirección que corresponde a la jurisdicción de esta localidad. Esta certificación se expide de conformidad con el postulado de la buena fé consignado en el Art. 83 de la Constitución Política y con base en las facultades delegadas a los Alcaldes Locales por el Alcalde Mayor mediante Decreto No. 854 de 2001 Art. 49.

Dada en Bogotá D.C., el día 17 del mes Enero del año 2026, a solicitud del interesado (a), para Requisitos laborales. Que mediante Decreto No. 2150 de 1995, Articulo 11, SUPRESIÓN DE SELLOS.

En el desarrollo de las actuaciones de la Administración Pública, intervengan o no los particulares, queda prohibido el uso de sellos, cualquiera sea la modalidad o Técnica utilizada, en el otorgamiento o tramite de documentos, distinto de los Títulos Valores. La firma y denominación del cargo serán información suficiente para la expedición del documento respectivo. Prohíbase a los Servidores Públicos el riesgo notarial de cualquier sello elaborado para el uso por la Administración Pública. Que la firma mecánica plasmada en el presente documento tiene plena validez para efectos legales de conformidad con la Resolución No 447 del 20 de junio de 2011, y dando cumplimiento a la ley anti trámites Decreto-Ley 19 de 2012.

Este Certificado podrá ser expedido en línea a través de la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno www.gobiernobogota.gov.co, ingresando por las siguientes opciones: 'portafolio de trámites y servicios' > 'Certificado de Residencia' > 'Servicio en Línea

FABIÁN ERNESTO RAMÍREZ CRUZ
ALCALDE LOCAL DE BOSA
La presente constancia se expide en Bogotá D.C. el 17/1/2026

179

Radicado No. 20265730008264
Fecha: 18/02/2026 4:30:39 p. m.

BOGOTÁ | SECRETARÍA GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE BOSA
DESPACHO ALCALDE LOCAL

Bogotá D.C.,
EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL DE BOSA

CERTIFICA:

Que el (la) señor (a) WILMAR ALFONSO TRUJILLO SANCHEZ, identificado (a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA, No. 1006020469, tiene su domicilio en CL57BSUR#86-40, de Bogotá (Colombia) como consta en los documentos anexos a la solicitud, dirección que corresponde a la jurisdicción de esta localidad. Esta certificación se expide de conformidad con el postulado de la buena fé consignado en el Art. 83 de la Constitución Política y con base en las facultades delegadas a los Alcaldes Locales por el Alcalde Mayor mediante Decreto No. 854 de 2001 Art. 49.

Dada en Bogotá D.C., el día 18 del mes Febrero del año 2026, a solicitud del interesado (a), para Requisitos laborales. Que mediante Decreto No. 2150 de 1995, Articulo 11, SUPRESIÓN DE SELLOS.

En el desarrollo de las actuaciones de la Administración Pública, intervengan o no los particulares, queda prohibido el uso de sellos, cualquiera sea la modalidad o Técnica utilizada, en el otorgamiento o tramite de documentos, distinto de los Títulos Valores. La firma y denominación del cargo serán información suficiente para la expedición del documento respectivo. Prohíbase a los Servidores Públicos el riesgo notarial de cualquier sello elaborado para el uso por la Administración Pública. Que la firma mecánica plasmada en el presente documento tiene plena validez para efectos legales de conformidad con la Resolución No 447 del 20 de junio de 2011, y dando cumplimiento a la ley anti trámites Decreto-Ley 19 de 2012.

Este Certificado podrá ser expedido en línea a través de la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno www.gobiernobogota.gov.co, ingresando por las siguientes opciones: 'portafolio de trámites y servicios' > 'Certificado de Residencia' > 'Servicio en Línea

FABIÁN ERNESTO RAMÍREZ CRUZ
ALCALDE LOCAL DE BOSA
La presente constancia se expide en Bogotá D.C. el 2/18/2026

Radicado No. 20255730875623
Fecha: 19/02/2026 4:35:29 p. m.

BOGOTÁ | SECRETARÍA GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE BOSA
DESPACHO ALCALDE LOCAL

Bogotá D.C.,
EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL DE BOSA

CERTIFICA:

Que el (la) señor (a) MIGUEL ANGEL SABOYA GUEVARA, identificado (a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA, No. 1022947949, tiene su domicilio en CL57BSUR#84G-11, de Bogotá (Colombia) como consta en los documentos anexos a la solicitud, dirección que corresponde a la jurisdicción de esta localidad. Esta certificación se expide de conformidad con el postulado de la buena fé consignado en el Art. 83 de la Constitución Política y con base en las facultades delegadas a los Alcaldes Locales por el Alcalde Mayor mediante Decreto No. 854 de 2001 Art. 49.

Dada en Bogotá D.C., el día 19 del mes Febrero del año 2026, a solicitud del interesado (a), para Requisitos laborales. Que mediante Decreto No. 2150 de 1995, Articulo 11, SUPRESIÓN DE SELLOS.

En el desarrollo de las actuaciones de la Administración Pública, intervengan o no los particulares, queda prohibido el uso de sellos, cualquiera sea la modalidad o Técnica utilizada, en el otorgamiento o tramite de documentos, distinto de los Títulos Valores. La firma y denominación del cargo serán información suficiente para la expedición del documento respectivo. Prohíbase a los Servidores Públicos el riesgo notarial de cualquier sello elaborado para el uso por la Administración Pública. Que la firma mecánica plasmada en el presente documento tiene plena validez para efectos legales de conformidad con la Resolución No 447 del 20 de junio de 2011, y dando cumplimiento a la ley anti trámites Decreto-Ley 19 de 2012.

Este Certificado podrá ser expedido en línea a través de la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno www.gobiernobogota.gov.co, ingresando por las siguientes opciones: 'portafolio de trámites y servicios' > 'Certificado de Residencia' > 'Servicio en Línea

FABIÁN ERNESTO RAMÍREZ CRUZ
ALCALDE LOCAL DE BOSA
La presente constancia se expide en Bogotá D.C. el 19/2/2026

CERTIFICACIÓN PERSONAL EN DISCAPACIDAD

182

Bogotá D.C., 28 de febrero de 2026

DECLARACIÓN JURAMENTADA

Yo, **JESÚS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ**, con cédula de ciudadanía No. 88211813, en calidad de representante legal del CONSORCIO VIAS BOSA identificado con NIT 901.903.499-5 bajo la gravedad de juramento, me permito certificar que:

Durante el período comprendido entre el 01 de febrero y el 28 de febrero de 2026, en el marco del contrato de obra No. 732 de 2024, cuyo objeto es: *"REALIZAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA - BOGOTÁ, EN LA UPZ PORVENIR, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"*, se certifica el cumplimiento de la vinculación de personal en condición de discapacidad, conforme a lo establecido en el Acuerdo Local 002 de 2007 de la Localidad de Bosa, mencionado en el Plan de Gestión Social, el cual solicita la vinculación de por lo menos una persona en condición de discapacidad.

En cumplimiento de lo anterior, se realizó la vinculación de la siguiente persona, quien cuenta con certificado de discapacidad emitido por el Ministerio de Salud:

No	Nombre	Cédula	Cargo
1	Edwin Alberto Niño	80139607	Regulador de transito

La presente certificación se expide para los fines que se consideren pertinentes.

Cordialmente;

JESÚS ENRIQUE VARGAS RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VIAS BOSA 2025

BOGOTÁ | SECRETARÍA GOBIERNO

Radicado No. 20255730720701
Fecha: 27/10/2025 12:43:06 p. m.

ALCALDIA LOCAL DE BOSA
DESPACHO ALCALDE LOCAL

Bogotá D.C.,
EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL DE BOSA

CERTIFICA:

Que el (la) señor (a) EDWIN ALBERTO NIÑO, identificado (a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA, No. 80139607, tiene su domicilio en CL70CSUR#79-53, de Bogotá (Colombia) como consta en los documentos anexos a la solicitud, dirección que corresponde a la jurisdicción de esta localidad. Esta certificación se expide de conformidad con el postulado de la buena fé consignado en el Art. 83 de la Constitución Política y con base en las facultades delegadas a los Alcaldes Locales por el Alcalde Mayor mediante Decreto No. 854 de 2001 Art. 49.

Dada en Bogotá D.C., el día 27 del mes Octubre del año 2025, a solicitud del interesado (a), para Requisitos laborales. Que mediante Decreto No. 2150 de 1995, Articulo 11, SUPRESIÓN DE SELLOS.

En el desarrollo de las actuaciones de la Administración Pública, intervengan o no los particulares, queda prohibido el uso de sellos, cualquiera sea la modalidad o Técnica utilizada, en el otorgamiento o tramite de documentos, distinto de los Títulos Valores. La firma y denominación del cargo serán información suficiente para la expedición del documento respectivo. Prohíbase a los Servidores Públicos el riesgo notarial de cualquier sello elaborado para el uso por la Administración Pública. Que la firma mecánica plasmada en el presente documento tiene plena validez para efectos legales de conformidad con la Resolución No 447 del 20 de junio de 2011, y dando cumplimiento a la ley anti trámites Decreto-Ley 19 de 2012.

Este Certificado podrá ser expedido en línea a través de la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno www.gobiernobogota.gov.co, ingresando por las siguientes opciones: 'portafolio de trámites y servicios' > 'Certificado de Residencia' > 'Servicio en Línea

FABIÁN ERNESTO RAMÍREZ CRUZ
ALCALDE LOCAL DE BOSA
La presente constancia se expide en Bogotá D.C. el 10/27/2025

CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD

a. DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE

1.1 Primer nombre	1.2 Segundo nombre	1.3 Primer apellido	1.4 Segundo apellido
EDWIN	ALBERTO	NIÑO	

1.5 Documento de identidad

Certificado de Nacido Vivo	Registro civil	Tarjeta de identidad	Cédula de ciudadanía	Cédula de extranjería	Pasaporte	Carnet diplomático	Permiso especial de permanencia
			X				

Número de documento de identidad: 80139607

b. LUGAR Y FECHA DE LA CERTIFICACIÓN

2.1 IPS donde se realiza la certificación

ZONAMEDICA MR SAS

2.2 Fecha

Año	Mes	Día
2022	9	29

2.3 Departamento

BOGOTÁ, D.C.

2.4 Municipio

BOGOTÁ, D.C.

c. CATEGORIA DE DISCAPACIDAD

Física	SI	X	NO	
Visual	SI		NO	X
Auditiva	SI		NO	X
Intelectual	SI	X	NO	
Psicosocial (Mental)	SI	X	NO	
Sordoceguera	SI		NO	X
Múltiple	SI	X	NO	

d. NIVEL DE DIFICULTAD EN EL DESEMPEÑO

Dominio	Porcentaje
Cognición	37.50
Movilidad	15.00
Cuidado Personal	31.25
Relaciones	35.00
Actividades de la Vida Diaria	37.50
Participación	46.88
GLOBAL	33.85

e. PERFIL DE FUNCIONAMIENTO

1. Codigos Funciones Corporales

b117.1 b755.2

2. Codigos Estructuras Corporales

s110.378

3. Codigos Actividades y Participación

d598.3 d760.3 d879.3

f. FIRMAS DE LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DE SALUD

Nombre	Profesión		Firma
NICOLAS ARTURO QUINCHE RAMIREZ	Psicología	CC-1033810031	
WILLIAM LEONARDO MARTINEZ TORRES	Medicina	CC-1072651621	
IVONNE GONZALEZ LINARES	Fonoaudiología	CC-53105714	

g. FIRMA DEL SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Yo, *EDWIN ALBERTO NIÑO* manifiesto que: *SI*
estoy de acuerdo con el resultado de la certificación que abajo firmo.

edwin alberto Niño
Nombre y Firma Documento: CC-80139607

Autorizó el uso de la información consignada en el Registro de Discapacidad para los fines definidos en la normatividad que lo regula. *SI*

El certificado de discapacidad no se empleará como medio para el reconocimiento de las prestaciones económicas y asistenciales de los Sistemas Generales de Pensiones o de Riesgos Laborales ni para la calificación de la perdida de capacidad laboral y ocupacional.
Sin las firmas requeridas el certificado de discapacidad no tendra validez

INFORMES MENSUALES

SE ENCUENTRA ANEXA DE MANERA DIGITAL MEDIANTE USB
EN LA CARPETA #6