GCH S.A.S.

Macheta-Cundinamarca, Mayo 21 de 2026

Ingeniero:
LUIGI SLEY GALINDO HERNANDEZ
Jefe Oficina de Servicios Públicos
Supervisor Designado
E. S. D.

ASUNTO : Solicitud de suspensión del Contrato de Obra No. 115-2026, que tiene por objeto: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE MACHETA – CUNDINAMARCA , CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN POZO DE INSPECCIÓN EN LA RED UBICADA EN EL BARRIO VILLA ANDREA Y LA EXCAVACIÓN , RETIRO DE ELEMENTO OBSTRUCTOR Y REPOSICIÓN DE TRAMO DE TUBERIA EN LA RED UBICADA EN EL BARRIO LAS CAMELIAS, CON EL FIN DE RESTABLECER EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA Y GARANTIZAR LA CORRECTA CIRCULACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES.

Respetado Ingeniero,

Reciba un atento saludo dirigiéndome a su despacho actuando en calidad de contratista del Contrato de Obra No. 115-2026, suscrito con el Municipio de Macheta , cuyo objeto es: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE MACHETA – CUNDINAMARCA , CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN POZO DE INSPECCIÓN EN LA RED UBICADA EN EL BARRIO VILLA ANDREA Y LA EXCAVACIÓN , RETIRO DE ELEMENTO OBSTRUCTOR Y REPOSICIÓN DE TRAMO DE TUBERIA EN LA RED UBICADA EN EL BARRIO LAS CAMELIAS , CON EL FIN DE RESTABLECER EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA Y GARANTIZAR LA CORRECTA CIRCULACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES

Respetuosamente me permito solicitar la suspensión temporal del Contrato de la referencia en atención a las fuertes lluvias que se presentan en la región y que impiden concluir con las actividades de instalación de tubería en el sector las camelias de manera normal

De este modo, solicito la suspensión temporal del Contrato de obra por un termino de 8 días contados a partir del día 22/05/2026 hasta el día 29/05/2026

Cordialmente,

Felix Antonio Castrillón
GRUPO CASTILLON HERMANOS S.A.S.
NIT. 901464634-9
RL: FELIX ANTONIO CASTRILLON VARELA
CC. 1.116.260.123 de Tulua -Valle