| | | |
|---|---|---|
| CRC Corporación Autónoma Regional del Cauca | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CAUCA – CRC<br>FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO Y/O CONVENIO | CODIGO: FISC- PGJ<br>Versión: 2 |

# 1. FORMATO INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Nº 0698 DE 2025

La Asesora de Dirección de la **CORPORACIÒN AUTÒNOMA REGIONAL DE CAUCA – CRC**., obrando como Supervisora del contrato Nro. 0698 de 2025 presento informe parcial con el fin de proceder a reporte parcial de cumplimiento en los siguientes términos:

## 1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contratista o Conveniente:** | **ANTONIO MARÍA ALARCÓN REYNA** | | |
| **Objeto:** | "Suministro, diseño e impresión de material informativo, divulgativo y de elementos publicitarios POP, requerido para la ejecución de las acciones establecidas en los proyectos de la Corporación Autónoma Regional del Cauca, en el marco del Plan de Acción 2024–2027 "Educación Ambiental para un Cauca Sostenible", en los municipios del departamento del Cauca, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas". | | |
| **Valor inicial:** | $421.380.950,00 | **Valor de la adición (si hay lugar a ello):** | 0 |
| **Valor total:** | $421.380.950,00 | **Valor ejecutado:** | $139.752.800,00 |
| **Plazo inicial:** | 16 días | **Prórroga (si se llevó a cabo):** | 3 meses |
| **Plazo final:** | 16 días | **Fecha de suscripción:** | 26-11-2025 |
| **Fecha de iniciación:** | 09-12-2025 | **Fecha de suspensión (si hay lugar a ello):** | 24/12/2025 |
| **Fecha de reinicio (si se llevó a cabo):** | 24/02/2026 | **Fecha de vencimiento:** | 25-05-2026 |

## 2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

(Si el informe corresponde a un informe de supervisión final, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)

| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES | ANEXOS | Nro. Folios (diligencia OAJ) |
|---|---|---|---|
| | | | |

(Si el informe corresponde a un informe de supervisión parcial, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)

| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES | ANEXOS | DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| Realizar una reunión presencial dentro de los cinco días siguientes a la suscripción el contrato, en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional del Cauca, con el supervisor para determinar aspectos generales del diseño del material informativo y divulgativo. | Se realizó la respectiva reunión para establecer los aspectos generales del diseño del material informativo y divulgativo. | Acta respectiva | |
| Cumplir con el objeto contractual de conformidad con los precios, especificaciones, calidades y | Se dio cumplimiento a las especificaciones técnicas y los precios establecidos en el proceso de contratación. | Certificado de cumplimiento. | |

| | | |
|---|---|---|
| condiciones previstas según lo requerido por el pliego de condiciones, el contrato y la oferta.<br>Los diseños de la totalidad de elementos impresos, debe será aprobadas por la Supervisión designada, para lo cual se deberán realizar reuniones en las instalaciones de la Corporación a medida que se vayan presentando los avances.<br>El contratista, deberá entregar la totalidad de los elementos impresos, de acuerdo a las características y especificaciones técnicas en las instalaciones de la CRC en el lugar que disponga la entidad; de igual forma deberá cumplir con los requisitos de calidad y cantidad solicitados por la entidad. | Se realizaron las respectivas reuniones para la aprobación de los diseños. | Certificado cumplimiento |

| Item | Proyecto | Detalle | Unidad de Medida | Unidad | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24045 | LAPICEROS MARCADOS A UNA TINTA | Unidad | 1000 | $1.900 | $1.900.000 |
| 2 | 24045 | MAPAS. Tamaño, 100cm x70 cms, lona a color con tubos | Unidad | 43 | $75.000 | $3.225.000 |
| 3 | 24037 | Diseño e impresión Cartilla full color con 24 hojas internas, 4x4 caratula impresa en propalcote full color 4x4 cosidas al caballete de 24 páginas internas | Unidad | 668 | $8.600 | $5.744.800 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | más portada y contraportada | | | | |
| 4 | 24045 | GORRAS MARCADAS A UNA TINTA. (Gorra Sport) varios colores, material Microfibra Urban Travel | Unidad | 150 | $13.500 | $2.025.000 |
| 5 | 24045 | LIBRETAS DE APUNTES. Tamaño 14x21,5 (Media carta), portada Propalcote 300 grs color, papel Bond 75 grs, páginas 100 | Unidad | 1500 | $2.000 | $3.000.000 |
| 6 | 24045 | Termos metálicos más dos piezas (pocillos) en caja de cartón, marcados a una tinta | Unidad | 250 | $45.000 | $11.250.000 |
| 7 | 24045 | Banner publicitario tipo araña, impresión full color, su estructura es abatible y de metal reforzada en tamaño 2x1 mts. | Unidad | 5 | $250.000 | $1.250.000 |
| 8 | 24045 | VALLAS. (Diseño e | Unidad | 2 | $1.980.000 | $3.960.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | impresión de valla impresión vinilo adhesivo sobre lámina galvanizada calibre 20 con estructura biposte 1.70 mts de altura visible y 40 cms para fijar en tierra, tamaño 2x3 ms | | | | |
| 9 | 24045 | ALMANAQUE AMBIENTAL 2026 (PARA COLGAR) Tamaño 60x30 CMS, Pág. Internas 24 a color, portada 4 páginas a color, papel internas propalcote de 150 grs, papel portado, propalcote de 300 grs plastificada | Unidad | 2000 | $12.000 | $24.000.000 |
| 10 | 24045 | ALMANAQUE AMBIENTAL 2026 (LIBRO) (DISEÑO, FOTOGRAFIA E IMPRESIÓN) TRAMITES LEGALES ISBN DERECHOS DE AUTOR. | Unidad | 2500 | $11.500 | $28.750.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tamaño, 17.5 X25 CMS, páginas internas 108 a color, portada 4 a color, separadores12 a color en propalcote de 200 grs, papel internas, Bond de 75 grs, portada propalcote de 300 grs plastificada mate, pegado Hotmelt (al calor) | | | | |
| 11 | 24045 | LIBRO Tamaño 17.5 X25. Pág. internas 180 a color. Portada páginas 4 a color. Papel internas Propalcote de 150 grs, Portada Propalcote de 300 grs plastificada, mate. Pegado Hotmelt (al calor). Cantidad 1.000 | Unidad | 1000 | $20.000 | $20.000.000 |
| 12 | 24045 | LIBRO Tamaño 17.5 X 25, PORTADA EN | Unidad | 1000 | $34.648 | $34.648.000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROPALCOTE 300 GRAMOS FULL COLOR PLASTIFICADA. 450 PAGINAS IMPRESAS A UNA TINTA PAPEL BOM Pegado Hotmelt (al calor) | | | | |
| | | TOTAL | | | | $139.752.800 | |
| Las vallas deben entregarse instaladas en los puntos que defina la Corporación. | Registro fotográfico elementos entregados<br>Productos entregados en perfecto estado | | | | | | Certificado de cumplimiento.<br><br>Comprobante de entrada almacén |
| Cuando la supervisión lo requiera, deberán realizar reuniones presenciales en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional del Cauca, para asuntos relacionados con el diseño y diagramación del material institucional. | Productos entregados en perfecto estado | | | | | | Certificado de cumplimiento |
| El contratista debe garantizar que los productos estén en perfecto estado al momento de la entrega; en tal sentido asume la responsabilidad de cambiar aquel material que no cumpla con las especificaciones técnicas, incurriendo con los costos | Productos entregados en perfecto estado y con la calidad requerida | | | | | | Certificado de cumplimiento |

| | | |
|---|---|---|
| que tal situación genere, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la solicitud que formule en tal sentido la entidad. | | |
| El contratista debe garantizar la CALIDAD del producto adquirido, entendiéndose por calidad de un bien el conjunto total de propiedades, ingredientes o componentes que lo constituyen, determinan, distinguen o individualizan y la aptitud del mismo para satisfacer las necesidades para las cuales ha sido producido, así como las condiciones bajo las cuales se debe utilizar en orden a la normal y adecuada satisfacción de dichas necesidades. | No se presentaron | N/A |
| Asumir el riesgo de pérdida de la mercancía hasta que se efectúe la entrega real a la CRC en el lugar especificado y acordado. | No se presentaron | N/A |
| El contratista debe respetar los derechos humanos en todas las actuaciones que se adelanten con ocasión de la ejecución del objeto contractual. | Cumplido | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Atender las observaciones realizadas por el funcionario encargado de ejercer la vigilancia y control del contrato (supervisor). | No se presentaron | N/A | |
| Asumir los costos por descuentos fiscales de ley a que se acoge la contratación con entidades del estado. | Los descuentos los asume el contratista | N/A | |
| El contratista será responsable de todos los gastos asociados al contrato en la etapa precontractual, contractual y pos contractual. | El contratista asumió los gastos derivados de los procesos de contratación | N/A | |
| El contratista responderá por la ejecución oportuna y cumplimiento del objeto contractual. | N/A | N/A | |
| El contratista deberá cubrir los costos de transporte hasta el lugar de entrega que corresponde como se indica en las condiciones técnicas. | El contratista dio cumplimiento a los plazos para la entrega de materiales | Certificado de cumplimiento | |
| Dar estricto y oportuno cumplimiento a lo consagrado en el Art. 1, Parágrafo 2, de la Ley 828 de 2003 y Ley 1150 de 2007, Art. 23, y demás normas concordantes, relacionado con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social (salud, pensión y ARP) y aportes parafiscales, según | Se da cumplimiento | Planilla de pago – resolución pensiones | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| el caso. | | | |
| Asumir el costo de estampillas a que haya lugar. | N/A | N/A | |
| Las demás que se hagan necesarias tendientes al cabal cumplimiento del objeto pactado | No se presentaron | N/A | |
| Entregar durante la ejecución del contrato un total de 40 piezas gráficas originales y la diagramación de 40 mensajes diferentes, todos ellos enfocados en la conservación del ambiente, entregables en formatos digitales editables y en alta resolución, estas piezas gráficas se sujetan a la aprobación del área de comunicaciones de la CRC y conforme a las condiciones específicas establecidas en el pliego de condiciones. | Se entregaron los respectivos entregables en formatos digitales editables y en alta resolución. | | |
| Deberá realizar la divulgación de 10 piezas gráficas establecidas en la obligación anterior, en dos ocasiones, de manera concurrente en un medio escrito local y en un medio escrito regional. | | | |

**3. GESTIÓN DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:**

**(Si el contrato o convenio suscrito implica un pago o desembolso por parte de la CORPORACIÒN AUTÒNOMA REGIONAL DE CAUCA – CRC debe diligenciar el siguiente cuadro)**

De acuerdo con lo establecido, se realizara a la fecha un pago, por valor de CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS m/cte. ($ 139.752.800 ), de acuerdo con la entrega de los bienes, productos y/o servicios estipulados en la cláusula TERCERA del contrato, así:

**(Si el informe corresponde a un informe parcial, se debe diligenciar la tercera columna con N/A. Repita el cuadro siguiente tantos pagos haya en el contrato convenio)**

| PAGO Nro. ____ | | |
|---|---|---|
| **Requisitos** | **Descripción** | **Nro. Folios (diligencia OAJ)** |
| **Facturas o documentos equivalentes** | | N/A |
| **Anexos (Actas de Comité) (Informes)** | | N/A |
| **Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)** | | N/A |
| **Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales** | | N/A |
| **Comprobante de ingreso de elementos a almacén.** | | N/A |
| **Orden de pago** | | N/A |
| **Condiciones adicionales pactadas (anticipos, pagos anticipados, amortizaciones)** | | N/A |

## 4. DESARROLLO DEL CONTRATO

La aprobación de la garantía única se produjo el día 09/12/2025, la cual se constituyó así:

| PÓLIZA No. | AMPAROS | VALORES ASEGURADOS | VIGENCIAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **FECHA INICIO** | **FECHA FINAL** |
| **CCS. 100045928** | Cumplimiento | $ 84.276.190 | 26/11/2025 | 28/06/2026 |
| **CCS. 100045928** | Prestaciones Sociales | $ 21.069.047 | 26/11/2025 | 28/12/2028 |
| **CCS. 100045928** | Calidad del Servicio | $ 42.138.095 | 26/11/2025 | 28/06/2026 |
| **CCS. 100045928** | Calidad | $ 42.138.095 | 26/11/2025 | 28/06/2026 |

La aprobación de la garantía se produjo el día 14/03/2026, la cual se constituyó así:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CCS. 100045928 Anexo 1** | Cumplimiento | $ 84.276.190 | 25/02/2026 | 23/11/2026 |
| **CCS. 100045928 Anexo 1** | Prestaciones Sociales | $ 21.069.047 | 25/02/2026 | 23/05/2029 |
| **CCS. 100045928 Anexo 1** | Calidad del Servicio | $ 42.138.095 | 25/02/2026 | 23/11/2026 |
| **CCS. 100045928 Anexo 1** | Calidad | $ 42.138.095 | 25/02/2026 | 23/11/2026 |

**4.1 MODIFICACIONES**

Que el contrato ha tenido o tuvo las siguientes modificaciones contractuales:

| CLASE DE MODIFICACIÓN | FECHA | VALOR (En caso de ser adición) | TIEMPO (En caso de que sea prórroga) | **Nro. Folios (diligencia OAJ)** |
|---|---|---|---|---|
| Suspensión | 24/12/2025 | N/A | N/A | |
| Reinicio | 24/02/2026 | N/A | N/A | |
| Prorroga | 25/02/2026 | N/A | 90 días | |

**5. EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE:**

**(Si el informe corresponde a un informe de supervisión parcial, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)**

| TIPO DE INFORME | CUMPLIMIENTO | MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA |
|---|---|---|
| INFORME | El(la) contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato. | X |

| | | |
|---|---|---|
| PARCIAL | Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales fueron ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad, con oportunidad y diligencia. | X |
| | Que el (la) contratista cumplió durante la ejecución del contrato, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes | X |
| | Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en la plataforma SECOP según sea el caso. | X |
| | Que su ejecución presupuestal obedeció a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar. | X |

**(Si el informe corresponde a un informe de supervisión final, el supervisor deberá diligenciar el siguiente cuadro)**

| TIPO DE INFORME | CUMPLIMIENTO | MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

## 6. CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (SI APLICA)

A continuación, se describen las obligaciones post contractuales resultantes de la ejecución del presente contrato o convenio No_____ de _____ y la forma en que se realizará el seguimiento de su cumplimiento por parte de la supervisión:

| DESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES | MODO DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN | FECHA ESTIMADA DE CULMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN POST CONTRACTUAL | DESCRIPCIÓN DEL SOPORTE DEL SEGUIMIENTO (Deberá encontrarse cargado en el SECOP) |
|---|---|---|---|
| | | | |

**(En caso de que no se presenten obligaciones post contractuales no se debe diligenciar el cuadro anterior)**

## 7. OBSERVACIONES

## 7. FIRMAS

| NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| **Sully Carolina Alvear López** | Asesora de Dirección | |

ORIGINAL FIRMADO