CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR

FONDO PARA LAS INVERSIONES AMBIENTALES
EN LA CUENCA DEL RÍO BOGOTÁ - FIAB

Fecha:							
1	4	1	1	2	0	2	5
DD		MM		AA			
Contrato o convenio No.				3165-2025			

A.11. FORMATO ACTA DE REUNIÓN

CONCEPTO O TEMA DE LA REUNION:

Acta N.10-Interventoria-Reunión virtual componente Social

ORIGEN DE LA CONVOCATORIA

Oficio		Correo electrónico		Otro medio	
Acta de reunión	X	Vía telefóncia		Cuál?	

Nombre de los Asistentes	Entidad	No. Tel. de Asistentes	Correo electrónico
Fabian Martinez	Corporacion Autonoma Regional CAR	3164489853	fmartinezm@car.gov.co
Anamaria Sarmiento	Consorcio Parque Lineal	3143515297	atsocialparquelineal@gmail.com
Karen Bayter	Consorcio el Olam	3105752475	social.consorcioelolam@gmail.com
Nubia Liliana Roman	Consorcio Bosque Oriental	3208048743	socialbosqueoriental2025@gmail.com

ORDEN DEL DIA	
TEMAS PROPUESTOS	**OBSERVACIONES**
Revisión del estado de respuestas de las alcaldías	Se presentan y analizan las comunicaciones recibidas por parte de las alcaldías del área de influencia de los tres tramos, para definir la programación de las reuniones de inicio.
Avance de presentaciones por tramo	Los contratistas informan el estado actual de las presentaciones requeridas para las reuniones de inicio. Interventoría revisa el material recibido y establece fechas límite para la entrega de versiones corregidas y

CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR

DIRECCIÓN DE GESTÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - **DGOAT**
FONDO PARA LAS INVERSIONES AMBIENTALES EN LA CUENCA DEL RÍO BOGOTÁ - **FIAB**

Fecha:							
1	4	1	1	2	0	2	5
DD		MM		AA			
Contrato o convenio No.				3165-2025			

Desarrollo de la reunión

La reunión se da inicio de manera virtual a las 11:00 a.m., con la participación de las profesionales sociales de los contratistas Consorcio Parque Lineal, Consorcio El Olam y Consorcio Bosque Oriental, la profesional social de Interventoría – Consorcio Inter Río Bogotá, y el profesional social de la Corporación Autónoma Regional – CAR.
El encuentro fue convocado por el profesional social de la CAR con el propósito de informar el estado actual de las respuestas emitidas por las alcaldías del área de influencia de los tres tramos en relación con la programación de las reuniones de inicio.
Durante la reunión se confirma que algunas alcaldías han comenzado a remitir sus comunicaciones. El profesional social de la CAR solicita actualización sobre el avance de las presentaciones para las reuniones de inicio. Desde interventoría se indica que el Tramo III ya envió su presentación, la cual se encuentra en revisión por parte de la interventoría para remitir los ajustes correspondientes en el transcurso de la tarde. El Tramo II aún no ha enviado su presentación y el Tramo I remitió un avance, quedando pendiente la entrega de la versión final. Se acuerda que las presentaciones deberán estar corregidas y aprobadas por interventoría a más tardar el martes 18 de noviembre.
En cuanto a la comunicación con las entidades territoriales:
Correos a enviar para el Tramo III:
•Secretaría de Planeación.
•Secretaría de Ambiente (Chía).
Alcaldía de Soacha:
La CAR reenvía al contratista la respuesta emitida por la Secretaría de Ambiente. El contratista debe responder informando que la CAR recibió dicha comunicación y coordinar con la entidad la reunión de inicio de manera virtual, en cualquier día de noviembre excepto el 14. Ana María generará el enlace de la reunión, lo anexará al mensaje y aclarará que, al ser virtual, los refrigerios se reservarán para las reuniones presenciales.
Se establece como compromiso enviar el correo de citación y un recordatorio un día antes.
Alcaldía de Chía:

Alcaldía de Chía:
•Reunión programada para el viernes 21 de noviembre a las 2:00 p.m.
•Reunión con la Secretaría de Planeación el 26 de noviembre a las 9:00 a.m. de manera virtual.
En cuanto a la comunicación con las entidades territoriales:
Correos a enviar para el Tramo III:
•Secretaría de Planeación.
•Secretaría de Ambiente (Chía).
Adicionalmente, interventoría aclara que los contratistas pueden iniciar la gestión para reuniones de inicio con la comunidad en general sin esperar exclusivamente las confirmaciones de las alcaldías. La CAR enviará los modelos de convocatoria, los cuales aún están en proceso de aprobación por el área de comunicaciones. Se espera que sean remitidos en la tarde para que los contratistas puedan comenzar con la difusión.
Finalmente, se recuerda que es responsabilidad de interventoría exigir la participación de representantes de cada componente en las reuniones, garantizando que un especialista intervenga en los puntos de su competencia.

TAREAS O COMPROMISOS A REALIZAR:

Tareas o compromisos programados	Responsable/Institución	Cumplir antes del	Observaciones
Contratistas de los tres tramos enviarán las presentaciones de reuniones de inicio, corregidas y ajustadas según las observaciones de interventoría	Consorcio parque lineal, Consorcio el Olam y Consorcio Bosque Oriental	18/11/2025	N/A
Interventoría remitirá las observaciones finales de las presentaciones del Tramo III y continuará con la revisión de los tramos pendientes para su aprobación.	Consorcio inter rio Bogotá	18/11/2025	N/A
Enviar respuesta a los correos recibidos por parte de la Secretaría de Planeación y la Secretaría de Ambiente de Chía, coordinando las reuniones de inicio correspondientes.	Consorcio Bosque Oriental	14/11/2025	N/A
Enviar los modelos de convocatoria aprobados para que los contratistas puedan iniciar la gestión de las reuniones con la comunidad en general.	Corporación Autónoma Regional-CAR	14/11/2025	N/A
Generar y compartir el enlace de la reunión con la Alcaldía de Soacha, incluyendo el mensaje de citación y las aclaraciones pertinentes sobre la modalidad virtual.	Consorcio Parque Lineal	14/11/2025	N/A

PROXIMA REUNIÓN

Fecha: Lugar:

Hora:

Temas a tratar:_____
_____
_____

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los _____ días del mes de _____

de _____ .

Firma y nombre de los participantes : _____

_____

_____

_____

_____

_____

Original: Carpeta del Contrato.

1ra. Copia: Dirección respectiva.

2da. Copia: Supervisión o Interventor CAR.

3ra. Copia:Contratista