ACTA No. GEE - 586			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Asesoría de Seguimiento a la Puesta en Marcha Empresa Fondo Emprender **ID 100642 – CREAR ESP GANADERÍA FINCA SAN FRANCISCO.**			
CIUDAD Y FECHA:	El molino, 24 de abril de 2026	**HORA INICIO:** 04:00 PM	**HORA FIN:** 06:00 PM
LUGAR Y/O ENLACE:	Carrera 4 # 9-25.	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Regional Guajira – Centro Agroempresarial y Acuícola.	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1. Saludo y presentación de los asistentes a la reunión.
2. Revisión del estado de ejecución del proyecto.
3. Estado presupuestal del proyecto.
4. Verificación técnica de activos productivos.
5. Revisión de indicadores del plan de negocios.
6. Obligaciones contables.
7. Gestiones realizadas en el mes.
8. Anotaciones y cierre.

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

1. Realizar la visita de seguimiento a la empresa puesta en marcha del Fondo Emprender **ID 100642 – CREAR ESP GANADERÍA FINCA SAN FRANCISCO.**

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Saludo y presentación de los asistentes a la reunión

El día 24 de abril de 2026, siendo las 04:00 p.m., se llevó a cabo la visita de seguimiento al proceso de puesta en marcha de la empresa de producción ganadera, financiada por el programa Fondo Emprender, liderado por el emprendedor Yojaire Enrique Quiroga Oñate, identificado con cédula de ciudadanía N.° 5.172.592, residente en el municipio de El Molino, La Guajira.

El objetivo principal de la visita fue validar el proceso del Plan Operativo de Ejecución (POE) del proyecto.

Datos de la emprendedora:

Nombre:	Yojaire Enrique Quiroga Oñate
E – mail:	jayoquiroga2301@gmail.com
Teléfono:	300 2458071
Estado civil:	Unión Libre

Población: ninguna
Dirección residencia: Salida a Villanueva km 1 margen derecho vrd las ilusiones - urb. María Fernanda,
Ciudad: El Molino (La Guajira),
Valor Aprobado: $50.700.000

2. Revisión del estado de ejecución del proyecto

Durante la visita se realizó la revisión del estado general del proyecto, verificando los avances relacionados con la ejecución del presupuesto aprobado y las actividades establecidas en el Plan Operativo de Ejecución (POE).

Se evidenció que el proyecto se encuentra en fase inicial de ejecución, habiéndose realizado inversiones principalmente en:
Adquisición de semovientes
Pago de honorarios del personal vinculado

3. Estado presupuestal del proyecto

Concepto	Valor
Presupuesto aprobado Fondo Emprender	$50.700.000
Presupuesto aprobado por interventoría	$41.622.000
Presupuesto disponible	$9.078.000
Porcentaje de ejecución	82 %

Se deja constancia de que el proyecto presenta una ejecución presupuestal acumulada del 82%, correspondiente principalmente a la adquisición de activos productivos y gastos operativos iniciales.

4. Verificación técnica de activos productivos

Durante la visita de campo se verificó la existencia física de los semovientes adquiridos con recursos del Fondo Emprender, cuya compra fue realizada durante el mes de febrero y marzo de 2026 por un valor aproximado de $36.000.000.

Durante la inspección se observó que cuatro (4) vacas se encuentran actualmente en producción, registrando un promedio aproximado de 32 litros de leche diarios.

Lo anterior evidencia el inicio de la fase productiva del proyecto, aunque a la fecha no se han registrado ventas ni ingresos reportados en la plataforma de Fondo Emprender.

5. Revisión de indicadores del plan de negocios

5.1 Generación de empleo

Meta: 3 empleos

Empleos generados: 2
Porcentaje de cumplimiento: Pendiente de validación

Se evidenció la vinculación de:
Gerente como trabajador independiente desde el 01 de enero de 2026, registrándose pago de honorarios y seguridad social del mes de enero de 2026 y encontrándose en trámite el pago correspondiente al mes de febrero de 2026.

Contador como trabajador independiente desde el 01 de diciembre de 2025, encontrándose pendiente el registro de soportes de honorarios y seguridad social correspondientes a los meses diciembre de 2025, enero, febrero y marzo de 2026.

A la fecha, el indicador aún no cumple con la temporalidad requerida para su validación.

5.2 Gestión de mercadeo

Meta: 3 eventos de mercadeo
Eventos ejecutados: 0
Porcentaje de cumplimiento: 0 %

5.3 Gestión de ventas

Meta: 41.176 unidades correspondientes a producción de leche y terneros
Productos vendidos: 0
Porcentaje de cumplimiento: 0 %

5.4 Gestión de producción

Meta de ingresos: $74.872.000
Ingresos generados: $0
Porcentaje de cumplimiento: 0 %

5.5 Gestión comercial

Indicador sin ejecución a la fecha.

5.6 Contrapartida

Meta: 3 actividades
Actividades ejecutadas: 1
Porcentaje de cumplimiento: 33,33 %

Se registra la participación del emprendedor en la actividad denominada:

“Reunión de socialización de responsabilidades, deberes y derechos como empresarios Fondo Emprender”, realizada el 11 de noviembre de 2025 en el Centro Agroempresarial y Acuícola del SENA en Fonseca, con la participación de 15 emprendedores.

6. Obligaciones contables

Se evidenció la presentación de información contable y financiera desde octubre de 2025 hasta marzo de 2026.
Se encuentra pendiente la presentación de la información correspondiente al mes de abril de 2026.

7. Gestiones realizadas en el mes:

7.1. Cuentas del Gerente y Contador.

Se adelantó la gestión de reconocimiento y trámite de pagos por concepto de honorarios profesionales correspondientes a los servicios prestados por el gerente y el contador del proyecto. Incluyó la verificación de soportes contractuales, revisión de planillas de seguridad social y estructuración de los registros contables asociados, garantizando cumplimiento de obligaciones laborales y fiscales.

7.2. Contratación del Operario.

Se desarrolló el proceso de vinculación de personal operativo requerido para las labores productivas de la unidad ganadera, incluyendo definición del perfil, funciones, condiciones contractuales y cumplimiento de requisitos legales en materia laboral y de seguridad social, con el fin de fortalecer la capacidad operativa del proyecto.

7.3. Tramite del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Se inició el diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo conforme a la normatividad vigente, incluyendo la identificación de riesgos asociados a la actividad ganadera, elaboración de matrices de peligros, y estructuración de políticas y procedimientos para garantizar condiciones laborales seguras.

7.4. Tramite del Seguro Todo Riesgo.

Se gestionó la contratación de una póliza de seguro todo riesgo con el objetivo de proteger los activos productivos del proyecto (semovientes e infraestructura) frente a contingencias como enfermedades, accidentes o eventos externos, mitigando riesgos financieros.

7.5. Informe Tributario.

Se elaboró el informe tributario correspondiente al periodo evaluado, incluyendo revisión de obligaciones fiscales, consolidación de información contable y análisis del cumplimiento de responsabilidades ante la DIAN, garantizando transparencia financiera.

7.6. Documentos Contables.

Se avanzó en la organización, registro y actualización de la información contable del proyecto, incluyendo soportes de ingresos, egresos, activos y pasivos, así como la preparación de estados financieros básicos requeridos para seguimiento por parte de Fondo Emprender.

8. Anotaciones y cierre

La reunión finalizó a las 06:00 p.m., dejando constancia de los avances revisados, los indicadores evaluados y los compromisos adquiridos por el emprendedor en el marco del Plan Operativo de Ejecución del proyecto.
Las personas participantes manifiestan que el contenido del presente documento es claro, preciso y fiel a lo evidenciado durante la asesoría, firmando para su respectiva validez.

CONCLUSIONES

El proyecto presenta avance en la ejecución de los recursos, alcanzando un 82 % de ejecución presupuestal.

La presencia de semovientes en producción y el registro de capacidad diaria de leche confirman la transición de fase de inversión a fase operativa.

Se evidencia gestión activa en contratación, seguridad social, SG-SST y cumplimiento contable, lo cual fortalece la formalidad empresarial del proyecto.


Los indicadores de empleo, ventas y mercadeo se encuentran en fase de construcción, lo cual es coherente con el ciclo productivo, pero requiere pronta activación.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Iniciar comercialización de leche mediante canales locales (venta directa o intermediarios).	30/04/2026	Emprendedor Yojaire Enrique Quiroga Oñate	

Completar implementación del SG-SST.	30/04/2026	Emprendedor Yojaire Enrique Quiroga Oñate	
Presentar información contable del mes de abril de 2026.	30/04/2026	Emprendedor Yojaire Enrique Quiroga Oñate	
Cumplir con la generación del tercer empleo proyectado.	30/05/2026	Emprendedor Yojaire Enrique Quiroga Oñate	
Reportar información periódica en la plataforma Fondo Emprender	30/04/2026	Emprendedor Yojaire Enrique Quiroga Oñate	


DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
YOJAIRE ENRIQUE QUIROGA OÑATE	ID 100642 – CREAR ESP GANADERÍA FINCA SAN FRANCISCO.	**SI**	Ninguna	
ANDRÉS ALFONSO MARTÍNEZ ROMERO	Centro de Desarrollo Empresarial SBDC- SENA	**SI**	Ninguna	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS

Evidencias fotográficas durante la visita de seguimiento ID 100642



Fuente: Andrés, M. (24 de abril 2026)