ACTA No. GEE - 589			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Asesoría de Seguimiento a la Puesta en Marcha Empresa Fondo Emprender **ID 100642 – CREAR ESP GANADERÍA FINCA SAN FRANCISCO.**			
CIUDAD Y FECHA:	El molino, 12 de mayo de 2026	**HORA INICIO:** 03:00 PM	**HORA FIN:** 05:00 PM
LUGAR Y/O ENLACE:	Carrera 4 # 9-25.	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Regional Guajira – Centro Agroempresarial y Acuícola.	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1. Saludo y presentación de los asistentes a la reunión.
2. Revisión del estado de ejecución del proyecto.
3. Estado presupuestal del proyecto.
4. Verificación técnica de activos productivos.
5. Revisión de indicadores del plan de negocios.
6. Obligaciones contables.
7. Gestiones realizadas en el mes.
8. Anotaciones y cierre.

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

1. Realizar la visita de seguimiento a la empresa puesta en marcha del Fondo Emprender **ID 100642 – CREAR ESP GANADERÍA FINCA SAN FRANCISCO.**

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Saludo y presentación de los asistentes a la reunión

El día 12 de mayo de 2026, siendo las 03:00 p.m., se llevó a cabo la visita de seguimiento al proceso de puesta en marcha de la empresa de producción ganadera, financiada por el programa Fondo Emprender, liderado por el emprendedor Yojaire Enrique Quiroga Oñate, identificado con cédula de ciudadanía N.° 5.172.592, residente en el municipio de El Molino, La Guajira.

El objetivo principal de la visita fue validar el proceso del Plan Operativo de Ejecución (POE) del proyecto.

Datos de la emprendedora:

Nombre:	Yojaire Enrique Quiroga Oñate
E – mail:	jayoquiroga2301@gmail.com
Teléfono:	300 2458071
Estado civil:	Unión Libre

Población: ninguna
Dirección residencia: Salida a Villanueva km 1 margen derecho vrd las ilusiones - urb. María Fernanda,
Ciudad: El Molino (La Guajira),
Valor Aprobado: $50.700.000

2. Revisión del estado de ejecución del proyecto

Durante la visita se realizó la revisión del estado general del proyecto, verificando los avances relacionados con la ejecución del presupuesto aprobado y las actividades establecidas en el Plan Operativo de Ejecución (POE).

Se evidenció que el proyecto se encuentra en fase inicial de ejecución, habiéndose realizado inversiones principalmente en:
Adquisición de semovientes
Pago de honorarios del personal vinculado
Insumos Veterinarios
Sistema de Gestión Salud y Seguridad en el Trabajo SG-SST.

3. Estado presupuestal del proyecto

Concepto	Valor
Presupuesto aprobado Fondo Emprender	$50.700.000
Presupuesto aprobado por interventoría	$45.722.000
Presupuesto disponible	$4.978.000
Porcentaje de ejecución	90,18 %

Se deja constancia de que el proyecto presenta una ejecución presupuestal acumulada del 90,18%, correspondiente principalmente a la adquisición de activos productivos, gastos operativos iniciales, Sistema de Gestión Salud y Seguridad en el Trabajo SG-SST e Insumos Veterinarios.

4. Verificación técnica de activos productivos

Durante la visita de campo se verificó la existencia física de los semovientes adquiridos con recursos del Fondo Emprender, cuya compra fue realizada durante el mes de febrero y marzo de 2026 por un valor aproximado de $36.000.000.

Durante la inspección se observó que cuatro (4) vacas se encuentran actualmente en producción, registrando un promedio aproximado de 32 litros de leche diarios.

Lo anterior evidencia el inicio de la fase productiva del proyecto, que en el presente mes se proyecta el inicio del registro de ventas e ingresos durante el mes en curso e ingresos en la plataforma de Fondo Emprender.

5. Revisión de indicadores del plan de negocios

5.1 Generación de empleo

Meta: 3 empleos
Empleos generados: 2
Porcentaje de cumplimiento: Pendiente de validación

Se evidenció la vinculación de:
Gerente como trabajador independiente desde el 01 de enero de 2026, registrándose pago de honorarios y seguridad social del mes de enero de 2026 y encontrándose en trámite el pago correspondiente al mes de abril de 2026.

Contador como trabajador independiente desde el 01 de diciembre de 2025, encontrándose pendiente el registro de soportes de honorarios y seguridad social correspondientes a los meses diciembre de 2025, enero, febrero, marzo y abril de 2026.

A la fecha, el indicador aún no cumple con la temporalidad requerida para su validación.

5.2 Gestión de mercadeo

Meta: 3 eventos de mercadeo
Eventos ejecutados: 0
Porcentaje de cumplimiento: 0 %

5.3 Gestión de ventas

Meta: 41.176 unidades correspondientes a producción de leche y terneros
Productos vendidos: 0
Porcentaje de cumplimiento: 0 %

5.4 Gestión de producción

Meta de ingresos: $74.872.000
Ingresos generados: $0
Porcentaje de cumplimiento: 0 %

5.5 Gestión comercial

Indicador sin ejecución a la fecha.

Se deja constancia de que los indicadores de gestión de mercadeo, ventas, producción (ingresos) y gestión comercial se encuentran en estado de ejecución equivalente a 0 %, lo cual obedece a una condición técnica normal dentro del ciclo de vida del proyecto, correspondiente a la fase de estabilización productiva.

Durante esta etapa, el proyecto ha priorizado la implementación de los activos productivos, adecuación operativa, establecimiento del hato ganadero y puesta en marcha de los procesos técnicos, lo que implica un periodo inicial en el cual la producción comienza a estabilizarse en términos de volumen, calidad y continuidad.

Adicionalmente, se evidencian avances en la formalización administrativa, contable y laboral, así como en la implementación de sistemas obligatorios como el SG-SST y aseguramiento de activos, los cuales son precondiciones necesarias para el inicio sostenible de la actividad comercial.

En ese sentido, la ausencia de registros de ventas e ingresos durante el periodo evaluado no constituye un incumplimiento, sino que responde a un proceso planificado de transición entre la fase de inversión y la fase de generación de ingresos.

Se proyecta que, con la estabilización de la producción de leche ya evidenciada (32 litros diarios), el proyecto se encuentra en condiciones técnicas para iniciar la comercialización y el registro de ingresos en el corto plazo, lo cual permitirá activar progresivamente los indicadores comerciales y financieros del plan de negocios.

5.6 Contrapartida

Meta: 3 actividades
Actividades ejecutadas: 1
Porcentaje de cumplimiento: 33,33 %

Se registra la participación del emprendedor en la actividad denominada:
“Reunión de socialización de responsabilidades, deberes y derechos como empresarios Fondo Emprender”, realizada el 11 de noviembre de 2025 en el Centro Agroempresarial y Acuícola del SENA en Fonseca, con la participación de 15 emprendedores.

6. Obligaciones contables

Se evidenció la presentación de información contable y financiera desde octubre de 2025 hasta abril de 2026.
Se encuentra pendiente la presentación de la información correspondiente al mes de mayo de 2026.

7. Gestiones realizadas en el mes:

7.1. Cuentas del Gerente y Contador.

Se adelantó la gestión de reconocimiento y trámite de pagos por concepto de honorarios profesionales correspondientes a los servicios prestados por el gerente y el contador del proyecto. Incluyó la verificación de soportes contractuales, revisión de planillas de seguridad social y estructuración de los registros contables asociados, garantizando cumplimiento de obligaciones laborales y fiscales.

7.2. Contratación del Operario – afiliación a caja de compensación.

Se realizó la vinculación formal del operario encargado de las actividades productivas, incluyendo afiliación al sistema de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales) y a la caja de compensación familiar, garantizando el cumplimiento de la normatividad laboral vigente y fortaleciendo la capacidad operativa del proyecto.

7.3. Tramite del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Se inició el diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo conforme a la normatividad vigente, incluyendo la identificación de riesgos asociados a la actividad ganadera, elaboración de matrices de peligros, y estructuración de políticas y procedimientos para garantizar condiciones laborales seguras.

7.4. Tramite del Seguro Todo Riesgo.

Se gestionó la contratación de una póliza de seguro todo riesgo con el objetivo de proteger los activos productivos del proyecto (semovientes e infraestructura) frente a contingencias como enfermedades, accidentes o eventos externos, mitigando riesgos financieros.

7.5. Informe Tributario.

Se elaboró el informe tributario correspondiente al periodo evaluado, incluyendo revisión de obligaciones fiscales, consolidación de información contable y análisis del cumplimiento de responsabilidades ante la DIAN, garantizando transparencia financiera.

7.6. Documentos Contables.

Se avanzó en la organización, registro y actualización de la información contable del proyecto, incluyendo soportes de ingresos, egresos, activos y pasivos, así como la preparación de estados financieros básicos requeridos para seguimiento por parte de Fondo Emprender.

7.7. Publicidad, logos, folletería y tarjeta de información.

Se adelantó la implementación de elementos de identidad corporativa del proyecto, incluyendo diseño de logotipo, material publicitario impreso (folletos) y tarjetas de presentación, orientados a fortalecer el posicionamiento comercial y facilitar la futura gestión de ventas y relacionamiento con clientes potenciales.

7.8. Aporte del emprendedor.

Se evidenció la realización del aporte del emprendedor conforme a lo establecido en el plan de negocio, el cual contribuye al fortalecimiento financiero y operativo del proyecto, garantizando corresponsabilidad en la ejecución y sostenibilidad de la iniciativa.

8. Anotaciones y cierre

La reunión finalizó a las 05:00 p.m., dejando constancia de los avances revisados, los indicadores evaluados y los compromisos adquiridos por el emprendedor en el marco del Plan Operativo de Ejecución del proyecto.
Las personas participantes manifiestan que el contenido del presente documento es claro, preciso y fiel a lo evidenciado durante la asesoría, firmando para su respectiva validez.

CONCLUSIONES

El proyecto presenta un avance del 90,18 %, evidenciando una ejecución eficiente de los recursos y cumplimiento en la adquisición de activos estratégicos.

Se confirma la producción activa de leche, lo cual demuestra la operatividad del sistema ganadero y la transición hacia generación de ingresos.

Se evidencian progresos en contratación laboral, SG-SST, aseguramiento y gestión contable, fortaleciendo la estructura empresarial.

El proyecto ya cuenta con producción disponible, por lo cual es viable iniciar la comercialización en el corto plazo.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Iniciar venta de leche y registrar operaciones en plataforma Fondo Emprender.	30/05/2026	Emprendedor Yojaire Enrique Quiroga Oñate	
Presentar información contable de mayo de 2026.	30/05/2026	Emprendedor Yojaire Enrique Quiroga Oñate	
Presentar información contable de mayo de 2026.	30/05/2026	Emprendedor Yojaire Enrique Quiroga Oñate	

Avanzar en el cumplimiento del indicador de contrapartida.	30/05/2026	Emprendedor Yojaire Enrique Quiroga Oñate	
Cumplir con la generación del tercer empleo proyectado.	30/05/2026	Emprendedor Yojaire Enrique Quiroga Oñate	

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
YOJAIRE ENRIQUE QUIROGA OÑATE	ID 100642 – CREAR ESP GANADERÍA FINCA SAN FRANCISCO.	**SI**	Ninguna	
ANDRÉS ALFONSO MARTÍNEZ ROMERO	Centro de Desarrollo Empresarial SBDC- SENA	**SI**	Ninguna	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS

Evidencias fotográficas durante la visita de seguimiento ID 100642



Fuente: Andrés, M. (12 de mayo 2026)