ACTA No. GEE - 587			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Asesoría de Seguimiento a la Puesta en Marcha Empresa Fondo Emprender **ID 101275 CREAR ESP - ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE POLLOS DE ENGORDE "POLLERA LA PRINCESA NEGRA".**			
CIUDAD Y FECHA:	Albania, 26 de abril de 2026	**HORA INICIO:** 10:00 AM	**HORA FIN:** 12:00 PM
LUGAR Y/O ENLACE:	Calle 4ª # 3-34, Municipio de Albania	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Regional Guajira – Centro Agroempresarial y Acuícola.	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1. Saludo y presentación de los asistentes a la reunión
2. Revisión del estado de ejecución del proyecto.
3. Estado presupuestal del proyecto
4. Revisión de indicadores del plan de negocios
5. Obligaciones contables
6. Gestiones realizadas en el mes
7. Anotaciones y cierre

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

1. Realizar la visita de seguimiento a la empresa puesta en marcha del fondo Emprender **ID 101275 CREAR ESP - ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE POLLOS DE ENGORDE "POLLERA LA PRINCESA NEGRA".**

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Saludo y presentación de los asistentes a la reunión

El día de 26 de abril, siendo las 10:00 am se lleva a cabo la reunión para la visita de seguimiento con la emprendedora Johanna Smith Rivera Caballero con c.c. 56.101.725 de Santa Marta, Magdalena, para la puesta en marcha de su empresa FE.

Datos de la emprendedora:

Nombre: Johanna Smith Rivera Caballero
E – mail: johannativera5@gmail.com
Teléfono: 3165244518
Estado civil: Casada
Población: ninguna
Dirección residencia: Corregimiento los Remedios, Finca Arroyo Seco,
Ciudad: Albania

En primera instancia, el orientador Andrés Alfonso Martínez Romero, sostuvo una reunión con la emprendedora Johanna Smith Rivera Caballero. Durante el encuentro se realizó la socialización de las novedades del Fondo Emprender, incluyendo los lineamientos vigentes y aspectos relevantes para el adecuado desarrollo del proyecto.

2. Revisión del estado de ejecución del proyecto

Durante la visita se realizó la revisión del estado general del proyecto, verificando los avances relacionados con la ejecución del presupuesto aprobado y las actividades establecidas en el Plan Operativo de Ejecución (POE).

Se evidenció que el proyecto se encuentra en fase gestión, habiéndose realizado solicitudes principalmente en:
Gestión de Adecuaciones Locativas.
Pago del contador.

3. Estado presupuestal del proyecto

Concepto	Valor
Presupuesto aprobado Fondo Emprender	$155,557,160
Presupuesto aprobado por interventoría	$2.100.000
Presupuesto disponible	$153.457.160
Porcentaje de ejecución	1,34 %

Se deja constancia de que el proyecto presenta una ejecución presupuestal acumulada del 1,34%, correspondiente principalmente a los gastos operativos iniciales.

4. Revisión de indicadores del plan de negocios

4.1 Generación de empleo

Meta: 3 empleos
Empleos generados: 1
Porcentaje de cumplimiento: Pendiente de validación

Se evidenció la vinculación de:
Contador desde el 01 de diciembre de 2025, registrándose pago de servicios y seguridad social del mes de diciembre 2026 y enero, febrero de 2026 y encontrándose en trámite el pago correspondiente al mes de marzo de 2026.

A la fecha, el indicador aún no cumple con la temporalidad requerida para su validación.

4.2 Gestión de mercadeo

Meta: 2 eventos de mercadeo
Eventos ejecutados: 0
Porcentaje de cumplimiento: 0 %

4.3 Gestión de ventas

Meta: 5.550 unidades correspondientes a producción de pollo de engorde
Productos vendidos: 0
Porcentaje de cumplimiento: 0 %

4.4 Gestión de producción

Meta de ingresos: $177.600.000
Ingresos generados: $0
Porcentaje de cumplimiento: 0 %

4.5 Gestión comercial

Indicador sin ejecución a la fecha.

4.6 Contrapartida

Meta: 1 actividades
Actividades ejecutadas: 0
Porcentaje de cumplimiento: 0 %

5. Obligaciones contables

Se evidenció la presentación de información contable y financiera desde octubre de 2025 hasta marzo de 2026.
Se encuentra pendiente la presentación de la información correspondiente al mes de abril de 2026.

6. Gestiones realizadas en el mes:

Durante el periodo objeto de seguimiento, la emprendedora adelantó las siguientes gestiones orientadas a la puesta en marcha del proyecto:
6.1. Compra de Insumos.

Se realizaron gestiones para la adquisición de insumos básicos requeridos para el inicio del proceso productivo avícola, garantizando la disponibilidad de materiales esenciales para la operación inicial.

6.2. Compra de Materia Prima.

Se gestionó la adquisición de materia prima asociada a la producción de pollo de engorde, en coherencia con la planificación productiva definida en el Plan Operativo de Ejecución (POE).

6.3. Maquinarias y Equipo.

Se adelantaron procesos para la compra de maquinaria y equipos necesarios para el desarrollo del proceso productivo, lo cual constituye un avance en la instalación de la capacidad operativa del proyecto.

6.4. Muebles y Enseres.

Se efectuaron adquisiciones destinadas a la adecuación administrativa y operativa del emprendimiento, garantizando condiciones básicas para la gestión del proyecto.

7. Anotaciones y cierre

La reunión finalizó a las 12:00 p.m., dejando constancia de los avances revisados, los indicadores evaluados y los compromisos adquiridos por el emprendedor en el marco del Plan Operativo de Ejecución del proyecto.





Las personas participantes manifiestan que el contenido del presente documento es claro, preciso y fiel a lo evidenciado durante la asesoría, firmando para su respectiva validez.

CONCLUSIONES


El proyecto se encuentra en una fase inicial de ejecución (alistamiento y puesta en marcha), evidenciando un avance progresivo en la estructuración operativa, reflejado en la ejecución presupuestal del 1,34% y en la realización de gestiones orientadas a la adquisición de bienes y servicios necesarios para su funcionamiento.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Finalizar los procesos de adquisición de activos productivos (equipos, insumos y materia prima).	30/04/2026	Emprendedora Johanna Smith Rivera Caballero	Johanna Rivera
Avanzar en la adecuación			

locativa para garantizar el inicio de operaciones. Iniciar el ciclo productivo de pollo de engorde conforme al POE.	30/04/2026	Emprendedora Johanna Smith Rivera Caballero	
Implementar estrategias de mercadeo que permitan el cumplimiento del indicador (mínimo 2 eventos).	30/05/2026	Emprendedora Johanna Smith Rivera Caballero	
registros y soportes de ventas una vez inicie operación.	30/04/2026	Emprendedora Johanna Smith Rivera Caballero	
Actualizar la información contable correspondiente al mes de abril de 2026.	30/04/2026	Emprendedora Johanna Smith Rivera Caballero	
Continuar con el cumplimiento de pagos y soportes contractuales del recurso humano vinculado.	30/04/2026	Emprendedora Johanna Smith Rivera Caballero	

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
JOHANNA SMITH RIVERA CABALLERO	Asociación de Productores y Comercializadores de Pollos de Engorde “Pollera La Princesa	**SI**	Ninguna	

	Negra”			
ANDRÉS ALFONSO MARTÍNEZ ROMERO	Centro de Desarrollo Empresarial SBDC- SENA	**SI**	Ninguna	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS

Evidencias fotográficas durante la segunda visita presencial de interventoría ID 101275



Fuente: Andrés, M. (26 de abril 2026)